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Uitgangspunten

Inleiding
Deze raming heeft betrekking op het project IKC Seghwaert

Basisgegevens
Deze raming is gebaseerd op de volgende gegevens:
- IKC werkboek

Ramingen
Deze raming omvat de volgende onderdelen:
- Bouwkosten (directe kosten benoemd en kosten nader te detailleren bouwkosten , indirecte kosten en faseringskosten,
- Niet benoemd objectrisico bouwkosten (onvoorzien) en Niet benoemd objectrisico op engineeringskosten.
- Engineeringskosten: voorbereidingskosten, uitvoeringskosten, projectleiderskosten en onderzoekskosten (bijv. F&F, milieu en
geotechnisch onderzoek)

uitgangspunten:
Algemeen:
- Alle te verwijderen elementen zullen worden afgevoerd. De eventuele stortkosten zijn verwerkt in de eenheidsprijs
- Er is gerekend met het toepassen van nieuw materiaal.
- Er is gerekend met het hergebruik van vrijkomend zand en grond. Tekortkomend zand en grond wordt aangevoerd.
De stortkosten zijn in de eenheidsprijs opgenomen, uitgaande van €8,-/m3 stortkosten van de N3MP. Deze stortkosten zijn lager dan
stortkosten van reguliere verwerkingslocaties. Mocht gedurende de werkzaamheden geen gebruik meer gemaakt kunnen worden van de
N3MP dan zullen de stortkosten dus hoger worden.
Er zijn geen kosten opgenomen voor eventueel benodigde werkzaamheden op kavels van derden. We graven bijvoorbeeld geen bouwkuip
voor de nieuwbouw.
- Voor alle grondbewerkingen geldt dat er gewerkt wordt in/met zand/grond met achtergrondwaarde of wonen conform de
bodemkwaliteitskaart.
- Gerekend is met het uitgangspunt dat alle te verwijderen asfaltverhardingen teervrij zijn. De stortkosten van het asfalt zitten in de
eenheidsprijs.
- Gerekend is met het uitgangspunt dat alle te verwijderen funderingslagen asbestvrij zijn. De stortkosten van de fundering zitten in de
eenheidsprijs.
- Bij de werkzaamheden aan de lichtmasten zijn de kosten voor het verwijderen en aanleggen van de benodigde kabels en schakelkasten
inbegrepen.
- De HOR december 2023 is leidend .
Er zijn geen kosten opgenomen voor de aankoop van vastgoed of gronden (t.b.v. sloop).
- Eris uitgegaan van de huidige parkeernorm (16-12-2019) voor zowel fietsparkeren als autoparkeren
- Eris gerekend met nazorg en inboet na het aanbrengen van het groen. Maar er is niet geregekend met het watergeven van het nieuwe
aangeplantte groen.
-Hoofdriolering en huisaansluitingen zijn niet meegenomen in deze raming. Op basis van het uiteindelijke ontwerp wordt becordeeld welke
rioolaansluiting nodig is en of de capaciteit toereikend is. De kolken en kolkleidingen zijn meegenomen
-Deze raming is exclusief de BLVC-plan, de verkeersmaatregelen, de verkeersregelaars en de omleidingsroute
-Voor de parkeerplaatsen is uitgegaan van de huidige situatie. De bestaande in- en uitrit blijft zoals het nu is en worden geen wijzigingen
aangebracht aan de hoofdweg (asfalt en de drempel). Deze blijven zoals ze nu zijn

In deze raming is geen rekening gehouden met de locatie voor de verzameling van afvalcontainers
Voor bepaalde assets, zoals straatmeubilair en OVL, is het aantal elementen gebaseerd op de huidige situatiue.

De groene oppervlakte van 2515,31 m2 links van het voetpad is niet meegeraamd voor het verwijderen van groen en het aanleggen van
nieuw groen



Directe kosten -
benoemd

Investeringskosten:

Bouwkosten Deelraming Inrichting openbare ruimte

Bouwkosten Deelraming Bouw- en woonrijp

Bouwkosten Deelraming Ontsluiting, k+R
Bouwkosten
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Engineeringskosten Deelraming Inrichting openbare ruimte

Engineeringskosten Deelraming Bouw- en woonrijp

Engineeringskosten Deelraming Ontsluiting, k+R
Engineeringskosten

Investeringskosten excl. BTW €
Investeringskosten excl. BTW (reéle kosten) €
Investeringskosten excl. BTW (contante waarde), discontovoet van 1,6% en rekenhorizon van 1 jaar
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Risicoreservering
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Rekenmodel SSK-2018 versie 2.4.001

- Deelraming aan _

Investeringskosten:

Leveren en aanbrengen kolken incl. grondwerk
Leveren en aanbrengen kolkleidingen incl. grondwerk

AELV1 Leveren en aanbrengen standaard tegels 300x300x70mm kleur grijs, incl. kantopsluitingen
AELV3 Vergroenen (schoolplein)

LALZB1 Leveren en aanbrengen zitbank - staal ! - !

Leveren en aanbrengen afvalbak - staal

LAAFZP1 Leveren en aanbrengen vaste afzetpaal diamantkop- HOR ! ! !
LAHKW1 Leveren en aanbrengen laag hekwerk rondom plantvakken ! m € ! € !

Leveren en aanbrengen gras gazon vlak, incl. grondbewerkingen en nazorg (excl. water geven)

LABO1 Leveren en aanbrengen bomen 1e grootte, incl boomplaatsverbetering, nazorg en inboet (excl. water geven)
LABO3 Leveren en aanbrengen bomen 3e grootte, incl boomplaatsverbetering, nazorg en inboet (excl. water geven)
BSCHBO1 Beschermen bomen

VG5 Nazorg en inboet

Leveren en aanbrengen lichtmasten LPH 4 meter incl kabelwerk en schakelkasten

B, directe bowkost €
BK-ntd Nader te detailleren bouwkosten (%) van € €
Directe bouwkosten €
Indirecte bouwkosten €
Voorziene bouwkosten €
Risicoreservering bouwkosten €
Bouwkosten Deelraming Inrichting openbare ruimte €
Directe engineeringskosten €
Indirecte engineeringskosten €
Vo engineer t €
Risicoreservering engineeringskosten €
Engi ten D g Inrichting op imt €



Deelraming Bouw- en woonrijp

Code

HFDST1
HFDST1A
VG1

VG2

VG3

VG4
HFDST1B
VE1
HFDST1E
VLM1
HFDST1H
VSTR1
VSTR2
VSTR3
VSTR4
VSTRS
HFDST2
GRWO1
GRWO2
HFDST2B
GRWV1
GRWV2
HFDST2C
GRWVW2

Deeiraming aan

Omschrijving post

Investeringskosten:

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Groen

Verwijderen bomen in verharding, incl afvoer en stort

Verwijderen bomen in gazon, incl afvoer en stort

Verwijderen beplanting, incl. afvoer en stort

Verwijderen gras, incl. afvoer en stort

Elementenverhardingen en halfverhardingen

Verwijderen tegels (80 mm) fietspad en voetpad incl. kantopsluitingen (opsluitbanden of gazondbanden), incl. afvoer en stort
Openbare verlichting

Verwijderen lichtmasten incl. kabels en schakelkasten, afvoer en stort
Straatmeubilair

Verwijderen verkeersborden / verkeersbordpaal, incl. afvoer en stort
Verwijderen afzetpalen, incl stortkosten, incl. afvoer en stort
Verwijderen fietsnietjes / fietstulpen, incl. afvoer en stort

Verwijderen hekwerk / afscheiding, staal, incl. stort

Verwijderen kolken incl. aanlsluiting en incl. afvoer en stort
GRONDWERKZAAMHEDEN

Cunet ontgraven (grond), bestaand groen wordt verharding

Cunet ontgraven (zand), bestaand verhard opperviak wordt groen
Vervoeren (+stort, +leverantie)

Grond afvoeren uit cunet bestaand groen, incl stortkosten (N3MP)
Zand afvoeren uit cunet bestaand verhard oppervlak, incl stortkosten (N3MP)
Verwerken

Verwerken grond in cunneten / groenvakken

Benoemde directe bouwkosten

Nader te detailleren bouwkosten (%)
Directe bouwkosten
Indirecte bouwkosten
Voorziene bouwkosten
Risicoreservering bouwkosten
Bouwkosten Deelraming Bouw- en woonrijp

Directe engineeringskosten

Indirecte engineeringskosten

Voorziene engineeringskosten

Risicoreservering engineeringskosten
Engineeringskosten Deelraming Bouw- en woonrijp

Hoeveelheid
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Rekenmodel SSK-2018 versie 2.4.001

- Deelraming aan _

Investeringskosten:

Leveren en aanbrengen (verkeers)borden, incl paal en grondwerk

Leveren en aanbrengen RVS fietsnietjes

Leveren en aanbrengen standaard tegels 300x300x70mm kleur grijs, incl. kantopsluitingen

B e diracte b r

BK-ntd Nader te detailleren bouwkosten (%)
Directe bouwkosten
Indirecte bouwkosten
Voorziene bouwkosten
Risicoreservering bouwkosten
Bouwkosten Deelraming Ontsluiting, k+R

indirecte engineeringskosten

Voorzi engineeringskost

Risicoreservering engineeringskosten

Engi ten D: g Ontsluiting, k+R
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Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo0). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1lid 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de economische of financiéle belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of
bestuursorganen

Art. 5.1lid2 sube

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



