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A. Plan van aanpak 

Stedenbouwkundige inpassing en functionele opzet van 3 basisscholen 

te Nieuwerkerk a/d IJssel 

onderdelen a, b, c en d 

1. Inventarisatie 

Kennis vergaren 

«_ voorbereiden op gesprekken met stakeholders: inlezen en kennis vergaren 

« __ stedenbouwkundige analyse van de beide locaties 

(o.a. ruimtelijke structuur, check bestemmingsplan, groenstructuur, bereikbaarheid, parkeren, 

fietsroutes, verkeer, veiligheid, milieu, cultuurhistorie, sociaal klimaat) 

Benodigde noodzakelijke gegevens voor deze opgave: 

schoolgidsen 3 schoolbesturen en visie onderwijs 

eventuele uitgangspunten sportvoorziening gemeente Zuidplas 

stedenbouwkundige onderleggers in CAD formaat 

bestemmingsplan 

beeldkwaliteitsplan indien aanwezig 

verkeerskundige gegevens (rapportages en berekeningen, etc) 

inventarisatie bestaand groen- en waterstructuur en ondergrondse infrastructuur 

Doel: De kaders scheppen om gesprekken te kunnen starten en ruimtelijk inzicht te krijgen 

2. wederzijdse kennismaking 

We organiseren een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de betrokken partijen: 

De Gemeente Zuidplas, de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO), de vereniging 

Protestants Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel (PCPO) en de Scholengroep 

Holland 

«_ toelichting op het procesvoorstel, bijbehorende planning en onderling te maken afspraken 

m.b.t. termijn van reacties op stukken 

«kennismaking met de verschillende partijen, vertegenwoordiging en mandaten/ 

projectorganisatie 

«Inzicht in de visie van de basisscholen en de visie van de gemeente - 

ledere deelnemer vertelt kort zijn/haar droom over de nieuwe huisvesting 

« Bespreken over de manieren waarop samengewerkt kan worden - 

back to back, face to face, hand to hand of cheek to cheek 

« Presentatie door de architect over verschillende IKC's, KC's, Brede Scholen en MFA's en de 

wijze waarop ruimten gedeeld kunnen worden (of juist niet) 

Tevens wordt aan de hand van voorbeelden inzichtelijk gemaakt wat er met een PvE kan 

worden bepaald en wat de speelruimte is in de wensen 

« Bespreken hoe de scholen op elkaar kunnen gaan aansluiten en wat ieders verwachting 

hieromtrent is. 

Benodigde noodzakelijke gegevens voor deze opgave: 

«_Inzet, enthousiasme en betrokkenheid van alle partijen 
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3. Gesprekken met de verschillende partijen individueel 

Inzage in identiteit en samenwerkingsmogelijkheden als grondslag voor een functionele opzet 
  

In interviewvorm gesprekken voeren met de vertegenwoordigers van de verschillende betrokken 

partijen 

We zullen een 4-tal interviews afnemen: 

1x Gemeente Zuidplas (t.b.v. specifieke wensen vanuit de gemeente) 

1x RVKO 

1x PCPO en 

1x Scholengroep Holland 

Tijdens de interviews komen de volgende onderwerpen aan bod: 

«Inventariseren van de wensen op het gebied van samenwerken en het eventueel 

gemeenschappelijk gebruik van ruimte en buitenruimte. 

« __ Inventariseren naar de extra wensen: avond- en weekendgebruik, beheer, etc. 

«__ Inventariseren van de ambities, kansen en mogelijkheden op het gebied van duurzaam 

bouwen, budget. 

« Inventarisatie van wensen en eisen op het gebied van binnenklimaat en installaties. 

« _ Inventarisatie van wensen en eisen op het gebied van de buitenruimte en het eventueel 

gemeenschappelijk gebruik ervan 

«_Bespreken van de verschillende scenario's en samenwerkingsvormen, 

«__ inventarisatie van wat er tussen de partijen nog moet worden afgestemd en waarover de 

partijen het ondertussen al eens zijn. 

Benodigde noodzakelijke gegevens voor deze opgave: 

«_Inzet, enthousiasme en betrokkenheid van alle partijen om goed voorbereid de gesprekken te 

kunnen voeren 

Doel: Inzicht in de identiteit, visie en belangen van de stakeholders als basis voor relatieschema's 

4. Visie stedenbouwkundige inpassing 

analyse van de functionele opzet in de stedenbouwkundige setting op beiden locaties 

-__ schetsmatig de stedenbouwkundige inpassing op groter schaalniveau bepalen n.a.v. de 

mogelijke samenwerkingsvormen als basis voor de ruimtelijke kwaliteit 

-__schetsmatige voorstellen voor een optimale verkeerssituatie 

-__ voorstellen voor verschillende fiets- en parkeeroplossingen en ontsluiting van terrein en 

gebouwen. 

-_ volumestudie op beiden locaties in één of twee gebouwen 

-_voorstel voor de positie van de buitenruimte van de bebouwing in relatie tot de overige 

functies op de kavel en de logistiek 

- inpassing in bestaande groenstructuur en visie op groen in de wijk 

-_voorstellen m.b.t. visie duurzaamheid, circulariteit en flexibiliteit 

-__ inzichtelijk maken van samenwerkingsvormen op de beide locaties (delen wat kan, specifiek 

als het moet) 

Benodigde noodzakelijke gegevens voor deze opgave: 

«_ Medewerking van de gemeente bij de behoefte aan aanvullende informatie 

Doel: komen tot ruimtelijke en kwalitatieve uitgangspunten voor de stedenbouwkundige inpassing op 

Kroonkruid en Goudmos 



5. Gesprek met alle partijen gezamenlijk 

afstemmen van de wensen onderling 

Naar aanleiding van de interviews en stedenbouwkundige analyse worden de wensen inzichtelijk 

gemaakt en willen we iedereen daar graag over informeren en spreken als uitgangspunt voor de 

verschillende scenario's. 

samen met de betrokken partijen worden verschillende scenario's van samenwerking 

besproken 

wat willen de partijen gezamenlijk delen en wat juist niet 

hoe wordt een gebouw flexibel en toekomstbestendig 

duidelijk maken wat voor- en tegens zijn van de verschillende scenario's en wat de kaders zijn 

waarbinnen keuzes te maken zijn 

Benodigde noodzakelijke gegevens voor deze opgave: 

Doel: 

Inzet, enthousiasme en betrokkenheid van alle partijen 

Presentatie wordt aan iedereen verstrekt en mogelijk opmerkingen en/of aanvullingen 

ontvangen we graag op korte termijn zodat e.e.a. in de verdere uitwerking meegenomen kan 

worden 

samen de denkrichting bepalen voor concept PvE en relatieschema's 

6. excursie (optioneel) 

Gezamenlijk gaan we op excursie om bestaande IKC's, KC's, Brede Scholen en MFA's te bezoeken. 

Dit helpt enorm om een gemeenschappeljk referentiekader te scheppen — hebben we het allemaal 

over hetzelfde? 

Doel: 

Excursie naar referentieprojecten — passend qua maat en schaal bij de onderhavige opgave 

en de wijze waarop samengewerkt kan gaan worden. De te bezoeken scholen worden samen 

met de betrokken partijen bepaald. 

‘Aan het einde van de excursie een evaluatie met als hoofdonderwerpen ; wat vonden we 

goed, wat kan, wat willen we echt niet, welke onderdelen hebben invloed op het PvE, welke 

op de installatietechnische opzet, welke op beheer, is er een gemeenschappelijk goed 

gevoeld over de wensen 

Zijn er nog zaken die uit de excursie naar voren komen die belangrijk zijn om mee te nemen in 

het PVE 

‘aanvullingen en aanpassingen aan de uitgangspunten 



7. concept PvE, relatieschema’s en stedenbouwkundig inpassing 

Nu gaan wij de uitwerking van de scenario's verzorgen - voor een optimale functionele inpassing 

(verkeerssituatie, verschillende fiets- en parkeeroplossingen, massaopbouw, positie buitenruimte, 

groenstructuur). 

Concept PVE 

« concept ruimtelijk en functioneel PvE 

« __ ruimtestaat en oppervlakteoverzicht 

«relatieschema 2D en 3D 

Stedenbouwkundige inpassing: 

« _ Uitwerking tekeningen van de stedenbouwkundige opzet: bebouwing, verkeer, water, groen 

Positionering en zichtbaarheid verschillende scholen (identiteit, entree, flexibiliteit) 

« schematische profieltekeningen over het terrein (schaal 1:500/1:200) 

Voorstellen richtlijnen voor de beeldkwaliteit (stil, sfeer en uitstraling): 

«__ omschrijving beeldkwaliteit 

« __ referentiebeelden en sfeerimpressies 

« rooilijnen, bouwhoogten 

Richtlijnen voor de buitenruimte in maatvoering en in beeldkwaliteit: 

« omschrijving omvang 

« sfeer en uitstraling 

« _ referentiebeelden en sfeerimpressies 

Richtlijnen voor de toegankelijkheid 

«_ bereikbaarheid diverse functies, omschrijving entrees, mogelijk extern gebruik 

« _fietsenstallingen 

« parkeren, kiss&ride, routing 

Benodigde noodzakelijke gegevens voor deze opgave: 

« _ Medewerking van alle betrokken partijen bij de behoefte aan aanvullende informatie 

Doel: concept PvE en stedenbouwkundige inpassing voor de verschillende scenario's 



8. presentatie concept PvE, relatieschema’s, uitgangspunten 

stedenbouwkundige inpassing en vlekkenplannen 

Naar aanleiding van alle verzamelde informatie presenteren we het ruimtelijk en functioneel PvE en 

zullen de uitgangspunten in tekst en beeld worden vastgelegd. Om het PvE zo veel mogelijk 

inzichtelijk te maken, zal dit ook in 3D met relatieschema's worden gevisualiseerd. 

«_ Vlekkenplannen n.a.v. het ruimtelijk en functioneel PvE voor de 4 scenario's 

(zichtbaarheid van functies, samenwerking, overlappende functies, identiteit, flexibiliteit, 

toekomstbestendigheid, vertaling visie onderwijs) 

«Indeling beschikbare locaties en buitenruimte 

(bebouwing, routing, entrees, verkeer, buitenspelen, groenstructuur, waterstructuur) 

«_Massastudie — stedenbouwkundige inpassing 

(Stedenbouwkundige kaders, massa, rooilijnen, bouwvlak, bouwhoogten, beeldkwaliteit) 

«_ Visie duurzaamheid 

(uitgangspunten voor duurzame onderwijshuisvesting, energieneutraal bouwen, klimaat 

adaptief, circulariteit, levensduur, flexibiliteit) 

Benodigde noodzakelijke gegevens voor deze opgave: 

«_Inzet, enthousiasme en betrokkenheid van alle partijen 

« Presentatie wordt aan iedereen verstrekt en mogelijk opmerkingen en/of aanvullingen 

ontvangen we graag op korte termijn zodat e.e.a. in de afronding meegenomen kan worden 

9. afronding stedenbouwkundige inpassing en functionele opzet 

Einddocument in woord en beeld 

« Evaluatie van het proces en eindpresentatie van het PvE en de bijbehorende relatieschema's, 

stedenbouwkundige inpassing, 4 scenario's en functionele opzet. 

«_Bespreken van het nog komende traject. 

Doel: document t.b.v. besluitvorming door de gemeente Zuidplas 



d. Visie op het toekomstbestendig ontwikkelen van schoolgebouwen 

Een leeromgeving voor elke leerling 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een hoogwaardige omgeving spelen en ontdekken, zodat ze 

zich optimaal kunnen ontplooien tot zelfstandige personen. Een omgeving die volledig gericht is op het 

kind en die aanvoelt als ‘thuis’ 

Dat geldt voor ieder kind van 0 tot 12/13 jaar. Waarbij een kind van O een andere ontwikkeling 

doorgaat of behoeften heeft dan een kind van 2, 4, 8 of 12. Het is onze taak voor al deze 

leeftijdsgroepen een optimale plek te ontwerpen in een gebouw. De allerkleinsten vragen om een 

beschermde en veilige omgeving, terwijl de wat oudere leerlingen graag wat zelfstandiger door een 

gebouw bewegen. Dit vraagt om eigen bijzondere oplossingen met zichtbaarheid, transparantie, 

geborgenheid en uitdaging voor iedere leeftijd 

We besteden dan ook veel aandacht aan de positionering van de verschillende functies en 

gebruikers/leeftijdsgroepen binnen het geheel. Door de functies op de juiste plek te leggen, faciliteren 

we de doorgaande leerlijn. Zo kan er worden samengewerkt tussen de verschillende partners, 

verschillende scholen en de verschillende bouwen. Hierbij zorgen we ervoor dat iedere gebruiker 

(kinderopvang, scholen, sport) zijn eigen hart en een duidelijke eigen plek en indien gewenst een 

eigen entree in een gebouw krijgt. Deze gebouwdelen kunnen dan geheel naar wens van de 

betreffende gebruiker en leeftijdsgroep worden ontworpen. 

Onderwijsvisie en ontwerp moeten hand in hand gaan, zodat er het ‘onderwijs van de toekomst’ kan 

worden gerealiseerd. 

Toekomstbestendigheid in veranderende onderwijsconcepten 

Het is belangrijk dat gebouwen flexibel zijn. We maken als stedenbouwkundige en architect de 

randvoorwaarden voor gebouwen voor allerlei organisaties en met allerlei verschillende 

onderwijsconcepten: van zeer klassikaal onderwijs, tot onderwijs zonder lokalen. We zorgen er dan 

ook voor dat al deze vormen van onderwijs in ieder gebouw mogelijk zijn. Zodat, mochten de inzichten 

veranderen, er met een relatief kleine ingreep op een andere wijze onderwijs gegeven kan worden 

Dat begint bij de basisuitgangspunten: goede bereikbaarheid, voldoende buitenruimte, voldoende 

daglicht, voldoende maat voor het onderwijs, voldoende mogelijkheden van dubbel ruimtegebruik. 

Bij het ontwerp van een Kindcentrum wordt dus niet alleen in het ‘hier en nu’ gedacht. Het wordt juist 

ontworpen voor de toekomst. Uiteraard kennen we die toekomst niet, wel verzorgen we ervoor de 

randvoorwaarden die veranderingen eenvoudig mogelijk maken. 

En we zorgen ervoor dat er een flexibele gebouwstructuur mogelijk is, door in de uitganspunten op te 

nemen dat de draagconstructie en de indeling ‘los’ van elkaar gehouden. Zo zijn wijzigingen 

eenvoudig mogelijk. Ook moeten gebouwdelen eenvoudig van gebruiker kunnen wijzigen, zodat 

bijvoorbeeld kinderopvang onderwijs kan worden, en andersom. 

Zo wordt een gebouw eenvoudig aanpasbaar en zijn er grotere veranderingen in onderwijs mogelijk. 

Ruimten moeten eenvoudig kunnen worden samengevoegd en vergroot. 

Door ieder ontwerp toekomstgericht te maken, worden grote uitgaven op termijn voorkomen. 

Maar ook in de basis van het ontwerp kan al veel flexibiliteit worden opgenomen. Zo kunnen 

bijvoorbeeld tussen lokalen flexibele vouwwanden worden opgenomen, zodat de lokalen kunnen 

worden samengevoegd. Ook kunnen grotere functies als een aula, speellokalen, gymzaal, en 

gemeenschappelijke ruimten aan elkaar worden gekoppeld zodat grotere activiteiten mogelijk zijn als 

een musical, boekenmarkt of grote kersviering. 



Flexibiliteit in groei en krimp 

Bij het ontwerp van een kindcentrum is flexibiliteit dus heel belangrijk. Voor nu, om het pand zo 

optimaal mogelijk te benutten, maar ook voor de toekomst. Door lokalen bijvoorbeeld met een eigen 

deur direct van buiten toegankelijk te maken, kunnen ruimtes ook door derden worden gebruikt. Zo 

kan het gebouw meebewegen met tijd en met het fluctuerende aantal kinderen. 

Deze flexibiliteit wordt vergroot door na te denken over een optimale verdiepingshoogte en slimme 

positionering van de toiletten. Zo kunnen allerlei ook niet-onderwijs gerelateerde functies eenvoudig in 

het gebouw plaatsnemen en kan krimp worden opgevangen met andere functies. 

Mochten grotere aanpassingen wenselijk zijn, dan kan dat ook. Het pand moet zo worden opgebouwd 

dat alle binnenmuren probleemloos kunnen worden verwijderd. 

Ook met groei moet rekening gehouden worden. Bijvoorbeeld door een gebouw zo te ontwerpen dat 

er een uitbreiding aan het gebouw of op het dak mogelijk is. 

Uiteraard moeten de gebouwdelen die ‘een leven lang’ meegaan zeer hoogwaardig worden 

uitgevoerd. De gevels moeten bijvoorbeeld zeer goed worden geïsoleerd en uitgevoerd in materialen 

die op een mooie wijze kunnen verouderen. 

Het is zelfs denkbaar dat het gebouw op termijn een grootschaligere herbestemming kan ondergaan. 

Nagedacht moet worden over het ‘2de leven’ van een onderwijsgebouw als bijvoorbeeld een 

wooncomplex, kantoorgebouw of gezondheidscentrum. 

Optimaal faciliteren van meerdere partners in één of meerdere gebouwen 

Wij zouden natuurlijk met u aan de slag gaan. In dat proces zouden wij uiteraard intensief samen met 

u willen werken. Het wordt een maatwerk oplossing voor de locaties en voor alle huidige en 

toekomstige gebruikers ervan. 

We zouden u dan graag gedurende het gehele proces spreken. Zo proberen we te achterhalen wat de 

ruimtelijke randvoorwaarden zijn achter de vraag. Concreet: Wat is u pedagogische visie? Hoe wilt u 

samenwerken? Welke ruimten wilt u delen, welke zeker niet? hoe is/wordt de dagindeling? Is er 

behoefte aan stiteplekken, leerpleinen, themaruimten? Heeft u vak grotere bijeenkomsten, als 

vieringen? Heeft u veel bergruimte nodig? Wat zijn de wensen voor de buitenruimte? Hoe geeft u uw 

onderwijs en wat kan het gebouw doen om dit te ondersteunen? Mag de gymzaal multifunctioneel te 

gebruiken zijn? 

Deze interviews koppelen we terug met de betrokkenen, bespreken we gezamenlijk en verwerken we 

in schetsvoorstellen. Zo kunt u zien hoe de ruimtelijke wensen vertaald worden in de opzet van een 

gebouwvorm en kunnen we bespreken hoe we tot een slimme opzet voor de integratie van de functies 

komen. U krijgt inzicht in de oriëntatie en de samenhang van het gebouw of de gebouwen, hoe uw 

identiteit binnen het geheel wordt vormgegeven, de positionering van de entrees, de meest praktische 

en ideale buitenruimte, de relaties met de directe omgeving. Zo kunt u sturen aan uw eigen 

randvoorwaarden en deze zien in relatie tot die van de andere partners. 

Onze rol als stedenbouwkundige en architect is om dit te begeleiden, structureren en zeer volledig 

voor te bereiden zodat de juiste keuzes gezamenlijk gemaakt kunnen worden. Het resultaat is dan een 

opzet waarvan iedereen zegt: 'zo gaan we het doen, zo komen we tot een passende en 

toekomstgerichte onderwijsvoorziening, zijn alle functies en partners op de juiste plek en krijgt het 

geheel een meerwaarde! Pas als u het er met elkaar helemaal over eens bent, is onze missie 

geslaagd. 

Toekomstgerichte onderwijshuisvesting kan alleen ontstaan door teamwork! 
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B. Competenties van het architecten adviesbureau: 

a. Beschrijving van de noodzakelijke ondersteuning voor het opstellen 

van een inpassing, wat kan uw bedrijf zelf oppakken en waarvoor moet 

u een beroep doen op derden (uiteindelijk is het aan de opdrachtgever 

waarvoor wij een derde inschakelen en opdracht verstrekken); 

De gevraagde werkzaamheden vallen binnen de expertise van ons bureau. Deze opgave 

in ons op het f geschreven. We zullen dan ook geen externe adviseurs inschakelen. Wel 

hebben we medewerking van de gemeente en de gebruikers nodig. 

Wij hebben ruime ervaring met het maken van stedenbouwkundige studies, inpassingen van 

onderwijsfuncties, ontwerpen van buitenruimten en onderwijsgebouwen. 

Bij onze mooiste werken hebben we ook voorafgaand de stedenbouwkundige opzet 

ontworpen, daarna het architectonische ontwerp en vervolgens ook het interieurontwerp. 

Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Zo hebben we bijvoorbeeld in Rijswijk en Lansingerland 

wel het PVE van de onderwijsgebouwen verzorgd, de stedenbouwkundige uitgangspunten en 

beeldkwaliteit bepaald maar uiteindelijk niet zelf het gebouw ontworpen. 

ledere fase en vakgebied kent zijn eigen kwaliteiten. 

Wij zouden jullie dan ook graag helpen met deze uitvraag en gezamelijk een document maken 

waardoor een stevig fundament voor de uitwerking van jullie meest optimale toekomstgerichte 

onderwijshuisvesting wordt gelegd. 
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NO 

b. Referentie voor minimaal 3 opgestelde stedenbouwkundige 

inpassing en functionele opzet voor een school primair 

onderwijs 

  

Stedenbouwkundig plan De Groene Vizier - Pijnacker 

Opdrachtgever - gemeente Pijnacker 

* _ Integrale benadering van park, wonen, 

een scholencomplex (multifunctionele 

accommodatie met 3 basischolen en 

sport) en parkeren. 

* _ In de stedenbouwkundige studie 

wordt onderzocht of het te realiseren 

programma van 98 sociale en 40 luxe 

appartementen, de multifunctionele 

accommodatie en het bijbehorend 

parkeerprogramma inpasbaar is in de 

geplande bebouwingsstrook. 

* _ Visie op de toekomst van nieuwe 

bebouwing en groen. 

* _ Oplossingen van het parkeren, 

fietsenstalling en kiss&ride binnen de 

aanwezige profielen 

+ _ Overleg met alle betrokken 

(opdrachtgever, scholen, 

kinderdagverblijf) om te komen tot een 

gedragen plan 

* _ Uitgangspunten beeldkwaliteit 

bebouwing en groen   
MFA Het Nest Pijnacker - 3 basischolen en sporthal 

Opdrachtgever - gemeente Pijnacker 

+ _ Ontwerp van Multifunctionele 

Accommodatie met 2 reguliere 

basisscholen, 1 basisschool voor 

speciaal onderwijs, dubbele sporthal met 

handbalvereniging, peuterspeelzaal en 

BSO 

+ _ Dubbel gebruik van ruimten 

+ 7.600 m? BVO in 2 gebouwen en 

9.300 m? buitenruimte met 

2 handbalvelden 

* Frisse Scholen klasse B, zeer duurzaam 

gebouwd met GPR score van 8,2 

*  Gebouw als een paviljoen in het park 

*  Octant, SKOP Stichting Katholiek 

Onderwijs Pijnacker, SCOH Stichting 

Christelijk Onderwijs Haaglanden, 

Gemeente Pijnacker 

  
  

   



Referentieprojecten No Label 

MFA Vlechtwerk Werkendam - 2 basisscholen, gymzaal, kinderopvang, 

dorpshuis en bibliotheek 

Opdrachtgever - gemeente Altena 

  

  
Stedenbouwkundige inpassing 

en architectonisch ontwerp van 

multifunctionele accommodatie met 4 

2 basisscholen, sporthal, ! 

kinderdagverblijf en buitenschoolse 

opvang, dorpshuis en bibliotheek 

3.700 m? BVO en 3.000 m? 

buitenruimte 

Inpassing in stedenbouwkundige o 

situatie, bijzondere aandacht voor 

kiss&ride (dubbelgebruik met schoolplein 

en parkeren) 

Opstellen van PvE samen met = 

gebruikers als start ontwerptraject e 

Frisse Scholen klasse B, 

GPR score van 8,1 - ENG 

Bijzondere multifunctionele aula 

Total engineering: volledige opdracht 

voor architectuur, interieur en 

buitenruimte 

Opgeleverd: maart 2018 

De Stroming Vereniging voor Pr. Chr. 

Primair Onderwijs, Stichting Openbaar 

Onderwijs Land van Altena 

  

  

Brede School De Esdoorn Sleeuwijk - 2 basisscholen, gymzaal, KDV, BSO en 

bibliotheek 

Opdrachtgever - gemeente Altena 

  

Stedenbouwkundige inpassing en 

architectonisch ontwerp van 

Brede School met 2 reguliere 

basisscholen, sporthal, 

kinderdagverblijf en buitenschoolse 

opvang en bibliotheekvoorziening 

Opstellen van PVE samen met . 

gebruikers als start ontwerptraject 

Inpassing in stedenbouwkundige 

situatie, bijzondere aandacht voor 

kiss&ride, parkeren 

3.800 m? BVO en 4.250 m? buitenruimte 

Frisse Scholen klasse B, zeer duurzaam 

gebouwd GPR score van 8,1 BENG o 

Total engineering, volledige opdracht 2 

voor architectuur, interieur en 

buitenruimte 

Opgeleverd: oktober 2017 

Vereniging voor Protestant Christelijk 

Basisonderwijs te Sleeuwijk, Stichting 

Openbaar Onderwijs Land van Altena, 

gemeente Werkendam qI t; 

  

  



Referentieprojecten No Label 

  

Locatie studie sportcomplex - Rijs 

Opdrachtgever - gemeente Rijswijk 

  

* _ Stedenbouwkundig onderzoek naar de 

geschiktheid van de locatie voor 

2 sporthallen, het parkeren, 

commerciële functies en wonen. 

+ Verkenning huidige situatie en al 

aanwezige onderliggende plannen en 

toekomstvisies 

* _ Onderzoek naar de bereikbaarheid 

van de locatie voor OV, auto, fiets en 

voetgangers 

+ _ Onderzoek optimale ligging sporthallen 

met tribunes 

* _ Uitganspunten parkeren: 

gebouwd, ongebouwd of in combinatie 

*  Uitganspunten en advies voor 

toekomstige ontwikkeling 

  

       PS Á 

Brede School Bloemenbuurt Lansingerland - PVE 2 basisscholen en kinderopvang 

Opdrachtgevers - Laurentius Stichting, Spectrum, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs en Prokino 

+ _ Het opstellen van een Programma van 

Eisen voor een brede school met 2 

basisscholen, BSO en kinderdagopvang 

+ _ Overleg in de vorm van interviews en 

besprekingen met alle betrokken om te 

komen tot een gedragen PVE 

+ PVE in woord en beeld: 

relatieschema's en 3D ruimtestaten 

* _ Uitgangspunten beeldkwaliteit, 

bebouwing, groen, duurzaam bouwen en 

techniek 

+ _ Opstellen randvoorwaarden Europeese 

aanbesteding 

* _ Compact proces: in 2 maanden een 

gedragen PvE 

+ PVE t.b.v. Europeese Aanbesteding 

architectenselectie 

* _ Laurentius Stichting, Spectrum, stichting 

voor protestants christelijk onderwijs te 

Lansingerland, Prokino 

   



Referentieprojecten No Label 

Stedenbouwkundige visie Rembrandtkwartier - Rijswijk 

Opdrachtgever - gemeente Rijswijk 

  

  

  

Brede School Rembrandtkwartier Rijswij 

Opdrachtgever - Multical 

  

Het inpassen van een brede 

school van 3 bassischolen in het 

Rembrandtkwartier 

Visie op de toekomst van aanwezige 

bebouwing en groen. 

Oplossingen van het parkeren, 

fietsenstalling en kiss&ride binnen de 

aanwezige profielen 

Overleg met alle betrokken 

(opdrachtgever, scholen, 

speeltuinvereniging, kinderdagverblijf) 

om te komen tot een gedragen plan 

Uitgangspunten beeldkwaliteit 

bebouwing en groen 

Ruimtelijke enveloppe voor 3 scholen 

en sport 

  

  

  
- opstellen PvE 3 basisscholen 

Het opstellen van een Programma van 

Eisen voor een Brede School t.b.v. 3 

basisscholen 

Overleg in de vorm van interviews en 

besprekingen met alle betrokken om te 

komen tot een gedragen PVE 

PVE in woord en beeld: 

relatieschema's en 3D ruimtestaten 

Uitgangspunten beeldkwaliteit, 

bebouwing, groen, duurzaam bouwen 

en techniek 

PVE als uitgangspunt voor Europese 

Aanbesteding architectenselectie 

  

  

  



Referentieprojecten No Label 

IKC Holk Doornsteeg Nijkerk - basisschool, KDV en BSO 

Opdrachtgever - PCO de Gelderse Vallei 

  

Integraal Kindcentrum (IKC) Holk 

Doomnsteeg. Het thuis van een 

basisschool, een kinderdagverblijf, een 

peuterspeelzaal en buitenschoolse 

opvang. 

1.650 m? BVO en 3.000 m? 

buitenruimte 

Inpassing in stedenbouwkundige 

situatie, bijzondere aandacht voor 

kiss&ride (dubbelgebruik met 

schoolplein en parkeren) 

Bijzondere onderwijsconcept met Units 

is vertaald in een flexibel gebouw 

zonder lokalen maar met bijzondere 

onderwijsruimte van verschillende 

grootte. ledere unit huisvest 2 

basisgroepen, daarnaast zijn de units 

ook per 2 te koppelen 

Frisse Scholen klasse B, GPR score 

van 8,1, ENG, nul op de meter 

Bijzondere multifunctionele aula, 

gekoppeld met speellokaal 

Volledige opdracht voor architectuur, 

interieur en buitenruimte 

Opgeleverd: 2020 

Stephanusschool basisschool - Rotterdam 

Opdrachtgever - RVKO 

  

Ontwerp van Basisschool met 

peuteropvang in Schiebroek, Rotterdam 

Onderwijsconcept is vertaald in een 

kleinschalig gebouw met een duidelijke 

signatuur waar de identiteit van de 

school tot uitdrukking komt. 

Royaal terras op de verdieping voor 

buitenles 

Centrale dubbelhoge ontmoetingsruimte 

met podium tribune trap 

Het gebouw aan op de 

stedenbouwkundige uitgangspunten 

van Schiebroek-Zuid: het vergroten van 

de leefbaarheid van de wijk en van de 

groene kwaliteiten gericht op ontmoeting 

en verblij. 

1560 m? BVO en 2.000 m: terrein 

Frisse Scholen klasse B, zeer duurzaam 

gebouwd, BENG 

Volledige opdracht voor architectuur, 

interieur en buitenruimte 

Technisch ontwerpfase, start bouw in 

2022 

RVKO en Peuter&Co 

  

  

  



NO 

C. Het team of begeleiding opstellen inpassing; 

Selectie Architecten-, advies- en onderzoeksbureau t.b.v. 

stedenbouwkundige inpassing (volumestudie) en functionele opzet 

van drie basisscholen op het Kroonkruid 107/107a en/ of Goudmos 67 

te Nieuwerkerk ad IJssel 

No Label is een compact multidisciplinair bureau met een opdrachtportefeuille in onderwijs, 

sport, zorg, interieur, kinderopvang en woningbouw. 

De opdrachten bevinden zich in de vakgebieden architectuur, stedenbouw en interieur. 

voordeze opgaveza NNN : c N ] e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

werkzaamheden verrichten. 

De CV's van beiden vindt u op de volgende pagina's. 

  (geanonimiseerd)
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curicutum vie - 

  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Curriculum Vitae - 

_13 

g 

n 

e 

m 

z 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



CV No Label 2005-heden | selectie onderwijs en kinderopvang 

projecten ontworpen door| | (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

e _ Ontwerp nieuwbouw basisschool De Horizon Rotterdam Ommoord, RVKO 

e _ Ontwerp nieuwbouw Stephanusschool, Rotterdam 

Stedenbouwkundige inpassing en architectonische ontwerp: SO, VO, DO, TO 

(incl STABU bestek), UO en esthetische begeleiding van de bouw, ontwerp 

van de buitenruimte en interieurontwerp, RVKO 

e  Stedenbouwkundig advies over meerdere locaties en opstellen Programma 

van Eisen van 6 basisscholen, sportvooziening en kinderopvangTanthof, Delft 

ontwerp, gemeente Delft 

° _ interieur rijksmonument kasteel De Binckhorst KDV Kindergarden, Den Haag 

e _ interieur kantoor SWKGroep, Berkel en Rodenrijs 

+ Stedenbouwkundige inpassing en architectonische ontwerp nieuwbouw 

IKC IJsselmonde, Rotterdam: SO, VO, DO, TO (incl STABU bestek), UO 

.en esthetische begeleiding van de bouw. Ontwerp van de deels openbare 

buitenruimte en interieurontwerp, Stichting BOOR 

. _ interieur kinderdagverblijf Pukkie, Voorburg 

e _ Ontwerp nieuwbouw School met de Bijbel Ruitenbeek Lunteren, basisschool, 

voorschool en gymzaal 

Architectonische ontwerp: SO, VO, DO, TO (incl STABU bestek), UO en 

esthetische begeleiding van de bouw. 

+  Kinderdagverblijf en buurtwerk Villa De Hoge Hoed COKD Leerpark, Dordrecht 

e  Stedenbouwkundige inpassing en architectonisch ontwerp nieuwbouw IKC 

Haarrijn, bassischool, kinderdagverblijf, BSO, gymzaal in Utrecht 

Architectonische ontwerp: VO, DO, TO (incl STABU bestek), UO en 

esthetische begeleiding van de bouw. Ontwerp van de buitenruimte en 

interieurontwerp, KSU 

e _ Ontwerp nieuwbouw IKC Holk, bassischool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal 

en BSO in Nijkerk 

Architectonische ontwerp: SO, VO, DO, TO (incl STABU bestek), UO en 

esthetische begeleiding van de bouw. Ontwerp van de buitenruimte en 

interieurontwerp, PCO de Gelderse Vallei 

e _ Ontwerp nieuwbouw kinderdagverblijf Pinkeltje Voorburg 

Architectonische ontwerp: SO, VO, DO, TO (incl STABU bestek), UO en 

esthetische begeleiding van de bouw incl.buitenruimte en interieurontwerp 

«  Uitbreiding Internationaal Kindcentrum TU Delft, Internationale Basisschool 

Delft en True Colours Kinderopvang (KDV en BSO) 

Interieur ontwerp: PVE, VO, DO, TO, UO en esth. begeleiding van de bouw, 

Laurentius stichting 

e _ Ontwerp nieuwbouw IKC De Hoeksteen, bassischool, kinderdagverblijf, 

peuterspeelzaal, BSO in Voorthuizen 

Architectonische ontwerp: SO, VO, DO, TO (incl STABU bestek), UO en 

esthetische begeleiding van de bouw, ontwerp van de buitenruimte en 

interieurontwerp, PCO de Gelderse Vallei 

e Stedenbouwkundig ontwerp Brede School Rembrandtkwartier Rijswijk, 

beeldkwaliteitsplan en het schrijven van het Programma van Eisen voor 

3 basischolen en een gymzaal in de scholendriehoek Rembrandtkwartier, 

Rijswijk, gemeete Rijswijk 

+ Stedenbouwkundige inpassing en architectonisch ontwerp van Brede School 

De Esdoomn: 2 basisscholen, kinderopvang (KDV/BSO/PSZ), gymzaal,   (geanonimiseerd)



bibliotheek en algemene ruimten, Sleeuwijk 

Opdracht: Total Engineering, als architect verantwoordelijk voor het team 

aan adviseurs. Architectonische ontwerp: SO, VO, DO, TO (incl STABU 

bestek), UO en esthetische begeleiding van de bouw, ontwerp van de 

buitenruimte en interieurontwerp, gemeente Alltena 

Stedenbouwkundige inpassing en architectonisch ontwerp MFA Vlechtwerk 

2 basisscholen, kinderdagverblijf, gymzaal, bibliotheek, buurthuis en 

algemene ruimten, Werkendam 

Opdracht: Total Engineering. Architectonische ontwerp: SO, VO, DO, TO 

(incl STABU bestek), UO en esthetische begeleiding van de bouw. Ontwerp 

van de buitenruimte en interieurontwerp, gemeente Alltena 

Programma van Eisen scholencomplex met 2 basisscholen, Lansingerland, 

Multical 

Interieur ontwerp Kidz Rumbeke, kinderdagverblijf en buitenschoolse 

opvang Roeselare (BE). Als architect ook verantwoordelijk voor de volledige 

uitvoering en levering. 

Stedenbouwkundig onderzoek onderwijs en sportlocatie, gemeente Rijswijk 

Kids Cube - ontwerp wisselbankjes Rotterdam 

Ontwerp huisvestingsstijl kinderopvangorganisatie Zazou, Rotterdam 

Kids Cube - uitklapbare buitenschoolse opvang - t Zand, Utrecht 

Stedenbouwkundige visie Groene Vizier, Pijnacker-Nootdorp, inpassing van 

woningbouwprogramma en 2 basisscholen met sportvoorziening, gemeente 

Pijnacker 

Stedenbouwkundige inpassing en architectonisch ontwerp Multifunctionele 

Accommodatie ‘Het Nest’ Pijnacker-Nootdorp - 7800 m? 

2 reguliere basisscholen, speciaal onderwijs, mediatheek, sportcentrum 

met dubbele gymzaal, handbalvereniging, BSO en peuterspeelzaal. 

Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker 

Opdracht: Architectonische ontwerp: PVE, SO, VO, DO, TO (incl STABU 

bestek), UO en esthetische begeleiding van de bouw. 

Ontwerp van de buitenruimte en interieurontwerp, gemeente Pijnacker 

Ontwerp nieuwbouw Speeltuinhonk bouwspeeltuin Vleuterweide, Utrecht 

Architectonisch ontwerp KDV- en BSOwoningen te Vleuterweide, Utrecht 

Ontwerp nieuwbouw Kinderdagverblijf Knorretje, Papendorp Utrecht 

  

  (geanonimiseerd)



  

D. Prijs 

De prijs wordt opgebouwd uit: 

a. de verwachte uren per aangehaakte discipline of functie, apart inzichtelijk maken 

1. Inventarisatie 

2. Wederzijdse kennismaking 

3. Gesprekken met de verschillende partijen individueel 

4. Visie stedenbouwkundige inpassing 

5. Gesprek met alle partijen gezamenlijk 

6. Excursie (optioneel) 

7. Concept PVE, relatieschema's en stedenbouwkundig inpassing 

8. Presentatie concept PVE, relatieschema's, 

uitgangspunten stedenbouwkundige inpassing en viekkenplannen 

9. Afronding stedenbouwkundige inpassing en functionele opzet 

Urentotaal 

Uurtarief 

Totaal   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

b. het uurtarief per aangehaakte discipline of functie, apart inzichtelijk maken 

No Label is een multidisciplinair ontwerpbureau en daarom hanteren wij één uurtarief, te weten: 

B per uur exci. BTW 
(geanonimiseerd)

Gerealiseerde ontwerpen in de vakgebieden architectuur, stedenbouw en interieur vormen ons 

portfolio: van maatwerkmeubel, interieurinrichting en gebouwtransformatie tot ontwerpen van 

multifunctionele gebouwen, haalbaarheidsstudies en stedenbouwkundige masterplannen. 

Onze werkwijze s professioneel, flexibel, servicegericht en pragmatisch Hierbij staat onze persoonlijke 

betrokkenheid, van concept tot en met de realisatie, garant voor heldere communicatie en de 

kwaliteitsborging van het eindresultaat. 

Wat ons onderscheid is ambitie, conceptueel denkvermogen en de zoektocht naar kwaliteit en 

identiteit van de opgave. 
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D. Prijs 

De prijs wordt opgebouwd uit: 

a. de verwachte uren per aangehaakte discipline of functie, apart inzichtelijk maken 

1. Inventarisatie 

2. Wederzijdse kennismaking 

3. Gesprekken met de verschillende partijen individueel 

4. Visie stedenbouwkundige inpassing 

5 

6. Excursie (optioneel) 

7. Concept PVE, relatieschema's en stedenbouwkundig inpassing 

7a. uitwerking renovatie variant 

8. Presentatie concept PVE, relatieschema's, 

uitgangspunten stedenbouwkundige inpassing en vlekkenplannen 

m 

| 

m 

m 

, Gesprek met alle partijen gezamenlijk m 

u 

m 

| 

l 

| 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

© 
. Afronding stedenbouwkundige inpassing en functionele opzet 

Urentotaal 

Uurtarief 

Totaal 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

excl. BTW 

b. het uurtarief per aangehaakte discipline of functie, apart inzichtelijk maken 

No Label is een multidisciplinair ontwerpbureau en daarom hanteren wij één uurtarief, te weten: 

per uur exc!. BTW (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)   

Gerealiseerde ontwerpen in de vakgebieden architectuur, stedenbouw en interieur vormen ons 

portfolio: van maatwerkmeubel, interieurinrichting en gebouwtransformatie tot ontwerpen van 

multifunctionele gebouwen, haalbaarheidsstudies en stedenbouwkundige masterplannen. 

Onze werkwijze is professioneel, flexibel, servicegericht en pragmatisch Hierbij staat onze persoonlijke 

betrokkenheid, van concept tot en met de realisatie, garant voor heldere communicatie en de 

kwaliteitsborging van het eindresultaat. 

Wat ons onderscheid is ambitie, conceptueel denkvermogen en de zoektocht naar kwaliteit en 

identiteit van de opgave. 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: opgave inspiratie-presentatie scholen gemeente Zuidplas 

  

Beste [7] (geanonimiseerd)

Dank voor de bevestiging! 

Wij stellen voor om de online afspraak dan op vrijdag 14 januari van 10.30-12.00 uur plaats te laten vinden. 

EE Wil jij (via ED Jeze afspraak in de agenda wijzigen … of een nieuwe afspraak voor de 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

projectgroep in plannen? 

Bedankt alvast. 

Met vriendelijke groet, 

  
No Label 

‘Goudsesingel 230 | studio 2.1 

3011 KE Rotterdam 

Postbus 28068 

3003 KB Rotterdam, 

7-010-2827240 

1: www.no-labelinfo 

  

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: opgave inspiratie-presentatie scholen gemeente Zuidplas 

  
(geanonimiseerd)

Extra kosten zijn akkoord. 

Met vriendelijke groet, 

ED] (geanonimiseerd)

Projectleider afd. Gebiedsontwikkeling& Planeconomie 

  

  Van: 

Verzonden: donderdag 23 december 2021 13:36 

le (geanonimiseerd)

Onderwerp: opgave inspiratie-presentatie scholen gemeente Zuidplas 
  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Beste [7] (geanonimiseerd)

Ik kreeg zojuist van PSY > ] de bevestiging over de presentatie/inspiratie dag op vrijdag 14 januari. 

Wij gaan uit van een online presentatie van 1,5 uur voor de projectgroep (dus zonder de stuurgroep er bij). 

Kostenopgave 

Dit kan, indien akkoord, aanvullend op de opdracht worden opgenomen. 

Ik hoor graag op korte termijn of deze aanvulling vanuit de gemeente Zuidplas akkoord is zodat wij de 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)  

voorbereiding kunnen starten. 

Met vriendelijke groet, 

NOLABEL 

a 

archttertuar 

No Label 

Goudsesingel 230 | studio 2.1 

3011 KE Rotterdam 

Postbus 28068 

3003 KB Rotterdam, 

17-010 2827240 WN 1 (geanonimiseerd)

belinfo 

  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



van: 

Verzonden: 19-11-2021 11:12 

Onderwerp: RE: Nieuwe scholen kroonkruid/Goudmos: Sportzaal 

  

Beste 19] 

Uitbreiding opdracht met CT Jis akkoord. 

Met vriendelijke groet, 

| (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Projectleider afd. Gebiedsontwikkeling&Planeconomie 

Van: ee (geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 18 november 2021 17:34 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: RE: Nieuwe scholen kroonkruid/Goudmos: Sportzaal 

Beste ZD] (geanonimiseerd)

Uiteraard kunnen we de nieuwe variant met een grote gymzaal (ca. 1800 m? BVO) aanvullend opnemen 

in onze werkzaamheden. 

De extra tijd die daarmee gemoeid is: GEN (geanonimiseerd)

Dit kan als aanvulling op de opdracht worden opgenomen, indien akkoord. 

  

  

excl. BTW. 

Ik hoor graag of deze aanvulling vanuit de gemeente Zuidplas akkoord is. 

Met vriendelijke groet, 

  

No Label 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Goudsesingel 230 | studio 2.1 

3011 KE Rotterdam 

Postbus 28068 
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van 

Verzonden: donderdag 18 november 2021 14:01 

Onderwerp: FW: Nieuwe scholen kroonkruid/Goudmos: Sportzaal 

Zouden jullie de extra kosten willen opgeven die zijn gemoeid met het onderzoek naar de ruimte voor een 

sportzaal? 

Met vriendelijke groet, 

Projectleider afd. Gebiedsontwikkeling& Planeconomie 

MI 

El 

Van: B] (geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 18 november 2021 14:00 

    (geanonimiseerd)
Onderwerp: Nieuwe scholen kroonkruid/Goudmos: Sportzaal 

Beste MN 1 (geanonimiseerd)

Eerder spraken we al over de gymzaal bij de nieuwe scholen in Nieuwerkerk. Het is nog niet bekend wat het beleid 

wordt. Maar we willen wel alvast graag weten of het mogelijk is om in de varianten ook te onderzoeken of het 

mogelijk is om een sportzaal van ca. 1.800 m2 BVO te realiseren. Conform de nota parkeernormen horen daar ca. 

3 parkeerplaatsen per 100 m2 BVO bij en ga ook maar uit van ca. 80 plekken voor fietsen. Een deel van parkeren 

en fietsenstalling 50% mag worden aangewend voor dubbel gebruik. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Dus zouden Jullie buiten de gevraagde varianten met een ‘normale’ gymzaal ook willen kijken of er ruimte is voor 

een grotere sportzaal? 

Met vriendelijke groet, 

Projectleider afd. Gebiedsontwikkeling& Planeconomie 

  

gemeente 

Zuidplas   

Werkdagen: Maandag Um vrijdag 

Even loskomen van de dagelijkse, stedelijke hectiek? 

‘Surf dan naar www.beleefzuidplas.nl 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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