
van: | N ] (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: 21-03-2023 12:53 

Aan: 

Onderwerp: RE: Plankaart IJsselpark scholenlocatie 

Dag BE7] (geanonimiseerd)

Het is ook geen ontwerp, maar een volumestudie. En die gebruiken we als werkhypothese. 

Parallel in alle disciplines van de projectgroep. 

Zodra op basis van onderzoeken één van de disciplines duidelijk is welk volume op welke plek echt niet kan, dan 

stellen we het natuurlijk bij cq maken we het kleiner. 

Juist om die reden heb ik behoefte aan een ecologisch onderzoek op de grootste variant. 

Anderzijds heb je ook weer gelijk als je vraagt wat is er op de korte termijn voor de tijdelijkheid nodig? 

Dat is één school, en één gymzaal. Persoonlijk zou ik dan kiezen voor de linker 2 gebouwen. 

En een parkeerstrook helemaal rechts houden. 

Een tekening met (bijvoorbeeld) alleen de linker 2 gebouwen hebben we sowieso ook nodig in de ruimtelijke 

onderbouwing voor het tjdelijk gebruik. 

Ik heb daar overigens geen aparte tekening van. 

Mijn afweging om met het ecologisch onderzoek juist vanaf de maximale variant te beginnen is om geen informatie te 

verliezen. 

Bovendien is het dan ook maar zo snel mogelijk duidelijk als een maximale variant om ecologische redenen helemaal 

niet kan. 

Mijn voornemen is dan om met de uitkomsten over de maximale variant alle knelpunten in alle disciplines in beeld te 

hebben en met die info vervolgens in de projectgroep dan samen de stap te zetten over een ontwerp voor de minimale 

invulling van het grasveld die voor de tijdelijkheid gewenst is. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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Met vriendelijke groet, 

Projectleider onderwijshuisvesting 

  

Bereikbaar op NNN 7] (geanonimiseerd)

Beschikbaar op dinsdag en woensdag, verder op afspraak 

  

van: ”| N 7 (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 20 maart 2023 10:20 

"ar: N 

cc: e ] N 7] (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Plankaart IJsselpark scholenlocatie 

Goedemorgen B I] (geanonimiseerd)

Inmiddels is de opdracht uitgezet en in de week van 17 april 2023 kan de quickscan aangeleverd worden. 

Voor de opdracht is het belangrijk om al enig inzicht te hebben over hoe de locatie ingericht zal worden. Hiervoor heb 

je op 9 maart 2023 een voorlopig ontwerp (werkhypothese) met mij gedeeld, Afgelopen dinsdag s duidelijk geworden 

dat dit ontwerp nog niet is afgestemd met collega’s, waaronder van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Een grote 

aanpassing van het ontwerp kan invloed hebben op de quickscan en kansenscan, omdat bijvoorbeeld aanbevelingen 

anders zullen zijn en andere keuzes gemaakt worden. Zou je mij kunnen informeren wat tot nu toe concreet is besloten 

voor IJsselpark, welk ontwerp aangehouden kan worden die afgestemd is met stedenbouw en over de tijdelijkheid van 

deze locatie? 

Dit is belangrijk om de uitkomsten van dit onderzoek ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken. 

Ik hoor het graag. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Met vriendelijke groet, 

N 7]! Beleidsadviseur Ruimte & Duurzaamheid 

Cluster Ruimtelijk Beleid 

Team Ruimtelijke Ordening 

Bereikbaar: ma-do tot 17:00 

(geanonimiseerd)

  

  

  

Var: e e 7] (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 9 maart 2023 16:03 

aan: ”| N ”| 

cc: e e 7] (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Plankaart IJsselpark scholenlocatie 

Dag : 
  

Bijgaand onze voorlopige werkhypothese. 

De meest maximale variant met 3 scholen en een gymzaal. 

In de tijdelijke situatie verwacht ik de gymzaal (helemaal lnks) en van de drie scholen op het grasveld het meest linkse 

gebouw als eerste te moeten realiseren. 

De middelste school en de rechter verwacht ik als fase 2. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Met vriendelijke groet, 

Projectleider onderwijshuisvesting 

  

Bereikbaar op NNN 7] (geanonimiseerd)

Beschikbaar op dinsdag en woensdag, verder op afspraak 

  

van: | (geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 9 maart 2023 15:50 

Aar: | N +] 

cc: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Plankaart IJsselpark scholenlocatie 

Beste 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De opdracht is uitgezet voor het ecologisch onderzoek. 

Vanuit het bureau komt de volgende vraag: 

Wat dan nodig is voor een goede analyse, ís een overzicht van de geplande bouwkavel op de kaart. Het maakt voor 

het ecologisch onderzoek namelijk veel uit of er gekapt moet worden en zo ja, welke bomen dat dan zijn. Het liefst 

plaats je de hele opgave op het grasveld, wat ecologisch minder waardevol is dan bomen en struiken doorgaans zijn. 

Weet jij of deze plankaart al beschikbaar is? 

Is er al iets van een eerste plankaart beschikbaar waar het gebouw ongeveer kan komen te staan? 

Met vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Beleidsadviseur Ruimte & Duurzaamheid 

gemeente 

Zuidplas   

T 0180 — 330 300 

c T 1 e z nl 

Raadhuisplein 1, B I] Nieuwerkerk aan den IJssel 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Postbus 100, ETT Nieuwerkerk a/d IJssel (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





Van: 

Verzonden: 04-04-2023 11:25 

A2 | 

cc: e N | 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: IJsselpark schoollocatie 

Goedemorgen BNT] (geanonimiseerd)

In de bijlage stuur ik je de definitieve offerte voor het ecologisch onderzoek voor de IJsselpark-locatie. Kan dit via jou 

lopen, dat deze om wordt gezet naar een opdracht? 

Met vriendelijke groet, 

7 Beleidsadviseur Ruimte & Duurzaamheid 
(geanonimiseerd)

Cluster Ruimtelijk Beleid 

Team Ruimtelijke Ordening 

Bereikbaar: ma-do tot 17:00 

Van: B Nest Naturinc i (geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 31 maart 2023 21:07 

Aan: 

Onderwerp: IJsselpark schoollocatie 

(geanonimiseerd)

Hoi B (geanonimiseerd)

Hierbij even een update voor de IJsselpark-locatie: De ecoloog is afgelopen donderdag op de 

IJsselpark-locatie geweest voor de quickscan. Ik verwacht binnen 2 weken de resultaten. De 

kansenscan volgt daar snel op. 

Bijgevoegd vind je alvast de aangepaste offerte zonder de werksessies met de architecten zoals 

afgesproken. 

Groeten, 

  
(geanonimiseerd)

Natuurinclusief adviseur en eigenaar 

  (geanonimiseerd)

  

   

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

'}=— 
_ © wuw.nestnatuurinciusiet.nl 

natuurinclusief e a a a oo 

lees meer 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Gemeente Zuidplas Nest Natuurinclusief B,V. 

Tox B / 1 Horingerijk 310 (geanonimiseerd)

Postbus 100 7 eotterdon 

B I Niouwerkerk o/d Lssel Telefoon: J 

Email J 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  

w ‚nestnatuurinclusief.nl 

r B 71 

E 

B M Ee7age0 

(geanonimiseerd)

Geldigheid: 30 dagen 

Plaats: Rotterdam 

Datum: 3! maart 2023 

‘Ondemwerp: Aanbod Natuurinclusief Advies Schoollocatie IJsselpark 

eeste HE (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Naar aanleiding van ons gesprek en julie vraag om mee te helpen met het 

opstellen van het natuur-inclusieve programma voor de onwikkeling van een 

ijdeljke schoollocaie in Nieuwerkerk aan de IJssel, stuur i je hierbij ons voorstel met 

daarin onze werkwijze voor het opstellen van een nafuurinclusief advies. 

1. Opdracht 

Je hebt Nest gevraagd om voor het ontwerp van de nieuwbouw van de tidelijke 

schoollocatie en voor hef naastgelegen park advies op het gebied van 

natuurinciusief boywen en ontwikkelen te geven. Onze bijdrage zal bestaan uit een 

ecologische analyse van de planlocaie, een kansenscan voor hef verbeteren van 

de leefomgeving, en het vertalen van deze kansen naar concrete voorstellen voor 

natuurinclusief bouwen voor n de ontwerpen van de stedenbouwkundigen. 

architecten en landschopsarchitecten. 

  

2. Voorstel van werkzaamheden 

Nest creëert n 3 stappen kansen voor de nafuur in een bouwproject. Als basis 

gebruiken we hiervoor de locatie-specifieke data over biodiversiteit het klimaat, de 

leefomgeving, beleid en wetgeving. Dit werken we uitin een kansenscan. De 

werkzaamheden bestaan daama uit het geven van concreet projectadvies waar 

de ontwerpers mee aan de slag kunnen. 

Stap 1. Locatieanalyse en kansenscan 

In deze eerste stap brengen we de locaie in kaart voor 4 thema's: 

Blodiversiteit en groen 

Welke flora en faung is er in het gebied en in de omgeving aangetroffen? Hoe siuit 

de locatie ecologisch aan op de omgeving? 

Klimaatadaptatie 

Wat zin de eventuele uitdagingen op hef gebied van 0.a. hittestress en 

wateroverlast op de locatie? 

Leefomgeving voor mensen 

Wat is de kwalfteit van de leefomgevíng, oftewel: ‘hoe staaf het met de menseijke 

biotoop'? We kiken 0.a. naar beweegvriendelijkheid van de omgeving en 

verwiling, 

Gemeentelijk en provinciaal beleid en wetgeving 

Welk beleid en ambitieszijn er op gemeentelik e provinciaal niveav, en welke 

eisen en opties zilten daarin? 

Noof: De door de wet natuurbescherming verplichte ecologische quickscan zal sechts 

vanuit de wet natuurbescherming beoordelen welke soorten aanwezig kunnen zin. De 

kansenscan van Nest geeft als toevoeging hierop. veel meer mogeïjkheden voor groen en 

dieren weer dîe passen bij de locofie om daarmee de gemeenle Ie overluigen von de wil 

om de piek daadwerkelijk e veriken en leefbaarder te maken. We kunnen de vanuit de 

wet natuurbescherming verpfichte guickscan als optie foevoegen aan ons aanbod. 

2. Opstellen programma van eisen en wensen voor natuurinclusief bouwen 

We verlalen de resultaten van de kansenscan naar wat e in het ontwerp kon 

worden meegenomen om impact te realiseren. We geven aan welke nafuur- 

inclusieve maatregelen het beste passen bijhet project om een positieve bijdrage 

te leveren aon de leefbaarheid voor mens en dier in het gebied. We delen daarbij 

hoe deze maatregelen concreet kunnen worden toegepast in de ontwerpen van 

de ontwerpers. Daarmee kan het ontwerp verrikt worden n ljn met de wensen en 

ombities van julle als opdrachtgever en vanuitjulie ambities als gemeente. Het 

resullaat is een nafuurinclusief ontwerp dat een concrete en posilieve impact 

maakt op de leefomgeving voor mens en dier. 



  

3. Natuurinclusief projectadvies 

In deze stap passen we onze kennis op het gebied van natuurinciusief bouwen en 

de locatieanalyse toe op de projeciplannen en ontwerpen. 

De vertaïng naar de verbeferingen in het Ieefklimaat die de voorstellen voor 

notuurinclusief bouwen kunnen reglseren worden uitgewerkt (zools kimaat, 

geluid, sporten en ontmoeten, etc.|; 

De analyses uit de konsenscan en wensen en eisen uit tap 1 en 2 worden 

toegepast op de ontwerpen van de architecten tot een concreet advies en 

optimaisering van de ontwerpen: 

Nest gaat in 2 werksessies met de ontwerpers aan de slag en verdiep! zich via 

desk research in de projectplannen: 

We creëren een adviestapport en geven een mondelinge presentatie en 

toelichting von de voorstellen. 

Deze stap zorgt voor nafuurinclusieve projectvoorstellen om een prettige 

leefomgeving voor mens en cier te reafseren. Daamaast creëert het project zo een 

voorbeeld om de ambties van Gemeente Zuidplas op he! gebied van 

Natuurinclusief Bouwen en Biodiversiteit tot Ieven fe brengen, 

  

3. Aanbod en voorwaarden 

We zullen in de eerse fase de volgende bijdrage leveren: 

1. Locatie-analyse en kansenscan; 

2. Opstellen programma van eisen en wensen voor doelsoorten en de 

leefomgeving: 

De resultaten van de kansenscan en de ontwerpadviezen worden aangeleverd als 

digitaal document met een presentatie van maximaal 2 Uur. 

Voor onze inzet vragen wij de volgende bijdrage: 

Kansenscan voor de projectiocatie 

Quickscan onderzoeken [WNB] 

Programma van eisen en wensen 

Totaa!: 

  

Andere opties worden op verzoek geoffreerd, Ontwerpen of beplantingsplannen zijn 

geen onderdeel van dt aanbod. 

Genoemde bedragen zin exclusief btw. Bij deze opdracht gelden de voorwaarden 

zoals aangegeven in Bilage Ì 

4.Totslot 

Bi Nest hechten we veel waorde aan de kwaieit van onze cienstverlering en 

producten. Daarorn evaleren we deze opdracht i afloop graag metje 

Mocht je naar anleiding van deze offerte nog vragen hebben, dn k.n je contact 

opnemen met J of per e-mail Wizen jereactie graag 

tegemoet en kiken Ui noar een plezirige samenwerking. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)  

Met viendelike groet, 

J 

Nest Natuufinclusief 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Bijlage 1: Voorwaarden 

Alle kosten zin exclusief 21% BTW en gebaseerd op prispeil 2023: 

Eventuele reistij i niet inbegrepen in de offerte; 

Aan de kostenopze igt het opgenomen werkproces ten grondslag: 

wijigingen van de geplande werkzaamheden gedurende de looplijd von 

het project zjn hierin niet opgenomen. 

Wij ragen na okkoord offerie een voorschot van 30%. 

Bij opdrachten die langer lopen den 2 maanden facureren wij per maond. 

Voor wijzigingen n piannen en werkzaamheden etc. wordt meerwerk 

gerekend: 

Meerwerk zal pas worden verticht ng overieg met en goedkeuring door de 

opdrachtgever. In overleg za! een bindende prijsfspraak gemeakt worden 

waarbij het meerwerk in rekering gebracht zal worden; het meerwerk zal 

afzonderlik worden gefactureerd: 

De ropporlage en ontwerpen zullen standaord digitaal n pdf-formaat 

worden aangeleverd; 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de rapportage. 

Nest aanvaardt geen aonsprakelijheid voor de inhoud, interpretaties of 

conclusies indien gebruik wordt gemaakt van deelaspecten van deze 

rapporlage zonder verwizing naar de volledige rapportage: 

Na eindoplevering wordt een acceptatieperiode van twee weken 

aangehouden voordat het project definitief wordt afgerond: 

De aonsprakeijkheid met betrekking tot de opdracht bedraagt moimaal 

driemaal het honorarium dan wel een maximum van € 1.000.000: 

De aansprakelikheidstermin i uiterlijk 2 jaar na voltooiing van de opdracht: 

Op de opdrachtverlening is het Nederlands recht van toepassing: 

Op deze offerte zin de algemene voorwaarden van Nest van toepassing 

Een kopie hiervan word je op verzoek toegezonden: 

Deze offerle is eigendom van Nest Nafuurincusief. Niets uit deze offerte mag 

zonder schrifielike toestemming van Nest worden overgenomen, 

gepubliceerd of aan derden ter beschikking worden gesteld. 





van: ”| N 7} (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: 04-04-2023 12:15 

Aan: B 7] | Nest Natuurinclusief (geanonimiseerd)

Onderwerp: Opdrachtbief Natuurinclusief advies - 

  

   

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  
(geanonimiseerd)

Allereerst nog gefeliciteerd met de lancering van het boek ‘Natuurinclusief ontwikkelen'. Door andere verplichtingen 

kon ik er zelf helaas niet bij zijn.… maar, via f 7 Jheb ik wel een exemplaar ontvangen en ik vind de informatie 

helder en zeker bruikbaar in projecten. Ik heb het vorige week direct gepromoot binnen de gemeente! 

(geanonimiseerd)

Opdrachtbrieven 

In de bijlage stuur ik je de opdrachtbrieven voor de —Ik ben niet zeker of je deze al had ontvangen, 

daarom stuur ik je deze alsnog. 

(geanonimiseerd)

  (geanonimiseerd)
IJsselpark 

Dank voor de update! De offerte heb ik doorgestuurd en zal de opdrachtbrief met jou delen zodra ik deze heb 

ontvangen. 

Als laatste is het goed om te weten dat ik onderdeel uit ga maken van het programmateam duurzaamheid, voor de 

thema's klimaatadaptatie, biodiversiteit en natuurinclusief ontwikkelen. We hebben het eerder gehad over hoe 

natuurinclusief een plek kan krijgen binnen de gemeente. Hopelijk zal dit de ingang zijn waar we wellicht wat mee 

kunnen. Ik houd je hiervan op de hoogte! 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsadviseur Ruimte & Duurzaamheid 

gemeente 

Zuidplas   

T 0180 — 330 300 

: N e z n (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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_GoBackRaadhuisplein 1, B J] Nieuwerkerk aan den IJssel (geanonimiseerd)

Postbus 100, B 7 [ Nieuwerkerk a/d IJssel (geanonimiseerd)



gemeente 

Zuidplas 

Gemeere Zuidias 

OPDRACHTFORMULIER 

  

Nest Natuurinclusief B.V. 

Honingerdijk 31 

M7] Rotterdam 9 (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
JJ I NIEUWERKERK AD IJSSEL 

Crediteurnummer: 103635 mJ 

a 00033 0500 

wrzuidias l 

Nieuwerkerk aan den IJssel, 

28-03-2023 

Ons referentienr: 103237 

Behandeld door: :   (Planeconoom) 

Geachte heer/mewouw, 

Onder dankzegging voor de door u verstrekte offerte verlenen wij u hierbij de opdracht, conform 

uw aanbieding. 

Gewenste leverdatum: 

  

  

1 Natuurinclusief advies en PVE voor 

Afleveradres: 

Raadhuisplein 1 

E NEUWERKERK AAN DEN IJSSEL (geanonimiseerd)

  

Ten slotte wijs ik u op het feit dat gemeente Zuidplas de volgende voorwaarden toepastnaargelang de 

inkoop: 

* _ De geldende Rijksinkoopvoorwaarden ARVODI voor diensten. 

* _ De geldende Rijksinkoopvoorwaarden ARIV voor leveringen 

« De geldende UAV voor Werken. 

+ _ De geldende DNR vooringenieursdiensten en architecten. 

« _ De geldende GIBIT voor IT-overeenkomsten. 

Ik wens u veel succes met het uitvoeren van deze opdracht. 

Wij verzoeken u hetreferentienummer en de naam van de opdrachtgever op uw factuur 

te vermelden. Laat u dit na, dan leidt dit tot vertraging in de betaling van uw factuur. 

Dit document is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



gemeente 

OPDRACHTFORMULIER Zuidplas 

Nest Natuurinclusief B.V. 

  

Honingerdijk 31 .. '“‘mz“‘““‘ 

B Fotreriem T weweser 0 1e 

Crediteurnummer: 103635 mJ v 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

‘T 0189-33 0300 

wrzuidias l 

Nieuwerkerk aan den IJssel, 

28-03-2023 

Ons referentienr: 103236 

Behandeld door: :   (planeconoom) 

Geachte heer/mewouw, 

Onder dankzegging voor de door u verstrekte offerte verlenen wij u hierbij de opdracht, conform 

uw aanbieding. 

Gewenste leverdatum: 

  

    

  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Natuurinclusief advies en PVE voor 

Afleveradres: 

Raadhuisplein 1 

E NEUWERKERK AAN DEN IJSSEL (geanonimiseerd)

Ten slotte wijs iku op het feit dat gemeente Zuidplas de volgende voorwaarden toepastnaargelang de 

inkoop: 

e _ De geldende Rijksinkoopvoorwaarden ARVODI voor diensten. 

* _ De geldende Rijksinkoopvoorwaarden ARIV voor leveringen 

* _ De geldende UAV voor Werken 

e _ De geldende DNR vooringenieursdiensten en architecten 

e _ De geldende GIBIT voor IT-overeenkomsten. 

Ik wens u veel succes met het uitvoeren van deze opdracht. 

Wij verzoeken u het referentienummer en de naam van de opdrachtgever op uw factuur 

te vermelden. Laat u dit na, dan leidt dit tot vertraging in de betaling van uw factuur. 

Dit document is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





van: ”| N =] (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: 04-04-2023 11:54 

Aan: 

cc: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: IJsselpark schoollocatie 

Hoi 

  
(geanonimiseerd)

Dankjewe!! 

Prima plan. Als ik de opdrachtbrief van je heb ontvangen zal ik deze doorsturen naar B J] (geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

N 7] ! Beleidsadviseur Ruimte & Duurzaamheid 

Cluster Ruimtelijk Beleid 

Team Ruimtelijke Ordening 

Bereikbaar: ma-do tot 17:00 

(geanonimiseerd)

van: | N “} (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 4 april 2023 11:36 

Aar: e | e 7] 

cc: e e +] 

Onderwerp: RE: IJsselpark schoollocatie 

Hoi B 7] 

Ja zeker kan dat en zal het direct gaan verzorgen. Zodra de opdrachtbrief gereed is wordt deze aan je doorgestuurd 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

zodat jij hem aan J ]kan sturen. Wellicht wel zo handig als het via jou gaat omdat de contacten al via jou lopen, is 

dat oké voor jou? 

(geanonimiseerd)

Hartelijke groet, 

m ] (geanonimiseerd)

Projectmedewerker Cluster Gebiedsontwikkeling en Planeconomie 

Bereikbaar: ma — do 08.00 uur tot 16.30 uur /vr 08.00 uur tot 12.00 uur 

T | 

van: | (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 4 april 2023 11:25 

Aan: 

cc: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: IJsselpark schoollocatie 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Goedemorgen 

  
(geanonimiseerd)

In de bijlage stuur ik je de definitieve offerte voor het ecologisch onderzoek voor de IJsselpark-locatie. Kan dit via jou 

lopen, dat deze om wordt gezet naar een opdracht? 

Met vriendelijke groet, 

N 7]! Beleidsadviseur Ruimte & Duurzaamheid 

Cluster Ruimtelijk Beleid 

Team Ruimtelijke Ordening 

Bereikbaar: ma-do tot 17:00 

(geanonimiseerd)

Van: BT] Nest Naturinl i (geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 31 maart 2023 21:07 

aa | 

Onderwerp: IJsselpark schoollocatie 

Hoi BET] (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hierbij even een update voor de IJsselpark-locatie: De ecoloog is afgelopen donderdag op de 

IJsselpark-locatie geweest voor de quickscan. Ik verwacht binnen 2 weken de resultaten. De 

kansenscan volgt daar snel op. 

Bijgevoegd vind je alvast de aangepaste offerte zonder de werksessies met de architecten zoals 

afgesproken. 

  
(geanonimiseerd)Groeten, 

Natuurinclusief adviseur en eigenaar 

‘ | 

“ 

nestiE : 

natuurinclusief b 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

lees meer 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





van: N (geanonimiseerd)

Verzonden: 04-04-2023 11:35 

aan: | N =] 

cc: | N | (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: IJsselpark schoollocatie 

Hoi BEETT (geanonimiseerd)

Ja zeker kan dat en zal het direct gaan verzorgen. Zodra de opdrachtbrief gereed is wordt deze aan je doorgestuurd 

zodat jij hem aan J ]kan sturen. Wellicht wel zo handig als het via jou gaat omdat de contacten al via jou lopen, is 

dat oké voor jou? 

(geanonimiseerd)

Hartelijke groet, 

m 7] (geanonimiseerd)

Projectmedewerker Cluster Gebiedsontwikkeling en Planeconomie 

Bereikbaar: ma — do 08.00 uur tot 16.30 uur /vr 08.00 uur tot 12.00 uur 

T "] 
(geanonimiseerd)

van: ”| (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 4 april 2023 11:25 

Aan: 

cc: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: IJsselpark schoollocatie 

Goedemorgen B J] (geanonimiseerd)

In de bijlage stuur ik je de definitieve offerte voor het ecologisch onderzoek voor de IJsselpark-locatie. Kan dit via jou 

lopen, dat deze om wordt gezet naar een opdracht? 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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t vERN”] (geanonimiseerd)

7 Beleidsadviseur Ruimte & Duurzaamheid 
(geanonimiseerd)

Cluster Ruimtelijk Beleid 

Team Ruimtelijke Ordening 

Bereikbaar: ma-do tot 17:00 

06-43 47 06 16 

Van: B] Nest aturin i N | (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 31 maart 2023 21:07 

Aan: 

Onderwerp: IJsselpark schoollocatie 

  

Hoi B (geanonimiseerd)

Hierbij even een update voor de IJsselpark-locatie: De ecoloog is afgelopen donderdag op de 

IJsselpark-locatie geweest voor de quickscan. Ik verwacht binnen 2 weken de resultaten. De 

kansenscan volgt daar snel op. 

Bijgevoegd vind je alvast de aangepaste offerte zonder de werksessies met de architecten zoals 

afgesproken. 

Groeten, 

  
(geanonimiseerd)

Natuurinclusief adviseur en eigenaar 

ma’] 
(geanonimiseerd)

® www.nestnatuurinclusief.nl 

& 

= 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Leer mee over naturinhusief buwen n donnload 

onze gratis checklstnatuwtinchusiefontwikkelen 

a ->fl}_ ees meer) [in] 





van: N (geanonimiseerd)

Verzonden: 06-04-2023 15:49 

aa | 

cc: | N | (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: IJsselpark schoollocatie 

Hoi BEETT (geanonimiseerd)

Bijgaand de opdrachtbrief 1032276. De factuur mag digitaal verstuurd worden naar N 7 ] (geanonimiseerd)

Hartelijke groet, 

m 7] (geanonimiseerd)

Projectmedewerker Cluster Gebiedsontwikkeling en Planeconomie 

Bereikbaar: ma — do 08.00 uur tot 16.30 uur /vr 08.00 uur tot 12.00 uur 

T "] 
(geanonimiseerd)

Van: 

Verzonden: dinsdag 4 april 2023 11:54 

"ar: | 

cc: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: IJsselpark schoollocatie 

Hoi 

  
(geanonimiseerd)

Dankjewel! 

Prima plan. Als ik de opdrachtbrief van je heb ontvangen zal k deze doorsturen naar   (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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Met vriendelijke groet, 

N 7]! Beleidsadviseur Ruimte & Duurzaamheid 

Cluster Ruimtelijk Beleid 

Team Ruimtelijke Ordening 

Bereikbaar: ma-do tot 17:00 

(geanonimiseerd)

  

  

van: N (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 4 april 2023 11:36 

A2 e N =] 

cc: e N | 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: IJsselpark schoollocatie 

Hoi BE] 
(geanonimiseerd)

Ja zeker kan dat en zal het direct gaan verzorgen. Zodra de opdrachtbrief gereed is wordt deze aan je doorgestuurd 

zodat jij hem aan J ]kan sturen. Wellicht wel zo handig als het via jou gaat omdat de contacten al via jou lopen, is 

dat oké voor jou? 

(geanonimiseerd)

Hartelijke groet, 

Projectmedewerker Cluster Gebiedsontwikkeling en Planeconomie 

Bereikbaar: ma — do 08.00 uur tot 16.30 uur /vr 08.00 uur tot 12.00 uur 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



van: | N =] (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 4 april 2023 11:25 

Aan: 

cc: N 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: IJsselpark schoollocatie 

Goedemorgen 

  
(geanonimiseerd)

In de bijlage stuur ik je de definitieve offerte voor het ecologisch onderzoek voor de IJsselpark-locatie. Kan dit via jou 

lopen, dat deze om wordt gezet naar een opdracht? 

Met vriendelijke groet, 

N Beleidsadviseur Ruimte & Duurzaamheid 

Cluster Ruimtelijk Beleid 

Team Ruimtelijke Ordening 

Bereikbaar: ma-do tot 17:00 

(geanonimiseerd)

  

  

Van: B] Nest aturin i N 7] (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 31 maart 2023 21:07 

aa e 

Onderwerp: IJsselpark schoollocatie 

  

Hoi W7] (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Hierbij even een update voor de IJsselpark-locatie: De ecoloog is afgelopen donderdag op de 

IJsselpark-locatie geweest voor de quickscan. Ik verwacht binnen 2 weken de resultaten. De 

kansenscan volgt daar snel op. 

Bijgevoegd vind je alvast de aangepaste offerte zonder de werksessies met de architecten zoals 

afgesproken. 

Groeten, BM7] (geanonimiseerd)   

Natuurinclusief adviseur en eigenaar 

‘ M 7] 

® www.nestnatuurinclusief.nl 

(geanonimiseerd)

  
Leer mee over naturinhusief buwen n donnload 

natuurinclusief onze grai checkist natuwinchusie onuikkelen. 

lees meer 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



gemeente 

Zuidplas 

Gomeente Zudpias 

OPDRACHTFORMULIER 

  

Nest Natuurinclusief B.V. 

Honingerdijk 31 

oo 

B I Neuwerkerk AD ussEL 
(geanonimiseerd)

Crediteurnummer: 103635 

  

Tel.0180:330300 

vowwzuicpias.n 

Nieuwerkerk aan den IJssel, 

06-04-2023 

Ons referentienr: 103276 

Behandelddoor: _ N 7 ] (Proiectleider) (geanonimiseerd)

Geachte heer/mevrouw, 

Onder dankzegging voor de door u verstrekte offerte verlenen wij u hierbij de opdracht, conform 

uw aanbieding. 

Bij deze verzoeken wij u het volgende te leveren: 

Ecologische analyse van de planlocatie, een kansenscan voor het verbeteren van 

de leefomgeving, en het vertalen van deze kansen naar concrete voorstellen voor 

natuurinclusief bouwen voor in de ontwerpen van de stedenbouwkundigen, 

architecten en landschapsarchitecten. 

Gewenste leverdatum: 

  

1 Locatieanalyse, kansenscan, PVE en wensen 

natuurinclusief bouwen en projectadvies 

Totaal 

Ten slotte wijs ik u op het feit dat gemeente Zuidplas de volgende voorwaarden toepast naargelang de 

inkoop: 

* _ De geldende Rijksinkoopvoorwaarden ARVODI voor diensten. 

* _ De geldende Rijksinkoopvoorwaarden ARIV voor leveringen. 

* _ De geldende UAV voor Werken. 

* _ De geldende DNR voor ingenieursdiensten en architecten. 

* _ De geldende GIBIT voor IT-overeenkomsten 

Ik wens u veel succes met het uitvoeren van deze opdracht. 

Wij verzoeken u het referentienummer 103276 en de naam van de opdrachtgever J ] 

7 ]op uw factuur te vermelden. U kunt de factuur mailen naar facturen@zuidplas.nl (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Dit document is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





van: ”| N 7} (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: 11-04-2023 09:09 

Aan: BN]  Nest Natuurinl i (geanonimiseerd)

Onderwerp: Opdrachtbrief - Locatie IJsselpark 

Goedemorgen 

  
(geanonimiseerd)

Hierbij de factuur voor de locatie IJsselpark. Deze kan ook digitaal via facturen@zuidplas.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsadviseur Ruimte & Duurzaamheid 

gemeente 

Zuidplas   

T 0180 — 330 300 

z N 7 e z (geanonimiseerd)

_GoBackRaadhuisplein 1, W J] Nieuwerkerk aan den IJsse! (geanonimiseerd)

  

Postbus 100, B Nieuwerkerk a/d IJssel (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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gemeente 

Zuidplas 

Gomeente Zudpias 

OPDRACHTFORMULIER 

  

Nest Natuurinclusief B.V. 

Honingerdijk 31 

Rotterdam 

Crediteurnummer: 103635 

(geanonimiseerd)

Postus 100 

B I Neuwerkerk AD ussEL 

Tel.0180.330300 

(geanonimiseerd)

  

vowwzuicpias.n 

Nieuwerkerk aan den IJssel, 

06-04-2023 

Ons referentienr: 103276 

Behandeiddoor: _ N 7] (Proiectieider) (geanonimiseerd)

Geachte heer/mevrouw, 

Onder dankzegging voor de door u verstrekte offerte verlenen wij u hierbij de opdracht, conform 

uw aanbieding. 

Bij deze verzoeken wij u het volgende te leveren: 

Ecologische analyse van de planlocatie, een kansenscan voor het verbeteren van 

de leefomgeving, en het vertalen van deze kansen naar concrete voorstellen voor 

natuurinclusief bouwen voor in de ontwerpen van de stedenbouwkundigen, 

architecten en landschapsarchitecten. 

Gewenste leverdatum: 

     

  (geanonimiseerd)

Locatieanalyse, kansenscan, PVE en wensen 

natuurinclusief bouwen en projectadvies 

Totaal 

Ten slotte wijs ik u op het feit dat gemeente Zuidplas de volgende voorwaarden toepast naargelang de 

inkoop: 

* _ De geldende Rijksinkoopvoorwaarden ARVODI voor diensten. 

* _ De geldende Rijksinkoopvoorwaarden ARIV voor leveringen. 

* _ De geldende UAV voor Werken. 

* _ De geldende DNR voor ingenieursdiensten en architecten. 

* _ De geldende GIBIT voor IT-overeenkomsten 

Ik wens u veel succes met het uitvoeren van deze opdracht. 

Wij verzoeken u het referentienummer 103276 en de naam van de opdrachtgever J ] 

7 ]op uw factuur te vermelden. U kunt de factuur mailen naar facturen@zuidplas.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Dit document is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend. 





Agenda Projectgroep 

Project Nieuwe scholen nieuwerkerk, wijk Zuidplas 

Vergaderdatum 29-02-2024 

Plaatsbespreking _ Gemeentehuis - 0.03 

Genodigden Gideon 

Gideon 

Wingerd 

Wingerd 

PWA 

PWA 

PWA 

Gemeente 

Gemeente 

Gemeente 

Gemeente (geanonimiseerd)   (geanonimiseerd)

  ZJĲas 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

(geanonimiseerd)

  

  

  

  

  

1_ [Opening 

e _ Vaststellen agenda 

2. |Verslag 21-12-2023 

e _ Doornemen actiepunten 

3. |Informatie omtrent route locatiekeuze (formeel) 

4_ [Planning tot aan realisatie 

5. 

6. _ [Wie zit waar (definitief) 

7. [Rondvraag 

3. |Volgend overleg 21 maart + planning overleggen daarna 
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Huidige situatie 

Wingerd en Gideon 

gymzaal 

  

PWA 

  

Locatiestudie en PVE 3 scholen en gymzaal Nieuwerkerk - gemeente Zuidplas No Label- www.no-label.info - 29 februari 2023 



Stedenbouwkundige uitgangspunten locaties Goudmos en Kroonkruid 

Bereikbaarheid 

De wijk Zuidplas met Zuidplas Kruiden en Zuidplas 

Mossen waar de scholen zijn gesitueerd is 

opgebouwd eind jaren 70, begin jaren 80. De wijk 

is ontworpen volgens het ‘Bloemkoolwijk! principe 

wat erg gangbaar was in de Jaren '80. Het heeft 

sterk hiërarchisch geordende verkeersstromen, 

waarbij het doorgaande verkeer over een ringweg 

wordt geleid. Hierop komen de hoofdwegen uit, 

die zich vertakken naar deels autoluwe woonerven. 

Daarnaast is er een fijnmazig stelsel van zeer goede 

fietspaden die de wijk ontsluiten. 

Door het parkeertekort in de wijk zijn echter veel 

autoluwe hoven voorzien van parkeerplaatsen, zelfs 

aan fietspaden. 

De locatie Goudmos en Kroonkruid liggen aan zo’n 

hoofdweg en aan de fietspaden. Zijn beide dus goed 

toegankelijk met auto en fiets.   
Groen 

Midden in de wijk ligt het Groene Hart Park, 

een groene zone die belangrijk is voor de 

wijkgroenstructuur. De randen van de kavel liggen 

hieraan en zullen dan ook groen moeten blijven. 

Het groen is een belangrijk onderdeel van Zuidplas 

als wijk en als gemeente: 

Uit Omgevingsvisie Zuidplas: 

Kenmerkend voor de dorpen van de gemeente 

Zuidplas en buurtschappen is de relatief groene en 

open omgeving waarin ze liggen. Daarnaast zijn de 

dorpen ‘dorps’ gebleven door hun ruimtelijke opzet, 

maat en schaal van de bebouwing en op relatief 

korte afstand het zicht op en de ervaring van het 

Iandschap. De hoge waardering voor de dorpen en 

buurtschappen van onze bewoners komt hierdoor. 

Het dorp beschikt over relatief groene wijken. Het 

Groene Hart Pari    die en PVE 3 scholen en gymzaal Nieuwerkerk - gemeente Zuidpla: 



wonen in Nieuwerkerk aan den IJssel kan dan ook 

getypeerd worden als dorps wonen met stedelijke 

kenmerken. 

30 meter bebouwingsgrens 

Vanuit de overheid is er een norm vanuit de 

Bedrijven en milieuzonering. Bedrijven in de 

omgeving van een school kunnen hinder opleveren 

voor de school. Het kan dan bijvoorbeeld gaan 

om geluidshinder, geurhinder, stofhinder of 

veiligheidsrisico's (externe veiligheid). Andersom 

kan een school ook overlast geven op de omgeving. 

Denk daarbij aan geluidsoverlast. Voor een school 

is in de Handreiking aangegeven dat er een 

richtafstand geldt van 30 meter tot woningen en 

andere gevoelige functies. Als de school op kortere 

afstand van bestaande woningen komt, is een 

  

onderbouwing nodig. Hieruit moet blijken waarom 

er bij de bestaande woningen toch sprake is van een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

In de huidige situatie wordt deze 30 meter grens 

overschreden. Ook in de nieuwe situatie zal dit het 

geval zijn, anders is het niet mogelijk het gewenste 

programma te realiseren op de locaties. 

Zichtbaarheid 

Hoewel de stedenbouwkundige uitgangspunten 

van beide kavels ongeveer gelijk zijn is er wel een 

groot verschil. Dit betreft de zichtbaarheid vanuit 

de wijk op de kavels. De locatie Goudmos is door de 

aanwezigheid van de kerk veel minder zichtbaar dan 

de locatie Kroonkruin. 

Beide locaties zijn wel goed zichtbaar vanaf de 

parkzijde. 

Kroonkruid   

Parkeren 

Voor het parkeren gelden de normen uit de ‘nota 

parkeernormen 2019' van de gemeente Zuidplas. 

Aanvullend wordt gesteld dat Kiss&Ride plaatsen 

langsparkeerplaatsen zijn, waarbij kinderen vanaf 

de passagierszijde aan de trottoirzijde oversteken. 

De overige parkeerplaatsen moeten schuinparkeren 

worden. Een deel van het parkeren mag als 

dubbel gebruik worden geteld. Per variant is een 

parkeertelling opgenomen. 

Talmos bij Goudmos 



Goudmos Kroonkruid 

auto fiets x 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

          

  
    
  

        
  

  

                          
  

    
  

* geschikte locatie parkeren 

* geschikte locatie fietsparkeren 

Locatiestudie en PVE 3 scholen en gymzaal Nieuwerkerk - gemeente Zuidplas No Label- www.no-label.info - 29 februari 2023 



* locatie parkeren 

* |ocatie fietsparkeren   
Kwaliteiten: 

+ Iigging aan de groenstructuur 

+ goed bereikbaar met auto en fiets 

+ autoluw gebied 

+ parkeerplaatsen dichtbij (eventueel als buffer) 

+ dichtbij Kroonkruid (indien gymzaal daar wordt gesitueerd) 

+ goede zichtbaarheid vanaf het park 

Belemmeringen: 

+ _ slechte zichtbaarheid vanuit de wijkzijde door aanwezigheid van 

kerkgebouw. De kavel ligt wat verstopt. 

+ grotendeels ernaast gelegen bebouwing niet fraai: achterzijden van 

woningen 

  prachtige ligging aan park 



* locatie parkeren 

* |ocatie fietsparkeren   
Kwaliteiten: 

ligging aan de groenstructuur 

ligging aan waterstructuur (Fonteinkruid) 

goede zichtbaarheid door afstand van de bebouwing aan de noord-, 

west en zuidzijde 

goed bereikbaar met auto en fiets 

autoluw gebied 

dichtbij Goudmos (indien gymzaal daar wordt gesitueerd) 

Belemmeringen: 

alleen goede auto-bereikbaarheid vanaf kopse zijden kavel 

deel ernaast gelegen bebouwing niet fraai: achterzijden van 

woningen 

Kroonkruid 

waliteit Fonteinkruid   



Onderlinge bereikbaarheid 

Eris een goede, veilige route tussen beide kavels __ en de kinderopvang te situeren op elkaars kavel. 

onderling via de parkzijde en door de wijk. Ditis __ Voor het fietsparkeren en de Kiss&ride geldt dit niet. 

van belang voor het plaatsen van de gymzaal. Deze moeten op de eigen kavel worden opgelost. 

Daarnaast is het hierdoor ook mogelijk de 

parkeerplaatsen die benodigd zijn voor de school 

  
Locatiestudie en PVE 3 scholen en gymzaal Nieuwerkerk - gemeente Zuidplas No Label - www.n0-label.info - 29 februari 2023 



Volgorde nieuwbouw 

2 scholen Goudmos, 1 school Kroonkruid 

-sloop Goudmos, tijdelijke huisvesting PWA 

- Bouw Goudmos: Wingerd en Gideon 

- Sloop Kroonkruid, bouw PWA 

  

Locatiestudie en PVE 3 scholen en gymzaal Nieuwerkerk - gemeente Zuidplas No Label - www.n0-label.info - 29 februari 2023 



concept ruimtestaten Zuidplas m www.no-label.info 

NOLABEL 

  

Uitwerking PVE - staten 

Programma (prognose 2028) 

  

  

  

  

  

  

                  
  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

                    
  

  

5,03 perleerling vaste voet per leerlin totaal thuisnabij KDV eigen totaal 

164 leerlingen 200 m?+ 825 1025 53 330 1408 

— 180 leerlingen 200 _ [m2+ 905 1105 53 330 100 1588 

Wingerd 232 leerlingen 100 m?+ 1167 1267 53 330 1650 

3397 4646 

990 

gymzaal fietsparkeren parkeren 

Dobeegmaa “ 

Het programma uitgeplitst per gebruiker en verdieping: 

BG verdieping _ totaal 

962 446 1408 

Wingerd+KDV 1134 516 1650 

totaal 3171 102 4645  m? 

Buitenruimte buitenruimte buitenberg kinderopvat fietsparkeerplasparkeren _ kiss&ride 

164 leerlingen 600 30 144 774 102 12 2 

Wingerd+KDV 214 leerlingen 600 30 144 774 Wingerd+KDV | 138 12 2 

2322 351 36 6 

exclusief fietsenstallingen, containeropslag 

NB: Vanuit het IHP is vastgelegd dat wordt gestreefd naar IKC vorming daarom is een variant met kinderopvang in een gebouw los van de scholen niet 

uitgewerkt. Daarnaast hebben ook de scholen de wens uitgesproken kinderopvang en thuisnabij in de scholen op te nemen en zo een IKC te kunnen 

vormen. 

Locatiestudie en PVE 3 scholen en gymzaal Nieuwerkerk - gemeente Zuidplas No Label- www.no-label.info - 29 februari 2023 



De locatie Kroonkruid 

De locatie biedt ruimte voor Openbare basisschool 

Prins Willem Alexander met kinderopvang, ruimte 

voor maatschappelijke voorzieningen en thuisnabij 

en een gymzaal. Zowel de school als de gymzaal 

scholen zullen een duidelijk herkenbaar volume 

krijgen met eigen ruimten en entrees. 

In overleg met de architect zullen in de ontwerpfase 

alle functies een goede plek krijgen, die recht doen 

aan de visie en voldoet aan de wet & regelgeving 

voor het hele programma. Deze tekst is verder te 

lezen als een richtlijn. 

Met de school en de kinderopvang wordt 

afgesproken welke ruimten kunnen worden ingezet 

voor mede- en dubbelgebruik van zowel de scholen 

als de kinderopvang, gymzaal en mogelijk andere 

partijen. We gaan in de ontwerpfase actief op zoek 

naar die samenhang. 

Voor nu is afgesproken dat gedacht kan worden aan 

het speellokaal, de aula en de gymzaal. 

In het ontwerp zal afsluitbaarheid en beheer een 

belangrijke rol krijgen, zodat bij medegebruik er geen 

overlast ondervonden gaat worden. 

Buitenruimte 

De buitenruimte van de nieuwbouw zal moeten 

aansluiten op het onderwijs en op de omgeving. Het 

mag groen zijn en voldoende uitdaging bieden. Er 

mag met water worden gespeeld. Het zou mooi zijn 

als het speelplein natuurinclusief en klimaat adaptief 

wordt uitgevoerd. 

Per leeftijdsgroep moet de buitenruimte goed 

aansluiten op behoeften van de verschillende 

leeftijden. Er kunnen leuke gedifferentieerde 

activiteiten worden rondom thema's worden 

aangeboden 

De buiten speelruimte voor de kinderopvang, 

peuters en kleuters liggen direct aan de eigen 

groepsruimten, waarbij ze vanuit hun eigen okaal of 

ruimte naar buiten kunnen. Uiteraard moet het een 

veilige speelruimte worden. 

Vanaf buiten is er ook een toilet bereikbaar. 

Ook op de verdieping wordt de buitenruimte goed 

gebruikt. Er zijn terrassen als verlenging van het 

Iokaal en ruimte voor buitenles. 

De fietsenstalling voor leerlingen ligt afgescheiden 

van de speelruimte. Voor het personeel is dit een 

overdekte fietsenstalling met een laadpunt voor 

elektrische fietsen. 

Buitenberging 

Het schoolplein moet worden voorzien van 

buitenbergingen. De school en de kinderopvang/ 

PSZ en BSO hebben hun eigen buitenbergingen. De 

bergingen moeten mee ontworpen worden met het 

gebouw. 

Naast de buitenbergingen is er een afsluitbare 

afgedekte containerruimte nodig. Gedurende het 

ontwerpproces zal de omvang hiervan moeten 

worden bepaald. Mogelijk s het een optie hier 

gebruik te maken van ondergrondse containers. 

Oppervlakten 

Het onderwijs wil zo veel mogelijk bruikbare 

buitenruimte. Daarbij geldt de norm een verhard 

schoolplein van minimaal 600m2. 

Voor de kinderopvang en peuterspeelzaal is 3 m2 per 
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kind de norm. De kinderen van de BSO spelen op het 

terrein van de onderwijsgroepen. 

Voor de veiligheid is het nodig dat de peutergroep 

een van het grotere schoolplein afgesloten deel 

heeft. 

Kiss & ride 

Het is het onderzoeken waard of de parkeerplaatsen 

voor kiss&ride ook als schoolplein kunnen 

worden gebruikt. Een dubbelfunctie vergroot de 

buitenspeelmogelijkheden enorm. Zeker op natte 

dagen als het groene spelen lastiger is. Er kunnen 

bijvoorbeeld spelmarkeringen worden toegevoegd, 

verwijderbare basketbalpalen of voetbaldoeltjes. 
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Openbare basisschoo! Prins Willem Alexander 

Openbare basisschool Prins Willem Alexander is een 

open school waar iedereen welkom is. We zijn een 

openbare school met twee locaties in Nieuwerkerk 

aan den [Jssel, een locatie aan de Donge in de wijk 

Esse Hoog en een locatie aan het Goudmos in de 

Zuidplas. 

We geven op beide locaties eigentijds onderwijs dat 

aansluit bij de behoefte van de kinderen. Kinderen 

werken bij ons op school met veel plezier aan hun 

(eigen) gevarieerde weektaak. We ondersteunen 

onze kinderen in het proces van groei naar 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Zo leren ze 

zelf de juiste besluiten te nemen en de goede keuzes 

te maken om zich zo dus goed te kunnen redden in 

het Voortgezet Onderwijs. 

Onze school is een school waar ieder kind tot 

bloei komt. Waar eigentijds, kwalitatief en 

toekomstgericht onderwijs wordt gegeven. Waar 

ieder kind zijn unieke talenten ontdekt en leert 

samenwerken. Waar Kwaliteit, Veilig, Samen en 

Talent de kernwoorden zijn. 

We willen een school zijn die kinderen er op 

voorbereidt dat het leren nooît zal stoppen. Dat als 

je straks de school hebt verlaten, je blijft leren en 

groeien. Dat je niet alleen kennis vergaart, maar een 

brede belangstelling ontwikkelt. 

Nieuwbouw 

De indeling van het onderwijs wordt gemaakt op 

basis van bouwen. 

Op de begane grond worden de ruimten gesitueerd 

de onder- en de middenbouw (groep 1 tm 4) en 

voor de kinderopvang. Ook is hier de ruimten voor 

thuisnabij gesitueerd. 

Op de eerste verdieping wordt de bovenbouw 

gehuisvest: de groepen 5 t/m 8. 

De hoofdentree komt uit in het kloppend hart 

voor het gebouw: In deze ruimte is plaats voor een 

podium, ontmoeting en activiteiten. 

Entrees 

De PWA school kan meerdere entrees hebben: een 

herkenbare hoofdentree, mogelijk een entree voor 

de onderbouw en een entree voor de kinderopvang. 

Belangrijk is dat de entrees goed afsluitbaar zijn, dat 

er geen te grote deuren worden toegepast en dat de 

kinderen gemakkelijk naar binnen en buiten kunnen. 

Trappen en lift 

Om het gebouw voor iedereen toegankelijk te 

maken is er minimaal één (platform)lift voorzien in 

het gebouw. Deze lift moet toegankelijk zijn voor 

alle gebruikers. De trap kan uitgevoerd worden 

als tribunetrap, maar dit mag niet ten koste gaan 

van de beschikbare algemene ruimte Mogelijk kan 

de ruimte onder de trap gebruikt worden voor 

opslagruimte. 

Aula 

Centraal in het gebouw komt de aula met keuken. De 

aula is gekoppeld aan de hoofdentree en vormt een 

warme ontmoetingsruimte voor zowel de kinderen, 

het personeel als de ouders. In de aula is een podium 

en kan de eindmusical worden opgevoerd: een 

“theater in de school!”. Hiervoor zal het speellokaal 

aan de aula kunnen worden gekoppeld. 

Ook kan er wellicht een verbinding worden gemaakt 

met de ernaast gelegen gymzaal, Door deze 

eventueel te koppelen met de aula of het speellokaal 

kunnen grotere activiteiten plaatsvinden. 
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Deze ruimten zouden ook extern te gebruiken 

kunnen zijn voor bijvoorbeeld cursussen voor ouders 

en omwonenden in de avonduren. Het beheer en de 

afsluitbaarheid van dit deel is dus belangrijk. 

Ook de akoestiek is ook van belang. Als er drukke/ 

beweegactiviteiten zijn in de aula mogen de 

lesruimten daar geen hinder van ondervinden. 

Voor grotere activiteiten is het podium met een 

licht- en geluidsinstallatie belangrijk. De installatie 

kan door de hele school heen en buiten gebruikt 

worden. 

De BSO-kinderen kunnen de ruimte (en de ruimten 

eromheen) n schooltijd gebruiken. 

Multifunctionele keuken 

De multifunctionele keuken bevindt zich bij de 

aula, Ze vormt een onderdeel van de school en 

de kinderopvang en kan worden gebruikt voor 

themalessen of activiteiten. Het heeft de voorkeur 

als de keuken ook geschikt i om koffie, thee en 

catering te organiseren voor bijeenkomsten en 

ontvangsten. De keuken beschikt over een ruim 

aanrechtblok (warm/koud water) met onder- en 

bovenkastjes, biedt ruimte voor plaatsing van 

apparatuur (door gebruikers) en beschikt over 

voldoende werk- en bergruimte. 

Speellokaal 

Het speellokaal ligt aan de aula dichtbij 

de onderbouw. Het kan door een flexibele 

scheidingswand (bijvoorbeeld schuifdeuren) aan de 

aula te koppelen zijn, zodat desgewenst een grote 

ruimte ontstaat voor vieringen, voorstellingen en 

feesten. 

Het speellokaal krijgt een multifunctionele vloer. 

In de situering van het speellokaal met bijbehorende 
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bergruimte moet rekeningen worden gehouden met 

het verschillend gebruik ervan en het medegebruik 

door de BSO of extern gebruik. 

Een belangrijk aandachtspunt is de akoestiek voor de 

activiteiten die erin plaatsvinden. 

In de nabijheid van het speeliokaal dient een 

toilet(groep) voor de kleuters bereikbaar te zijn. 

BSO/PSZ 

De kinderopvang bestaat uit peuteropvang 2-4 

jaar en BSO en. Er komen twee flexibele groepen 

PSZ. Aan de ruimten zijn sanitaire ruimten 

gepositioneerd, waarin peuterwe's zitten en ruimte 

is voor een verschoontafel met wateraansluiting. 

De peuterruimten moeten ook geschikt zijn voor de 

BS0. 

De BSO zal de volgende ruimten van het KC 

gebruiken: de aula, het speellokaal en eventueel de 

leerpleinen. 

Groepsruimten - leerpleinen 

De kinderen werken in bouwen: onder, midden 

en bovenbouw. Per bouw zijn er een eigen 

groepsruimten. Alle groepsruimten zijn gekoppeld 

aan een leerplein. De lokalen van dezelfde bouw 

kunnen twee aan twee geschakeld worden, zodat 

groepen kunnen worden samengevoegd. In de 

groepsruimte is een kleine pantry op normale 

hoogte (geen kinderhoogte) 

Transparantie tussen groepsruimten en leerpleinen 

is essentieel. De lokalen moeten in ‘open verbinding” 

kunnen staan met de leerpleinen. Op de leerpleinen 

moeten de leerlingen individueel of in verschillende 

groepsgroottes kunnen werken. 

De wandafwerking dient zodanig te zijn dat 

er voldoende ruimte i om hoeken te creëren 

en materiaal op te hangen. Er zijn voldoende 

mogelijkheden voor expositie. Veel wanden zijn 

daarom bedekt met bullitinbord. 

Op het leerplein zijn data-aansluitpunten en is 

WIFl-access voor computers (nader te bepalen), 

oplaadpunten voor de laptops en digitale 

schoolborden. Uitgangspunt is het toepassen van 

een zoveel mogelijk draadloos netwerk. 

Aan de leerpleinen liggen de toiletten met ruimte 

voor wastafels. Ook de garderobes moeten hier 

een plek krijgen. Bij de garderobes moet voldoende 

ruimte zijn voor de tassen van de leerlingen. 

De onderbouwlokalen hebben een directe deur naar 

buiten. 

De leerpleinen zijn per bouw. Ze vragen om een 

bepaalde kleinschaligheid per bouw en verschillend 

rust of activiteit. 

Aan de leerpleinen liggen de toiletten met ruime 

wastafels. 

Thuisnabij 

Eris een lokaal dat flexibel ingezet kan worden voor 

Thuisnabij en andere activiteiten. Zo zou het ook 

gebruikt kunnen worden door schoolmaatschappelijk 

werk. En ook de BSO zou gebruik kunnen maken van 

deze ruimte. 

spreekkamer 

In de school zijn voldoende spreekkamers. Deze 

liggen zowel op de begane grond als op de 

verdieping. In de spreekkamers is ruimte voor een 

(kleine) vergadertafel. Deze ruimten zijn geschikt 

voor het werken met en testen van leerlingen, 
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het houden van overleg zoals oudergesprekken, 

gesprekken met externe (zorg)partijen, 

onderwijsassistenten, logopedie etc. en als flexibele 

werkplek (voor medewerkers). 

Personeelsruimten 

De kamer voor de directie, administratie, RT 

en IB-er liggen verdeeld over de verdiepingen. 

De spreekkamers worden op alle verdiepingen 

gesitueerd. 

De teamkamer wordt centraal gesitueerd zodat 

deze gemakkelijk gebruikt kan worden door alle 

medewerkers van de school. De teamkamer biedt 

ruimte voor vergaderingen en dient als werkplek 

voor de medewerkers. Deze teamkamer heeft een 

eigen keukenvoorziening. 

Bergruimten 

De bergruimten moeten aan de leerpleinen en de 

lokalen liggen, zodat deze goed toegankelijk zijn. 

De kinderopvang en BSO hebben bergruimten die 

gesitueerd zijn bij de eigen ruimten en in de aula. 

Garderobes 

Er worden geen separate garderoberuimten 

gerealiseerd voor de leerlingen. De garderobes 

worden geïntegreerd in de leerpleinen nabij 

de groepsruimten en worden zoveel mogelijk 

visueel weggewerkt. Wenselijk is dat tevens een 

opbergplek voor tassen wordt mee-ontworpen 

om het rondslingeren van spullen op de grond te 

voorkomen. 
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Werkkast Netto/Bruto 

  

Per verdieping wordt in tenminste één werkkast De omslag van netto naar bruto m2 programma 

voorzien voor schoonmaakapparatuuren -middelen. _ moet zo efficiënt mogelijk 

Extra meters die gecreëerd worden, kunnen ingezet 

Sanitair worden om leerpleinen of de aula te vergroten. 

Situering van de sanitaire ruimten dient, met het 

oog op flexibiliteit, zorgvuldig gekozen te worden. 

Dit omdat het gefixeerd is door waterleiding, afvoer 

en vloerafwerking. De vloer in de natte hoek dient 

gemakkelijk schoongemaakt te kunnen worden en 

goed aan te sluiten op de vloer buiten de natte hoek. 

Bij voorkeur wordt hier een gietvloer toegepast. 

De toïletten zijn geclusterd. Ze zijn gesitueerd bij de 

leerpleinen. Vanuit de leerpleinen is er goed zicht 

op de toiletgroepen. De voorruimte bij de toïletten 

hebben brede wastafels. Deze kunnen ook gebruikt 

worden voor creatieve activiteiten op de leerpleinen 

(kwasten uitspoelen). 

Het mindervalidetoilet is tevens een personeelstoilet 

en doucheruimte. Deze is gesitueerd op de begane 

grond. Daarnaast is er op de verdiepingen ook een 

personeelstoilet. 

De BSO maakt gebruik van de toiletten van de 

school. De peuterspeelzaal van 2 — 4 jaar heeft kleine 

kindertoiletten. Deze dienen goed bereikbaar te zijn 

vanuit de eigen ruimten. De toiletgroep is tussen de 

twee groepsruimten in gesitueerd. 

In de toïletgroep zijn 2 kleutertoiletten, afgescheiden 

met wandjes. Daarnaast zijn er 2 wastafels op 

verschillende hoogten. Er is een verschoontafel met 

een hoog/laag bediening en met warm water en 

elektra en ruimte voor reservekleding. Vanuit de 

sanitaire ruimte is er zicht op de groepsruimten. 
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De locatie Goudmos 

De locatie biedt ruimte voor basisschool De Wingerd 

en de Gideonschool, kinderopvang, ruimte voor 

maatschappelijke voorzieningen en thuisnabij. Beide 

scholen zullen een duidelijk herkenbaar volume 

krijgen met eigen ruimten en entrees. 

   

In overleg met de architect zullen in de ontwerpfase 

alle functies een goede plek krijgen, die recht doen 

aan de visie en voldoet aan de wet & regelgeving 

voor het hele programma. Deze tekst is verder te 

lezen als een richtlijn. 

Met de scholen en de (nader te bepalen) 

kinderopvang wordt afgesproken welke 

ruimten kunnen worden ingezet voor mede- 

en dubbelgebruik van zowel de scholen als de 

kinderopvang en mogelijk andere partijen. 

We gaan in de ontwerpfase actief op zoek naar die 

samenhang. Voor nu is afgesproken dat gedacht 

kan worden aan het speellokaal, de ruimten voor 

handvaardigheid en wellicht enkele spreekkamers. 

In het ontwerp zal afsluitbaarheid en beheer een 

belangrijke rol krijgen, zodat bij medegebruik er geen 

overlast ondervonden gaat worden. 

Buitenruimte 

De buitenruimte van de nieuwbouw zal moeten 

aansluiten op het onderwijs en op de omgeving. Het 

mag groen zijn en voldoende uitdaging bieden. Er 

mag met water worden gespeeld. Het zou mooi zijn 

als het speelplein natuurinclusief en klimaat adaptief 

wordt uitgevoerd. 

  

Per leeftijdsgroep moet de buitenruimte goed 

aansluiten op behoeften van de verschillende 

leeftijden. Samenwerking tussen de scholen op 

leeftijdsniveau is goed mogelijk en het onderzoeken 

waard. Zo kunnen leuke gedifferentieerde 

activiteiten geclusterd worden rondom thema's 

De buiten speelruimte voor de kinderopvang, 

peuters en kleuters liggen direct aan de eigen 

groepsruimten, waarbij ze vanuit hun eigen okaal of 

ruimte naar buiten kunnen. Uiteraard moet het een 

veilige speelruimte worden. 

Vanaf buiten is er ook een toilet bereikbaar. 

Ook op de verdieping wordt de buitenruimte goed 

gebruikt. Er zijn terrassen als verlenging van het 

Iokaal en ruimte voor buitenles. 

De fietsenstalling voor leerlingen ligt afgescheiden 

van de speelruimte. Voor het personeel is dit een 

overdekte fietsenstalling met een laadpunt voor 

elektrische fietsen. 

Buitenberging 

De schoolpleinen moeten worden voorzien van 

buitenbergingen. De school en de kinderopvang/ 

PSZ en BSO hebben hun eigen buitenbergingen. De 

bergingen moeten mee ontworpen worden met het 

gebouw. 

Naast de buitenbergingen is er een afsluitbare 

afgedekte containerruimte nodig. Gedurende het 

ontwerpproces zal de omvang hiervan moeten 

worden bepaald. Mogelijk s het een optie hier 

gebruik te maken van ondergrondse containers. 

Oppervlakten 

Het onderwijs wil zo veel mogelijk bruikbare 

buitenruimte. Daarbij geldt de norm een verhard 
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schoolplein van minimaal 600m2 per school. 

Voor de kinderopvang en peuterspeelzaal is 3 m2 per 

kind de norm. De kinderen van de BSO spelen op het 

terrein van de onderwijsgroepen. 

Voor de veiligheid is het nodig dat de peutergroep 

een van het grotere schoolplein afgesloten deel 

heeft. 

Kiss & ride 

Het is het onderzoeken waard of de parkeerplaatsen 

voor kiss&ride ook als schoolplein kunnen 

worden gebruikt. Een dubbelfunctie vergroot de 

buitenspeelmogelijkheden enorm. Zeker op natte 

dagen als het groene spelen lastiger is. Er kunnen 

bijvoorbeeld spelmarkeringen worden toegevoegd, 

verwijderbare basketbalpalen of voetbaldoeltjes. 

  

No Label - www.n0-label.info - 29 februari 2023 



De W| ngerd School voor Katholiek basisonderwijs 

‘Een school waar het fijn is om te leren, te spelen en 

te vieren! 

In de school staat leren centraal. Met elkaar werken 

we aan de ontwikkeling van de leerlingen. Door 

te spelen leren we op een vrije manier. Tijdens het 

spelen komen we tot andere inzichten en kennis. 

Samen vieren we regelmatig. Daarmee verbinden we 

en werken aan gezamelijkheid 

Nieuwbouw 

De indeling van het onderwijs wordt gemaakt op 

basis van bouwen. 

Op de begane grond worden de ruimten gesitueerd 

de onder- en de middenbouw (groep 1 tm 4)en 

voor de kinderopvang. Nabij de middenbouw is de 

ruimten voor de ISK (internationale schakelklas) 

‚en thuisnabij gesitueerd. Tevens is er een 

multifunctioneel lokaal dat gebruikt gaat worden als 

mediatheek, schoolbieb en creatief lokaal. 

Op de eerste verdieping wordt de bovenbouw 

gehuisvest: de groepen 5 t/m 8. 

De hoofdentree komt uit in het kloppend hart voor 

het gebouw: In deze ruimte is plaats voor ontmoeting 

en activiteiten. 

Entrees 

De Wingerd kan meerdere entrees hebben: een 

herkenbare hoofdentree, mogelijk een entree voor 

de onderbouw en bovenbouw en een entree voor de 

kinderopvang. 

Naast de hoofdentree is een ruimte voor de 

conciërge en de administratie met baliefunctie. 

Belangrijk is dat de entrees goed afsluitbaar zijn, dat 

er geen te grote deuren worden toegepast en dat de 

kinderen gemakkelijk naar binnen en buiten kunnen. 

Trappen en lift 

Om het gebouw voor iedereen toegankelijk te 

maken is er minimaal één (platform)lift voorzien in 

het gebouw. Deze lift moet toegankelijk zijn voor 

alle gebruikers. Deze kan eventueel gecombineerd 

worden met de lift van de Gideonschool. De trap kan 

uitgevoerd worden als tribunetrap, maar dit mag niet 

ten koste gaan van de beschikbare algemene ruimte 

Mogelijk kan de ruimte onder de trap gebruikt 

worden voor opslagruimte. 

Aula 

Centraal in het gebouw komt de aula met grote 

keuken. De aula is gekoppeld aan de hoofdentree 

en vormt een warme ontmoetingsruimte voor 

zowel de kinderen, het personeel als de ouders. Aan 

de aula kan het speellokaal, het multifunctionele 

creatieve lokaal met de bibliotheek en mediatheek 

liggen. Deze ruimten zouden ook extern te gebruiken 

kunnen zijn voor bijvoorbeeld cursussen voor ouders 

en omwonenden in de avonduren. Het beheer en de 

afsluitbaarheid van dit deel is dus belangrijk. 

Ook de akoestiek is van belang. Als er drukke/ 

beweegactiviteiten zijn in de aula mogen de 

lesruimten daar geen hinder van ondervinden. 

Voor grotere activiteiten is een podium met een 

licht- en geluidsinstallatie belangrijk. De installatie 

kan door de hele school heen en buiten gebruikt 

worden. 

Door de centrale ruimte te combineren met het 

speellokaal ontstaan mogelijkheden voor grotere 

activiteiten. Deze mogelijkheden worden vergoot 

doordat de speellokalen van beide scholen te 

koppelen zijn. 
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De BSO-kinderen kunnen de ruimte (en de ruimten 

eromheen) n schooltijd gebruiken. 

Multifunctionele keuken 

De grote multifunctionele keuken bevindt zich bij 

de aula. Ze vormt een onderdeel van de school 

en de kinderopvang en kan worden gebruikt voor 

themalessen of activiteiten. Het heeft de voorkeur 

als de keuken ook geschikt i om koffie, thee en 

catering te organiseren voor bijeenkomsten en 

ontvangsten. De keuken beschikt over een ruim 

aanrechtblok (warm/koud water) met onder- en 

bovenkastjes, biedt ruimte voor plaatsing van 

apparatuur (door gebruikers) en beschikt over 

voldoende werk- en bergruimte. 

Speellokaal 

Het speellokaal ligt aan de aula dichtbij 

de onderbouw. Het kan door een flexibele 

scheidingswand (bijvoorbeeld schuifdeuren) aan de 

aula te koppelen zijn, zodat desgewenst een grote 

ruimte ontstaat voor vieringen, voorstellingen en 

feesten. En het kan door een afsluitbare flexibele 

scheidingswand gekoppeld worden aan het 

speellokaal van de Gideonschool. 

Het speellokaal krijgt een multifunctionele vloer. 

In de situering van het speellokaal met bijbehorende 

bergruimte moet rekeningen worden gehouden met 

het verschillend gebruik ervan en het medegebruik 

door de BSO of extern gebruik. 

Een belangrijk aandachtspunt is de akoestiek voor de 

activiteiten die erin plaatsvinden. 

In de nabijheid van het speellokaal dient een 

toilet(groep) voor de kleuters bereikbaar te zijn. 

BSO/PSZ/KDV 

Nader te bepalen!!! De kinderopvang bestaat uit 
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kinderdagopvang 0-4 jaar, BSO en peuteropvang 

2-4 jaar. Er komen twee flexibele groepen van 0-4 

jaar PSZ. Aan de ruimten zijn sanitaire ruimten 

gepositioneerd, waarin peuterwe's zitten en ruimte 

is voor een verschoontafel met wateraansluiting. 

De peuterruimten moeten ook geschikt zijn voor de 

BS0. 

De BSO zal de volgende ruimten van het KC 

gebruiken: de aula, het speeliokaal, de themalokalen 

en eventueel de leerpleinen. 

Groepsruimten - leerpleinen 

De kinderen werken in bouwen: onder, midden 

en bovenbouw: Per bouw zijn er een eigen 

groepsruimten. Alle groepsruimten zijn gekoppeld 

aan een leerplein. De lokalen van dezelfde bouw 

kunnen geschakeld worden, zodat groepen kunnen 

worden samengevoegd. 

Transparantie tussen groepsruimten en leerpleinen 

is essentieel. De lokalen moeten in ‘open verbinding” 

kunnen staan met de leerpleinen. Op de leerpleinen 

moeten de leerlingen individueel of in verschillende 

groepsgroottes kunnen werken. 

Op het leerplein zijn data-aansluitpunten en is 

WIEl-access voor computers (nader te bepalen), 

oplaadpunten voor de laptops en digitale 

schoolborden. Uitgangspunt is het toepassen van 

een zoveel mogelijk draadloos netwerk. 

De wandafwerking dient zodanig te zijn dat 

er voldoende ruimte is om hoeken te creëren 

en materiaal op te hangen. Er zijn voldoende 

mogelijkheden voor expositie. Aan de leerpleinen 

liggen de toiletten met ruimte voor wastafels. Ook de 

garderobes moeten hier een plek krijgen. 

De onderbouwlokalen hebben een directe deur naar 

buiten. 

De leerpleinen zijn per bouw. Ze vragen om een 

bepaalde kleinschaligheid per bouw en verschillend 

rust of activiteit. 

Aan de leerpleinen liggen de toiletten met ruime 

wastafels. Ook de garderobes moeten hier een plek 

krijgen. 

Creatief okaal 

Er is een lokaal dat flexibel ingezet kan worden 

voor creatieve activiteiten als mediatheek en als 

schoolbieb. In dit lokaal zal een brede wastafel 

met wateraansluiting zijn. De vloer moet schoon te 

maken zijn. Het behoort tot de mogelijkheden dat 

dit lokaal gekoppeld kan worden aan het creatieve 

lokaal van Gideon. Zo zijn bijzondere activiteiten 

mogelijk. De BSO zou gebruik kunnen maken van 

deze ruimten. 

spreekkamer 

In de school zijn voldoende spreekkamers. Deze 

liggen zowel op de begane grond als op de 

verdieping. In de spreekkamers is ruimte voor een 

(kleine) vergadertafel. Deze ruimten zijn geschikt 

voor het werken met en testen van leerlingen, 

het houden van overleg zoals oudergesprekken, 

gesprekken met externe (zorg)partijen etc. en als 

flexibele werkplek (voor medewerkers). 

Personeelsruimten 

De kamer voor de directie, administratie en de 

1B-er/pedagogisch coach liggen verdeeld over de 

verdiepingen. De spreekkamers worden op alle 

verdiepingen gesitueerd. 

In de directiekamer is ruimte voor een vergadertafel 
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met 6 stoelen. 

Bij de hoofdentree is een ruimte voor de conciërge 

aanwezig. De ruimte van de conciërge heeft ook 

een baliefunctie. In de ruimte is de werkplek van de 

administratie. Naast de ruimte ligt de reproruimte. 

De teamkamer wordt centraal gesitueerd zodat 

deze gemakkelijk gebruikt kan worden door alle 

medewerkers van de school. De teamkamer biedt 

ruimte voor vergaderingen en dient als werkplek 

voor de medewerkers. Deze teamkamer heeft een 

eigen pantry. 

Bergruimten 

De bergruimten moeten aan de leerpleinen liggen, 

zodat deze goed toegankelijk zijn. 

De kinderopvang en BSO hebben bergruimten die 

gesitueerd zijn bij de eigen ruimten en in de aula. 

   

Garderobes 

Er worden geen separate garderoberuimten 

gerealiseerd voor de leerlingen. De garderobes 

worden geïntegreerd in de leerpleinen nabij 

de groepsruimten en worden zoveel mogelijk 

visueel weggewerkt. Wenselijk is dat tevens een 

opbergplek voor tassen wordt mee-ontworpen 

om het rondslingeren van spullen op de grond te 

voorkomen. 

Werkkast 

Per verdieping wordt in tenminste één werkkast 

voorzien voor schoonmaakapparatuur en -middelen. 

Sanitair 

Situering van de sanitaire ruimten dient, met het 

o0g op flexibiliteit, zorgvuldig gekozen te worden. 
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Dit omdat het gefixeerd is door waterleiding, afvoer 

en vloerafwerking. De vloer in de natte hoek dient 

gemakkelijk schoongemaakt te kunnen worden en 

goed aan te sluiten op de vloer buiten de natte hoek. 

Bij voorkeur wordt hier een gietvloer toegepast. 

De toïletten zijn geclusterd. Ze zijn gesitueerd bij de 

leerpleinen. Vanuit de leerpleinen is er goed zicht 

op de toiletgroepen. De voorruimte bij de toïletten 

hebben brede wastafels. Deze kunnen ook gebruikt 

worden voor creatieve activiteiten op de leerpleinen 

(kwasten uitspoelen). 

Het mindervalidetoilet is tevens een personeelstoilet 

en doucheruimte. Deze is gesitueerd op de begane 

grond. Daarnaast is er op de verdiepingen ook een 

personeelstoilet. 

De BSO maakt gebruik van de toiletten van de 

school. De kinderopvang van 0 - 4 jaar heeft kleine 

kindertoiletten. Deze dienen goed bereikbaar te zijn 

vanuit de eigen ruimten. De toiletgroep is tussen de 

twee groepsruimten in gesitueerd. 

In de toïletgroep zijn 2 kleutertoiletten, afgescheiden 

met wandjes. Daarnaast zijn er 2 wastafels op 

verschillende hoogten. Er is een verschoontafel met 

een hoog/laag bediening en met warm water en 

elektra en ruimte voor reservekleding. Vanuit de 

sanitaire ruimte is er zicht op de groepsruimten. 

Netto/Bruto 

De omslag van netto naar bruto m2 programma 

moet zo efficiënt mogelijk zijn. 

Extra meters die gecreëerd worden, kunnen ingezet 

worden om leerpleinen of de aula te vergroten. 
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L entree aantal 86 verdieping  Bouwlaag opmerkingen 

11 hoofd entree (duideljk zichtbaar) 1 8 DE 

12 subentree onderbouw 1 8 b 

13 sub entree PSZ met gerderobe 1 g b 

14 centrale ruimte/ warm entree met open keuken 1 20 bg koppelen met speelokaal p 

15 Keuken in centrale uimte voor PSZ/BSO en school 1 8 bg open keuken in centrale ui 

164 1 3 3 b 

21 groep 1/2 instroom 2 60 120 b 

22 groep3/t 2 60 120 b 

23 groep 5/6/7/8 - o 240 1 
2.4 1K (internationale schakelklas) uimte/ thuisnabij 1060 be, b groep 3/4 

25 Leerpiein gr1/2 2 16 2 DE 

26 Leerplein gr3/4 2 16 22 b 

2. Leerpiein 5/6/7/8 4 16 i 1 

2: muhifunctioneel (kaal: mediatheek/schoolbieb/creatief 144 bg, ok als extra lokaal e gebr 

Personeel 

2.10 Kamer diectie 1 u u bg met vergadertafe van 6 per 

2.11 concierge en administratie 102 n bg aan entree met baliefunctie 

212 Teamkamer 105 3 1 metpantyy 

213 Spreekkamer IB 102 n DE 

214 Spreekkamer/maiunetoneel 2 00 2 1 eventweelte delen met ande 

215 8epro 106 6 b 

220 Speellokaal 10 0 g te koppelen aan speelokaal 

Kinderopvang 

230 groepsruimten PSZ/BSO 3 70 20 be (vrbinding peuters en keu 

3.1 Berging per verdieping OB/MB 10 b 

3.2 Berging per verdieping 106 s 1 

3.3 berging speelokaal 108 8 p aan het speellokaal 

3.4 Serverruimte/patchkast 102 2 1 

3. Werkkast(perverdieping) 103 3 b 

3.6 Werkast (per verdieping} 103 3 1 met wasmachine 

37 Technische nuimte 106 s 1 

3.8 berging PSZ en 60 108 8 b 

.1 Toiltten onderbouw (1/2/instroom 6 3 18 E3 

42 Toiletten middenbouw groep 3/4 4 322 e 

4.3 Toletten bovenbouw 3 3 “ 1 

4.4 Toilet miva en personeel met douche 1 6 6 bg 

4.5 Tolet personeel 1 3 3 1 

4.6 Tolet/verschoonruimte PSZ 2 w 20 

47 Toleten BS0 functie gebruiken toletten school 

o18G aa erdegee 

s e 

|Ĳ 

127 bruto 86 _ brao verd. 

Totaal bruto vloeropperiak z 
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De Wingerd 

De Wingerd 

    2650 m2 school + Kndercpvang ca 73072 butenuimte school 
p de begane grond “ knderopvarg 

GEEBEEE .. 

IIB Z EE ET 

  

81 schoolplein 00 m 

82 buitenruimte PSZ 2 3 % m2 

opstelplaats containers/ uitenberging/fetsen personee 30 gecombineerde buitenberging 

fietsenstaling inderen(62 plekkenpertO0kinderen) 62 232 144 fetsparkeerplaatsen 

parkeren 1 per okaal, 0 10 pp 

iss & ride 1 per 100 leeringen 22 2 pp 

Totaal buitenterrein 

7 _ (exl fietsen n auto's) 
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G ì d eonsc h 00| christelijke basisschool 

De Gideonschool is een christelijke basisschool met 

twee locaties: Kroonkruid en Esse. De school biedt 

kinderen een positief leerklimaat waarin ze kunnen 

ontwikkelen naar hun mogelijkheden. 

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig 

voelen in de school, het welbevinden staat bovenaan. 

De school moet een plek zijn waar het leuk is om 

te leren én leuk is om te zijn; ‘dat we een vuurtje 

ontstoken en het kind graag wil leren’ 

Wij geven kinderen de kennis en vaardigheden 

mee die ze nodig hebben om zich te ontplooien 

in de samenleving en stimuleren hun eigen 

talentontwikkeling. Maar bovenal helpen we hen 

om de eigenheid, het vertrouwen, het respect en het 

ijkheidsbesef te ontwikkelen waarmee 

ze een positieve bijdrage aan een menswaardige 

wereld kunnen leveren. 

  

Nieuwbouw 

De indeling van de school wordt gemaakt op basis 

van bouwen. 

Op de begane grond worden de ruimten gesitueerd 

de onderbouw (groep 1 tm 3) en voor de 

kinderopvang. Ook is hier de ruimte voor de talent- 

en plusklas en thuisnabij gesitueerd. Tevens is er een 

multifunctioneel lokaal dat gebruikt gaat worden als 

handvaardigheidslokaal. 

Op de eerste verdieping wordt de midden- en 

bovenbouw gehuisvest: de groepen 4 t/m 8. 

De hoofdentree komt uit in het kloppend hart voor 

het gebouw: In deze ruimte is plaats voor ontmoeting 

en activiteiten. 

Entrees 

De Gideon kan meerdere entrees hebben: een 

herkenbare hoofdentree, mogelijk een entree voor 

de onderbouw en een entree voor de kinderopvang. 

Naast de hoofdentree is een ruimte voor de 

conciërge en de administratie met baliefunctie. 

Belangrijk is dat de entrees goed afsluitbaar zijn, dat 

er geen te grote deuren worden toegepast en dat de 

kinderen gemakkelijk naar binnen en buiten kunnen. 

Trappen en lift 

Om het gebouw voor iedereen toegankelijk te 

maken is er minimaal één (platform)lift voorzien in 

het gebouw. Deze lift moet toegankelijk zijn voor 

alle gebruikers. Deze kan eventueel gecombineerd 

worden met de lift van de De Wingerd. De trap kan 

uitgevoerd worden als tribunetrap, maar dit mag niet 

ten koste gaan van de beschikbare algemene ruimte 

Mogelijk kan de ruimte onder de trap gebruikt 

worden voor opslagruimte. 

Aula 

Centraal in het gebouw komt de aula met grote 

keuken. De aula is gekoppeld aan de hoofdentree en 

vormt een warme ontmoetingsruimte voor zowel de 

kinderen, het personeel als de ouders. Aan de aula 

kan het speellokaal en het handvaardigheidslokaal 

liggen. Deze ruimten zouden ook extern te gebruiken 

kunnen zijn voor bijvoorbeeld cursussen voor ouders 

en omwonenden in de avonduren. Het beheer en de 

afsluitbaarheid van dit deel is dus belangrijk. 

Ook de akoestiek is van belang. Als er drukke/ 

beweegactiviteiten zijn in de aula mogen de 

lesruimten daar geen hinder van ondervinden. 

Aan de aula ligt ook de teamkamer, als grandcafé. 

Deze kan door transparante schuifdeuren worden 
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afgesloten als er vertrouwelijk gesprekken worden 

gevoerd. 

Door de centrale ruimte te combineren met het 

speellokaal ontstaan mogelijkheden voor grotere 

activiteiten. Deze mogelijkheden worden vergoot 

doordat de speellokalen van beide scholen te 

koppelen zijn. 

De BSO-kinderen kunnen de ruimte (en de ruimten 

eromheen) n schooltijd gebruiken. 

Multifunctionele keuken 

De multifunctionele keuken bevindt zich bij de 

aula, Ze vormt een onderdeel van de school en 

de kinderopvang en kan worden gebruikt voor 

themalessen of activiteiten. Het heeft de voorkeur 

als de keuken ook geschikt i om koffie, thee en 

catering te organiseren voor bijeenkomsten en 

ontvangsten. De keuken beschikt over een ruim 

aanrechtblok (warm/koud water) met onder- en 

bovenkastjes, biedt ruimte voor plaatsing van 

apparatuur (door gebruikers) en beschikt over 

voldoende werk- en bergruimte. 

Speellokaal 

Het speellokaal ligt aan de aula dichtbij 

de onderbouw. Het kan door een flexibele 

scheidingswand (bijvoorbeeld schuifdeuren) aan de 

aula te koppelen zijn, zodat desgewenst een grote 

ruimte ontstaat voor vieringen, voorstellingen en 

feesten. En het kan door een afsluitbare flexibele 

scheidingswand gekoppeld worden aan het 

speellokaal van De Wingerd. 

Het speellokaal krijgt een multifunctionele vloer. 

In de situering van het speellokaal met bijbehorende 
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bergruimte moet rekeningen worden gehouden met 

het verschillend gebruik ervan en het medegebruik 

door de BSO of extern gebruik. 

Een belangrijk aandachtspunt is de akoestiek voor de 

activiteiten die erin plaatsvinden. 

In de nabijheid van het speeliokaal dient een 

toilet(groep) voor de kleuters bereikbaar te zijn. 

BSO/PSZ/KDV 

Nader te bepalen!!! De kinderopvang bestaat 

uit kinderdagopvang 0-4 jaar, BSO. Er komen 

twee flexibele groepen van 0-4 jaar KDV met 

slaapruimten. Aan de ruimten zijn sanitaire ruimten 

gepositioneerd, waarin peuterwe's zitten en ruimte is 

voor een verschoontafel met wateraansluiting. 

De BSO zal de volgende ruimten van het KC 

gebruiken: de aula, het speeliokaal en het 

handvaardigheidslokaal en eventueel de leerpleinen. 

Groepsruimten - leerpleinen 

De kinderen werken in bouwen: onder, midden 

en bovenbouw. Per bouw zijn er een eigen 

groepsruimten. Alle groepsruimten zijn gekoppeld 

aan een leerplein. De lokalen van dezelfde bouw 

kunnen 2 aan 2 geschakeld worden met een 

flexibele tussenwand, zodat groepen kunnen worden 

samengevoegd. 

Transparantie tussen groepsruimten en leerpleinen 

is essentieel. De lokalen moeten in ‘open verbinding” 

kunnen staan met de leerpleinen. Op de leerpleinen 

moeten de leerlingen individueel of in verschillende 

groepsgroottes kunnen werken. 

Op het leerplein zijn data-aansluitpunten en is 

WIFl-access voor computers (nader te bepalen), 

oplaadpunten voor de laptops en digitale 

schoolborden. Uitgangspunt is het toepassen van 

een zoveel mogelijk draadloos netwerk. 

De wandafwerking dient zodanig te zijn dat 

er voldoende ruimte is om hoeken te creëren 

en materiaal op te hangen. Er zijn voldoende 

mogelijkheden voor expositie. Aan de leerpleinen 

liggen de toiletten met ruimte voor wastafels. Ook 

de garderobes moeten hier een plek krijgen. 

De onderbouwlokalen hebben een directe deur naar 

buiten, Op de verdieping hebben de lokalen ook 

directe deuren naar buiten. Hier bevinden zich de 

leerterrassen. 

De leerpleinen zijn per bouw. Ze vragen om een 

bepaalde knusheid/kleinschaligheid per bouw en 

verschillend rust of activiteit. 

Aan de leerpleinen liggen de toiletten met ruime 

wastafels. Ook de garderobes moeten hier een 

plek krijgen. Het heeft de voorkeur dat jassen niet 

zichtbaar zijn op de leerpleinen. 

Handvaardigheidslokaal 

Er is een handvaardigheidslokaal dat flexibel ingezet 

kan worden. In dit lokaal zal een brede wastafel 

met wateraansluiting zijn. De vloer moet schoon te 

maken zijn. Het behoort tot de mogelijkheden dat 

dit lokaal gekoppeld kan worden aan het creatieve 

lokaal van De Wingerd. Zo zijn bijzondere activiteiten 

mogelijk. De BSO zou gebruik kunnen maken van 

deze ruimten. 

spreekkamers 

In de school zijn voldoende spreekkamers. Deze 

liggen zowel op de begane grond als op de 

verdieping. In de spreekkamers is ruimte voor een 
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(kleine) vergadertafel. Deze ruimten zijn geschikt 

voor het werken met en testen van leerlingen, 

het houden van overleg zoals oudergesprekken, 

gesprekken met externe (zorg)partijen etc. en als 

flexibele werkplek (voor medewerkers). 

Personeelsruimten 

De kamer voor de directie, administratie en de IB- 

er/pedagogisch coach liggen verdeeld over op de 

begane grond. 

In de directiekamer is ruimte voor een vergadertafel 

met 6 stoelen. 

Bij de hoofdentree is een ruimte voor de conciërge 

aanwezig. De ruimte van de conciërge heeft ook 

een baliefunctie. In de ruimte is de werkplek van de 

administratie. Naast de ruimte ligt de reproruimte. 

De teamkamer wordt centraal gesitueerd aan de 

aula, zodat deze gemakkelijk gebruikt kan worden 

door alle medewerkers van de school. De ruimte 

mag ook door de kinderen of bijzondere activiteiten 

worden gebruikt. Het heeft een uitnodigende 

uitstraling. Middels een glazen schuifdeur is de 

ruimte af te sluiten. Zo is de teamkamer ook 

geschikt voor vergaderingen en als werkplek voor de 

medewerkers. Deze teamkamer maakt gebruik van 

de keuken in de aula. 

Bergruimten 

In de school moeten zoveel mogelijk vatse kasten 

worden opgenomen. De overige bergruimten 

moeten aan de leerpleinen liggen, zodat deze goed 

toegankelijk zijn. 

De kinderopvang en BSO hebben bergruimten die 

gesitueerd zijn bij de eigen ruimten en in de aula. 
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Garderobes 

Er worden geen separate garderoberuimten 

gerealiseerd voor de leerlingen. De garderobes 

worden geïntegreerd in de leerpleinen nabij 

de groepsruimten en worden zoveel mogelijk 

visueel weggewerkt. Wenselijk is dat tevens een 

opbergplek voor tassen wordt mee-ontworpen 

om het rondslingeren van spullen op de grond 

te voorkomen. Gideon heeft als wens om de 

garderobes zoveel mogelijk uit het zicht te houden, 

zodat de sfeer op het leerplein rustig blijft. 

Werkkast 

Per verdieping wordt in tenminste één werkkast 

voorzien voor schoonmaakapparatuur en -middelen. 

Sanitair 

Situering van de sanitaire ruimten dient, met het 

oog op flexibiliteit, zorgvuldig gekozen te worden. 

Dit omdat het gefixeerd is door waterleiding, afvoer 

en vloerafwerking. De vloer in de natte hoek dient 

gemakkelijk schoongemaakt te kunnen worden en 

  

goed aan te sluiten op de vloer buiten de natte hoek. 

Bij voorkeur wordt hier een gietvloer toegepast. 

De toïletten zijn geclusterd. Ze zijn gesitueerd bij de 

leerpleinen. Vanuit de leerpleinen is er goed zicht 

op de toiletgroepen. De voorruimte bij de toïletten 

hebben brede wastafels. Deze kunnen ook gebruikt 

worden voor creatieve activiteiten op de leerpleinen 

(kwasten uitspoelen). 

Het mindervalidetoilet ligt op de begane grond. 

Daarnaast is er op iedere verdieping ook een 

personeelstoilet. Er is tevens een douche en 

kolfruimte beschikbaar voor het personeel. 

De BSO maakt gebruik van de toïletten van de 

school. De kinderopvang van 0 4 jaar heeft kleine 

kindertoiletten. Deze dienen goed bereikbaar te zijn 

vanuit de eigen ruimten. De toïletgroep is tussen de 

twee groepsruimten in gesitueerd. 

In de toïletgroep zijn 2 kleutertoiletten, afgescheiden 

met wandjes. Daarnaast zijn er 2 wastafels op 

verschillende hoogten. Er is een verschoontafel met 

een hoog/laag bediening en met warm water en 

elektra en ruimte voor reservekleding. Vanuit de 

sanitaire ruimte is er zicht op de groepsruimten. 

Netto/Bruto 

De omslag van netto naar bruto m2 programma 

moet zo efficiënt mogelijk zijn. 

Extra meters die gecreëerd worden, kunnen ingezet 

worden om leerpleinen of de aula te vergroten. 
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2 scholen op Goudmos 

school + gymzaal op Kroonkruid 
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2 scholen op Goudmos school + gymzaal op Kroonkruid, meer parkeren 

Nieuwe scholen roonkruid / Goudmos 

Dubbel gebruik arkeerplaatsen 
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School + gymzaal op Kroonkruid + parkeren 

  

Locatiestudie en PVE 3 scholen en gymzaal Nieuwerkerk - gemeente Zuidplas 

1 school 

1x kinderopvang aan de school 

2 gymzalen 

ca 110 fietsparkeerplaatsen + 30 tbv 

gymzaal 

e De school i zichtbaar 

e De school heeft een zeer royale 

buitenruimte 

+ De school is goed bereikbaar vanaf alle 

zijden 

+ De gymzaal is goed te bereiken 

No Label - www.n0-label.info - 29 februari 2023 
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37 parkeerplaatsen, 2 kiss&ride plaatsen 

  

Kroonkruid 

verdieping     
  

  

    Fonteinkruid N 
  

buitenruimte PSZIOB 

336m 
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School + gymzaal op Kroon- 

kruid + parkeren 
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2 scholen op Goudmos, minder parkeren 

2 scholen 

2x kinderopvang aan de scholen 

ca 220 fietsparkeerplaatsen 

6 kiss&ride plaatsen 

e _ Alle scholen zijn zichtbaar 

Alle scholen hebben een mooie 

buitenruimte 

« _ Alle scholen zijn goed bereikbaar per fiets 

e Door een zone vrij te houden is de school 

aan de groenzone ook bereikbaar per auto 
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Goudmos - Gideon en de Wingerd 
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Goudmos 

LTT begane grond 

  

2 scholen - eigen identiteit 

per gebouwdeel: 

1 school 

3 x ruimte kinderopvang aan de school 

5 thuisnabij 

Te koppelen programmaonderdelen: 

. D - speellokalen 

- handvaardigheidslokalen 

- kinderopvang/ psz 

- eventueel spreekruimtes 

- techniek 

sfeellokaal 5peelln‘äl 
} 

  
buitenruimte 

1050m 
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Goudmos 

verdieping 

  

buitenruimte psz 

330m 

buitenruimte 

1050m 
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2 scholen Goudmos 
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NOLABEL 

u 

- stedenbouw 

u interieur 

architectuur 

RVKO 

scholengroerfs / Holland 

3 zidpias PEPMMWK 

  

  
  

        

  

m NOLABEL m Postbus 28068 3003 KB Rotterdam & Goudsesingel 230 | studio 2.1 Rotterdam & T010-2827240 m 

www.no-label.infoginfo@no-label.info8 
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Verslag Externe Projectgroep 

Project Nieuwe scholen nieuwerkerk, wijk Zuidplas 

Vergaderdatum __ 29-02-2024 

gemeente 

Zuidplas   

bespreking emeentehuis - 0.03 

nodigden 

IA 

WA 

emeente 

emeente 

iemeente 

iemeente 

emeente 

Label 

WA   (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
  Opening 

opent de vergadering en heet iedereen welkom J Jheet HI welkom. Bis al betrokken bij 

project Uitbreiding school wijk Esse. NK heeft 7 ] gevraagd of hij wil helpen bij dit project. De 

functie van WI is junior projectleider. 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
  

a. Vaststellen agenda 

Extra agendapunt (actiepunt nr. 2): informatievoorziening omwonenden, leerkrachten en ouders. 

Extra agendapunt: prijsuitreiking tekenwedstrijd. 9.00 uur De Wingerd, 9.30 uur PWA en 10.00 uur 

Gideon (contactpersoon is: N 71 (geanonimiseerd)

2. Verslag 21-12-2023 

[J]: akkoord met de locatie, mits de kerk verplaatst wordt.[J]laat weten dat hij volgende week een 

afspraak heeft met het kerkbestuur. [J]verwacht dat het kerkbestuur positief is over een verhuizing. (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

[J] bovenaan de laatste bladzijde. N wit samen met N naar 1 locatie. En niet samen met 

de PWA. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

a. Doornemen actiepunten 

Actiepunt. 1: In januari zijn er nieuwe tellingen ontvangen door de gemeente. Deze worden in de loop 

van volgende week verstuurd naar de schoolbesturen. 

Overige actiepunten zijn afgehandeld. 

3. Informatie omtrent route locatiekeuze (formeel) 

[7]!aat weten dat het complex is om tot een locatiekeuze te komen. Het college is van mening dat de 

Raad geïnformeerd moet worden over de keuze die door het college gemaakt wordt[J] heeft 12 

maart een afspraak met het college om aan te duiden wat het proces geweest is tot nu toe en wat het 

vervolg zou moeten zijn. Dit is een voorsortering op de keuze van de ocatie door het college. Het 

college heeft voorgesteld om de raad een wensen- en bedenkingenprocedure te laten doorlopen. Dit 

om ervoor te zorgen dat de Raad de kans krijgt hun mening te delen. Theoretisch zou het kunnen dat 

de Raad de locatiekeuze afwijst. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

ZPL6037
Tekstvak
DOCUMENT 30




Verslag Externe Projectgroep 

Project Nieuwe scholen nieuwerkerk, wijk Zuidplas 

Vergaderdatum 29-02-2024 

gemeente 

Zuidplas 

4. Planning tot aan realisatie 

De planning wordt uitgedeeld. NK laat weten dat hij vandaag een verzoek heeft ingediend bij de Griffie 

om in week 17 de wensen- en bedenkingenprocedure te agenderen voor de Raad. 

  

Vertrekpunt voor de planning: de data die belangrijk zijn om de formele procedure te doorlopen. Begin 

volgend jaar kan de tijdelijke locatie op een nader te bepalen locatie neergezet worden. 

Voor de tijdelijke locatie zijn 3 locaties in beeld. Margrietpark, Ringvaart en IJsselpark. Margrietpark 

valt af vanwege logistieke mogelijkheden. Ringvaart kan een goede optie zijn, omdat er in de wijk 

Dorrestein ook een nieuwe school gebouwd wordt. Op die manier kan de tijdelijke locatie voor 

meerdere nieuwbouw scholen gebruikt worden. 

Ten behoeve van de nieuwe locatie kan de invulling van overige maatschappelijke functies flexibel 

door de scholen zeff ingevuld worden. De scholen kunnen juridisch eigenaar worden. Dan is de 

gemeente de eigenaar. De gemeente geeft dan door middel van een vaststellingsovereenkomst 

akkoord aan de schoolbesturen voor verhuur. Dit kan later uitgewerkt worden { Jgeeft aan dat dit 

voortvloeit uit de PVE. 

(geanonimiseerd)

Actiepunt nr. 3 voor de scholen: selectie aanbieders kinderopvang. 

e voor om vanat een bepaald punt bouwheerschap in te schakelen. Volgens haar ligt het 

Bouwheerschap altijd bij de schoolbesturen. 

(geanonimiseerd)

Actiepunt nr. 4 voor [J] uitzoeken waar het voorbereidingskrediet exact voor bedoeld is. Dit is 

belangrijk om te weten ten behoeve van het bouwheerschap. Het is wel noodzakelijk om hiervoor een 

overeenkomst voor op te stellen. 

PWA wil het bouwheerschap niet zelf n handen houden. 

(geanonimiseerd)

  

Actiepunt nr. 5 voor[ J Jnderzoeken of er een bouwkundig projectleider noodzakelijk is. 

Actiepunt nr. 6 voor B details aanbrengen in de planning en volgend overleg opnieuw agenderen. (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Actiepunt nr. 7 voorl[ J Juitzoeken of er een architectenselectie moet plaatsvinden en of het mogelijk 

is om door te gaan met de huidige architect (No-Label). 

(geanonimiseerd)

5. Presentatie Annemiek adhv PE scholen 

.AB verzorgd een presentatie naar aanleiding van sessies die plaatsgevonden hebben na het laatste 

overleg. 

6. Wie zit waar (definitief) 

Dit agendapunt is niet behandeld. 

7. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

8. Volgend overleg 21 maart + planning overleggen daarna 

Het volgende overleg staat gepland voor donderdag 21 maart. Omdat er een aantal gepland 

overleggen geannuleerd zijn doordat meerdere deelnemers niet aanwezig kunnen zijn op bepaalde 



Verslag Externe Projectgroep 

Project Nieuwe scholen nieuwerkerk, wijk Zuidplas 

Vergaderdatum __ 29-02-2024 

gemeente 

Zuidplas 

data, wordt er afgesproken dat N via datumprikker meerdere data uitzet, zodat er een nieuwe 

planning gemaakt kan worden. (Actiepunt nr. 8 voor[ T. (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Actiepunten: 

  

nr [d.d.gereed [__Wie__[ Wat 

1 Jan.2024 Actualiseren cijfers PVE. 

2  Mrt2024 Informatievoorziening voor omwonenden, Íeerkrachten en ouders. 

3 _ Mrt2024 Selectie aanbieders kinderopvang 

4 M2024 Úitzoeken waar het voorbereidingskrediet exact voor bedoeld is. Dit is 

belangrijk om te weten ten behoeve van het bouwheerschap. Het is wel 

noodzakelijk om hiervoor een overeenkomst voor op te stellen. 

onderzoeken of er een bouwkundig projectleider noodzakelijk i. 

  

21-3-24 ‚ Details aanbrengen in de planning en volgend overleg opnieuw agenderen 

Mrt 2024 Uitzoeken of er een architectenselectie moet plaatsvinden en of het mogelijk is 

om door te gaan met de huidige architect (No-Label). 

Mrt 2024 Via datumprikker data uitzetten tbv nieuwe planning vergaderdata.     (geanonimiseerd)   
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