
 
gemeente Nieuwkoop MO Sociaal Domein 
 
  
 

 
 

 

 
   
   

   

   

 

De wettelijke publicaties vindt u op overheid.nl. Abonneer u via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 

Gemeente Nieuwkoop Telefoon: 14 0172 (geen netnummer nodig) 

Bezoekadres:  Postadres:   

Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 Postbus 1 info@nieuwkoop.nl 

2441 LE Nieuwveen 2460 AA  Ter Aar www.nieuwkoop.nl 

 Volg de gemeente op Facebook: https://facebook.com/GemeenteNieuwkoop of twitter: https://twitter.com/gemnieuwkoop 

 
 
 
Aan de leden van de gemeenteraad 
 

 
 

 
 
 

          
 

datum  7 juli 2023 
uw brief/kenmerk   

 zaaknummer  273604 
behandeld door  Rianne Steenbrink en Jan Willem van der Linde 

betreft  brief stand van zaken ontwikkeling Integrale Kindcentra 
bijlage(n)  1 

 
Beste raadsleden, 
 
Via deze brief informeren wij u over de stand van zaken rondom de ontwikkeling van Integrale 
Kindcentra (IKC). In IKC, waar in ieder geval onderwijs en kinderopvang een plek hebben, 
werken partijen samen aan een integraal aanbod voor kinderen van 0-13 jaar. Daarnaast 
hebben de IKC een functie als sociale ontmoetingsplek voor het dorp. Wij voegen, afhankelijk 
van de situatie in de dorpskern, maatschappelijke functies aan een IKC toe, zoals een 
sportfaciliteit of bibliotheekpunt. Op basis van het strategisch plan onderwijs en huisvesting 
gemeente Nieuwkoop, realiseren wij in de periode 2015-2026 vijf nieuwbouw IKC in onze 
gemeente. De eerste twee IKC, IKC De Vaart in Ter Aar en IKC 7Hoven in Zevenhoven, 
openden in 2021 hun deuren. Momenteel wordt door de gemeente en de deelnemende 
partijen in de IKC, hard gewerkt aan nog drie IKC projecten, in de kernen Langeraar, 
Woerdense Verlaat en Nieuwveen. Hieronder volgt een beschrijving van de stand van zaken 
per project.  
 
IKC De Poel in Langeraar 
In IKC De Poel werken basisschool Aeresteijn en Stichting Kinderopvang Liemeer samen, 
daarnaast komt er een gymzaal in het IKC, die ook verhuurbaar is aan verenigingen in het 
dorp. Het voorlopig ontwerp van het IKC De Poel in Langeraar is gereed, en gepresenteerd 
aan omwonenden. Het wordt een gedeeltelijk tweelaags gebouw direct gesitueerd aan het 
kerkplein, een eigentijds gebouw dat tevens mooi aansluit op de andere historische panden 
aan het plein. Daarnaast is er een schetsontwerp gemaakt van een openbare groene 
buitenruimte, waar de kinderen van het IKC in een natuurlijke omgeving kunnen spelen, ook 
in hun vrije tijd na school of opvang. Tegelijkertijd met het IKC, wordt achter het IKC een 
kleinschalig appartementencomplex gerealiseerd. 
 
Inmiddels is het ontwerpteam samen met een aannemer gestart met het verder uitwerken van 
het ontwerp naar een definitief ontwerp. Door deze samenwerking in een ‘bouwteam’, waarbij 
de aannemer al tijdens het ontwerp van het gebouw kan meedenken over de technische 
uitwerking van het ontwerp, kan de overgang van ontwerp naar de daadwerkelijke bouw 
soepeler verlopen. Als meewerkende aannemer is Vink Bouw uit Nieuwkoop na een 
aanbesteding geselecteerd, en als installateur Vink Installatie Groep uit Roelofarendsveen, 
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partijen met ruime ervaring op het gebied van deze manier van werken. Het voorlopig 
ontwerp paste in de financiële doorrekening binnen de kaders van het vastgestelde 
investeringsbudget. 
 
Gelijktijdig aan het ontwerp van het gebouw, doorloopt de gemeente het proces voor het 
aanpassen van het bestemmingsplan voor het perceel. Het bestemmingsplan sluit aan op het 
stedenbouwkundig kader van het IKC, waarover verschillende keren overleg heeft plaats 
gevonden met omwonenden, dorpsraad en betrokken partijen in de omgeving. Een heikel 
punt in dit proces is de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in het huidige 
schoolgebouw. Op basis van flora en fauna wetgeving dient de gemeente de aanwezigheid 
van vleermuizen grondig te onderzoeken, alternatieve plekken voor de vleermuizen te 
creëren, en ontheffing aan te vragen (indien vleermuizen zijn aangetroffen) bij de 
Omgevingsdienst voor de sloop van het huidige gebouw. Dit proces loopt momenteel, maar 
brengt een risico op vertraging met zich mee, onder meer vanwege de langere doorlooptijden 
bij de Omgevingsdienst. Hier lijkt het er op dat we de geplande sloop van het huidige gebouw 
met een paar maanden moeten uitstellen ten opzichte van de eerdere planning, en dat het 
gebouw in het najaar daadwerkelijk gesloopt kan worden.  
Er zijn twee zienswijzen ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. De punten in de 
zienswijzen genoemd kunnen - naar verwachting - naar tevredenheid van de indieners 
worden opgelost. Het bestemmingsplan wordt in september 2023 ter vaststelling 
aangeboden. 
 
De nieuwbouw van het IKC en de appartementen is aanleiding om te onderzoeken of er een 
warmtenet kan worden gerealiseerd in de omgeving van beide gebouwen. Dit warmtenet 
heeft een capaciteit van circa 250 woningen. Zowel het IKC als de appartementen kunnen op 
dit warmtenet aansluiten. Beide gebouwen spelen in ieder geval een belangrijke rol voor het 
in balans houden van de open bronnen. Dit proces wordt aangestuurd vanuit het team 
Duurzaamheid. Adviesbureau DWA rondt voor de zomer een onderzoek af waarin een 
concept technisch ontwerp wordt gepresenteerd inclusief een financiële opzet. Na de zomer 
wordt een voorstel aan uw raad gedaan om te komen tot realisatie van het warmtenet. In dit 
voorstel wordt ook de organisatorische en juridische kant meegenomen.  
 
Doordat het nieuwe IKC gebouwd wordt op de locatie van het huidige schoolgebouw, was 
tijdelijke huisvesting nodig voor basisschool Aeresteijn en Stichting Kinderopvang Liemeer. 
Deze realiseren wij momenteel op een perceel aan de Sportlaan, in de vorm van tijdelijke 
units. Omdat de units voor een periode van anderhalf tot twee jaar plek moeten bieden aan 
onderwijs en opvang, voldoen deze aan alle vereisten op het gebied van comfort, veiligheid, 
geluidsisolatie en binnenklimaat voor het huisvesten deze functies. Voor de zomervakantie 
worden de units in gebruik genomen. Bij de kredietaanvraag voor de tijdelijke huisvesting bij 
uw raad, zijn wij uitgegaan van een huurperiode van de units van twee jaar. Wij hopen dat wij 
deze periode kunnen verkorten, waarbij wij streefden naar een huurperiode van anderhalf 
jaar. Vanwege de hierboven beschreven problematiek rondom vleermuizen, lijkt het er nu op 
dat we de tijdelijke huisvesting een paar maanden langer nodig hebben, ongeveer een jaar en 
negen á tien maanden. 
 
Gemeente, schoolbestuur WIJ de Venen en Stichting Kinderopvang Liemeer hebben concept 
overeenkomsten opgesteld met betrekking tot beheer en exploitatie van het nieuwe gebouw. 
Het IKC wordt na oplevering overgedragen aan het schoolbestuur. WIJ de Venen en SKL 
maken onderlinge afspraken over het dagelijks beheer en onderhoud van het gebouw. WIJ de 
Venen ontvangt van de gemeente een vergoeding voor het beheren en beschikbaar stellen 
voor verenigingen van de gymzaal. De gemeente ontvangt van SKL een 
stichtingskostenvergoeding. Dit is het afgesproken huurtarief voor kinderopvang, met aftrek 
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van een bijdrage voor onderhoud, dat SKL rechtstreeks aan WIJ de Venen betaalt. Hiermee 
sluiten de afspraken zoveel mogelijk aan op de huidige situatie, en op de afspraken van het 
IKC 7Hoven. 
 
Op basis van de meest recente planning, is de verwachting dat het nieuwe gebouw in het 
tweede kwartaal van 2025 in gebruik wordt genomen. 
 
IKC Woerdense Verlaat 
In het IKC Woerdense Verlaat werken basisschool De Meent en kinderopvangorganisatie 
Polderpret samen. Ook biedt het IKC plek aan een gymzaal die beschikbaar is voor 
verenigingen, en aan ruimte voor dorpsvereniging Beatrix. Het hart van het gebouw wordt 
gevormd door een multifunctionele ruimte, waar alle partijen gebruik van kunnen maken. 
Voor het IKC Woerdense Verlaat wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een 
schetsontwerp, waarin de indeling en de contouren van het gebouw worden vastgelegd. Voor 
het ontwerp van het gebouw is Zoetmulder Architecten geselecteerd, vanwege hun 
aansprekende visie op het gebouw als verbinder van de partijen die het gebouw huisvest, en 
als verbindende factor voor het dorp Woerdense Verlaat. 
 
Wanneer het schetsontwerp verder vertaald is naar een voorlopig ontwerp, waarin zichtbaar 
wordt hoe het gebouw er voor de omgeving uit gaat zien, organiseert de gemeente weer een 
bijeenkomst voor omwonenden. Zoetmulder Architecten heeft recent al een presentatie van 
hun ontwerpvisie gegeven aan leden van de dorpsraad Woerdense Verlaat en leden van 
Vereniging Beatrix. De dorpsraad Woerdense Verlaat organiseert in overleg met de 
gebruikers van het IKC momenteel een wedstrijd voor het kiezen van een passende naam 
voor het nieuwe gebouw. 
 
De gemeente is nog met de IKC partners in gesprek over de optimale constructie voor 
eigendom, beheer en exploitatie van het gebouw. In de startnotitie IKC Woerdense Verlaat is 
vastgelegd dat Verenging Beatrix in ieder geval eigenaar wordt van haar eigen 
gebouwgedeelte, en het beheer van de gymzaal op zich neemt. 
 
Ook voor dit gebouw werkt de gemeente aan aanpassing van het bestemmingsplan. Hierin 
wordt niet alleen de bouw van het IKC op de huidige locatie van het Verenigingsgebouw 
Beatrix meegenomen, maar ook de toekomstige ontwikkeling van het huidige perceel van 
basisschool De Meent naar betaalbare woningbouw. Dit bestemmingsplan wordt ter 
vaststelling aangeboden in de raad van december 2023. 
 
Net zoals in Langeraar wordt de realisatie van een warmtenet in Woerdense Verlaat 
onderzocht. Er is veel draagvlak voor de realisatie onder inwoners. Hiervoor zal opdracht 
worden gegeven aan een adviesbureau (zoals DWA in Langeraar) om een concept technisch 
ontwerp te maken en een financiële doorrekening. Het IKC en de woningbouw kunnen op dit 
netwerk aansluiten, maar ook een belangrijke rol spelen in het in balans houden van het 
systeem (dit is vereist bij een systeem met open bronnen).  
 
Op basis van de meest recente planning, is de verwachting dat het nieuwe gebouw eind 2025 
in gebruik wordt genomen. 
 
IKC Het Veen in Nieuwveen 
In het IKC in Nieuwveen werken basisschool De Veenvogel en Stichting Kinderopvang 
Liemeer samen. Daarnaast biedt het IKC plek aan een sportzaal en een multifunctionele 
ruimte voor verenigingen. Het IKC wordt gebouwd op de huidige locatie van het kleine 
gebouw van De Veenvogel en Zalencentrum De Ringkant. 
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Op 20 juni is een concept van het stedenbouwkundig kader voor het IKC getoond aan 
omwonenden en verenigingen. Het concept is gebaseerd op wensen van de vaste gebruikers 
van het gebouw en op input van omwonenden rondom de gewenste positie van het gebouw 
en afwikkeling van verkeer en parkeren in de omgeving uit een eerdere bijeenkomst. De 
opmerkingen op het concept tijdens de bijeenkomst worden verwerkt in een nieuwe versie 
van het stedenbouwkundig kader. 
 
Verder werkt de gemeente met alle gebruikers van het toekomstige IKC aan een programma 
van eisen voor het gebouw. Hiervoor hebben meerdere sessies plaats gevonden met de 
onderwijs en opvang partners, maar ook met verenigingen die gebruik willen maken van het 
gebouw. Daarnaast hebben wij verschillende verenigingen en organisaties individueel 
gesproken over zaken als benodigde ruimte en roostering van activiteiten. Hiermee geven we 
invulling aan het amendement vanuit uw raad om met verenigingen een gezamenlijke aanpak 
op te stellen voor gebruik van het nieuwe gebouw.Op basis van de uitwerking van het 
programma van eisen met betrokken partijen, concluderen wij dat wij alle gebruikers een 
passende plek kunnen bieden in het IKC. Hierbij kiezen we voor een concept met twee 
gebouwgedeeltes, waarbij één gebouwgedeelte exclusief wordt gebruikt door onderwijs, 
opvang en overige kindpartners (bijvoorbeeld CJG, logopedist…), en één gebouwgedeelte 
beschikbaar is voor verenigingen. Dit gebouwgedeelte bevat de sportzaal, een 
multifunctionele ruimte en een ontmoetingsplek om na afloop van een activiteit wat te eten en 
drinken met elkaar. In de eerder door uw raad vastgestelde functies en omvang van het 
gebouw, waren wij uitgegaan van medegebruik van onderwijsruimte voor een 
ontmoetingsplek voor verenigingen. Bij het opstellen van het programma van eisen zijn wij 
samen met het onderwijs tot de conclusie gekomen dat dit niet een optimale combinatie is. 
Daarom hebben wij de omvang van de multifunctionele ruimte wat uitgebreid met een eigen 
ontmoetingsplek voor verenigingen. De financiering van deze uitbreiding denken wij 
vooralsnog op te kunnen vangen binnen het investeringsbudget van het IKC Nieuwveen. 
Bij het opstellen van het programma van eisen moest nog een keuze gemaakt worden over 
welke functies vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin Nieuwkoop (CJG) binnen het IKC een 
plek zouden krijgen. De laatste maanden hebben wij nader onderzoek gedaan naar de voor- 
en nadelen van behoud van een dagdeel per week consultatiebureau in de kern Nieuwveen. 
Wij hebben ervoor gekozen om de dienst consultatiebureau in de toekomst aan te bieden 
vanuit twee hiervoor specifiek geschikte locaties met eigen ruimtes, namelijk IKC De Vaart in 
Ter Aar en De Verbinding in Nieuwkoop. In het IKC Nieuwveen worden wel diverse andere 
vormen van ondersteuning door het CJG aangeboden. In de bijlage treft u een brief aan SPO 
Wij de Venen en SKL aan, waarin wij onze visie op het CJG als onderdeel van de IKC 
ontwikkelingen nader toelichten. 
 
Er waren beoogde gebruikers van het IKC met wie apart overleg nodig was, vanwege hun 
specifieke huisvestingsbehoefte. Wij hebben meerdere gesprekken gevoerd met 
muziekvereniging Aer en Amstel, een vereniging die nu zowel in Langeraar als in Nieuwveen 
is gevestigd, maar op zoek was naar permanente huisvesting voor alle verenigingsactiviteiten 
op één locatie. Daarnaast zocht de vereniging een oplossing voor de korte termijn voor haar 
activiteiten in Langeraar, vanwege het wegvallen van de nutsvoorzieningen in het huidige 
verenigingsgebouw in Langeraar door de sloop van het huidige schoolgebouw. Voor de korte 
termijn heeft Aer en Amstel in overleg met muziekvereniging Dice Musica een oplossing 
gevonden in het delen van het gebouw van voormalig jeugdcentrum De Schakel. In overleg 
met het bestuur van de muziekvereniging zijn wij tot de conclusie gekomen dat de best 
passende huisvestingsoplossing voor de vereniging ligt in deelname in een multifunctioneel 
verenigingsgebouw in de kern Langeraar. Gemeente en betrokken verenigingen zullen de 
komende tijd dit plan nader uitwerken. Over deze ontwikkelingen zullen wij de gemeenteraad 
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begin september nader informeren. Dit betekent dat muziekvereniging Aer en Amstel niet 
gehuisvest wordt in het IKC Nieuwveen. 
 
Op basis van de meest recente planning, is de verwachting dat het nieuwe gebouw in de 
tweede helft van 2026 in gebruik wordt genomen. 
 
 
Tot slot 
In het strategisch plan onderwijs en huisvesting hebben wij de ambitie uitgesproken om bij 
alle IKC projecten in 2025 gestart te zijn met de daadwerkelijke bouw. Wij zijn blij om te zien 
dat alle drie de projecten op koers liggen om deze ambitie waar te maken. Wanneer er 
grotere ontwikkelingen zijn in de projecten die relevant zijn voor uw raad, zullen wij u hier 
opnieuw over informeren. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Nieuwkoop, 

 
 
 
 
 
 
 

 

Robbert-Jan van Duijn 
Burgemeester 
 

Floris Schoonderwoerd 
Loco-Gemeentesecretaris 
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