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Beste raadsleden,

Op 20 december 2023 hebben wij u in afschrift onze brief aan de Veiligheidsregio Hollands
Midden (VRHM) gestuurd over de verduurzaming en vernieuwing van de drie
brandweerkazernes in onze gemeente. Daarin stelden wij voor om de kazernes in Nieuwveen
en Ter Aar te vervangen door nieuwbouw en de kazerne Nieuwkoop over te dragen aan de
VRHM. Met deze brief informeren wij u over de voortgang van dit traject.

De directeur van de VRHM, de heer J.J. Zuidijk, heeft op 9 oktober 2024 gereageerd op onze
brief. Hij onderschrijft de noodzaak om ook op de lange termijn drie brandweerkazernes in
Nieuwkoop te behouden en erkent dat de kazernes in Nieuwveen en Ter Aar zijn verouderd
en niet meer voldoen aan de functionele eisen, waaronder het huisvesten van het nieuwe
watertransportvoertuig in Nieuwveen. Tegelijk gaf de directeur aan dat de VRHM op dat
moment onvoldoende financiéle dekking had om de gevraagde nieuwbouw te realiseren en
dat dit zou worden meegenomen in een op te stellen Strategisch Huisvestingsplan.

Op 5 december 2025 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de VRHM het Strategisch
Vastgoedbeleid, inclusief het meerjareninvesteringsplan (MIP) 2026-2030, vastgesteld. Dit is
voor Nieuwkoop een belangrijke stap: in het MIP is voor de kazerne Nieuwveen een
investering van € 2.850.000 opgenomen voor nieuwbouw, gepland in 2028, en voor de
kazerne Ter Aar een investering van € 2.525.000 voor nieuwbouw, gepland in 2030. Hiermee
zijn de investeringen voor de nieuwbouw van de kazernes Nieuwveen en Ter Aar opgenomen
in het meerjareninvesteringsplan van de VRHM. Daarmee is een belangrijke financiéle basis
gelegd voor de verdere voorbereiding en realisatie van deze projecten.

Stand van zaken per kazerne

Nieuwveen
De brandweerkazerne in Nieuwveen aan de Hogedijk (bouwjaar 1955) verkeert in matige
staat en is te klein voor moderne brandweervoertuigen en oefenfaciliteiten. De VRHM wil de
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kazerne verplaatsen naar een locatie aan de Speelmanweg in Nieuwveen, binnen bestaand
stedelijk gebied. De locatie Speelmanweg biedt een goede ontsluiting en is goed gelegen
zowel ten aanzien van de kern Nieuwveen als andere kernen binnen het verzorgingsgebied
van de post. Binnen de kern Nieuwveen is dit de meest geschikte locatie. Ook voor de
vrijwilligers is de locatie goed bereikbaar. Het perceel is groot genoeg voor het realiseren van
de kazerne, een oefenruimte en voldoende parkeerplaatsen.

Deze locatie heeft nu de bestemming "Bedrijf" en is in gebruik als opslagterrein van de

gemeente; er is bovendien geen bouwvlak aanwezig, waardoor sprake is van een dubbele

strijdigheid met het geldende omgevingsplan.

Voor de nieuwbouw is een omgevingsvergunning nodig voor een buitenplanse

omgevingsplanactiviteit (BOPA), via de uitgebreide procedure.

e Locatie: Speelmanweg, Nieuwveen, binnen bestaand stedelijk gebied; huidige
bestemming "Bedrijf", geen bouwvlak.

¢ Planning: participatie met omwonenden is voorzien voor begin september 2026, gevolgd
door de ruimtelijke onderbouwing, indiening van de BOPA-aanvraag en een
collegebesluit.

¢ Rol gemeenteraad: op grond van de Lijst adviesrecht gemeenteraad Nieuwkoop
(raadsbesluit 3 februari 2022, nr. 2022-007) moet het college de raad om advies vragen
voordat de BOPA-vergunning wordt verleend, omdat het gaat om een collectieve
voorziening groter dan 50 m? en hoger dan 5 meter.

De VRHM is opdrachtgever en is ook aanvrager van alle benodigde vergunningen. De

gemeente verleent recht van opstal en blijft daarmee eigenaar van de grond. De start van de

bouw wordt voorzien in 2028 cq begin 2029

De huidige locatie Hogedijk 2 komt vrij na voltooiing van de nieuwe kazerne. In Q4 2027 zal

worden gestart met de planvorming voor deze locatie. Het betreft een perceel van ruim 1800

mZ2. De specifieke vorm en ligging moeten bij de planvorming nadrukkelijk in beschouwing

worden genomen.

Ter Aar

De VRHM onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een eventuele verplaatsing van de
brandweerkazerne naar perceel A 6643 aan de Aardamseweg in Ter Aar. Dit perceel is
momenteel agrarisch in gebruik en ligt buiten bestaand stedelijk gebied. De locatie is door de
VRHM en de gemeente geidentificeerd als een kansrijke optie, maar er is nog geen definitief
besluit genomen vanuit de VRHM. Binnen de VRHM en bij betrokken partijen worden
momenteel verschillende aspecten van deze locatie nader afgewogen. Daarnaast onderzoekt
de VRHM ook nog andere locaties die zei graag met de gemeente open willen bespreken.
Naast deze locaties is ook gekeken naar mogelijkheden voor nieuwbouw op de huidige
locatie aan de Middelweg, maar dit lijkt bijna onmogelijk i.v.m. de kosten en de ligging van de
kazerne. Beide opties worden betrokken in de verdere verkenning.

Op voorhand lijkt perceel A 6643 voldoende ruimte te bieden voor de realisatie van een
brandweerkazerne, oefenruimte en parkeerfaciliteiten. Omdat de locatie buiten bestaand
stedelijk gebied ligt en momenteel een agrarische bestemming heeft, zijn diverse
onderzoeken en ruimtelijke afwegingen noodzakelijk voordat kan worden vastgesteld of de
locatie daadwerkelijk geschikt en haalbaar is. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de
locatiekeuze, landschappelijke inpassing, verkeer, geluid, waterhuishouding, stikstof en
overige milieueffecten. Ook vindt hierover overleg plaats met de provincie Zuid-Holland, in
samenwerking tussen de VRHM en de gemeente.

Indien uit de onderzoeken blijkt dat deze locatie de voorkeur verdient en ruimtelijk haalbaar is,
zal een planologische procedure noodzakelijk zijn. Omdat een brandweerkazerne niet past
binnen de huidige agrarische bestemming, ligt een BOPA-procedure voor de hand. Daarnaast
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speelt mogelijk een verplicht advies van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, omdat het

perceel buiten bestaand stedelijk gebied ligt (art. 7.43d ZHOV).

¢ Locatie: perceel aan de Aardamseweg, Ter Aar, kadastraal AAROO A 6643 (buiten
bestaand stedelijk gebied), momenteel agrarisch weiland.

e Status: verkenningsfase; de geschiktheid en haalbaarheid van de locatie AAROO A 6643
en de andere nog te bespreken locaties worden nog onderzocht door de VRHM in
samenwerking met de gemeente en andere betrokken partijen.

¢ Planning: indien de locatie na verdere afwegingen als haalbaar wordt beschouwd, zal een
traject worden gestart met vooroverleg, onderzoeken en ontwerpuitwerking. De
genoemde termijnen zijn daarom indicatief en afhankelijk van de uitkomsten van de
lopende verkenning.

¢ Rol gemeenteraad: indien wordt besloten de locatie verder planclogisch uit te werken, is
naar verwachting het adviesrecht van toepassing op grond van het raadsbesluit uit 2022,
aangezien het een locatie buiten bestaand stedelijk gebied betreft.

De VRHM is initiatiefnemer van de locatieverkenning. Over de verdere uitwerking,

eigendomssituatie, vergunningaanvragen en eventuele realisatie zijn nog geen definitieve

besluiten genomen. Eventuele vervolgstappen zijn afhankelijk van de resultaten van de
onderzoeken, bestuurlijke afwegingen en de uiteindelijke keuze voor een geschikte locaties.

Mocht de keuze gemaakt worden op een nieuwe locatie dan ziet de planning en het vervolg

er als volgt uit, onderstaand ligt de focus op perceel AAROO A 6643. Vooroverleg met de

provincie en de gemeente in 2026-2027, gevolgd door onderzoeken (stikstof, water,
archeologie), een globaal ontwerp begin 2028, participatie pagina 3 van 4 in 2028, indiening

van de aanvraag rond oktober-november 2028 en een collegebesluit rond december 2028-

januari 2029. De VRHM is opdrachtgever en is ook aanvrager van alle benodigde

vergunningen. De gemeente verleent recht van opstal en blijft daarmee eigenaar van de

grond. De start van de bouw wordt voorzien in 2030.

De huidige locatie aan de Middelweg Ter Aar komt vrij. In Q4 2029 zal worden gestart met de
planvorming voor deze locatie. Het betreft een perceel van ruim 5000 m2. Een deel van het
gebouw wordt verhuurd. De huurder is nu reeds kenbaar gemaakt dat naar verwachting in
2032 een herontwikkeling zal plaatsvinden. Ook zal dan moeten worden voorzien in
alternatieve huisvesting voor ontheemden uit Oekraine die nu verblijven in omgebouwde
ruimtes in de kop van het gebouw. De ligging van het perceel helemaal binnen bebouwde
omgeving nabij het centrum van het dorp moet bij de planvorming nadrukkelijk in
beschouwing worden genomen.

Nieuwkoop

Anders dan bij Nieuwveen en Ter Aar gaat het bij de kazerne Nieuwkoop niet om nieuwbouw,
maar om een eigendomsoverdracht. De directeur van de VRHM gaf in zijn reactie van 9
oktober 2024 al aan voorstander te zijn van deze route, zodat de VRHM integraal
verantwoordelijk wordt voor personeel, materieel en huisvesting en minder afhankelijk is van
de gemeente als verhuurder.

Inzet: de gemeente draagt de kazerne Nieuwkoop tegen boekwaarde over aan de VRHM en
verleent de VRHM recht van opstal voor onbepaalde tijd, gekoppeld aan het gebruik als
brandweerkazerne. De gemeente blijft eigenaar van de grond.

Planning: oorspronkelijk was het streven de overdracht per 1 januari 2027 te laten
plaatsvinden. Omdat meerdere gemeenten binnen de VRHM eenzelfde wens hebben, vraagt
een zorgvuldige uitwerking meer tijd van de VRHM, waardoor deze datum naar verwachting
niet wordt gehaald.

Rol gemeente: tot de overdracht is afgerond, blijft de gemeente haar rol als eigenaar van het
gebouw vervullen. Ten aanzien van de verduurzaming van de kazerne wachten wij op een
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initiatief vanuit de VRHM, aangezien de VRHM na overdracht zelf verantwoordelijk wordt voor
deze keuzes.

Tot slot

Het besluit van het Algemeen Bestuur van de VRHM van 4 december 2025 om het
Strategisch Vastgoedbeleid en het meerjareninvesteringsplan 2026-2030 vast te stellen, is
van groot belang voor onze gemeente. Hiermee is voor het eerst concrete financiéle dekking
geborgd voor de nieuwbouw van de kazernes in Nieuwveen en Ter Aar, nadat de VRHM in
2024 nog aangaf hiervoor onvoldoende middelen te hebben. Wij blijven de voortgang van dit
traject op de voet volgen en zullen in goed overleg met de VRHM blijven werken aan de
verdere realisatie van de plannen voor alle drie de kazernes, inclusief de
eigendomsoverdracht van de kazerne Nieuwkoop. Wij houden u op de gebruikelijke wijze op
de hoogte van belangrijke vervolgstappen.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

Nicolette Caspers Robbert-Jan van Duijn
Gemeentesecretaris Burgemeester
nd loco-gemeentesecretaris

Bijlagen:
- kaartbeeld locatie Nieuwveen
- kaartbeeld locatie Ter Aar



