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SAMENVATTING EN 
LEESWIJZER

De gemeente Son en Breugel (hierna: Gemeente) maakt de overgang 
naar een aardgasvrije gemeente. Het wijkuitvoeringsplan dat je nu leest, 
is een vervolg op de keuze om te starten in de wijk ’t Zand 
(hierna: ’t Zand). De gemeente heeft de overtuiging dat het belangrijk is 
om samen met inwoners en andere belanghebbenden deze uitdaging 
aan te gaan.

Om de eerste stappen naar een aardgasvrije wijk te zetten, waarin de 
behoeftes, zorgen en wensen van de inwoners een plek krijgen stellen, 
wordt dit wijkuitvoeringsplan opgesteld. Dit wijkplan is gemaakt voor en 
door de inwoners van ’t Zand, samen met de gemeente en 	andere 
belanghebbenden. 

De gemeente vindt het belangrijk dat er een goede samenwerking is 
met bewoners en andere belanghebbenden in dit energietransitie-
project. We willen graag de landelijke doelstellingen in onze gemeente 
realiseren en dat gaat naar ons inziens alleen met betrokkenheid vanuit 
alle partijen. We willen de doelstellingen realiseren op een manier die 
aansluit bij de behoeften van ’t Zand. Inwoners worden daarmee een 
actief onderdeel van de transitie die gaande is in hun wijk. 

Voor dit wijkuitvoeringsplan onderzochten we de kenmerken van ‘t Zand 
en de behoeften van de inwoners voor hun toekomstige aardgasvrije 
woning. Ook beschrijven we de mogelijkheden die er in ’t Zand zijn om 
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woningen aardgasvrij te maken. Deze kenmerken en behoeften 
vormen de basis voor een aantal belangrijke randvoorwaarden 
en uitgangspunten voor de uitvoering. Vervolgens omschrijven 
we welke acties we in ’t Zand organiseren om de wijk aardgasvrij 
klaar te maken. 

Dit wijkuitvoeringsplan beschrijft welke acties we (’t Zand, 
de gemeente en  samenwerkende partijen) tot en met 2030 
ondernemen en waarom we voor deze acties hebben gekozen. Het 
plan biedt een structuur om de komende jaren aan de slag te gaan 
met het verduurzamen van ‘t Zand en doelmatig te werk te gaan, 
maar biedt ook ruimte om de plannen aan te passen aan wat we 
onderweg leren. 
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Opgave gemeente Son en Breugel

In de Transitie Visie Warmte (2021) geeft de gemeente haar plannen aan om duurzaam te verwarmen. We 
sluiten ons in Son en Breugel aan bij de landelijke ambitie. Voor onze gemeente betekent dit dat tot 2030 
ongeveer 1.420 woningen aardgasvrij gemaakt moeten worden. Doordat de opgave van Son en Breugel zich 
kenmerkt door een beperkt aantal duurzame alternatieven voor aardgas, vertalen we de doelstelling naar de 
meer realistische en haalbare ambitie: we reduceren net zoveel aardgas als 1.420 woningen gebruiken. 

Sinds 2019 is in Nederland het Klimaatakkoord van kracht. Hierin 
staan afspraken tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 
De aardbevingen in Groningen, de hoge aardgasprijzen van de laatste 
jaren en de toenemende energiearmoede zijn voorbeelden van redenen 
om over te stappen naar een schone en betaalbare warmtevoorziening. 
Een belangrijk onderdeel hiervan is de warmtetransitie: de taak om in 
2050 alle woningen in Nederland aardgasvrij te maken en alleen nog 
met hernieuwbare energie te verwarmen. Elke gemeente werkt aan 
deze taak, ook de gemeente Son en Breugel. 

In 2021 stelde de gemeente haar Transitievisie Warmte (hierna: TVW) 
vast. Hierin staat beschreven hoe alle gebouwen in de gemeente 
in 2050 aardgasvrij zijn, een landelijke doelstelling. De wijk ’t Zand 
is aangewezen als een van de eerste wijken die aardgasvrij(klaar) 

INLEIDING

gemaakt wordt. Dit vanwege de steun voor dit plan onder de inwoners, 
de wijksamenstelling (relatief veel vergelijkbare en goed geïsoleerde 
huizen) en de kansen voor het benutten van een collectieve 
warmtebron. Deze factoren helpen bij de overstap naar aardgasvrij. 
Dit kwam ook naar voren uit een Multi Criteria Analyse (hierna: MCA). 
’t Zand is daarom als ‘koplopers buurt’ aangewezen. Meer informatie 
over de TVW en de uitgevoerde MCA vindt u hier.

De gemeente besloot daarop in gesprek te gaan met inwoners 
van ’t Zand, over de mogelijkheid samen een wijkuitvoeringsplan 
te ontwikkelen. Dit onderzoek leidde tot de officiële start van het 
traject en de vorming van de Werkgroep ’t Zand Aardgasvrij: een 
samenwerking tussen buurtinwoners en een vertegenwoordiging 		
van de gemeente.

2

https://storymaps.arcgis.com/stories/0f7da96b5a7a4fd2aecaebfacae8e76b
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2.1  WAT BESCHRIJFT HET WIJKUITVOERINGSPLAN

Dit wijkuitvoeringsplan is een product van de Werkgroep Aardgasvrij 
’t Zand (die bestaat uit inwoners van de wijk) en de gemeente, in 
samenspraak met energiecoöperatie SonEnergie, netbeheerder Enexis 
en woningcorporatie ‘Thuis. 

Dit wijkuitvoeringsplan beschrijft het proces dat de werkgroep heeft 
doorlopen en de concrete doelstellingen, resultaten en afspraken die 
hieruit zijn voortgekomen. Hierin staan de stappen die de wijk ’t Zand 
tussen nu en 2030 zet om aardgasvrij te wonen. Het jaartal 2030 is in 
samenspraak bepaald en een ambitie die richting geeft. 
Het is geen harde einddatum waarop de wijk van het gas af moet 
zijn, echter stelt de gemeente in deze periode extra faciliteiten en 
ondersteuning ter beschikking.
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BESCHRIJVING 
VAN HET GEBIED

Dit wijkuitvoeringsplan is gemaakt samen met en bedoeld 
voor de inwoners en andere stakeholders van de wijk ’t Zand. 
Figuur 1 laat zien om welk gebied het gaat en welke 
woningen onder dit plan vallen.

Figuur 1: Kadastrale kaart: ’t Zand, gemeente Son en Breugel 
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“Waar wil je als wijk eindigen? Welke waardes 
wil je meenemen? En in hoeverre zijn die te 
realiseren? Belangrijk om hier een open gesprek 
over te voeren, zodat je achter de gemaakte 
keuzes staat. En bewuste keuzes maakt.” 
– Lid werkgroep ’t Zand Aardgasvrij 



label A+++ A++ A+ A B C D

aantal woningen 1 1 1 114 77 3 1
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SOORTEN WONINGEN

’t Zand bestaat vooral uit grondgebonden koopwoningen. In het 
midden van de wijk liggen seniorenwoningen (appartementen) die 
eigendom zijn van woonstichting ‘Thuis (figuur 3). Voor deze woningen 
heeft ‘Thuis pas na 2030 plannen voor isolatie of verduurzaming. In 
Figuur 3 zie je ook een wit gebied met woningen in het westen van ’t 
Zand, dit is een woonwagenkamp. Deze woningen horen niet bij dit 
plan; hiervoor is een aparte aanpak.

3.1 WONINGKENMERKEN

’t Zand is een woongebied. In totaal zijn er  446 woningen. 
Maatschappelijk vastgoed (zoals scholen en zorg) en bedrijven 
komen niet voor (zie Figuur 2). De woningen zijn redelijk uniform en 
nieuw; bijna alle woningen zijn na 1992 gebouwd. Hierdoor zijn zij 
vaak al goed geïsoleerd. Dit zie je ook in de energielabels: meer 
dan de helft (59%) van de woningen (met een geldig energielabel) 
heeft label A of beter. Zie Tabel 1.

Tabel 1: Energielabels ’t Zand, gemeente Son en Breugel (2023, bron: Klimaatmonitor)

WARMTEGEBRUIK

In 2021 werd in ’t Zand 0,7 miljoen kubieke meter aardgas gebruikt. Dit 
is gemiddeld 1540 kubieke meter aardgas per woning per jaar, wat rond 
het landelijk gemiddelde ligt. De meeste woningen worden verwarmd 
met individuele cv-ketels. Een deel van de appartementen heeft 
blokverwarming, die ook op aardgas werkt. Volgens de gegevens van 
Enexis (2023) zijn er 6 woningen in ’t Zand die geen aardgasaansluiting 
meer hebben.

Figuur 2: Gebouwfuncties ‘t Zand
(bron: Slimme wijken Enpuls, 2022)

Figuur 3: Woningbezit in ‘t Zand
(bron: Slimme Wijken Enpuls 2022)
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3.2 BEWONERSKENMERKEN

’t Zand heeft ongeveer 1.100 inwoners, verdeeld over 446 huishoudens 
(gegevens uit 2024). Meer dan 40% van de inwoners is tussen de 51
en 70 jaar.  

De inwoners van 't Zand zijn positief over het idee om een plan voor 
de wijk te maken. Dit bleek uit gesprekken met inwoners en andere 
belanghebbenden tijdens de verkenningsfase (voor meer informatie: 
zie in de bijlage op pagina 6, participatieproces ‘verkenningsfase’). 

In januari 2023 is tijdens een bijeenkomst een peiling gedaan onder 
120 inwoners. 66% van de respondenten gaf aan positief te zijn over 
een aardgasvrij wijkplan voor ‘t Zand. 

“Goed initiatief, deze wandeling. Leerzaam om 
gemaakte keuzes en opgedane ervaringen naast 
die van anderen te leggen, en te horen over nieuwe 
ontwikkelingen. Lijkt me goed de wandeling 
regelmatig te herhalen.” 
- Deelnemer wijkwandeling, februari 2024
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In ‘t Zand hebben inwoners de mogelijkheid gekregen om op 
verschillende manieren hun ideeën en wensen te delen en mee te 
denken over het wijkuitvoeringsplan: 
•	 Er is met regelmaat input gevraagd aan inwoners 

over het wijkuitvoeringsplan. Dit gebeurde tijdens 
informatiebijeenkomsten en een wijkwandeling. Hierbij werd 
gevraagd om tips, mogelijke acties en andere input.

•	 Werkgroep ’t Zand, bestaande uit 17 enthousiaste inwoners 
uit de wijk, dacht doorlopend mee over de inhoud van het 
wijkuitvoeringsplan en hoe inwoners daarbij betrokken kunnen 
worden. De werkgroep is in kleinere werkgroepen uiteen gegaan 
met elk hun eigen onderwerp tijdens het proces. De werkgroep 
kwam elke maand bij elkaar. 

4.1 De behoeften van de wijk

Tijdens de diverse wijkbijeenkomsten konden inwoners 
op een laagdrempelige manier hun  input leveren. 
Bovenliggende zorgen en behoeften: 
•	 De betaalbaarheid van toekomstige oplossingen
•	 De impact van verschillende oplossingen op bijvoorbeeld 

het stroomnet, de woonomgeving, etc.
•	 Behoefte aan informatieverstrekking
•	 Zorgen over de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk.

De afbeelding op de volgende pagina toont de stappen 
evenals de belangrijkste opbrengsten. Een uitgebreidere 
versie met meer informatie is te vinden in de bijlage op 
pagina 6, participatieproces ‘verkenningsfase’

BELEID, PROCES 
EN PARTICIPATIE

4



4.2 PARTICIPATIETRAJECTe wijk
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JANUARI 
2023

JULI
2023

FEBRUARI
2024

NOVEMBER
2023

MEI
2024

MEI
2023

FEBRUARI
2024

SEPTEMBER
2023

MAART
2024

DECEMBER
2023

NOVEMBER
2024 2025

APRIL
2023

JANUARI
2024

AUGUSTUS
2023

MAART
2024

NOVEMBER
2023

DECEMBER
2023

MEI 
2024

JUNI
2023

FEBRUARI
2024

OKTOBER
2023

APRIL
2024

START
wijkbijeenkomst en
werkgroep opstellen

Eerste 
terugkoppeling 
woningscans

Voortgangsoverleg
afspraken maken
voor bijeenkomst

Bijeenkomst
voor hele buurt
wat krijgt aandacht 
en zijn behoeftes

Voortgangs-
overleg

Scenario’s 
werkvormen

Stip op de 
horizon is 
bepaald

helderheid 
rand-
voorwaarden 
enexis

Inhoud 
WUP 
bespreken

Technische 
mogelijkheden 
in beeld

Kennismaking 
en opstellen 
werkgroep

Wijkwandeling
voorbeeld
woningen

Uitkomsten 
scans en kleine 
collectieve 
oplossingen

Keuzehulp tool 
vereenvoudigen

Interactieve 
buurt 
bijeenkomst

Concept WUP 
voorgelegd bij 
werkgroep

UITVOERING 
WUP

Voortgangs
overleg

Vragen
verzamelen
en bundelen

Nulmeting en 
woningscans

Woningscans
en 
werkafspraken

Communicatie-
plan maken

Website ‘t Zand
aardgasvrij 
gelanceerd
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DOEL EN SCOPE 
VAN HET WUP

5

5.1 DOEL

Dit wijkuitvoeringsplan laat zien wat er nodig is om in de wijk ’t Zand 
zonder aardgas te wonen. Het helpt huishoudens bij het maken van de 
juiste keuzes voor hun woning. De werkgroep ’t Zand Aardgasvrij vat 
deze ambitie als volgt samen:

“Dit wijkuitvoeringsplan is erop gericht dat iedere inwoner van ‘t Zand die 
wil, ook kan meedoen, dat oplossingen zo veel mogelijk duurzaam zijn, 
en dit alles vanuit het streven om de wijk zo snel mogelijk aardgasvrij te 
maken. Hierbij streven we ernaar dat ’t Zand in 2030 aardgasvrij is. Dit is 
echter géén harde deadline, maar een jaartal dat richting geeft.”

Op basis van deze ambitie zijn in dit wijkuitvoeringsplan alle 
technische (on)mogelijkheden (en hun consequenties) in kaart 
gebracht, en afgezet tegen wensen, behoeften en zorgen van 
inwoners. Dit alles is vertaald naar een plan van aanpak waar ’t Zand, 
de gemeente en andere betrokken partijen mee aan de slag gaan.
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5.2 UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN

De werkgroep ’t Zand Aardgasvrij formuleerde op basis van alle input 
uitgangspunten en voorwaarden voor het wijkuitvoeringsplan:

•	 We streven naar een gezamenlijke en duurzame aanpak die 
haalbaar en betaalbaar is voor iedereen.

•	 We willen individuele huishoudens helpen om goede beslissingen 
te nemen.

•	 We houden rekening met beperkingen in regels, tijd en geld, zodat 
iedereen op het juiste moment kan meedoen.

•	 Voor technische oplossingen kiezen we bewezen, duurzame en 
onderhoudbare technologie.

•	 We willen dat investeringen rendement opleveren voor zowel 
inwoners als investeerders.

•	 We geven de voorkeur aan oplossingen waarbij winst (financieel 
of maatschappelijk) terugvloeit naar de gemeenschap, niet naar 
externe partijen.

•	 We combineren waar mogelijk kansen op gebied van bijvoorbeeld 
verkeer of speeltuinen. Dit is een bijzaak en geen hoofdtaak van de 
werkgroep. 

•	 We houden contact met de hele wijk en zorgen voor goede 
informatievoorziening.

•	 Vragen van inwoners zijn welkom en krijgen een zichtbare plek.
•	 Het plan voor aardgasvrij wonen gaat pas door als er voldoende 

steun is in de wijk.
•	 Omdat 2030 nog ver weg is, richten we ons eerst op een concreet 

plan voor 2025, en geven we een globale planning voor de jaren 
daarna. Meer hierover staat in hoofdstuk 7 – Plan van aanpak.      

Met de aanwijsbevoegdheid kunnen gemeenten vanuit hun regierol 
gebieden aanwijzen die binnen een bepaalde termijn aardgasvrij 
moeten worden en overgaan op een duurzame warmtevoorziening. 
De gemeente Son en Breugel gaat voor ‘t Zand gedurende de looptijd 
van dit wijkuitvoeringsplan (t/m 2030) géén gebruikmaken van de 
aanwijsbevoegdheid. Het past bij de uitgangspunten dat inwoners 
van ’t Zand zelf mogen kiezen of en wanneer zij hun woning 
aardgasvrij maken.  
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5.3 DOELGROEPEN ‘T ZAND

De overstap naar aardgasvrij wonen vraagt inzet van alle inwoners 
van ’t Zand. Wat er precies nodig is en wanneer stappen genomen 
moeten worden, is voor iedereen anders. Op basis van de wensen en 
verwachtingen van inwoners, heeft de werkgroep ’t Zand Aardgasvrij 
verschillende groepen inwoners met hun eigen behoeften in kaart 
gebracht. Deze staan in de bijlage op pagina 16, doelgroepen’t Zand. 
In het plan van aanpak (hoofdstuk 7) staat welke concrete hulp deze 
groepen inwoners krijgen.
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TECHNISCHE OPTIES 
EN OPLOSSINGEN6

Voor dit wijkuitvoeringsplan zijn verschillende collectieve en 
individuele oplossingen om aardgasvrij te wonen onderzocht. 
De belangrijkste conclusies staan hieronder. 

•	 De gemeente houdt de ontwikkelingen rondom (grootschalige) 
warmtenetten in de gaten. Er zijn op dit moment echter geen 
mogelijkheden voor een warmtenet of andere grote collectieve 
oplossing. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de lage 
woningdichtheid in de wijk. Meer informatie is te vinden in de 
bijlage op pagina 21, collectieve maatregelen.

•	 Kleine collectieve oplossingen zijn onderzocht, omdat daar 
interesse voor was onder de inwoners. Na meerdere (ophaal)
sessies blijkt er op dit moment geen interesse in kleinschalige 
collectieve oplossingen. 

•	 De nadruk van het wijkuitvoeringsplan ligt daarmee vooral op 
individuele oplossingen. 

Als gemeenten blijven we peilen of het draagvlak en de mogelijkheden 
voor klein- of grootschalige collectieve oplossingen is toegenomen. In 
de bijlage op pagina 21, collectieve maatregelen, vind je het overzicht 
van de onderzochte oplossingen. 

6.1 KENMERKEN EN INDIVIDUELE OPLOSSINGEN

Omdat er weinig collectieve mogelijkheden zijn in ‘t Zand, verwacht 
de werkgroep dat de meeste woningeigenaren zelf een individuele 
warmteoplossing kiezen. Met dit wijkuitvoeringsplan willen we daarin 
ondersteunen. Daarom heeft de werkgroep verschillende individuele 
voorkeursoplossingen onderzocht en vergeleken, gebaseerd op de 
uitgangspunten en randvoorwaarden. De individuele oplossingen 
zullen waarschijnlijk warmtepompen zijn. Tabel 2 laat de verschillende 
soorten warmtepompen met haar kenmerken zien. Meer informatie is 
te vinden op Milieu Centraal.  

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/welke-warmtepompen-zijn-er/
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Luchtwarmtepomp Bodemwarmtepomp Hybride warmtepomp

Levensduur 10-15 jaar Bron: +/- 25 jaar.
Installatie: 10-15 jaar

10-15 jaar

Omgeving / overlast Kans op geluid, maar wordt steeds
minder, techniek is al veel 
verbeterd.

Geen overlast. Waarschijnlijk deel
van de tuin overhoop i.v.m. boren in
de grond.

Kans op geluid, maar wordt steeds
minder, techniek is al veel 
verbeterd.

Esthetiek Binnen én buiten heb je voldoende
ruimte nodig. Units zijn vaak niet
mooi om te zien

Binnen én buiten heb je voldoende
ruimte nodig. Units zijn vaak niet
mooi om te zien.

Binnen én buiten heb je voldoende
ruimte nodig. Units zijn vaak niet
mooi om te zien.

Vergunning nodig? Nee In bepaalde gevallen Nee

Ook warm tapwater? Ja Ja Ja

Ook koelen? Ja (mits vloerverwarming 
aanwezig)

Ja gratis. (mits vloerverwarming
aanwezig)

Ja

Aanpassing radiatoren
noodzakelijk?

Mogelijk Mogelijk Nee

Investering € 10.000 tot € 15.000 € 35.000 tot € 45.000 € 6.500 (bijplaatsen bij bestaande
ketel) tot €12.500

Subsidie € 3.000 - € 4.000 € 3.000 - € 4.000 € 2.000 - € 2.500

Energieverbruik Relatief hoog Lager dan luchtwarmtepomp Lager dan luchtwarmtepomp, niet
aardgasvrij
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6.2 TOEPASSING INDIVIDUELE OPLOSSINGEN

Om beter te begrijpen hoe inwoners verschillende 
warmtepompinstallaties in de woningen in ’t Zand kunnen toepassen, 
zijn acht woningscans uitgevoerd in verschillende huizen in de wijk. 
Deze geven inzicht in de toepasbaarheid van de verschillende opties. 
De resultaten zijn representatief voor vergelijkbare woningen in de 
buurt, waardoor voor ongeveer 200 woningen een inschatting gemaakt 
kan worden welke oplossing voor hen zou passen. 

De woningscans bevestigen dat de woningen in ’t Zand voldoende 
geïsoleerd zijn voor de overstap naar aardgasvrij(klaar) wonen en 
leven. Een collectieve aanpak op het gebied van isolatie is hier 
dus niet nodig. Het wijkuitvoeringsplan kan zich dus richten op 
het ondersteunen van inwoners aan de installatiekant – de laatste 
stap(pen) richting aardgasvrij. Zie hoofdstuk 7.

De uitgewerkte woningscan-rapportages zijn hier te vinden. 

“Zet een paar mensen uit de wijk met kennis 
bij elkaar! Maak hiermee een ‘kopgroep’ van 
inwoners per woningtype. Samen kunnen we 
een heel eind komen.”
 - Deelnemer wijkbijeenkomst, mei 2024

https://hetzandaardgasvrij.nl/wat-is-een-woningscan
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7 PLAN VAN AANPAK

De energietransitie in ‘t Zand vraagt om een hechte samenwerking 
tussen inwoners, de gemeente, en andere betrokken partijen. 
In onderstaand plan van aanpak worden rollen en 
verantwoordelijkheden beschreven. Hiermee kunnen we gezamenlijk 
landelijke doelstellingen in onze gemeente realiseren, op een manier 
die aansluit bij de behoeften van ’t Zand. Inwoners worden daarmee 
een actief onderdeel van de transitie die gaande is in hun wijk. 

Het WUP is het startpunt van een zich ontwikkelende beweging. 
De gemeente wil activiteiten die door werkgroep of bewoners 
worden gestart en die in lijn zijn met het WUP ondersteunen. 

‘Als werkgroep en ambassadeurs van de weg naar 
aardgasvrij in ‘t Zand hebben we veel te bieden. Daar 
maken we de inwoners van het Zand met deze aanpak 
bekend mee. We hopen dat onze buurtgenoten, zelf ook 
geïnspireerd worden om aan de slag te gaan, en wellicht 
ook anderen willen helpen. Deze ambassadeursstrategie 
zorgt voor een aanpak die past bij onze buurt en die we 
zelf in de hand hebben, ondersteund door de gemeente 
Son en Breugel. Zet je stappen, deel ze met ons en wij 
delen ze weer met de wijk.’
 – Lid werkgroep ’t Zand Aardgasvrij 
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7.1 ROLVERDELING

Om de uitvoering van dit wijkuitvoeringsplan te laten slagen, is een 
goede samenwerking tussen alle betrokken partners van cruciaal 
belang. Deze samenwerking wordt geborgd door het onderhouden 
van de ambassadeursgroep en een klankbordgroep onder de 
wijkinwoners, evenals het definieren van de rollen van de gemeente, 
energiecooperatie SonEnergie en woningcorporatie ‘Thuis. 

•	 Ambassadeursgroep: enthousiaste inwoners van ’t Zand die 
starten met  diverse acties gericht op specifieke woningen. 
Verder bestaat de groep uit diverse enthousiaste inwoners 
(ambassadeurs), een energiecoach van energiecoöperatie 
SonEnergie. De eerste ambassadeur is Hans Oerlemans 		
(tot en met 2025).

•	 Klankbordgroep: enthousiaste inwoners van ’t Zand die de 
gemeente adviseren over de voortgang van het wijkuitvoeringsplan. 
De eerste klankbordgroep leden zijn Dioné Bink, Eric Ruis en Frans 
Wouters (tot en met 2025).

•	 De gemeente: 
•	 Begeleidt en faciliteert de ambassadeursgroep en de 

klankbordgroep.
•	 Borgt betrouwbare, actuele informatie via een centraal punt, zoals 

berichtgeving over het wijkuitvoeringsplan richting inwoners van 	
’t Zand en andere belanghebbenden.	  

•	 SonEnergie: fungeert als energie coöperatie als lokaal 
expertisecentrum voor verduurzaming van woningen. 

•	 Woningcorporatie Thuis: verzorgt kennisdeling en verspreiding 	
van resultaten onder hun huurders. 
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7.2 MAATREGELEN EN HANDELINGSPERSPECTIEF

We beschrijven de concrete maatregelen waarmee de wijk ’t Zand 
stapsgewijs van het aardgas af gaat. De maatregelen richten zich 	
op vier onderwerpen:
1.	 Warmtetransitie Son en Breugel
2.	 Collectieve (inkoop)acties
3.	 Bewustwording, inwonersondersteuning en communicatie
4.	 Impact van technische maatregelen op het elektriciteitsnet

De uitgewerkte maatregelen staan in de bijlage op pagina 17, 
handelingsperspectief voor bewoners.

1.	 Warmtetransitie Son en Breugel
•	 Actualisatie transitievisie warmte: de gemeente bekijkt vijfjaarlijks 

waar ze staan met de warmtetransitie en welke ontwikkelingen van 
invloed zijn op de gekozen strategie.

2.	 Collectieve (inkoop)acties
•	 De Groene Zone Isoleren: met de groene zone helpt de gemeente 

alle particuliere woningeigenaren met het isoleren van hun woning. 
Ook inwoners van ’t Zand kunnen zich hiervoor aanmelden. 		
Meer informatie vindt u hier. 

De maatregelen geven iedere bewoner een passend 
handelingsperspectief. Of je nu al volop bezig bent, twijfelt over de 
eerste stappen, of samen met je buren aan de slag wilt gaan—er zijn 
diverse mogelijkheden om ondersteuning te krijgen en deel te nemen 
aan initiatieven. De bewoners zijn onder te verdelen in de fases 
waarin zij zich bevinden. Hieronder is dat in verschillende kleuren 
weergegeven. Deze kleuren corresponderen weer met de eerder 
beschreven handelingen die voor deze bewoner interessant zouden 
kunnen zijn.

De bewoner:
	 - heeft het verduurzamen afgerond.

	 - wil verduurzamen, maar weet niet waar 				  
	    te beginnen.
	
	 - wil verduurzamen, maar zoekt daar een 				  
	   samenwerking voor.

	 - twijfelt over de wens om te verduurzamen.

	 - kiest er bewust voor om te wachten met 				  
	   verduurzamen (o.a. vanwege financiële redenen).

	 - gaat verbouwen en kan verduurzaming 
	   meenemen in het proces.

	 - Een nieuwe bewoner kan de woning verbouwen.

	 - is huurder en geen eigenaar van de woning.

https://degroenezone.nl/isolatie/
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•	 Het regionaal energieloket: dé centrale plek waar inwoners van 	
’t Zand terecht kunnen met vragen over aardgasvrij wonen, energie 
besparen, subsidies en regelingen. Klik hier.

•	 Website ’t Zand aardgasvrij:  Via www.hetzandaardgasvrij.nl
•	 deelt de ambassadeursgroep relevante informatie, zoals de 

woningscans en de laatste ontwikkelingen. De gemeente verzorgt 
de hosting.

•	 Tussentijdse evaluatie: na een halfjaar evalueert de 
ambassadeursgroep samen met de gemeente de activiteiten van 
het wijkuitvoeringsplan. 

•	 Evaluatie: na een jaar evalueert de ambassadeursgroep samen met 
de gemeente de activiteiten van het wijkuitvoeringsplan. 

4.	 Onderhoud en verbetering electriciteitsnet
•	 Buurtaanpak netuitbreiding: De gemeente ondersteunt een snelle 

en doeltreffende buurtaanpak van Enexis. 
•	 Buurtbatterij: de gemeente houdt de ontwikkelingen rond 

buurtbatterijen in de gaten.

•	 Inkoopactie voor technische installaties: de ambassadeursgroep 
start in de twee straten waarvoor een woningscan is uitgevoerd 
met het ondersteunen en begeleiden van een inkoopactie voor 
benodigde technische installaties. 

•	 Kleine collectieve oplossingen: de gemeente houdt de 
ontwikkelingen rondom deze oplossingen in de gaten. 

3.	 Bewustwording, inwonersondersteuning en communicatie
•	 Communicatiestrategie: de gemeente stelt een communicatie-

strategie op om gericht en doelmatig over onderwerpen in relatie tot 
de warmtetransitie te communiceren.

•	 Wijkwandeling: tweejaarlijks organiseert de ambassadeursgroep 
een wijkwandeling, gefaciliteerd door de gemeente en ondersteund 
door een energiecoach van SonEnergie.

•	 Energiecafé: jaarlijks organiseert de ambassadeursgroep een 
energiecafé.

•	 Gratis woningscans: energiecoöperatie SonEnergie voert gedurende 
een jaar gratis energiescans met voorlichting op maat uit voor de 
inwoners van ’t Zand. LET OP de al uitgevoerde woningscans zijn 
representatief voor circa 200 woningen in ’t Zand.

https://regionaalenergieloket.nl/
http://www.hetzandaardgasvrij.nl
https://www.enexis.nl/energietransitie/buurtaanpak/planning-buurtaanpak
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Tabel 3 planning wijkuitvoeringsplan ‘t Zand

Onderhoud en verbetering 
elektriciteitsnet

Bewustwording, 
inwonersondersteuning 

en communicatie

Collectieve (inkoop)acties

Warmtetransitie Son en Breugel

7.3 PLANNING, MONITORING EN EVALUATIE

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-	 Actualisatie transitievisie warmte

-	 De Groene Zone Isoleren

-	 Inkoopactie voor technische installaties

-	 Kleine collectieve oplossingen

-	 Communicatiestrategie en campagne

-	 Wijkwandeling

-	 Energiecafé

-	 Gratis woningscans

-	 Energiecoach en energiebox

-	 Het regionaal energieloket

-	 Website ’t Zand aardgasvrij

-	 Tussentijdse evaluatie

-	 Evaluatie

-	 Buurtaanpak netuitbreiding

-	 Buurtbatterij

https://hetzandaardgasvrij.nl/
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Om de voortgang van de warmtetransitie in ‘t Zand te monitoren, kijken we naar de indicatoren in onderstaande tabel. 

Indicator Uitwerking Frequentie Actiehouder

Aangegeven interesse voor 
overstap

Aantal woningeigenaren dat gemeld heeft 
een alternatieve warmteoplossing te willen 
realiseren

Jaarlijks Gemeente

Aantal aardgasvrije woningen Aantal woningen zonder gasaansluiting Jaarlijks Enexis

Belasting elektriciteitsnet Percentage van de netcapaciteit dat gebruikt 
wordt per onderdeel elektriciteitsnet

Halfjaarlijks Enexis

Bewonerstevredenheid Tevredenheid van inwoners over hun nieuwe 
warmteoplossing

Jaarlijks Gemeente

Betaalbaarheid van de 
verchillende warmteoplossingen

Update van geschatte eindgebruikerskosten 
van de verschillende warmteoplossingen

Jaarlijks Gemeente

Gebruik van 
ondersteuningsmiddelen 
(zoals collectieve inkoop, 
energieadvies)

Aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt 
van de aangeboden ondersteuningsmiddelen 
en hoeveel middelen er nog beschikbaar zijn

Halfjaarlijks Gemeente

Tabel 4 indicatoren monitoring wijkuitvoeringsplan ‘t Zand
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8 FINANCIERINGS-
MOGELIJKHEDEN

Om woningeigenaren op weg te helpen, wijzen wij in dit 
wijkuitvoeringsplan op het bestaan van diverse regelingen en 
leenmogelijkheden, te weten:

•	 Maak gebruik van de ISDE-subsidie. Dit is een landelijke 
subsidieregeling voor o.a. warmtepompen. Gebruik de Rekentool 
van het Rijk om uw subsidiebedrag te berekenen. Heeft u hier hulp 
bij nodig? Neem dan contact op met de mensen van SonEnergie of 
het Regionaal Energieloket. 

•	 Je kunt via je hypotheekverstrekker extra leenruimte 
aanvragen voor het verduurzamen van je woning. Of kies voor 
een energiebespaarlening van het Warmtefonds. Met deze 
laagdrempelige vorm van financiering kun je energiebesparende 
maatregelen nemen voor jouw woning. Een lening afsluiten gaat 
snel, zonder verborgen kosten en tegen een aantrekkelijke rente.  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.rvo.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2024-04%2FRekentool_ISDE_2024_voor_woningeigenaren_n%25C3%25A1_1_april_2024_versie_11_maart_24.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.warmtefonds.nl

