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1. Inleiding 

Sinds de komst van riolering begin 1900 is de hygiëne van de Nederlandse huishoudens en de gezondheid van 
de bevolking met sprongen vooruitgegaan. Ook het milieu is gebaat bij het bestaan van de huidige 
rioleringszorg. Het is nog niet zo heel lang geleden dat het verzamelde afvalwater rechtstreeks op sloten, vijvers 
en kanalen werd geloosd. Nu wordt al het afvalwater eerst gezuiverd voordat het in oppervlaktewater terecht 
komt.  
 
Aanleg, beheer en onderhoud van riolering is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in de 
Omgevingswet. Het Water- en Rioleringsprogramma (hierna Wrp) geeft inzicht in de aanleg, tijdige vervanging, 
verbeteringen, beheer en onderhoud van deze riolering. Daarnaast is het stedelijk waterbeheer en de 
bijkomende onderdelen, zoals oppervlaktewater- kwantiteit en kwaliteit, klimaatadaptatie, grondwater en 
droogte opgenomen in het Wrp. Voor deze onderdelen zijn ook de kosten van al deze facetten in beeld 
gebracht.  
 
De planperiode van het huidige vGRP is eind 2025 verlopen. Onder de Omgevingswet is een GRP (Gemeentelijk 
Riolering Plan) niet langer verplicht, maar de gemeente heeft nog steeds een zorgtaak voor de watertaken en 
een gedegen plan voor de tariefstelling, conform BBV, is nog steeds benodigd. Gemeenten kunnen, onder de 
Omgevingswet, er wel voor kiezen om een Water- en Rioleringsprogramma op te stellen. Wij kiezen ervoor om 
het beleidskader voor de gemeentelijke watertaken voor de periode 2026-2030 verankeren in een Wrp. 
 
Opbouw en leeswijzer van het nieuwe Wrp 
Dit nieuwe Wrp is opgebouwd uit 4 onderdelen: 
 Een bestuurlijke samenvatting voor de bewoners, ondernemers en overige stakeholders in de gemeente. 
 Een interactief hoofdrapport voor de verantwoordelijke bestuurders, politici en vaktechnisch personeel. 

Dit document bevat de hoofdlijnen en beschrijft o.a. de visie op de gemeentelijke watertaken, de 
beleidskeuzes in de vorm van ambities, sfeerbeelden en speerpunten, de benodigde middelen en de 
consequenties voor de financiering (rioolheffing en voorziening).  

 Dit achtergronddocument met de relevante en verplichte (technische) onderbouwing die benodigd is 
geweest bij het opstellen van het Wrp, waaronder o.a. een uitgebreide evaluatie van de afgelopen jaren, 
een uitgebreid overzicht van de vertaling van de beleidskeuzes naar specifiekere kwaliteitsbeschrijvingen 
en kwaliteitsnormen, een nulmeting en een uitvoeringsprogramma om binnen de planperiode te gaan (en 
blijven) voldoen aan de gestelde beleidskeuzes.  

 Een digitaal kostendekkingsplan met daarin een uitgebreidere analyse van de benodigde middelen en 
ontwikkeling van de rioolheffing en –voorziening bij het uitvoeringsprogramma. 

 
Leeswijzer achtergronddocument 
Het doel van dit achtergronddocument is het beschrijven en toelichten van de gehanteerde bronnen, de 
gebruikte informatie, de overwegingen en de uitgevoerde analyses. In opbouw is het achtergronddocument 
geschreven als een bijlagerapport aanvullend op het hoofdrapport en geeft het achtereenvolgens inzage in: 
 
Kaders en evaluatie 
Hoofdstuk 2 tot en met 6 geven inzicht de kaders van het op te stellen Wrp. Vervolgens wordt het huidige vGRP 
geëvalueerd.  
 

Wat hebben wij gedaan en wat 
moeten we nog? 

Procedure opstellen Wrp (H2) 
De context van de gemeentelijke watertaken (H3) 
Het wettelijk kader (H4) 
Het beleidskader (H5) 
Evaluatie huidig verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (H6) 
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Nulmeting 
Na de kaders en terugblik kijken we naar de huidige stand van zaken op het gebied van areaaldata, stresstesten 
en financiën. 
 

Waar staan we nu? Arealen (H7) 
Nulmeting (H8) 

 
Ambities 
De ambities rondom de watertaken worden beschreven. Deze zijn aan de hand van participatie met inwoners, 
ondernemers en bestuur opgesteld.  
 

Wat willen wij bereiken? Ambities (H9) 

 
Uitvoeringsprogramma 
Om de ambities te verwezenlijken worden activiteiten beschreven en uitgezet in de tijd. Dit vormt het 
uitvoeringsprogramma. 
 

Wat moeten wij daarvoor doen? Uitvoeringsprogramma (H10) 

 
Kostendekkingsplan 
De lasten in de vorm van activiteiten en vaste lasten zijn gedetailleerd beschreven. De benodigde baten worden 
uitgezet over de tijd en een financieringsstrategie wordt beschreven. 
 

Wat kost het en hoe gaan we 
het bekostigen? 

Kostendekkingsplan (H11) 

 
Besluit 
Na inzage van het ontwerp Wrp (het hoofdrapport en dit achtergronddocument) worden reacties verzameld en 
beantwoord. Hiermee wordt het definitieve Wrp opgesteld en het besluit hierover wordt bijgevoegd. 
 

Wat spreken wij af? Reacties en zienswijzen (H12) 
Advies en besluit (H13) 
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2. Procedure opstellen Wrp Tytsjerksteradiel 

Kernteam Wrp 
Dit Wrp is opgesteld vanuit het kernteam, bestaande uit: 
 

Organisatie Wie? 

Gemeente Yke Visser, Brita van der Woude, Lykele Westerhof, Johannes Deelstra en Jaap Melessen 

Antea Group Gerlof Huisman en Luuk Nieuwenhuis 

 
Ambtelijke projectgroep 
Vanuit de ambtelijke organisatie is een projectgroep samengesteld met een brede vertegenwoordiging vanuit 
de disciplines riolering, water, beheer, groen, communicatie, programmamanagers, financiën en duurzaamheid. 
Ook is het wetterskip Fryslân lid van deze projectgroep. Deze projectgroep is nauw betrokken en is op meerdere 
momenten gevraagd om input. 
 
De samenstelling van de ambtelijke projectgroep is als volgt: 

Organisatie Wie? 

Gemeente Yke Visser, Brita van der Woude, Lykele Westerhof, Johannes Deelstra, Anne Pieter Nicolai, Maaike Stielstra, Jaap 
Melessen, Jan Harmen Jonker, Klaske Roorda 

Antea Group Gerlof Huisman en Luuk Nieuwenhuis 

wetterskip Hans de Vries 

Status onderhavige versie 
Onderhavige versie (revisie 00) van het achtergronddocument betreft het eerste concept van het Wrp. 
 
Begrippenkader 
Het vakgebied van de gemeentelijke watertaken kent een eigen begrippenkader. De belangrijkste begrippen zijn 
door de Stichting Rioned in algemene bewoordingen toegelicht. Deze zijn te vinden op:  
www.riool.info/home en www.rioolenraad.nl/ 
 
Meer verdieping is te vinden op: 
Begrippen en definities stedelijk waterbeheer 

 
 

http://www.riool.info/home
http://www.rioolenraad.nl/
https://www.riool.net/kennisbank/juridisch-en-beleid/hoofdlijnen-wetgeving-stedelijk-waterbeheer/begrippen-en-definities-stedelijk-waterbeheer
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Proces 
De ambtelijke voorbereiding 
van het Wrp is maart 2025 
gestart. In het schema rechts is 
het proces van het opstellen 
van dit Wrp gevisualiseerd.  
 
Via een startnotitie zijn college 
en raad geïnformeerd over de 
aanpak en de planning. Daarin 
is het proces vertaald naar een 
routekaart die als rode draad 
dient in het proces. De 
routekaart is weergegeven op 
het volgend blad.  
 
Wat moeten wij? 
Bij de invulling van de 
gemeentelijke watertaken 
gelden wetten en regels.  
De taakstellingen en 
verplichtingen die hieruit 
voortvloeien zijn deels 
bepalend voor de invulling van dit Wrp.  
 
Wat hebben wij gedaan en wat moeten wij nog? 
We kijken eerst terug naar de afgelopen planperiode van het vGRP. In deze fase evalueren we de behaalde 
uitvoeringsresultaten van het vGRP. Middels evaluatieformulieren krijgen we inzicht in de maatregelen, 
uitvoering, financiën en klimaatdoelstellingen. 
 
Waar staan we nu? 
Eerst weten waar je staat en wat je hebt, en op basis daarvan keuzes maken; dat is waar de nulmeting over 
gaat. Via de nulmeting wordt de huidige kwaliteit vastgesteld. De kenmerken van een nulmeting zijn: 
 Verzamelen van informatie voor een strategisch en beleidsmatig niveau; 
 Geven van de algemene en gemiddelde kwaliteitsindruk, opgebouwd uit vaktechnische items (bijvoorbeeld 

afvoercapaciteit, vuilemissie) en gebruikersitems (overlast, veiligheid, beleving). 
 
Wat willen wij bereiken? 
Ondanks de taakstellingen en verplichtingen is er zeker ruimte om te differentiëren of te nuanceren. Daarnaast 
dienen er op onderdelen ook echt (beleids)keuzes gemaakt te worden. Met andere woorden: op welke plek is 
welke kwaliteit wenselijk? En hoe geven we invulling aan de ambities van de Omgevingsvisie? 
 
Wat moeten wij daarvoor doen? 
Vanuit deze ambitieafweging wordt vervolgens het beleidsscenario voor de komende planperiode 
geformuleerd. In het beleidsscenario wordt vastgelegd hoe de gemeente invulling geeft aan de drie zorgtaken 
(stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater), zodat ook inwoners weten waar zij aan toe zijn. Deze 
invulling bevat ook een activiteitenprogramma.  
 
Wat kost het en hoe gaan we het bekostigen? 
De activiteiten en de kostenramingen worden vertaald naar een kostendekkingsplan. Hierin zijn varianten voor 
de kostendekking uitgewerkt die uiteindelijk separaat door de raad vastgesteld worden. Dit betreft de 
hoofdstukken 10 en 11 van dit achtergronddocument én de onderdelen “programma” en “kostendekking” uit 
het hoofdrapport. 
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Hoe leggen we dit vast? 
De verschillende deelproducten worden gebundeld tot eindproducten. Deze betreffen een digitaal, interactief 
hoofdrapport, een bestuurlijke samenvatting, dit onderhavige achtergronddocument en het digitaal 
kostendekkingsplan. 
 
Wat spreken wij af? 
Het gewenste beleidsscenario wordt bestuurlijk vastgesteld door het college, en bepaalt daarmee uiteindelijk 
het beleid.  
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3. De context van de gemeentelijke watertaken 

De taakstellingen en verplichtingen van de betrokken partijen 
De zorg en verantwoordelijkheid voor water in de gemeente Tytsjerksteradiel ligt, naast de gemeente, in 
handen van wetterskip Fryslân, de Provincie Fryslân, drinkwaterbedrijf Vitens en particulieren/ondernemers. 
 

 
De betrokkenen hebben verschillende taakstellingen en verplichtingen. Sommige verplichtingen zijn wettelijk 
vastgelegd, een aantal verplichtingen zijn vastgesteld in Europees, landelijk, provinciaal of regionaal beleid, 
maar ook zijn er eigen gemeentelijke normen bepaald, vastgelegd (en bestuurlijk goedgekeurd) in uitvoerend 
beleid. In sommige gevallen gaat het daarbij om resultaatverplichtingen, in andere gevallen zijn 'slechts' 
werknormen aangegeven.  
 
De Omgevingswet en de Gemeentewet bepalen elk voor een deel wat de gemeenten bij de gemeentelijke 
watertaken moeten doen en hoe ze het moeten organiseren. 
 
Door het inwerkingtreden van de Omgevingswet vervalt de verplichting voor het opstellen van een GRP. Echter 
er dient nog steeds een onderbouwing van de rioolheffing opgesteld te worden en aansluitend aan de 
omgevingsvisie van de gemeente dienen er ook uitvoeringsprogramma’s opgesteld te worden. Dit nieuwe Wrp 
geeft in vulling aan het omgevingsprogramma op het gebied van de watertaken.  
 
Onderstaand schema toont op hoofdlijn de taken en verplichtingen van de betrokkenen. In het volgend 
hoofdstuk is het wettelijk kader gedetailleerd weergegeven. 
 

grondeigenaar 
(particulier) 

De particuliere eigenaar is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de staat van zijn 
perceel en woning/bouwwerk. Eigenaren moeten zelf zorgen voor een goede staat van 
percelen en gebouwen die zij in eigendom hebben.  
 
Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het op eigen perceel treffen van maatregelen 
voor de inzameling en het correct aanbieden van stedelijk afvalwater (incl. eventuele 
verwerking ervan in een IBA) en afwatering van hemel- en grondwater. Het 
ingezamelde huishoudelijk afvalwater dient de perceel eigenaar (over het algemeen) af 
te voeren naar de erfgrens. Hier gaat de verantwoordelijkheid over naar de gemeente. 
Vaak is op de erfgrens een zogenaamd ontstoppingsstuk aangebracht. 
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Ook het treffen van maatregelen op eigen terrein, om problemen van overtollig 
grondwater of een lage grondwaterstand te voorkomen of beperken, vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de grondeigenaar. Hoewel de grondeigenaar zelf meestal 
geen directe invloed heeft op het algemene grondwaterpeil, kan hij wel indirect 
verantwoordelijk zijn voor bepaalde maatregelen op zijn eigen perceel. Bijvoorbeeld, 
als een grondeigenaar werkzaamheden uitvoert die het grondwaterpeil beïnvloeden, 
kan hij verplicht zijn om schade aan aangrenzende percelen te herstellen of te 
voorkomen. Pas als de particulier zich niet meer met redelijke inspanning aan deze 
verantwoordelijkheid kan voldoen ligt er (mogelijk) een taak voor de gemeente om 
maatregelen te treffen in openbaar terrein.  
 
Daarnaast heeft de particulier een zorgplicht. Hij mag niets doen waarvan hij kan 
verwachten dat het problemen oplevert voor het juist functioneren van het 
gemeentelijk riool, de zuivering, de omgeving of het (water)milieu. Deze voorschriften 
zijn in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en in het omgevingsplan van de 
gemeente vastgelegd. Gemeente en wetterskip handhaven hierop. 

  gemeente 
Tytsjerksteradiel 
 
 

Indien er gemeentelijke voorzieningen aanwezig zijn zorgt de gemeente vanaf de 
erfgrens de verdere inzameling en het transport van het huishoudelijk afvalwater 
(rioleringsbeheer) tot het overnamepunt (hoofdgemaal). Via een stelsel van 
ondergrondse leidingen en putten wordt het van huisaansluitingen afkomstig 
afvalwater, gemengd met een deel van het hemelwater (afkomstig via daken en 
kolken), ingezameld en afgevoerd naar de rioolgemalen. Gescheiden opgevangen 
hemelwater watert af op oppervlaktewateren of wordt geïnfiltreerd in de bodem. 
 
Via een persleiding wordt dit stedelijk afvalwater vervolgens verpompt naar een ander 
deel van het rioolstelsel of direct naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). In dat 
laatste geval vormt het hoofdrioolgemaal het overnamepunt. Vanaf het overnamepunt 
is de waterkwaliteitsbeheerder (Wetterskip Fryslân) verantwoordelijk voor de verdere 
afvoer van het ingezamelde stedelijk afvalwater. 
 
Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de ontwatering van het openbaar 
gebied en lokale opvang en afvoer van regenwater. Als onderdeel hiervan onderhoudt 
de gemeente een deel van de hiervoor noodzakelijke voorzieningen (o.a. drainage, 
watergangen (B+C), en waterbergingen). 
 
De gemeente draagt daarnaast nog zorg voor inrichting en beheer van gebieden en de 
integratie met andere beleidsterreinen. 

  wetterskip  
Fryslân 

Onder het motto 'Skjin wetter en droege fuotten' is wetterskip Fryslân de beheerder 
van het water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Het wetterskip zorgt voor 
schoon water, voldoende water en veiligheid. Dit betekent dat zij zorg draagt voor de 
waterkering, de aan- en afvoer van water, het peilbeheer, het zuiveren van afvalwater, 
het oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer en het gedelegeerd vaarwegbeheer. 

  Provincie Fryslân De Provincie Fryslân formuleert het overall beleid (RO en Water) en is verantwoordelijk 
voor het diepe grondwaterbeheer, de zwemwaterkwaliteit en is vaarwegbeheerder van 
de belangrijke vaarroutes (met uitzondering van het PM-kanaal, dat is Rijkswaterstaat). 

  Vitens  Vitens is in de gemeente verantwoordelijk voor het drinkwater. Vitens haalt het 
drinkwater uit de grond of het oppervlaktewater. Het waterbedrijf zuivert hiervoor het 
water en pompt het naar hun klanten.  

  Rijk Het Rijk bepaalt (o.a. op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water) in het Nationaal 
Waterplan de hoofdlijnen van het landelijke beleid voor het waterbeheer. 
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4. Wettelijk kader; taken en plichten gemeente 

De Omgevingswet is per 1 januari 2024 van kracht. Deze wet integreert de vele wetten die betrekking hebben 
op de fysieke leefomgeving, zoals de Wet milieubeheer (Wm) en de Waterwet. De Omgevingswet omvat de 
belangrijkste delen van het omgevingsrecht, zowel procedureel als materieel. Het stelsel van wetswijzigingen 
moet leiden tot: 

 meer inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak binnen het omgevingsrecht; 

 snellere en verbeterde besluitvormingsprocessen; 

 integratie van plannen en toetsingskaders; 

 een grotere bestuurlijke afwegingsruimte. 
 
De Omgevingswet heeft twee doelen: 

 Beschermen: het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een 
goede omgevingskwaliteit. 

 Benutten: de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke 
behoeften mee te vervullen. 

 
Omgevingswet artikel 2.16 (gemeentelijke taken voor de fysieke leefomgeving) 

 
* 2.17, 2.18 en 2.19 gaan in op de taken van de andere overheden voor de fysieke leefomgeving.  
* 2.20 gaat in de mogelijkheid van het aanwijzen van locaties met afwijkend beheerverantwoordelijkheid. 
 
De gemeente bepaalt zelf welke voorzieningen ze gebruikt en hoe ze deze beheert voor de inzameling, het 
transport en de (lokale) behandeling van het vrijkomend stedelijk afvalwater, het verwerken van overtollige 
hemelwater, uiteraard in overleg met de waterschappen en andere partijen. De gemeente heeft hiernaast een 
regierol in de aanpak van structurele grondwateroverlast. Vanuit andere overheidslichamen is het onder de 
Omgevingswet, als gezamenlijk bestuurlijk besluit tussen gemeente en waterschappen, als ministeriële regeling 
of onder een omgevingsverordening, ook mogelijk de taak voor het beheer van watersystemen of de zuivering 
van stedelijk afvalwater bij de gemeente neer te leggen. Dit is dit binnen de gemeente Tytsjerksteradiel niet aan 
de orde. 
 
 
 

1. Bij het gemeentebestuur berusten, naast de elders in deze wet en op grond van andere wetten aan dat bestuur 
toegedeelde taken voor de fysieke leefomgeving, de volgende taken: 
a. op het gebied van het beheer van watersystemen en waterketenbeheer: 
1°. de doelmatige inzameling van afvloeiend hemelwater, voor zover de houder het afvloeiend hemelwater 

redelijkerwijs niet op of in de bodem of een oppervlaktewaterlichaam kan brengen, en het transport en de 
verwerking daarvan  

2°. het treffen van maatregelen in het openbaar gemeentelijke gebied om structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand voor de op grond van deze wet aan de fysieke leefomgeving toegedeelde functies zoveel 
mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet op 
grond van artikel 2.17, 2.18 of 2.19 * tot de taak van een waterschap, een provincie of het Rijk behoort.  

3°. de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. 
4°. het beheer van watersystemen, voor zover toegedeeld bij omgevingsverordening als bedoeld in artikel 2.18, 

tweede lid, of bij ministeriële regeling als bedoeld in artikel 2.20, derde lid. 
5°. de zuivering van stedelijk afvalwater, in gevallen waarin toepassing is gegeven aan artikel 2.17, derde lid 

2. Op grond van het eerste lid, onder a, onder 3°, wordt stedelijk afvalwater ingezameld en getransporteerd naar 
een zuiveringtechnisch werk als dat vrijkomt: 
a. op de percelen, gelegen binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater met een 

vervuilingswaarde van ten minste tweeduizend inwonerequivalenten als bedoeld in de richtlijn stedelijk 
afvalwater wordt geloosd, door middel van een openbaar vuilwaterriool. 

b. op andere percelen, voor zover dit doelmatig kan worden uitgevoerd door middel van een openbaar 
vuilwaterriool. 

3. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een zuiveringtechnisch werk kunnen andere passende systemen in 
beheer bij een gemeente, een waterschap of een rechtspersoon die door een gemeente of waterschap met het 
beheer is belast, worden toegepast, als daarmee hetzelfde niveau van het beschermen van het milieu wordt 
bereikt 
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Koppeling met Omgevingsvisie  
Een integrale omgevingsvisie geeft onder meer een beschrijving van de samenhang tussen boven en 
ondergrond, grondwaterkwantiteit en -kwaliteit, grondwater- en oppervlaktewatersysteem en de 
maatschappelijke opgaven inclusief de rol van de diverse overheden hierin. Daarnaast moet erin staan hoe het 
toekomstige beheer van het grond- en oppervlaktewater en de bodem eruitziet. Bij het vaststellen van de 
omgevingsvisie moeten de overheden rekening houden met het voorzorgsbeginsel, het preventiebeginsel en 
het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron moeten worden bestreden. Ook moet de 
omgevingsvisie aangeven hoe bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de 
voorbereiding zijn betrokken (motiveringsplicht, art. 10.7 Ob). 
Dit betekent voor de gemeente Tytsjerksteradiel dat de onderhavige ambities en visie op de gemeentelijk 
watertaken gezien worden als uitwerking en nadere detaillering van de Omgevingsvisie Tytsjerksteradiel.  
 
Koppeling met Omgevingsprogramma's 
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen maken hun omgevingsvisies operationeel in programma's (afd. 
3.2 Ow). In de programma’s wordt het beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer of de bescherming 
van de fysieke leefomgeving uitgewerkt en zijn maatregelen op te nemen om aan omgevingswaarden te 
voldoen of om andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken. Programma’s binden alleen het 
vaststellende bestuursorgaan zelf en kennen dus geen hiërarchie en geen doorwerking in juridische zin. Het 
omgevingsplan en de verordeningen kennen deze doorwerking daarentegen wel. De insteek vanuit de 
Omgevingswet is dat meten en monitoring van de ambities een belangrijke rol krijgt. Welke indicatoren (KPI’s) 
dat zijn, en hoe dit zich specifiek door vertaald naar de water- en rioleringstaken, laat de wetgeving in het 
midden.  
De gemeente Tytsjerksteradiel geeft hier invulling aan door het opstellen van het onderhavig Water- en 
Rioleringsprogramma. 
 
Koppeling met omgevingsplan (invoering, decentralisatie en bruidsschat) 
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe stelsel is decentralisatie. Dit houdt in dat bepaalde onderwerpen die 
het Rijk nu nog centraal regelt, onder de Omgevingswet worden overgelaten aan de gemeente of een andere 
decentrale overheid, zoals het waterschap. Dat geldt bijvoorbeeld voor de lozingsregels uit het 
Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Besluit lozen buiten 
inrichtingen. De Invoeringswet en het Invoeringsbesluit Omgevingswet regelen de overgang van het bestaande 
stelsel naar het nieuwe stelsel. Onderdeel hiervan zijn de regels die van het Rijk naar gemeenten en 
waterschappen overgaan. De regels uit de Omgevingswet zijn verder uitgewerkt in vier Algemene Maatregelen 
van Bestuur (AMvB’s): 

 Het Omgevingsbesluit (Ob): dit besluit geeft antwoord op de vraag welke procedurele regels gelden en – in 
aanvulling op de Omgevingswet – wie het bevoegd gezag is om op een aanvraag te beslissen en te 
handhaven. 

 Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl): hierin staan algemene regels die erop zijn gericht om nationale 
doelstellingen te behalen en te voldoen aan internationale verplichtingen. Het Bkl richt zich (alleen) tot 
overheden. Het bevat instructieregels (bijvoorbeeld voor het beheer van het openbaar vuilwaterriool) en 
omgevingswaarden. Omgevingswaarden zijn normen die de gewenste staat of kwaliteit van de fysieke 
leefomgeving vastleggen. 

 Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): dit besluit bevat de algemene (rijks)regels waaraan burgers en 
bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Dit zijn 
onder andere de regels voor lozingen in bodem, riolering en oppervlaktewater. 

 Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): deze regels gelden (alleen) voor burgers en bedrijven. Denk 
aan regels voor veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van 
bouw- en sloopwerkzaamheden.  

 
Om te voorkomen dat na inwerkingtreding van de Omgevingswet een situatie ontstaat zonder regels voor 
lozingen, gaan deze regels van rechtswege over naar decentrale overheden. Dit is de zogenoemde bruidsschat. 
 
De regels van de bruidsschat (m.n. lozingen) komen ook automatisch in dit omgevingsplan van rechtswege. 
Verordeningen komen niet automatisch in dit omgevingsplan terecht, hoewel ze wel geldig blijven tot uiterlijk 
eind 2031. Er geldt een uitzondering voor de erfgoedverordening en hemelwaterverordening; die komen juist 
wel in het omgevingsplan van rechtswege.  
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Tijdens de planperiode van dit Wrp worden de, voor de gemeentelijke watertaken relevante, besluiten en 
verordeningen (o.a. omgang met ongerioleerde percelen in het buitengebied) daar waar nodig herijkt en 
vertaald naar het omgevingsplan. Als dit tot wijziging van kaders leidt worden deze, daar waar nodig, 
opgenomen in het omgevingsplan.  
 
Koppeling met gemeentelijke riool- en waterzorgheffing 
Hoewel er na de inwerkingtreding van de Omgevingswet geen verplichting meer bestaat voor het opstellen van 
een GRP, dient er nog steeds een onderbouwing van de riool- en waterzorgheffing opgesteld te worden.  
De gemeente Tytsjerksteradiel geeft hier invulling aan door de budgetanalyse en het kostendekkingsplan 
integraal onderdeel te laten zijn van onderhavig Wrp 2026 t/m 2030. 
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5. Beleidskader; huidig beleid 

Naast het vGRP is het huidig beleid van Tytsjerksteradiel op onderdelen van de gemeentelijke watertaken ook in 
andere beleidsdocumenten verwoord. Om de visie en keuzes te formuleren in het onderhavige Wrp is er 
aansluiting gezocht bij verschillende documenten en visies die binnen de gemeente, wetterskip en provincie 
vastgelegd zijn. Desbetreffende documenten zijn hieronder opgenomen: 
 
Gemeente: 

 Omgevingsvisie 

 Duurzaamheidsagenda 

 Beleid- en beheerplan Wateren 

 Wetterplan ‘Wetter Ynsicht’ 

 Grondwaterbeleidsplan 

 Beleidsplan Biodiversiteit 

 Groenbeleidsplan (concept) 

 Operationele jaarplannen 
 
Provincie: 

 Regionaal waterprogramma  
 
wetterskip: 

 Waterbeheerprogramma 2022 

 Fryslân klimaatbestendig 2050+  

5.1 Omgevingsvisie Tytsjerksteradiel 

De Omgevingsvisie Tytsjerksteradiel 2023-2040 schetst de ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling van de 
gemeente tot 2040. De visie richt zich op het behouden en verbeteren van de leefomgeving, met respect voor 
bestaande ruimtelijke en sociaal-culturele kwaliteiten. De belangrijkste ambities zijn:  

1. passende woonruimte voor alle inwoners,  

2. toegang tot werkgelegenheid, 

3.  een vitale en toekomstgerichte economie,  

4. een gezonde en groene leefomgeving,  

5. voldoende ontmoetingsplekken en voorzieningen,  

6. veilige en vlotte mobiliteit,  

7. klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel,  

8. en toegang tot schone energie.  

De visie benadrukt samenwerking met inwoners en betrokken organisaties, flexibiliteit in beleid en een 
positieve houding ten opzichte van initiatieven. 
 
Speerpunten rondom water en klimaatadaptatie 

1. Klimaatadaptatie: De leefomgeving wordt aangepast aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals 

hitte, droogte en hevige neerslag. Dit omvat het realiseren van voldoende waterberging en het 

stimuleren van groenblauwe ruimtes om hittestress tegen te gaan en CO₂ te binden. 

2. Waterbeheer: Er wordt ingezet op aangepast water- en bodembeheer om droogte te bestrijden. Dit 

omvat maatregelen zoals ecologisch bermbeheer en het vervangen van tegels door groen. 

3. Biodiversiteit: Herstel en versterking van biodiversiteit door natuurvriendelijk grondgebruik en -

beheer, met speciale aandacht voor weidevogels en agrarische gebieden. 

 



Wrp Tytsjerksteradiel 2026 - 2031 
Achtergronddocument 
projectnummer 0499363.100 
27 januari 2026 revisie 03  

 

 

Pagina | 16

5.2 Duurzaamheidsagenda Tytsjerksteradiel 

De Duurzaamheidsagenda Tytsjerksteradiel, vastgesteld in februari 2021, richt zich op het realiseren van een 
duurzame toekomst voor de gemeente. De agenda omvat zes hoofdthema's:  

 Energietransitie; 

 duurzame mobiliteit; 

 circulaire economie; 

 biodiversiteit;- 

 klimaatbestendigheid; 

 en de verduurzaming van de eigen organisatie en maatschappelijk vastgoed. 
  
De gemeente streeft naar energieneutraliteit in 2040 door middel van energiebesparing, zonne-energie, en 
kleinschalige zonneparken. Duurzame mobiliteit wordt bevorderd door elektrisch rijden, deelauto's en 
fietsinfrastructuur. De circulaire economie wordt gestimuleerd door circulair inkoopbeleid en 
afvalvermindering. Biodiversiteit wordt vergroot door ecologisch groenbeheer en natuurinclusief bouwen. 
Klimaatbestendigheid wordt bereikt door klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte en het 
ondersteunen van lokale initiatieven. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen door haar eigen 
gebouwen en wagenpark te verduurzamen en duurzaamheid te integreren in alle beleidsvelden. 

5.3 Groenbeleidsplan (concept) 

Het Groenbeleidsplan 2024 van Tytsjerksteradiel richt zich op het behoud en de verbetering van het openbaar 
groen in de gemeente. Het plan benadrukt de noodzaak van robuust en stabiel groen, met een focus op bomen, 
bosjes, grasvelden en waterpartijen. Het beleid omvat de inrichting en het beheer van groen in dorpen, het 
buitengebied en specifieke locaties zoals Park De Klinze. Het plan streeft naar meer biodiversiteit, 
klimaatadaptatie en een betere leefomgeving voor mens en dier. Belangrijke speerpunten zijn het behoud van 
boomstructuren, het realiseren van bloemrijke bermen en het verhogen van de natuurwaarde van het 
openbaar groen. Daarnaast wordt ingezet op bewonersparticipatie en het bestrijden van invasieve exoten. Het 
onderhoudsbeeld van het groen speelt een cruciale rol in de beleving en het gebruik van de openbare ruimte. 

5.4 Beleidsplan Biodiversiteit 

Het Beleidsplan Biodiversiteit Tytsjerksteradiel 2024 richt zich op het behoud en herstel van biodiversiteit 
binnen de gemeente. Het plan benadrukt de noodzaak van een robuust en stabiel ecosysteem, met een focus 
op diverse landschappen zoals singel- en houtwallenlandschap, laagveenmoerassen, open veen- en 
kleiweidegebieden, en de bebouwde omgeving. Het beleid omvat maatregelen voor ecologisch beheer, 
vergroening van privéterreinen, en het stimuleren van biodiversiteit door middel van educatie en 
bewonersparticipatie. De gemeente streeft naar een proactieve aanpak om de dalende trend in biodiversiteit 
om te buigen naar een stijgende lijn. Dit omvat het ecologisch beheren van bermen, het aanleggen van bossen, 
het verbeteren van waterkwaliteit, en het vervangen van verharding door groen. Het plan benadrukt 
samenwerking met inwoners, bedrijven en andere organisaties om de gestelde doelen te bereiken. 

5.5 Waterplan “Wetter yn sicht” 

De gemeente Tytsjerksteradiel en wetterskip Fryslân hebben in 2008 een Waterplan opgesteld. De 
gemeenteraad heeft in 2009 dit plan vastgesteld als kader voor het waterbeleid gedurende de periode 2009-
2025. De uitgangspunten zijn later ook in het vGRP verankerd.  
 
De ambities (beleidsdoelstellingen) van dit waterplan zijn opgedeeld in 3 sporen: 

1. Een duurzaam en veerkrachtig watersysteem 

2. Waardering van water 

3. Samenwerking en verantwoordelijkheid 

 
Dit nieuwe Wrp heeft (net als het eerdere vGRP) nadrukkelijk raakvlak met het eerste en derde spoor. 
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Een duurzaam en 
veer-krachtig 
watersys-teem 

In de context van het waterplan wordt met "watersysteem" bedoeld het oppervlaktewater, 
grondwater en de riolering. De ambitie van de gemeente luidt als volgt: "De gemeente 
Tytsjerksteradiel streeft naar een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Het watersysteem is 
veilig en zowel kwantitatief en kwalitatief is het watersysteem in orde. " 
 
Deze ambitie kan worden onderverdeeld in een kwalitatief aspect (KRW) en meerdere 
kwantitatieve aspecten (stedelijke wateropgave). Deze ambitie is vertaald naar 6 doelstellingen. 
Voor elke doelstelling is een ambitieniveau vastgesteld. 

 doelstelling ambitieniveau 

 goede 
waterkwali-
teit 

De kwaliteit van het water komt overeen met de eisen die de functie van het 
gebied er aan stelt. De doelstelling voor de waterkwaliteit komt verder 
overeen met het vigerende beleid met als kanttekening dat maatregelen in 
het kader van de KRW kosteneffectief moeten zijn. De gemeente en het 
wetterskip gaan hierin binnen de gemeente Tytsjerksteradiel een stap verder 
door een integrale afweging te maken van de kosteneffectiviteit van 
maatregelen in landelijk en stedelijk gebied. 

 tegengaan 
overlast 
riolering 

Het uitsluiten van wateroverlast in alle situaties is niet realistisch en een 
poging om het rioleringssysteem hierop in te richten zou onevenredige kosten 
met zich meebrengen. De gemeente streeft naar een duurzaam en 
klimaatbestendig watersysteem overeenkomstig het vigerende beleid. De 
gemeente zoekt hierbij naar ruimtelijke maatregelen om overtollig water af te 
voeren naar locaties waar voldoende ruimte voor water is. 

 tegengaan 
buiten de 
oevers treden 
oppervlakte-
water 

De hoeveelheid oppervlaktewater in het bebouwde gebied is voldoende om te 
spreken van een robuust, duurzaam en klimaatbestendig 
oppervlaktewatersysteem. Dit systeem moet voldoende capaciteit hebben om 
water, dat vanaf het bebouwd gebied afstroomt in neerslagsituaties die zich 
statistisch gezien gemiddeld eens per 100 jaar voordoen, te bergen. De 
gemeente volgt hiermee het vigerende beleid. 

 tegengaan 
grondwater-
overlast 

De gemeente kent haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
grondwaterzorgplicht. De gemeente wil een eerste aanspreekpunt zijn voor 
bewoners met grondwateroverlast en actief kansen benutten om, waar 
mogelijk, bestaande grondwateroverlastsituaties te verbeteren. Bij locaties 
voor nieuwbouw zal rekening worden gehouden met het voorkomen van 
grondwateroverlast. Met deze doelstelling wordt het vigerende beleid 
gevolgd. 

 veiligheid Het bieden van voldoende veiligheid tegen overstromingen vanuit de boezem 
is de verantwoordelijkheid van het wetterskip. Bij het uitvoeren van projecten 
ter verbetering van deze veiligheid zal de gemeente zich constructief opstellen 
en bij ruimtelijke ontwikkelingen hierop anticiperen. Met de doelstelling 
wordt het vigerende beleid gevolgd. 

 verdroging / 
watertekort 

Bij extreme droge perioden kan de aanvoer van voldoende water stagneren. 
Hierdoor kan tijdelijk sprake zijn van verdroging of watertekort. Het beleid van 
wetterskip Fryslân houdt hier rekening mee door water, waar mogelijk, in 
natte perioden vast te houden. Daar waar bij normale hydrologische 
omstandigheden sprake is van verdroging of watertekort is de 
wateraanvoersituatie verbeterd. Met deze doelstelling wordt het vigerende 
beleid gevolgd. 
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Samenwerking en 
verantwoordelijk-
heid 

Naast het geven van een watervisie voor de periode tot 2025 moet het waterplan ook leiden tot 
een betere samenhang en afstemming tussen de verschillende betrokken partijen 
(Perceelseigenaren, Gemeente Tytsjerksteradiel, wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân) 
 
Voor een goede samenwerking is een heldere verdeling van de taken en verantwoordelijkheden 
noodzakelijk. Ook is het van belang dat mensen elkaar weten te vinden, dat er duidelijke 
aanspreekpunten zijn binnen de organisaties en dat men weet wie wat doet. Dit is met name 
van belang bij ruimtelijke plannen en bij beheer en onderhoud. Deze ambitie is vertaald naar 3 
doelstellingen. Voor elke doelstelling is een ambitieniveau vastgesteld. 

 doelstelling ambitieniveau 

 goede 
samenwerkin
g en verdeling 
van 
verantwoorde
lijkheid 

Water neemt een steeds belangrijkere rol in, in de inrichting van zowel het 
landelijk als het bebouwde gebied. De gemeente hecht veel waarde aan een 
goede samenwerking van de verschillende watergerelateerde facetten binnen 
de gemeentelijke organisatie zelf en de samenwerking met wetterskip Fryslân. 
Een heldere verdeling van de verantwoordelijkheden is hiervoor noodzakelijk. 
De gemeente neemt hierbij de verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de 
Wet Gemeentelijke Watertaken. 

 water 
betrekken in 
ruimtelijke 
plannen 

De gemeente en het wetterskip hebben de ambitie om water, prominent op 
de ruimtelijke agenda te zetten en in de praktijk te bewijzen dat water een 
meerwaarde geeft aan bebouwd gebied. De waterbeheerders van de 
gemeente en het waterschap zijn alert en worden vroegtijdig ingeschakeld bij 
ruimtelijke ontwikkelingen. Voor toekomstige ruimtelijke uitbreidingen zoekt 
de gemeente naar locaties die als ‘geschikt’ zijn aangewezen volgens de 
waterkansenkaart, waarmee een duurzaam watersysteem wordt 
gewaarborgd. 

 Beheer en 
onderhoud 

Het gemeentelijk water is zo ingericht dat goed beheer en onderhoud mogelijk 
is waarbij recht wordt gedaan aan de gestelde functies (kwantiteit en 
kwaliteit). Beheer wordt reeds in het beginstadium bij de planvorming 
betrokken. 

 

5.6 Beleid- en beheerplan wateren 

In 2019 is er een beleid- en beheerplan opgesteld voor de wateren die in beheer zijn bij de gemeente. Het 
vorige gemeentelijk baggerplan heeft door een de proactieve werkwijze geleid tot een regelmatige baggercyclus 
in de meeste wateren van de gemeente.  
 
Door ontwikkelingen op het gebied van beleid en wetgeving zijn een aantal wateren overgedragen van de 
gemeente naar het wetterskip.  
 
Er zijn een aantal vaarwegen overgegaan naar Provincie en wetterskip. Hiervoor bestaat een vaste 
onderhoudsdiepte per type/klasse watergang. Daarnaast onderhoudt de gemeente namens wetterskip een 
stedelijk water (vijvers en watergangen) waarvoor de gemeente een vergoeding ontvangt. 

5.7 Grondwaterbeleidsplan 

Het grondwaterbeleidsplan is opgesteld in 2015. In dit beleidsplan staat beschreven hoe de gemeente invulling 
kan geven aan het ambitieniveau ‘Basis’ voor grondwater. In het beleidsplan staat het beleidskader, de 
grondwatervisie, informatie over het in 2015 ingestelde grondwatermeetnet, aanpak voor grondwateroverlast, 
communicatie en het financiële plaatje.  
 
De taken van de gemeente Tytsjerksteradiel op het gebied van grondwater zijn hieronder beschrijven, de 
gemeente: 

 Is verantwoordelijk voor de ontwatering van openbaar terrein. 
 Heeft volgens het toen vigerende VGRP een actieve rol (niveau basis). Dit benadrukt de rol van de 

gemeente als aanspreekpunt. De gemeente is geen probleemhouder. 
 Biedt particulieren de mogelijkheid zich te ontdoen van grondwater, voor zover deze daartoe geen 

andere mogelijkheden hebben en dit passend is binnen het gemeentelijk grondwaterbeleid. 
 Draagt zorg voor de aanleg en het onderhoud van de benodigde voorzieningen en aansluitpunten in de 

openbare ruimte voor de ontwatering van het particuliere terrein voor zover passend binnen het 
gemeentelijke beleid. 
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 Neemt naar herhaalde meldingen over (grond)wateroverlast het initiatief om onderzoek te verrichten 
naar aard en omvang. 

 Stelt als initiatiefnemer in ruimtelijke plannen een waterparagraaf op. 
 Hierin worden de aspecten van het grondwater meegenomen. Het wetterskip heeft een adviserende 

rol voor respectievelijk het oppervlakte- en grondwater. 
 
Om grondwateroverlast tegen te gaan worden de volgende type maatregelen onderscheiden: 

 Ophogen van het maaiveld. 
 Aanleggen van extra oppervlaktewater. 
 Treffen van bodemkundige maatregelen 
 Treffen van grondwatertechnische maatregelen. 
 Bouwtechnische maatregelen. 

 

5.8 Regionaal waterprogramma – Provincie Fryslân 

Het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 van Fryslân richt zich op het beheer van water in de provincie, met 
aandacht voor klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Het programma is een uitwerking van de Friese 
Omgevingsvisie en omvat beleidskaders voor waterbeheer en klimaatadaptatie. Het programma benadrukt 
samenwerking met wetterskip Fryslân, gemeenten, Vitens en andere belanghebbenden. Belangrijke thema's zijn 
waterveiligheid, voldoende water, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Deze thema’s zijn benoemd als 
programma’s. De link met deze programma’s en de watertaken en klimaatadaptatie zijn hieronder opgesomd: 
 

1. Klimaatadaptatie 

 Het hoofddoel is om Fryslân in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig te maken. Dit omvat 
maatregelen zoals waterconservering, het verhogen van peilen, en het vasthouden van water 
op hogere zandgronden. 

2. Waterveiligheid 

 Het programma richt zich op het beschermen van Fryslân tegen overstromingen door middel 
van meerlaagsveiligheid: preventie, ruimtelijke inrichting en calamiteitenbeheersing. 

3. Voldoende Water 

 Het programma streeft naar een duurzaam peilbeheer, het tegengaan van verzilting, en het 
waarborgen van voldoende (grond)water voor natuur en landbouw. 

4. Waterkwaliteit 

 Verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, met aandacht voor chemische 
verontreinigingen en thermische verontreinigingen. 

5. Zwemwater 

 Het waarborgen van schone en veilige zwemlocaties, met aandacht voor de toenemende 
behoefte door klimaatverandering. 

 

5.9 Fryslân klimaatbestendig 2050+ 

De visie "Fryslân Klimaatbestendig 2050+" uit 2023 richt zich op een toekomstbestendig water- en 
bodemsysteem in Fryslân. Het huidige systeem kampt met droogte, verzilting en veenoxidatie, wat vraagt om 
een lange termijnvisie. De visie benadrukt dat water en bodem leidend moeten zijn in ruimtelijke ordening. Dit 
betekent dat de inrichting van het watersysteem moet zorgen voor een duurzame zoetwaterbalans, weerbaar 
tegen klimaatverandering en extremere weersomstandigheden. De visie roept op tot samenwerking tussen 
provincie, wetterskip Fryslân, gemeenten en inwoners om noodzakelijke veranderingen door te voeren. Het 
document vertaalt de nationale beleidslijn "Water en Bodem Sturend" naar de Friese context en beschrijft de 
opgaven voor verschillende deelgebieden zoals zandgronden, veengebieden, kleigronden, Waddeneilanden en 
bebouwd gebied. 
 

Speerpunten rondom water en klimaatadaptatie: 
1. Water vasthouden: Van afvoeren naar vasthouden, met nadruk op gebiedseigen zoetwater. 
2. Peilverhoging: Stoppen van veenoxidatie door peilverhoging in veengebieden. 
3. Waterkwaliteit: Verbetering van zoetwaterkwaliteit voor natuur, landbouw en recreatie. 
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4. Waterveiligheid: Meerlaagsveiligheid met robuuste keringen en crisismanagement. 
5. Bodemvitaliteit: Herstel en verbetering van bodemkwaliteit om water vast te houden. 
6. Samenwerking: Integrale aanpak met alle betrokkenen voor een klimaatbestendig Fryslân. 

 

5.10 Waterbeheerprogramma wetterskip Fryslân 

In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 en de KRW-beslisnota 2022-2027 heeft het wetterskip Fryslân diens 
doelen en ambities uiteengezet. In het kort is het doel van het wetterskip een “klimaatbestendige en klimaat 
neutrale waterketen met zo weinig mogelijk emissies naar het milieu. Een duurzame waterketen met een zo 
duurzaam mogelijk gebruik van grondstoffen en energie. Het overstorten van rioolwater levert geen probleem 
op voor de KRW-doelstellingen”. 
 
Kortgezegd houdt dat in dat het wetterskip huishoudelijk en industrieel afvalwater zoveel mogelijk naar de 
zuivering af voert en waar mogelijk voorkomt dat dit in het oppervlaktewater terecht komt. Waarbij voorkomen 
moet worden dat onnodig veel (schoon) hemelwater naar de zuivering wordt afgevoerd.  
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6. Evaluatie huidig verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

Op 28 mei 2020 heeft de raad het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan ‘Wettersoarch’ 2020-2025 vastgesteld. 
De raad heeft bij het vaststellen van het vGRP gekozen voor scenario C ‘klimaatrobuust’. Bij dit scenario wordt 
ingezet op het klimaatrobuust inrichten van Tytsjerksteradiel, met extra inspanningen voor het verwerken van 
hemelwater in de openbare ruimte. Hiervoor zijn ook extra middelen opgenomen voor investeringen in de 
openbare ruimte. 
 

Operationele jaarplannen 
De ambities en het programma uit het vGRP is jaarlijks vertaald naar operationele jaarplannen. Deze plannen 
zijn de schakel tussen de strategie uit het vGRP en de daadwerkelijke uitvoering. Daarnaast worden de plannen 
ingezet als evaluatie en bijstuurmiddel. 
 

Behaalde resultaten  
In de operationele jaarplannen is er jaarlijks een overzicht gegeven van het gedane onderzoek, onderhoud en 
vervangingen in het jaar daarvoor. In combinatie met de lijst van gedane investeringen is een overzicht 
gecreëerd van de behaalde resultaten: 
 
Onderzoek en planvorming 
2020:  

- Actualisatie basisrioleringsplan Ryptsjerk, Tytsjerk, Suwâld en Wyns 
- BRP Quatrebras 
- Onderzoek foutieve aansluitingen De Jister Tytsjerk, 2 foutieve aansluitingen zijn gevonden 
- Asbest in voegenkit (3 locaties) 
- Onderzoek naar verzakkingen 

 
2021: 

- Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) Jistrum 
- Asbest in voegenkit (2 locaties) 
- Afkoppelen Tsjibbe Geartsstrjitte Burgum 
- Wateroverlast maatregelen Oentsjerk Van Haersmasingel 
- Wateroverlast maatregelen Gytsjerk Súdwest 
- Lid geworden van Stichting Steenbreek en project ‘Bijzonder biodiverse tuin’ opgestart 

 
2022: 

- SSW Jistrum 
- Asbest in voegenkit (8 locaties) 
- Nieuw RWA en vervangen gemengd riool J.D. de Vriesstrjitte Burgum 
- Nieuw RWA en DWA-riool Singel en Tuije te Garyp 
- Waterberging Gytsjerk Súdwest 
- Stichting Steenbreek, project ‘Bijzonder biodiverse tuin’ 

 
2023: 

- SSW Sumar 
- Blootstellingsonderzoeken asbest bij (wortel)freeswerkzaamheden 
- Training asbest voegenkit 
- Afvoer rondom het MFC Yn ‘e Mande 
- DWA Evenementen terrein nabij IJsbaan Burgum 
- Verzakkingen De Easteromwei Hurdegaryp 
- Steenbreek: Biodiverse tuin en ontstenen Schoolpleinen. 

 
2024: 

- SSW Sumar 
- Onderzoek foutieve aansluitingen (meerdere locaties) 
- Asbest in voegenkit (4 locaties) 
- Onderzoek naar mogelijkheden waterberging Gytsjerk Súdwest 
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Reiniging en inspectie 
2020:  

- Vrijverval: Opstellen nieuw bestek, geen inspectie 
- Gemalen: Inspectie geweest, in 2020 meerdere locaties onderdelen vervangen 
- Overige voorzieningen: Overstorten en uitstroompunten zijn allemaal geïnspecteerd 

2021: 
- Vrijverval: 16,1 km gereinigd en geïnspecteerd en aanvullend 12,7 km gereinigd. 
- Gemalen: Inspectie geweest, in 2021 meerdere locaties onderdelen vervangen 
- Overige voorzieningen: Overstorten en (DWA) uitstroompunten zijn allemaal geïnspecteerd 

2022: 
- Vrijverval: 27,2 km riolering gereinigd en geïnspecteerd en aanvullend 12,7 km gereinigd. 
- Gemalen: Gemalen: Inspectie geweest, vervanging gepland in 2023 
- Overige voorzieningen: Overstorten en (DWA) uitstroompunten zijn allemaal geïnspecteerd 

2023: 
- Vrijverval: 27 km riolering gereinigd en geïnspecteerd en aanvullend 13 km gereinigd. 
- Gemalen: Inspectie geweest, klein herstel in 2023, vervangingen in 2024 gepland 
- Overige voorzieningen: Overstorten en (DWA) uitstroompunten zijn allemaal geïnspecteerd 

2024: 
- Vrijverval: 11 km gereinigd en geïnspecteerd en aanvullend 11km gereinigd. 
- Gemalen: Inspectie geweest, vervangingen voor voorjaar 2025 gepland 
- Overige voorzieningen: Overstorten en uitstroompunten zijn allemaal geïnspecteerd 

 
Riool- en gemalenvervanging en nieuwe aanleg 
2020:  

- Freerk Bosgraafstraat (2de helft), nieuw gescheiden stelsel 
- AZC terrein, nieuw gescheiden stelsel 
- Gemalen: Freerk Bosgraafstraat, Ymkerstrjitte Burgum, Heechhout Gytsjerk, Stationskwartier 

Hurdegaryp 
2021: 

- Deelkousen bij scheuren en infiltraties 
- Relinen: Kloosterlaan / Ymkerstrjitte 
- Nieuw RWA Tjibbe Geartsstrjitte Burgum 
- Afronding 2de helft Freerk Bosgraafstraat 
- Wateroverlastmaatregelen Kloosterkamp.Hornstrasingel/Kloosterlaan 
- Gemalen: Zomerweg en Sumar Heerenweg Noardburgum, Wyns 

2022: 
- Twee locaties zijn gerepareerd en/of vervangen vanwege doorboringen van het riool 
- Relinen: Kloosterlaan / Ymkerstrjitte 
- Aanpassing riolering Quetrebras 
- Aanpassingen VGS stelsel De Jister te Tytsjerk  
- Wateroverlastmaatregelen op maaiveld Fjildwei Jistrum 
- Uitbreiding riolering en maatregelen maaiveld supermarkt Noardburgum 

2023: 
- DWA riool evenemententerrein bij IJsbaan Burgum 
- Aansluiting DWA bij MFC Yn ‘e Mande 
- Nieuwe duiker Teije Tolstraat Eastermar 
- Nieuwe riolering bij bedrijventerrein Sanjesfjild 
- Nieuw RWA en vervangen gemengd riool J.D. de Vriesstrjitte Burgum 
- Fase 1 wateroverlastmaatregelen Gytsjerk Súdwest 
- Nieuw RWA riool en vervanging deel bestaand riool De Singel en Inialoane Garyp 
- Nieuwe wateropvang en slokop De Tuije Garyp 
- Vervangen gemende riolering (en nieuw RWA) Jintewarren, Preesterlânswei en Kobbeflecht 

Hurdegaryp 
- Gemalen: 4 nieuwe minigalen, Nieuwe elektra regenwatergemaal De Jister Tytsjerk, Ombouw gemaal 

Mr. W.M/ Oppedijk van Veenweg te Brugum, Elektronica en telemetrie Sumar 
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2024: 
- Gytsjerk Súdwest fase 2 
- Drainage naast rioleringswerk Jintewaaren / Preesterlânswei en de Kobbeflecht in Hurdegaryp 
- BRP-maatregelen Quetrebras 
- Relinen Elingsloane en Kwekerstrjitte Burgum 
- Afronding Hornstrasingel de Poel Burgum (extra afwatering en duiker) 
- Gemalen: Nieuw gemaal U50 Noardburgum 

 

Evaluatie 
Onderzoek en planvorming 
In de afgelopen jaren is er invulling gegeven aan de voorbereiding van wateroverlast, vervangings- en nieuwe 
aanlegopgaves. Ook zijn er voor 7 kernen BRPs, later SSWs, opgesteld en geactualiseerd. Daarnaast is er op 
locatie actief onderzoek gedaan naar foutieve aansluitingen en asbest in voegenkit.  
 
Regulier onderhoud en inspecties 
Conform de operationele jaarplannen zijn vrijvervalstelsels eens in de 20 jaar geïnspecteerd en eens in de 7 jaar 
gereinigd. Tevens zijn gemalen en overige voorzieningen jaarlijks geïnspecteerd waarmee voldaan is aan de 
uitgangspunten uit de jaarplannen en het vGRP. 
 
Op basis van de inspecties en meldingen zijn reguliere onderhoudswerkzaamheden gepland en uitgevoerd voor 
zo ver mogelijk in de planperiode.  
 
Financieel 
De totale lasten van de activiteiten zijn grotendeels binnen de kaders van begroting en vGRP gebleven. Echter 
de reguliere onderhoudsbudgetten zijn jaarlijks ruim overschreden. Met name door wortelfrezen zijn de 
onderhoudsinspanningen en dus kosten hoger dan begroot. Ook zijn algemene prijsstijgingen, duidelijk 
merkbaar bij elektriciteit en materiaalkosten, van invloed op de benodigde budgetten. 
 

 
Figuur 6-1: financiële evaluatie exploitatiebudgetten 

 
De overschrijdingen van de reguliere onderhoudsbudgetten zijn deels gecompenseerd door de lagere uitgaven 
op andere onderdelen. Er is bijvoorbeeld minder planvormingsbudget aangewend dan begroot (circa € 157.000 
over de periode 2020-2024). 
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Door het slim benutten van subsidiemogelijkheden (o.a. DPRA) is circa € 1,5 miljoen bespaard op de 
investeringsuitgaven. Doordat daarnaast verschillende maatregelen (aanpak wateroverlast en vervangingen) 
later (of (nog) niet) uitgevoerd zijn dan geprogrammeerd in het vGRP zijn de netto investeringslasten lager 
uitgevallen. Voor de jaren 2020-2024 was in het vGRP € 10,3 miljoen aan investeringsbudget voorzien. In die 
periode is uiteindelijk circa € 6,2 miljoen gerealiseerd.  
 
Onderstaand zijn de budgetten in het vGRP vergeleken met de werkelijke budgetten periode 2020-2024: 

 
Figuur 6-2: financiële evaluatie investeringsuitgaven 

 
Impact op de voorziening 
De overschrijdingen op reguliere onderhoudsbudgetten zijn gecompenseerd door uiteindelijk lagere 
(kapitaal)lasten van de investeringsuitgaven. In het vGRP was voorzien dat de voorziening eind 2024 een stand 
van circa € 1,52 miljoen zou hebben; in werkelijkheid bedroeg deze € 1,58 miljoen (een fractie hoger dan 
begroot). 
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7. Arealen 

De totale vervangingswaarde van onze gemeentelijke voorzieningen, zowel in als boven de grond, bedraagt op 
dit moment circa € 235 miljoen. Dat is omgerekend naar het aantal inwoners circa € 7.160 per inwoner. 
 
De vrijverval riolen in de bebouwde kom vormen verreweg het grootste aandeel binnen de voorzieningen. Maar 
daarnaast zijn ook de gemalen, persleidingen, kolken en lozingswerken onderdeel van de gemeentelijke 
voorzieningen. Onderstaande tabel toont een samenvatting van de arealen anno 2025. 
  

object eenheid aantal/hoeveelheid 

   inwoners (01-01-2025): st. 32.800 

rioolaansluitingen (01-01-2025): st. 14.491 

- woningen st. 13.770 

- niet-woningen (o.a. bedrijven): st. 721 

IBA-aansluitingen (gemeentelijk eigendom): st. - 

IBA-aansluitingen (particulier eigendom, verplichte eigen voorziening): st. 642 

   straat- en trottoirkolken (peildatum 2024) st. 15.000 

   vrijverval riolering stedelijk gebied:   
gemengd riool km 159 

vuilwaterriool km 32 

hemelwaterriool - gescheiden km 44 

hemelwaterriool - verbeterd gescheiden km 8 

totaal  km 243 

   gemalen en mechanische rioolleidingen:   
hoofdgemalen st. 61 

minigemalen (buitengebied) st. 312 

overige (randvoorziening) gemalen st. 4 

persleiding km 41 

   
lozingswerken:   

externe overstort – gemengd (excl. randvoorzieningen) st. 60 

randvoorzieningen st. 4 

externe hemelwater overstort - VGS st. 9 

hemelwateruitlaten st. 71 

   
voorzieningen voor verwerking van hemelwater:   

duikers km 11 

Infiltratiekratten (velden) st. 13 

   
voorzieningen voor verwerking van grondwater:   

drainage km 0,8 

   
meetpunten aan de voorzieningen:   

overstortregistratie  st. 4 

grondwatermeetpunten st. thans niet meer 
operationeel 
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Leeftijdsopbouw en inspectiegraad vrijverval riolering 
Tot en met de jaren tachtig zijn nog hoofdzakelijk gemengde rioolstelsels aangelegd. Vanaf dat moment is 
begonnen met aanleg van gescheiden stelsels. De gemengde riolen die na de jaren negentig zijn aangelegd 
betreft het vervangen van slechte riolen op plaatsen waar aanleg van gescheiden stelsel niet doelmatig was. In 
onderstaand figuur is de leeftijdsopbouw van de vrijverval riolering weergegeven.  
 

 
Figuur 7-1: leeftijdsopbouw vrijverval riolering [bron Geovisia, maart 2025] 

Vanaf de jaren 70 heeft de aanleg van vrijverval riolering een vlucht genomen. Vanaf 1950 tot aan 1970 is circa 
19 km riool aangelegd (gemiddeld circa 10 km per decennia). In de periode 1970-1980 is er ruim 7 keer zoveel 
riolering aangelegd (circa 71 km). 
 
Deze arealen worden steeds ouder. Gemiddeld bedraagt de technische levensduur van vrijverval riolering circa 
60 jaar. Op dit moment (peildatum 2025) is circa 14 km riolering in onze gemeente 60 jaar of ouder (circa 6%). 
Aan het einde van de planperiode in 2031 is circa 55 km van ons areaal 60 jaar of ouder (24%). 
Kortom ons areaal wordt ouder, dat maakt dat onze opgave voor het in stand houden van dit areaal de 
komende decennia toeneemt 
 

  

19 km riool aangelegd periode 1950-1970 71 km riool aangelegd periode 1970-1980 

Figuur 7-2: impact aanleggolf vrijverval riolering periode 1970-1980 [bron Geovisia, maart 2025] 
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Het overgrote deel van de vrijverval riolering (dit is ca. 80% van het totale areaal) is geïnspecteerd. Het 
inspecteren van het vrijverval riool wordt gedaan door een rijdende camera, deze maakt foto- en video 
opnamen vanuit de buis. Onderstaande grafiek toont de verdeling van de inspectiegraad over de leeftijd van de 
vrijverval riolering. 
 

 
Figuur 7-3: inspectiegraad vrijverval riolering [bron Geovisia, maart 2025] 

Actualiteit én daarmee bruikbaarheid van inspectiedata is een aandachtspunt. Ongeveer een derde deel van de 
inspecties (circa 70 km) is inmiddels meer dan 10 jaar geleden uitgevoerd. Deze data zijn ondertussen minder 
actueel en daardoor minder bruikbaar bij beoordeling en het bepalen van maatregelen. 
 

 
Figuur 7-4: leeftijd inspectiedata in beheersysteem [bron Geovisia, maart 2025] 

Areaalontwikkeling planperiode 
Op dit moment zijn voor de periode 2025-2031 circa 16 nieuwbouwprojecten verspreid over de gemeente 
voorzien (zie ook paragraaf 10.3). Het betreft uitbreidings- en inbreidingslocaties. In totaal is met deze 
projecten voorzien in een netto uitbreiding van het aantal woningen met 419-424 stuks (gecorrigeerd met het 
aantal woningen dat bij inbreidingslocaties gesloopt wordt). In vergelijking tot het huidig aantal 
rioolaansluitingen betekent dit een groei van circa 3%.  
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8. Nulmeting Tytsjerksteradiel 

 
Om de huidige situatie in de gemeente Tytsjerksteradiel te kunnen beoordelen heeft begin 2025 een 
'nulmeting' plaatsgevonden. Hierbij wordt de stand van zaken en het huidig kwaliteitsniveau van de 
voorzieningen in kaart gebracht. De resultaten van de nulmeting zijn geanalyseerd en beschreven in dit 
hoofdstuk. 

8.1 De basis voor de nulmeting 

Het werkveld van de gemeentelijke watertaken is complex. Om juiste keuzes te kunnen maken is inzicht en 
begrip in de toestand en het functioneren van de riolering, watergangen en overige voorzieningen nodig. Dit 
vraagt enerzijds om actuele en betrouwbare gegevens en informatie. Anderzijds is ook specialistische kennis 
nodig om de informatie op de juiste wijze te interpreteren en op die wijze de juiste afwegingen te kunnen 
maken.  
 
Voor de nulmeting is, naast het huidig vGRP, o.a. gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 
 Vigerende BRP’s/SSW’s van de kernen 
 Friese klimaatatlas 2018 
 Gegevens rioolbeheersysteem (peildatum maart 2025)  
 Diverse informatiebestanden met betrekking tot het areaal (gemalen, pompen, drainage, e.d.) 
 Geregistreerde meldingen riolering en water periode januari 2021- maart 2025 

In de volgende paragrafen wordt per categorie dieper gekeken naar de resultaten van de nulmeting. De 
detailonderbouwing van de nulmeting is opgenomen in Bijlage 1. 
 

8.2 Nulmeting stedelijk afvalwater 

Voor inzameling en transport van het stedelijk afvalwater wordt gebruik gemaakt van vrijverval riolering en 
mechanische riolering. Bij vrijverval riolering liggen de buizen op afschot. Hierdoor stroomt het water vanzelf 
naar het laagste punt. Bij mechanische riolering duwt een pomp het afvalwater met kracht de buis (persleiding) 
in of zuigt een pomp het afvalwater aan. Dit principe wordt vooral gebruikt als grote afstanden overbrugd 
moeten worden, zoals in het buitengebied. 
 

Aansluitgraad 

Op dit moment zijn 642 percelen niet aangesloten op de gemeentelijke riolering. Deze percelen hebben een 
eigen voorziening die in de bodem of op oppervlaktewater loost (particuliere IBA). 
 

Bedrijfszekerheid gemalen 
De rioolgemalen zijn een kritisch onderdeel binnen het rioleringsstelsel. Uitval van een rioolgemaal kan al snel 
leiden tot overlast en schade. In ons rioolsysteem zijn in totaal 379 gemalen toegepast. 
 
In de periode januari 2021 tot en met maart 2025 zijn in totaal 112 meldingen geregistreerd waarbij 
bewoners/ondernemers melding gemaakt hebben van een storing bij een gemaal. Deze storingen worden 
dezelfde dag en anders de volgende dag afgehandeld.  
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Technische staat vrijverval riolering gemengd & vuilwater 
Jaarlijks wordt een deel van de vrijverval riolering geïnspecteerd. Aansluitend op de inspectie vindt een 
beoordeling van de eventuele schades plaats en wordt bepaald waar en welke maatregelen nodig zijn. 
Afhankelijk van aard, omvang en urgentie worden maatregelen eventueel geclusterd. De maatregelen zijn 
ingedeeld in de volgende categorieën: 

- Geen maatregel: Er is geen of geringe schade en er zijn geen maatregelen nodig 
- Toestand monitoren/ onderzoek: Er zijn enkele schades welke nog niet direct vragen om ingrijpen 
- Reparatie / renovatie: Er zijn schades die om ingrijpen vragen. Echter de riolering is met reparatie nog 

wel in stand te houden. Er geen sprake van ernstige deformatie of scheurvorming. 
- Vervangen / relinen: Er is sprake van ernstige schade(s). De streng moet vervangen worden of er moet 

met relinen weer gezorgd worden voor een waterdichte afsluiting. 
 
Voor dit nieuwe Wrp is een geactualiseerde onderhouds- en vervangings-planning vrijverval riolering opgesteld. 

 
Het overgrote deel van de geïnspecteerde riolen, zelfs bij een leeftijd van >65 jaar, verkeert momenteel nog in 
een goede technische staat. Het merendeel van de riolen waar maatregelen nodig zijn betreft riolen die op dit 
moment circa 60 jaar oud zijn (de gemiddelde technische levensduur). Echter er zijn ook al maatregelen nodig in 
jongere riolen. Dit aandeel is nu nog beperkt 
 
De meeste maatregelen bestaan uit reparatie / renovatie of monitoring / onderzoek. Ook bij relatief jonge 
riolen komt de maatregel reparatie voor, maar dit betreft veelal reparatie van aansluitingen op het hoofdriool 
zoals inlaten en huisaansluitingen.  
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8.3 Nulmeting hemelwater 

Riolering 
Voor inzameling en transport van overtollig hemelwater in het stedelijk gebied wordt gebruik gemaakt van 243 
km vrijverval riolering. Via dit riool wordt het hemelwater wat op stoepen, daken, wegen, parkeerplaatsen en 
pleinen valt afgevoerd. In circa 159 km riolering wordt het 'schone' hemelwater samen met het vuile afvalwater 
in één buis afgevoerd (de gemengde stelsels). Bij circa 52 km riolering wordt het hemelwater (verbeterd) 
gescheiden ingezameld en afgevoerd naar oppervlaktewater of in de bodem.  
 

Technische staat vrijverval riolering hemelwater 
Ook de hemelwaterriolen maken onderdeel uit van de geactualiseerde onderhouds- en vervangings-planning 
vrijverval riolering. 

 
De hemelwaterriolen zijn, in vergelijking tot de gemengde riolen, nog relatief jong. De eerste stelsels zijn na de 
jaren ’80 aangelegd, die zijn op dit moment circa 30 jaar oud; halverwege de gemiddelde technische 
levensduur. Het aandeel schades is nog gering. Waarbij wel de kanttekening geplaatst wordt dat de 
inspectiegraad van de hemelwaterriolen nog relatief laag is.  
 

Emissies vanuit overstorten 
Onze gemengde rioolstelsels zijn voorzien van overstorten om (verdund) afvalwater gecontroleerd te lozen op 
watergangen. Deze overstorten treden in werking op het moment dat bij regenval de druk in het rioolstelsel te 
hoog wordt en de ontwerpcapaciteit van systemen wordt overschreden. Het water wat tot overstorting komt is 
dan al sterk verdund (door vermenging met hemelwater en deels door voorbezinking in de randvoorzieningen).  
 
In de gevallen waar de overstorten voor problemen of overlast zorgden zijn in het verleden zogenaamde 
randvoorzieningen gebouwd. Deze zijn destijds bepaald op basis van de kaders uit de basisinspanning.   
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Afvoercapaciteit riolering  
De riolering is bedoeld om bij normale buien probleemloos het water van wegen en daken af te voeren. Het 
rioleringssysteem is hiervoor, conform de landelijke normen, gedimensioneerd op een hevige bui met een 
herhalingstijd van eens per twee jaar. Om de gevoeligheid voor wateroverlast in beeld te brengen toetsen wij 
de laatste jaren bij nieuwe modelberekeningen de stelsels ook aan buien met een grotere neerslagintensiteit 
(bui 9, met een herhalingstijd van 5 jaar en bui 10, met een herhalingstijd van 10 jaar).  
 
Uit de modelberekeningen blijkt dat er een aantal locaties zijn waar de afvoercapaciteit in theorie onvoldoende 
is. Deze locaties zijn getoetst aan praktijkwaarnemingen/-ervaringen. Op die locaties die ook in de praktijk als 
aandachtspunt c.q. knelpunt naar voren komen zijn verbeteringsmaatregelen bepaald; in totaal circa 40 
maatregelen verdeeld over de diverse kernen.  
 
Een deel van de maatregelen is de achterliggende periode gerealiseerd. Daarnaast is een deel van de 
maatregelen vervallen. Aanvullend onderzoek heeft aangetoond dat een andere insteek van de maatregelen 
efficiënter is en/of de maatregel is ondertussen overbodig omdat elders in het systeem maatregelen zijn 
getroffen. 
 
Op dit moment staan er nog 5 maatregelen open voor de komende planperiode (zie ook paragraaf 10.2). 
Wanneer bij nieuwe modelberekeningen nieuwe en/of andere knelpunten naar voren komen bepalen we op 
dat moment of en welke maatregelen nodig zijn en worden deze op de uitvoeringsagenda gezet. 
 

Afvoercapaciteit openbare ruimte 
Door de klimaatverandering zullen zeer zware regenbuien vaker en heftiger optreden. In alle KNMI-scenario's 
nemen de buien toe. Het rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen 
verwerken. De riolering is bedoeld om bij normale regenbuien het water van wegen en daken af te voeren. Om 
bij grote hoosbuien schade te voorkomen, is afvoercapaciteit van de totale openbare ruimte nodig. Bijvoorbeeld 
infiltratie in de bodem, afvoer naar open water en kortdurende berging op straat of in groenvoorzieningen. 
 
De achterliggende jaren hebben wij door middel van stresstest-berekeningen in beeld gebracht of en hoe onze 
buitenruimte bestand is tegen zeer zware regenbuien: 

 In 2018 hebben wij met alle Friese gemeenten de Friese Klimaatatlas opgesteld; hierin hebben we in 
beeld gebracht wat er gebeurt als er een hoosbui valt met een intensiteit van 60 mm per uur; 

 In de periode 2019-2024 hebben wij bij de actualisaties van de stelselberekeningen in de kernen met 
zwaardere neerslagintensiteiten (o.a. 70 mm neerslag) om de kwetsbaarheid beter te kunnen duiden 
dan in de Friese Klimaatatlas. 

 
Met deze inzichten hebben wij klimaatadaptatiemaatregelen bepaald. Een deel daarvan is al opgenomen in het 
huidig vGRP en ondertussen gerealiseerd (zie ook hoofdstuk 6). De resterende maatregelen zijn onderdeel van 
dit nieuwe Wrp. 

8.4 Nulmeting grondwater 

In 2015 is er een grondwaterbeleidsplan opgesteld en een beperkt grondwatermeetnet aangelegd. In de 
periode van 2015 t/m 2020 is er actief gemeten. Meetresultaten van die tijd bevestigen dat er een aantal 
gevoelige locaties zijn waar tijdens natte perioden hoge(re) grondwaterstanden optreden. Probleemlocaties uit 
het verleden zijn ondertussen aangepakt. Er zijn, op dit moment, geen meldingen bekend dat op deze (of 
andere locaties) nog sprake is van problemen. Grootschalige grondwaterproblematiek is in de gemeente niet 
bekend. 
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8.5 Meldingen 

In 2021 is overgestapt op een andere meldingenregistratiesysteem. Deze kent een andere, iets minder 
gedetailleerdere, manier van melding registratie dan de vorige applicatie. Over de registratieperiode 2021-2025 
is gemiddeld sprake van circa 326 meldingen. Verstoppingen zijn het grootste aandeel meldingen, waarna 
wateroverlast en diversen het grootste aandeel hebben. 
 

Categorie 2021 2022 2023 2024 2025 totaal 

Stankoverlast 21 22 14 14 7 78 

Storing gemaal 32 21 24 29 4 110 

Verstoppingen 100 83 150 211 24 568 

Verstopte straatkolken 10 1 - 2 - 13 

wateroverlast 59 48 83 111 10 311 

diversen 48 52 75 97 21 293 

Tabel 8-1: details meldingenregistratie periode 2021-2025 
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9. Ambities 

Ondanks de taakstellingen en wettelijke verplichtingen die ons vanuit Europese en landelijke wet- en 
regelgeving wordt opgelegd is er nog ruimte om op onderdelen te differentiëren of te nuanceren. Daarnaast 
dienen er op onderdelen ook (beleids)keuzes gemaakt te worden. Denk daarbij aan lokale omstandigheden en 
welke rol en verantwoordelijkheden de gemeente neemt en wat zij van haar inwoners verwacht.  

9.1 Wat is onze ambitie? 

De ambitie is het bereiken van het gewenste 
kwaliteitsniveau voor riolering en water in onze gemeente. 
De ambitie stelt ons een doel en geeft aan wat voor 
product (o.a. streefbeelden) wij willen bieden aan 
inwoners, ondernemers maar ook aan bezoekers (o.a. 
toeristen) van onze gemeente. Bij het bepalen van de 
ambitie zijn er nog keuzemogelijkheden in kwaliteit. Elk 
kwaliteitsniveau heeft bijbehorende voordelen en 
consequenties. Oftewel: elke kwaliteit heeft een ander 
prijskaartje. 

9.2 Proces ambitieverkenning 

Net als bij het opstellen van het huidig vGRP zijn ook ditmaal bewoners, 
ondernemers en raadsleden betrokken bij de verkenning van de ambities 
voor dit nieuwe Wrp: 

 De raad is bij de start van het planproces in april 2025 via een 
startnotitie geïnformeerd over de aanpak en inbreng bij de 
beleidskeuzes; 

 Bewoners en ondernemers zijn via een enquête op ons “denk-
mee” platform benaderd over o.a. klimaatverandering (of en zo 
ja in welke mate men momenteel problemen ervaart) en anders 
omgaan met water op eigen terrein (wat heeft men al gedaan, 
wat kan en wil men nog doen en wat heeft men daarbij 
eventueel nodig); 

 Donderdag 5 juni is de raad uitgenodigd voor een themamiddag 
Wrp (Iepen Podium) voor de raad georganiseerd. In deze 
themamiddag zijn de resultaten van de nulmeting en de enquête 
gepresenteerd en is met de raadsleden gediscussieerd over de 
beleidskeuzes voor het nieuwe Wrp;  

 Woensdag 2 juli is een fysieke inloopavond voor bewoners en 
ondernemers georganiseerd waarop geïnteresseerden in gesprek 
konden met de gemeentelijke vakspecialisten over de keuzes voor dit nieuwe Wrp; 

 
De vragen en beleidskeuzes die in de enquête en de themamiddag/Iepen Podium zijn voorgelegd zijn 
voorbereid in een workshop met de ambtelijke projectgroep (donderdag 8 mei). 
  
De resultaten van de enquête, themamiddag/Iepen Podium en de inloopavond zijn vertaald naar een 
beleidskeuzenotitie. Deze is behandeld in de raadsvergadering It Debat van donderdag 4 september. De reacties 
van de raad zijn meegenomen in de uitwerking/aanscherping van het ambitiescenario van dit nieuwe Wrp. 
Hierbij zijn de ambities  en beleidsdoelstellingen van het waterplan “Wetter yn sicht” geïntegreerd; deze liep 
formeel t/m 2025 en wordt geïntegreerd in dit nieuwe Wrp. 
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9.3 Uitkomsten enquête “denk-mee” platform 

Via de bewonersenquête zijn circa 250 reacties gegeven, welke inzicht geven in de denkwijze van bewoners (en 
ondernemers) over water en riolering: 

 Het zijn hoofdzakelijk bewoners die gereageerd hebben (ook enkele ondernemers hebben gereageerd); 
 Circa drie kwart van de deelnemers heeft al maatregelen op eigen terrein getroffen, of is dat nog van 

plan te gaan doen (een aantal deelnemers wil niks doen); 
 Circa de helft van de deelnemers vindt dat de gemeente kaders/richtlijnen moet geven omtrent het 

verharden van tuinen; 
 Ruim de helft van de deelnemers vindt dat de gemeente advies en voorbeelden moet geven om erf of 

tuin klimaat adaptief te maken. 
 
In grote lijnen komt het resultaat van deze enquête overeen met de enquête die bij het opstellen van het huidig 
vGRP (juni 2019) is gebruikt. Ook toen gaven veel deelnemers (ruim 60%) aan dat men al iets deed om anders 
met water om te gaan. Wel zien dat we het aandeel de achterliggende jaren is gegroeid (van ruim 60% naar 
circa 75%). Mogelijk dat het “water- en klimaatbewustzijn” de achterliggende jaren is toegenomen. 

9.4 Resultaten themamiddag raad  

Tijdens de themamiddag heeft de kerngroep een toelichting gegeven op de gemeentelijke waterzorgtaken 
onder de Omgevingswet; de verantwoordelijkheden van de gemeente en de particulier zijn toegelicht alsmede 
de uitdagingen voor de komende jaren (o.a. als gevolg van klimaatverandering en de aanleggolf van riolen in de 
jaren ‘70). Vervolgens is met de aanwezige raadsleden gediscussieerd over de invulling van de zorgtaken. De 
volgende thema’s kwamen nadrukkelijk tijdens deze middag naar voren: 

 Een gezonde en veilige leefomgeving heeft prioriteit, hieronder verstaan we ook een groene en 
klimaatrobuuste omgeving. 

 Effecten van klimaatverandering is niet alleen wateroverlast, maar ook steeds vaker droogte. 
 Investeren in veiligheid, zoals het beperken van wateroverlast, is gewenst maar het blijft een integrale 

afweging. 
 Integraliteit tussen Water en Riolering met andere disciplines en thema’s is een belangrijk onderwerp. 

Een wijkgerichte aanpak kan hiervoor uitkomst bieden. 
 Het stimuleren van particulieren om maatregelen tegen hemelwateroverlast te treffen op eigen terrein 

wordt benadrukt als belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld door bewustwording, subsidie en een prikkel in de 
heffing. Het verplicht stellen van maatregelen op eigen terrein leverde meer verdeelde reacties op. 

9.5 Fysieke inloopavond  

In de bewonersenquête hebben circa 40 deelnemers aangegeven, aanvullend op de enquête, graag in gesprek 
te gaan over wettersoarch met de specialisten van de gemeente. Daarop is 2 juli 2025 een fysieke inloopavond 
op het gemeentehuis georganiseerd. De uiteindelijke opkomst viel met slechts 5 deelnemers tegen.  

9.6 Beleidskeuzes en beleidskeuzenotitie 

Aan de hand van de resultaten van de bewonersenquête en de themamiddag heeft het kernteam Wrp, van de 
ambtelijke projectgroep, een uitwerking van mogelijke keuzes ontwikkeld. In de beleidskeuzenotitie zijn de 
(beleids)keuzes geclusterd in drie sporen: 

1. Het nemen van extra (klimaatadaptieve)maatregelen in de openbare buitenruimte; 
2. Het betrekken en stimuleren van inwoners tot het treffen van klimaat robuuste maatregelen; 
3. Het verplichten van klimaat robuuste maatregelen in het Omgevingsplan.  

 
In de beleidskeuzenotitie zijn de (beleids)keuzes binnen de drie sporen nader toegelicht en is per spoor en 
maatregel de impact op de middelen (kosten en capaciteit) in beeld gebracht.  
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De notitie is opiniërend besproken in de raadsvergadering It Debat van 11 september 2025. Onderstaand figuur 
toont de samenvatting met de uitkomsten van deze avond. 
 

1. Het nemen van extra (klimaatadaptieve)maatregelen in de openbare buitenruimte 

 

De meeste fracties zien een meerwaarde in 
de maatregelen uit dit spoor. Een aantal 
fracties stellen dat het nu al goed genoeg is. 
Echter “nu is niet goed genoeg voor de 
toekomst”. 

2. Het betrekken en stimuleren van inwoners tot het treffen van klimaat robuuste maatregelen 

 

De meeste fracties zien een meerwaarde in 
de maatregelen uit dit spoor; uitgezonderd 
2C “prikkel in de heffingsgrondslag”. 

3. Het verplichten van klimaat robuuste maatregelen in het Omgevingsplan 

 

De maatregelen uit dit spoor zijn voor 
(nagenoeg) alle fracties nu een stap te ver. 

 
Figuur 9-1: samenvatting behandeling beleidskeuzenotitie It Debat 11 september 2025 

Met de uitkomsten van de raadsbehandeling heeft de kerngroep het ambitieprofiel voor dit nieuwe Wrp voor 
de periode 2026 t/m 2031 herijkt. De resultaten zijn, per zorgtaak, gepresenteerd in de volgende paragrafen. 
 

Doorzetten huidige strategie 
Doelmatig afkoppelen en overlastlocaties aanpakken 

1A BLAUWdruk klimaatrobuuste inrichting 
Per kern stellen we een klimaatrobuust inrichtingsplan op  

1B Proactief betrekken andere beheerrichtingen 
We betrekken andere beheerrichtingen in onze wateropgaven 

1C Integrale wijk- of kernplannen 
We stellen discipline overstijgende integrale wijk- of kernplannen op 

Bewustwording & communicatie 
Doorzetten bestaande communicatie en campagnes 

2A Kernschouwen 
Met inwoners overlast- en verbeteringslocaties vaststellen  

2B Subsidieregeling 
Subsidie beschikbaar stellen voor particuliere maatregelen  

2C Prikkel in heffingsgrondslag 
Jaarlijkse “korting” op de rioolheffing na het treffen van maatregelen  

Huidige regels overnemen in het Omgevingsplan 
Doorzetten bestaande afspraken 

3A Strenger toezicht en handhaving 
We zien meer en strenger toe op de geldende regels  

3B Hemelwaterverordening 
Vastleggen waar er op welke manier aangesloten moet worden 

3C Waterbergingseisen 
We leggen bij nieuw- en verbouw bergingseisen op 
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9.7 Ambitieprofiel afvalwater; wat willen wij bereiken?  

 Nagenoeg al het afvalwater wordt ingezameld via riolering en centraal gezuiverd. Op die locaties in het 
buitengebied waar het niet doelmatig is afvalwater via riolen in te zamelen wordt dit lokaal verwerkt 
(gezuiverd). Stankklachten en of verontreinigingen van sloten en bodem komen hierdoor nauwelijks voor. 
Er is nu dan ook geen aanleiding om in het buitengebied de bestaande percelen met een eigen voorziening 
alsnog aan te sluiten op (druk)riolering. 

 Mocht er door ontwikkelingen in het buitengebied sprake zijn van een gewijzigde situatie (bijvoorbeeld 
door aanleg van nieuwbouw) bekijken we per geval op basis van doelmatigheid (via het afwegingskader 
nieuwe rioolaansluitingen buitengebied, zie Bijlage 2) of aansluiting op (druk)riolering meerwaarde biedt. 

 Bij nieuwbouwlocaties in de kernen worden bij de aanleg meteen systemen in openbaar gebied toegepast, 
waarbij afval- en hemelwater gescheiden blijft. 

 Bij het vervangen van riolering is afkoppelen in principe het uitgangspunt (mits technisch mogelijk en er 
geen waterkwaliteitsbezwaar is). 

 Wij treffen onderhoudsmaatregelen wanneer sprake is van stankoverlast, het risico op instortende riolen 
aanwezig is of de werking door slijtage of schades in het gedrang is. Dit betekent wel dat wij de toestand 
van de riolen en gemalen kritischer moeten monitoren.  

 In gebieden waar de impact bij uitval van riolering groter is (o.a. nabij ontsluitingswegen, transportriolen en 
in grondwaterbeschermingsgebieden) grijpen wij eerder in als het functioneren van de riolen in gevaar 
komt. 

 Ingrijpen bij slechte riolen betekent niet automatisch vervangen. Per situatie kijken wij of inzet van 
moderne renovatietechnieken meerwaarde heeft. 

 Er wordt geen preventief onderzoek gedaan naar foutieve aansluitingen, maar deze worden verholpen 
wanneer dit geconstateerd wordt. 

 We gaan het wetterskip ondersteunen bij de verkenning of het terugwinnen van energie en grondstoffen 
uit (afval)water kansrijk is. Het initiatief daarvoor ligt bij het wetterskip. 

 De gemalen draaien op duurzame energie als dat doelmatig kan.  
 Bij aanleg c.q. vervanging van voorzieningen vindt er altijd een duurzaamheidsafweging plaats. Wij 

hanteren altijd een duurzaamheidstoets bij het ontwerp (is er wel een riool nodig?). Vervolgens kijken wij 
o.a. ook naar hergebruik van grondstoffen en CO₂ reductie tijdens de uitvoering.  

 Bij aanleg c.q. vervangingen van voorzieningen kijken we altijd naar meekoppelkansen (o.a. 
wegreconstructies, energietransitie en de 'dorpenaanpak’ uit het Warmteprogramma). 

 We sluiten aan bij nationale en regionale campagnes omtrent bewustwording van goed rioolgebruik (o.a. 
het niet doorspoelen van vochtige doekjes en omgang met medicijnresten).  

 De gegevens van de voorzieningen zijn actueel en digitaal uitwisselbaar. 

9.8 Ambitieprofiel hemelwater; wat willen wij bereiken?  

 Als in de buurt wat gebeurt (rioolvervanging, wegreconstructie) is scheiden van het hemelwater van het 
afvalwater (afkoppelen) het vertrekpunt. Daarmee bereiken we dat er minder schoon water naar de 
zuivering afgevoerd wordt. Daarbij geldt dat we technieken toepassen waarmee we zoveel mogelijk water 
lokaal vasthouden (infiltreren in de bodem en/of vasthouden in watergangen), mits dit geen (nieuwe) 
grondwaterproblemen oplevert. 

 Wij zetten ons in op meer groene oplossingen in plaats van ondergrondse betonnen oplossingen. De totale 
openbare ruimte komt in aanmerking voor deze oplossingen. 

 In bestaand gebied stimuleren wij bewoners, bedrijven, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen 
om hemelwater af te koppelen. Dit wordt op dit moment nog niet verplicht gesteld. 

 Via gericht advies en communicatie helpt de gemeente de inwoners op het gebied van vergroenen, 
afkoppelen en overige klimaatrobuuste maatregelen. Wij liften daar zoveel mogelijk mee bij bestaande 
initiatieven en campagnes op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

 Bij nieuwbouwlocaties worden bij aanleg systemen toegepast waarbij afval- en hemelwater gescheiden 
blijft.  

 In onze gemengde stelsels zijn én blijven overstorten noodzakelijk. Bij hoosbuien zal via deze overstorten 
verdund afvalwater in sloten en vijvers stromen. Deze overstorten voldoen op dit moment aan de 
wettelijke eisen én er zijn geen problemen uit de praktijk bekend. Mocht  er in de toekomst blijken dat 
overstorten toch problemen opleveren dan bepalen we of en welke maatregelen nodig zijn. 
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 Bij heftige buien (buien die statistisch eens per 5 jaar voorkomen) wordt het overtollig hemelwater 
opgevangen en afgevoerd. De straat zal slechts zelden blank staan, maar het water komt niet boven de 
trottoirbanden uit. De omgeving ondervindt hier dan korte tijd hinder, maar van overlast is geen sprake. 

 Bij extreme hoosbuien (buien die statistisch eens per 100 jaar voorkomen) moeten wij leren accepteren dat 
de straat enige tijd blank staat. De riolen zijn niet in staat dergelijke grote hoeveelheden neerslag meteen 
op alle plaatsen te verwerken. Daarvoor is het oorspronkelijk ook niet ontworpen. In deze gevallen wordt 
het water opgevangen in de openbare ruimte. Dit leidt wellicht tot hinder of overlast voor de omgeving. 
Eventuele overlast en schade als gevolg van extreme hoosbuien wordt zoveel mogelijk voorkomen. 

 Daar waar mogelijk, wenselijk en inpasbaar gaan wij in de openbare buitenruimte meer berging creëren 
waar, ten tijde van extreme hoosbuien, water tijdelijk geborgen kan worden. In tijd van droogte kan vanuit 
deze bergingen water benut worden. Wanneer wij daar groenvoorzieningen voor inzetten worden deze in 
lijn met het groenbeleidsplan, duurzaam en klimaatrobuust ingericht. 

 Wanneer hemelwatervoorzieningen door slijtage of schades niet meer voldoende functioneren worden 
deze gerepareerd of vervangen. Bij de vervanging overwegen we grotere buizen toe te passen als dat een 
duidelijke meerwaarde biedt. 

 Bij aanleg c.q. vervanging van voorzieningen vindt er altijd een duurzaamheidsafweging plaats. Wij 
hanteren altijd een duurzaamheidstoets bij het ontwerp (is er wel een riool nodig?). Vervolgens kijken wij 
o.a. ook naar hergebruik van grondstoffen en CO₂ reductie tijdens de uitvoering.  

 Wij gaan met bewoners en ondernemers in gesprek om lokale problematiek en mogelijke oplossingen in 
beeld te brengen. De resultaten leggen we per kern vast in een inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan geeft aan 
of en wat er nodig is om te komen tot een klimaatrobuuste leefomgeving. Kernen, waar we weten dat er 
problemen zijn, krijgen daarin voorrang.  

 De gegevens van de voorzieningen zijn actueel en digitaal uitwisselbaar. 

9.9 Ambitieprofiel grondwater; wat willen wij bereiken?  

 De grondwatersituatie in de kernen van de gemeente wordt grotendeels bepaald door de waterstanden in 
het buitengebied. Daar heeft de gemeente nauwelijks invloed op. 

 De ontwatering in openbaar gebied is goed voor elkaar. Incidenteel kan sprake zijn van hoge of lage 
grondwaterstanden (bijvoorbeeld bij langdurige regenval of droogte) die tot hinder en/of overlast kan 
zorgen. Mogelijk dat in sommige kruipruimtes af en toe water staat.  

 Gemeente is aanspreekpunt voor grondwaterproblemen, maar niet aansprakelijk. De perceeleigenaren zijn 
zelf verantwoordelijk voor afwatering en aansluitingen op hun eigen terrein. Grondwaterproblemen 
kunnen inwoners melden bij de gemeente, de gemeente behandeld deze. 

 Grondwaterproblemen worden voorkomen door instandhouding van bestaande afvoervoorzieningen (zoals 
sloten, greppels etc.). Hiervoor is toezicht en goede duidelijke communicatie naar bewoners noodzakelijk.  

 Als er maatregelen in openbaar gebied nodig zijn om acute problemen aan te pakken dan wel te 
voorkomen worden die door of onder regie van de gemeente (in nauwe samenwerking met het wetterskip) 
uitgevoerd. Bij voorkeur worden deze maatregelen uitgevoerd in combinatie met andere werkzaamheden. 
Nader onderzoek zal de urgentie van de maatregelen vaststellen. 

 Bij het vervangen van riolering wordt gekeken of het nodig is om een aansluiting voor afvoer van overtollig 
grondwater aan te leggen. 

 Vanuit de risico-gestuurde beheerstrategie geldt er voor riolen in grondwaterbeschermingsgebieden een 
hogere prioriteit bij het plannen van onderhouds- en vervangingswerken. 

 Bij nieuwbouwlocaties wordt bij het ontwerp al rekening gehouden met een duurzame ontwatering. 
Hiermee proberen wij problemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. 

 Bij nieuwbouwlocaties, bij de aanwezigheid van een RWA riool die over een toereikende afvoerfunctie 
beschikt (dus geen regenwaterinfiltratie riool (IT riool) en/of een RWA riool wat “verdronken” is; oftewel 
een RWA riool wat grotendeels en/of volledig met water gevuld is), kan de perceel eigenaar een RWA 
aansluiting aanvragen waarop de aansluiting voor perceeldrainage aangeboden wordt. Bij een IT riool of 
een “verdronken RWA riool” is dit in beginsel niet toegestaan vanwege het risico op wateroverlast in 
kelders. De perceel eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de afwatering en aansluiting op eigen terrein. 

 Om problemen met droogte te beperken gaan we meer water vasthouden in de bodem (infiltreren) en het 
watersysteem (sloten en vijvers). 
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9.10 Ambitieprofiel oppervlaktewater; wat willen wij bereiken? 

 Goede waterkwaliteit: De kwaliteit van het water komt overeen met de eisen die de functie van het gebied 
er aan stelt. De doelstelling voor de waterkwaliteit komt verder overeen met het vigerende beleid met als 
kanttekening dat maatregelen in het kader van de KRW kosteneffectief moeten zijn. De gemeente en het 
wetterskip gaan hierin binnen de gemeente Tytsjerksteradiel een stap verder door een integrale afweging 
te maken van de kosteneffectiviteit van maatregelen in landelijk en stedelijk gebied. 

 Tegengaan overlast riolering: Het uitsluiten van wateroverlast in alle situaties is niet realistisch en een 
poging om het rioleringssysteem hierop in te richten zou onevenredige kosten met zich meebrengen. De 
gemeente streeft naar een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem overeenkomstig het vigerende 
beleid. De gemeente zoekt hierbij naar ruimtelijke maatregelen om overtollig water af te voeren naar 
locaties waar voldoende ruimte voor water is. 

 Tegengaan buiten de oevers treden oppervlaktewater: De hoeveelheid oppervlaktewater in het bebouwde 
gebied is voldoende om te spreken van een robuust, duurzaam en klimaatbestendig 
oppervlaktewatersysteem. Dit systeem moet voldoende capaciteit hebben om water, dat vanaf het 
bebouwd gebied afstroomt in neerslagsituaties die zich statistisch gezien gemiddeld eens per 100 jaar 
voordoen, te bergen. De gemeente volgt hiermee het vigerende beleid. 

 Veiligheid: Het bieden van voldoende veiligheid tegen overstromingen vanuit de boezem is de 
verantwoordelijkheid van wetterskip Fryslân. Bij het uitvoeren van projecten ter verbetering van deze 
veiligheid zal de gemeente zich constructief opstellen en bij ruimtelijke ontwikkelingen hierop anticiperen. 
Met de doelstelling wordt het vigerende beleid gevolgd. 

 Verdroging / watertekort: Bij extreme droge perioden kan de aanvoer van voldoende water stagneren. 
Hierdoor kan tijdelijk sprake zijn van verdroging of watertekort. Het beleid van wetterskip Fryslân houdt 
hier rekening mee door water, waar mogelijk, in natte perioden vast te houden. Daar waar bij normale 
hydrologische omstandigheden sprake is van verdroging of watertekort is de wateraanvoersituatie 
verbeterd. Met deze doelstelling wordt het vigerende beleid gevolgd. 

 Goede samenwerking en verdeling van verantwoordelijkheid: Water neemt een steeds belangrijkere rol in, 
in de inrichting van zowel het landelijk als het bebouwde gebied. De gemeente hecht veel waarde aan een 
goede samenwerking van de verschillende water gerelateerde facetten binnen de gemeentelijke 
organisatie zelf en de samenwerking met wetterskip Fryslân. Een heldere verdeling van de 
verantwoordelijkheden is hiervoor noodzakelijk. De gemeente neemt hierbij de verantwoordelijkheden 
zoals vastgelegd in de Omgevingswet. 

 Water betrekken in ruimtelijke plannen: De gemeente en wetterskip Fryslân hebben de ambitie om water, 
prominent op de ruimtelijke agenda te zetten en in de praktijk te bewijzen dat water een meerwaarde 
geeft aan bebouwd gebied. De waterbeheerders van de gemeente en het waterschap zijn alert en worden 
vroegtijdig ingeschakeld bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor toekomstige ruimtelijke uitbreidingen zoekt de 
gemeente naar locaties die als ‘geschikt’ zijn aangewezen volgens de waterkansenkaart, waarmee een 
duurzaam watersysteem wordt gewaarborgd. 

 Beheer en onderhoud: Het gemeentelijk water is zo ingericht dat goed beheer en onderhoud mogelijk is 
waarbij recht wordt gedaan aan de gestelde functies (kwantiteit en kwaliteit). Beheer wordt reeds in het 
beginstadium bij de planvorming betrokken. 
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10. Uitvoeringsprogramma 

Om het gewenste kwaliteitsniveau uit het ambitieprofiel te realiseren c.q. handhaven, zal de gemeente diverse 
activiteiten uit moeten voeren. Deze activiteiten zijn te onderscheiden in drie onderdelen: reguliere exploitatie, 
(eenmalige) investeringen bestaand areaal en aanleg van nieuw areaal. 
 

reguliere exploitatie aard van de activiteiten 

  onderzoek & planvorming  Om tot doelmatige keuzes en planning van maatregelen aan het stedelijk 
watersysteem te komen is actueel inzicht in omvang, toestand en 
functioneren van het areaal essentieel. Hiervoor is jaarlijks onderzoek & 
planvorming nodig. 

  regulier onderhoud Voor het in stand houden van het areaal is regulier onderhoud nodig. Zoals 
het reinigen van kolken en riolen, klein onderhoud en schadeherstel van 
riolen en gemalen, plaatselijk baggeren van watergangen, etc.. 

  facilitair en personeel & overhead  Om de werkzaamheden uit te voeren (en te bekostigen) is een organisatie 
met deskundig en voldoende personeel en materieel nodig. 

investeringen bestaand areaal aard van de activiteiten 

  groot onderhoud en vervanging Ingrijpende renovatiewerkzaamheden aan de bestaande voorzieningen om 
deze opnieuw te laten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau (evenaren 
nieuw aanleg). Zoals het relinen en herstellen van vrijverval riolering.  
Het compleet vervangen van bestaande voorzieningen, door nieuwe 
voorzieningen, als die niet meer voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau 
en met levensduur verlengend onderhoud niet meer op niveau kunnen 
worden teruggebracht. 

  verbetering Eenmalige activiteiten die nodig zijn om het beoogd kwaliteitsniveau of de 
ambitie te bereiken. Zoals klimaatadaptatie, afkoppelen van verhard 
oppervlak of het verhelpen van 'water-op-straat' situaties. 

aanleg nieuw areaal aard van de activiteiten 

  nieuwe aanleg Aanleg van nieuwe voorzieningen en aansluiting van nieuwbouw. 

 
Bij het bepalen van de budgetramingen van de activiteiten over de periode 2026-2031 zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

 De geraamde bedragen zijn op prijspeil 2025 en moeten in de toekomst met de dan geldende 
prijsindex gecorrigeerd; 

 Alle geraamde bedragen zijn exclusief btw; 
 De investeringen zijn inclusief toeslagen voor voorbereiding en toezicht (uitgangspunt 15%). 

 
Voor dit nieuwe Wrp is een geactualiseerde onderhouds- en vervangings-planning vrijverval riolering opgesteld. 
De uitkomsten zijn voor het eerste deel van de planperiode vertaald naar concrete projecten met 
(jaar)planning. Voor het tweede deel van de planperiode zijn op basis van ervaringscijfers uit recente renovatie 
/ vervangingsprojecten en data uit het beheersysteem investeringsreserveringen voor de vervangings- en/of 
verbeteringsmaatregelen investeringsreserveringen opgenomen.  
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10.1 Reguliere exploitatie 

Onderzoek & planvorming 
Om tot doelmatige keuzes en planning van maatregelen aan de riolering te komen (die passen binnen de 
ambities en voornemens) is jaarlijks onderzoek en planvorming nodig. Daarbij worden de strategische doelen 
omgezet naar het tactische en operationele beheerniveau.  
Binnen de gemeentelijke watertaken is voortdurend sprake van nieuwe inzichten. Elk jaar komen er nieuwe 
inspecties van riolen en gemalen beschikbaar. Daarnaast komen via metingen ook nieuwe gegevens 
beschikbaar. Onderzoek & planvorming kenmerkt zich dus door een dynamisch proces. Bij een aantal 
activiteiten is (op onderdelen) specialistische kennis nodig, kennis die de gemeente zelf niet in huis heeft. Hier 
worden diensten van derden ingezet.  
 
In de komende planperiode worden o.a. de volgende activiteiten voorzien: 

 Actualiseren Wrp (6 jaarlijks); 
 Periodieke actualisatie Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW’s); 
 Periodieke actualisatie beheerplannen; 
 Bijhouden grondwatermeetnet; 
 Actie “water Race” in 2026; 
 Opstellen inrichtingsplannen water en klimaat; 
 Samenwerking & kennisuitwisseling:  

o Periodieke overleggen met stakeholders (o.a. FBWK, GAWO en Wetterskip); 
o Ondersteuning aan en door platform RIONED 

 
activiteit planning  FCL / ECL  geraamd budget planperiode [€] 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Onderzoek & planvorming            

Actualiseren Wrp  2031 67200101-TD-4380911-TD - - - - - 45.000 

Actualisatie SSW’s periodiek 67200101-TD-4380911-TD 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Bijhouden 
grondwatermeetnet 

jaarlijks 67200101-TD-4380911-TD 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Actie “Water Race” 2026 67200101-TD-4380911-TD 19.000 - - - - - 

Overige advisering derden: 
 

67200101-TD-4380911-TD 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 

- Opstellen inrichtings-
plannen water en klimaat 

planperiode 
  

 

- Diversen periodiek 
  

 

Periodieke actualisatie 
beheerplannen 

periodiek - eigen uren 

Samenwerking en 
kennisuitwisseling: 

   
 

- ondersteuning platform 
RIONED 

jaarlijks - eigen uren 

- ondersteuning FBWK jaarlijks - eigen uren 

TOTAAL 
  

77.500 58.500 58.500 58.500 58.500 66.000 

 

Regulier onderhoud 
Voor het in stand houden van het areaal is regulier onderhoud nodig. Zoals het reinigen van kolken en riolen, 
klein onderhoud en schadeherstel van riolen en gemalen (incl. elektrische installaties). Een deel daarvan wordt 
door onze eigen buitendienst uitgevoerd. De buitendienst beschikt over specialistisch materieel (o.a. een 
kolkenzuiger) om deze werkzaamheden in eigen beheer uit te kunnen voeren. De vaste kosten van dit materieel 
(o.a. verzekering, afschrijving, brandstof en motorrijtuigenbelasting) worden doorbelast in de begroting (zie 
programma facilitair). 
 
De geraamde kosten (die doorbelast worden in de begroting) bestaan uit budget voor externe kosten, zoals o.a. 
aanschaf van materialen, dan wel inzet van onderaannemers. De uren die de buitendienst levert zijn via de 
loonkosten (aparte kostenplaats) in de begroting opgenomen. 
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Doorbelastingen  
Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden aan riolen en gemalen is bij het programma regulier onderhoud 
ook sprake van twee doorbelastingen: 

 Straatreinigen 
 Duikers 

 
Deze werkzaamheden worden door andere afdelingen uitgevoerd. Omdat deze werkzaamheden deels ook een 
bijdrage leveren aan de gemeentelijke watertaken wordt een deel van de kosten doorbelast aan de begroting 
riolering. 
 

activiteit planning  FCL / ECL  geraamd budget planperiode [€] 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Regulier onderhoud            

Onderhoudskosten gemalen jaarlijks 67200102-TD-4380300-TD 122.880 122.880 122.880 122.880 122.880 122.880 

Elektriciteitskosten gemalen jaarlijks 67200102-TD-4380202-TD 108.400 108.400 108.400 108.400 108.400 108.400 

Telefoon en datakosten 
gemalen 

jaarlijks 67200102-TD-4380904-TD 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Onderhoudskosten 
vrijverval riolering 

jaarlijks 67200103-TD-4380300-TD 61.642 61.642 61.642 61.642 61.642 61.642 

Inspectie en reiniging 
vrijverval riolering 

jaarlijks 67200103-TD-4380399-TD 129.071 129.071 129.071 129.071 129.071 129.071 

Overige uitbestede 
werkzaamheden 

jaarlijks 67200101-TD-4380399-TD 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 

Doorbelastingen      

Toerekening veegkosten 
straatreinigen 

jaarlijks 67200101-TD-4380300-TD 96.500 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Toerekening onderhoud 
duikers 

jaarlijks 67200101-TD-4380112-TD
  

5.200 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 

TOTAAL   564.693 568.693 568.693 568.693 568.693 568.693 

 

Riolering facilitair 
De volgende facilitaire taken worden toegerekend aan de rioolbegroting: 

 Verzekeringen; 
 Aankoop regentonnen; 
 Communicatie en voorlichting (advertentiekosten); 
 Afdrachtskosten FBWK; 
 Doorbelasting materieelkosten (voertuigen) buitendienst  
 Dotatie aan de voorziening baggeren 

 

Dekking personeelskosten 
Dekking van de eigen formatie (binnen- en buitendienst) vindt plaats vanuit de kostenplaats personeelskasten. 
In de raming van de investeringsmaatregelen zijn kosten voor voorbereiding, advies en toezicht (VAT-kosten) 
meegenomen. Eventuele tijdelijke inhuur, ter ondersteuning van de binnendienst, kan dus vanuit de 
investeringskredieten gedekt worden. In de planperiode bepalen we jaarlijks in het operatoneel jaarplan de 
benodigde inzet van de binnendienst en eventuele aanvullende inzet die via inhuur derden nodig is. 
Mocht blijken dat externe ondersteuning structureel nodig is dan overwegen we een formatie-uitbreiding. Voor 
de financiële dekking vindt dan een herijking van de VAT kosten plaats; deze bieden daarvoor een aanvullende 
ruimte van circa 0,7 fte. 
 

activiteit planning  FCL / ECL  geraamd budget planperiode [€] 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Riolering facilitair            

Verzekeringen jaarlijks 67200101-TD-4380500-TD 76 76 76 76 76 76 

Aankoop regentonnen jaarlijks 67200101-TD-4380111-TD 6.869 6.869 6.869 6.869 6.869 6.869 

Communicatie en 
voorlichting 
(advertentiekosten) 

jaarlijks 67200101-TD-4830399-TD 50.840 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

Afdrachtskosten FBWK jaarlijks 67200101-TD-4432001-TD 21.068 21.068 21.068 21.068 21.068 21.068 

Dotatie voorziening 
baggeren  

jaarlijks 67200101-TD-4720001-TD 40.625 40.625 40.625 40.625 40.625 40.625 
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activiteit planning  FCL / ECL  geraamd budget planperiode [€] 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Doorbelasting 
materieelkosten 
buitendienst: 

jaarlijks 
 

      

- Kolkenzuiger jaarlijks 67205001-TD - Divers 93.034 93.034 93.034 93.034 93.034 93.034 

- Gebouwen buitendienst jaarlijks 62101001-TD - Divers 56.054 56.054 56.054 56.054 56.054 56.054 

- Voertuigen 1 jaarlijks 62105008-TD - Divers 5.617 5.617 5.617 5.617 5.617 5.617 

- Voertuigen 2 jaarlijks 62105202-TD - Divers 2.683 2.683 2.683 2.683 2.683 2.683 

Personeelskosten       

Personeelslasten jaarlijks 67200000-TD-4110001-TD 699.391 699.391 699.391 699.391 699.391 699.391 

Overhead jaarlijks - 309.170 309.170 309.170 309.170 309.170 309.170 

TOTAAL   1.289.587 1.274.587 1.274.587 1.274.587 1.274.587 1.274.587 

10.2 Investeringen 

Groot onderhoud en vervanging 
Mechanische riolering (gemalen en drukriolering) 
Klein dagelijks onderhoud aan de mechanische riolering wordt door de eigen buitendienst uitgevoerd. Groot 
onderhoud, zoals volledige vervanging van alle elektromechanische onderdelen van een gemaal, en complete 
vervanging van een gemaal wordt als een project uitgevoerd door derden. Op basis van ervaringscijfers uit 
recente renovatie/vervangingsprojecten en actuele data uit het SAM beheersysteem is het budget voor groot 
onderhoud en vervanging in de komende planperiode bepaald. Jaarlijks bepalen wij op basis van actuele 
inspectiedata de exacte planning groot onderhoud/vervanging voor het betreffende jaar.  
 
Vrijverval riolering 
Jaarlijks inspecteren wij een deel van de vrijverval riolering. Aansluitend op de inspectie vindt een beoordeling 
van de eventuele schades plaats en bepalen wij waar en welke maatregelen nodig zijn. Afhankelijk van aard, 
omvang en urgentie clusteren wij de maatregelen (bijvoorbeeld maatregelen uit twee of drie inspectierondes 
worden in één contract geclusterd en uitgevoerd).  
 
Voor dit nieuwe Wrp hebben wij een geactualiseerde onderhouds- en vervangings-planning vrijverval riolering 
opgesteld.  
 
De komende jaren zullen wij jaarlijks nieuwe rioolinspecties uitvoeren. Uit de beoordeling van deze nieuwe 
inspectiedata komen zeer waarschijnlijk nieuwe maatregelen naar voren. Op basis van ervaringscijfers uit 
recente renovatie / vervangingsprojecten en data uit het beheersysteem hebben wij voor de laatste jaren van 
de planperiode budget gereserveerd voor verwachtte maatregelen groot onderhoud en vervanging van 
vrijverval riolering. 
 
Ad-hoc maatregelen 
Jaarlijks hebben wij een vast bedrag gereserveerd voor eventuele ad-hoc maatregelen aan bijvoorbeeld onze 
voorzieningen. 
 

activiteit planning  FCL / ECL  geraamd budget planperiode [€] 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Mechanische riolering            

Pompen jaarlijks n.v.t. 37.260 37.260 37.260 37.260 37.260 37.260 

Leidingwerk jaarlijks n.v.t. 86.840 86.840 86.840 86.840 86.840 86.840 

Schakelkasten jaarlijks n.v.t. 48.180 48.180 48.180 48.180 48.180 48.180 

Putten jaarlijks n.v.t. 2.770 2.770 2.770 2.770 2.770 2.770 

Vrijverval riolering       

Maatregelen renovatie 
(groot onderhoud) c.q. 
vervanging vijverval 
riolering planperiode 

jaarlijks n.v.t.  320.258 320.258    

Budget reservering voor 
nog te plannen renovatie 
(groot onderhoud) c.q. 

jaarlijks n.v.t.       
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activiteit planning  FCL / ECL  geraamd budget planperiode [€] 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 

vervanging vijverval 
riolering planperiode 

Ad-hoc maatregelen        

Ad-hoc maatregelen  jaarlijks n.v.t. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

TOTAAL   275.050 595.308 595.308 275.050 275.050 275.050 

 

Verbetering 
Maatregelen voor een toekomstbestendige inrichting 
Op basis van recent opgestelde SSW’s (o.a. het SSW van de kern Sumar uit 2024) hebben wij de eerste 
maatregelen bepaald die bijdragen aan een toekomstbestendige inrichting. De uitvoering van deze maatregelen 
vindt in de komende planperiode plaats. Veel van deze maatregelen combineren wij met groot onderhoud c.q. 
vervanging van vrijverval riolering (werk-met-werk maken).  
 
Overige verbeteringsmaatregelen 
Vanuit de basisrioleringsplannen (BRP’s) moeten wij nog enkele verbeteringsmaatregelen uitvoeren. De 
komende planperiode combineren wij deze maatregelen met groot onderhoud c.q. vervanging van vrijverval 
riolering wegen. 
 
Budgetreservering maatregelen (o.a. DPRA) 
Voor het laatste deel van de planperiode (2030-2031) hebben wij een budgetreservering opgenomen voor 
mogelijke DPRA maatregelen (bijvoorbeeld afkoppelen van verhard oppervlak) die de komende jaren vanuit de 
inrichtingsplannen water en klimaat naar voren komen (maar die nu nog niet in beeld zijn).  
 

activiteit planning  FCL / ECL  geraamd budget planperiode [€] 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Maatregelen toekomst-
bestendige inrichting 

        

SSW - Sumar - DWA IT 
Hoarnleger 

2029 n.v.t.    3.000   

SSW - Sumar - José 
Vigevenoweg 2029 

n.v.t.    670.000   

SSW - Sumar - RWA IT 
Hoarnleger 

2029 n.v.t.    15.000   

Overige verbeterings-
maatregelen 

      

BRP - Hurdegaryp - HWA de 
Horst, Hoeksterpad, 
Hazzeleger 

2026-2028 n.v.t. 400.000 800.000 800.000    

Noardburgum – Zeven-
huisterweg / veldmansweg 

2028-2030 n.v.t.   520.000 1.040.000 1.040.000  

Burgum - Schoolstraat 2027-2029 n.v.t.  240.000 480.000 480.000   

Mûnein Dr Kijlstraweg 2026  n.v.t. 600.000      

Reservering DPRA 
maatregelen 

       

Budget reservering voor 
DPRA maatregelen volgend 
uit de inrichtingsplannen 
water en klimaat  

2030-2031 n.v.t.     461.800 867.000 

TOTAAL 
  

1.000.000 1.040.000 1.800.000 2.208.000 1.501.800 867.000 

 

10.3 Aanleg nieuw areaal 

Op dit moment zijn voor de periode 2025-2031 circa 16 nieuwbouwprojecten verspreid over de gemeente 
voorzien. Het betreft uitbreidings- en inbreidingslocaties. In totaal is met deze projecten voorzien in een netto 
uitbreiding van het aantal woningen met 419-424 stuks (gecorrigeerd met het aantal woningen dat bij 
inbreidingslocaties gesloopt wordt). In vergelijking tot het huidig aantal rioolaansluitingen betekent dit een 
groei van circa 3%.  
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kern planlocatie aantal woningen planning 

  te bouwen te slopen  

INBREIDINGSLOCATIES     
Burgum (locatiestudie) Kruizing Elingsloane/Tuorrebout circa 25 - 2028-2029 

Burgum (locatiestudie) Ten noorden van Van der Ploegstrjitte circa 20 - 2028-2029 

Burgum (locatiestudie) Tjalling H. Haismastraat 5 - 10 - 2028-2029 

Hurdegaryp (Locatie NEEF) Rijksstraatweg 72 11 - 2028-2029 

Hurdegaryp (Rabobank locatie) Rijksstraatweg 42  14 - 2028-2029 

Hurdegaryp (Maskelyn gebied) Nabij Easter omwei 5 7 - 2027-2029 

NIEUWBOUW 
    

Burgum (Heechhiem) Kloosterlaan 22 circa 40 6.400 m² 2027-2030 

Burgum (Elingsloane) Ten noorden van Wettermunt 58 - 2027-2030 

Burgum (Kloosterlaan Noord) Noordkant van Kloosterlaan circa 20 - 2029-2031 

Earnewâld Ten westen van Mindertsfean 16 - 2027-2028 

Gytsjerk Rinia van Nautaweg 81 24 3.400 m² 2028-2029 

Hurdegaryp (It Súd fase 3) Easter omwei 55 - 2025-2027 

Jistrum De Geasten 6 - 2026-2028 

Noardburgum Ten zuiden van It Heech 24 - 2027-2028 

Suwâld Ten westen van Mostermûne 11 - 2027-2028 

Hurdegaryp (It Súd fase 4) Easter omwei 80 - 2029-2031 

Totaal: 
 

419-424 -  

Tabel 10-1: specificatie nieuwbouwprojecten 

Conform het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geldt het uitgangspunt bij nieuwbouw dat waterstromen 
(afval- en hemelwater) op het perceel gescheiden worden én gescheiden worden aangeleverd op de 
perceelsgrens. Ten aanzien van de (verdere) verwerking van hemelwater in gemeentelijke voorzieningen geldt 
daarbij de voorkeur om water zoveel mogelijk lokaal vast te houden via infiltratie of berging in 
oppervlaktewater. Indien er geen of onvoldoende oppervlaktewater aanwezig is en/of infiltratie niet mogelijk is 
kiezen we voor inzameling en afvoer van overtollig hemelwater via riolen.  
Tijdens de weging van het waterbelang (voorheen de watertoetsprocedure) geldt deze voorkeursvolgorde als 
uitgangspunt en worden van daaruit de kaders voor het ontwerp op de betreffende nieuwbouwlocatie 
vastgesteld. 
 
Aanlegkosten nieuwe voorzieningen - grondexploitaties 
Kosten voor aanleg van nieuwe voorzieningen, als onderdeel van een grondexploitatie, worden gedekt uit deze 
grondexploitatie. Het betreft dan kosten voor het opstellen van het ontwerp én de aanlegkosten.  
 
Aansluitkosten op gemeentelijke voorzieningen 
Voor het maken van een aansluiting op een gemeentelijke voorziening (riolering) brengt de gemeente kosten in 
rekening (standaardtarief en bij een aansluitleiding van meer dan 5,0 meter en/of een afwijkende buisdiameter 
een meerprijs). 
 
Nieuwe aanleg in het buitengebied 
Met de Omgevingswet is de ontheffingsbevoegdheid voor de zorgplicht stedelijk afvalwater vervallen. De 
gemeente bepaalt vanaf nu zelf, in overleg met wetterskip Fryslân, hoe omgegaan moet worden nieuwe 
lozingen in het buitengebied. 
 
De insteek van de gemeente is én blijft een doelmatigheidsafweging op maatschappelijke kosten; (via het 
afwegingskader nieuwe rioolaansluitingen buitengebied (zie Bijlage 2) bepalen we of aansluiting op 
(druk)riolering meerwaarde biedt. 
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10.4 Benodigde formatie 

Aan de hand van de formatiescan van Stichting RIONED is bepaald hoe groot de eigen organisatie moet zijn voor 
het realiseren c.q. in stand houden van het ambitiescenario. Deze analyse is gebaseerd op de areaalgegevens, 
de omvang van het regulier onderhoud en de eenmalige investeringen die gepaard gaan met het 
ambitiescenario. 
 

Formatiescan RIONED  
Op basis van de areaalkenmerken en de omvang van het uitvoeringsprogramma is de komende planperiode op 
jaarbasis de volgende formatie benodigd: 
 
Taakveld Rol Benodigde 

inzet totaal 
Aandeel 

uitbesteed 
Inzet eigen organisatie 

  [h/jaar] [h/jaar] [h/jaar] [fte] 

Strategie / beleid 

Strategisch Beleidsmedewerker 582 78 504 0,36 

Tactisch Beheerder 958 67 891 0,64 

Operationeel beheer en onderzoek 

Inventariseren Beheerder 53 0 53 0,04  
Gegevensbeheerder 38 0 38 0,03  
Buitendienst 15 3 12 0,01 

Inspecteren Beheerder 410 41 369 0,26  
Buitendienst 2051 459 1592 1,14 

Meten Beleidsmedewerker 226 23 203 0,15  
Beheerder 278 0 278 0,20 

Berekenen Beheerder 54 5 49 0,03  
Gegevensbeheerder 31 0 31 0,02 

Analyseren Beheerder 76 15 61 0,04 

Beoordelen toestand en 
functioneren 

Beheerder 75 0 75 0,05 

Beleidsmedewerker 23 0 23 0,02 

Beheerder 253 46 207 0,15 

Uitvoeren van maatregelen 

Investeringsmaatregelen Ontwerper 1000 250 750 0,54  
Beheerder 333 0 333 0,24  
Projectleider, werkvoorbereider, 
toezichthouder 2000 500 1500 1,07 

Exploitatie en onderhoud Beheerder 1002 0 1002 0,72  
Buitendienst 5541 921 4620 3,30 

Gegevensbeheer Gegevensbeheerder 350 0 350 0,25 

Vergunningverlening Beheerder 150 0 150 0,11 

Voorlichting en 
communicatie 

Beheerder 
39 0 39 0,03 

 Totaal benodigde formatie  

 Beleidsmedewerker 1,16 

 Beheerder 1,87 

 Ontwerper 0,54 

 Gegevensbeheerder 0,30 

 Projectleider, werkvoorbereider, toezichthouder 1,07 

 Buitendienst 4,45 

           

Totale formatie binnendienst met projectvoorbereiding investeringsmaatregelen 4,93 

Totale formatie binnendienst zonder projectvoorbereiding investeringsmaatregelen 3,09 
Tabel 10-2: uitkomsten formatiescan RIONED 
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Uitgangspunten percentage voorbereiding, administratie, toezicht 
De formatiescan van RIONED bepaald op basis van areaalkenmerken en investeringsplanning de benodigde 
formatie. Voor het percentage voorbereiding, administratie, toezicht (intern) is uitgegaan van 15%. 
Als investeringsbedrag geldt een uitgangspunt van jaarlijks gemiddeld € 2,0 miljoen in de planperiode. 
 
De uitbestedingsfactoren zijn bijgesteld naar de situatie in Tytsjerksteradiel. Voor het efficiënt uitvoeren van de 
gemeentelijke watertaken levert lokale gebieds- en organisatiekennis op onderdelen een duidelijke 
meerwaarde op. Dit betekent dat veel activiteiten grotendeels zelfstandig in eigen beheer worden uitgevoerd.  
 
Onder andere het gegevensbeheer, regulier klein onderhoud aan de voorzieningen en de voorbereiding van de 
complexe/grootschalige vervangings- en verbeteringsprojecten. Op onderdelen waar specialistische kennis bij 
benodigd is (bijvoorbeeld onderzoek naar het technisch functioneren) wordt externe capaciteit ingeschakeld. 
 

Conclusies 
Capaciteit binnendienst 
Op dit moment is in de binnendienst 3,50 fte beschikbaar voor reguliere jaarlijkse werkzaamheden (onderzoek 
& planvorming en beheer & onderhoud) en advisering, projectleiding, werkvoorbereiding en toezicht bij de 
voorbereiding van investeringsmaatregelen.  
 
De komende planperiode is op jaarbasis gemiddeld vanuit de binnendienst 4,93 fte inzet nodig (3,09 voor de 
reguliere jaarlijkse werkzaamheden en 1,85 voor advisering, projectleiding, werkvoorbereiding en toezicht van 
investeringsmaatregelen). Dit is 1,43 fte meer dan beschikbaar is. Dit tekort wordt nog niet op de werkvloer 
ervaren, wel laten de cijfers van 2025 zien dat in het planvormingsjaar van het Wrp het financieel resultaat 
onder druk staat. 
 
Capaciteit buitendienst 
De formatie van de buitendienst is op orde.  
 
Toerekening inzet binnendienst aan investeringsprojecten 
De inzet voor advisering, projectleiding, werkvoorbereiding wordt gedekt vanuit de kredieten maar komt in de 
praktijk, bij inzet van eigen medewerkers, ten laste van de begroting. Conform de kaders van het BBV (Besluit 
Begroting en Verantwoording) dienen directe personeelskosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het 
investeringsproject geactiveerd te worden: “Artikel 35 en 64 BBV geven aan dat investeringen met economisch 
of maatschappelijk nut moeten worden geactiveerd en afgeschreven over de gebruiksduur. Personeelslasten die 
hieraan verbonden zijn, vallen onder deze activeringsregels.” 
 
In de planperiode is een herijking nodig in inzet én toerekening van eigen medewerkers bij 
investeringsprojecten. Dekking van de benodigde 1,85 fte voor advisering, projectleiding, werkvoorbereiding 
van investeringsprojecten is geborgd in de budgetramingen (zie ook de uitgangspunten op blad 39). 
Uit de herijking moet blijken op welke rol en functie structurele uitbreiding van de binnendienst nodig is én 
welke aanpassingen nodig zijn in toerekening van uren voor inzet van investeringsprojecten door de eigen 
medewerkers. Voor de financiële dekking vindt dan (indien nodig) een herijking van de VAT kosten plaats; deze 
bieden daarvoor een aanvullende ruimte van circa 0,7 fte. 
 

Onderdeel  Aanwezig Benodigd  Conclusie 

Binnendienst Binnendienst [excl. voorbereiding 
investeringsmaatregelen]: 

3,50 fte 

3,09 fte 

1,43 fte te kort Binnendienst projectvoorbereiding 
investeringsmaatregelen (incl. projectleiding, 
werkvoorbereiding en toezicht): 

1,85 fte 

SUBTOTAAL  3,50 fte 4,93 fte  

Buitendienst Buitendienst 5,00 fte 4,55 fte Capaciteit op orde 

 TOTAAL 8,50 fte 9,38 fte  

Tabel 10-3: vergelijk beschikbare capaciteit eigen organisatie met benodigde capaciteit 
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11. Kostendekkingsplan 

De uitgaven t.b.v. de gemeentelijke watertaken worden gedekt vanuit de rioolheffing die door de bewoners en 
ondernemers in de gemeente bijeengebracht wordt. Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten van het 
kostendekkingsplan en presenteert de onderbouwing van de rioolheffing.  
 
De rioolheffing dient alle lasten uit het Wrp te ondervangen. In onderstaand figuur is de balans tussen de 
rioolheffing en de lasten weergegeven. 
 

 
De lasten van de watertaken worden door 5 componenten bepaald: 

1. Visie en beheerstrategie (geel) 
a. Beheerambitie en verschil in kwaliteitsniveaus 
b. Begroting en meerjareninvesteringsplanning 
c. Beheerstrategie; risico’s en effecten 

2. Concernstrategie (rood) 
a. Doorbelastingen 
b. Kwijtschelding 
c. Overhead 
d. Compensabele BTW 

3. Financieringsmethodiek (paars) 
a. Kapitaallasten verleden 
b. Activeren of sparen 
c. Afschrijvingstermijnen 
d. Opbouw voorziening en reserve 

4. Bedrijfsvoering (blauw) 
a. Zelf doen of uitbesteden 
b. Samenwerking 

5. Heffingsgrondslag (groen) 
 
Binnen deze componenten heeft de gemeente keuzemogelijkheden. Deze keuzemogelijkheden hebben invloed 
op de hoogte van de rioolheffing. In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten nader toegelicht. 
 
  



Wrp Tytsjerksteradiel 2026 - 2031 
Achtergronddocument 
projectnummer 0499363.100 
27 januari 2026 revisie 03  

 

 

Pagina | 48

11.1 Uitgangspunten en rekenmethode 

Algemeen 
Alle bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2025. Er is geen rekening gehouden met inflatie. Bij toekomstig gebruik 
(in bijvoorbeeld begrotingen en budgetten) dienen bedragen te worden aangepast aan het dan geldende 
prijspeil (o.b.v. de CBS index). 
 
De ramingen zijn gebaseerd op de kennisbank riolering van Stichting RIONED en eigen gemeentelijke 
ervaringscijfers uit nacalculaties. In de eenheidsprijzen zijn toeslagen voor uitvoeringskosten/CAR verzekering 
(10%), algemene kosten/winst en risico (12%) en (plan)voorbereiding en directie en toezicht op de werken 
(15%), meegenomen. De ramingen zijn exclusief btw. 
 

1. Visie en beheerstrategie 
In hoofdstuk 10 van dit achtergronddocument is het uitvoeringsprogramma van dit Wrp toegelicht en zijn de 
verwachte uitgaven in de planperiode 2026-2031 gepresenteerd.  
 
Exploitatiekosten 
De kosten voor het jaarlijks operationeel beheer vormen samen de exploitatiekosten. Veelal zijn dit kosten die 
in de praktijk jaarlijks niet al te veel zullen schommelen. Deze kosten worden in één keer ten laste van de 
rioolexploitatie in het betreffende jaar gebracht. 
 

taakveld jaar 
  2026 2027 2028 2029 2030 2031 

       
onderzoek & planvorming  77.500 58.500 58.500 58.500 58.500 103.500 
regulier onderhoud 564.700 568.700 568.700 568.700 568.700 568.700 
facilitair 256.400 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 
personeel (excl. overhead) 699.400 699.400 699.400 699.400 699.400 699.400 

       
totaal 1.598.000 1.592.600 1.592.600 1.592.600 1.592.600 1.637.600 

Tabel 11-1: exploitatiekosten planperiode 2026-2031 

2. Concernstrategie  
Doorbelasting straatvegen en onderhoud duikers 
Een deel van de kosten voor het straatreinigen (€ 96.500 in 2026 en vanaf 2027 € 100.000) en onderhoud aan 
duikers (€ 5.200 in 2026 en vanaf 2027 € 5.700) worden doorbelast richting de rioolheffing. Beide 
doorbelastingen zijn ondergebracht in de begroting (onderdeel van het programma regulier onderhoud). 
 
Dotatie baggeren 
Jaarlijks vindt een dotatie van € 40.625 vanuit de rioolheffing plaats aan de voorziening baggeren. Deze dotatie 
is ondergebracht in de begroting (onderdeel van het programma facilitair). 
 
Kwijtschelding 
Op jaarbasis wordt € 45.000 gereserveerd voor kwijtschelding/oninbaar. 
 
Overhead 
De overhead vormt geen aparte post binnen de productbegroting maar wordt wel toegerekend aan de 
rioolheffing. De jaarlijkse overhead bedraagt € 309.170. Deze is gebaseerd op 44,21% van de interne 
salariskosten. 
 
Compensabele BTW 
De compensabele btw is geen onderdeel van de tarief ontwikkeling.  
 
Baten 
Naast de inkomsten uit de rioolheffing zijn er jaarlijks baten (o.a. kosten voor het maken van nieuwe 
rioolaansluitingen en eventuele vergoedingen van schades bij onderhoudswerk van aannemers); dit betreft een 
bedrag van € 10.506. Eventuele subsidies worden in mindering gebracht op de betreffende uitgave c.q. 
investering. 
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3. Financieringsmethodiek 
Activatie van investeringsuitgaven 
De investeringsuitgaven van dit nieuwe Wrp worden geactiveerd en als kapitaallasten (lineaire 
afschrijvingsvorm met 0,66% rente) ten laste van de begroting gebracht. Hiermee worden uitgaven 
gelijkmatiger ten laste van de rioolexploitatie afgevlakt en worden pieken in tariefstijging beperkt. De 
afschrijvingsperiode varieert per type investering. De volgende afschrijvingsperioden worden gehanteerd: 
 

investering 
technische 
levensduur 

afschrijvings-
termijn 

vervanging vrijverval riolering (putten en buizen) 60 jaar 40 jaar 

   
renovatie vrijverval riolering (levensduur verlengend onderhoud, 
o.a. relinen) 

60 jaar 40 jaar  

   
mechanische riolering - elektromechanische onderdelen (pompen, 
leidingwerk en schakelkasten) 

20 jaar 15 jaar 

   
mechanische riolering - bouwkundige onderdelen (putten) 60 jaar 40 jaar 

   
verbeteringsmaatregelen (o.a. afkoppelen) 60 jaar 40 jaar 

 
Activatie van de investeringen start in het jaar na oplevering van de investering (project). Wel wordt er rente 
berekend over de werkelijke uitgaven in het kalenderjaar. Voor 2026 wordt (net als in 2025) eenmalig geen 
rente toegerekend aan de kapitaallasten. Voor investeringen in 2027 én verder wordt wél rente doorbelast.  
 
De investeringskosten voor afval-, hemel- en grondwatervoorzieningen bij nieuwbouwprojecten komen ten 
laste van de grondexploitatie en vallen buiten dit Wrp. 
 
Kapitaallasten verleden 
Investeringen die in het verleden zijn gerealiseerd zijn geactiveerd en als kapitaallast ten laste van de begroting 
gebracht. Voor de jaarschijf 2026 bedragen de kapitaallasten uit het verleden circa € 593.700. Deze bouwen 
geleidelijk af tot een bedrag van circa € 7.300 in 2065. Vanaf 2066 is geen sprake meer van kapitaallasten uit het 
verleden.  
 
Stand voorziening en reserve 
Om schommelingen in de lasten op te vangen wordt gebruik gemaakt van een voorziening. Hiermee hoeft het 
tarief niet steeds aangepast te worden wanneer sprake is van een piek (of dal) in de uitgaven. Bij een positieve 
of negatieve stand wordt geen rente toegerekend aan de voorziening. 
 
De voorziening riolering had op 1-1-2025 een stand van € 1.983.394. Naar verwachting heeft deze op 1-1-2026 
(bij het begin van de planperiode) een stand van circa € 1.764.000.  
 
Voor de voorziening geldt een minimale ondergrens van € 1,0 miljoen over de planperiode én de daarop 
volgende planperiode 2032-2037. 
 

4. Bedrijfsvoering  
Voor het efficiënt uitvoeren van de gemeentelijke watertaken levert lokale gebieds- en organisatiekennis op 
onderdelen een duidelijke meerwaarde op. Daarom worden zoveel mogelijk werkzaamheden in eigen beheer 
uitgevoerd. Op onderdelen waar specialistische kennis bij nodig is (bijvoorbeeld onderzoek naar het technisch 
functioneren of de voorbereiding van de complexe/grootschalige vervangings- en verbeteringsprojecten) wordt 
externe capaciteit ingeschakeld. Op dit moment worden de salariskosten van 8,50 fte (3,50 fte binnendienst en 
5,0 fte buitendienst) doorbelast in de rioolheffing. 
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5. Heffingsgrondslag rioolheffing 
Alle panden in de gemeente betalen rioolheffing. De 
heffing bestaat uit 2 gedeelten: een eigenaren-
heffing en een gebruikersheffing. Ook gebruikers van 
panden die niet aangesloten zijn op het 
gemeentelijke rioolstelsel krijgen een aanslag 
rioolheffing (het basistarief). Naast de gebruikers van 
aangesloten panden, hebben ook de gebruikers van 
niet aangesloten panden een algemeen belang bij de 
afvoer van hemelwater en het grondwaterbeheer én 
dragen ze dus bij aan de kosten die de gemeente 
hiervoor maakt. 
 
Inkomsten rioolheffing 
In 2026 wordt in totaal € 2,48 miljoen aan rioolheffing opgelegd.  
 
Toename heffingseenheden als gevolg van areaaluitbreiding 
Er wordt de komende planperiode geen rekening gehouden met een toename van de heffingseenheden. 
Daarentegen wordt ook geen rekening gehouden met stijging van de exploitatielasten als gevolg van 
areaalgroei. 
 
Digitaal kostendekkingsplan 
Het digitaal kostendekkingsplan bevat een uitgebreidere analyse van de benodigde middelen en ontwikkeling 
van de rioolheffing en –voorziening bij het uitvoeringsprogramma. Dit is een separaat model ondersteunend 
aan dit hoofdstuk. 

11.2 Lastenontwikkeling 

Onderstaand figuur toont de lastenontwikkeling in de planperiode (inclusief doorkijk 2032-2037). 
 
In de planperiode 2026-2031 stijgen de jaarlijkse lasten van circa € 2,6 miljoen in 2026 naar circa € 3,0 miljoen in 
2031. Dit is het gevolg van de investeringsopgave voor vervanging van riolen en gemalen én de 
verbeteringsmaatregelen. Ook na de periode stijgen de lasten geleidelijk tot circa € 3,5 miljoen in 2037. Dit is 
het gevolg van alsmaar meer uitgaven voor groot onderhoud en vervanging van de arealen die in de aanleggolf 
van de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn aangelegd. 
 

 
Figuur 11-1: lastenontwikkeling periode 2025-2037 

Rioolheffing 2026: 
 
Basistarief: € 54,60 
 
Tarief aangesloten woning: 
- huurder eenpersoonshuishouden: € 99,00 
- huurder meerpersoonshuishouden: € 117,00 
- eigenaar/gebruiker eenpersoonshuishouden: € 156,60 
- eigenaar/gebruiker meerpersoonshuishouden: € 174,60 
 
Tarief aangesloten niet-woning: 
- bedrijven/instellingen: € 206,40 
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Op dit moment zijn de tarieven rioolheffing niet kostendekkend (92% in 2025); het tekort wordt opgevangen 
vanuit de voorziening. Deze heeft daarvoor op dit moment voldoende buffer; maar zonder tariefcorrectie wordt 
de komende jaren niet voldaan aan de ondergrens van de voorziening (minimaal € 1,0 miljoen). Daarom is het 
voorstel de komende jaren geleidelijk naar een kostendekkend tarief te groeien. Hiervoor is een jaarlijks index 
van 3,2% nodig, exclusief de jaarlijkse prijsindexatie van loon, materiaal en materiaal kosten conform CBS index.  
 
Onderstaande tabel toont een samenvatting van de ontwikkeling van de lasten, voorziening en dekkingsgraad 
bij de voorgestelde index. 
 

jaar te dekken inkomsten stijging dekkings- eindsaldo 
  saldo rioolheffing rioolheffing graad voorziening 
  [€ × € 1.000] [[€ × € 1.000] [%] [%] [€ × € 1.000] 

      
2025 2.606 2.376 0,0% 92% 1.764 

2026 2.616 2.481 3,2% 95% 1.639 
2027 2.725 2.557 3,2% 94% 1.482 
2028 2.718 2.637 3,2% 97% 1.412 
2029 2.799 2.720 3,2% 98% 1.344 
2030 2.863 2.806 3,2% 98% 1.298 
2031 3.019 2.894 3,2% 96% 1.184 

2032 3.066 2.986 3,2% 98% 1.114 
2033 3.151 3.080 3,2% 98% 1.054 
2034 3.237 3.177 3,2% 98% 1.004 
2035 3.274 3.259 2,7% 100% 1.002 
2036 3.341 3.344 2,7% 101% 1.022 
2037 3.460 3.431 2,7% 100% 1.014 

Tabel 11-2: ontwikkeling lasten-voorziening + voorstel tariefontwikkeling 

11.3 Impact herijkt ambitiescenario “klimaatrobuust” op de lastenontwikkeling 

In de beleidskeuzenotitie is de afzonderlijke impact van de diverse keuzemogelijkheden in de strategie/tactiek 
in beeld gebracht. In deze paragraaf brengen wij de totale impact van het herijkt ambitiescenario 
“klimaatrobuust” in beeld, in vergelijking met het doorzetten van de koers van het huidig vGRP. 
 
Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 

 Minderkosten binnen spoor 1. “Het nemen van extra (klimaatadaptieve)maatregelen in de openbare 
buitenruimte”: 

o Met ingang van 2026 een correctie van € 22.500 op het jaarlijks onderzoeksbudget (binnen 
het programma onderzoek & planvorming); 

o Vanaf 2030 20% reductie op budget reservering voor o.a. afkoppelen van verhard oppervlak 
(binnen het programma verbetering); 

o Het schrappen van de eenmalige actie "water race" in 2027 € 19.000 (binnen het programma 
onderzoek & planvorming); 

 Minderkosten binnen spoor 2. “Het betrekken en stimuleren van inwoners tot het treffen van klimaat 
robuuste maatregelen”: 

o Met ingang van 2026 een correctie van € 10.000 op het jaarlijks onderzoeksbudget (binnen 
het programma facilitair); 
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Onderstaand figuur toont de impact van de “minderkosten”. 
 

 
Figuur 11-2: lastenontwikkeling periode 2025-2037 – bij doorzetten huidig beleid 

De impact op de jaarlijkse lasten in de planperiode 2026-2031 is beperkt. Bij het doorzetten van het huidig 
beleid bedragen deze in 2031 (einde planperiode) afgerond circa € 3,0 miljoen; circa € 40.000 lager in 
vergelijking tot het herijkt ambitiescenario. Maar in cumulatieve zin heeft dit (beperkte) verschil uiteindelijk wel 
impact; doordat de lasten jaarlijks structureel lager zijn wordt er minder onttrokken aan de voorziening en kan 
volstaan worden met een geringere stijging van de tarieven rioolheffing. In plaats van een jaarlijks index van 
circa 3,2% volstaat een jaarlijkse index van circa 2,7%, exclusief de jaarlijkse prijsindexatie van loon, materiaal 
en materiaal kosten conform CBS index. 
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12. Reacties en zienswijzen 

Dit ontwerp Wrp wordt begin 2026 ter vrijgave voorgelegd aan het college. Na vrijgave ligt het ontwerp Wrp 
gedurende 6 weken ter inzage (het hoofdrapport en dit achtergronddocument). Gelijktijdig wordt het ontwerp 
Wrp aan de raad voorgelegd; via de procedurele stap “wensen en bedenkingen” krijgt de raad de mogelijkheid 
om mening, voorwaarden of bezwaren kenbaar te maken.  
 
Eventuele reacties uit deze inzagetermijn worden opgenomen in dit hoofdstuk.  
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13. Advies en besluit 

PM 
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Bijlage 1 Onderbouwing nulmeting 
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Bijlage 1 Onderbouwing nulmeting 

In maart 2025 heeft een nulmeting plaatsgevonden. In deze bijlage is de onderbouwing van deze nulmeting 
opgenomen. De nulmeting bestaat uit 4 categorieën: 

1. Afvalwater 
2. Hemelwater 
3. Grondwater 
4. Energie en duurzaamheid 

 
De eerste drie categorieën sluiten aan op de wettelijke zorgtaken. 
 

Categorie: stedelijk afvalwater 
Binnen de categorie afvalwater wordt onderscheid gemaakt in twee onderdelen. 
 
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. Met 
deze zorgplicht wordt invulling gegeven aan Europese regelgeving (de EU-richtlijn stedelijk afvalwater). 
Daarnaast sluit de zorgplicht aan op de zorgplicht van het Wetterskip om het stedelijk afvalwater te zuiveren 
alvorens het terug in het milieu wordt gebracht. De zorgplicht is een resultaatsverplichting. Maar de gemeente 
heeft hierin een bepaalde keuzevrijheid. Onder meer in de inrichting van het inzamelsysteem, de wijze waarop 
de afvalwaterstromen gescheiden worden en de voorwaarden en regels die opgelegd worden aan de 
gebruikers. 
 
Daarnaast kan in het buitengebied in bepaalde situaties in plaats van een openbaar vuilwaterriool gekozen 
worden voor afzonderlijke systemen die lokaal het afvalwater zuiveren. Deze keuzes worden vastgelegd in het 
onderdeel "inzameling van stedelijk afvalwater".  
 
Het onderdeel "transport van stedelijk afvalwater" heeft betrekking op het transport van het stedelijk 
afvalwater naar het overnamepunt van het Wetterskip. Voor het transport van het stedelijk afvalwater moeten 
de buizen, putten, etc. in goede staat zijn. Regulier onderhoud en tijdige vervanging is daarbij noodzaak. 
Daarnaast moeten de riolen groot genoeg zijn en moet het stedelijk afvalwater door de riolen onder vrij verval 
naar het gemaal of uitlaat binnen een bepaalde tijd kunnen afstromen. De gemalen moeten voldoende 
capaciteit hebben om het stedelijk afvalwater te kunnen verpompen en bedrijfszeker zijn. Hiermee wordt 
voorkomen dat stankoverlast en aantasting van de rioolbuizen plaats vindt. 
 
 

Onderdeel: Inzameling van stedelijk afvalwater 
 

Aansluitingen 

Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor inzameling en transport van al het afvalwater wat 

binnen het grondgebied van de gemeente vrijkomt. Hiertoe worden de percelen waar het afvalwater vrijkomt veelal 

aangesloten op de riolering. In plaats van riolering kan ook gebruik gemaakt worden voor afzonderlijke systemen (IBA-

systemen).  

 

De gemeente kan ervoor kiezen de zorg voor deze IBA-systemen op zich te nemen maar kan de verantwoordelijkheid 

hiervoor ook bij de burger houden. In dit laatste geval is het dan wel noodzakelijk dat de provincie de gemeente een 

ontheffing voor de zorgplicht verleend. 

 
 

Vragen Toelichting 
 - Hoeveel rioolaansluitingen zijn er in de gemeente? 

(onderverdeeld in woningen, bedrijven, woonboten) 
De huidige stand is: 
Aantal objecten in Tytsjerksteradiel aangesloten 
op rioolstelsel volgens de heffingenadministratie. 
aantal woningen : 13.770 
aantal niet-woningen : 721 
aantal niet aangesloten objecten maar  
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wel een basis heffing: 495 woningen en 249 niet-
woningen (de verdeling tussen woning en niet-
woning is een schatting aangezien het 
belastingpakket geen onderscheid maakt tussen 
of het een bedrijf of woning is. De heffing is bij 
alle objecten hetzelfde in het heffingen pakket). 
  
Let erop dat dit alleen het aantal aansluitingen in 
ons belastingpakket betreft. Het betekent niet 
dat al deze aansluitingen in gebruik zijn/een 
heffing ontvangen. 
 

 - Wat zijn de criteria bij het maken van een nieuwe 
vuilwateraansluiting op een gemeentelijke voorziening? 
Wie doet dit (moet dit onder toezicht van de gemeente 
uitgevoerd worden of doet de gemeente dit zelf?)? 

Zie website onder Rioolaansluiting aanvragen. 
Wordt altijd door of (in opdracht van) de 
gemeente gedaan. 

 - Op welke wijze brengt de gemeente de kosten voor het 
maken van een nieuwe vuilwateraansluiting op een 
gemeentelijke voorziening in rekening bij de aanvrager? 

Zie website en verordening eenmalig 
aansluitrecht 2025 (via website) 
 

 - Hoeveel IBA aansluitingen zijn er in de gemeente? 
(onderverdeeld in woningen, bedrijven, woonboten) 

Op basis van ontheffingenlijst 642. 
 

 - Bij wie zijn deze IBA’s in eigendom? Perceeleigenaar 

 - Wie doet het beheer en onderhoud van de IBA’s? Verantwoordelijkheid perceeleigenaar 

 - Hoeveel aansluitingen zijn op andere voorzieningen, zoals 
gierkelders? (specificatie van type voorziening waarbij 
onderverdeling plaats vindt in woningen, bedrijven, 
woonboten) 

Niet bekend, wij gaan er van uit dat er een 
septictank, verbeterde septictank of een IBA 
aanwezig is. 

 - Beschikt de gemeente over een ontheffing van de 
zorgplicht voor alle percelen die aangesloten zijn op een 
lokale zuiveringsvoorziening (IBA)? Zo, nee, voor hoeveel 
percelen mist deze ontheffing? Is deze ontheffing ook 
gekoppeld aan een bepaalde periode; zo ja wat is deze 
periode? 

Ja, maar de ontheffing bestaat formeel niet 
meer. De lijst is vrij compleet maar er zullen vast 
nog percelen missen waar wij geen weet van 
hebben 

 - Wat is het beleid omtrent nieuwe aansluitingen in het 
buitengebied? Onderverdeeld in: 
o Aanleg van nieuwe woning / bedrijf / camping 
o Herbestemming van bestaande objecten 

(bijvoorbeeld transformatie van boerenbedrijf naar 
een zorgboerderij) 

Nog geen beleid voor. 

 

Scheiden van de stromen 
In gemengde riolen wordt naast het afvalwater ook overtollig hemelwater via dezelfde buis ingezameld en afgevoerd. 

Dit houdt in dat bij zwaardere buien het rioolstelsel volledig volloopt. Via de overstorten wordt het (verdund) afvalwater 

dat niet door de riolering kan worden verwerkt, geloosd in vijvers of sloten. Dat kan tot milieuvervuiling leiden. Om de 

kans hierop te verminderen is het gewenst vermenging van schoon hemelwater met afvalwater zoveel mogelijk terug te 

dringen (ontvlechten). 

 
Vragen Toelichting 

 - Wat is de koers als het gaat om scheiden van hemelwater 
van vuilwater in bestaand gebied (bijvoorbeeld bij riool- 
en/of wegwerkzaamheden)? 

Koers huidig vGRP: “In bestaande situaties met 
een gemengd riool wordt pro-actief het 
ontvlechten van de waterstromen aangepakt.Als 
in de buurt wat gebeurt (rioolvervanging, 
wegreconstructie) wordt getoetst of sprake is 
van knelpunten en/of overlast en in hoeverre 
problemen als gevolg van klimaatveranderingen 
te verwachten zijn. Indien dit het geval is wordt 
bekeken of het meerwaarde biedt het schone 
hemelwater zoveel mogelijk te scheiden van het 
vuile afvalwater.” 

 - Is deze koers ook verankerd in beleid, zo ja in welk 
beleidsstuk? 

In het huidig vGRP. 
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Vragen Toelichting 

 - Wat is de koers als het gaat om scheiden van hemelwater 
van vuilwater bij nieuwbouw? 

Koers huidig vGRP: “Bij nieuwbouwlocaties 
worden bij de aanleg meteen systemen 
toegepast, waarbij afval- en hemelwater 
gescheiden blijft” 

 - Is deze koers ook verankerd in beleid, zo ja in welk 
beleidsstuk? 

In het huidig vGRP. 

 - Wat is het beleid voor omgang van hemelwater door 
particulieren (is er een hemelwaterverordening)? 

Koers huidig vGRP: ” Bewoners en ondernemers 
worden actief benaderd om oppervlak duurzaam 
af te koppelen. Vanuit de gemeente 
ondersteunen wij bewoners (door bijvoorbeeld 
advies te geven) om hun eigen perceel 
klimaatbestendig in te richten. We sluiten ons 
aan bij operatie Steenbreek”.  
Er is geen hemelwaterverordening 

 

Gebruik van de aansluitingen  

De riolering is bedoeld voor inzameling en afvoer van afvalwater en overtollig hemelwater. Toch komt het voor dat ook 

ander water met de riolering afgevoerd naar de RWZI. Dit water wordt veelal rioolvreemd water genoemd. Belangrijke 

bronnen van rioolvreemd water zijn: drainages, bodemsaneringen, intredend oppervlaktewater (negatieve overstorten), 

koelwater, bronneringen bij bouwwerkzaamheden, lekkende riolen. 

 

Aangezien het rioolvreemde water meestal schoon water is, is de afvoer naar een RWZI ongewenst. Lozing(en) van 

rioolvreemd water moet daarom worden tegengegaan.  

 
Vragen Toelichting 

 - In hoeverre is er inzicht in de aanwezigheid van foutieve 
aansluitingen? Hoe wordt dit inzicht verkregen? 

Bij ombouw van VGS naar GS wordt actief 
onderzocht op foutieve aansluitingen en daar 
waar nodig hersteld. Verder op basis van melding 
eventueel onderzoek naar foutieve aansluitingen. 

 - Hoe worden foutieve aansluitingen bij de aanleg van 
nieuwe riolering en de vervanging van bestaande riolering 
voorkomen (bijvoorbeeld vastgesteld kleurgebruik bij 
rioolbuizen)? 

Huisaansluitingen worden in eigen beheer 
aangesloten. 

 - Welke procedure hanteert de gemeente bij nieuwe 
aansluitingen op de riolering? Worden deze bijvoorbeeld 
altijd onder toezicht van de gemeente gerealiseerd, of kan 
de gemeente deze alleen realiseren? 

Zie website onder Rioolaansluiting aanvragen. 
Wordt altijd door of vanwege gemeente gedaan. 
 

 - Is er sprake van rioolvreemd water? (instromend 
grondwater, of drainage aangesloten op een 
afvalwaterstelsel) zo ja waar? 

Niet bekend 

 - Wat is de strategie naar onderzoek van foutaansluitingen 
en/of rioolvreemd water (periodiek onderzoek (b.v. 
analyse draaiuren gemalen in DWA situatie) of alleen n.a.v. 
meldingen? 

Kan beide, maatwerk 

 - Hoe is de handhaving van de lozings- en 
aansluitverordeningen geregeld? Wie voert de controles 
uit, wat zijn de bevindingen? 

Tijdens bouw ligt toezicht bij afdeling VTH. Hier 
wordt niet heel actief toezicht op gehouden en 
met de WKB ligt dat bij de kwaliteitsborger. 
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Onderdeel: Transport van stedelijk afvalwater 
 

Afvoercapaciteit  

Afvalwater is een uitermate geschikte voedingsbodem voor de groei van bacteriën. Door groei van bacteriën daalt het 

zuurstofgehalte. Door het dalen van het zuurstofgehalte ontstaat H₂S-gas. Het gevaar van H₂S -gas is ernstige 

aantasting van de put en het leidingwerk enerzijds, terwijl anderzijds het gas stankoverlast veroorzaakt voor 

omwonenden en het een direct gevaar voor de gezondheid kan zijn. Een juiste afvoercapaciteit voorkomt het 

optreden van lange verblijftijden.  

 

Rioolstelsels raken naar verloop van tijd vervuild. Door deze vervuiling zal het transport van het afvalwater gehinderd 

worden en neemt de kans op rioolverstoppingen toe. Regelmatig de werking controleren evenals het uitvoeren van 

preventieve rioolreinigingswerkzaamheden voorkomt nare gevolgen. De frequentie waarmee dat dient te geschieden 

is afhankelijk van het rioolsysteem en van het 'zelfreinigende vermogen' van het stelsel. 

 
Vragen Toelichting 

 - Is er inzicht in de maximale gemiddelde vullingsgraad in de 
riolering? Zo ja hoe en wanneer is deze bepaald? 

Onbekend, ook graag toelichting op deze vraag. 

 - Is er inzicht in de ledigingstijd/verblijftijd in de riolering? 
Zo ja hoe en wanneer is deze bepaald? 

Dit is vastgelegd in de BRP’s/SSW’s 

 - Zijn er problemen doordat ledigingstijd/verblijftijd in 
(delen) van de rioolstelsels te hoog is? Zo ja waar? 

Bij ons niet bekend 

 - Hoe en wanneer is deze ledigingstijd bepaald (bron)? Dit is bepaald c.q. vastgelegd in de BRP’s/SSW’s 

 - Wat is de gemiddeld geconstateerde vervuilingsgraad (in 
percentage) bij de reiniging van het vrijvervalriool? 

0-25% 

 

Bedrijfszekerheid gemalen 

De rioolgemalen zijn een kritisch onderdeel binnen het rioleringsstelsel. Uitval van een rioolgemaal kan al snel leiden tot 

overlast en schade. Daarom is het noodzakelijk tijdig en adequaat te handelen in geval van een storing. Om de overlast 

en schade door uitval van een rioolgemaal te beperken is het zaak gemalen snel te kunnen voorzien van een 

reservepomp. Mocht een pomp om wat voor reden dan ook uitvallen dan is de werking spoedig weer gewaarborgd. 

 
Vragen Toelichting 

 - Is er inzicht in het gemiddeld aantal storingen per gemaal 
(onderscheid in rioolgemalen en minigemalen)? Zo ja dan 
ontvangen wij graag een overzicht. 

In 2025 Minigemalen 22 storingen, 
Hoofdgemalen 16 storingen, randvoorzieningen 1 
 

 - Is er inzicht in de gemiddelde afhandeltijd bij storingen? Zo snel mogelijk  

 - Hoeveel gemalen zijn voorzien van telemetrie?  75 stuks 

 - Welke gemalen beschikken over een reservepomp?  15 gemalen 

 - Zijn er aandachtspunten t.a.v. de bedrijfszekerheid van de 
gemalen, zo ja wat zijn deze? 

Nee, de gemalen worden tweemaal per jaar en 
zo nodig vaker gereinigd. Alle gemalen worden 1 
maal per jaar gekeurd. Elk gemaal wordt 
minimaal driemaal per jaar fysiek bezocht.  
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Afstroming 

Door zettingen in de bodem kan een riool naar verloop van tijd verzakken. Als deze zettingen onregelmatig plaats 

vinden wordt de afstroming belemmerd en ontstaat verloren berging.  

 

Door verloren berging zal eerder/vaker sprake zijn van overstortsituaties en een verhoogde belasting op de RWZI. 

Daarnaast is op de locaties met verloren berging het rioolstelsel meestal extra vuil wat kans op 

aantasting/beschadiging van het riool vergroot. Daarnaast kan een verminderde afstroming leiden tot stankoverlast 

voor de omgeving. 

 
Vragen Toelichting 

 Hoe worden meldingen van stank geregistreerd en 
afgehandeld? Is een overzicht leverbaar met het aantal 
meldingen m.b.t. stank en de afhandeltijd? 

Meldingsysteem fixi 

 Is er een overzicht van de verloren berging (in percentage) 
per deelgebied vrijverval riolering beschikbaar?  

Dit is bepaald c.q. vastgelegd in de BRP’s/SSW’s 

 Hoe en wanneer is deze verloren berging bepaald (bron)? BRP/SSW 

 

Technische staat 

Een rioolbuis zal na verloop van tijd slijten. Naast slijtage als gevolg van het dagelijks gebruik wordt de werking van de 

riolering ook beperkt door lekkende buisverbindingen, zettingen in de bodem of aantasting door in het riool aanwezige 

gassen. Zodra de afstroming, stabiliteit of waterdichtheid van het riool in gevaar is en hiermee de werking van het 

rioolstelsel wordt bedreigd moet ingegrepen worden. 

 

 

 
Het overgrote deel van de geïnspecteerde riolen, zelfs bij een leeftijd van >65 jaar, verkeert momenteel nog in 
een goede technische staat. Het merendeel van de riolen waar maatregelen nodig zijn betreft riolen die op dit 
moment circa 60 jaar oud zijn (de gemiddelde technische levensduur). Echter er zijn ook al maatregelen nodig in 
jongere riolen. Dit aandeel is nu nog beperkt 
 
De meeste maatregelen bestaan uit reparatie / renovatie of monitoring / onderzoek. Ook bij relatief jonge 
riolen komt de maatregel reparatie voor, maar dit betreft veelal reparatie van aansluitingen op het hoofdriool 
zoals inlaten en huisaansluitingen.  

Nulmeting: categorie: hemelwater 
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Binnen de categorie hemelwater wordt onderscheid gemaakt in drie onderdelen.  
 
In de hemelwaterzorgplicht hebben perceeleigenaren nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid bij de 
verwerking van hemelwater. De eigenaar dient het hemelwater op eigen perceel te verwerken door het in 
oppervlaktewater of in de bodem te brengen. Maar een perceeleigenaar kan niet altijd alles zelf regelen, 
bijvoorbeeld als er geen watergang in de buurt is of infiltratie in de bodem niet mogelijk is. Dan zal de gemeente 
een voorziening (bijvoorbeeld een riool) moeten aanbieden waarin het overtollig hemelwater kan worden 
afgevoerd. Wanneer de gemeente dit overtollig hemelwater overneemt moet voorkomen worden dat dit 
'schone' water vervuild raakt (bijvoorbeeld door vermenging met afvalwater uit huishoudens en bedrijven). 
Hiertoe kan een gemeente een verordening opstellen met regels om dit te voorkomen. Maar ook in openbaar 
gebied moet vervuiling van het hemelwater voorkomen worden. Bewuste keuzes in het omgaan met overtollig 
hemelwater zijn dus noodzakelijk. Deze keuzes worden vastgelegd in het onderdeel "inzameling van overtollig 
hemelwater ". 
 
Het onderdeel "verwerking van overtollig hemelwater in riolen" heeft betrekking op de afvoercapaciteit van de 
riolen. Dit stelt in eerste instantie eisen aan de inrichting van de openbare ruimte. Deze moet zodanig zijn 
ingericht dat bij hevige neerslag het overtollig water eenvoudig en zonder overlast kan worden afgevoerd, al 
dan niet via de riolering. Vervolgens moeten de riolen voldoende groot gedimensioneerd zijn zodat het water 
goed afgevoerd kan worden. Maar ook betekent dit dat de buizen, putten, etc. in goede staat moeten verkeren. 
Regulier onderhoud en tijdige vervanging is daarbij noodzaak.  
 
Watergangen zijn van groot belang voor de aan- en afvoer van hemelwater. Bij gescheiden hemelwaterriolen 
wordt het ingezamelde hemelwater rechtstreeks in sloten en vijvers geloosd. Daarnaast lozen gemengde en 
verbeterd gescheiden hemelwaterriolen bij zware buien het overtollig water via de overstorten eveneens op de 
sloten en vijvers. Op deze wijze wordt voorkomen dat water op straat komt te staan. Watergangen maken dan 
ook onderdeel uit van het openbaar hemel- en ontwateringsstelsel. Om wateroverlast te voorkomen of op te 
lossen moeten er voldoende mogelijkheden voor waterberging zijn. Dit kan in watergangen maar ook in de 
openbare ruimte (bijvoorbeeld groenvoorzieningen). Naast voldoende areaal aan oppervlaktewater is ook 
regulier onderhoud van de watergangen en bijbehorende oevervoorzieningen nodig om 
fluctuatiemogelijkheden in het waterpeil te behouden en controleren. Deze keuzes worden vastgelegd in het 
onderdeel "verwerking van overtollig hemelwater in de openbare ruimte". 
 

Onderdeel: Inzameling van overtollig hemelwater 
 

Inzameling in openbaar gebied 

Bij zware buien kunnen de gemengde riolen overlopen. Dan komt er behalve hemelwater ook vies afvalwater in vijvers of 

sloten terecht. Dat kan tot milieuvervuiling leiden. Om de kans hierop te verminderen is het gewenst het hemelwater wat 

van schone verharde oppervlakken afstroomt niet te vermengen met het vuile afvalwater. 

 
Vragen Toelichting 
 - Wat is het beleid in openbaar gebied ten aanzien van 

scheiden van waterstromen bij nieuwbouw? Wordt er 
bijvoorbeeld altijd een rioolvoorziening aangelegd voor 
afvoer van hemelwater of kan de straat deze voorziening 
ook vormen? 

Zie vGRP. Niet altijd een rioolvoorziening, kan 
ook reachtstreeks op oppervlaktewater of 
bovengronds 

 - Wat is het beleid in openbaar gebied ten aanzien van 
scheiden van waterstromen bij bestWande bebouwing? 
Wordt bijvoorbeeld bij rioolvervanging altijd afgekoppeld 
of alleen tenzij dit doelmatig is? 

Zie vGRP. Bij aanleg rwa wordt weg/stoep/oprit 
afgekoppeld. 

 - Op basis van welke uitgangspunten worden 
hemelwatervoorzieningen gedimensioneerd? Wordt het 
veranderende klimaat meegewogen? Zo ja, hoe? 

- 
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Inzameling bij particulieren  
Vanuit de Omgevingswet zijn particulieren in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het omgaan met vrijkomend 

water op hun eigen perceel. Pas wanneer de particulier redelijkerwijs niet in staat is dit hemelwater op eigen terrein te 

verwerken dan heeft de gemeente de zorg voor een doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiend 

hemelwater. 

 
Vragen Toelichting 

 - Op welke wijze wordt de burger gestimuleerd om 
hemelwater af te koppelen op eigen terrein (bijvoorbeeld 
subsidie)? Graag onderscheid in nieuwbouw en in 
bestaand stedelijk gebied. 

Bij aanleg RWA vragen wij of de voorgevel van de 
woning afgekoppeld mag worden, wij nemen dat 
dan mee in het project. 

 - Wordt de burger ook verplicht om op eigen terrein 
hemelwater af te koppelen? 

Nee  

 - Is dit ook formeel vastgelegd (in bijvoorbeeld een 
hemelwaterverordening)? 

n.v.t. 

 - Indien sprake is van een hemelwaterverordening wat zijn 
dan de criteria (overgang, techniek, locaties, etc.)? 

n.v.t. 

 
Gebruik van de aansluitingen 
Ondanks de vele voordelen heeft afkoppelen van verhard oppervlak ook nadelen. Het grootste nadeel is de gevoeligheid 

voor eventuele verontreiniging van de bodem of oppervlaktewater door incorrect ontwerp, aanleg, beheer of gebruik 

van het hemelwatersysteem. Factoren die de gevoeligheid bepalen zijn onder andere: 

- verkeerde aansluitingen tussen het afval- en hemelwaterriool 

- verontreiniging van de oppervlakken door uitlogende materialen, verkeer, zwerfvuil etc; 

- gebruik van verontreinigende stoffen zoals (gladheid)bestrijdingsmiddelen, autowasmiddelen 

- illegale lozingen zoals motorolie en frituurvet 

- calamiteiten zoals brand en verkeersongelukken 

 
Vragen Toelichting 
 - Is in beleid vastgelegd hoe wordt voorkomen dat 

schadelijke stoffen (bijvoorbeeld zware metalen) niet in 
het hemelwaterstelsel terecht komen. Zo ja, wat houdt dit 
beleid in en hoe wordt dit beleid gehandhaafd? 

Nee 

 - Wat is het beleid ten aanzien van onkruidbestrijding? Op 
welke wijze wordt de bestrijding (na)bij de 
hemelwaterstelsels vorm gegeven? 

Geen specifiek beleid. Onkruidbestrijding op 
verharding gebeurt door een combinatie van 
borstelen en heet water. 

 - Hoe worden foutieve aansluitingen bij de aanleg van 
nieuwe riolering en de vervanging van bestaande riolering 
voorkomen? 

Huisaansluitingen worden in eigen beheer 
aangesloten. Bij aanleg of vervanging ligt 
toezicht bij beheer. 

 - Is er sprake van rioolvreemd water? (afvalwater 
aangesloten op een hemelwaterstelsel) Zo ja waar?  

Niet bekend 

 - Hoe is de handhaving van de lozings- en 
aansluitverordeningen geregeld? Wie voert de controles 
uit, wat zijn de bevindingen? 

Tijdens bouw ligt toezicht bij afdeling VTH. Hier 
wordt niet heel actief toezicht op gehouden en 
met de WKB ligt dat bij de kwaliteitsborger. 
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Onderdeel: Verwerking van overtollig hemelwater in riolen 
Afvoercapaciteit kolken 

Het hemelwater wat op weg- en terreinverhardingen valt zal uiteindelijk via de straat- en trottoirkolken afstromen 

naar het riool. De kolken zijn in de regel voorzien van een zandvang. Dit is een verdiept gedeelte waar zand en andere 

bezinkende delen (o.a. bladeren en zwerfvuil) achterblijven. Zo wordt voorkomen dat het riool vervuild raakt. 

 
Vragen Toelichting 

 - Hoeveel kolken (indicatief) zijn er in de gemeente? Circa 15.000 (14.811 op peildatum maart 2025) 

 - Stroomt het water op een goede wijze af richting de 
kolken? Is er na een bui sprake van langdurige 
plasvorming doordat het water niet op een goede 
wijze afstroomt? Op welke locaties is de afstroming 
richting de kolken onvoldoende? 

Bij ons niet bekend, zal vast wel eens voorkomen. 

 - Hoe wordt voorkomen dat kolken verstoppen? Hoe 
snel wordt een verstopping van een kolk verholpen?  

2x per jaar worden de kolken gereinigd. 
Verstoppingen worden zo spoedig mogelijk 
opgelost. 

 

Afvoercapaciteit riolering 
Als het heel hard regent, lopen de rioolbuizen vol en draaien de gemalen op volle kracht. Waar nodig lopen de riolen 

over via de overstorten. Soms blijft er water op straat staan. Bijvoorbeeld als het een korte tijd héél hard regent. De weg 

vangt dan het extra water tijdelijk op. Daarvoor zijn de wegen in principe ook ontworpen. Zo voorkomen ze dat het 

water de huizen in loopt. Of dat belangrijke wegen onderlopen en niet meer bruikbaar zijn. Dankzij de overstorten is het 

water gewoonlijk binnen een uur weer weg. Om overlast en of schade te voorkomen dient de afvoercapaciteit van het 

rioolstelsel op orde te zijn. 

 
Vragen Toelichting 

 - Hoe wordt voorkomen dat de riolering verstopt raakt? Hoe 
snel wordt een verstopping van de riolering verholpen? 

Regulier onderhoud. Meldingen van 
verstoppingen worden zo snel mogelijk 
verholpen. 

 - Wat is de maatgevende neerslagintensiteit waarmee de 
afvoercapaciteit van de riolering theoretisch is/wordt 
getoetst? 

Zie vGRP en BRP/SSW (bui 9) 

 - Wanneer heeft deze toetsing voor het laatst 
plaatsgevonden? 

Brp/SSW 

 - Op welke locaties is de afvoercapaciteit van de riolering 
onvoldoende? Hoe vaak leidt dit tot wateroverlast? En wat 
zijn de gevolgen van deze overlast? Zit er verschil tussen 
theorie (BRP) en praktijk (meldingenregistratie)? Zo ja hoe 
groot is dit verschil? 

Theoretisch op meerdere locaties (zie ook 
BRP/SSW) maar in de praktijk valt dit mee. In de 
afgelopen planperiode zijn diverse maatregelen 
uitgevoerd. 
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Technische staat 
Een rioolbuis zal na verloop van tijd slijten. Naast slijtage als gevolg van het dagelijks gebruik wordt de werking van de 

riolering ook beperkt door lekkende buisverbindingen, zettingen in de bodem of aantasting door in het riool aanwezige 

gassen. Zodra de afstroming of stabiliteit van het riool in gevaar is en hiermee de werking van het rioolstelsel wordt 

bedreigd moet ingegrepen worden. 

 

 
 

 
 

Vuiluitworp  
Het is niet doelmatig om de rioolstelsels zo groot te maken dat bij hevige regenval al het met hemelwater verdund 

afvalwater kan worden afgevoerd naar de RWZI. In het rioolstelsel zijn daarom op verschillende plaatsen 

riooloverstorten aanwezig. Via een overstort wordt het verdund afvalwater dat niet door de riolering kan worden 

verwerkt, afgevoerd naar oppervlaktewater. Voorkomen moet worden dat het oppervlaktewater hierdoor vervuild raakt 

waardoor risico’s voor de volksgezondheid en aantasting van natuurwaarden kunnen optreden. 

 
Vragen Toelichting 

 - Wordt er voldaan aan de basisinspanning? Zo niet, waar 
zijn nog inspanningen te verrichten en om welke 
inspanning gaat het? 

Ja 

 - Zijn er afspraken gemaakt met het waterschap om 
invulling te geven aan het waterkwaliteitsspoor? Om 
welke afspraken gaat het?  

Niet bekend.  

 - Hoeveel overstorten zijn voorzien van meetregistratie?  Alleen de randvoorzieningen (2x BBB en 2x BBL) 

 - Zijn er overstortlocaties waar bewoners wel eens melding 
maken van stank? Zo ja, waar? 

1 locatie in Noardburgum 

 - Zijn/waren er risicovolle overstortlocaties? Zo ja, waar? En 
waarom zijn deze risicovol? 

Nee 
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Verwerking van overtollig hemelwater in de openbare ruimte 
 

Berging/ afvoercapaciteit bovengrondse openbare ruimte 
Door de klimaatverandering zullen zeer zware regenbuien vaker en heftiger optreden. In alle KNMI-scenario's nemen 

de buien toe. Het traditionele rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen 

verwerken. Daarvoor is het niet ontworpen. De riolering is bedoeld om bij normale regenbuien het water van wegen 

en daken af te voeren. Om bij grote hoosbuien schade te voorkomen, zijn aanvullende maatregelen nodig. 

Bijvoorbeeld infiltratie in de bodem, afvoer naar open water en kortdurende berging op straat of in de 

openbareruimte.  

 
Vragen Toelichting 
 - Wat is de maatgevende neerslagintensiteit waarmee de 

klimaatstresstest is uitgevoerd? 
60 mm per uur, zie klimaatatlas Friesland. 
In BRP/SSW bui 9 en 10 en in recentste SSW ook 
70 mm/u (bui T=100) 

 - Wanneer heeft deze toetsing plaatsgevonden? Volgens mij 2019 Fryslân breed. 
BRP/SSW verschillend 

 - Op welke locaties is de afvoer- en bergingscapaciteit 
onvoldoende? Komt deze overlast overeen met 
meldingen/ervaringen uit de praktijk? 

Zie BRP/SSW 

 - Hoe vaak leidt dit tot wateroverlast? En wat zijn de 
gevolgen van deze overlast? 

Afhankelijk van de neerslag 

 - Zijn er voor de probleemlocaties maatregelen bepaald en 
zo ja zijn deze uitgevoerd c.q. dienen deze nog uitgevoerd 
te worden? 

Diverse maatregelen uitgevoerd. 
Deels nog maatregelen uit te voeren. 

 - Is er sprake van een duidelijke voorkeursvolgorde in het 
omgaan met overtollig hemelwater (vasthouden, bergen, 
afvoeren)? Zo ja, hoe wordt hier vorm aangegeven? 

Voorkeur is helder en logisch maar is sterk 
afhankelijk van de beschikbare ruimte. Maatwerk 
dus. 

 - Is er sprake van integrale afstemming met o.a. Wegen en 
Groen om bovengronds te zoeken naar ruimte voor het 
verwerken van overtollig hemelwater? Zo ja, hoe verloopt 
deze samenwerking? 

Jazeker, loopt prima. Zie ook groenbeleid en 
beleidsplan biodiversiteit. 

 

Berging/ afvoercapaciteit watergangen 
In het stedelijk gebied is vaak sprake van veel verhard oppervlak en vaak (te) weinig open water. Hierdoor krijgen 

sloten en vijvers bij zeer zware buien veel water te verwerken. Soms leidt dit tot peilstijgingen waarbij de sloten en 

vijvers buiten hun oevers treden met schade en overlast als gevolg. 

 
Vragen Toelichting 
 - Heeft er een toetsing naar de stedelijke wateropgave 

plaatsgevonden waarin berging/afvoercapaciteit van de 
watergangen is beoordeeld? Zo ja wanneer? 

Niet bekend 

 - Op welke locaties is de afvoer- en bergingscapaciteit van 
waterbergende- en afvoerende voorzieningen, anders dan 
de riolering, onvoldoende? Hoe vaak leidt dit tot 
wateroverlast? En wat zijn de gevolgen van deze overlast? 

Niet bekend 

 - Zijn er voor de probleemlocaties maatregelen bepaald en 
zo ja zijn deze uitgevoerd c.q. dienen deze nog uitgevoerd 
te worden? 

Bepaalde maatregelen zijn uitgevoerd. 

Maatwerk op basis van klachten. 
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Technische staat 

In het stedelijk gebied vormen de sloten en vijvers belangrijke voorzieningen voor de afvoer van overtollig hemelwater 
en de ontwatering van openbaar gebied. Om de aan- en afvoerfunctie van de watergangen te borgen dienen de 
voorzieningen in een goede staat te verkeren. 

 
Vragen Toelichting 
 - Wie verzorgt het beheer- en onderhoud van de 

watergangen? Heeft de rioolbeheerder hier ook een 
taak/aandeel in?  

Voor zover het grenst aan openbare ruimte 

(bermsloten) en in eigendom van de gemeente 

doet de gemeente dat. E.e.a. nog afhankelijk van 

het type watergang (hoofd-, schouw- en overig 

water. 

Rioolbeheerder heeft hier geen taak in. 

 - Waar bestaat dit beheer- en onderhoud uit? (aard van de 
onderhoudswerkzaamheden en frequentie)  

Jaarlijks hekkelen van watergangen. Daarnaast 

baggeren van vaarwater en vijvers. 

 - Is er bij de onderhoudswerkzaamheden ook oog voor de 
aanwezige flora en fauna in het kader van biodiversiteit? 

Ja, zie ook beleidsplan biodiversiteit. 

 - Hoe is de huidige technische staat van de in de watergang 
aanwezige watergangen, zoals de beschoeiingen, duikers 
en stuwen?  

Grotendeels op orde. 

 - Zijn er locaties waar de afvoer wordt belemmerd door de 
aanwezigheid van bagger? Zo ja, om welke locaties gaat 
het en hoe groot is de baggeropgave? 

Bij ons niet bekend. 

 

Nulmeting: categorie: grondwater 
 
Binnen de categorie grondwater wordt onderscheid gemaakt in twee onderdelen. 
 
Bij de grondwaterzorgplicht hebben perceeleigenaren nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid bij het 
voorkomen van grondwaterproblemen. De eigenaar moet zelf voor ontwatering van zijn perceel zorgen en 
bouwkundige maatregelen treffen om vochtoverlast te voorkomen. Maar als de grondwaterstand te zeer wordt 
bepaald door factoren buiten zijn perceel dan zal de gemeente, in samenspraak met waterbeheerder en 
provincie, maatregelen treffen om structurele grondwaterproblemen te voorkomen of te beperken. Deze 
keuzes worden vastgelegd in het onderdeel "inzameling van grondwater". Hierin wordt vastgelegd wanneer 
sprake is van structurele problemen en inzameling van het grondwater nodig wordt geacht.  
 
In het onderdeel "verwerking van grondwater" worden de keuzes vastgelegd omtrent het doelmatig verwerken 
van het ingezamelde grondwater. 
 

Onderdeel: Inzameling van grondwater 
 

Loketfunctie  
Jarenlang was onduidelijk bij wie de bewoners terecht konden als sprake was van grondwaterproblemen. Met het 

inwerking treden van de zorgplicht grondwater is hier verandering in gekomen. De gemeente is nu het eerste 

aanspreekpunt voor de bewoners met grondwaterproblemen (loketfunctie). 

 
Vragen Toelichting 
 - Beschikt de gemeente over een loket waar meldingen 

omtrent grondwaterproblemen worden verzameld?  
Fixi 

 - Hoe worden deze meldingen afgehandeld (procedure)? Afhankelijk van de melding door Beheer 

buitendienst of Beheer binnendienst 
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Inzicht/meten 

Vanuit de zorgplicht grondwater is de gemeente het eerste aanspreekpunt voor de burger (loketfunctie) maar dit 

betekent niet dat zij ook meteen probleemhouder is. Pas wanneer sprake is van 'structurele problemen' die 'nadelige 

gevolgen (overlast)' opleveren is de gemeente aan zet om invulling te geven aan de zorgplicht en vast te stellen of de 

problemen 'doelmatig' zijn op te lossen en of het een gemeentelijke taak is om maatregelen te treffen. Bij deze 

afweging is inzicht in de grondwaterstand een pre. 

 
Vragen Toelichting 
 - Beschikt de gemeente over een grondwatermeetnet?  Ja, maar er wordt niet meer actief gemeten 

 - Hoe gedetailleerd is dit meetnet en hoe vaak worden de 
grondwaterstanden gemeten?  

Is niet meer actief 

 - Wat wordt er met de verzamelde informatie gedaan? 
Wordt deze data bijvoorbeeld ook aan derden ter 
beschikking gesteld? 

Er is gemeten van 2015 tot 2020, de data van 

deze periode is beschikbaar.  

 

Inzameling  
Als de grondwaterstand in bebouwd gebied langere tijd te hoog of te laag is, kan dit problemen geven. Te diepe 

grondwaterstanden kunnen leiden tot zettingsproblemen (scheuren in woningen en riolering), droogval en aantasting 

van (houten)paalfunderingen en droogteschade aan planten en bomen. Te hoge grondwaterstanden kunnen leiden 

tot grondwater en vocht in de kruipruimten met optrekkend vocht in de woningen als gevolg. Waardoor 

gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. Als gevolg van de klimaatveranderingen kunnen deze problemen verergeren 

of er kunnen zelfs nieuwe problemen ontstaan. 

 
Vragen Toelichting 
 - Wat verstaat de gemeente onder 'structurele 

grondwaterover- of -onderlast'? Is deze definitie ook in 
een beleidsstuk verankerd? 

Zie grondwaterbeleidsplan 

 - Welke criteria hanteert de gemeente als het gaat om de 
ontwatering en drooglegging in bestaand gebied? Zijn deze 
ook in beleid vastgelegd? 

Zie grondwaterbeleidsplan 

 - Zijn er locaties waar sprake is van grondwaterproblemen? 
Om welke locaties gaat het? 

Bij ons niet bekend 

 

Onderdeel: Verwerking van grondwater 
 

Verwerking in bestaand gebied 
Wanneer aanpak van grondwaterproblemen onder de zorgplicht grondwater vallen zal de gemeente een afweging 

moeten maken om tot de meest doelmatige oplossing(en) te komen. 

 
Vragen Toelichting 

 - Hoe worden de bekende locaties met 
grondwaterproblemen aangepakt?  

In het verleden is IT riool en drainage op enkele 

locaties aangelegd. 

 - Hoe wordt voorkomen dat er nieuwe probleemlocaties, 
bijvoorbeeld bij de vervanging van riolering, ontstaan? 

Aangezien er geen grootschalige 

grondwaterproblemen zijn wordt hier niet 

specifiek naar gekeken. 
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Verwerking bij nieuwbouw 
Wanneer aanpak van grondwaterproblemen onder de zorgplicht grondwater vallen zal de gemeente een afweging 

moeten maken om tot de meest doelmatige oplossing(en) te komen. 

 
Vragen Toelichting 

 - Hoe wordt voorkomen dat bij nieuwbouw 
grondwateroverlast of verdroging optreedt?(wordt er 
bijvoorbeeld grondwateronderzoek d.m.v. peilbuizen 
verplicht gesteld?) 

Peilhoogte mede op basis van 

grondwaterbeleidsplan en/of op basis van 

bestaande (weg)hoogte. Daarnaast op basis van 

advies provincie/wetterskip 

 

 - Welke richtlijnen gelden er voor de ontwatering bij 
nieuwbouwlocaties?  

 

 

Technische staat 
Om de ontwatering van openbaar gebied te borgen dienen de voorzieningen in een goede staat te verkeren. 

 
Vragen Toelichting 

 - Vragen over ligging en kenmerken van drainage maken 
onderdeel uit van onderdeel 3 "areaalgegevens" 

 

 - Hoe worden de bestaande drainagestelsels onderhouden? 
Waar bestaat dit onderhoud uit? 

Niet, uitgezonderd het IT riool in winterswijk 

 - Wie voert het onderhoud uit aan de drainagestelsels?  NVT 

 

Nulmeting categorie: energie en duurzaamheid 
Naast de nulmeting op de wettelijke zorgplichten stellen wij voor ook een nulmeting energie en duurzaamheid 
uit te voeren. Naast klimaatadaptatie zijn energie(neutraal) en duurzaamheid belangrijke thema’s bij de 
gemeentelijke watertaken.  
 

Context energie in gemeentelijke watertaken 
Binnen de totale waterketen vormt het zuiveren van vrijgekomen afvalwater verreweg de grootste 
energiecomponent (krap 60% volgens het STOWA rapport ‘Energie in de waterketen’). Het winnen en 
distribueren van drinkwater vormt circa 30% van de energiecomponent. De resterende 10% zit in het inzamelen 
en transport van afvalwater naar de zuivering. In het gemeentelijk deel van de waterketen gaat dit hoofdzakelijk 
onder vrijverval, daar is geen energie voor nodig. Voor mechanische riolering is daarentegen wel energie nodig. 
 

Context duurzaamheid in gemeentelijke watertaken  
Naast energie speelt ook duurzaamheid een rol in rioleringsprojecten. Denk daarbij aan duurzaam materiaal 
gebruik, hergebruik van bestaand materiaal, inzet van duurzaam materieel tijdens de uitvoering en duurzaam 
ontwerpen 
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