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Stand van zaken bestemmingsplan Eurocircuit
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8 december 2023

Geacht raadslid,

Ter beantwoording van de vragen divers d.d. 21 november zenden wij u deze
raadsinformatiebrief, waarin zoals beloofd tijdens de raadsinformatiebijeenkomst
over het Eurocircuit op 6 september de zogenaamde Q&A (vragen en antwoorden)
is opgenomen. Tevens vindt u hierin nadere informatie over de stand van zaken
en processtappen van het bestemmingsplan Eurocircuit tot vaststelling door uw
raad en een toelichting op de ingebrekestelling door Groen en Heem inzake het
bestemmingsplan.

We hadden u graag eerder geinformeerd over de vervolgstappen met bijbehorend
tijdpad. U goed informeren was echter niet mogelijk omdat er tot voor kort nog
teveel onzekerheden waren, waarbij ook nog eens verschillende dossiers met
elkaar samenhangen. Hierbij gaat het om de ingebrekestelling door Stichting
Groen en Heem, de bezwaarprocedure door Stichting Groen en Heem op de
intrekking tot de last onder dwangsom van de MVV en de samenhang met de
beroepsprocedure bij de Raad van State voor het bestemmingsplan ‘Partiéle
herziening bestemmingsplan Buitengebied t.h.v. Mgr. Smetsstraat 40, ook wel
bekend als Het Haakje, Ook wilden we u de analyse van de onlangs gehouden
enquéte over geluidoverlast niet onthouden in deze raadsinformatiebrief en deze is
pas afgelopen week beschikbaar gekomen,

Pas in de afgelopen weken heeft de afstemming met de verschillende

ondersteunende onderzoeksbureaus een goed totaalbeeld opgeleverd en zijn de
nog benodigde acties geconcretiseerd.
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Denk daarbij bijvoorbeeld aan de noodzakelijke aanpassingen en aanvulling van
de onderzoeken, aanscherping van de juridische kaders maar ook de afstemming
met derden, zoals de commissie MER voor het inplannen van hernieuwde
behandeling van de aangevulde milieueffectrapportage. We verwachten dat alle
onderzoeken en stukken voor bestemmingsplan en MER nog dit jaar gereed zijn,
zodat we deze eind december kunnen voorleggen aan de commissie MER ter
definitieve beoordeling. Niet tegenstaande de commissie MER zich in eerste
instantie positief heeft uitgesproken over het eerste ingediende rapport dienen op
onderdelen aanvullingen plaats te vinden.

Wij zijn ons ervan bewust dat het meer dan wenselijk is het bestemmingsplan zo
snel mogelijk definitief vast te stellen. De snelheid die we graag zouden zien staat
echter op gespannen voet met de zorgvuldigheid die dit dossier vereist.

In bijlage 4 Complexiteit ruimtelijke procedure is ingezoomd op een onderdeel van
de onderbouwing van het bestemmingsplan. Dit om u enig inzicht te geven in de
complexiteit en de onvermijdelijkheid dat bepaalde stappen alleen na elkaar
kunnen worden gezet. Daarbij in acht genomen dat diverse trajecten op elkaar
interacteren en als ergens wat wijzigt dat weer consequenties elders heeft en leidt
tot noodzakelijke aanpassingen in andere onderzoeken en rapporten.

Op basis van de huidige inzichten kunnen we u nu niet alleen inhoudelijk over de
voortgang informeren maar kunnen we u verderop in deze brief ook een reéle
onderbouwde doorkijk bieden wanneer het vast te stellen bestemmingsplan naar
verwachting in de raad behandeld kan worden.

In bijlage 1 stand van inhoudelijke trajecten gaan we achtereenvolgens ook nog in
op het bestemmingsplantraject, milieu effectenrapportage, ingebrekestelling en de
uitkomsten van een enquéte over geluidsoverlast.

Beoogde planning vaststelling bestemmingsplan

Met het besluit van uw raad op 15 juli 2021 om het huidig feitelijk legaal gebruik
op het Eurocircuitterrein vast te leggen in een nieuw bestemmingsplan is een
duidelijk keuze gemaakt. Op basis van de geactualiseerde planning, waarbij
rekening is gehouden met de gewijzigde vergaderkalender van de Raad vanwege
het BOB-model, koersen we op de vaststelling van het bestemmingsplan in de
raadsvergadering van 16 mei 2024. Om deze raadsvergadering te kunnen halen
zullen de rapporten, MER en bestemmingsplan nog dit jaar afgerond (moeten)
zijn. Rekening houdend met de 6 weken tijd die de commissie MER voor
beoordeling nodig heeft, de daarop volgende acties, de tijd die staat voor
behandeling in het college en de aanlevertijd voor de stukken voor de raad
bepalen dat we uitkomen op de raadsvergadering in mei. Hierna is het voorgaande
in een beknopt planningsschema met te doorlopen stappen in de tijd aangegeven.

Ondanks de zorgvuldigheid die wij betrachten kunnen risico’s zich manifesteren
zoals: juridische borging, een positief toetsingsadvies van de commissie MER
tussentijdse aanpassingen regelgeving, denk daarbij aan de Aerius berekening.
Er is steeds onderlinge afstemming met betrokken partijen en ondersteunende
bureaus om hierover afspraken te maken en de planning te bewaken.
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Als vanzelfsprekend proberen we hierop in de mate van het mogelijk op te

anticiperen zodat als risico’s zich voordoen snel geschakeld kan worden.

Bestemmingsplan Eurocircuit Valkenswaard
indicatieve planning versie nov 2023

(Onderdelen = 410,
afwikkelen onderzoeken

Mobiliteit, stikstof, gebruik, ecologisch onderzoek
Uitwerking

Zienswijzen, MER, Best. Plan, actualisatie onderdelen
Toetsing

|Def bestemmingsplan en juridische check

Beoordeling geactualiseerde MER door de Commissie MER
Ontvangst en bespreking definitief advies Commissie MER
College B&AW

Verwerking aangedragen verbeterpunten/ college-raadsvoorstel
Toezending definitief bestemmingsplan, onderzoeken en MER
Opstellen concept college- en raadsvoorstel en besluit

POHO wethouder afstemming

Afronden college- en raadsvoorstel en inboeken in Ibabs
Collegevergadering, le lezing

Collegevergadering, 2e lezing

Gemeenteraad

Beeldvormende avond

Oordeelsvormende avond

Raadsvergadering vaststelling

Beroepsprocedure

Voorleggen gewijzigd vastgesteld bestemmingplan aan provincie
Voorbereiding publicatie

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Inwerkingtreding BP (o.v. beroepsprocedure)

apr

mei

De planning is in bijlage 3 nog in groter formaat opgenomen. Er is in de planning hierboven
vanaf de voorbereidingen voor het college een 2¢ tijdlijn in de planning aangegeven als de

beoordeling door de commissie MER onverhoopt tot grotere aanpassing mocht leiden

komen we 1 raadscyclus later uit.

Vervoligstappen
Wat zijn de vervolgstappen na nu:

1. Verdieping en uitwerking

In de afgelopen periode is ook gestart met het samenvatten en beantwoorden van
de binnengekomen zienswijzen in een nota van zienswijzen. De nota van

zienswijzen vormt daarbij de basis en afweging voor mogelijke aanpassingen in
het vast te stellen bestemmingsplan. Gelijktijdig is op basis van het voorlopig

toetsingsadvies van de commissie MER extra inzet gepleegd op de

omgevingsaspecten natuur, verkeer, stikstof en geluid.

De overige onderzoeken worden ook geactualiseerd om aan te sluiten op de

uitwerkingsvariant in het bestemmingsplan. Met deze stap is onmiddellijk

begonnen toen de zienswijzen inhoudelijk zijn beoordeeld om te weten welke
aanpassingen nodig zijn. Gelijktijdig met deze inhoudelijke uitwerking is ook de

kans aangegrepen om -waar én voor zover mogelijk- de leesbaarheid en

uniformiteit te verbeteren.
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Zoals bevestigt tijdens de informatieavond van september blijven we daarbij zorg
dragen dat we binnen de kaders van uw raadsopdracht blijven.

Op basis van de geactualiseerde planning is de planning dat deze stap in de
laatste weken van 2023 zal worden afgerond.

2. Definitief toetsingsadvies commissie MER

De volgende stap is om de geactualiseerde milieueffectrapportage, inclusief de
onderliggende onderzoeken, opnieuw aan de commissie MER voor te leggen voor
een definitief toetsingsadvies. Een positief advies van de commissie MER is
noodzakelijk om te kunnen concluderen dat de milieueffecten van het gebruik van
het Eurocircuit zorgvuldig zijn afgewogen en in beeld gebracht. Zonder deze
conclusie ontbreekt de grondslag waarmee de raad tot vaststelling van het
bestemmingsplan kan overgaan en -indien vereist- op dit aspect een succesvol
verweer kan voeren bij de Raad van State.

De commissie MER heeft aangegeven dat de beoordeling en het opstellen van een
definitief toetsingsadvies naar verwachting minimaal 6 weken in beslag zal nemen.

3. Behandeling vaststelling bestemmingsplan

Na de verwerking van de mogelijk aangedragen verbeterpunten worden binnen de
interne processtappen doorlopen om tot een behandeling in de gemeenteraad te
komen. Uw raad is daarbij als bevoegd gezag aangewezen om de reactie op de
zienswijzen, het bestemmingsplan en de plan-MER vast te stellen. Volgens de
huidige planning vindt hiervoor de behandeling in het college plaats op 5 maart
2024 waarmee, conform de vergaderkalender van de raad, behandeling van het
vast te stellen bestemmingplan kan plaatsvinden op 16 mei 2024.

Tot slot

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Meer
informatie is ook te vinden op www.valkenswaard.nl/eurocircuit. Indien u nog
vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het projectteam Eurocircuit,
bereikbaar via bpeurocircuit@valkenswaard.nl.

thouders van Valkenswaard,
/ burgemeester,

grings MBA drs. A.B.A.M. Ederveen
B
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Bijlagen:

inhoudelijke toelichting op lopende trajecten voor bestemmingsplan
Q&A raadsinformatiebijeenkomst 6 september 2023.

Planning activiteiten t/m vastgesteld bestemmingsplan
Complexiteit van de ruimtelijke procedure

Analyse enquéte geluidsoverlast Eurocircuit.

Factsheet geluidsoverlast Eurocircuit.
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