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1 Inleiding 

1.1 Opdrachtbeschrijving 

De gemeente Vlissingen heeft Iv-Infra b.v. de opdracht verstrekt voor het opstellen van een 

havenbeheerplan van diverse constructies in verschillende havens van Vlissingen, meer specifiek 

de binnenhavens achter de schutsluis, de Vissershaven (de Ruyterhaven) en de Koopmanshaven. 

Naast de objecten in deze havens is de gemeente ook beheerder van damwandconstructies in de 

woonwijk Lammerenburg. Deze zijn eveneens in dit plan opgenomen.  

De opdracht is vastgelegd in opdrachtbrief met kenmerk 734847 / 737718, d.d. 14 december 2016. 

 

De constructies c.q. beheerobjecten (totaal 53 stuks) die in dit beheerplan behandeld worden en 

beheer en onderhoud behoeven, betreffen onder meer kadeconstructies, oeverconstructies, taluds, 

steigers, afmeervoorzieningen en waterbodems. Dit document betreft het beheerplan voor de 

planperiode 2017-2027 en vormt de basis voor het uit te voeren onderhoud. 

In dit beheerplan is beschreven welke kaders en middelen voor onderhoud, reparatie, vervanging 

e.d. in de komende jaren benodigd zijn. Het geeft een overzicht van de huidige staat van de 

objecten en vormt de basis voor de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden aan de 

verschillende constructies.  

Figuur 1-1 toont de havens die in beheer zijn bij de gemeente Vlissingen en Figuur 1-2 woonwijk 

Lammerenburg. In bijlage A zijn overzichtstekeningen opgenomen met daarop weergegeven de 

locaties en nummering van de te beschouwen en geïnspecteerde objecten. 

 

 

Figuur 1-1: Beheergebied havens gemeente Vlissingen (Binnenhavens, De Ruyterhaven en Koopmanshaven) 
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Figuur 1-2: Beheergebied woonwijk Lammerenburg (objecten in beheer gemeente weergegeven in blauw) 

1.2 Doel 

De doelstelling van de gemeente Vlissingen is om de objecten zo kosteneffectief mogelijk over de 

levensduur te laten voldoen aan de functionele en technische eisen. Hiertoe moeten de juiste 

objectspecifieke instandhoudingsstrategieën worden bepaald. 

Het beheerplan is opgesteld op basis van het Plan van Aanpak van Iv-Infra [1]. Het doel van dit 

beheerplan is het op basis van de uitgevoerde inspecties inzichtelijk maken van de huidige kwaliteit 

van de beheerobjecten en de benodigde beheersmaatregelen en financiële middelen in de 

aankomende 10 jaar om deze te verbeteren of te onderhouden. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit 

instandhoudings-, herstelmaatregelen, constructieve versterkingen of (gedeeltelijke) vervangingen, 

of een combinatie hiervan waarbij voor hetzelfde object verschillende maatregelen op verschillende 

termijnen kunnen worden genomen. 

Dit plan geeft voor de komende jaren zicht in het benodigde beheer en onderhoud en de kosten die 

daarmee gemoeid zijn. Aanvullend is een doorkijk gegeven van de te verwachten beheerkosten 

voor de periode van 10 tot 30 jaar. 

Voor de benodigde maatregelen per beheerobject wordt verwezen naar de objectpaspoorten 

(bijlage B). 

1.3 Uitvoering inspecties 

Om te komen tot een uitgebalanceerd en kostenoptimaal beheer is inzicht nodig in de huidige staat 

van alle objecten binnen het areaal. Er zijn daarom inspecties uitgevoerd met als doel inzicht te 

verkrijgen van de toestand waarin de objecten zich verkeren, vast te leggen welke 
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schademechanismen optreden en inzicht te krijgen in de beheer- en onderhoudskosten voor de 

komende 10 jaar. 

Hiernaast is ingewonnen informatie n.a.v. een archiefstudie gebruikt. Dit is (voor zover mogelijk) 

aangevuld met resultaten van recent uitgevoerde inspecties (bijv. resultaten staaldiktemetingen en 

duikinspecties). 

In eerste instantie is een quickscan van het areaal uitgevoerd waarbij is geverifieerd of de werkelijk 

aanwezige objecten in hoofdlijnen overeenkomen met de informatie uit het archief.  

Vervolgens is op basis daarvan besloten welke objecten geïnspecteerd werden en op welke 

onderdelen (zowel boven- als onderwater). De keuze voor het wel/niet inspecteren en de diepgang 

van de inspectie was afhankelijk van de staat, de hoeveelheid bekende gegevens en eventueel 

recent uitgevoerde inspecties/conditiemetingen. 

 

De inspecties zijn uitgevoerd conform CUR-117-2015, ‘inspectie en advies kunstwerken’ (voor 

instandhouding van civieltechnische constructies). Tevens is per object een decompositie 

opgesteld en zijn de conditiescores per bouwdeel vastgelegd, beiden conform NEN-2767-4. 

De inspecties zijn visueel en zoveel mogelijk onder handbereik uitgevoerd. Tijdens de inspectie is 

naast het standaard (klein) gereedschap, waar nodig gebruik gemaakt van een bootje met motor. 

Daarnaast zijn er bij enkele beheerobjecten duikinspecties uitgevoerd. 

De verwerking van de inspectieresultaten is per beheerobject gedaan in het Iv-beheerprogramma 

(Ms-Access). Een groot deel van de overzichten in dit plan is met behulp van dit programma 

gegenereerd. Voor de rapportages per beheerobject wordt verwezen naar de objectpaspoorten 

(bijlage B). 

1.4 Constructieve beschouwing 

Constructieve veiligheid heeft een zeer sterkte relatie met het beheer- en onderhoudsregime. 

Inzicht in de veiligheid van de constructie leidt tot navolgbare en transparante 

investeringsbeslissingen. Tevens kan inzicht in de constructieve veiligheid, en daarmee de 

belastbaarheid, leiden tot betere (meer kostenefficiënte) keuzes. 

Nadat de in vorige paragraaf genoemde inspecties zijn uitgevoerd is het areaal kwalitatief 

beoordeeld met betrekking tot constructieve veiligheid.  

Op basis van de kwalitatieve constructie beschouwing is er bepaald of er voldoende informatie 

beschikbaar is om constructieve berekeningen uit te voeren. Als er onvoldoende gegevens 

beschikbaar zijn wordt er een aanbeveling gegeven voor het noodzakelijk vervolgonderzoek. 

In dit beheerplan is een samenvatting opgenomen van de constructieve beschouwing. Voor de 

volledige rapportage hiervan wordt verwezen naar het separaat geleverde document [2]. 

1.5 Definities en begrippen  

In dit plan komt een aantal begrippen aan bod. Onderstaand worden deze toegelicht:  

 Beheer: Het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de 

beheerobjecten blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde functie-eisen en normen. 

 Onderhoud: Het totaal van activiteiten met als doel, het in een aanvaardbare conditie houden 

of terugbrengen van het beheerobject, teneinde de gevraagde mate van functionaliteit te 

borgen. 
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 Cyclisch onderhoud: Gepland (min of meer voorspelbaar) en veelal grootschalig onderhoud, 

dat wordt uitgevoerd met een bepaald interval.  

 Correctief onderhoud: Ongepland, onvoorspelbaar onderhoud met een meer plaatselijk 

karakter. Correctief onderhoud wordt ook uitgevoerd om het moment van cyclisch 

(grootschaliger) onderhoud uit te stellen.  

 Vast onderhoud: Het dagelijks klein onderhoud bestaande uit schouwen, reinigen en uitvoeren 

van kleine (ad hoc) reparaties.  

 Visuele inspectie: Inspectie met het oog en op het gevoel/gehoor (prikken/afkloppen). Deze 

inspecties hebben als doel het herkennen, beoordelen en eenduidig vastleggen van zichtbare 

en tastbare schades, zonder schade toe te brengen aan intact materiaal (niet-destructief).  

 Nader onderzoek: Als de visuele inspectie geen uitsluitsel geeft over de oorzaak, wijze van 

herstel, restlevensduur en/of veiligheid van een constructie, kan aanbevolen worden om een 

nader onderzoek uit te voeren met behulp van geavanceerde middelen en 

onderzoeksmethodes. 

 Renovatie: Dit betreft het vervangen of duurzaam herstellen c.q. grondig opknappen van 

meerdere slechte delen van een kunstwerk. Een renovatie is veelal bedoeld om de 

oorspronkelijke levensduur van het beheerobject te verlengen.  

 Vervanging: Slopen van geheel beheerobject en realiseren nieuw object.  

 Verwijderen:  Slopen van een geheel beheerobject waarvoor geen nieuw object terug komt. 

1.6 Documentstructuur / Leeswijzer 

In het hierna volgende hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van de geïnspecteerde kunstwerken 

en een samenvatting van de inspectieresultaten. Overzicht en samenvatting bestaan uit diverse 

tabellen en grafieken m.b.t. de toestand van het areaal en de benodigde (onderhoud)kosten en 

investeringen voor de komende tien jaar. 

Hoofdstuk 3 bevat een eerste risico inschatting ten aanzien van de constructieve veiligheid van het 

geïnspecteerde areaalgedeelte (constructieve beschouwing conform CUR 117 klasse C2). Dit 

betreft een kwalitatieve constructieve beoordeling van de objecten. 

 

De afzonderlijke inspectierapporten (deelrapporten) per beheerobject zijn opgenomen in bijlage B. 

De deelrapporten zijn aangemaakt met het Iv-beheerprogramma. Elk deelrapport bevat een 

voorblad met stamgegevens, overzichtsfoto’s en inspectiegegevens. Vervolgens worden op aparte 

bladen, voor zover van toepassing, de geconstateerde schades weergegeven. Een schadeblad 

bevat een uitgebreide schadebeschrijving met foto’s, de hieruit voortvloeiende (herstel)maatregel 

en een bijbehorende kostenraming. Na de schadebladen volgt een instandhoudingplan met de 

benodigde maatregelen en kosten voor de komende 10 jaar (voor dat betreffende object).  

Alle relevante gegevens uit de deelrapporten worden door het beheerprogramma automatisch 

verzameld en vormen de input voor de tabellen en grafieken in deze rapportage. 

In bijlage C en D is een meerjarenonderhoudsplanning (incl. bijbehorende kosten) opgenomen, 

respectievelijk per object en per werksoort.  

In bijlage E en F zijn meerjarenoverzichten weergegeven per deelgebied voor de periode van 2017 

t/m 2047, respectievelijk per klasse en per werksoort.  
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2 Huidige situatie 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de huidige areaalgegevens die als scopelijst heeft gediend 

voor het uitvoeren van de inspecties en het geven van de instandhoudingsadviezen. Objecten in 

beheer van derden zijn niet meegenomen in de areaalgegevens. Objecten die niet vernoemd zijn in 

dit beheerplan zijn niet meegenomen in de kostenraming en meerjarenplanning. 

2.1 Areaalgegevens 

Om onderscheid te maken in de constructietypen en objecten zijn objectcodes toegekend aan de 

verschillende constructies bestaande uit een letter in combinatie met een cijfer. De kademuren / 

grondkeringen zijn allen voorzien van de beginletter ‘’K’’, de steigers (aanleginrichtingen) en 

scheepshellingen van de letter ‘’S’’, de bodems van letter ‘’B’’ en de oevers van de letter ‘’O’’. 

Voor de objectlocaties wordt verwezen naar de tekeningen in bijlage A. 

2.2 Beschrijving areaal 

De kades en oevers in het beheergebied van de gemeente Vlissingen zijn divers van opbouw en 

bestaan o.a. uit (verankerde) damwandconstructies (staal, kunststof en beton), metselwerk 

kadeconstructies, scheepshellingen en zetsteen taluds. Tevens zijn ook (drijvende) steigers en 

aanlegvoorzieningen aanwezig in de havens, zowel van hout, beton als staal. 

In Figuur 2-1 is de verdeling van de objecten weergegeven. 

 

 

Figuur 2-1: Overzicht objecten 
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2.2.1 Kadeconstructies / grondkeringen 

Dit beheerplan heeft betrekking op totaal 24 kadeconstructies en/of grondkeringen, weergegeven 

in Tabel 2-1 en Figuur 2-2. Deze kadeconstructies bestaan voor merendeel uit stalen, betonnen of 

kunststof damwanden. In een enkel geval uit metselwerk en/of natuursteen.  

 

Tabel 2-1: Overzicht kadeconstructies 

Kunstwerk- 
nummer 

Kunstwerktype Naam Locatie Materiaal 

K1 Kades Piet Heinkade Piet Heinkade Stalen damwand 

K2 Kades 1e Binnenhaven sectie 5 1e Binnenhaven Stalen damwand 

K3 Kades 1e Binnenhaven sectie 4 1e Binnenhaven / 

Visserijkade 

Stalen damwand 

K4 Kades 1e Binnenhaven sectie 3 1e Binnenhaven / 

Visserijkade 

Stalen damwand 

K5 Kades 1e/2e Binnenhaven sectie 2 1e/2e Binnenhaven / 

Visserijkade 

Stalen damwand 

K6 Kades 2e Binnenhaven sectie 1 2e Binnenhaven / 

Visserijkade 

Stalen damwand 

K7 *
1
 Aanleg-

inrichting 

Prins Hendrikweg 10 2e Binnenhaven / 

Visserijkade 

Stalen damwand 

K8 Kades Jachthaven damwand fase 1A Jachthaven vvw Schelde Kunststof damwand 

K9 Kades Jachthaven damwand fase 2 Jachthaven vvw Schelde Kunststof damwand 

K10 Kades Jachthaven damwand fase 1B Jachthaven vvw Schelde Kunststof damwand 

K11 Kades Kanaal door Walcheren kade VI Scheldekwartier / 

Koningsweg 

Stalen damwand 

K12 Kades Scheldekwartier kade V Scheldekwartier / 

Koningsweg 

Stalen en betonnen 

damwand 

K13 Kades Scheldekwartier kade IV Scheldekwartier /  

Jan Weugkade 

Betonnen wand 

K14 Kades Het Dok kade 1 damwand Het Dok / Peperdijk Stalen damwand 

K15 Kades Dok van Perry Dok van Perry Stalen en houten 

damwand  

K16 Kades Het Dok kade 0 damwand Het Dok / Houtkade Stalen damwand 

K17 *
2
 Kades Het Dok kade 2 Het Dok / Houtkade Stalen damwand  

K18 Kades Kade VII (Basalt) Scheldekwartier / 

Koningsweg 

Basaltstenen wand 

K19 Kades Het Rondeel Koopmanshaven / De 

Ruyterplein 

Betonnen wand 

K20 Kades Michiel de Ruyterhaven kademuur Michiel de Ruyterhaven / 

Ballastkade, Arsenaalplein 

Metselwerk wand 

K22 Kades Lammerenburg 

damwandconstructie Houtwal 

Lammerenburg / Houtwal Stalen damwand 
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Kunstwerk- 
nummer 

Kunstwerktype Naam Locatie Materiaal 

K23 Kades Lammerenburg 

damwandconstructie Paalhoofd 

Lammerenburg / 

Paalhoofd 

Stalen damwand 

K24 Kades Lammerenburg 

damwandconstructie Kreekrug 

Lammerenburg / Kreekrug Stalen damwand 

K25 Grondkeringen Lammerenburg 

damwandconstructie Strandwal 

Lammerenburg / 

Strandwal 

Stalen damwand 

 

*
1
: Beheerobject K7 betreft een voorzetwand (stalen damwand) voor een betonnen loswal op palen. 

*
2
: Betreffende kadeconstructie (stalen damwand) wordt momenteel vervangen. 

 

   

Kadeconstructie stalen damwand Kadeconstructie beton Kadeconstructie metselwerk 

   

Kadeconstructie kunststof damwand Kadeconstructie basalt Aanleginrichting (beheerobject K7) 

Figuur 2-2: Overzicht kadeconstructies 

2.2.2 Aanleginrichtingen 

Er zijn in totaal 15 objecten gekend als kunstwerktype aanleginrichting. Ook zijn onder deze 

noemer opgenomen de kunstwerktypen botenhelling (3x), beschermconstructie (1x) en schipdeur 

(1x), zie Tabel 2-2 en Figuur 2-3. 

 

Tabel 2-2: Overzicht type aanleginrichtingen 

Kunstwerk- 
nummer 

Kunstwerktype Naam Locatie Materiaal 

S1 Botenhelling Scheepshelling III Scheldekwartier Dokhaven / Hellingbaan Beton 

S2 Botenhelling Zeehondenwerf (Michiel de 

Ruyterhaven scheepshelling) 

Michiel de Ruyterhaven Zetsteen / stalen 

damwand 
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Kunstwerk- 
nummer 

Kunstwerktype Naam Locatie Materiaal 

S3 Aanleg- 

inrichtingen 

Piet Heinkade steiger met 

afmeerpalen (oost) 

Piet Heinkade Hout 

S4 Aanleg- 

inrichtingen 

Piet Heinkade steiger met 

afmeerpalen west 

Piet Heinkade Hout 

S5 Aanleg- 

inrichtingen 

1e Binnenhaven meerpalen 1e Binnenhaven 

meerpalen 

Te plaatsen 

meerpalen voor K2 

(nu in planfase) 

S6 Bescherm- 

constructie 

1e Binnenhaven riool- 

uitstroomconstructie 

1e Binnenhaven / 

Visserijkade 

Staal 

S7 Aanleg- 

inrichtingen 

2e Binnenhaven meerpalen 2e Binnenhaven Staal 

S8 Aanleg- 

inrichtingen 

2e Binnenhaven steiger met 

afmeerpalen zuid 

2e Binnenhaven /  

Tweede 

Binnenhavenweg 

Beton 

S9 Aanleg-

inrichtingen 

2e Binnenhaven steiger met 

afmeerpalen Noord 

2e Binnenhaven /  

Tweede 

Binnenhavenweg 

Hout 

S10 Aanleg-

inrichtingen 

2e Binnenhaven steiger 2e Binnenhaven / 

Tweede 

Binnenhavenweg 

Hout 

S12 Botenhelling 2e Binnenhaven botenhelling 2e Binnenhaven / 

Tweede 

Binnenhavenweg 

Beton 

S13 Aanleg-

inrichtingen 

2e binnenhaven / Tweede 

Binnenhavenweg 

2e binnenhaven / 

Tweede 

Binnenhavenweg 

Staal 

S14 Aanleg-

inrichtingen 

Steiger met meerpalen 

Scheldekwartier 

Scheldekwartier / 

Koningsweg 

Hout 

S15 Aanleg-

inrichtingen 

Het Dok steiger watertaxi Dok van Perry / 

Peperdijk 

Staal 

S16 Schipdeur Dok van Perry schipdeur Dok van Perry Staal 

S17 Aanleg-

inrichtingen 

1e Binnenhaven steiger watertaxi 1e Binnenhaven Staal 
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Steigerconstructie beton Steigerconstructie hout Scheepshelling (zetsteen) 

   

Aanleginrichting staal Aanleginrichting staal Beschermconstructie staal 

Figuur 2-3: Overzicht aanleginrichtingen 

2.2.3 Oeverconstructies 

In totaal zijn 7 oeverconstructies in het beheer van de gemeente. Allen bestaande uit een talud van 

zetstenen, zoals weergegeven in Tabel 2-3 en Figuur 2-4. 

 

Tabel 2-3: Overzicht oeverconstructies 

Kunstwerk-
nummer 

Kunstwerktype Naam Locatie materiaal 

O1 Oever Piet Heinkade oeverconstructie Piet Heinkade Zetsteen 

O2 Oever 2e Binnenhaven oeverconstructie 

noord 

2e Binnenhaven Zetsteen + stalen 

damwand 

O3 Oever 2e Binnenhaven oeverconstructie 

west 

Tweede Binnenhavenweg / 

2e Binnenhaven 

Zetsteen + 

waterbouwasfalt 

O4 Oever Jachthaven oeverconstructie Jachthaven Zetsteen + hout 

O5 Oever Kanaal door Walcheren 

oeverconstructie 1 

Scheldekwartier / 

Koningsweg 

Zetsteen 

O6 Oever Kanaal door Walcheren 

oeverconstructie 2 

Scheldekwartier / 

Koningsweg 

Zetsteen 

O7 Oever Michiel de Ruyterhaven 

oeverconstructie 

Michiel de Ruyterhaven / 

Arsenaalplein 

Zetsteen + stalen 

damwand 
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Oeverconstructie zetsteen Oeverconstructie zetsteen + stalen 

damwand 

Oeverconstructie zetsteen 

  

 

Oeverconstructie zetsteen + 

waterbouwasfalt 

Oeverconstructie zetsteen + hout  

Figuur 2-4:Overzicht oeverconstructies 

2.2.4 Bodemconstructies 

In totaal zijn er 6 gebieden van waterbodems gedefinieerd door de gemeente. De locaties van de 

waterbodems zijn beschreven in Tabel 2-4 en weergegeven in Figuur 2-5. 

 

Tabel 2-4: Overzicht bodemconstructies 

Kunstwerk- 
nummer 

Kunstwerktype Naam Locatie 

B1 Waterbodem Bodem Piet Hein Kade Piet Hein Kade 

B2 Waterbodem Bodem Eerste Binnenhaven 1e Binnenhaven, Visserijkade 

B3 Waterbodem Bodem Tweede Binnenhaven Tweede Binnenhavenweg, Visserijkade 

B4 Waterbodem Bodem Scheldekwartier Koningsweg, Jan Weugkade, Peperdijk 

B5 Waterbodem Bodem Koopmanshaven De Ruijterplein, Nieuwendijk 

B6 Waterbodem Bodem Michiel de Ruyterhaven Ballastkade 

 



 

 14 

 

 

 

 

 

Figuur 2-5: Waterbodems B1 t/m B4 (Bodem B5 en B6 zijn hier niet gevisualiseerd, deze grenzen aan de Westerschelde) 

2.3 Huidige staat van het areaal 

Tijdens de inspecties is de huidige onderhoudstoestand c.q. het werkelijke kwaliteitsniveau van alle 

constructies in het areaal vastgesteld. Onderstaand zijn de gehanteerde kwaliteitsniveaus 

(objectniveau) omschreven. Er worden vijf kwaliteitsniveaus onderscheiden te weten: 

 

 Kwaliteitsniveau Zeer goed (A+) 

De constructie verkeert in zeer goede conditie, heeft geen zichtbare schades en geen 

beginnende veroudering. Qua esthetica is deze nagenoeg ongeschonden. De constructie is als 

nieuw te beschouwen en bevindt zich technisch en esthetisch gezien in uitstekende staat. Bij 

dit niveau wordt geen enkele concessie gedaan in het onderhoud. 

 

 Kwaliteitsniveau Goed (A) 

De constructie heeft incidenteel beginnende schades en beginnende veroudering. Zo worden 

bijvoorbeeld zeer lichte schades en een lichte achteruitgang geaccepteerd, waardoor het 

kunstwerk een minder aantrekkelijk uiterlijk kan hebben. Doordat het om beginnende 

veroudering of schades gaat, zijn deze eenvoudig te verhelpen. Kortom, de constructie bevindt 

zich technisch gezien in uitstekende staat en esthetisch gezien is het totaalbeeld nog steeds 

verzorgd. Bij dit niveau worden er wel enkele concessies gedaan in het onderhoud en dan 

vooral op esthetisch vlak (indien van toepassing). 

 

 Kwaliteitsniveau Redelijk (B) 

De constructie heeft zichtbare schades en plaatselijk ook zichtbare veroudering. De schades 

aan het object kunnen leiden tot meer schades. Bij dit niveau wordt de constructie alleen 

onderhouden om de technische levensduur niet in het geding te laten komen. 
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 Kwaliteitsniveau Matig (C) 

De constructie heeft veel schades waardoor sommige onderdelen van de constructie niet meer 

in staat zijn hun functie te vervullen. Daarnaast kunnen de aanwezige schades leiden tot meer 

of andere schades en geven de schades de constructie een onaantrekkelijk uiterlijk. Het 

herstel van deze schades is tijdrovend en brengt behoorlijke kosten met zich mee. Het gevolg 

van dit onderhoudsniveau is dat de constructie met voldoende tussentijdse inspecties 

voldoende veilig is, maar dat dit wel een negatief effect heeft op de levensduur van het 

kunstwerk. Bij dit niveau wordt het kunstwerk alleen onderhouden om te garanderen dat het 

kunstwerk veilig gebruikt kan worden. 

 

 Kwaliteitsniveau Slecht (D) 

De constructie is in slechte conditie en is onderhevig aan onomkeerbare veroudering. Door de 

vele zichtbaar aanwezige schades zal de constructie een zeer onaantrekkelijk uiterlijk hebben. 

De schades en de toestand kunnen zodanig zijn dat dit tot onveilige situaties kan leiden. Het 

herstellen van schades is tijdrovend en brengt hoge kosten met zich. In sommige gevallen zal 

het doelmatiger zijn om deze in zijn geheel te vervangen. 

 

In Tabel 2-5 zijn de geïnspecteerde objecten met bijbehorend kwaliteitsniveau en restlevensduur 

weergegeven. Voor het bepalen van de technische restlevensduur is uitgegaan van het tijdig 

uitvoeren van cyclisch- en correctief onderhoud. Wanneer dit onderhoud niet wordt uitgevoerd, zal 

de oorspronkelijke technische levensduur van het object niet gehaald worden. Bij 1 object (K17) is 

geen beoordeling gegeven omdat deze kade momenteel word vervangen. 

 

Tabel 2-5: Overzicht kwaliteitsniveau kunstwerken 

Kunstwerk-
nummer 

Kunstwerk-
type 

Naam Locatie 
Kwaliteits-
niveau 

Theoretische 
restlevensduur 

B1 Waterbodem Bodem Piet Hein Kade Piet Hein Kade Goed (A) N.v.t. 

B2 Waterbodem Bodem Eerste Binnenhaven 1e Binnenhaven, Visserijkade Goed (A) N.v.t. 

B3 Waterbodem Bodem Tweede 

Binnenhaven 

Tweede Binnenhavenweg, 

Visserijkade 

Goed (A) N.v.t. 

B4 Waterbodem Bodem Scheldekwartier Koningsweg, Jan Weugkade,  

Peperdijk 

Goed (A) N.v.t. 

B5 Waterbodem Bodem Koopmanshaven De Ruijterplein, Nieuwendijk Goed (A) N.v.t. 

B6 Waterbodem Bodem Michiel de 

Ruyterhaven 

Ballastkade Goed (A) N.v.t. 

K1 Kades Piet Heinkade Piet Heinkade Matig (C) N.v.t.
1
 

K2 Kades 1e Binnenhaven sectie 5 1e Binnenhaven Slecht (D) 0 - 5 jaar 

K3 Kades 1e Binnenhaven sectie 4 1e Binnenhaven / Visserijkade Matig (C) 5 - 10 jaar 

K4 Kades 1e Binnenhaven sectie 3 1e Binnenhaven / Visserijkade Matig (C) 10 - 30 jaar 

                                                      
1
 De gemeente Vlissingen is voornemens de kade binnenkort in erfpacht te gegeven aan KSG. 
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Kunstwerk-
nummer 

Kunstwerk-
type 

Naam Locatie 
Kwaliteits-
niveau 

Theoretische 
restlevensduur 

K5 Kades 1e/2e Binnenhaven sectie 2 1e/2e Binnenhaven / 

Visserijkade 

Matig (C) 10 - 30 jaar 

K6 Kades 2e Binnenhaven sectie 1 2e Binnenhaven / Visserijkade Matig (C) 10 - 30 jaar 

K7 Aanleg-

inrichtingen 

Prins Hendrikweg 10 2e Binnenhaven / Visserijkade Slecht (D) Afhankelijk van 

nader 

onderzoek 

K8 Kades Jachthaven damwand fase 

1A 

Jachthaven vvw Schelde Zeer goed 

(A+) 

50 - 80 jaar 

K9 Kades Jachthaven damwand fase 2 Jachthaven vvw Schelde Zeer goed 

(A+) 

50 - 80 jaar 

K10 Kades Jachthaven damwand fase 

1B 

Jachthaven vvw Schelde Zeer goed 

(A+) 

50 - 80 jaar 

K11 Kades Kanaal door Walcheren kade 

VI 

Scheldekwartier / Koningsweg Matig (C) 0 - 5 jaar 

K12 Kades Scheldekwartier kade V Scheldekwartier / Koningsweg Slecht (D) 0 - 5 jaar 

K13 Kades Scheldekwartier kade IV Scheldekwartier / Jan 

Weugkade 

Slecht (D) 0 - 5 jaar 

K14 Kades Het Dok kade 1 damwand Het Dok / Peperdijk Goed (A) 50 - 80 jaar 

K15 Kades Dok van Perry Dok van Perry Goed (A) 30 - 50 jaar 

K16 Kades Het Dok kade 0 damwand Het Dok / Houtkade Goed (A) 50 - 80 jaar 

K17 Kades Het Dok kade 2 Het Dok / Houtkade Wordt op dit moment 

vervangen 

K18 Kades Kade VII (Basalt) Scheldekwartier / Koningsweg Slecht (D) Afhankelijk van 

nader 

onderzoek 

K19 Kades Het Rondeel Koopmanshaven / De 

Ruyterplein 

Redelijk (B) 30 - 50 jaar 

K20 Kades Michiel de Ruyterhaven 

kademuur 

Michiel de Ruyterhaven / 

Ballastkade, Arsenaalplein 

Redelijk (B) 30 - 50 jaar 

K22 Kades Lammerenburg 

damwandconstructie 

Houtwal 

Lammerenburg / Houtwal Redelijk (B) 30 - 50 jaar 

K23 Kades Lammerenburg 

damwandconstructie 

Paalhoofd 

Lammerenburg / Paalhoofd Redelijk (B) 30 - 50 jaar 

K24 Kades Lammerenburg 

damwandconstructie 

Kreekrug 

Lammerenburg / Kreekrug Redelijk (B) 30 - 50 jaar 
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Kunstwerk-
nummer 

Kunstwerk-
type 

Naam Locatie 
Kwaliteits-
niveau 

Theoretische 
restlevensduur 

K25 Grond-

keringen 

Lammerenburg 

damwandconstructie 

Strandwal 

Lammerenburg / Strandwal Redelijk (B) 30 - 50 jaar 

O1 Oever Piet Heinkade 

oeverconstructie 

Piet Heinkade Goed (A) N.v.t.
 2
 

O2 Oever 2e Binnenhaven 

oeverconstructie noord 

2e Binnenhaven Redelijk (B) 10 - 30 jaar 

O3 Oever 2e Binnenhaven 

oeverconstructie west 

Tweede Binnenhavenweg / 2e 

Binnenhaven 

Goed (A) 30 - 50 jaar 

O4 Oever Jachthaven oeverconstructie Jachthaven Matig (C) 10 - 30 jaar 

O5 Oever Kanaal door Walcheren 

oeverconstructie 1 

Scheldekwartier / Koningsweg Redelijk (B) 10 - 30 jaar 

O6 Oever Kanaal door Walcheren 

oeverconstructie 2 

Scheldekwartier / Koningsweg Slecht (D) 0 - 5 jaar 

O7 Oever Michiel de Ruyterhaven 

oeverconstructie 

Michiel de Ruyterhaven / 

Arsenaalplein 

 Slecht (D) 0 - 5 jaar 

S1 Botenhelling Scheepshelling III 

Scheldekwartier 

Dokhaven / Hellingbaan Slecht (D) Afhankelijk van 

nader 

onderzoek 

S2 Botenhelling Zeehondenwerf (Michiel de 

Ruyterhaven scheepshelling) 

Michiel de Ruyterhaven Goed (A) 50 - 80 jaar 

S3 Aanleg-

inrichtingen 

Piet Heinkade steiger met 

afmeerpalen (oost) 

Piet Heinkade Matig (C) 0 - 5 jaar 

S4 Aanleg-

inrichtingen 

Piet Heinkade steiger met 

afmeerpalen west 

Piet Heinkade Matig (C) 0 - 5 jaar 

S5 Aanleg-

inrichtingen 

1e Binnenhaven meerpalen 1e Binnenhaven Palen voor K2 moeten nog 

geplaatst worden. 

(werkzaamheden in planfase) 

S6 Kades 1e Binnenhaven riool 

uitstroomconstructie 

1e Binnenhaven / Visserijkade Slecht (D) 0 - 5 jaar 

S7 Aanleg-

inrichtingen 

2e Binnenhaven meerpalen 2e Binnenhaven Redelijk (B) 30 - 50 jaar 

S8 Aanleg-

inrichtingen 

2e Binnenhaven steiger met 

afmeerpalen zuid 

2e Binnenhaven / Tweede 

Binnenhavenweg 

Slecht (D) 0 - 5 jaar 

S9 Aanleg-

inrichtingen 

2e Binnenhaven steiger met 

afmeerpalen noord 

2e Binnenhaven / Tweede 

Binnenhavenweg 

Slecht (D) 0 - 5 jaar 

S10 Aanleg-

inrichtingen 

2e Binnenhaven steiger 2e Binnenhaven / Tweede 

Binnenhavenweg 

Slecht (D) 0 - 5 jaar 

                                                      
2
 De gemeente Vlissingen is voornemens de kade binnenkort in erfpacht te gegeven aan KSG. 
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Kunstwerk-
nummer 

Kunstwerk-
type 

Naam Locatie 
Kwaliteits-
niveau 

Theoretische 
restlevensduur 

S12 Botenhelling 2e Binnenhaven botenhelling 2e Binnenhaven / Tweede 

Binnenhavenweg 

Redelijk (B) 30 - 50 jaar 

S13 Aanleg-

inrichtingen 

2e Binnenhaven steiger 

watertaxi 

2e binnenhaven / Tweede 

Binnenhavenweg 

Goed (A) 30 - 50 jaar 

S14 Aanleg-

inrichtingen 

Steiger met meerpalen 

Scheldekwartier 

Scheldekwartier / Koningsweg Slecht (D) 0 - 5 jaar 

S15 Aanleg-

inrichtingen 

Het Dok steiger watertaxi Dok van Perry / Peperdijk Zeer goed 

(A+) 

30 - 50 jaar 

S16 Schipdeur Dok van Perry schipdeur Dok van Perry Goed (A) 50 - 80 jaar 

S17 Aanleg-

inrichtingen 

1e Binnenhaven steiger 

watertaxi 

1e Binnenhaven Zeer goed 

(A+) 

30 - 50 jaar 

2.4 Exploitatiekosten en investeringen voor de komende 10 jaar 

Het benodigde budget voor exploitatie (inspectie, nader onderzoek, correctief / cyclisch onderhoud) 

en investeringen (renovatie/vervanging) is voor de komende planperiode opgesplitst in vier 

urgentieklassen, ter weten: 

 Direct (zo spoedig mogelijk); 

 Binnen 0 tot 2 jaar (2017 t/m 2019); 

 Binnen 3 tot 5 jaar (2020 t/m 2022); 

 Binnen 6 tot 10 jaar (2023 t/m 2027). 

 

In Tabel 2-6 en Figuur 2-6 t/m Figuur 2-9 is het benodigde budget per periode weergegeven. 

Hierbij is onderscheid gemaakt in onderhoudsklasse, onderhoudsniveau en werksoort. Een 

specificatie van de maatregelen en kosten per kunstwerk en werksoort zijn opgenomen in bijlage C 

en D. 

 

Tabel 2-6: Exploitatiekosten en investeringen voor de komende 10 jaar 

Klasse Direct Binnen 0-2 jaar binnen 3-5 jaar binnen 6-10 jaar Eindtotaal 

Inspectie     € 70.000,00   € 70.000,00   € 140.000,00  

Nader onderzoek    € 43.000,00    € 43.000,00 

Vast onderhoud    € 48.000,00   € 48.000,00   € 80.000,00   € 176.000,00  

Correctief onderhoud  € 312,50   € 682.859,38   € 1.472.975,00   € 2.156.146,88 

Cyclisch onderhoud    € 134.243,75   € 164.868,75   € 253.968,75   € 553.081,25  

Renovatie / vervangen    € 8.725.000,00  € 7.664.375,00   € 1.818.750,00   € 18.208.125,00 

Eindtotaal  € 312,50   € 9.633.103,13  € 9.420.218,75  € 2.222.718,75   € 21.276.353,13 
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Figuur 2-6: Kostenoverzicht per onderhoudsklasse 

 

 

 

Figuur 2-7: Kostenoverzicht per onderhoudsklasse (excl. renovatie / vervanging) 
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Figuur 2-8: Kostenoverzicht per onderhoudsniveau 

 

 

 

Figuur 2-9: Kostenoverzicht per werksoort 

2.5 Algemeen 

De in deze rapportage beschreven maatregelen, planjaren, hoeveelheden en kosten zijn een 

eerste inschatting op hoofdlijnen voor de komende 10 jaar. Het is de bedoeling dat deze, naarmate 

het tijdstip van ingrijpen/onderhoud vordert, gecontroleerd en nader gedetailleerd/uitgewerkt 

worden a.d.h.v. bijvoorbeeld ontwerpgegevens, nader onderzoek, reguliere vervolginspecties en/of 

besteksopnamen. Mede als gevolg hiervan dient voor de kostenramingen in deze rapportage een 

bandbreedte van +/- 25% aangehouden te worden. 
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Alle genoemde kosten zijn prijspeil 2017, inclusief: 

 Uitvoeringskosten (7%);  

 Algemene kosten (8%); 

 Winst en risico (5% );  

 Onvoorzien (10%). 

Bovenstaande kosten betreffen toeslagen op de directe en indirecte kosten. Vervolgens 

worden deze bedragen verhoogd met de volgende toeslagpercentages: 

 10% t.b.v. bijkomende kosten voor verkeersmaatregelen (voor zover nog niet 

meegenomen), kabels/leidingen, engineering, vergunningen/leges etc.; 

 15% t.b.v. voorbereiding, administratie en toezicht (VAT-kosten). 

 

Alle genoemde kosten exclusief: 

 Omzetbelasting (BTW). 

2.6 Vaste kosten 

De vaste kosten zijn opgebouwd uit de onderstaande onderdelen.  

2.6.1 Vast onderhoud.  

Bij de oeverconstructies (beheerobjecten (O1 t/m O7)  en scheepshelling (S2) is voor het uitvoeren 

van vast onderhoud een totaalbedrag van €12.800,- per jaar gereserveerd. Dit bedrag is 

opgenomen om 2 keer per jaar overtollige begroeiing, bosschages, struiken e.d. te verwijderen om 

grootschalige gevolgschades aan de constructie te voorkomen. 

2.6.2 Visuele inspectie 

De visuele inspecties worden uitgevoerd met een frequentie van één keer per vijf jaar. Het doel van 

deze inspecties is: 

 het controleren van de onderhoudsstaat en/of functionaliteit van de objecten; 

 het signaleren van onveilige situaties (door (aanvaar)schades of degradatie); 

 het actualiseren van het beheerplan op basis van de uit de inspecties verkregen informatie. 

Voor uitvoeren van een visuele inspectie is elke 5 jaar een bedrag van € 35.000,- opgenomen.  

2.6.3 Multibeam havenbodems 

Voor het uitvoeren van peilingen van de waterbodems (multibeam) in de havens is een vijfjaarlijkse 

bedrag van € 21.000,- opgenomen. 

2.7 Urgente maatregelen 

Bij 2 objecten zijn maatregelen opgenomen die uit oogpunt van de gebruiksveiligheid op korte 

termijn om aandacht vragen (urgentie direct). Bij objecten K14 en K15 ontbreekt de reddingsboei in 

de hiervoor bedoelde omkasting. Mogelijk is deze tijdelijk verwijderd, er wordt geadviseerd deze op 

korte termijn (terug) aan te brengen. 

Verder zijn tijdens de inspectie geen constateringen gedaan die een directe invloed hebben op de 

gebruiksveiligheid. 
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2.8 Nader onderzoek 

In Tabel 2-7 zijn de nadere onderzoeken opgenomen die uit oogpunt van de (constructieve) 

veiligheid, functioneren of oorzaakbepaling worden aanbevolen. 

De regulier vijfjaarlijkse inspecties zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 

 

Tabel 2-7: Nader uit te voeren onderzoek 

Object-

nummer 

Naam Maatregel Totaal 

K7 Prins Hendrikweg 10 Nader onderzoek betonconstructie naar aanwezigheid van ASR en 

chloriden indringing 

€ 14.250,00 

K18 Kade VII (Basalt) Nader onderzoek houten fundatie en uitvoeren constructieve 

beschouwing 

€ 17.250,00 

S1 Scheepshelling III 

Scheldekwartier 

Nader onderzoek betonconstructie naar aanwezigheid van ASR  € 11.500,00 

Eindtotaal € 43.000,00 

2.9 Investeringen 

Werkzaamheden worden als investering beschouwd als de oorspronkelijke levensduur van het 

object significant wordt verlengd (renovatie/restauratie), als er verbeteringen worden aangebracht 

of als het object wordt vervangen.  

De geplande investeringen zijn opgesplitst in twee categorieën, te weten ‘’actueel en ‘’onder 

voorbehoud’’. 

 

Bij “onder voorbehoud” is de urgentie bepaald op basis van een eerste inschatting en uitgaande 

van het meest aannemelijke scenario. Het tijdstip en de noodzaak/omvang van de maatregel dient 

bij “onder voorbehoud” nog exacter bepaald te worden aan de hand van nader onderzoek of 

monitoring tijdens de eerstvolgende reguliere inspecties. 

 

Tabel 2-8: Investeringsoverzicht (actueel) 

Object-

nummer 

Maatregel Direct Binnen 0-2  

jaar 

Binnen 3-5  

jaar 

Binnen 6-10 

jaar 

Eindtotaal 

K2 Vervangen kadeconstructie 

(Binnenhaven) 

 
€ 4.143.750,00    € 4.143.750,00 

K11 Sloop object en vervangen door 

oeverconstructie 

 
  € 337.500,00  € 337.500,00 

K12 Vervangen door stalen 

damwandconstructie 

 
€ 2.956.250,00    € 2.956.250,00 

K13 Vervangen door stalen 

damwandconstructie 

 
  € 5.937.500,00  € 5.937.500,00 

Eindtotaal  € 7.100.000,00 € 6.275.000,00  € 13.375.000,00 
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Tabel 2-9: Investeringsoverzicht (onder voorbehoud) 

Object-

nummer 

Maatregel Direct Binnen 0-2  

jaar 

Binnen 3-5  

jaar 

Binnen 6-10  

jaar 

Eindtotaal 

K3 Vervangen kadeconstructie 

(Binnenhaven) 
   € 1.462.500,00 € 1.462.500,00 

K18 Vervangen kadeconstructie 

(Scheldekwartier) 
   € 1.389.375,00   € 1.389.375,00 

O7 Vervangen kadeconstructie  € 1.625.000,00   € 1.625.000,00 

S1 Renovatie betonwanden    € 356.250,00 € 356.250,00 

Eindtotaal  € 1.625.000,00 € 1.389.375,00 € 1.818.750,00 € 4.833.125,00 

 

Opmerking:  

De kosten voor renovatie van beheerobject S1 zijn sterk afhankelijk van de resultaten van het 

geadviseerde nader onderzoek (mate van aantasting van de constructie waaronder mogelijke 

ASR). Bij de vermelde kosten in Tabel 2-9 is (voorlopig) uitgegaan van betonreparaties van de 

buitenwanden van de constructie. Na uitvoering van het betononderzoek zullen deze kosten 

mogelijk moeten worden bijgesteld. Als correctieve (actuele) maatregel is wel opgenomen om de 

stalen hellingdeuren te vervangen door een vaste stalen damwandconstructie. 

2.10 Te verwijderen beheerobjecten 

Op basis van de uitgevoerde inspecties is gebleken dat diverse aanleginrichtingen (steigers) in 

dermate slechte staat verkeren dat uit oogpunt van de (constructieve) veiligheid vervanging op 

korte termijn aan de orde is. Na overleg met de gemeente Vlissingen is naar voren gekomen dat de 

kosten voor het slopen/demonteren en afvoeren in dit plan worden opgenomen. Er komt echter 

(om verschillende redenen, zoals de ontwikkelingsvisie Scheldekwartier en Binnenhavens) geen 

nieuw object voor in de plaats terug. Het betreft de beheerobjecten opgenomen in Tabel 2-10. 

 

Tabel 2-10: Te verwijderen beheerobjecten 

Object-

nummer 

Type Naam Binnen 0-2 jaar 

S3 Aanleginrichtingen Piet Heinkade steiger met afmeerpalen (oost) € 15.000,00 

S4
3
 Aanleginrichtingen Piet Heinkade steiger met afmeerpalen west € 26.250,00 

S8 Aanleginrichtingen 2e Binnenhaven steiger met afmeerpalen zuid € 75.000,00 

S9 Aanleginrichtingen 2e Binnenhaven steiger met afmeerpalen Noord € 26.250,00 

S10 Aanleginrichtingen 2e Binnenhaven steiger € 26.250,00 

S14 Aanleginrichtingen Steiger met meerpalen Scheldekwartier € 38.750,00 

Eindtotaal € 207.500,00 

                                                      
3
 Voor object S4 is verwijdering niet direct noodzakelijk o.b.v. de slechte staat. Verwijdering is hier opgenomen aangezien 

de gemeente voornemens is dit deel van de haven in erfpacht te geven aan KSG. De steiger kan daardoor verwijderd 
worden, zodat er ook geen kosten gemaakt hoeven te worden voor herstel. 
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2.11 Kosten onder voorbehoud na planperiode 

Het havenbeheerplan voorziet in de investeringskosten voor beheer voor een planperiode van 10 

jaar. Echter, na deze planperiode dienen ook kosten gemaakt te worden voor beheer en 

onderhoud. Om inzicht te geven in de kosten voor een horizon van 10 tot 30 jaar is in deze 

paragraaf een overzicht (onder voorbehoud) opgenomen van deze beheerkosten. 

Op basis van theoretische restlevensduren zijn de maatregelen en kosten zoals opgenomen in 

Tabel 2-11 in de periode van 10-30 jaar te verwachten (periode 2028 t/m 2047). Dit betreffen 

voorspelde maatregelen, waarvan de bandbreedte van de kosten groter is dan voor de eerst 

komende 10 jaar omdat de onzekerheid van de te maken kosten toeneemt met het vergroten van 

de planperiode. Uiteraard dient het tijdstip en de noodzaak/omvang van de maatregel exacter 

bepaald te worden aan de hand de volgende reguliere inspecties. Naarmate het (theoretische) 

planjaar meer in beeld c.q. dichterbij komt is de betreffende maatregel nauwkeuriger te plannen.  

 

Tabel 2-11: Investeringsoverzicht (onder voorbehoud) na planperiode 

Klasse Over 10-20 jaar Over 20-30 jaar Eindtotaal 10-30 jaar 

Inspectie € 140.000,00 € 140.000,00 € 280.000,00 

Vast onderhoud € 160.000,00 € 160.000,00 € 320.000,00 

Cyclisch onderhoud € 517.812,50 € 517.812,50 € 1.035.625,00 

Renovatie / Vervangen € 12.127.500,00 € 2.713.750,00 € 14.841.250,00 

Eindtotaal  € 12.945.312,50  €3.531.562,50  € 16.476.875,00 
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3 Constructieve veiligheid 

Per object is een kwalitatieve constructieve beschouwing uitgevoerd [2] van de huidige staat van 

het object. Op basis hiervan is aangegeven of er reden tot twijfel is over de constructieve veiligheid 

en zo ja, welke maatregelen er dan genomen moeten worden om de constructieve veiligheid van 

de constructie gedurende de komende periode te waarborgen.  

Hierbij gaat het om een versterkings- of vervangingsmaatregel, afhankelijk van de aard van het niet 

voldoen aan de constructieve veiligheid. De objecten waarvoor niet zonder een aanvullende 

berekening kan worden gezegd of het object constructief veilig is hebben de classificatie ‘geen 

oordeel’ gekregen. Voor deze objecten wordt een herberekening aanbevolen om een oordeel te 

kunnen geven over de constructieve veiligheid. 

 

In Tabel 3-1, Tabel 3-2 en Tabel 3-3 is per object aangegeven of er een reden tot twijfel is over de 

constructieve veiligheid of niet, of er op korte termijn acties moeten worden ondernomen en zo ja, 

welke acties dit dan zijn. Wanneer er op korte termijn een actie moet worden uitgevoerd is hiervan 

een korte beschrijving opgenomen. De acties die zijn omschreven per object om te voldoen aan de 

constructieve veiligheid zijn opgenomen in dit beheerplan. Er is onderscheid gemaakt in 

kadeconstructies (K), steigers/scheepshellingen/afmeervoorzieningen (S) en oeverconstructies (O). 

 

De objecten die waarvan de constructieve veiligheid niet kan worden gegarandeerd zijn in het 

totaal 12 constructies: K1, K2, K12, K13, S1, S3, S7, S8, S9, S10, S14, O4, O6 en O7. 

 

Kadeconstructies 

Voor K1 (Piet Heinkade) is inmiddels een adviesrapport uitgebracht door Iv-Infra b.v. in 2017 [3]. 

De gemeente is voornemens om na het uitvoeren van benodigd onderhoud deze kade in erfpacht 

te geven aan KSG. De constructieve veiligheid van K1 is niet gewaarborgd, deze kade zal aan de 

openbaarheid worden onttrokken. Voor K2 wordt geadviseerd om deze op korte termijn te 

vervangen op basis van de afroesting van het damwandprofiel. Deze vervangingsmaatregel is 

opgenomen in dit beheerplan. Voor K12 wordt aanbevolen om de bestaande stalen damwand op 

korte termijn te vervangen en het betonnen gedeelte te herstellen om de constructieve veiligheid te 

waarborgen. De gemeente is voornemens om in het kader van de ontwikkelingsvisie 

Scheldekwartier deze gehele kade te vervangen. De kosten hiervoor zijn opgenomen in het 

beheerplan, uitgangspunt hierbij is een nieuwe stalen damwandconstructie. Ook voor K13 wordt 

aanbevolen om deze te vervangen gezien de zeer slechte staat. Ook hiervoor is de gemeente 

voornemens om in het kader van de ontwikkelingsvisie Scheldekwartier de kade te vervangen. 

 

Voor K11  is op basis van de constructieve beschouwing (de afroesting van de damwand) 

aanbevolen om een herberekening uit te voeren voor deze constructie. In het kade van de 

ontwikkelingsvisie Scheldekwartier is de gemeente voornemens K11 te vervangen door een 

oeverconstructie waardoor een herberekening niet nodig is. Deze vervangingsmaatregel is 

opgenomen in dit beheerplan.  
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Voor K7 en K18 moet nader onderzoek als beschreven in Tabel 3-1 worden uitgevoerd om een 

oordeel te kunnen geven over de constructieve veiligheid. De kosten hiervan zijn opgenomen in dit 

beheerplan. 

 

Voor de overige kadeconstructies is er geen directe reden tot twijfel over de constructieve 

veiligheid. Wel zijn voor enkele kadeconstructies nog onderhoudswerkzaamheden gegeven in 

Tabel 3-1 die op korte termijn moeten worden uitgevoerd om constructieve schades te voorkomen.  

 

Steigers/scheepshellingen/afmeervoorzieningen 

Voor scheepshelling S1 ligt het plan bij de gemeente om, in het kade van de ontwikkelingsvisie 

Scheldekwartier, de stalen hellingdeuren die in slechte staat verkeren te vervangen door een 

damwandconstructie. Deze stalen damwand vormt dan tevens de nieuwe secundaire waterkering. 

De constructieve veiligheid van S1 kan niet worden gegarandeerd door diverse geconstateerde 

schades (grote scheuren en gaten, blootliggende wapening, kalkuitbloei, etc.) waaronder de 

mogelijke aanwezigheid van ASR in de constructie. Daarom wordt aanbevolen hier nader 

onderzoek naar te doen. De kosten hiervoor zijn opgenomen in het beheerplan. Bij S7 is een 

erosiekuil aanwezig ter plaatse van de meest zuidelijk afmeerpaal. Aanbevolen wordt om deze op 

korte termijn aan te vullen waarvoor de kosten zijn opgenomen in het beheerplan. Wanneer niet 

wordt aangevuld wordt geadviseerd de scheefstand te monitoren gedurende de komende periode. 

Dit is dan een aandachtspunt voor de volgende inspectie. 

De staat van steiger S3, S8, S9, S10 en S14 is zodanig slecht dat de constructieve veiligheid niet 

kan worden gegarandeerd, daarom is geadviseerd deze te vervangen of te verwijderen. De 

gemeente is voornemens in het kader van de ontwikkelingsvisie Scheldekwartier en de visie 

Binnenhavens deze steigers op korte termijn te verwijderen. De kosten hiervan zijn opgenomen in 

dit beheerplan. 

 

Voor de overige steigerconstructies is er geen directe reden tot twijfel over de constructieve 

veiligheid. Wel zijn voor enkele steigerconstructies nog onderhoudswerkzaamheden gegeven in 

Tabel 3-2 die op korte termijn moeten worden uitgevoerd om constructieve schades te voorkomen.  

 

Oevers 

Voor oeverconstructie O4 is er reden tot twijfel over de constructieve veiligheid voor het deel waar 

de houten beschoeiing aanwezig is vanwege de slechte staat van het hout. De gemeente is 

voornemens hier in de toekomst een kunststof damwanden te plaatsen zoals aanwezig bij K8 t/m 

K10. Voor het deel met de zetstenen oeverbekleding moeten verzakte stenen worden opgehoogd 

en gebroken stenen worden vervangen. De kosten voor deze vervangings- en 

onderhoudswerkzaamheden aan O4 zijn opgenomen in dit beheerplan. Voor O6 kan de stabiliteit 

van de oever niet worden gewaarborgd, aangezien een deel van de oeverbekleding onderspoeld is 

en er een tekort aan stortsteen is aangetroffen. Geadviseerd wordt om deze oever op korte termijn 

te vervangen. De gemeente is voornemens de nieuwe bekleding uit te voeren zoals de bekleding 

van O3. De kosten hiervoor zijn opgenomen in dit beheerplan. 
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Voor O7 is op basis van de kwalitatieve constructieve beschouwing (o.a. doordat een uitbuiking 

van de deksloof over een groot deel van de lengte van ongeveer 10 - 20 cm is geconstateerd) 

aanbevolen om een herberekening uit te voeren voor deze constructie. Deze herberekening is in 

uitvoering en o.b.v. de voorlopige resultaten is vervanging van de constructie (onder voorbehoud) 

opgenomen. Er is sterke reden tot twijfel aan de stabiliteit van de constructie. 

 

Voor de overige constructies is er geen directe reden tot twijfel over de constructieve veiligheid. 

Wel zijn voor enkele oeverconstructies nog onderhoudswerkzaamheden gegeven in Tabel 3-3 die 

op korte termijn moeten worden uitgevoerd om constructieve schades te voorkomen. 

 

Tabel 3-1: Overzicht beoordeling kadeconstructies 

Object 
Reden tot twijfel 
over constructieve 
veiligheid 

Actie 
ondernemen op 
korte termijn 

Korte omschrijving actie 

K1 Ja Ja 
Zie herberekeningsrapport [3]. Op korte termijn herstel van kleine 
schades waarna de gemeente voornemens is de constructie in 
erfpacht te geven aan KSG. 

K2 Ja Ja Kade vervangen. 

K3 Nee Ja Vervangen wrijfstijlen. 

K4 Nee Ja Vervangen wrijfstijlen. 

K5 Nee Ja Gordingen met bevestigingen vervangen. 

K6 Nee Ja Gordingen met bevestigingen vervangen. 

K7 Geen oordeel Ja 
Repareren betonschades en nader onderzoek ASR en chloriden-
indringing in combinatie met carbonatatie. 

K8 Nee Nee  

K9 Nee Nee  

K10 Nee Nee  

K11 Geen oordeel Ja 
De gemeente is in het kade van de ontwikkelingsvisie 
Scheldekwartier voornemens de kadeconstructie te vervangen door 
een oever. 

K12 Ja Ja 
Deel met stalen damwand vervangen en betonnen deel herstellen of 
vervangen. De gemeente is in het kade van de ontwikkelingsvisie 
Scheldekwartier voornemens de kadeconstructie te vervangen. 

K13 Ja Ja 
Kade vervangen. De gemeente is in het kade van de 
ontwikkelingsvisie Scheldekwartier voornemens de kadeconstructie 
te vervangen. 

K14 Nee Nee Conservering  damwanden bijwerken. 

K15 Nee Ja Ankerkoppen en ankerplaten conserveren. 

K16 Nee Nee Conservering damwanden bijwerken. 

K17 n.v.t. n.v.t. Damwandconstructie wordt momenteel vervangen. 

K18 Geen oordeel Ja 
Nader onderzoek staat houten funderingsconstructie en eventueel 
aanwezige verankering en op basis hiervan een nadere beoordeling 
m.b.t. de constructieve veiligheid. 

K19 Nee Ja Aanvullen voegen, naden en ontbrekende stenen. 

K20 Nee Ja Aanvullen voegen, naden en ontbrekende stenen. 

K22 Nee Nee  

K23 Nee Nee  

K24 Nee Nee  

K25 Nee Nee Periodiek monitoren uitbolling en scheefstand. 
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Tabel 3-2: Overzicht beoordeling steigers/scheepshellingen/afmeervoorzieningen 

Object 
Reden tot twijfel 
over constructieve 
veiligheid 

Actie 
ondernemen op 
korte termijn 

Korte omschrijving actie 

S1 Ja Ja 
Er dient nader onderzoek te worden gedaan naar de mogelijke 
aanwezigheid van ASR in de vloer en de overige schadebeelden en 
scheurvorming in de wanden. 

S2 Nee Ja Aanvullen open ruimten in bekleding. 

S3 Ja Ja Verwijderen steiger. 

S4 Nee Ja 
De gemeente is voornemens dit deel van de haven in erfpacht te 
geven aan KSG, waardoor de constructie verwijderd kan worden. 

S5 n.v.t. n.v.t. Nog te plaatsen meerpalen (nu in planfase). 

S6 n.v.t. Ja Geheel verwijderen constructie. 

S7 Ja Ja 
Aanvullen erosiekuilen langs meerpalen of monitoren scheefstand 
en bodemligging voor met name meest zuidelijke afmeerpaal. 

S8 Ja Ja Verwijderen steiger. 

S9 Ja Ja Verwijderen steiger. 

S10 Ja Ja Verwijderen steiger. 

S12 Nee Nee  

S13 Nee Nee  

S14 Ja Ja Steiger wordt binnenkort verwijderd door de gemeente. 

S15 Nee Nee  

S16 Nee Ja Conserveren verbindingen schipdeur. 

S17 Nee Nee  

 

Tabel 3-3: Overzicht beoordeling oeverconstructies 

Object 
Reden tot twijfel 
over constructieve 
veiligheid 

Actie 
ondernemen op 
korte termijn 

Korte omschrijving actie 

O1 Nee Ja 
Aanvullen stortsteen onder water en split. De gemeente is 
voornemens de constructie in erfpacht te geven aan KSG. 

O2 Nee Ja Aanvullen zetsteen. 

O3 Nee Ja Aanvullen stortsteen. 

O4 Ja Ja 

Vervangen oeverdeel met houten beschoeiing. De gemeente is 
voornemens hier in de toekomst een kunststof damwand te plaatsen 
zoals bij K8 t/m K10. 
Ophogen van de verzakte delen en het vervangen van de gebroken 
stenen voor het oeverdeel met de zetstenen taludbekleding. 

O5 Nee Nee  

O6 Ja Ja 

Vervangen gehele oeverbekleding. De gemeente is voornemens de 
nieuwe oeverbekleding hetzelfde uit te voeren als O3: asfalt storten 
over bestaande zetstenen en daarboven nieuwe zetstenen 
aanleggen. 

O7 Ja Ja 

De herberekening is in uitvoering en o.b.v. de voorlopige resultaten 
is vervanging van de constructie (onder voorbehoud) opgenomen. 
Er is sterke reden tot twijfel aan de stabiliteit van de constructie. Op 
korte termijn vervangen. 
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5 Tekeningenlijst 

Tabel 5-1: lijst met beschikbare tekeningen 

Omschrijving Tekening Datum Object Opsteller 

Beschoeiing van stalen damwand 1946 K1 Rijkswaterstaat 

Piet Hein Kade 1979 K1 Rijkswaterstaat 

Nieuwe laad- en losvoorziening Piet Hein kade 9-1-2017 K1 Walhout Civil 

Controleberekening damwand I 1968 K2 Rijkswaterstaat 

Controleberekening damwand II 1968 K2 Rijkswaterstaat 

Herstel 1e binnenhaven Prins Hendrikweg - K2 Rijkswaterstaat 

Afmeervoorziening 1e binnenhaven sectie 5 7-12-2016 K2 Walhout 

Schadeherstel kademuur 1e binnenhaven Vlissingen 2004 K2 t/m K4 Zeeland Seaports 

Bolders 1e binnenhaven wapening van betonnen voetstuk 1951 K2 t/m K4 Rijkswaterstaat 

Kademuur detail 1947 K2 t/m K6 Rijkswaterstaat 

Kademuur langs binnenhaven 1946 K2 t/m K6 Rijkswaterstaat 

Controleberekening damwand 1972 K2 t/m K6 Rijkswaterstaat 

Kade binnenhaven - K2 t/m K6 - 

Bolder voor zeeschepen - K4 Rijkswaterstaat 

Bolders voor zeeschepen westzijde 1951 K4 Rijkswaterstaat 

Beschoeiing westzijde (Uitwijking) 1962 K4 Rijkswaterstaat 

Grondonderzoek (geen locatieverwijzing) 1963 K4 - 

Beschoeiing westzijde bolders 1951 K4  Rijkswaterstaat 

Belasting tussen 1e en 2e binnenhaven - K4 t/m K6 Rijkswaterstaat 

Steiger provinciale stoombootdienst 1947 K7 Rijkswaterstaat 

Yacht Valley fase 1 Hei en ankerplan  (tekening) 20-3-2014 K8, K10 Hakkers 

Yacht Valley fase 1 Detailtekening 20-3-2014 K8, K10 Hakkers 

Yacht Valley fase 1 Autocad 20-3-2014 K8, K10 Hakkers 

Ruimtekaart ontwikkelingen kenniswerf 20-10-2016 
K8, K9, K10,  
O4, O3 

Gemeente Vlissingen 

Yacht Valley fase 2 Renovatie damwand tekening 1 24-4-2016 K9 Ooms Construction 

Yacht Valley fase 2 Renovatie damwand tekening 1 (AutoCAD) 24-4-2016 K9 Ooms Construction 

Yacht Valley fase 2 Renovatie damwand tekening 2 25-4-2016 K9 Ooms Construction 

Yacht Valley fase 2 Renovatie damwand tekening 2 (AutoCAD) 25-4-2016 K9 Ooms Construction 

Map: Koningsweg Scheldekwartier - K12 - 

Inrichtingsplan Scheldekwartier 25-12-2015 K12 t/m K18 Gemeente Vlissingen 

Map: Afbouwkade Noord Scheldekwartier - K12, K13 - 

Map: Kraanrails Scheldekwartier - K13 - 

Map: diverse tekeningen Dok + aansluitende damwand - K14 t/m K16 MUC ingenieursbureau 

Map: diverse tekeningen Dok + AutoCAD - K14 t/m K16 - 
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Omschrijving Tekening Datum Object Opsteller 

Map: Afbouwkade Zuid Scheldekwartier - K14 t/m K17 - 

Overzicht dokconstructie eindsituatie 10-6-2010 K15 Baars-CIPRO 

Overzicht herstelwerkzaamheden dok constructie 10-6-2010 K15 Baars-CIPRO 

Detailtekeningen constructiedelen dok 10-6-2010 K15 Baars-CIPRO 

Bestrating en trappartijen 10-6-2010 K15 Baars-CIPRO 

Verankering dokwand aan damwand 10-6-2010 K15 Baars-CIPRO 

Houten damwand 10-6-2010 K15 Baars-CIPRO 

Dok van Perry anno 1836 (gedigitaliseerd) 10-6-2010 K15 Baars-CIPRO 

Situatie voor demping dok anno 1974 10-6-2010 K15 Baars-CIPRO 

Inspectietekening huidige situatie volledig dok obv inspecties 2007-
2008 

10-6-2009 K15 Baars-CIPRO 

Overzicht sloopwerk dok en dokhoofd v0.2 12-1-2009 K15 Baars-CIPRO 

Overzicht sloopwerk dok en dokhoofd v1.0 10-6-2010 K15 Baars-CIPRO 

Huidige situatie dokhoofd herstel dokhoofd 21-5-2010 K15 Baars-CIPRO 

Herstel dekzerken dokhoofd detail 10-6-2010 K15 Baars-CIPRO 

Herstel natuursteel dokhoofd detail 10-6-2010 K15 Baars-CIPRO 

Dokhoofd herstel metselwerk 10-6-2010 K15 Baars-CIPRO 

Dokhoofd herstel 5e sponning 10-6-2010 K15 Baars-CIPRO 

Doorsneden A tot en met E 1984 K20 Witteveen en Bos 

Doorsneden F tot en met K 1984 K20 Witteveen en Bos 

Alternatief 5 en 6 voor gedeelte 11 13 en 14 1984 K20 Witteveen en Bos 

Doorsneden L tot en met R 1984 K20, O7 Witteveen en Bos 

Bovenaanzicht Haven 1984 K20,S2,O7 Witteveen en Bos 

Details 1984 K20,S2,O7 Witteveen en Bos 

Overzicht Lammerenburg 1e fase 13-12-1998 K22 t/m K24 Gemeente Vlissingen 

Bouwrijpmaken 10 kavels 2e fase 15-4-2000 K24 Gemeente Vlissingen 

ankerlocaties Lammerenburg - K24 De Voogd 

Bordes Strandwal 14-12-2004 K25 Royal Haskoning 

Deksloof Strandwal 19-8-2005 K25 Gemeente Vlissingen 

Veiligheidszones kade 17-3-2015 S1 Walhout Civil 

MAP: steiger watertaxi 2e binnenhaven 2014 S13 Inter Boat Marinas 

MAP:  diverse tekeningen steiger watertaxi dok van Perry 2012-2013 S15 Van der Straaten 

Tekeningenlijst Dokdeur - S16 - 

MAP: Onderdelen Dokdeur - S16 - 

MAP: Samenstellingen Dokdeur - S16 - 

Steiger watertaxi 1e binnenhaven 7-1-2016 S17 R. Willems 

Overzichtstekening oever jachthaven 8-4-2014 O3 Ooms Construction 

Profieltekeningen oevers(doorsnedes)  8-4-2014 O3 Ooms Construction 
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Omschrijving Tekening Datum Object Opsteller 

AutoCad files oevers 8-4-2014 O3 Ooms Construction 

Meerstoelen en kokerpalen - - Rijkswaterstaat 

Ontwerp stoelen provinciale stoombootdienst 1950 - Rijkswaterstaat 

Ruimteclaims kenniswerf/ binnenhavens 2010-2016 - Gemeente Vlissingen 
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Bijlagen 

A Overzichtstekeningen objecten 
B Deelrapporten per object 
C Meerjarenplanning per object (2017-2027) 
D Meerjarenplanning per werksoort (2017-2027) 
E Meerjarenplanning per klasse per deelgebied (2017-2047) 
F Meerjarenplanning per werksoort per deelgebied (2017-2047) 
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A Overzichtstekeningen objecten 
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Vlissingen, opstellen beheerplan kademuren
 
Overzicht locaties
 
Gemeente Vlissingen
H.J. van der Giessen
INFR160896
Locaties Iv-Infra b.v.

Trapezium 322
Postbus 135

3360 AC Sliedrecht
Nederland

Telefoon +31 (0)88 943 32 00
www.iv-infra.nl
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Vlissingen, opstellen beheerplan kademuren
 
Overzicht locaties Lammerenburg
 
Gemeente Vlissingen
H.J. van der Giessen
INFR160896
Locaties Lammerenburg Iv-Infra b.v.

Trapezium 322
Postbus 135

3360 AC Sliedrecht
Nederland

Telefoon +31 (0)88 943 32 00
www.iv-infra.nl
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B Deelrapporten per object 
 
 
Opmerking: 
De kosten die zijn vermeld in de deelrapporten per object zijn exclusief de in dit plan vermelde 
toeslagpercentages: 

 10% t.b.v. bijkomende kosten voor verkeersmaatregelen (voor zover nog niet 

meegenomen), kabels/leidingen, engineering, vergunningen/leges etc.; 

 15% t.b.v. voorbereiding, administratie en toezicht (VAT-kosten). 
 
In de gepresenteerde overzichten en grafieken in het beheerplan zijn deze toeslagpercentages er 
wel bij opgenomen. 
  



bewolkt

3 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K1

Kunstwerktype Schipdeur

Naam Piet Hein kade damwandconstructie

Locatie / straat Piet Heinkade

Gebruiksdoel Grondkering / (beroeps)scheepvaart

Lengte (m) 210

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar 1948

Opmerking bouwjaar (o.b.v. Bestektekening d.d. 1948)

Korte beschrijving Een kadeconstructie bestaande uit een verankerde stalen damwand met een betonnen
deksloof. De damwand is het type Belval BZ IV N en de verankering betreft het type
''leganker''.
Op de deksloof is een stalen dekzerkprofiel aangebracht en zijn stalen bolders ingestort. De
voorzijde van de damwand is voorzien van een hardhouten wrijfgording en wrijfstijlen.
Aansluitend op de deksloof is klinkerbestrating aanwezig.

Bijzonderheden In 2016 is een herberekening van de gehele constructie uitgevoerd.
De gemeente is voornemens de kadeconstructie in erfpacht te geven aan de Koninklijke
Schelde Groep (KSG). Na het uitvoeren van hierna genoemde herstelwerkzaamhden maakt
de kade geen deel meer uit van het beheerareaal.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 16 januari 2017

Inspecteur L.W. van Geest

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 4

Conclusie m.b.t. toestand Matig (C)

Levensduur na onderhoud 0 - 5 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief

Inspectierapport K1 versie 3 Pagina 1 van 5



NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Bolder 1 1

Damwand 1 1

Damwandkop 4 1

Dekzerkprofiel 1 1

Ladder 1 1

Wand 1 1

Wrijfgording 1 1

Wrijfstijl 1 1

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Elementenverharding 3 1

Inspectierapport K1 versie 3 Pagina 2 van 5



K1  Piet Hein kade

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 16-1-2017

damwandconstructie Inspecteur(s) L.W. van Geest
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 4ºC
Element Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Bouwdeel Elementenverharding
Materiaal Grond
Gebrek Vergraving
Omschrijving gebrek Aan de westzijde van de kadeconstructie is een deel grond afgegraven. De damwand en de

damwandkop zijn aan de achterzijde vrijgemaakt.

Hoeveelheid Totaal ca. 500 m3 (lengte ca.50 m1, breedte ca.5 m1, diepte ca.2 m)
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 25E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Aanbrengen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Leveren en aanvullen grond
all-in 500 m3 20,00 10.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 500 m3 10.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Correctief onderhoud 2017 actueel gevolgschade
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K1  Piet Hein kade

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 16-1-2017

damwandconstructie Inspecteur(s) L.W. van Geest
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 4ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwandkop
Materiaal Beton
Gebrek Onderdeel, ontbreekt
Omschrijving gebrek Aan de westzijde van de kade is een deel van de betonnen damwandkop verwijderd/gesloopt.

Hoeveelheid Over een lengte van ca. 15 m1
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 8S, serieus gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Aanbrengen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Herstellen betonnen
damwandkop arbeid 80 ploeguur 100,00 8.000,00

materiaal 1 post 4.000,00 4.000,00
materieel 1 post 800,00 800,00

Totaal 15 m1 12.800,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid
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K1  Piet Hein kade

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 16-1-2017

damwandconstructie Inspecteur(s) L.W. van Geest
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 4ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwandkop
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Verspreid over de lengte zijn diverse betonschades aanwezig, met name de onderrand (aan de

waterzijde). Op meerdere plaatsen is de wapening zichtbaar.

Hoeveelheid Totaal ca. over 20% van de lengte zijn schades aanwezig, gemiddelde afmeting ca. 20x20 cm.
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 20E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende In het verleden ook zijn reeds diverse reparaties uitgevoerd.
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

betonschade herstellen
(handmatig) all-in 20 m2 500,00 10.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 20 m2 10.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Correctief onderhoud 2017 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K1
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Kerende constructie

betonschade herstellen (handmatig) 500,00 20 m2 10.000,00 0 2017 10,0 - - 3

Herstellen betonnen damwandkop 853,33 15 m1 12.800,00 0 2017 12,8 - - 2

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied

Leveren en aanvullen grond 20,00 500 m3 10.000,00 0 2017 10,0 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 32,8

Totaalkosten 2017-2027  (k€) 32,8
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bewolkt

3 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K2

Kunstwerktype Schipdeur

Naam 1e Binnenhaven sectie 5

Locatie / straat 1e Binnenhaven

Gebruiksdoel Grondkering / (Beroeps)scheepvaart

Lengte (m) 255

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar 1947

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Een kade bestaande uit een met legankers verankerde stalen damwand met een betonnen
deksloof. De damwand betreft type Belval BZ III N. Op de deksloof is een stalen
dekzerkprofiel aanwezig en bevinden zich verspreid over de kadelengte meerdere stalen
bolders. Aansluitend op deksloof is klinkerbestrating aangebracht.
Aan de voorzijde zijn ter bescherming een hardhouten gording en wrijfstijlen aangebracht.
Tevens zijn er diverse ladders aanwezig verspreid over de lengte.

Bijzonderheden Uit een in 2015 uitgevoerde herberekening blijkt dat de kade constructief gezien het einde
van de levensduur heeft bereikt. Het theoretisch jaartal van bezwijken is 2016. Er wordt
geadviseerd om de volledige constructie op korte termijn te vervangen.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 21 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 10

Conclusie m.b.t. toestand Slecht (D)

Levensduur na onderhoud 0 - 5 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Bolder 1 1

Damwand 6 1

Damwandkop 1 1

Dekzerkprofiel 1 1

Ladder 1 1

Wrijfgording 1 1

Wrijfgording 1 1

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Elementenverharding 1 1

Inspectierapport K2 versie 3 Pagina 2 van 3



K2  1e Binnenhaven sectie 5

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 10ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Putcorrosie
Omschrijving gebrek Verspreid over het gehele oppervlak is de damwand zeer fors aangetast door corrosie, tot 100 %

materiaalafname.

Hoeveelheid Totale lengte is ca.255 meter
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau hoog
Conditiescore Belang Omvang [%] 100E, ernstig gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Uit een in 2015 uitgevoerde herberekening blijkt dat de kade constructief gezien het einde van de
informatie levensduur heeft bereikt.

Er wordt geadviseerd om de volledige constructie op korte termijn te vervangen. Daarnaast wordt
aanbevolen om tot aan die tijd er geen schepen meer te laten afmeren en de kade af te sluiten
voor zwaar verkeer.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen kadeconstructie
(Binnenhaven) all-in 255 m1 13.000,00 3.315.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 255 m1 3.315.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Renovatie / vervangen 2017 actueel veiligheid
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K2
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Renovatie / vervangen

Kerende constructie

Vervangen kadeconstructie (Binnenhaven) 13.000,00 255 m1 3.315.000,00 0 2017   3.315 - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€)   3.315

3.315,0Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K3

Kunstwerktype Schipdeur

Naam 1e Binnenhaven sectie 4

Locatie / straat 1e Binnenhaven / Visserijkade

Gebruiksdoel Grondkering / (beroeps)scheepvaart

Lengte (m) 90

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar 1952

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Een kade bestaande uit een met legankers verankerde stalen damwand met een betonnen
deksloof. De damwand betreft type Belval BZ III N.
Op de deksloof is een stalen dekzerkprofiel aanwezig en bevinden zich verspreid over de
kadelengte enkele stalen bolders. Aan de voorzijde van de kade zijn een houten gording en
wrijfstijlen aangebracht. Tevens zijn er enkele ladders aanwezig.

Bijzonderheden Op basis van de wanddiktemetingen is in 2015 een herberekening uitgevoerd en hieruit de
restlevensduur bepaald. Hieruit blijkt dat dit (theoretische) jaartal 2025 zal zijn.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 08 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 3

Conclusie m.b.t. toestand Matig (C)

Levensduur na onderhoud 5 - 10 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Bolder 4 1

Damwand 4 1

Damwandkop 1 1

Dekzerkprofiel 4 1

Ladder 5 1

Wrijfgording 3 1

Wrijfstijl 1 1

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Elementenverharding 1 1
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K3  1e Binnenhaven sectie 4

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Verspreid over het gehele oppervlak maar voornamelijk t.h.v. de waterlijn is het staal matig tot

zwaar geroest (incl. materiaalafname)

Hoeveelheid Gehele oppervlak
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 80S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Regelmatig d.m.v meting controleren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Op basis van de uitgevoerde berekening uit 2015 blijkt dat 2025 het theoretisch jaartal van
informatie bezijken is.

Advies: Periodiek materiaaldikte metingen en inspecties uitvoeren

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties (uitvoeren arbeid 0 0,00 0,00
wanddiktemetingen)

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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K3  1e Binnenhaven sectie 4

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Ladder
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Alle ladders vertonen forse corrosie met plaatselijk 100% materiaalafname

Hoeveelheid Totaal 3 ladders (3 m1 per ladder)
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Tevens zijn ladders verbogen en plaatselijk losgekomen van de damwand of ontbreekt een
informatie gedeelte.

Advies: Met het oog op de veiligheid wordt aanbevolen de ladders te vervangen.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen drenkelingenladder
all-in 9 m1 1.000,00 9.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 3 stuk 9.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid
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K3  1e Binnenhaven sectie 4

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Bolder
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Alle bolders vertonen oppervlaktecorrosie en plaatselijk lichte materiaalafname

Hoeveelheid Totaal 5 bolders
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verwaarloosbaar
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Op basis van de uitgevoerde berekening uit 2015 blijkt dat 2025 het theoretisch jaartal van
informatie bezijken is.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade

Inspectierapport K3 versie 2 Pagina 5 van 8



K3  1e Binnenhaven sectie 4

4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wrijfgording
Materiaal Hout
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Alle bevestigingsmiddelen (bouten en hoekstalen) van de houten wrijfgording en wrijfstijlen zijn

fors gecorrodeerd en vertonen materiaalafname

Hoeveelheid Ongeveer 4 stuks hoekstalen / m1, totaal ca. 380 stuks
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 40S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Regelmatig visueel controleren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Op basis van de uitgevoerde berekening uit 2015 blijkt dat 2025 het theoretisch jaartal van
informatie bezijken is.

Advies: Het schadebeeld is een aandachtspunt bij volgende inspectie en tijdens (jaarlijkse)
vervanging van beschadigd wrijfhout (zie schade 5).

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 ploeguur 0,00 0,00

materiaal 0 post 0,00 0,00
0,00

Totaal 0 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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K3  1e Binnenhaven sectie 4

5

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wrijfstijl
Materiaal Hout
Gebrek Oppervlakteschade
Omschrijving gebrek Verspreid over de gehele lengte zijn diverse stijlen (mechanisch) beschadigd / gesplinterd

Hoeveelheid 2 stuks beschadigd, totaal 27 stuks aanwezig
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 5S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Als uitgangspunt is aangehouden om 5% van het aantal stijlen jaarlijks te vervangen (i.v.m.
informatie beschadigingen t.g.v. schepen).

Bij dit object komt dit neer op ca.2 stuks per jaar (2 m1/wrijfstijl)

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

hardhouten wrijfgording / -stijl
vervangen all-in 4 m1 225,00 900,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 4 m1 900,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Cyclisch onderhoud 1 2017 actueel gevolgschade
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K3  1e Binnenhaven sectie 4

6

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Dekzerkprofiel
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Verspreid over het gehele oppervlak vertoont het stalen dekzerkprofiel corrosie met plaatselijk

materiaalafname

Hoeveelheid Totale lengte is 97 m1, breedte is 0,3 m
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Op basis van de uitgevoerde berekening uit 2015 blijkt dat 2025 het theoretisch jaartal van
informatie bezijken is.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K3
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Kerende constructie

Vervangen drenkelingenladder 3.000,00 3 stuk 9.000,00 0 2017 9,0 - - 2

Cyclisch onderhoud

Kerende constructie

hardhouten wrijfgording / -stijl vervangen 225,00 4 m1 900,00 1 2017 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5

Renovatie / vervangen

Kerende constructie

Vervangen kadeconstructie (Binnenhaven) 13.000,00 90 m1 1.170.000,00 50 2025 # - -   1.170 - -

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 9,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  1.171  0,9 0,9

Totaalkosten 2017-2027  (k€) 1.188,9
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bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K4

Kunstwerktype Schipdeur

Naam 1e Binnenhaven sectie 3

Locatie / straat 1e Binnenhaven / Visserijkade

Gebruiksdoel Grondkering / (beroeps)scheepvaart

Lengte (m) 388

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar 1952

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Een kade bestaande uit een met legankers verankerde stalen damwand met een betonnen
deksloof. De damwand betreft type Belval BZ III N. Op de deksloof is een stalen
dekzerkprofiel aanwezig en bevinden zich verspreid over de kadelengte meerdere stalen
bolders.
Aan de voorzijde van de kade zijn ter bescherming een houten gording en wrijfstijlen
aangebracht. Tevens zijn er diverse ladders aanwezig verspreid over de lengte.

Bijzonderheden Op basis van de diktemetingen is in 2015 een herberekening uitgevoerd en de
restlevensduur bepaald. Hieruit blijkt dat dit (theoretische) jaartal 2028 is.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 08 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 3

Conclusie m.b.t. toestand Matig (C)

Levensduur na onderhoud 10 - 30 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Bolder 4 1

Damwand 4 1

Damwandkop 4 1

Dekzerkprofiel 4 1

Ladder 5 1

Wrijfgording 3 1

Wrijfstijl 2 1
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K4  1e Binnenhaven sectie 3

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Verspreid over het gehele oppervlak maar voornamelijk t.h.v. de waterlijn is het staal matig tot

zwaar geroest en vertoont materiaalafname / roestschollen.

Hoeveelheid Volledige oppervlak over gehele kadelengte
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 80S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Regelmatig d.m.v meting controleren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Op basis van een in 2015 uitgevoerde herberekening blijkt dat de restlevensduur van dit object tot
informatie 2028 wordt geschat.

Advies: Periodiek uitvoeren materiaaldikte metingen en inspecties.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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K4  1e Binnenhaven sectie 3

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Ladder
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Alle ladders vertonen forse corrosie met lokaal 100% materiaalafname (van laddersporten of -

bomen)

Hoeveelheid Totaal 15 ladders (ca.1,5 m1 per ladder)
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Tevens zijn diverse ladders vervormd of plaatselijk losgekomen van de damwand t.g.v.
informatie aanvaringen.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen drenkelingenladder
all-in 23 m1 1.000,00 23.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 15 stuk 23.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Correctief onderhoud 2017 actueel gevolgschade
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K4  1e Binnenhaven sectie 3

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Bolder
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Alle bolders vertonen oppervlaktecorrosie en plaatselijk materiaalafname (met name onderste

deel)

Hoeveelheid Totaal 27 bolders, verdeeld over de kadelengte
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verwaarloosbaar
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Op basis van een in 2015 uitgevoerde herberekening blijkt dat de restlevensduur van dit object tot
informatie 2028 wordt geschat.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wrijfgording
Materiaal Hout
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Alle bevestigingsmiddelen en hoekstalen van de wrijfgording en wrijfstijlen zijn fors gecorrodeerd

en vertonen materiaalafname

Hoeveelheid Ongeveer 4 stuks hoekstalen / m1, totaal ca.1600 stuks
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 50S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Op basis van een in 2015 uitgevoerde herberekening blijkt dat de restlevensduur van dit object tot
informatie 2028 wordt geschat.

Advies: Het schadebeeld is een aandachtspunt tijdens (jaarlijkse) vervanging van beschadigd
wrijfhout (zie schade 6). Uitgangspunt is om ook 5% van het aantal jaarlijks te vervangen.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

vervangen hoekstalen en
bevestigingsmiddelen (5%) all-in 80 stuks 170,00 13.600,00

materiaal 0 post 0,00 0,00
0 dag 0,00 0,00

Totaal 80 stuks 13.600,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Cyclisch onderhoud 1 2017 actueel gevolgschade
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5

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wrijfstijl
Materiaal Hout
Gebrek Onderdeel, ontbreekt
Omschrijving gebrek Verspreid over de gehele wand ontbreken er wrijfstijlen en is er 1 aanzienlijk beschadigd /

gesplinterd.

Hoeveelheid 3 stuks ontbreken + 1 stuks fors beschadigd
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 2S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Aanbrengen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Door het ontbreken van wrijfhout is er een risico op gevolgschade t.g.v. de scheepvaart.
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

hardhouten wrijfgording / -stijl
vervangen all-in 8 m1 150,00 1.200,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 1 post 300,00 300,00

Totaal 4 stuk 1.500,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Correctief onderhoud 2017 actueel gevolgschade
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6

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wrijfstijl
Materiaal Hout
Gebrek Oppervlakteschade
Omschrijving gebrek Ongeveer 70% van alle wrijfstijlen is beschadigd / gesplinterd t.g.v. afmerende schepen.

Hoeveelheid In totaal  ca.121 stuks aanwezig.
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 5S, serieus gebrek I, beginstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Als uitgangspunt is aangehouden om 5% per jaar te vervangen (i.v.m. mechanische
informatie beschadigingen).

Bij dit object komt het neer op ca. 6 stuks per jaar (2 m1/wrijfstijl).

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

hardhouten wrijfgording / -stijl
vervangen all-in 12 m1 225,00 2.700,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 12 m1 2.700,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Cyclisch onderhoud 1 2017 actueel gevolgschade
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7

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwandkop
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Over een groot deel van de lengte van de kade zijn betonschades aangetroffen, met name aan

de onderrand van de damwandkop.

Hoeveelheid Totaal over ca.40-50% van de lengte, met gemiddelde afmeting van ca.15x15 cm
Oorzaak Roestende wapening
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 50E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Veel betonschades vertonen blootliggende (roestende) wapening. Er zijn ook reeds diverse
informatie reparaties uitgevoerd. Ook daarbij opnieuw diverse beschadigingen aanwezig.

Op basis van de uitgevoerde berekening uit 2015 blijkt dat de restlevensduur van de damwand tot
2028 is.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Totaal 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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8

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Dekzerkprofiel
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Verspreid over het gehele oppervlak vertoont het stalen dekzerkprofiel corrosie met plaatselijk

materiaalafname (bij aansluiting op beton).

Hoeveelheid Totale lengte 388 m1, breedte 0,3 m.
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Op basis van de uitgevoerde berekening uit 2015 blijkt dat de restlevensduur van de damwand tot
informatie 2028 is.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K4
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Kerende constructie

Vervangen drenkelingenladder 1.533,33 15 stuk 23.000,00 0 2017 23,0 - - 2

hardhouten wrijfgording / -stijl vervangen 375,00 4 stuk 1.500,00 0 2017 1,5 - - 5

Cyclisch onderhoud

Kerende constructie

hardhouten wrijfgording / -stijl vervangen 225,00 12 m1 2.700,00 1 2017 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 6

vervangen hoekstalen en bevestigingsmiddelen (5%) 170,00 80 stuks 13.600,00 1 2017 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 4

Renovatie / vervangen

Kerende constructie

Vervangen kadeconstructie (Binnenhaven) 12.000,00 388 m1 4.656.000,00 50 2028 # -

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 40,8 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3

203,8Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K5

Kunstwerktype Schipdeur

Naam 1e/2e Binnenhaven sectie 2

Locatie / straat 1e/2e Binnenhaven / Visserijkade

Gebruiksdoel Grondkering / (beroeps)scheepvaart

Lengte (m) 134

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar 1952

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Een kade bestaande uit een met legankers verankerde stalen damwand met een betonnen
deksloof. De damwand betreft type Belval BZ IV R. Op de deksloof is een stalen
dekzerkprofiel aanwezig en bevinden zich verspreid over de kadelengte meerdere stalen
bolders.
Aan de voorzijde van de kade zijn ter bescherming een houten gording en wrijfstijlen
aangebracht. Tevens zijn er diverse laddertjes aanwezig verspreid over de lengte.

Bijzonderheden Op basis van de diktemetingen is in 2015 een herberekening uitgevoerd en de
restlevensduur bepaald. Hieruit blijkt dat 2046 het (theoretische) jaartal  van bezwijken is.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 08 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 3

Conclusie m.b.t. toestand C - Matig

Levensduur na onderhoud 10 - 30 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Bolder 4 1

Damwand 3 1

Damwandkop 4 1

Dekzerkprofiel 4 1

Ladder 4 1

Wrijfgording 3 1

Wrijfstijl 1 1
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K5  1e/2e Binnenhaven sectie 2

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Verspreid over het gehele oppervlak maar voornamelijk t.h.v. de waterlijn is het staal zwaar

geroest

Hoeveelheid Gehele object, over volledige lengte
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 30S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Regelmatig d.m.v meting controleren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Advies: periodiek uitvoeren van materiaaldiktemetingen en inspecties.
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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K5  1e/2e Binnenhaven sectie 2

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Ladder
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Alle ladders vertonen forse corrosie met plaatselijk 50 tot 80% materiaalafname (bij

laddersporten- en bomen)

Hoeveelheid Totaal 6 ladders (ca. 3 m1 per ladder)
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Tevens zijn enkele delen van de ladders vervormd t.g.v. aanvaringen
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen drenkelingenladder
all-in 18 m1 1.000,00 18.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 6 stuk 18.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Correctief onderhoud 2017 actueel gevolgschade
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K5  1e/2e Binnenhaven sectie 2

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Bolder
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Alle bolders vertonen oppervlaktecorrosie en plaatselijk materiaalafname, met name nabij

aansluiting op de betonnen deksloof

Hoeveelheid Totaal 7 bolders, verdeeld over de lengte
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wrijfgording
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Alle bevestigingsmiddelen en hoekstalen van de wrijfgording en wrijfstijlen zijn fors gecorrodeerd

en vertonen materiaalafname

Hoeveelheid Ongeveer 4 hoekstalen / m1, totaal ca.540 stuks
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 40S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Het uitgangspunt is om jaarlijks 5% van de hoekstalen (evenals de houten wrijfgordingen (zie
informatie schade 5)) te vervangen.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

vervangen hoekstalen en
bevestigingsmiddelen (5%) all-in 27 stuks 170,00 4.590,00

materiaal 1 post 30.000,00 30.000,00
materieel 1 post 600,00 600,00

Totaal 27 stuks 4.590,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Cyclisch onderhoud 1 2017 actueel gevolgschade
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K5  1e/2e Binnenhaven sectie 2

5

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wrijfstijl
Materiaal Hout
Gebrek Oppervlakteschade
Omschrijving gebrek Ongeveer 70% van aantal wrijfstijlen is (licht) beschadigd t.g.v. afmerende schepen.

Hoeveelheid In totaal 28 stuks wrijfstijlen aanwezig
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 5S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Als uitgangspunt is aangehouden om 5% per jaar te vervangen. Dit komt bij dit object neer op
informatie ongeveer 2 stuks per jaar.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

hardhouten wrijfgording / -stijl
vervangen all-in 4 m1 225,00 900,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 4 m1 900,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Cyclisch onderhoud 1 2017 actueel gevolgschade
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6

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wrijfgording
Materiaal Hout
Gebrek Oppervlakteschade
Omschrijving gebrek Verspreid over de kadelengte is op 2 locaties de wrijfgording fors beschadigd

Hoeveelheid 2 locaties a ca.3 m1
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 5S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

hardhouten wrijfgording / -stijl
vervangen all-in 6 m1 150,00 900,00

materiaal 0 0,00 0,00
vaartuig 1 post 300,00 300,00

Totaal 6 m1 1.200,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Correctief onderhoud 2017 actueel gevolgschade
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7

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Dekzerkprofiel
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Verspreid over het gehele oppervlak vertoont de stalen dekzerk corrosie met plaatselijk

materiaalafname (met name bij aansluiting op beton)

Hoeveelheid Totale lengte is 134 meter
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Advies: uitvoeren i.c.m herstel betonschades (zie schadenr. 8).
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen dekzerkprofiel
all-in 134 m1 170,00 22.780,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 134 m1 22.780,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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K5  1e/2e Binnenhaven sectie 2

8

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwandkop
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Verspreid over de gehele lengte van de kade is met name de onderhoek van de damwandkop

beschadigd en/of afgedrukt

Hoeveelheid Totaal over ca. 40% van de lengte met gemiddelde afmeting van ca.15x15 cm
Oorzaak Roestende wapening
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 40E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Op de meeste plaatsen is de wapening zichtbaar en geroest. Het oppervlak van het voorvlak is
informatie grinderig.

Ook zijn er in het verleden al diverse reparaties uitgevoerd.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

betonschade herstellen
(handmatig) all-in 20 m2 500,00 10.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 1 post 3.500,00 3.500,00

Totaal 20 m2 13.500,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K5
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Kerende constructie

Vervangen dekzerkprofiel 170,00 134 m1 22.780,00 0 2020 22,8 - - 7

hardhouten wrijfgording / -stijl vervangen 200,00 6 m1 1.200,00 0 2017 1,2 - - 6

Vervangen drenkelingenladder 3.000,00 6 stuk 18.000,00 0 2017 18,0 - - 2

betonschade herstellen (handmatig) 675,00 20 m2 13.500,00 0 2020 13,5 - - 8

Cyclisch onderhoud
Kerende constructie

vervangen hoekstalen en bevestigingsmiddelen (5%) 170,00 27 stuks 4.590,00 1 2017 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4

hardhouten wrijfgording / -stijl vervangen 225,00 4 m1 900,00 1 2017 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5

Renovatie / vervangen

Kerende constructie

Vervangen kadeconstructie (Binnenhaven) 12.000,00 134 m1 1.608.000,00 50 2046 #

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 24,7 5,5 5,5 41,8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

115,9Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K6

Kunstwerktype Schipdeur

Naam 2e Binnenhaven sectie 1

Locatie / straat 2e Binnenhaven / Visserijkade

Gebruiksdoel Grondkering / (Beroeps)scheepvaart

Lengte (m) 385

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar 1952

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Een kade bestaande uit een met legankers verankerde stalen damwand met een betonnen
deksloof. De damwand betreft type Belval BZ III N. Op de deksloof is een stalen
dekzerkprofiel aanwezig en bevinden zich verspreid over de kade meerdere stalen bolders.
Aan de voorzijde zijn ter bescherming een houten gording en wrijfstijlen aangebracht.
Tevens zijn er diverse laddertjes aanwezig verspreid over de lengte.

Bijzonderheden Op basis van de diktemetingen is in 2015 een herberekening uitgevoerd en de
restlevensduur bepaald. Hieruit blijkt dat 2033 het (theoretische) jaartal van bezwijken is.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 08 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 3

Conclusie m.b.t. toestand Matig (C)

Levensduur na onderhoud 10 - 30 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Bolder 4 1

Damwand 3 1

Damwandkop 4 1

Dekzerkprofiel 4 1

Ladder 4 1

Wrijfgording 3 1

Wrijfstijl 1 1

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Elementenverharding 1 1
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K6  2e Binnenhaven sectie 1

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Verspreid over het gehele oppervlak maar voornamelijk t.h.v. de waterlijn is het staal zwaar

geroest

Hoeveelheid Over gehele kadelengte
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 30S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Regelmatig d.m.v meting controleren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Advies: periodiek uitvoeren van materiaaldiktemetingen en inspecties.
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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K6  2e Binnenhaven sectie 1

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Ladder
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Alle ladders vertonen forse corrosie met plaatselijk 100% materiaalafname

Hoeveelheid Totaal 15 ladders (3m1 per ladder) verdeeld over de kadelengte
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Tevens zijn t.g.v. aanvaring diverse ladders verbogen/vervormd en plaatselijk losgekomen van de
informatie damwand

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen drenkelingenladder
all-in 45 m1 1.000,00 45.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 45 m1 45.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid
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K6  2e Binnenhaven sectie 1

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Bolder
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Alle bolders vertonen oppervlaktecorrosie en plaatselijk materiaalafname bij aansluiting op

betonoppervlak

Hoeveelheid Totaal 27 bolders verdeeld over de lengte
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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K6  2e Binnenhaven sectie 1

4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wrijfgording
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Alle bevestigingsmiddelen en hoekstalen van de wrijfgording en wrijfstijlen zijn fors gecorrodeerd

en vertonen materiaalafname

Hoeveelheid Ongeveer 4 hoekstalen / m1, totaal 1600 stuks
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 50S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Advies: aandachtspunt bij (jaarlijkse) vervanging wrijfhout, zie schade 6.
informatie Op basis van een in 2015 uitgevoerde herberekening blijkt dat de restlevensduur van dit object tot

2033 wordt geschat. Als uitgangspunt is aangehouden ook 5% jaarlijks te vervangen.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

vervangen hoekstalen en
bevestigingsmiddelen (5%) all-in 80 stuks 170,00 13.600,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 dag 0,00 0,00

Totaal 80 stuks 13.600,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Cyclisch onderhoud 1 2018 actueel gevolgschade
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K6  2e Binnenhaven sectie 1

5

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wrijfstijl
Materiaal Hout
Gebrek Onderdeel, ontbreekt
Omschrijving gebrek Verspreid over de lengte ontbreken 2 stuks stijlen en 1 stuks hangt scheef

Hoeveelheid totaal 3 wrijfstijlen
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 1S, serieus gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Aanbrengen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

hardhouten wrijfgording / -stijl
vervangen all-in 6 m1 150,00 900,00

materiaal 0 0,00 0,00
vaartuig 1 post 300,00 300,00

Totaal 3 stuk 1.200,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Correctief onderhoud 2017 actueel gevolgschade
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K6  2e Binnenhaven sectie 1

6

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wrijfstijl
Materiaal Hout
Gebrek Oppervlakteschade
Omschrijving gebrek Verspreid over de gehele lengte zijn enkele wrijfstijlen (mechanisch) beschadigd

Hoeveelheid In totaal zijn 120 stuks stijlen aanwezig
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 2S, serieus gebrek I, beginstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Op moment van inspectie waren bij dit deel van de kade weinig wrijfstijlen (mechanisch)
informatie beschadigd. Net als de overig kades in de omgeving is als uitgangspunt aangehouden om 5%

per jaar te vervangen. Dit komt neer op ca. 6 stuks per jaar (2 m1/wrijfstijl).

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

hardhouten wrijfgording / -stijl
vervangen all-in 12 m1 150,00 1.800,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 12 m1 1.800,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Cyclisch onderhoud 1 2018 actueel gevolgschade
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K6  2e Binnenhaven sectie 1

7

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwandkop
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Op diverse locaties verspreid over de gehele lengte zijn betonschades aangetroffen, met name bij

de onderhoek

Hoeveelheid Totaal over ca. 50% van de lengte, gemiddelde afmeting ca.15x15 cm
Oorzaak Roestende wapening
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 50E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende De meeste betonschades vertonen blootliggende wapening
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

betonschade herstellen
(handmatig) all-in 55 m2 500,00 27.500,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 1 post 3.000,00 3.000,00

Totaal 55 m2 30.500,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade

Inspectierapport K6 versie 2 Pagina 9 van 10



K6  2e Binnenhaven sectie 1

8

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Dekzerkprofiel
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Verspreid over het gehele oppervlak vertoont de stalen dekzerk (lokaal zware) corrosie met

plaatselijk materiaalafname.

Hoeveelheid Totale lengte is 385 m1, breedte is 0,3 m.
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen dekzerkprofiel
all-in 385 m1 170,00 65.450,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 385 m1 65.450,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K6
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Kerende constructie

Vervangen dekzerkprofiel 170,00 385 m1 65.450,00 0 2020 65,5 - - 8

betonschade herstellen (handmatig) 554,55 55 m2 30.500,00 0 2020 30,5 - - 7

hardhouten wrijfgording / -stijl vervangen 400,00 3 stuk 1.200,00 0 2017 1,2 - - 5

Vervangen drenkelingenladder 1.000,00 45 m1 45.000,00 0 2017 45,0 - - 2

Cyclisch onderhoud
Kerende constructie

vervangen hoekstalen en bevestigingsmiddelen (5%) 170,00 80 stuks 13.600,00 1 2018 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 4

hardhouten wrijfgording / -stijl vervangen 150,00 12 m1 1.800,00 1 2018 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 6

Renovatie / vervangen

Kerende constructie

Vervangen kadeconstructie (Binnenhaven) 12.000,00 385 m1 4.620.000,00 50 2033 #

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 46,2 15,4 15,4 111,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

296,2Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K7

Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Naam Prins Hendrikweg 10

Locatie / straat 2e Binnenhaven / Visserijkade

Gebruiksdoel Recreatie

Lengte (m) 50

Breedte (m) 12

Bouwjaar 1947

Opmerking bouwjaar Bouwjaar geschat o.b.v. ontwerptekening uit 1947

Korte beschrijving Een loswal bestaande uit een betonnen dek op betonpalen met aan de voorzijde en een
deel van de zijkant een (geconserveerde) stalen damwandconstructie (voorzetwand). De
bovenkant van deze damwand is afgewerkt met een (gezette) stalen afdekplaat. Voor deze
voorzetwand zijn ter bescherming houten meerpalen aangebracht.
T.p.v. de vloer is aan de zijkant een hekwerk aanwezig en de andere zijkant en deel van de
voorzijde is voorzien van geconserveerde stalen leuningen.

Bijzonderheden

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 08 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 3

Conclusie m.b.t. toestand Slecht (D)

Levensduur na onderhoud Afhankelijk van nader onderzoek

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Afmeervoorziening
Meerpaal 3 1

Hoofddraagconstructie
Dwarsdrager 2 1

Rijdek 5 1

Oeverbescherming
Elementenverharding 2 1

Steunpunt
Paal 2 1

Talud
Talud, Algemeen 1 1

Wandconstructie
Damwand 2 1

Ladder 5 1

Leuning 1 1

Sloof 6 1
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K7  Prins Hendrikweg 10

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Hoofddraagconstructie
Bouwdeel Rijdek
Materiaal Beton
Gebrek Scheur, constructief
Omschrijving gebrek In de boven- en onderzijde van de betonconstructie van het dek is veel scheurvorming aanwezig.

Hoeveelheid Verspreid over gehele dekoppervlak, in allerlei richtingen
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 70E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Nader onderzoek
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Er is ASR-verdachte scheurvorming in het dek aanwezig. De scheuren orienteren zich in allerlei
informatie richtingen (ook craquelevormig) en gaan gepaard met kalkachtige uittreding o.i.d. De

scheurwijdte varieert van 0,1 tot 0,5 mm.
Advies: Uitvoeren nader onderzoek (boorkernen nemen t.b.v. ASR-onderzoek).

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Nader onderzoek en advies
m.b.t. aantasting (ASR) arbeid 48 uur 80,00 3.840,00

materiaal 1 post 1.700,00 1.700,00
laboratoriumonderzoek 1 post 1.500,00 1.500,00

Totaal 1 post 7.040,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering nader onderzoek 2017 actueel gevolgschade
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K7  Prins Hendrikweg 10

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Hoofddraagconstructie
Bouwdeel Rijdek
Materiaal Beton
Gebrek Oppervlakteschade
Omschrijving gebrek Aan de bovenzijde van de rijvloer zijn oppervlakkige schades aanwezig, de schadediepte is

maximaal 2 cm. Er is geen wapening zichtbaar.

Hoeveelheid 2 locaties, totaal schadeoppervlak ca.10 m2
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

betonschade herstellen
(handmatig) all-in 1 dag 1.250,00 1.250,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 10 m2 1.250,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Correctief onderhoud 2020 onder gevolgschade
voorbehoud
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K7  Prins Hendrikweg 10

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Hoofddraagconstructie
Bouwdeel Rijdek
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Aan de onderzijde van het dek, verspreid over het oppervlak, meerdere betonschades aanwezig

in de vorm van afgedrukte betonschollen.

Hoeveelheid Totaal schadeoppervlak ca. 15 m2
Oorzaak Roestende wapening
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 3E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende De zichtbare wapening is matig tot zwaar geroest. De dekking is lokaal onvoldoende.
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

betonschade herstellen
(spuitbeton) all-in 15 m2 200,00 3.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 1 post 600,00 600,00

Totaal 15 m2 3.600,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Correctief onderhoud 2020 onder gevolgschade
voorbehoud

Inspectierapport K7 versie 2 Pagina 5 van 17



K7  Prins Hendrikweg 10

4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Hoofddraagconstructie
Bouwdeel Dwarsdrager
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Aan de onderzijde van het dek, meerdere betonschades aanwezig in de vorm van afgedrukte

betonschollen.

Hoeveelheid Totaal schadeoppervlak ca.15 m2
Oorzaak Roestende wapening
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende De zichtbare wapening is zwaar geroest en vertoont materiaalafname (tot 100%).
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

betonschade herstellen
(spuitbeton) all-in 15 m2 200,00 3.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 1 post 300,00 300,00

Totaal 15 m2 3.300,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Correctief onderhoud 2020 onder gevolgschade
voorbehoud
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5

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Steunpunt
Bouwdeel Paal
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Veel  betonschades met zwaar geroest wapening op meerdere plaatsen verspreid over het aantal

palen aan de onderzijde van het dek

Hoeveelheid Totaal schadeoppervlak ca.20 m2
Oorzaak Roestende wapening
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 5E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Nader onderzoek
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende De zichtbare wapening is zwaar geroest en vertoont materiaalafname (tot 100%).
informatie Advies: Uitvoeren nader onderzoek naar (de mate van) chloridenindringing i.c.m. carbonatatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Nader onderzoek en advies
m.b.t. aantasting arbeid 32 manuur 80,00 2.560,00

materiaal 1 post 800,00 800,00
laboratoriumonderzoek 1 post 1.000,00 1.000,00

Totaal 1 post 4.360,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering nader onderzoek 2017 actueel veiligheid
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6

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Wandconstructie
Bouwdeel Sloof
Materiaal Staal
Gebrek Vervorming
Omschrijving gebrek Stalen deksloof aan bovenzijde damwand (voorzetwand) is vervormd

Hoeveelheid Op 1 locatie over een lengte van ca. 3 m1 verbogen / vervormd
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 10E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Tevens is nabij genoemde vervorming een doorgeroeste stuiklas aanwezig in de stalen sloof.
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

(deels) vervangen stalen
deksloof arbeid 40 manuur 50,00 2.000,00

materiaal 1 post 500,00 500,00
materieel 1 post 200,00 200,00

Totaal 1 post 2.700,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Correctief onderhoud 2020 onder veiligheid
voorbehoud
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7

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Wandconstructie
Bouwdeel Sloof
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Verspreid over de lengte, is op de rand van het dek, aan onderzijde van de stalen deksloof beton

/ uitvullaag los of afgebrokkeld

Hoeveelheid Over een totale lengte van ca. 35 m1 losliggende delen.
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 60E, ernstig gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende De stalen deksloof van de voorzetwand sluit niet direct aan op de opstaande betonrand de vloer.
informatie Deze is dus in het verleden uitgevuld / dichtgezet met mortel.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

betonschade herstellen
(handmatig) all-in 3 dag 1.250,00 3.750,00

materiaal 1 post 500,00 500,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 4.250,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Correctief onderhoud 2020 onder veiligheid
voorbehoud
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8

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Afmeervoorziening
Bouwdeel Meerpaal
Materiaal Hout
Gebrek Breuk
Omschrijving gebrek 1 paal aan de voorzijde van de damwandconstructie is open gespleten en deels gebroken

Hoeveelheid 1 paal over het bovenste deel van 2 m
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 10E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Afmeting paal ca.300x300 mm.
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

(deels) vervangen paal
(oplengen) arbeid 48 manuur 50,00 2.400,00

materiaal 1 post 500,00 500,00
materieel 1 post 300,00 300,00

Totaal 1 stuk 3.200,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Correctief onderhoud 2020 onder gevolgschade
voorbehoud
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Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Wandconstructie
Bouwdeel Leuning
Materiaal Staal
Gebrek Oppervlakteschade
Omschrijving gebrek Verspreid over de lengte van de  aanwezige leuning, diverse kleine beschadigingen en

corrosieplekken aanwezig.

Hoeveelheid Totale leuninglengte ca.39 m1
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 5S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Conserveren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

stalen leuningwerk
conservering bijwerken all-in 39 m1 55,00 2.145,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 39 m1 2.145,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

schilderwerk Cyclisch onderhoud 10 2020 onder gevolgschade
voorbehoud
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Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Wandconstructie
Bouwdeel Sloof
Materiaal Staal
Gebrek Onderdeel, ontbreekt
Omschrijving gebrek Op de rand van de vloer (bovenzijde stalen sloof) ontbreekt (deels) een kerende leuning. De open

ruimte is momenteel met een touw afgeschermd.

Hoeveelheid Over een totale lengte van ca. 11 m1
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 20S, serieus gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Aanbrengen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

stalen leuningen aanbrengen
all-in 11 m1 200,00 2.200,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 1 post 500,00 500,00

Totaal 11 m1 2.700,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Correctief onderhoud 2018 onder veiligheid
voorbehoud
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Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Afmeervoorziening
Bouwdeel Meerpaal
Materiaal Hout
Gebrek Oppervlakteschade
Omschrijving gebrek De paalmutsen op de bovenzijde van de meerpalen vertonen lichte oppervlaktecorrosie

Hoeveelheid Totaal 7 stuks
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2S, serieus gebrek I, beginstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Conserveren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

stalen onderdelen
conservering bijwerken all-in 5 m2 75,00 375,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 5 m2 375,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

schilderwerk Cyclisch onderhoud 10 2020 onder gevolgschade
voorbehoud
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Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Wandconstructie
Bouwdeel Ladder
Materiaal Staal
Gebrek Vervorming
Omschrijving gebrek De ladder aan de zijkant van de vloer is vervormd / verbogen.

Hoeveelheid 1 ladder
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 50E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen drenkelingenladder
all-in 4 m1 1.000,00 4.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 4 m1 4.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Correctief onderhoud 2020 onder veiligheid
voorbehoud
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Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Wandconstructie
Bouwdeel Ladder
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek De ladder aan de voorzijde van de damwand (aanlegzijde) vertoont corrosie, verspreid over

oppervlak.

Hoeveelheid 1 ladder
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 30S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Conserveren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

klein onderhoud conservering
staalwerk all-in 6 m2 65,00 390,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 6 m2 390,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

schilderwerk Cyclisch onderhoud 10 2020 onder gevolgschade
voorbehoud
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Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Wandconstructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Het staal vertoont lokaal oppervlaktecorrosie. Er is lichte materiaalafname aanwezig t.h.v. de

waterlijn (roestschollen met dikte tot ca.5 mm).

Hoeveelheid Verspreid over het gehele oppervlak, met name ter hoogte van de waterlijn
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 10S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Oeverbescherming
Bouwdeel Elementenverharding
Materiaal Steen
Gebrek Onderdeel, ontbreekt
Omschrijving gebrek Op de kade, onder het rijdek, ontbreekt plaatselijk zetsteen

Hoeveelheid Ongeveer 6 m2 afwezig
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 10S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Aandachtspunt volgende inspectie
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K7
Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Afmeervoorziening

(deels) vervangen paal (oplengen) 3.200,00 1 stuk 3.200,00 0 2020 # 3,2 - - 8

Hoofddraagconstructie

betonschade herstellen (spuitbeton) 220,00 15 m2 3.300,00 0 2020 # 3,3 - - 4

betonschade herstellen (spuitbeton) 240,00 15 m2 3.600,00 0 2020 # 3,6 - - 3

betonschade herstellen (handmatig) 125,00 10 m2 1.250,00 0 2020 # 1,3 - - 2

Wandconstructie

Vervangen drenkelingenladder 1.000,00 4 m1 4.000,00 0 2020 # 4,0 - - 12

stalen leuningen aanbrengen 245,45 11 m1 2.700,00 0 2018 # 2,7 - 10

betonschade herstellen (handmatig) 4.250,00 1 post 4.250,00 0 2020 # 4,3 - - 7

(deels) vervangen stalen deksloof 2.700,00 1 post 2.700,00 0 2020 # 2,7 - - 6

Cyclisch onderhoud

Afmeervoorziening

stalen onderdelen conservering bijwerken 75,00 5 m2 375,00 10 2020 0,4 - - 11

Wandconstructie

stalen leuningwerk conservering bijwerken 55,00 39 m1 2.145,00 10 2020 2,1 - - 9

klein onderhoud conservering staalwerk 65,00 6 m2 390,00 10 2020 0,4 - - 13

nader onderzoek

Hoofddraagconstructie

Nader onderzoek en advies m.b.t. aantasting (ASR) 7.040,00 1 post 7.040,00 0 2017 7,0 - - 1

Steunpunt

Nader onderzoek en advies m.b.t. aantasting 4.360,00 1 post 4.360,00 0 2017 4,4 - - 5

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 11,4 2,7 25,2

Totaalkosten 2017-2027  (k€) 39,3
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Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade
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half bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K8

Kunstwerktype Schipdeur

Naam Jachthaven damwand fase 1A

Locatie / straat Jachthaven vvw Schelde

Gebruiksdoel Grondkering

Lengte (m) 50

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar 2013

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Een kade bestaande uit een met klapankers verankerde kunststof damwand (type SG-525).
De voorzijde is voorzien van een hardhouten wrijfgording en de bovenzijde is afgewerkt met
een gezette tranenplaat.

Bijzonderheden Er zijn geen schades geconstateerd. Er wordt voor de komende planperiode geen variabel
onderhoud noodzakelijk geacht.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 17 januari 2017

Inspecteur L.W. van Geest

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 2

Conclusie m.b.t. toestand Zeer goed (A+)

Levensduur na onderhoud 50 - 80 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Damwand 1 1

Sloof 1 1

Wrijfgording 1 1
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Er zijn tijdens de inspectie van dit object geen schades en/of gebreken geconstateerd.
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Instandhoudingsplan

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Voor dit object zijn voor de komende 10 jaar geen maatregelen gepland.
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Kunstwerktype Kades



half bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K9

Kunstwerktype Schipdeur

Naam Jachthaven damwand fase 2

Locatie / straat Jachthaven vvw Schelde

Gebruiksdoel Grondkering

Lengte (m) 91

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar 2016

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Een kade bestaande uit een met klapankers verankerde kunststof damwand, type SG-625.
De voorzijde is voorzien van een hardhouten wrijfgording en de bovenzijde is afgewerkt met
een gezette tranenplaat.

Bijzonderheden Er zijn geen schades geconstateerd. Er wordt voor de komende planperiode (10 jaar) geen
variabel onderhoud noodzakelijk geacht.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 17 januari 2017

Inspecteur L.W. van Geest

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 2

Conclusie m.b.t. toestand Zeer goed (A+)

Levensduur na onderhoud 50 - 80 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Damwand 1 1

Sloof 1 1

Wrijfgording 1 1

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Elementenverharding 1 1
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Er zijn tijdens de inspectie van dit object geen schades en/of gebreken geconstateerd.
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Instandhoudingsplan

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Voor dit object zijn voor de komende 10 jaar geen maatregelen gepland.
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regen

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K10

Kunstwerktype Schipdeur

Naam Jachthaven damwand fase 1B

Locatie / straat Jachthaven vvw Schelde

Gebruiksdoel Grondkering

Lengte (m) 110

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar 2014

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Een kade bestaande uit een met klapankers verankerde kunststof damwand, type SG-525.
De voorzijde is voorzien van een hardhouten wrijfgording en de bovenzijde is afgewerkt met
een gezette tranenplaat.

Bijzonderheden Er zijn geen schades geconstateerd. Er wordt voor komende planperiode (10 jaar) geen
variabel onderhoud noodzakelijk geacht.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 07 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 6

Conclusie m.b.t. toestand Zeer goed (A+)

Levensduur na onderhoud 50 - 80 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief

Inspectierapport K10 versie 2 Pagina 1 van 3



NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Bolder 1 1

Damwand 1 1

Sloof 1 1

Wrijfgording 1 1

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Elementenverharding 1 1
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Er zijn tijdens de inspectie van dit object geen schades en/of gebreken geconstateerd.
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Instandhoudingsplan

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Voor dit object zijn voor de komende 10 jaar geen maatregelen gepland.

Instandhoudingsplan kunstwerk K10 Pagina 1 van 1

Kunstwerknummer K10
Kunstwerktype Kades



regen

3 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K11

Kunstwerktype Schipdeur

Naam Kanaal door Walcheren kade VI

Locatie / straat Scheldekwartier / Koningsweg

Gebruiksdoel Grondkering / (Beroeps)scheepvaart

Lengte (m) 150

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Bouwjaar onbekend, waarschijnlijk tussen 1950-1999

Korte beschrijving Een kadewand van een loswal bestaande uit een stalen (verankerde) damwand met een
betonnen deksloof. De deksloof is voorzien van een stalen dekzerkprofiel en stalen bolders.
Tegen de betonnen deksloof zijn stelcon betonplaten aangebracht. Aan de voorzijde van de
damwand zijn houten wrijfstijlen aangebracht en stalen ladders. Aan de zuidzijde is in het
verlengde van de kade (op ca. 12 m) een uit houten palen samengestelde meerstoel
aanwezig.

Bijzonderheden In het kader van de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier is de gemeente voornemens het
object te vervangen door een oeverconstructie (bekleed talud).
Nieuwe oeverconstructie conform constructie-opbouw Object O3.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 07 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 6

Conclusie m.b.t. toestand Matig (C)

Levensduur na onderhoud 0 - 5 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Afmeervoorziening
Afmeervoorziening, Algemeen 1 1

Meerstoel 4 1

Hemelwaterafvoer (HWA)
Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen 1 4

Kerende constructie
Bolder 1 1

Damwand 4 1

Damwandkop 4 1

Dekzerkprofiel 4 1

Ladder 5 1

Wrijfstijl 3 1

Vloerconstructie
Rijdek 5 1
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K11  Kanaal door Walcheren kade VI

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 6ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek De damwand is over het gehele oppervlak matig geroest. Ter hoogte van de windwaterlijn zwaar

geroest met materiaalafname (lokaal tot 50% van de dikte)

Hoeveelheid Volledige oppervlak, met name t.h.v. waterlijn materiaalafname / roestschollen
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Constructie of omstandigheden wijzigen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Vanaf de waterlijn tot een hoogte van ca.1 m zijn er roestschollen met een dikte van ca.15 mm
informatie aanwezig.

Opmerking: Het gehele object wordt gesloopt en vervangen door een oeverconstructie.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop object en vervangen
door oeverconstructie all-in 1 post 270.000,00 270.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 270.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Renovatie / vervangen 2021 actueel gevolgschade
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K11  Kanaal door Walcheren kade VI

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 6ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Ladder
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Alle aanwezige ladders zijn zwaar geroest (met 100% mat.afname) en vervormd t.g.v.

aanvaring(en)

Hoeveelheid Totaal 11 ladders (ca. 3,6 m1 / stuk)
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Advies: uit het oogpunt van de (persoons)veiligheid wordt geadviseerd enkele ladders te
informatie vervangen. I.v.m geplande vervanging uitgangspunt 6 stuks verdeeld over de lengte. Opmerking:

Het gehele object wordt gesloopt (2021) en vervangen door een oeverconstructie (kosten bij
schade 1).

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen drenkelingenladder
all-in 21 m1 1.000,00 21.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 6 stuk 21.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid
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K11  Kanaal door Walcheren kade VI

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 6ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwandkop
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Over de gehele lengte van de kade is beton afgedrukt aan de onderrand van de deksloof.

Hoeveelheid Over ca. 150 m1, gemiddelde afmeting 0,15x0,15 m, totaal opp.ca. 45 m2
Oorzaak Roestende wapening
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 30E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Constructie of omstandigheden wijzigen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Het betonoppervlak is grinderig / uitgewassen en er is op veel plaatsen wapening zichtbaar. De
informatie zichtbare wapening is matig tot zwaar geroest. Ook is er lokaal scheurvorming in de sloof

aanwezig.
Opmerking: Het gehele object wordt gesloopt (2021) en vervangen door een oeverconstructie
(kosten bij schade 1).

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop object en vervangen
door oeverconstructie arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 45 m2 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2021 actueel gevolgschade
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K11  Kanaal door Walcheren kade VI

4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 6ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wrijfstijl
Materiaal Hout
Gebrek Oppervlakteschade
Omschrijving gebrek Nagenoeg alle wrijfstijlen zijn aan bovenzijde afgesleten / beschadigd, geplinterd of aangetast. De

voorzijde van het wrijfhout zit gelijk met of achter de stalen bevestigingsplaten.

Hoeveelheid Totaal 44 stuks wrijfstijlen
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 50S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Constructie of omstandigheden wijzigen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Veel bevestigingsplaten zijn eveneens vervormd. Ook zijn (met name de onderste) platen zwaar
informatie geroest.

Opmerking: Het gehele object wordt gesloopt (2021) en vervangen door een oeverconstructie
(kosten bij schade 1).

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop object en vervangen
door oeverconstructie arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2021 actueel gevolgschade
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K11  Kanaal door Walcheren kade VI

5

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 6ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Dekzerkprofiel
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Over de gehele lengte van de kade is het dekzerkprofiel matig geroest, met lokaal lichte

materiaalafname (bij aansluiting op beton).

Hoeveelheid Totale lengte ca.156 m1, totaal oppervlak ca. 65 m2
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 90S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Constructie of omstandigheden wijzigen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Opmerking: Het gehele object wordt gesloopt (2021) en vervangen door een oeverconstructie
informatie (kosten bij schade 1)

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop object en vervangen
door oeverconstructie arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

schilderwerk Niet van toepassing 2021 actueel gevolgschade
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K11  Kanaal door Walcheren kade VI

6

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 6ºC
Element Hemelwaterafvoer (HWA)
Bouwdeel Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen
Materiaal Beton
Gebrek Vervuiling
Omschrijving gebrek Over de gehele lengte van de kade is de betonnen HWA-goot vervuild met grond e.d. Ook de

HWA-putjes in de goot zitten verstopt.

Hoeveelheid Totale lengte ca. 100 m1
Oorzaak Vervuiling
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 100G, Gering gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Tekortkoming

Hersteladvies Reinigen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Er is een laag grond aanwezig met een dikte van ca.15 cm.
informatie

Opmerking: Het gehele object wordt gesloopt (2021) en vervangen door een oeverconstructie
(kosten bij schade 1)

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Reinigen betonnen
gootconstructie en putten arbeid 16 ploeguur 100,00 1.600,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 1 post 500,00 500,00

Totaal 1 post 2.100,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

schoonmaken Correctief onderhoud 2017 actueel gevolgschade
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K11  Kanaal door Walcheren kade VI

7

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 6ºC
Element Vloerconstructie
Bouwdeel Rijdek
Materiaal Beton
Gebrek Obstakels
Omschrijving gebrek In de betonnen strook (breedte ca. 30 cm) naast de HWA-goot bevinden zich loszittende delen

stalen strippen, loze ankers e.d.

Hoeveelheid Verspreid over de gehele lengte van de kade (totaal ca. 30 m2)
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 5G, Gering gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Tekortkoming

Hersteladvies Constructie of omstandigheden wijzigen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Door deze onderdelen is er een risico aanwezig op struikelgevaar.
informatie

Opmerking: Het gehele object wordt gesloopt (2021) en vervangen door een oeverconstructie
(kosten bij schade 1)

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop object en vervangen
door oeverconstructie arbeid 0 50,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Totaal 1 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2021 actueel veiligheid
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K11  Kanaal door Walcheren kade VI

8

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 6ºC
Element Vloerconstructie
Bouwdeel Rijdek
Materiaal Beton
Gebrek Scheur, constructief
Omschrijving gebrek De betonnen (afwerk)vloer vertoont scheuren in allerlei richtingen en diverse oppervlakte

beschadigingen

Hoeveelheid verspeid over het gehele oppervlak, totaal opp. Bedraagt ca.1000 m2
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 60E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Constructie of omstandigheden wijzigen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende De dikte van de afwerklaag varieert van ca. 5 tot 30 mm (daar waar zichtbaar).
informatie Ook aan weerszijden van de dilataties in de vloer is de laag beschadigd en afgebrokkeld (over

een breedte van ca.40-50 cm per dilatatie).
Opmerking: Het gehele object wordt gesloopt (2021) en vervangen door een oeverconstructie
(kosten bij schade 1).

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop object en vervangen
door oeverconstructie arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2021 actueel gevolgschade
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K11  Kanaal door Walcheren kade VI

9

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 6ºC
Element Vloerconstructie
Bouwdeel Rijdek
Materiaal Beton
Gebrek Oneffenheden
Omschrijving gebrek Aan de noordzijde is een oppervlak voorzien van Stelconplaten. Dit oppervlak is niet meer

volledig vlak / er zijn onderlinge hoogteverschillen aanwezig.

Hoeveelheid Totaal opp. ca.240 m2
Oorzaak Zetting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 15E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Constructie of omstandigheden wijzigen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Ook is er via de onderlinge kieren van de platen lokaal uitspoeling van zand/grond onder de
informatie platen ontstaan.

Opmerking: Het gehele object wordt gesloopt (2021) en vervangen door een oeverconstructie
(kosten bij schade 1)

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop object en vervangen
door oeverconstructie arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Totaal 0 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2021 actueel veiligheid
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K11  Kanaal door Walcheren kade VI

10

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 6ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek De stalen haalpennen aan de voorzijde van de damwandconstructie zijn zwaar geroest,

materiaalafname 30-100%

Hoeveelheid ca. 20 stuks, verspreid over de lengte
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 1S, serieus gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Constructie of omstandigheden wijzigen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Ook de stalen bevestigingsplaat (in de inkassing van de damwand) is zwaar geroest.
informatie

Opmerking: Het gehele object wordt gesloopt (2021) en vervangen door een oeverconstructie
(kosten bij schade 1)

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop object en vervangen
door oeverconstructie arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Totaal 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2021 actueel gevolgschade
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K11  Kanaal door Walcheren kade VI

11

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 6ºC
Element Afmeervoorziening
Bouwdeel Meerstoel
Materiaal Hout
Gebrek Houtrot
Omschrijving gebrek De samengestelde meerstoel is op meerdere plaatsen aangetast door houtrot en/of is het hout

gespleten of gescheurd

Hoeveelheid op diverse plaatsen verspreid over de 4 palen
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 50E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Constructie of omstandigheden wijzigen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Tevens zijn de stalen verbindings(UNP-) profielen zwaar geroest en vertonen tot 100%
informatie materiaalafname.

Opmerking: Het gehele object wordt gesloopt (2021) en vervangen door een oeverconstructie
(kosten bij schade 1)

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

vervangen ivm
sloop/vervanging gehele object arbeid 0 ploeguur 0,00 0,00

materiaal 0 post 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0t 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2021 actueel veiligheid
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K11
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Hemelwaterafvoer (HWA)

Reinigen betonnen gootconstructie en putten 2.100,00 1 post 2.100,00 0 2017 2,1 - - 6

Kerende constructie

Vervangen drenkelingenladder 3.500,00 6 stuk 21.000,00 0 2017 21,0 - - 2

Renovatie / vervangen

Kerende constructie

Sloop object en vervangen door oeverconstructie 270.000,00 1 post 270.000,00 0 2021 270,0 - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 23,1 270,0

Totaalkosten 2017-2027  (k€) 293,1
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bewolkt

3 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K12

Kunstwerktype Schipdeur

Naam Scheldekwartier kade V

Locatie / straat Scheldekwartier / Koningsweg

Gebruiksdoel (Beroeps)scheepvaart

Lengte (m) 185

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar 1949

Opmerking bouwjaar Bouwjaar geschat o.b.v. tekeningen uit 1949-1955

Korte beschrijving Een kade bestaande uit stalen damwanden (zuidzijde, over een lengte van ca. 25 m1) en uit
betonnen planken (overig deel over ca.160 m1). De stalen (geconserveerde) damwand is
aan de bovenzijde voorzien van een stalen deksloof. Aan de voorzijde zijn houten wrijfstijlen
aangebracht. De betonnen planken zijn aan de bovenzijde voorzien van een betonnen
deksloof (met stalen hoekbescherming). Net boven de waterlijn is een ingebetonneerde
stalen verankeringsbalk aanwezig. Voor deze balk zijn houten wrijfpalen aangebracht.

Bijzonderheden In het verleden is de kade verhoogd middels het opstorten van een betonsloof op de
bestaande deksloof. De oude stalen dekzerk / hoekbescherming is nog aanwezig /
zichtbaar.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 07 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 6

Conclusie m.b.t. toestand Slecht (D)

Levensduur na onderhoud 0 - 5 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Bolder 1 1

Damwand 4 1

Damwand 4 1

Damwandkop 4 1

Ladder 5 1

Paal 4 1

Sloof 1 1

Verankering, Algemeen 5 1

Wrijfstijl 2 1

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Elementenverharding 3 1
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K12  Scheldekwartier kade V

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 6ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek De betonnen damplanken vertonen op veel plaatsen afgedrukte betondelen en/of scheurvorming

t.g.v. roestende wapening.

Hoeveelheid Verspreid over de gehele lengte van het betonnen deel (ca.160 meter)
Oorzaak Roestende wapening
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 30E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende De zichtbare wapening is zwaar geroest en vertoont materiaalafname. Ook op meerdere plaatsen
informatie roestvlekken aan het oppervlak hetgeen duidt op chloriden en carbonatatie geïnitieerde

wapeningscorrosie.
Advies: De gehele kadeconstructie vervangen door een kade bestaande uit een stalen damwand
met betonnen deksloof (zie ook overige schadebeelden).

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen door stalen
damwandconstructie all-in 1 post 2.365.000,00 2.365.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 2.365.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Renovatie / vervangen 2018 actueel gevolgschade
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K12  Scheldekwartier kade V

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 6ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwandkop
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek De (oorspronkelijke) damwandkop onder het opgehoogde deel vertoont op meerdere plaatsen

afgedrukte betondelen waarbij de wapening zichtbaar is geworden.

Hoeveelheid Verspreid over de lengte van het betonnen kadedeel
Oorzaak Roestende wapening
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 30E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende De zichtbare wapening is zwaar geroest en vertoont materiaalafname.
informatie Ook wordt het beton plaatselijk afgedrukt t.g.v. corrosie van het nog aanwezige (oude)

dekzerkprofiel of hoekbescherming.
Advies: Vervangen kadeconstructie door stalen damwand met betonnen deksloof (zie ook overige
schadebeelden)

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen kade door stalen
damwand (zie schade 1) arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2018 actueel gevolgschade
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K12  Scheldekwartier kade V

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 6ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Verankering, Algemeen
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Het beton rondom de stalen horizontale verankeringsbalk (net boven de waterlijn) wordt / is

afgedrukt / beschadigd, vertoont langsscheuren, heeft roest aan het oppervlak en/of roestvlekken

Hoeveelheid Verspreid over de gehele lengte
Oorzaak Corrosie
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 80E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Door corrosie van de ingebetonneerde stalen balk wordt het beton afgedrukt.
informatie De stalen verankeringsbalk is (daar waar zichtbaar) zwaar geroest (incl. materiaalafname).

Advies: Vervangen kade door stalen damwand met betonnen deksloof (zie ook overige
schadebeelden).

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen kade door stalen
damwand (zie schade 1) arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2018 actueel gevolgschade
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K12  Scheldekwartier kade V

4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 6ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Gaten
Omschrijving gebrek De damwand vertoont over de gehele lengte over een hoogte van ca. 1 m, vanaf de waterlijn

zware corrosie (incl. materiaalafname tot 100%). Op meerdere plaatsen zijn gaten aanwezig (buik
en lijf)

Hoeveelheid Gehele lengte stalen damwand (ca. 25 m1)
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 30E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Overige delen van het damwandoppervlak, incl. stalen deksloof zijn egaal gecorrodeerd.
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen (zie schade 1)
arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2018 actueel gevolgschade
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K12  Scheldekwartier kade V

5

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 6ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Ladder
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek De ladders zijn zwaar aangetast door corrosie en vertonen tot 100% materiaalafname. Enkele

laddersporten- en -bomen zijn volledig of deels weggeroest.

Hoeveelheid Totaal 3 ladders
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Ook is het staal van de ladders vervormd door aanvaring(en).
informatie

Advies: vervangen damwandconstructie (zie ook overige schades)

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen kadeconstructie
(zie schade 1) arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2018 actueel veiligheid
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K12  Scheldekwartier kade V

6

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 6ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwandkop
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Aan beide uiteinden van de damwandkop is het beton afgedrukt / (mechanisch) beschadigd.

Hoeveelheid 2 locaties, over een totale lengte van ca. 3 m1
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2E, ernstig gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Vervangen kade door stalen damwand (zie ook overige schades)
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen door stalen
damwandconstructie arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2018 actueel gevolgschade
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K12  Scheldekwartier kade V

7

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 6ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wrijfstijl
Materiaal Hout
Gebrek Onderdeel, ontbreekt
Omschrijving gebrek Aan de voorzijde van de stalen damwand ontbreekt op 1 plaats de wrijfstijl en 4 stuks zijn (zwaar)

beschadigd / afgesleten

Hoeveelheid Totaal 5 stuks
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 10S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Door het ontbreken is de damwand onvoldoende beschermd tegen mechanische beschadigingen
informatie (aanvaring).

Advies: Vervangen kade door stalen damwand (zie ook overige schades)

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen kade door stalen
damwand (zie schade 1) arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2018 actueel gevolgschade
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K12  Scheldekwartier kade V

8

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 6ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwandkop
Materiaal Beton
Gebrek Onderdeel, ontbreekt
Omschrijving gebrek Op 1 locatie ontbreekt een deel van de betonnen deksloof.

Hoeveelheid Over een lengte van ca. 3 m1
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende In dit ontbrekende gedeelte groeit een flinke struik.
informatie

Advies: Vervangen kade door stalen damwand (zie ook overige schades)

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen kade door stalen
damwand (zie schade 1) arbeid 0 ploeguur 0,00 0,00

materiaal 0 post 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2018 actueel gevolgschade

Inspectierapport K12 versie 3 Pagina 10 van 13



K12  Scheldekwartier kade V

9

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 6ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Paal
Materiaal Hout
Gebrek Breuk
Omschrijving gebrek Diverse palen zijn gebroken t.h.v. de waterlijn. Ook zijn er palen gespleten of in langsrichting

gescheurd.

Hoeveelheid ca. 15 palen zijn afgebroken
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 30E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Ook ontbreken er diverse palen. De kade is hierdoor (lokaal) niet of onvoldoende beschermd
informatie tegen aanvaringen.

Advies: Vervangen kade door stalen damwand (zie ook overige schades).

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen kade door stalen
damwand (zie schade 1) arbeid 0 ploeguur 0,00 0,00

materiaal 0 post 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2017 actueel gevolgschade
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K12  Scheldekwartier kade V

10

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 6ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwandkop
Materiaal Beton
Gebrek Oneffenheden
Omschrijving gebrek Op meerdere plaatsen steken loze delen stalen pijp / kabelbuis o.i.d. uit het beton van de

damwandkop. Ook tussen de bestrating enkele afgeslepen buizen.

Hoeveelheid Totaal 12 locaties in de damwandkop en 6 locaties in de bestrating verspreid over de lengte
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 1E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende In enkele buizen bevinden zich nog afgeknipte electrakabels.
informatie

Advies: Vervangen kade door stalen damwand (zie overige schades).

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen kade door stalen
damwand (zie schade 1) arbeid 0 ploeguur 0,00 0,00

materiaal 0 post 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Niet van toepassing 2018 actueel veiligheid
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K12  Scheldekwartier kade V

11

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 6ºC
Element Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Bouwdeel Elementenverharding
Materiaal Beton
Gebrek Verzakking
Omschrijving gebrek De bestrating (klinkers en tegels) is op diverse plaatsen, verspreid over de kadelengte, licht

verzakt.

Hoeveelheid Totaal oppervlak ca.75 m2 verdeeld over 6 locaties
Oorzaak Zetting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 15E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Advies: Vervangen kade door stalen damwand (zie ook overige schades)
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen kade door stalen
damwand (zie schade 1) arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2018 actueel veiligheid
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K12
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Renovatie / vervangen

Kerende constructie

Vervangen door stalen damwandconstructie 2.365.000,00 1 post 2.365.000,00 0 2018   2.365 - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 2.365

2.365,0Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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bewolkt

2 20-03-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K13

Kunstwerktype Schipdeur

Naam Scheldekwartier kade IV

Locatie / straat Scheldekwartier / Jan Weugkade

Gebruiksdoel Grondkering / (Beroeps)scheepvaart

Lengte (m) 377

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Gebouwd in meerdere fasen tussen 1916-1953

Korte beschrijving Een kade bestaande uit een betonnen wand, gedeeltelijk met en zonder een overstekend
deel. Het overstek wordt ondersteund door betonnen driehoekvormige consoles. De kopse
kant van het overstek en de consoles zijn voorzien van een stalen dekzerk c.q. afdekband.
Er zijn verdeeld over de lengte zowel uitkragende bolders als bolders in inkassingen
aanwezig. Over de gehele lengte is net achter de kadewand een stalen, met deksels
afgesloten, kabelkoker aanwezig.

Bijzonderheden Het object verkeert in dermate slechte staat dat op korte termijn vervanging aan de orde is.
De kade is over de gehele lengte inmiddels afgezet met bouwhekwerken.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 08 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 3

Conclusie m.b.t. toestand Slecht (D)

Levensduur na onderhoud 0 - 5 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Bolder 1 1

Ladder 1 1

Paal 1 1

Wand 6 1
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K13  Scheldekwartier kade IV

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wand
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek De betonconstructie is over grote delen van het oppervlak afgebrokkeld, beschadigd, uit-

/afgesleten, gedelamineerd, gescheurd etc.. Er zijn kenmerken van aantasting door ASR en
chloriden aanwezig.

Hoeveelheid Verspreid over gehele oppervlak, volledige lengte van de kade
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 80E, ernstig gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende De constructie heeft het einde van de levensduur bereikt en verkeert over het algemeen in
informatie slechte staat.

Advies: Vervangen gehele object door een kadeconstructie bestaande uit een stalen damwand
met betonnen damwandkop.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen door stalen
damwandconstructie all-in 1 post 4.750.000,00 4.750.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 4.750.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Renovatie / vervangen 2020 actueel veiligheid
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K13
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Renovatie / vervangen

Kerende constructie

Vervangen door stalen damwandconstructie 4.750.000,00 1 post 4.750.000,00 0 2020   4.750 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 4.750

4.750,0Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K14

Kunstwerktype Schipdeur

Naam Het Dok kade 1 damwand

Locatie / straat Het Dok / Peperdijk

Gebruiksdoel Grondkering

Lengte (m) 160

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar 2009

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Een kade bestaande uit een verankerde stalen damwand met betonnen deksloof. De
damwand betreft type AZ25 (S390 GP) en is geconserveerd. De verankering betreffen
groutankers. Op enkele plaatsen zijn stalen drenkelingenladders aanwezig tegen de wand.

Bijzonderheden

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 08 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 3

Conclusie m.b.t. toestand Goed (A)

Levensduur na onderhoud 50 - 80 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Damwand 2 1

Damwandkop 1 1

Ladder 1 1

Leuning 1 1

Reddingsboei 5 1

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Elementenverharding 1 1
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K14  Het Dok kade 1 damwand

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwandkop
Materiaal Beton
Gebrek Afdichting, defect
Omschrijving gebrek De kitafdichting in de dilatatievoegen in damwandkop laten los

Hoeveelheid 8 locaties verspreid over de kadelengte, totale lengte ca. 15 m1
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 1E, ernstig gebrek I, beginstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Advies: vervangen i.c.m. herstel schade 2
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

voegafdichting (kit) vervangen
all-in 15 m1 75,00 1.125,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 15 m1 1.125,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Cyclisch onderhoud 10 2020 actueel gevolgschade
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K14  Het Dok kade 1 damwand

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwandkop
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Beton afgedrukt / gescheurd t.h.v. enkele dilatatievoegen, onderzijde damwandkop

Hoeveelheid 3 locaties, totaal schadeoppervlak ca.0,5 m2
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 1E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

betonschade herstellen
(handmatig) all-in 1 dag 1.250,00 1.250,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 1 post 300,00 300,00

Totaal 1 post 1.550,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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K14  Het Dok kade 1 damwand

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Oppervlakteschade
Omschrijving gebrek Op enkele plaatsen is de conservering van de damwand (mechanisch) beschadigd. Het staal is

gecorrodeerd.

Hoeveelheid Totaal oppervlak maximaal ca.3 m2 verspreid over de lengte
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 1S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Conserveren
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Advies: borstelen en lokaal conservering bijwerken
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

stalen onderdelen
conservering bijwerken all-in 3 m2 75,00 225,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 1 post 300,00 300,00

Totaal 3 m2 525,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

schilderwerk Correctief onderhoud 2017 actueel gevolgschade
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K14  Het Dok kade 1 damwand

4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Reddingsboei
Materiaal Kunststof
Gebrek Onderdeel, ontbreekt
Omschrijving gebrek De reddingsboei ontbreekt in de hiervoor bedoelde omkasting (nabij de aanlegsteiger van de

watertaxi - object S15).

Hoeveelheid 1 stuks
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Aanbrengen
Urgentie Direct
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Leveren en aanbrengen
reddingsboei arbeid 1 manuur 50,00 50,00

materiaal 1 post 50,00 50,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 stuk 100,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid
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K14  Het Dok kade 1 damwand

5

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Over de gehele lengte van de kade is corrosie aanwezig t.h.v. de damwandsloten, met name

voorzijde wand (buik)

Hoeveelheid Gemiddelde opp. 0,1 m2 per stuk , totaal oppervlak ca.15 m2
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 5S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K14
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Kerende constructie

stalen onderdelen conservering bijwerken 175,00 3 m2 525,00 0 2017 0,5 - - 3

betonschade herstellen (handmatig) 1.550,00 1 post 1.550,00 0 2020 1,6 - - 2

Reddingsmiddel

Leveren en aanbrengen reddingsboei 100,00 1 stuk 100,00 0 2017 0,1 4

Cyclisch onderhoud
Kerende constructie

stalen onderdelen conservering bijwerken (ladders) 400,00 2 stuks 800,00 10 2023 # 0,8 - - - -

voegafdichting (kit) vervangen 75,00 15 m1 1.125,00 10 2020 1,1 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 0,6 2,7 0,8

Totaalkosten 2017-2027  (k€) 4,1
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bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K15

Kunstwerktype Schipdeur

Naam Dok van Perry

Locatie / straat Dok van Perry

Gebruiksdoel Grondkering

Lengte (m) 150

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar 2009

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Een droogdok (gerenoveerd in 2009) met verankerde wanden van horizontaal aangebrachte
houten planken met houten stijlen. Achter de houten wand is een stalen damwand (AZ25
S240GP) aanwezig die is verankerd met groutankers. De houten voorwand is middels
ankers bevestigd aan de stalen damwand. De bovenzijde van de wand is afgewerkt met een
houten dekplank en klinkerbestrating. De kopse kant van het dok (zuidzijde) is uitgevoerd
met betonnen planken en een betonnen afdekbalk. Rondom het dok is een stalen
(geconserveerde) leuning aanwezig.

Bijzonderheden

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 08 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 3

Conclusie m.b.t. toestand Goed (A)

Levensduur na onderhoud 30 - 50 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Damwand 1 1

Damwandkop 1 1

Gording 1 1

Ladder 1 1

Leuning 1 1

Paal 1 1

Wand 1 1

Reddingsmiddel
Reddingsboei 5 1

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Elementenverharding 1 1

Trap 2 1
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K15  Dok van Perry

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Reddingsmiddel
Bouwdeel Reddingsboei
Materiaal Kunststof
Gebrek Onderdeel, ontbreekt
Omschrijving gebrek Beide reddingsboeien ontbreken in de hiervoor bedoelde omkasting

Hoeveelheid 2 stuks
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Aanbrengen
Urgentie Direct
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Leveren en aanbrengen
reddingsboei arbeid 1 manuur 50,00 50,00

materiaal 2 stuks 50,00 100,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 150,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid
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K15  Dok van Perry

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Bouwdeel Trap
Materiaal Beton
Gebrek Oppervlakteschade
Omschrijving gebrek De stalen hoekbeschermingen van de betonnen traptreden vertonen lokaal corrosie.

Hoeveelheid 2x 3 stuks traptreden
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 10S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Conserveren
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

stalen onderdelen
conservering bijwerken all-in 5 m2 75,00 375,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 5 m2 375,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

schilderwerk Cyclisch onderhoud 10 2017 actueel gevolgschade
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K15  Dok van Perry

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wand
Materiaal Hout
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek De stalen verankeringen incl. borgplaat vertonen matige corrosie.

Hoeveelheid Totaal ca. 52 stuks
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Conserveren
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

stalen onderdelen
conservering bijwerken all-in 10 m2 75,00 750,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 10 m2 750,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

schilderwerk Cyclisch onderhoud 10 2017 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K15
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Reddingsmiddel

Leveren en aanbrengen reddingsboei 150,00 1 post 150,00 0 2017 0,2 1

Cyclisch onderhoud

Kerende constructie

stalen onderdelen conservering bijwerken 75,00 10 m2 750,00 10 2017 0,8 - - 0,8 3

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied

stalen onderdelen conservering bijwerken 75,00 5 m2 375,00 10 2017 0,4 - - 0,4 2

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 1,3 1,1

Totaalkosten 2017-2027  (k€) 2,4
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bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K16

Kunstwerktype Schipdeur

Naam Het Dok kade 0 damwand

Locatie / straat Het Dok / Houtkade

Gebruiksdoel Grondkering

Lengte (m) 70

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar 2009

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Een kade bestaande uit een verankerde stalen damwand met betonnen deksloof. De
damwand betreft type AZ25 S390GP en is geconserveerd. De verankering betreft
groutankers. Op enkele plaatsen zijn stalen bolders aanwezig achter de wand (in de
klinkerbestrating). Ook zijn er ladders aan de damwand bevestigd met een inkassing in de
deksloof.

Bijzonderheden

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 08 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 3

Conclusie m.b.t. toestand Goed (A)

Levensduur na onderhoud 50 - 80 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Bolder 1 1

Damwand 1 1

Damwandkop 2 1

Ladder 1 1

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Elementenverharding 1 1
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K16  Het Dok kade 0 damwand

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwandkop
Materiaal Beton
Gebrek Afdichting, defect
Omschrijving gebrek De kitafdichtingen in de dilatatievoegen van de damwandkop laten los

Hoeveelheid 4 locaties, totale lengte ca.8 m1
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 1E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

voegafdichting (kit) vervangen
all-in 8 m1 75,00 600,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 8 m1 600,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Cyclisch onderhoud 10 2020 actueel gevolgschade
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K16  Het Dok kade 0 damwand

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwandkop
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Beton is op 1 plaats afgedrukt / gescheurd nabij dilatatievoeg  damwandkop en op 1 locatie

beschadigd

Hoeveelheid 2 locaties, totaal schade opp.0,5 m2
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 1E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

betonschade herstellen
(handmatig) all-in 0,5 dag 1.250,00 625,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 1 post 300,00 300,00

Totaal 1 post 925,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade

Inspectierapport K16 versie 2 Pagina 4 van 6



K16  Het Dok kade 0 damwand

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Oppervlakteschade
Omschrijving gebrek Verspreid over de lengte is de conservering lokaal (mechanisch) beschadigd. Het staal is

gecorrodeerd.

Hoeveelheid Totaal maximaal ca. 4 m2 verspreid over de lengte
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 1S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Conserveren
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende advies: borstelen en conservering bijwerken
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

stalen onderdelen
conservering bijwerken all-in 4 m2 75,00 300,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 1 post 300,00 300,00

Totaal 4 m2 600,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

schilderwerk Correctief onderhoud 2017 actueel gevolgschade
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K16  Het Dok kade 0 damwand

4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek De damwand vertoont corrosie aan de voorzijde t.h.v. de sloten

Hoeveelheid Gemiddelde afmeting per plaats is ca. 0,5x0,2 m, totaal oppervlak ca. 6 m2
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 3S, serieus gebrek I, beginstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K16
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Kerende constructie

stalen onderdelen conservering bijwerken 150,00 4 m2 600,00 0 2017 0,6 - - 3

betonschade herstellen (handmatig) 925,00 1 post 925,00 0 2020 0,9 - - 2

Cyclisch onderhoud

Kerende constructie

stalen onderdelen conservering bijwerken (ladder) 400,00 1 stuks 400,00 10 2023 # 0,4 - - - -

voegafdichting (kit) vervangen 75,00 8 m1 600,00 10 2020 0,6 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 0,6 1,5 0,4

Totaalkosten 2017-2027  (k€) 2,5
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bewolkt

3 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K18

Kunstwerktype Schipdeur

Naam Kade VII (Basalt)

Locatie / straat Scheldekwartier / Koningsweg

Gebruiksdoel Grondkering

Lengte (m) 90

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Vermoedelijk 1905 (bron: gemeente Vlissingen)

Korte beschrijving Het object bestaat uit gemetselde basaltkeien afgewerkt met natuurstenen afdekbanden en
een betonnen sloof (i.c.m. metselwerk). Op basis van de recent gesloopte houtkade is de
kade naar verwachting als volgt opgebouwd: een dubbele rij gemetseld basalt zonder
achterliggende betonconstructie en zonder verankering. Op meerdere plaatsen is in een
wanduitsparing of tussen de houten palen een ladder aangebracht. Voor de wand staan
enkele houten meerpalen. De fundatie van de wand bestaat (deels) uit houten
balken/kespen.

Bijzonderheden Op de bovenzijde, langs de kade zijn (afschermende) maatregelen toegepast om (zwaar)
verkeer dicht langs de kade te vermijden.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 21 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 10

Conclusie m.b.t. toestand Slecht (D)

Levensduur na onderhoud Afhankelijk van nader onderzoek

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Afmeervoorziening
Ladder 1 1

Meerpaal 5 1

Kerende constructie
Balk 3 1

Haalkom 1 1

Ladder 5 1

Sloof 4 1

Wand 6 1

Wrijfstijl 1 1

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Elementenverharding 1 1

Inspectierapport K18 versie 3 Pagina 2 van 7



K18  Kade VII (Basalt)

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 10ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Balk
Materiaal Hout
Gebrek Houtrot
Omschrijving gebrek De (zichtbare) houten funderingsbalken verkeren in matige staat, zijn lokaal aangetast door lichte

houtrot en/of gespleten.

Hoeveelheid Verspreid over gehele lengte (over een lengte van ca. 22 m is de fundering zichtbaar)
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 10E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Nader onderzoek
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Advies: Uitvoeren (aanvullend) nader onderzoek naar toestand houten fundering (monstername
informatie en beproeving). Tevens het uitvoeren van een constructieve beschouwing. (herberekening).

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

nader onderzoek houten
fundatie en constructieve arbeid 120 manuur 90,00 10.800,00
beschouwing

materiaal 1 post 500,00 500,00
laboratoriumonderzoek 1 post 2.500,00 2.500,00

Totaal 1 post 13.800,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering nader onderzoek 2017 actueel gevolgschade
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K18  Kade VII (Basalt)

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 10ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Sloof
Materiaal Beton
Gebrek Deformatie, kritiek
Omschrijving gebrek De betonnen deksloof op de bovenzijde van de kadewand is over een groot deel van de lengte

verplaatst /verschoven richting het water.

Hoeveelheid Ongeveer 30 meter, lokaal meer dan 50% van de sloofdikte opgeschoven
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 40E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Bij het overige deel van de kadewand zijn natuurstenen afdekbanden toegepast. Deze zijn echter
informatie niet verschoven.

Uitvoering hersteladvies is afhankelijk van nader onderzoek fundering en constructieve
beschouwing.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

vervangen betonnen deksloof
arbeid 80 ploeguur 100,00 8.000,00

materiaal 1 post 7.000,00 7.000,00
materieel 1 post 2.500,00 2.500,00

Totaal 1 post 17.500,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Correctief onderhoud 2017 onder veiligheid
voorbehoud

Inspectierapport K18 versie 3 Pagina 4 van 7



K18  Kade VII (Basalt)

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 10ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wand
Materiaal Metselwerk
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Verspreid over de gehele wand ontbreekt het voegwerk/mortel tussen de basaltstenen over

ongeveer 60% van het oppervlak.

Hoeveelheid Oppervlak van de gehele wand tot waterlijn is ongeveer 400 m2
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 100E, ernstig gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Uitvoering hersteladvies is afhankelijk van nader onderzoek fundering en constructieve
informatie beschouwing.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

metselwerk opnieuw voegen
all-in 400 m2 150,00 60.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 1 post 5.000,00 5.000,00

Totaal 300 m2 65.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

metselwerk Correctief onderhoud 2017 onder gevolgschade
voorbehoud
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K18  Kade VII (Basalt)

4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 10ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Ladder
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Beide ladders vertonen zeer forse corrosie incl. 100% materiaalafname.

Hoeveelheid 2 ladders met een lengte van  ongeveer 4 meter
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau hoog
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Uitvoering hersteladvies is afhankelijk van nader onderzoek fundering en constructieve
informatie beschouwing.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen drenkelingenladder
all-in 8 m1 1.000,00 8.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 2 stuk 8.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Correctief onderhoud 2017 onder veiligheid
voorbehoud
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K18  Kade VII (Basalt)

5

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 10ºC
Element Afmeervoorziening
Bouwdeel Meerpaal
Materiaal Hout
Gebrek Houtrot
Omschrijving gebrek Alle palen zijn plaatselijk aangetast door houtrot en beschadigd.

Hoeveelheid 6 stuks
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 100E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Op oude tekeningen lijkt de verankering van de wanden door te lopen naar de afmeerpalen. Als
informatie de palen worden verwijderd moet dit worden meegenomen in het nader onderzoek.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Verwijderen meerpalen
arbeid 16 ploeguur 100,00 1.600,00

materiaal 1 post 250,00 250,00
materieel 1 post 2.500,00 2.500,00

Totaal 1 post 4.350,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Correctief onderhoud 2017 onder gevolgschade
voorbehoud
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K18
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Afmeervoorziening

Verwijderen meerpalen 4.350,00 1 post 4.350,00 0 2017 # 4,4 - - 5

Kerende constructie

Vervangen drenkelingenladder 4.000,00 2 stuk 8.000,00 0 2017 # 8,0 - - 4

metselwerk opnieuw voegen 216,67 300 m2 65.000,00 0 2017 # 65,0 - - 3

vervangen betonnen deksloof 17.500,00 1 post 17.500,00 0 2017 # 17,5 - - 2

nader onderzoek

Kerende constructie

nader onderzoek houten fundatie en constructieve besc 13.800,00 1 post 13.800,00 0 2017 13,8 - 1

Renovatie / vervangen

Kerende constructie

Vervangen kadeconstructie (Scheldekwartier) 12.350,00 90 m1 1.111.500,00 50 2020 #   1.112 - -

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 108,7   1.112

1.220,2Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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Stamgegevens kunstwerk

Inspectierapport K19 versie 2 Pagina 1 van 6

Kunstwerknummer K19

Kunstwerktype Kades

Naam Het Rondeel

Locatie / straat Koopmanshaven / De Ruyterplein

Gebruiksdoel Grondkering

Lengte (m) 65

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Geen info beschikbaar, waarschijnlijk 20e eeuw

Korte beschrijving Een als halve cirkel uitgevoerde kade bestaande uit betonnen damplanken met daarop een 
betonvloer. Op de bovenzijde van deze betonvloer is een muur opgetrokken uit metselwerk 
van gebakken stenen. De bovenkant van de gemetselde kade is afgewerkt met 
natuurstenen afdekbanden.
Aan de voorzijde van de kade zijn houten palen aangebracht als bescherming tegen
aanvaring.

Bijzonderheden In de jaren '80 is waarschijnlijk groot onderhoud uitgevoerd (bron: gemeente Vlissingen).

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 06 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype bewolkt Temperatuur (ºC) 7

Conclusie m.b.t. toestand Redelijk (B)

Levensduur na onderhoud 30 - 50 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport 2 Datum 10-04-2017 Status Definitief



NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Damwand 1 1

Sloof 1 1

Wand 5 1

Remming- en of geleidewerk
Gording 3 1

Paal 1 1

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Elementenverharding 1 1
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K19  Het Rondeel

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wand
Materiaal Metselwerk
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Over nagenoeg de gehele wand is het voegwerk verdwenen, zanderig of afgebrokkeld

Hoeveelheid Totaal oppervlak ca. 270 m2
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 90E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Tevens ontbreken er lokaal enkele stenen (4 stuks) en/of is het metselwerk afgeschilferd t.g.v.
informatie vorstschade (3 locaties, totaal ca. 2 m2).

Advies: opnieuw voegen, ontbrekende stenen aanbrengen en beschadige stenen inboeten.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

metselwerk opnieuw voegen
all-in 270 m2 325,00 87.750,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 270 m2 87.750,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

metselwerk Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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K19  Het Rondeel

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wand
Materiaal Metselwerk
Gebrek Afdichting, defect
Omschrijving gebrek De kitafdichtingen in de dilatatievoegen van het metselwerk laten los of ontbreken gedeeltelijk.

Hoeveelheid Totaal 9 stuks a 4,5 m1
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 15E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Advies: vervangen afdichting i.c.m. herstel voegwerk
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

voegafdichting (kit) vervangen
all-in 40 m1 75,00 3.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 40 m1 3.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Cyclisch onderhoud 10 2020 actueel gevolgschade
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K19  Het Rondeel

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Remming- en of geleidewerk
Bouwdeel Gording
Materiaal Hout
Gebrek Losliggend
Omschrijving gebrek Aan de zuidwestzijde is 1 gording aan 1 zijde losgeraakt van de paal en hangt schuin in het water

en 1 gording ontbreekt volledig tussen 2 palen

Hoeveelheid 1 loshangende en 1 ontbrekende gording
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 20E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Aanbrengen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Aanbrengen/vastzetten gording
arbeid 8 ploeguur 100,00 800,00

materiaal 1 post 500,00 500,00
materieel 1 post 300,00 300,00

Totaal 1 post 1.600,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Correctief onderhoud 2017 actueel gevolgschade
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K19  Het Rondeel

4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Remming- en of geleidewerk
Bouwdeel Paal
Materiaal Hout
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek De paalmutsen op de houten palen vertonen lokaal (matige) corrosie

Hoeveelheid 9 stuks
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Conserveren
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

stalen onderdelen
conservering bijwerken all-in 5 m2 220,00 1.100,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 5 m2 1.100,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

schilderwerk Cyclisch onderhoud 10 2017 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K19
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Kerende constructie

metselwerk opnieuw voegen 325,00 270 m2 87.750,00 0 2020 87,8 - - 1

Remming- en of geleidewerk

Aanbrengen/vastzetten gording 1.600,00 1 post 1.600,00 0 2017 1,6 - - 3

Cyclisch onderhoud

Kerende constructie

voegafdichting (kit) vervangen 75,00 40 m1 3.000,00 10 2020 3,0 - - 2

Remming- en of geleidewerk

stalen onderdelen conservering bijwerken 220,00 5 m2 1.100,00 10 2017 1,1 - - 1,1 4

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€)

Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K20

Kunstwerktype Schipdeur

Naam Michiel de Ruyterhaven kademuur

Locatie / straat Michiel de Ruyterhaven / Ballastkade,Arsenaalplein

Gebruiksdoel Grondkering

Lengte (m) 340

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar 1984

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Een verankerde kadeconstructie rondom de jachthaven opgetrokken uit metselwerk van
gebakken stenen. De bovenzijde van de wand is afgewerkt met natuurstenen afdekbanden.

Bijzonderheden

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 06 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 3

Conclusie m.b.t. toestand Redelijk (B)

Levensduur na onderhoud 30 - 50 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Paal 1 1

Sloof 3 1

Wand 1 4

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Elementenverharding 1 1
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K20  Michiel de Ruyterhaven

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

kademuur Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wand
Materiaal Metselwerk
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Het voegwerk van het metselwerk is over grote delen van het oppervlak verdwenen / uitgesleten /

zanderig

Hoeveelheid Zowel aan de landzijde als  havenzijde, totaal schadeoppervlak ca.1150 m2
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 50E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende T.p.v. de noord- en zuidwand betreft het een strook van ca. 1,3 m over de gehele lengte. Bij de
informatie oost- en westwand is over het gehele oppervlak het voegwerk in slechte staat.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

metselwerk opnieuw voegen
all-in 1150 m2 150,00 172.500,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 1150 m2 172.500,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

metselwerk Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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K20  Michiel de Ruyterhaven

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

kademuur Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Sloof
Materiaal Steen
Gebrek Afdichting, defect
Omschrijving gebrek Het voegwerk tussen- en onder de natuurstenen afdekbanden laat los, is zanderig of ontbreekt

deels

Hoeveelheid Totaal ca.300 m1 tussen de banden en ca. 200 m1 onder de afdekbanden
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 20E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Advies: uitvoering i.c.m. herstel voegwerk schade 1
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

metselwerk opnieuw voegen
all-in 250 m2 75,00 18.750,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 500 m1 18.750,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

metselwerk Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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K20  Michiel de Ruyterhaven

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

kademuur Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wand
Materiaal Metselwerk
Gebrek Scheur, constructief
Omschrijving gebrek Op meerdere locaties verspreid over de kade vertoont het metselwerk scheurvorming, met name

door de voegen

Hoeveelheid Totale scheurlengte ca. 100 m1
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 5E, ernstig gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Aan weerszijden van de scheuren ligt het metselwerk nog wel in 1 vlak. Er zijn geen onderlinge
informatie verschuivingen / zettingen zichtbaar.

Advies: uitvoering i.c.m. herstel voegwerk schade 1

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Herstellen scheurvorming
metselwerk arbeid 60 ploeguur 100,00 6.000,00

materiaal 1 post 2.500,00 2.500,00
materieel 1 post 5.000,00 5.000,00

Totaal 100 m1 13.500,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

metselwerk Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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K20  Michiel de Ruyterhaven

4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

kademuur Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wand
Materiaal Steen
Gebrek Onderdeel, ontbreekt
Omschrijving gebrek In de verticale dilatatievoegen (aan havenzijde) in de wand is geen afdichting(sprofiel)

aangebracht. Aan de landzijde is de afdichting onthecht

Hoeveelheid 6 locaties, totale lengte ca. 40 m1
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2S, serieus gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Aanbrengen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Advies: uitvoering i.c.m. herstel voegwerk schade 1
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Voegafdichting profiel + afkitten
all-in 40 m1 70,00 2.800,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 40 m1 2.800,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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K20  Michiel de Ruyterhaven

5

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

kademuur Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wand
Materiaal Metselwerk
Gebrek Aangroei
Omschrijving gebrek Het volledige metselwerkoppervlak is vervuild / begroeid met algen, mos en/of andere aangroei

Hoeveelheid Totaal oppervlak ca. 2000 m2
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 100G, Gering gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Tekortkoming

Hersteladvies Reinigen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Advies: uitvoering voorafgaand aan herstel voegwerk schade 1
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

metselwerk reinigen
(Torbostralen) all-in 2000 m2 20,00 40.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 2000 m2 40.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

metselwerk Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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K20  Michiel de Ruyterhaven

6

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

kademuur Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wand
Materiaal Metselwerk
Gebrek Losliggend
Omschrijving gebrek Verspreid over de kadelengte zijn er meerdere locaties met loszittende of beschadigd metselwerk

Hoeveelheid Totaal schadeoppervlak ca.5 m2
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 1E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Advies: uitvoering i.c.m. herstel voegwerk schade 1
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

inboeten/repareren  metselwerk
arbeid 64 manuur 50,00 3.200,00

materiaal 1 post 500,00 500,00
materieel 1 post 500,00 500,00

Totaal 5 m2 4.200,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

metselwerk Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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K20  Michiel de Ruyterhaven

7

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

kademuur Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Bouwdeel Elementenverharding
Materiaal Steen
Gebrek Verzakking
Omschrijving gebrek Op de borstwering aansluitende bestrating is lokaal verzakt (aan de noord- en westzijde van de

haven)

Hoeveelheid 3 plaatsen, totaal oppervlak ca. 4 m2
Oorzaak Zetting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 1E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verharding ophalen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Verzakking straatwerk hoogstwaarschijnlijk ontstaan door lekkende waterleiding (bron: gemeente
informatie Vlissingen).

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

bestrating ophogen en
herstellen all-in 4 m2 125,00 500,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 4 m2 500,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

verharding Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid
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K20  Michiel de Ruyterhaven

7

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

kademuur Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Wand
Materiaal Metselwerk
Gebrek Onderdeel, ontbreekt
Omschrijving gebrek Aan de westzijde van de haven is geen afscherming in de vorm van een kerende leuning

aanwezig.

Hoeveelheid Over een lengte van ca. 50 m1.
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 10S, serieus gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Constructie of omstandigheden wijzigen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende De zijde van de haven is publiekstoegankelijk. Er is een risico aanwezig dat mensen in het water
informatie vallen.

Advies: Aanbrengen leuningregels tussen de houten meerpalen

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

stalen leuningen aanbrengen
all-in 50 m1 200,00 10.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 50 m1 10.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid
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K20  Michiel de Ruyterhaven

8

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

kademuur Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Paal
Materiaal Hout
Gebrek Oppervlakteschade
Omschrijving gebrek De paalmutsen op de palen aan de westzijde van de haven vertonen lokaal lichte

oppervlaktecorrosie

Hoeveelheid Totaal 26 stuks
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Conserveren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

stalen onderdelen
conservering bijwerken all-in 6 m2 75,00 450,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 6 m2 450,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

schilderwerk Cyclisch onderhoud 10 2020 actueel gevolgschade
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K20  Michiel de Ruyterhaven

9

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

kademuur Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Sloof
Materiaal Steen
Gebrek Afdichting, defect
Omschrijving gebrek Aan de westzijde van de haven is de kitafdichting tussen de meerpalen en natuurstenen

afdekbanden onthecht

Hoeveelheid Totaal ca. 1 m per paal, totale lengte 26 m1
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 1E, ernstig gebrek I, beginstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

voegafdichting (kit) vervangen
all-in 26 m1 75,00 1.950,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 26 m1 1.950,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Cyclisch onderhoud 10 2020 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K20
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Kerende constructie

inboeten/repareren  metselwerk 840,00 5 m2 4.200,00 0 2020 4,2 - - 6

metselwerk reinigen (Torbostralen) 20,00 2000 m2 40.000,00 0 2020 40,0 - - 5

Voegafdichting profiel + afkitten 70,00 40 m1 2.800,00 0 2020 2,8 - - 4

Herstellen scheurvorming metselwerk 135,00 100 m1 13.500,00 0 2020 13,5 - - 3

metselwerk opnieuw voegen 37,50 500 m1 18.750,00 0 2020 18,8 - - 2

metselwerk opnieuw voegen 150,00 1150 m2 172.500,00 0 2020 172,5 - - 1

stalen leuningen aanbrengen 200,00 50 m1 10.000,00 0 2017 10,0 - - 7

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied

bestrating ophogen en herstellen 125,00 4 m2 500,00 0 2017 0,5 - - 7

Cyclisch onderhoud

Kerende constructie

voegafdichting (kit) vervangen 75,00 26 m1 1.950,00 10 2020 2,0 - - 9

stalen onderdelen conservering bijwerken 75,00 6 m2 450,00 10 2020 0,5 - - 8

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 10,5 254,2

264,7Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K22

Kunstwerktype Schipdeur

Naam Lammerenburg damwandconstructie Houtwal

Locatie / straat Lammerenburg / Houtwal

Gebruiksdoel Grondkering

Lengte (m) 57

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar 1999

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Een (driekwart)cirkelvormige kade bestaande uit een plaatselijk verankerde stalen
damwand met een betonnen deksloof. De (geconserveerde) damwand betreft type PU6. Op
1 locatie is een laddertje aan de deksloof bevestigd.

Bijzonderheden

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 06 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 7

Conclusie m.b.t. toestand Redelijk (B)

Levensduur na onderhoud 30 - 50 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Damwand 5 1

Damwandkop 1 1

Dilatatievoeg 5 1

Ladder 1 1

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Elementenverharding 2 1
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K22  Lammerenburg

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

damwandconstructie Houtwal Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Dilatatievoeg
Materiaal Kunststof
Gebrek Afdichting, defect
Omschrijving gebrek Alle kitvoegen in de dilataties van de betonnen damwandkop laten los en/of vertonen

scheurvorming

Hoeveelheid Totaal 12 stuks, (lengte 0,85 m / kitvoeg)
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 100E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

voegafdichting (kit) vervangen
all-in 10 m1 75,00 750,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 10 m1 750,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Cyclisch onderhoud 10 2020 actueel gevolgschade
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K22  Lammerenburg

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

damwandconstructie Houtwal Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Bouwdeel Elementenverharding
Materiaal Elementen
Gebrek Verzakking
Omschrijving gebrek Op 1 locatie, nabij de HWA kolk, is de klinkerverharding plaatselijk verzakt

Hoeveelheid Ongeveer 1 m2 verzakt
Oorzaak Zetting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 2E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verharding ophalen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

bestrating ophogen en
herstellen all-in 1 m2 125,00 125,00

materiaal 1 post 50,00 50,00
materieel 1 post 70,00 70,00

Totaal 1 m2 245,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

verharding Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid
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K22  Lammerenburg

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

damwandconstructie Houtwal Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Onthechting
Omschrijving gebrek Verspreid over het gehele oppervlak laat de conservering op de stalen damwand los

Hoeveelheid Over ca. 70 - 80 % afgebladderd. Totaal oppervlak ca.75 m2
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 75E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Het staal is uniform gecorrodeerd.
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K22
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied

bestrating ophogen en herstellen 245,00 1 m2 245,00 0 2017 0,2 - 2

Cyclisch onderhoud

Kerende constructie

voegafdichting (kit) vervangen 75,00 10 m1 750,00 10 2020 0,8 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 0,2 0,8

Totaalkosten 2017-2027  (k€) 1,0
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zonnig

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K23

Kunstwerktype Schipdeur

Naam Lammerenburg damwandconstructie Paalhoofd

Locatie / straat Lammerenburg / Paalhoofd

Gebruiksdoel Grondkering

Lengte (m) 20

Breedte (m) n.v.t

Bouwjaar 1999

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Een kade bestaande uit een stalen (geconserveerde) damwand aan de bovenkant
afgewerkt met een stalen deksloof. De damwand betreft type PU6.

Bijzonderheden Er wordt voor komende planperiode (10 jaar) geen variabel onderhoud noodzakelijk geacht.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 17 januari 2017

Inspecteur L.W. van Geest

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 2

Conclusie m.b.t. toestand Redelijk (B)

Levensduur na onderhoud 30 - 50 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Damwand 4 1

Sloof 1 1
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K23  Lammerenburg

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 17-1-2017

damwandconstructie Paalhoofd Inspecteur(s) L.W. van Geest
Schadenummer weersomstandigheden zonnig, 2ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Het volledige oppervlak is egaal gecorrodeerd. De aangebrachte conservering is nagenoeg

geheel afgebladderd. Er is geen sprake van materiaalafname.

Hoeveelheid Totaal oppervlak, ca. 10 m2
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Voor dit object zijn voor de komende 10 jaar geen maatregelen gepland.
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Kunstwerknummer K23
Kunstwerktype Kades



bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K24

Kunstwerktype Schipdeur

Naam Lammerenburg damwandconstructie Kreekrug

Locatie / straat Lammerenburg / Kreekrug

Gebruiksdoel Grondkering

Lengte (m) 295

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar 1999

Opmerking bouwjaar Gebouwd in meerdere fasen, laatste fase rond 2001

Korte beschrijving Een kade bestaande uit een verankerde stalen (geconserveerde) damwand met een
betonnen deksloof, groutankers (h.o.h. 3,60 meter). De damwand betreft type PU6. Op
meerdere locaties is een (verzinkt) laddertje aan de deksloof bevestigd.

Bijzonderheden

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 06 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 7

Conclusie m.b.t. toestand Redelijk (B)

Levensduur na onderhoud 30 - 50 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Damwand 4 1

Damwandkop 1 1

Dilatatievoeg 5 1

Ladder 1 1

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Elementenverharding 1 1
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K24  Lammerenburg

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

damwandconstructie Kreekrug Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Dilatatievoeg
Materiaal Kunststof
Gebrek Afdichting, defect
Omschrijving gebrek Alle kitvoegen in de dilataties van de betonnen damwandkop laten los en/of vertonen

scheurvorming

Hoeveelheid Totaal 61 stuks, lengte = 0,85 m/kitvoeg
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 100E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

voegafdichting (kit) vervangen
all-in 52 m1 45,00 2.340,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 52 m1 2.340,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Cyclisch onderhoud 10 2020 actueel gevolgschade
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K24  Lammerenburg

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

damwandconstructie Kreekrug Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Bouwdeel Elementenverharding
Materiaal Steen
Gebrek Verzakking
Omschrijving gebrek Op 1 locatie, aan de noordzijde van de wand, is de bestrating tot 6 cm verzakt

Hoeveelheid Totale oppervlak ca.0,5 m2
Oorzaak Zetting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 1E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verharding ophalen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

bestrating ophogen en
herstellen all-in 0,5 m2 125,00 62,50

materiaal 1 post 25,00 25,00
materieel 1 post 70,00 70,00

Totaal 0,5 m2 157,50
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

verharding Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid
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K24  Lammerenburg

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

damwandconstructie Kreekrug Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Onthechting
Omschrijving gebrek Verspreid over het gehele oppervlak laat de conservering los en is deze voor ongeveer 50%

afgebladderd

Hoeveelheid Totaal oppervlak is ongeveer 255 m2
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 50E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K24
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied

bestrating ophogen en herstellen 315,00 0,5 m2 157,50 0 2017 0,2 - - 2

Cyclisch onderhoud

Kerende constructie

voegafdichting (kit) vervangen 45,00 52 m1 2.340,00 10 2020 2,3 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 0,2 2,3

Totaalkosten 2017-2027  (k€) 2,5
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bewolkt

3 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer K25

Kunstwerktype Grondkeringen

Naam Lammerenburg damwandconstructie Strandwal

Locatie / straat Lammerenburg / Strandwal

Gebruiksdoel Grondkering

Lengte (m) 25

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar 2005

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Een grondkerende constructie bestaande uit een stalen damwand met een betonnen
deksloof. De damwand betreft type Larssen 601. Op de bovenzijde van de deksloof is een
(verzinkte) leuning aangebracht.

Bijzonderheden

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 06 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 7

Conclusie m.b.t. toestand Redelijk (B)

Levensduur na onderhoud 30 - 50 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Damwand 4 1

Damwandkop 1 1

Dilatatievoeg 5 1

Leuning 1 1

Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied
Elementenverharding 1 1
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K25  Lammerenburg

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

damwandconstructie Strandwal Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Deformatie, niet kritiek
Omschrijving gebrek De wand aan de waterzijde is gezet, uitgebold richting het water tot maximaal ca.95 mm in het

midden van de wand.

Hoeveelheid De gehele wand aan de waterzijde, lengte = 15,50 meter.
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 70S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Tevens helt de damwand voorover tot maximaal 4 cm/m. Er zijn naast onderlinge verplaatsing
informatie van de damwandkop (aan 1 zijde) verder geen (grootschalige) gevolgschades geconstateerd.

Geadviseerd wordt dit als aandachtspunt bij de volgende inspectie mee te nemen.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Totaal 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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K25  Lammerenburg

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

damwandconstructie Strandwal Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwandkop
Materiaal Beton
Gebrek Deformatie, niet kritiek
Omschrijving gebrek Aan de zuidzijde van de damwand is een verschuiving van de damwandkop aanwezig (zie ook

schade 2)

Hoeveelheid De constructie is ca. 4 cm verplaatst t.o.v. oorspronkelijke positie
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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K25  Lammerenburg

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

damwandconstructie Strandwal Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Dilatatievoeg
Materiaal Kunststof
Gebrek Afdichting, defect
Omschrijving gebrek Alle kitvoegen in de dilataties van de betonnen damwandkop laten los en/of vertonen

scheurvorming

Hoeveelheid Totaal 5 stuks, lengte = 1,00 m / kitvoeg
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 100E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

voegafdichting (kit) vervangen
all-in 5 m1 75,00 375,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 5 m1 375,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Cyclisch onderhoud 10 2020 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer K25
Kunstwerktype Grondkeringen

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Cyclisch onderhoud

Kerende constructie

voegafdichting (kit) vervangen 75,00 5 m1 375,00 10 2020 0,4 - - 3

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 0,4

0,4Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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regen

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer O1

Kunstwerktype Oever

Naam Piet Heinkade oeverconstructie

Locatie / straat Piet Heinkade

Gebruiksdoel Oeverbescherming

Lengte (m) 120

Breedte (m) 8

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Jaar van aanleg is onbekend

Korte beschrijving Een oeverconstructie bestaande uit een talud met gezette basaltkeien en daarop
aansluitend grasbekleding. Aan de bovenzijde van het talud zijn verdeeld over de lengte
stalen bolders aanwezig.

Bijzonderheden Inspectie uitgevoerd tot aan hekwerk (priveterrein) van de firma Damen. Ook de
opgenomen hoeveelheden in deze rapportage gelden tot dit hekwerk.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 21 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 10

Conclusie m.b.t. toestand Goed (A)

Levensduur na onderhoud 30 - 50 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Oeverbescherming
Elementenverharding 5 1

Stortebed 2 1

Talud
Talud, Algemeen 1 1
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O1  Piet Heinkade oeverconstructie

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 10ºC
Element Oeverbescherming
Bouwdeel Elementenverharding
Materiaal Elementen
Gebrek Oneffenheden
Omschrijving gebrek Verspreid over het gehele oppervlak ontbreekt het uitvulgrind / split tussen de zetstenen

Hoeveelheid Totale oppervlak is ongeveer 600 m2 (oever t.p.v. priveterrein firma Damen niet meegenomen)
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 100E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Aanbrengen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Tevens is de bovenste 2 meter van de zetstenen t.p.v. het talud begroeid met grassen.
informatie Geadviseerd wordt begroeiing te verwijderen alvorens het nieuwe uitvulgrind aan te brengen.

Extra kosten zijn hiervoor meegenomen.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Aanbrengen uitvulgrind
zetsteen en verwijderen arbeid 120 manuur 50,00 6.000,00
begroeiing

materiaal 1 post 3.500,00 3.500,00
materieel 1 post 1.500,00 1.500,00

Totaal 600 m2 11.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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O1  Piet Heinkade oeverconstructie

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 10ºC
Element Oeverbescherming
Bouwdeel Elementenverharding
Materiaal Elementen
Gebrek Oneffenheden
Omschrijving gebrek Verspreid over het gehele oppervlak is zeer plaatselijk zetsteen verzakt en/of ontbreekt stortsteen

Hoeveelheid ca. 1-2% van het totaal is verzakt en/of ontbreekt, ongeveer 20 m2
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 1E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Geadviseerd wordt dit mee te nemen als aandachtspunt volgende inspectie
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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O1  Piet Heinkade oeverconstructie

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 10ºC
Element Oeverbescherming
Bouwdeel Stortebed
Materiaal Steen
Gebrek Oneffenheden
Omschrijving gebrek Verspreid over de gehele lengte van de oever ontbreekt lokaal het stortsteen bij de aansluiting op

de zetsteen (onder de waterlijn)

Hoeveelheid over een oppervlak van ca.5% van het oppervlak, totaal ca. 30 m2 (15 m3)
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 5E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Aanbrengen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Advies: aanvullen stortsteen (uitvoering i.c.m. herstel schade 1).
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Aanvullen stortsteen
arbeid 32 manuur 50,00 1.600,00

materiaal 1 post 1.500,00 1.500,00
materieel 1 post 1.000,00 1.000,00

Totaal 30 m2 4.100,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer O1
Kunstwerktype Oever

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Oeverbescherming

Aanvullen stortsteen 136,67 30 m2 4.100,00 0 2020 4,1 - - 3

Aanbrengen uitvulgrind zetsteen en verwijderen begroei 18,33 600 m2 11.000,00 0 2020 11,0 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 15,1

Totaalkosten 2017-2027  (k€) 15,1
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regen

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer O2

Kunstwerktype Oever

Naam 2e Binnenhaven oeverconstructie noord

Locatie / straat 2e Binnenhaven

Gebruiksdoel Oeverbescherming

Lengte (m) 45

Breedte (m) 5

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Jaar van aanleg is onbekend

Korte beschrijving Een oeverconstructie bestaande uit een talud van (gezette) basaltkeien en grasbekleding.
Onder water is bij de teen van het talud een stalen damwand aanwezig. Tegen deze stalen
damwand is (lokaal) stortsteen aangebracht.
Aan de bovenzijde van het talud is over de gehele lengte een betonnen keerwand aanwezig.

Bijzonderheden

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 21 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 10

Conclusie m.b.t. toestand Redelijk (B)

Levensduur na onderhoud 10 - 30 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Damwand 4 1

Oeverbescherming
Beschoeiing 1 2

Elementenverharding 1 1

Talud
Talud, Algemeen 1 1
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O2  2e Binnenhaven oeverconstructie

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

noord Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 10ºC
Element Oeverbescherming
Bouwdeel Beschoeiing
Materiaal Beton
Gebrek Scheefstand
Omschrijving gebrek De betonnen wand aan de bovenzijde van het talud vertoont zetting / uitbolling en is plaatselijk

scheef gedrukt

Hoeveelheid Totale lengte ongeveer 22 meter
Oorzaak Zetting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 50G, Gering gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Tekortkoming

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade

Inspectierapport O2 versie 2 Pagina 3 van 5



O2  2e Binnenhaven oeverconstructie

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

noord Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 10ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Deformatie, niet kritiek
Omschrijving gebrek De gehele damwand staat niet in één rechte lijn, uitbolling tot 70 cm. De damwandplanken zijn

ook enigszins vervormd / uitgedrukt.

Hoeveelheid Totale lengte is ongeveer 25 meter
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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O2  2e Binnenhaven oeverconstructie

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

noord Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 10ºC
Element Oeverbescherming
Bouwdeel Elementenverharding
Materiaal Beton
Gebrek Gaten
Omschrijving gebrek Aan de westzijde van de oever ontbreekt plaatselijk zetsteen

Hoeveelheid Totaal oppervlak ongeveer 3 m2.
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 1E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Geadviseerd wordt dit mee te nemen als aandachtspunt volgende inspectie
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer O2
Kunstwerktype Oever

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Renovatie / vervangen

Oeverbescherming

vervangen oeverbescherming 133.000,00 1 post 133.000,00 50 2042 #

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€)

Totaalkosten 2017-2027  (k€)

Voor dit object zijn voor de komende 10 jaar geen maatregelen gepland.
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regen

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer O3

Kunstwerktype Oever

Naam 2e Binnenhaven oeverconstructie west

Locatie / straat Tweede Binnenhavenweg / 2e Binnenhaven

Gebruiksdoel Oeverbescherming

Lengte (m) 600

Breedte (m) 5

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Jaar van aanleg is onbekend

Korte beschrijving Een oeverconstructie bestaande uit een talud van betonnen zetsteen, grond en
grasbegroeiing. Het onderste deel van het talud (t.h.v. de waterlijn) betreft asfaltbeton.

Bijzonderheden

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 21 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 10

Conclusie m.b.t. toestand Goed (A)

Levensduur na onderhoud 30 - 50 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Bebording- bewegwijzering (statisch)
Bewegwijzeringsbord 1 2

Oeverbescherming
Elementenverharding 2 1

Talud
Talud, Algemeen 5 1
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O3  2e Binnenhaven oeverconstructie

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

west Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 10ºC
Element Bebording- bewegwijzering (statisch)
Bouwdeel Bewegwijzeringsbord
Materiaal Staal
Gebrek Scheefstand
Omschrijving gebrek Op de kopse kant van de oeverbescherming is het informatiebord verbogen en staat scheef.

Hoeveelheid lengte is 5 meter
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 50G, Gering gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Tekortkoming

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

herstellen bebording
arbeid 8 manuur 50,00 400,00

materiaal 1 manuur 250,00 250,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 stuk 650,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Correctief onderhoud 2020 actueel esthetica
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O3  2e Binnenhaven oeverconstructie

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

west Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 10ºC
Element Oeverbescherming
Bouwdeel Elementenverharding
Materiaal Elementen
Gebrek Oneffenheden
Omschrijving gebrek Op de kopse kant van de oeverbescherming ontbreekt plaatselijk stortsteen t.h.v. de verlaagde

waterlijn

Hoeveelheid Ongeveer 25 m2 stortsteen ontbreekt
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 5E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Aanbrengen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aanbrengen stortsteen
arbeid 24 manuur 50,00 1.200,00

materiaal 1 post 1.500,00 1.500,00
materieel 1 post 750,00 750,00

Totaal 25 m2 3.450,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Correctief onderhoud 2018 actueel gevolgschade
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O3  2e Binnenhaven oeverconstructie

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

west Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 10ºC
Element Talud
Bouwdeel Talud, Algemeen
Materiaal Elementen
Gebrek Oneffenheden
Omschrijving gebrek Verspreid over het gehele oppervlak is de taludbekleding begroeid met gras en riet

Hoeveelheid Totale oppervlak ongeveer 1200 m2
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 100E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Reinigen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Verwijderen begroeiing
arbeid 16 manuur 50,00 800,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 1 post 400,00 400,00

Totaal 1200 m2 1.200,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Correctief onderhoud 2017 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer O3
Kunstwerktype Oever

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Bebording- bewegwijzering (statisch)

herstellen bebording 650,00 1 stuk 650,00 0 2020 0,7 - - 1

Oeverbescherming

aanbrengen stortsteen 138,00 25 m2 3.450,00 0 2018 3,5 - 2

Talud

Verwijderen begroeiing 1,00 1200 m2 1.200,00 0 2017 1,2 - - 3

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 1,2 3,5 0,7

Totaalkosten 2017-2027  (k€) 5,3
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regen

3 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer O4

Kunstwerktype Oever

Naam Jachthaven oeverconstructie

Locatie / straat Jachthaven

Gebruiksdoel Grondkering / oeverbescherming

Lengte (m) 145

Breedte (m) 5

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Jaar van aanleg is onbekend

Korte beschrijving Oeverconstructie deels bestaande uit een houten beschoeiing van (perkoen)paaltjes en
houten planken en deels bestaande uit een talud opgebouwd uit zeskantige betonnen
zetstenen. Aan de voorzijde van de houten beschoeiing en onderzijde van het talud is
stortsteen aanwezig.

Bijzonderheden In de toekomst wordt op deze locatie een kunststof damwand geplaatst, zoals in het overige
deel van de jachthaven.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 07 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 6

Conclusie m.b.t. toestand Matig (C)

Levensduur na onderhoud 10 - 30 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Oeverbescherming
Beschoeiing 3 1

Elementenverharding 3 1
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O4  Jachthaven oeverconstructie

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 6ºC
Element Oeverbescherming
Bouwdeel Beschoeiing
Materiaal Hout
Gebrek Houtrot
Omschrijving gebrek Verspreid over de gehele lengte van de houten beschoeiing zijn de (perkoen)paaltjes aangetast

door houtrot en/of gespleten. Ook meerdere planken zijn aangetast.

Hoeveelheid Totale lengte ca. 90 meter en de kerende hoogte is ca. 80 cm
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 20E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Tevens laten plaatselijk de houten planken los en zijn sommige gebroken en is de
informatie oeverbescherming uitgebold.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

hardhouten
grondkering/beschoeiing all-in 90 m1 275,00 24.750,00
vervangen

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 90 m1 24.750,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Correctief onderhoud 2018 actueel gevolgschade
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O4  Jachthaven oeverconstructie

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 6ºC
Element Oeverbescherming
Bouwdeel Elementenverharding
Materiaal Beton
Gebrek Verzakking
Omschrijving gebrek Verspreid over het oppervlak van de taludbescherming zijn de zetstenen plaatselijk verzakt.

Hoeveelheid In totaal ongeveer 27 m2
Oorzaak Zetting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 20E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verharding ophalen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Tevens zijn diverse betonnen zetstenen gebroken.
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

bestrating ophogen en
herstellen all-in 27 m2 75,00 2.025,00

materiaal 1 post 500,00 500,00
materieel 1 post 200,00 200,00

Totaal 27 m2 2.725,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

verharding Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer O4
Kunstwerktype Oever

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Oeverbescherming

bestrating ophogen en herstellen 100,93 27 m2 2.725,00 0 2020 2,7 - - 2

hardhouten grondkering/beschoeiing vervangen 275,00 90 m1 24.750,00 0 2018 24,8 - 1

Renovatie / vervangen

Oeverbescherming

vervangen oeverconstructie door kunststof damwand 426.000,00 1 post 426.000,00 50 2032 #

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 24,8 2,7

Totaalkosten 2017-2027  (k€) 27,5
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regen

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer O5

Kunstwerktype Oever

Naam Kanaal door Walcheren oeverconstructie 1

Locatie / straat Scheldekwartier / Koningsweg

Gebruiksdoel Oeverbescherming

Lengte (m) 220

Breedte (m) 6

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Jaar van aanleg is onbekend

Korte beschrijving Een oeverconstructie bestaande uit een talud van gezette betontegels (t.h.v. de waterlijn)
met daar bovenop aansluitend een bekleding van keien / tegels en vervolgens
grasbekleding.

Bijzonderheden

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 21 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 10

Conclusie m.b.t. toestand Redelijk (B)

Levensduur na onderhoud 10 - 30 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Oeverbescherming
Elementenverharding 2 1

Talud
Talud, Algemeen 1 1
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O5  Kanaal door Walcheren

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

oeverconstructie 1 Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 10ºC
Element Oeverbescherming
Bouwdeel Elementenverharding
Materiaal Elementen
Gebrek Oneffenheden
Omschrijving gebrek Verspreid over de gehele oeverlengte zijn plaatselijk zetstenen en taludbekleding in lichte mate

verzakt.

Hoeveelheid In totaal ongeveer 10 m2
Oorzaak Zetting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Tevens ontbreekt, over een lengte van 5 meter, het stortsteen voor de oeverbescherming (deels).
informatie Geadviseerd wordt dit als aandachtspunt mee te nemen bij volgende inspectie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade

Inspectierapport O5 versie 2 Pagina 3 van 3



Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer O5
Kunstwerktype Oever

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Renovatie / vervangen

Oeverbescherming

Vervangen oeverbescherming 430.000,00 1 post 430.000,00 50 2042 #

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€)

Totaalkosten 2017-2027  (k€)

Voor dit object zijn voor de komende 10 jaar geen maatregelen gepland.
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regen

3 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer O6

Kunstwerktype Oever

Naam Kanaal door Walcheren oeverconstructie 2

Locatie / straat Scheldekwartier / Koningsweg

Gebruiksdoel Oeverbescherming

Lengte (m) 40

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Jaar van aanleg is onbekend

Korte beschrijving Een oeverconstructie bestaande uit grote betontegels en grond met (gras)begroeiing. In de
oever is op 1 locatie een betonnen duiker uitstroom aanwezig. Rondom deze duiker is de
oever bekleed met beton.
Aansluitend aan de bekelding is stortsteen aangebracht (=t.h.v. de verlaagde waterlijn)

Bijzonderheden

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 21 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 10

Conclusie m.b.t. toestand Slecht (D)

Levensduur na onderhoud 0 - 5 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Oeverbescherming
Elementenverharding 4 1

Talud
Talud, Algemeen 4 1
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O6  Kanaal door Walcheren

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

oeverconstructie 2 Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 10ºC
Element Oeverbescherming
Bouwdeel Elementenverharding
Materiaal Elementen
Gebrek Oneffenheden
Omschrijving gebrek Verspreid over de lengte ontbreekt over 50% het stortsteen ter hoogte van de verlaagde

waterstand

Hoeveelheid Totale lengte ongeveer 20 meter over een breedte van +/-  2 meter.
Oorzaak Zetting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 50E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Geadviseerd wordt om de gehele oeverbescherming te vervangen / aan te passen. Zie ook
informatie schadenr. 2+3.

Nieuwe oeverconstructie conform constructie-opbouw Object O3.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen/aanpassen
oeverbescherming all-in 1 post 87.500,00 87.500,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 87.500,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade

Inspectierapport O6 versie 3 Pagina 3 van 5



O6  Kanaal door Walcheren

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

oeverconstructie 2 Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 10ºC
Element Talud
Bouwdeel Talud, Algemeen
Materiaal Elementen
Gebrek Zetting
Omschrijving gebrek Verspreid over de gehele lengte is plaatselijk de taludbekleding, betontegels, verzakt

Hoeveelheid Ongeveer ca.25 m over een breedte van 1 m. Betontegels zijn ca.75x65 cm/stuk
Oorzaak Zetting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 50G, Gering gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Geadviseerd wordt om de gehele oeverbescherming te vervangen / aan te passen. Kosten zijn
informatie opgenomen bij schadenr.1.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen/aanpassen
oeverbescherming (kosten bij arbeid 0 0,00 0,00
schade 1)

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2020 actueel gevolgschade
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O6  Kanaal door Walcheren

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

oeverconstructie 2 Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 10ºC
Element Talud
Bouwdeel Talud, Algemeen
Materiaal Beton
Gebrek Uitspoeling
Omschrijving gebrek Ter plaatse van de uitstroom van de duiker in het talud is de betonnen taludbekleding onderspoeld

Hoeveelheid Ongeveer 5 tot 6 m2 is onderspoeld
Oorzaak Uitspoeling
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 15E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Geadviseerd wordt om de gehele oeverbescherming te vervangen / aan te passen. Kosten zijn
informatie opgenomen bij schadenr. 1

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen/aanpassen
oeverbescherming (kosten bij arbeid 0 0,00 0,00
schade 1)

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Niet van toepassing 2020 actueel veiligheid
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer O6
Kunstwerktype Oever

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Oeverbescherming

Vervangen/aanpassen oeverbescherming 87.500,00 1 post 87.500,00 0 2020 87,5 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 87,5

87,5Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer O7

Kunstwerktype Oever

Naam Michiel de Ruyterhaven oeverconstructie

Locatie / straat Michiel de Ruyterhaven / Arsenaalplein

Gebruiksdoel Oeverconstructie

Lengte (m) 100

Breedte (m) 12

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Ontwerp van de damwand dateert uit 1984

Korte beschrijving Een oever- / kadeconstructie bestaande uit een talud van gezette basaltkeien en
betontegels. De scheiding tussen keien en tegels is gerealiseerd door houten perkoenpalen
met planken. De onderzijde van het talud bestaat uit een stalen damwand met betonnen
deksloof. Onder water zijn op regelmatige afstanden geschoorde buispalen tegen de
constructie aanwezig.
Aan de bovenzijde van het talud is een uit metselwerk opgetrokken borstwering aanwezig.

Bijzonderheden

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 06 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 7

Conclusie m.b.t. toestand Slecht (D)

Levensduur na onderhoud 0 - 5 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Damwand 4 1

Damwandkop 2 1

Talud
Talud, Algemeen 4 2

Wandconstructie
Borstwering, Algemeen 5 1
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O7  Michiel de Ruyterhaven

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

oeverconstructie Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Wandconstructie
Bouwdeel Borstwering, Algemeen
Materiaal Metselwerk
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Verspreid over de gehele lengte is het voegwerk uitgesleten, zanderig of verdwenen

Hoeveelheid Nagenoeg gehele oppervlak, totaal 165 m2
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 70E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Tevens lokaal enkele loszittende of ontbrekende stenen (ca. 10 stuks).
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

metselwerk opnieuw voegen
all-in 165 m2 75,00 12.375,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 165 m2 12.375,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

metselwerk Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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O7  Michiel de Ruyterhaven

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

oeverconstructie Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Wandconstructie
Bouwdeel Borstwering, Algemeen
Materiaal Metselwerk
Gebrek Afdichting, defect
Omschrijving gebrek De kitafdichting in de dilatatievoegen van de borstwering vertoont onthechting

Hoeveelheid Totaal 9 locaties, totale lengte ca. 15 m1
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 10E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

voegafdichting (kit) vervangen
all-in 15 m1 75,00 1.125,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 15 m1 1.125,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Cyclisch onderhoud 10 2020 actueel gevolgschade
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O7  Michiel de Ruyterhaven

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

oeverconstructie Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwand
Materiaal Staal
Gebrek Vervorming
Omschrijving gebrek De constructie buikt uit richting de watergang. Uit de (voolopige) conclusie van de herberekening

blijkt dat de damwandconstructie is niet stabiel is.

Hoeveelheid Midden van de oeverconstructie geschatte uitbolling ca. 10-20 cm
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 50E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Tijdens de duikinspectie zijn onder de waterlijn geen bijzonderheden geconstateerd. In de
informatie damwandkop zijn geen gevolgschades waargenomen. O.b.v. (voorlopige) conclusie v/d

herberekening wordt geadviseerd de constructie te vervangen.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen kadeconstructie
(Binnenhaven) all-in 100 m1 13.000,00 1.300.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 1.300.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Renovatie / vervangen 2017 onder veiligheid
voorbehoud
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O7  Michiel de Ruyterhaven

4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

oeverconstructie Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwandkop
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek Op 2 plaatsen is het beton van de deksloof (nabij een dilatatievoeg) beschadigd / gescheurd,

kapot gedrukt.

Hoeveelheid Afmeting resp. ca.30x10 en 60x75 cm
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Zie advies schadenr.3, vervangen damwandconstructie.
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

vervangen
damwandconstructie (kosten arbeid 0 0,00 0,00
bij schade 3)

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

algemeen Niet van toepassing 2017 onder gevolgschade
voorbehoud
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O7  Michiel de Ruyterhaven

5

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

oeverconstructie Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Talud
Bouwdeel Talud, Algemeen
Materiaal Steen
Gebrek Verzakking
Omschrijving gebrek Over de gehele lengte is de (basalten) zetsteen bij de aansluiting op de damwandkop ca. 15 cm

verzakt over een breedte van 30-40 cm

Hoeveelheid Totaal ca. 28 m2
Oorzaak Zetting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 10E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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O7  Michiel de Ruyterhaven

6

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

oeverconstructie Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Talud
Bouwdeel Talud, Algemeen
Materiaal Steen
Gebrek Oppervlakteschade
Omschrijving gebrek De houten perkoenpalen in het talud zijn met name aan de bovenzijde gespleten, gesplinterd of

aangetast.

Hoeveelheid Verspreid over de gehele taludlengte
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

vervangen houten
perkoenpalen arbeid 48 ploeguur 100,00 4.800,00

materiaal 1 post 1.500,00 1.500,00
materieel 1 post 200,00 200,00

Totaal 1 post 6.500,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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O7  Michiel de Ruyterhaven

7

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

oeverconstructie Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Talud
Bouwdeel Talud, Algemeen
Materiaal Steen
Gebrek Gaten
Omschrijving gebrek De ruimtes tussen de basalt zetstenen zijn onvoldoende opgevuld met steenslag (grind/split)

Hoeveelheid Gehele oppervlak, totaal ca. 500 m2
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 40E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Aanbrengen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Leveren en aanbrengen
steenslag tussen basalt arbeid 24 ploeguur 150,00 3.600,00

materiaal 1 post 2.500,00 2.500,00
materieel 1 post 1.500,00 1.500,00

Totaal 500 m2 7.600,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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O7  Michiel de Ruyterhaven

8

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

oeverconstructie Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Talud
Bouwdeel Talud, Algemeen
Materiaal Steen
Gebrek Onkruidgroei
Omschrijving gebrek Verspreid over het oppervlak is het talud begroeid met grassen en (grotere) struiken

Hoeveelheid Verspreid over het oppervlak, totaal ca. 80 m2 begroeid
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 20S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Tekortkoming

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

verwijderen begroeiing
arbeid 8 manuur 50,00 400,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 1 post 100,00 100,00

Totaal 80 m2 500,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

schoonmaken Correctief onderhoud 2017 actueel gevolgschade
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O7  Michiel de Ruyterhaven

9

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

oeverconstructie Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Talud
Bouwdeel Talud, Algemeen
Materiaal Steen
Gebrek Verzakking
Omschrijving gebrek De vierkanten en zeshoekige zetstenen zijn op 2 locaties licht verzakt

Hoeveelheid 2 locaties, totaal oppervlak ca. 40 m2
Oorzaak Zetting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 10E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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O7  Michiel de Ruyterhaven

10

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

oeverconstructie Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Talud
Bouwdeel Talud, Algemeen
Materiaal Steen
Gebrek Onderdeel, ontbreekt
Omschrijving gebrek Verspreid over de lengte ontbreken lokaal meerdere (basalten) zetstenen

Hoeveelheid Totaal ca. 3 m2
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2S, serieus gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Aanbrengen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Leveren en aanbrengen
zetsteen arbeid 16 manuur 50,00 800,00

materiaal 1 post 300,00 300,00
materieel 1 post 200,00 200,00

Totaal 3 m2 1.300,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer O7
Kunstwerktype Oever

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Talud

vervangen houten perkoenpalen 6.500,00 1 post 6.500,00 0 2020 6,5 - - 6

Leveren en aanbrengen steenslag tussen basalt 15,20 500 m2 7.600,00 0 2020 7,6 - - 7

verwijderen begroeiing 6,25 80 m2 500,00 0 2017 0,5 - - 8

Leveren en aanbrengen zetsteen 433,33 3 m2 1.300,00 0 2020 1,3 - - 10

Wandconstructie

metselwerk opnieuw voegen 75,00 165 m2 12.375,00 0 2020 12,4 - - 1

Cyclisch onderhoud

Wandconstructie

voegafdichting (kit) vervangen 75,00 15 m1 1.125,00 10 2020 1,1 - - 2

Renovatie / vervangen

Kerende constructie

Vervangen kadeconstructie (Binnenhaven) 1.300.000,00 1 post 1.300.000,00 0 2017 #  1.300 - - 3

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€)   1.300,5 28,9

Totaalkosten 2017-2027  (k€) 1.329,4
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regen

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer S1

Kunstwerktype Botenhelling

Naam Scheepshelling III Scheldekwartier

Locatie / straat Dokhaven / Hellingbaan

Gebruiksdoel (voormalige) Scheepshelling

Lengte (m) 90

Breedte (m) 50

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Stichtjaar is onbekend

Korte beschrijving Een (voormalige) scheepshelling bestaande uit een betonnen schuinoplopende vloer en
betonnen zijwanden. De scheepshelling is afgesloten van de haven middels een stalen
schot of deur tussen beide wanden. Hierdoor is de helling deels droog en deels onder
water. Voor deze afsluting loopt van kade tot kade een stalen brug.

Bijzonderheden De gemeente overweegt de scheepshelling in de komende jaren (tijdelijk) te vullen met
zand om de wanden te stabiliseren en de locatie te gebruiken als bouwplaats voor het
realiseren van een nabijgelegen parkeergarage.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 07 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 6

Conclusie m.b.t. toestand Slecht (D)

Levensduur na onderhoud Afhankelijk van nader onderzoek

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Sluisdeur (hef, punt, rol), Algemeen 3 1

Vloerconstructie
Helling 5 1

Wand 6 1
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S1  Scheepshelling III Scheldekwartier

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 6ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Sluisdeur (hef, punt, rol), Algemeen
Materiaal Staal
Gebrek Theoretische levensduur, 100%
Omschrijving gebrek Beide hellingdeuren vertonen forse corrosie met materiaalafname. Vooral het schot aan de

zuidzijde is zeer slecht en op diverse plaatsen compleet doorgeroest (100% afname).

Hoeveelheid 2 (droogzetschotten). Lengte per stuk is ongeveer 27 meter
Oorzaak Corrosie
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 50G, Gering gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Hellingdeuren dienen binnen een aantal jaar verwijderd/vervangen te worden. De gemeente is
informatie voornemens de scheepshelling af te sluiten door het plaatsen van een stalen damwand op de

locatie van de hellingdeuren. Deze damwand gaat dan in de toekomst ook de secundaire
waterkering vormen.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen hellingdeuren door
damwand all-in 1 post 540.000,00 540.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 540.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Correctief onderhoud 2020 actueel veiligheid
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S1  Scheepshelling III Scheldekwartier

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 6ºC
Element Vloerconstructie
Bouwdeel Wand
Materiaal Beton
Gebrek Scheur, constructief
Omschrijving gebrek Alle wanden van de scheepshelling vertonen verspreid over het oppervlak scheurvorming met

uittreding van kalkachtig materiaal.

Hoeveelheid Verspreid over het oppervlak forse scheurvorming / delaminatie met kalkuitbloei
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 50E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Nader onderzoek
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Het uitvoeren van een nader onderzoek naar de aanwezigheid en mate van ASR- aantasting
informatie wordt in eerste instantie aanbevolen. Op basis van die resultaten kan een eventueel advies

opgesteld worden m.b.t. een mogelijke renovatie.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Nader onderzoek (kernen
boren t.b.v. PFM onderzoek) arbeid 80 manuur 80,00 6.400,00

materiaal 1 post 300,00 300,00
laboratoriumonderzoek 1 post 2.500,00 2.500,00

Totaal 1 post 9.200,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering nader onderzoek 2017 actueel veiligheid
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S1  Scheepshelling III Scheldekwartier

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 6ºC
Element Vloerconstructie
Bouwdeel Helling
Materiaal Beton
Gebrek Scheur, constructief
Omschrijving gebrek Verspreid over de gehele vloer komt scheurvorming voor met kalkuitbloei (duidt op aantasting

door ASR). De scheurvorming oriënteert zich in allerlei richtingen.

Hoeveelheid Gehele vloeroppervlak boven waterdeel is ongeveer 2200 m2
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 70E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Nader onderzoek
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Op de vloer staan diverse betonbalken bekleed met hout. Het beton is veelal gescheurd en het
informatie hout fors aangetast door houtrot.

Advies: Uitvoeren nader onderzoek naar (de mate van) ASR aantasting

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Nader onderzoek en advies
m.b.t. aantasting (zie schade 2) arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal m1 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2017 actueel veiligheid
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S1  Scheepshelling III Scheldekwartier

4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 7-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 6ºC
Element Vloerconstructie
Bouwdeel Wand
Materiaal Beton
Gebrek Scheur, constructief
Omschrijving gebrek Verspreid over beide wanden komt op veel plaatsen forse scheurvorming / delaminatie met

kalkuitbloei voor (hetgeen duidt op aantasting door ASR)

Hoeveelheid Oppervlak van beide wanden bedraagt ca. 400 m2
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 100E, ernstig gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Repareren
Urgentie Binnen 6-10 jaar
Aanvullende Tevens vertoont de zuidelijke wand zeer veel betonschades (uitgesleten oppervlak) en zijn op
informatie beide wanden nog veel stalen restanten aanwezig van de voormalige scheepswerf (oude

stroomkasten, stalen buizen, steigers  e.d.)
Advies: gehele object renoveren (mede afhankelijk van resultaten nader onderzoek)

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

betonschade herstellen
(spuitbeton) all-in 1800 m2 150,00 270.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 1 post 15.000,00 15.000,00

Totaal 230 m1 285.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Renovatie / vervangen 2023 onder veiligheid
voorbehoud
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer S1
Kunstwerktype Botenhelling

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Kerende constructie

Vervangen hellingdeuren door damwand 540.000,00 1 post 540.000,00 0 2020  540 - - 1

nader onderzoek

Vloerconstructie

Nader onderzoek (kernen boren t.b.v. PFM onderzoek) 9.200,00 1 post 9.200,00 0 2017 9,2 - 2

Renovatie / vervangen

Vloerconstructie

betonschade herstellen (spuitbeton) 1.239,13 230 m1 285.000,00 0 2023 #   285 - - - - 4

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 9,2  540  285

Totaalkosten 2017-2027  (k€) 834,2
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bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer S2

Kunstwerktype Botenhelling

Naam Zeehondenwerf (Michiel de Ruyterhaven scheepshelling)

Locatie / straat Michiel de Ruyterhaven

Gebruiksdoel Monument

Lengte (m) 22

Breedte (m) 28

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Stichtjaar is onbekend

Korte beschrijving Een (niet meer in gebruikzijnde c.q. functionerende) scheepshelling bestaande uit een talud
van gezette basaltkeien. In de helling zijn houten bielzen aangebracht. Tussen de overgang
van de haven en helling is een stalen damwandconstructie aanwezig (onder water).

Bijzonderheden

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 06 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 7

Conclusie m.b.t. toestand Goed (A)

Levensduur na onderhoud 50 - 80 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief

Inspectierapport S2 versie 2 Pagina 1 van 8



NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Kerende constructie
Damwand 1 1

Damwandkop 2 1

Talud
Talud, Algemeen 1 3
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S2  Zeehondenwerf (Michiel de

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

Ruyterhaven scheepshelling) Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Talud
Bouwdeel Talud, Algemeen
Materiaal Steen
Gebrek Verzakking
Omschrijving gebrek Aan de westzijde van de helling, bij de aansluiting op de damwandkop, is de zetsteen

(basaltkeien) lokaal licht verzakt.

Hoeveelheid totaal oppervlak ca. 5 m2
Oorzaak Zetting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 1E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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S2  Zeehondenwerf (Michiel de

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

Ruyterhaven scheepshelling) Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Talud
Bouwdeel Talud, Algemeen
Materiaal Steen
Gebrek Onderdeel, ontbreekt
Omschrijving gebrek De open ruimtes tussen de basaltkeien  zijn niet volledig afgevuld met steenslag (split/grind o.i.d.).

Hoeveelheid Totaal oppervlak ca. 220 m2
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 30S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Aanbrengen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Leveren en aanvullen split
arbeid 72 manuur 50,00 3.600,00

materiaal 1 post 2.500,00 2.500,00
materieel 1 post 1.500,00 1.500,00

Totaal 1 post 7.600,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

verharding Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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S2  Zeehondenwerf (Michiel de

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

Ruyterhaven scheepshelling) Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Talud
Bouwdeel Talud, Algemeen
Materiaal Steen
Gebrek Oppervlakteschade
Omschrijving gebrek Op 3 locaties ontbreken meerdere stenen/keien in de bekleding.

Hoeveelheid Totaal 3x ca.1 m2
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 1S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Aanbrengen
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Advies: uitvoeren i.c.m herstel schade 2.
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

grond aanvullen en
taludbekleding herstellen all-in 3 m2 175,00 525,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 30 m2 525,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Correctief onderhoud 2020 actueel gevolgschade
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S2  Zeehondenwerf (Michiel de

4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

Ruyterhaven scheepshelling) Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Talud
Bouwdeel Talud, Algemeen
Materiaal Steen
Gebrek Onkruidgroei
Omschrijving gebrek Verspreid over het oppervlak is gras- en overige (onkruid)begoeiing aanwezig

Hoeveelheid Totaal ca.30% van het oppervlak
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 30S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Tekortkoming

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

begroeiing verwijderen
all-in 300 m2 10,00 3.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 300 m2 3.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Cyclisch onderhoud 2 2017 actueel gevolgschade
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S2  Zeehondenwerf (Michiel de

5

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

Ruyterhaven scheepshelling) Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Kerende constructie
Bouwdeel Damwandkop
Materiaal Beton
Gebrek Afbrokkelen
Omschrijving gebrek De kopse kant van deksloof is beschadigd.

Hoeveelheid ca. 50x20x30 cm
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade

Inspectierapport S2 versie 2 Pagina 7 van 8



S2  Zeehondenwerf (Michiel de

6

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

Ruyterhaven scheepshelling) Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Talud
Bouwdeel Talud, Algemeen
Materiaal Steen
Gebrek Oppervlakteschade
Omschrijving gebrek De in het talud aanwezige houten bielzen zijn (plaatselijk) beschadigd / gesplinterd / aangetast

door houtrot.

Hoeveelheid 30% van de totaal 20 aanwezige balken
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende De bielzen hebben geen functie meer.
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel esthetica
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1

Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer O7
Kunstwerktype Oever

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Talud

vervangen houten perkoenpalen 6.500,00 1 post 6.500,00 0 2020 6,5 - - 6

Leveren en aanbrengen steenslag tussen basalt 15,20 500 m2 7.600,00 0 2020 7,6 - - 7

verwijderen begroeiing 6,25 80 m2 500,00 0 2017 0,5 - - 8

Leveren en aanbrengen zetsteen 433,33 3 m2 1.300,00 0 2020 1,3 - - 10

Wandconstructie

metselwerk opnieuw voegen 75,00 165 m2 12.375,00 0 2020 12,4 - - 1

Cyclisch onderhoud

Wandconstructie

voegafdichting (kit) vervangen 75,00 15 m1 1.125,00 10 2020 1,1 - - 2

Renovatie / vervangen

Kerende constructie

Vervangen kadeconstructie (Binnenhaven) 1.300.000,00 1 post 1.300.000,00 0 2017  # 1.300 - - 3

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€)   1.300,5 28,9

Totaalkosten 2017-2027  (k€) 1.329,4
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bewolkt

2 20-03-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer S3

Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Naam Piet Heinkade steiger met afmeerpalen (oost)

Locatie / straat Piet Heinkade

Gebruiksdoel Scheepvaart

Lengte (m) 11

Breedte (m) 1

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Stichtjaar is onbekend

Korte beschrijving Een aanlegsteiger samengesteld uit houten palen, dwarsdragers, langsliggers en
dekplanken. Het bordes is aan 1 zijde voorzien van een (geconserveerde) houten kerende
leuning.

Bijzonderheden Het object verkeert volledig in slechte staat (zie schade rapportage).
De gemeente is voornemens dit deel van de haven in erfpacht te geven aan KSG, en
daarom behoeft de constructie niet vervangen te worden na verwijdering.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 06 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 7

Conclusie m.b.t. toestand Matig (C)

Levensduur na onderhoud 0 - 5 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Hoofddraagconstructie
Dwarsdrager 4 1

Langsligger 4 1

Leuning 6 1

Rijdek 5 1

Steunpunt
Paal 3 1
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S3  Piet Heinkade steiger met

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

afmeerpalen (oost) Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Hoofddraagconstructie
Bouwdeel Rijdek
Materiaal Hout
Gebrek Onderdeel, ontbreekt
Omschrijving gebrek T.h.v. de opstap naar de steiger ontbreken meerdere dekplanken. Ook zitten enkele planken (aan

1 zijde) los.

Hoeveelheid Totaal oppervlak ca.11 m2
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Het gehele dekoppervlak is tevens glad t.g.v de aanwezige mosgroei en vogelontlasting.
informatie

Advies: gehele object demonteren en afvoeren

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer gehele object
all-in 1 post 12.000,00 12.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 12.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid

Inspectierapport S3 versie 2 Pagina 3 van 7



S3  Piet Heinkade steiger met

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

afmeerpalen (oost) Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Hoofddraagconstructie
Bouwdeel Leuning
Materiaal Hout
Gebrek Scheur, constructief
Omschrijving gebrek De handleuning vertoont diverse gebreken, o.a. gescheurde/gespleten stijlen, losse delen,

aantasting door houtrot e.d.

Hoeveelheid Gehele lengte, totaal ca.11 m1
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 100E, ernstig gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Tevens zijn alle bevestigingsmiddelen matig geroest. Ook de conservering op de leuning is sterk
informatie verouderd (einde levensduur).

Er wordt tevens geadviseerd om aan twee zijden een leuning aan te brengen.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer gehele object
(zie schade 1) arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Niet van toepassing 2017 actueel veiligheid
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S3  Piet Heinkade steiger met

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

afmeerpalen (oost) Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Hoofddraagconstructie
Bouwdeel Langsligger
Materiaal Hout
Gebrek Scheur, constructief
Omschrijving gebrek De langsliggers vertonen scheurvorming (in langsrichting) en afgesplinterde / beschadigde delen

Hoeveelheid beide langsliggers
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 30E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Tevens lokaal beginnende aantasting door houtrot.
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer gehele object
(zie schade 1) arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Niet van toepassing 2017 actueel veiligheid
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S3  Piet Heinkade steiger met

4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

afmeerpalen (oost) Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Hoofddraagconstructie
Bouwdeel Dwarsdrager
Materiaal Hout
Gebrek Scheur, constructief
Omschrijving gebrek 1 dwarsdrager is in langsrichting doorgescheurd / gespleten

Hoeveelheid 1 stuks t.pv. Het middensteunpunt
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 30E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer gehele object
(zie schade 1) arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Niet van toepassing 2017 actueel veiligheid
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S3  Piet Heinkade steiger met

5

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

afmeerpalen (oost) Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Steunpunt
Bouwdeel Paal
Materiaal Hout
Gebrek Houtrot
Omschrijving gebrek De palen vertonen verticale scheurvorming en lokale aantastting door houtrot, met name

bovenste deel van de palen.

Hoeveelheid 2 palen
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 20E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende De kern van de palen is vooralsnog niet aangetast. Ook de paalkop op het land is aangetast door
informatie houtrot.

De 3 paalmutsen zijn tevens matig gecorrodeerd.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer gehele object
(zie schade 1) arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Niet van toepassing 2017 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer S3
Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Hoofddraagconstructie

Sloop en afvoer gehele object 12.000,00 1 post 12.000,00 0 2017 12,0 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 12,0

12,0Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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bewolkt

3 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer S4

Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Naam Piet Heinkade steiger met afmeerpalen west

Locatie / straat Piet Heinkade

Gebruiksdoel Scheepvaart

Lengte (m) 19

Breedte (m) 1

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Stichtjaar is onbekend

Korte beschrijving Een L-vormige aanlegsteiger samengesteld uit houten palen met wrijfgording,
dwarsdragers, langsliggers en dekplanken. Het loopbordes naar het aanlegdeel is aan 2
zijden voorzien van een (geconserveerde) houten kerende leuning. Het bordes van het
aanlegdeel heeft aan 1 zijde een geconserveerde houten leuning. Aan weerszijden, in het
verlengde van de aanlegsteiger, zijn totaal nog 3 meerpalen aanwezig.
De steiger is afgesloten met verzinkt hekwerk en een toegangspoort.

Bijzonderheden Diverse onderdelen van het object verkeren in matige staat (zie schade rapportage). De
gemeente is voornemens dit deel van de haven in erfpacht te geven aan KSG, en daarom
behoeft de constructie niet vervangen te worden na verwijdering.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 06 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 7

Conclusie m.b.t. toestand Matig (C)

Levensduur na onderhoud 0 - 5 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Afmeervoorziening
Bolder 1 1

Dwarsdrager 3 1

Gording 1 1

Ladder 2 1

Langsligger 1 1

Leuning 5 1

Loopbrug, Algemeen 2 1

Meerpaal 1 1

Paal 1 1

Schoor 1 1
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S4  Piet Heinkade steiger met

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

afmeerpalen west Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Afmeervoorziening
Bouwdeel Dwarsdrager
Materiaal Hout
Gebrek Houtrot
Omschrijving gebrek Dwarsdrager ter plaatse van de hoek van de loopbruggen is fors aangetast door houtrot,

voornamelijk kopse kant over 60 cm.

Hoeveelheid 1 stuks, afmeting ca.1,80x0,3x0,3 m
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 10E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Advies: gehele object demonteren en afvoeren.
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer gehele object
all-in 1 post 21.000,00 21.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 21.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Correctief onderhoud 2017 actueel gevolgschade
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S4  Piet Heinkade steiger met

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

afmeerpalen west Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Afmeervoorziening
Bouwdeel Leuning
Materiaal Hout
Gebrek Onthechting
Omschrijving gebrek De conservering is verouderd verspreid over het gehele oppervlak van beide leuningen

Hoeveelheid Totaal ca. 28 m1
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 100E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Tevens plaatselijke aantasting van 1 stijl  en 1 afdekplank van de handregel over 6 meter.
informatie Geadviseerd wordt voorafgaand aan de  de conserveringswerkzaamheden deze onderdelen te

vervangen.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer gehele object
(zie schade 1) arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Niet van toepassing 2017 actueel gevolgschade
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S4  Piet Heinkade steiger met

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

afmeerpalen west Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Afmeervoorziening
Bouwdeel Loopbrug, Algemeen
Materiaal Hout
Gebrek Houtrot
Omschrijving gebrek Verspreid over het dek zijn 4 dekplanken aangetast door houtrot

Hoeveelheid Totaal 4 planken, afmeting ca. 1,5x0,15x0,03 m per stuk
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 2E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer gehele object
(zie schade 1) arbeid 0 manuur 0,00 0,00

materiaal 0 post 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Niet van toepassing 2017 actueel gevolgschade
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S4  Piet Heinkade steiger met

4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 6-2-2017

afmeerpalen west Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Afmeervoorziening
Bouwdeel Ladder
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek De ladder vertoont plaatselijk oppervlaktecorrosie

Hoeveelheid Lengte ca. 1 meter
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 20S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer gehele object
(zie schade 1) arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Niet van toepassing 2017 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer S4
Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Afmeervoorziening

Sloop en afvoer gehele object 21.000,00 1 post 21.000,00 0 2017 21,0 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 21,0

21,0Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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bewolkt

3 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer S6

Kunstwerktype Schipdeur

Naam 1e Binnenhaven riooluitstroomconstructie

Locatie / straat 1e Binnenhaven / Visserijkade

Gebruiksdoel Afscheiding

Lengte (m) 20

Breedte (m) 2,5

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Stichtjaar is onbekend

Korte beschrijving Een tegen de kade (in overgang object K3 en K4) aangebrachte (bescherm)constructie
bestaande uit gewalste staalprofielen en stalen damwandplanken. De constructie is middels
lasverbinden aan elkaar verbonden. De voorzijde is voorzien van houten gordingen en
wrijfstijlen.

Bijzonderheden De gehele constructie heeft ruimschoots het einde van de levensduur bereikt.
Er wordt geadviseerd om op korte termijn de volledige constructie te verwijderen.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 20 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 4

Conclusie m.b.t. toestand Slecht (D)

Levensduur na onderhoud 0 - 5 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Wandconstructie
Constructie 5 1

Damwand 1 1

Gording 1 1

Wrijfgording 1 1

Wrijfstijl 1 1
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S6  1e Binnenhaven

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 20-2-2017

riooluitstroomconstructie Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 4ºC
Element Wandconstructie
Bouwdeel Constructie
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek De gehele beschermconstructie is zwaar geroest met op veel plaatsen 100% materiaalafname.

De constructie heeft het einde van de levensduur overschreden.

Hoeveelheid Totale constructie, alle onderdelen
Oorzaak Veroudering
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 100S, serieus gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende De beschermconstructie heeft geen (beschermende) functie meer. Tijdens de duikinspectie is
informatie geconstateerd dat er geen onderdelen meer zitten die met deze constructie beschermd moeten

worden tegen aanvaring o.i.d. Er is alleen een duikeruitlaat / riooluitstroomopening aanwezig.

Advies: Volledige constructie losmaken van kade, uithijsen, demonteren en afvoeren.
Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Demonteren en afvoeren
gehele staalconstr. arbeid 40 ploeguur 150,00 6.000,00

materiaal 1 post 500,00 500,00
materieel 1 post 7.000,00 7.000,00

Totaal 1 post 13.500,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer S6
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Wandconstructie

Demonteren en afvoeren gehele staalconstr. 13.500,00 1 post 13.500,00 0 2017 13,5 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 13,5

13,5Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer S7

Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Naam 2e Binnenhaven meerpalen

Locatie / straat 2e Binnenhaven

Gebruiksdoel Afmeervoorziening / (Beroeps)scheepvaart

Lengte (m) n.v.t.

Breedte (m) n.v.t.

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Stichtjaar is onbekend

Korte beschrijving Totaal 3 stalen (geconserveerde) buispalen aan weerszijden voorzien van houten
wrijfstijlen. Per buispaal zijn 2 stalen ladders aanwezig. Op de bovenzijde zijn meerdere
stalen bolders aangebracht.

Bijzonderheden

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 21 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 10

Conclusie m.b.t. toestand Redelijk (B)

Levensduur na onderhoud 30 - 50 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief

Inspectierapport S7 versie 2 Pagina 1 van 4



NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Afmeervoorziening
Afmeervoorziening, Algemeen 1 1

Bolder 1 1

Ladder 4 1

Paal 1 1

Wrijfstijl 1 1
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S7  2e Binnenhaven meerpalen

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 10ºC
Element Afmeervoorziening
Bouwdeel Ladder
Materiaal Staal
Gebrek Vervorming
Omschrijving gebrek Bij alle 3 de palen zijn de ladders vervormd en/of beschadigd. Ook lokaal de bevestigingspunten

aan de paal los gescheurd.

Hoeveelheid 3x 2 stuks, lengte (ca. 4 m1 per ladder)
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 50E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Vervangen drenkelingenladder
all-in 24 m1 1.000,00 24.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 6 stuk 24.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid
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S7  2e Binnenhaven meerpalen

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 10ºC
Element Afmeervoorziening
Bouwdeel Paal
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek Ter hoogte van de wind-waterlijn is het staal (lokaal) matig geroest met lichte materiaalafname.

Hoeveelheid bij 3 palen, over ca. halve omtrek van de paal over een hoogte van ca. 0,5 m vanaf de waterlijn
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 5S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Regelmatig d.m.v meting controleren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende Tevens op delen boven de waterlijn lokaal oppervlakkige corrosie.
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer S7
Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Afmeervoorziening

Vervangen drenkelingenladder 4.000,00 6 stuk 24.000,00 0 2017 24,0 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 24,0

24,0Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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bewolkt

3 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer S8

Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Naam 2e Binnenhaven steiger met afmeerpalen zuid

Locatie / straat 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg

Gebruiksdoel Recreatie

Lengte (m) 25

Breedte (m) 6

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar stichtjaar is onbekend

Korte beschrijving Een betonnen aanlegsteiger opgebouwd uit een betonnen dek met twee langsliggers
(langsverstijvingen) en vijf dwarsdragers vastgestort op betonnen palen. Alles is als een
constructief geheel aan elkaar vast gestort. Aan weerszijden van de steiger zijn stalen
meerpalen aanwezig.

Bijzonderheden Het object verkeert volledig in slechte staat (zie schade rapportage). Het advies is om de
constructie geheel te vervangen.
In het kader van de Ontwikkelingsvisie Binnenhavens is de gemeente voornemens de
constructie niet te vervangen na verwijdering.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 20 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 7

Conclusie m.b.t. toestand Slecht (D)

Levensduur na onderhoud 0 - 5 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Afmeervoorziening
Afmeervoorziening, Algemeen 1 1

Meerpaal 5 1

Wrijfstijl 1 1

Steiger
Dek 4 1

Dwarsdrager 6 1

Langsligger 6 1

Paal 4 1
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S8  2e Binnenhaven steiger met

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 20-2-2017

afmeerpalen zuid Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Steiger
Bouwdeel Langsligger
Materiaal Beton
Gebrek Wapeningscorrosie
Omschrijving gebrek Het beton van de langsliggers is over de gehele lengte afgedrukt (gehele dekking is afgedrukt).

De wapening is zwaar geroest (incl. materiaalafname) en hangt los.

Hoeveelheid Volledig oppervlak van beide langsliggers
Oorzaak Roestende wapening
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 100E, ernstig gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Advies: gehele object slopen, verwijderen en afvoeren (incl. stalen meerpalen).
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer gehele object
(incl. meerpalen) all-in 1 post 60.000,00 60.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 60.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid
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S8  2e Binnenhaven steiger met

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 20-2-2017

afmeerpalen zuid Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Steiger
Bouwdeel Dwarsdrager
Materiaal Beton
Gebrek Wapeningscorrosie
Omschrijving gebrek Het beton van de dwarsdragers is over grote delen van het oppervlak afgedrukt (gehele dekking

is afgedrukt). De wapening is zwaar geroest (incl. materiaalafname) en hangt los.

Hoeveelheid Over 80-90% van het oppervlak bij alle dwarsdragers
Oorzaak Roestende wapening
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 90E, ernstig gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Advies: gehele object slopen, verwijderen en afvoeren (incl. stalen meerpalen)
informatie Kosten zijn opgenomen bij schadenr.1

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer gehele object
(incl. meerpalen) arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Niet van toepassing 2017 actueel veiligheid
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S8  2e Binnenhaven steiger met

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 20-2-2017

afmeerpalen zuid Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Steiger
Bouwdeel Paal
Materiaal Beton
Gebrek Wapeningscorrosie
Omschrijving gebrek Bij alle betonpalen is beton afgedrukt door roestende wapening. De zichtbare wapening is zwaar

geroest.

Hoeveelheid Bij alle palen zijn delen beton afgedrukt, per paal ca.30% van het oppervlak  (boven water)
Oorzaak Roestende wapening
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 30E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende De dekking is vrij gering (max. 20 mm) voor het aanwezige (zoute) milieu.
informatie Advies: gehele object slopen, verwijderen en afvoeren (incl. stalen meerpalen)

Kosten zijn opgenomen bij schadenr.1

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer gehele object
(incl. meerpalen) arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Niet van toepassing 2017 actueel veiligheid
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S8  2e Binnenhaven steiger met

4

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 20-2-2017

afmeerpalen zuid Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Steiger
Bouwdeel Dek
Materiaal Beton
Gebrek Wapeningscorrosie
Omschrijving gebrek Verspreid over de onderzijde van het dek is op veel plaatsen beton afgedrukt. De wapening is

zichtbaar en zwaar geroest

Hoeveelheid verspreid over het oppervlak, onderzijde dek
Oorzaak Uitvoeringsfout
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 30E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende De dekking is vrij gering (max. 20 mm) voor het aanwezige (zoute) milieu.
informatie Advies: gehele object slopen, verwijderen en afvoeren (incl. stalen meerpalen)

Kosten zijn opgenomen bij schadenr.1

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer gehele object
(incl. meerpalen) arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

betonwerk Niet van toepassing 2017 actueel veiligheid
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S8  2e Binnenhaven steiger met

5

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 20-2-2017

afmeerpalen zuid Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 7ºC
Element Afmeervoorziening
Bouwdeel Meerpaal
Materiaal Staal
Gebrek Gaten
Omschrijving gebrek De stalen meerpalen aan weerszijden van de steiger zijn op meerdere plaatsen volledig

doorgeroest.

Hoeveelheid Met name op het deel ter hoogte van de wind/waterlijn materiaalafname / gaten.
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 50E, ernstig gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Ook lokaal vervormd t.g.v. mechanische invloeden (aanvaring).
informatie Advies: gehele object slopen, verwijderen en afvoeren (incl. stalen meerpalen)

Kosten zijn opgenomen bij schadenr.1

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer gehele object
(incl. meerpalen) arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Niet van toepassing 2017 actueel veiligheid
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer S8
Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Steiger

Sloop en afvoer gehele object (incl. meerpalen) 60.000,00 1 post 60.000,00 0 2017 60,0 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 60,0

60,0Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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regen

3 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer S9

Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Naam 2e Binnenhaven steiger met afmeerpalen Noord

Locatie / straat 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg

Gebruiksdoel Recreatie

Lengte (m) 18

Breedte (m) 4

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Stichtjaar is onbekend

Korte beschrijving Een aanlegsteiger bestaande uit houten langsliggers en dwarsdragers bevestigd op houten
palen/kespen. Het rijdek bestaat uit houten dekplanken met daarop stalen verzinkte
looproosters.
De steiger is afgesloten met een hekwerk en draaipoort. Aan weerszijden van de steiger is
per zijde 1 stalen buispaal i.c.m. houten meerstoel aanwezig.

Bijzonderheden Het object verkeert volledig in slechte staat (zie schade rapportage). Het advies is om de
constructie geheel te vervangen.
In het kader van de Ontwikkelingsvisie Binnenhavens is de gemeente voornemens de
constructie niet te vervangen na verwijdering.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 21 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 10

Conclusie m.b.t. toestand Slecht (D)

Levensduur na onderhoud 0 - 5 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Steiger
Dek 1 1

Dwarsdrager 4 1

Langsligger 1 1

Paal 1 1

Rooster 1 1

Schoor 1 1
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S9  2e Binnenhaven steiger met

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

afmeerpalen Noord Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 10ºC
Element Steiger
Bouwdeel Dwarsdrager
Materiaal Hout
Gebrek Breuk
Omschrijving gebrek De dwarsdrager van het eerste tussensteunpunt op het talud is compleet bezweken

Hoeveelheid 1 stuk van ongeveer 4 meter
Oorzaak Overbelasting
Risiconiveau hoog
Conditiescore Belang Omvang [%] 20E, ernstig gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Tevens is de dwarsdrager t.p.v. het landhoofd fors aangetast door houtrot. Mede door de
informatie aanwezigheid van meerdere constructieve schades (diverse palen gespleten en aangetast op de

waterlijn, alle bevestigingsplaten zijn vrij fors gecorrodeerd) wordt geadviseerd de complete
steiger te slopen en af te voeren.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer gehele object
all-in 1 post 21.000,00 21.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 21.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer S9
Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Steiger

Sloop en afvoer gehele object 21.000,00 1 post 21.000,00 0 2017 21,0 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 21,0

21,0Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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regen

3 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer S10

Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Naam 2e Binnenhaven steiger

Locatie / straat 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg

Gebruiksdoel Recreatie

Lengte (m) 17

Breedte (m) 4,5

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Stichtjaar is onbekend

Korte beschrijving Een aanlegsteiger bestaande uit houten langsliggers en dwarsdragers bevestigd op houten
palen/kespen. Het rijdek bestaat uit houten dekplanken met daarop stalen verzinkte
looproosters.
De steiger is afgesloten met een hekwerk en poort. Aan de zuidzijde van de steiger is een
samengestelde houten meerstoel aanwezig.

Bijzonderheden Het object verkeert volledig in slechte staat (zie schade rapportage). Het advies is om de
constructie geheel te vervangen.
In het kader van de Ontwikkelingsvisie Binnenhavens is de gemeente voornemens de
constructie niet te vervangen na verwijdering.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 21 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 10

Conclusie m.b.t. toestand Slecht (D)

Levensduur na onderhoud 0 - 5 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Steiger
Dek 1 1

Dwarsdrager 4 1

Langsligger 1 1

Paal 1 1

Rooster 1 1

Schoor 1 1
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S10  2e Binnenhaven steiger

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden regen, 10ºC
Element Steiger
Bouwdeel Dwarsdrager
Materiaal Hout
Gebrek Breuk
Omschrijving gebrek De dwarsdrager van het eerste tussensteunpunt op het talud is compleet bezweken

Hoeveelheid 1 stuk van ongeveer 6,5 meter
Oorzaak Overbelasting
Risiconiveau hoog
Conditiescore Belang Omvang [%] 20E, ernstig gebrek III, eindstadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Tevens zijn op 2 locaties de diagonalen gebroken, zijn de bevestigingsmiddelen fors
informatie gecorrodeerd en zijn alle palen aangetast door houtrot.

Advies: Gehele object slopen en afvoeren.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer gehele object
all-in 1 post 21.000,00 21.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 21.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer S10
Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Steiger

Sloop en afvoer gehele object 21.000,00 1 post 21.000,00 0 2017 21,0 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 21,0

21,0Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer S11

Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Naam 2e Binnenhaven drijvende steiger met gangway

Locatie / straat 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg

Gebruiksdoel

Lengte (m) 60

Breedte (m) 2

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar

Korte beschrijving Een drijvende aanlegsteiger bestaande uit houten dekplanken op stalen (geconserveerde)
drijvers. De steiger wordt geleid en op zijn positie gehouden door houten en stalen
(buis)palen.
De toegangsverbinding tussen oever en steiger is gerealiseerd met een vaste loopsteiger.
De loopsteiger bestaat uit stalen langsliggers met houten dekplanken en aan weerszijden
een geconserveerde stalen leuning. Op de loopsteiger is een verzinkt hekwerk met poort
aanwezig.

Bijzonderheden

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 17 januari 2017

Inspecteur L.W. van Geest

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) -1

Conclusie m.b.t. toestand Redelijk (B)

Levensduur na onderhoud

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie
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Er zijn tijdens de inspectie van dit object geen schades en/of gebreken geconstateerd.
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Instandhoudingsplan

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Voor dit object zijn voor de komende 10 jaar geen maatregelen gepland.
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Kunstwerktype Aanleginrichtingen



bewolkt

3 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer S12

Kunstwerktype Botenhelling

Naam 2e Binnenhaven botenhelling

Locatie / straat 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg

Gebruiksdoel Recreatie

Lengte (m) 22

Breedte (m) 4

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar onbekend

Korte beschrijving Een botenhelling bestaande uit een schuin in het water aflopende rijvloer van beton. Naast
de helling is in het water, in het verlengde, een houten steiger aanwezig.
De steiger bestaat uit houten dekplanken op 2 langsliggers.

Bijzonderheden Naastgelegen botenhelling met slagboom is in particulier eigendom en niet meegenomen
tijdens de inspectie (behoort niet bij dit object).
De gemeente overweegt het verwijderen van de helling aangezien deze als te steil wordt
ervaren.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 08 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & W.T.M.A. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 3

Conclusie m.b.t. toestand Redelijk (B)

Levensduur na onderhoud 30 - 50 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Afmeervoorziening
Meerpaal 1 1

Steiger
Dek 1 1

Langsligger 1 1

Talud
Talud, Algemeen 1 1

Vloerconstructie
Rijdek 1 1
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S12  2e Binnenhaven botenhelling

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest & W.T.M.A. van de
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Afmeervoorziening
Bouwdeel Meerpaal
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek De paalmuts en stalen klembeugel zijn fors gecorrodeerd en vertonen plaatselijk tot 100%

materiaalafname

Hoeveelheid 1 klembeugel en paalmuts 60 x 60 cm.
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Vervangen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Advies: uitvoeren i.c.m. herstel (gelijke) schade bij object S13
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

vervangen paalmuts en
conserveren klembeugel arbeid 16 manuur 50,00 800,00

materiaal 1 post 200,00 200,00
vaartuig 1 post 300,00 300,00

Totaal 1 post 1.300,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Correctief onderhoud 2017 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer S12
Kunstwerktype Botenhelling

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Afmeervoorziening

vervangen paalmuts en conserveren klembeugel 1.300,00 1 post 1.300,00 0 2017 1,3 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 1,3

1,3Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer S13

Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Naam 2e Binnenhaven steiger watertaxi

Locatie / straat 2e binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg

Gebruiksdoel Recreatie

Lengte (m) 14

Breedte (m) 2,5

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar onbekend

Korte beschrijving Een aanlegsteiger bestaande uit een houten steigerdek (dekplanken) op stalen (verzinkte)
langsliggers gemonteerd op 5 stuks rechthoekige drijvers. Aan 1 zijde van de steiger is een
geconserveerde leuning toegepast. De steiger is middels een loopbordes (met gelijke
breedte) scharnierend verbonden aan de kade. Aan weerszijden van dit loopbordes zijn
geconserveerde stalen leuningen aangebracht. Tussen het loopbordes en het drijvend deel
is een hekwerk met afsluitbare poorten aanwezig.

Bijzonderheden Er zijn geen schades geconstateerd. Er wordt binnen komende planperiode (10 jaar) geen
variabel onderhoud noodzakelijk geacht.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 21 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 5

Conclusie m.b.t. toestand Goed (A)

Levensduur na onderhoud 30 - 50 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Afmeervoorziening
Afmeervoorziening, Algemeen 1 1

Bolder 1 1

Dek 1 1

Drijfraam 1 1

Dwarsdrager 1 1

Langsligger 1 1

Leuning 1 1

Meerpaal 1 1
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S13  2e Binnenhaven steiger watertaxi

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

Inspecteur(s) L.W. van Geest
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 5ºC
Element Afmeervoorziening
Bouwdeel Meerpaal
Materiaal Hout
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek De stalen klemband om de houten palen en de paalmuts op de bovenzijde van de palen zijn

matig gecorrodeerd.

Hoeveelheid 2 klembanden en 1 paalmuts (ca.60x60 cm)
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Conserveren
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Advies: uitvoeren i.c.m. vervanging/herstel paalmuts en klemband bij meerpaal object S12
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

stalen onderdelen
conservering bijwerken all-in 4 m2 75,00 300,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 4 m2 300,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

schilderwerk Cyclisch onderhoud 10 2017 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer S13
Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Cyclisch onderhoud

Afmeervoorziening

stalen onderdelen conservering bijwerken 75,00 4 m2 300,00 10 2017 0,3 - - 0,3 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 0,3 0,3

0,6Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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bewolkt

3 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer S14

Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Naam Steiger met meerpalen Scheldekwartier

Locatie / straat Scheldekwartier / Koningsweg

Gebruiksdoel Recreatie

Lengte (m) 5

Breedte (m) 2,2

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar Stichtjaar is onbekend

Korte beschrijving Twee houten aanlegsteigers bestaande uit houten palen met schoren, langsliggers,
dwarsdrager en dekplanken. Aan weerszijden van de steigerdekken is een houten leuning
aanwezig.
Ten oosten van de westelijke aanlegsteiger is tegen de kade een (uitkragende) stalen
steiger aangebracht.
Dit deel is met stalen schoren tegen de kadewand gemonteerd. Het betreft een steiger met
een dek van tranenplaat voorzien van een (geconserveerde) stalen leuning.

Bijzonderheden De gemeente Vlissingen is voornemens in het kader van de Ontwikkelingsvisie
Scheldekwartier de houten steigers en het stalen bordes (overstekken) tegen de kade
volledig te verwijderen.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 21 februari 2017

Inspecteur L.W. van Geest & M.van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 10

Conclusie m.b.t. toestand Slecht (D)

Levensduur na onderhoud 0 - 5 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Bovenbouwconstructie
Console 1 1

Leuning 2 1

Steiger
Dek 3 1

Dwarsdrager 1 1

Kesp 4 1

Langsligger 1 1

Leuning 1 1

Paal 1 1

Wrijfgording 1 1

Wrijfstijl 1 1
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S14  Steiger met meerpalen

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

Scheldekwartier Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 10ºC
Element Steiger
Bouwdeel Kesp
Materiaal Hout
Gebrek Breuk
Omschrijving gebrek De aanvaarbeveiliging aan de zuidzijde van de steiger is bezweken

Hoeveelheid 1 stuk waarbij 2 palen van de kesp gebroken zijn
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 50E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende De gemeente is voornemens deze steigers te verwijderen in het kader van de Ontwikkelingsvise
informatie Scheldekwartier. Met het oog op de algehele toestand wordt dit ook aanbevolen.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer houten
steigers en overstek all-in 1 post 31.000,00 31.000,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 1 post 31.000,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid
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S14  Steiger met meerpalen

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

Scheldekwartier Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 10ºC
Element Steiger
Bouwdeel Dek
Materiaal Hout
Gebrek Houtrot
Omschrijving gebrek Verspreid over het dek en de langsliggers + dwarsdragers is het hout plaatselijk aangetast door

houtrot en beschadigd

Hoeveelheid Hele bovenbouwconstructie van 2 steigers is ongeveer 28 m2
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 25E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Advies: verwijderen en afvoer steigers en stalen overstekken. Kosten zijn opgenomen bij schade
informatie 1.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer houten
steigers en overstek arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

houtwerk Niet van toepassing 2017 actueel gevolgschade

Inspectierapport S14 versie 3 Pagina 4 van 5



S14  Steiger met meerpalen

3

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 21-2-2017

Scheldekwartier Inspecteur(s) L.W. van Geest & M.van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 10ºC
Element Bovenbouwconstructie
Bouwdeel Leuning
Materiaal Staal
Gebrek Onderdeel, ontbreekt
Omschrijving gebrek Plaatselijk ontbreekt de leuning hand- en knieregel.

Hoeveelheid Over ca. 6 m1
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau hoog
Conditiescore Belang Omvang [%] 10S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Verwijderen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Tevens is de gehele constructie (incl. ondersteuningen) matig gecorrodeerd.
informatie Advies: verwijderen en afvoer steigers en stalen overstekken. Kosten zijn opgenomen bij schade 1

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Sloop en afvoer houten
steigers en overstek arbeid 0 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
0 post 0,00 0,00

Totaal 0 0,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

staalwerk Niet van toepassing 2017 actueel veiligheid
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer S14
Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Steiger

Sloop en afvoer houten steigers en overstek 31.000,00 1 post 31.000,00 0 2017 31,0 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 31,0

31,0Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer S15

Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Naam Het Dok steiger watertaxi

Locatie / straat Dok van Perry / Peperdijk

Gebruiksdoel

Lengte (m) 6

Breedte (m) 2

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar onbekend (recent aangelegd, vermoedelijk 2016)

Korte beschrijving Een aanlegsteiger voor de watertaxi bestaande uit een stalen trap, stalen steigerbordes en
leuningen. De staalconstructie is met boutverbindingen gemonteerd aan de stalen
damwand (Object K14) en is geconserveerd. De traptreden en het bordes bestaan uit
verzinkte geperforeerde looproosters.
Op de rand van de kade (Object K14) is ook een leuning (met afsluitbaar) poortje aanwezig.

Bijzonderheden Er zijn geen schades geconstateerd. Binnen komende planperiode (10 jaar) wordt geen
variabel onderhoud noodzakelijk geacht.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 06 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 3

Conclusie m.b.t. toestand Zeer goed (A+)

Levensduur na onderhoud 30 - 50 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Steiger
Bolder 1 1

Bordes 1 1

Hoofddraagconstructie, Algemeen 1 1

Leuning 1 1

Ophangconstructie 1 1

Trap 1 1

Wrijfgording 1 1
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Er zijn tijdens de inspectie van dit object geen schades en/of gebreken geconstateerd.
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Instandhoudingsplan

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Voor dit object zijn voor de komende 10 jaar geen maatregelen gepland.
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Kunstwerknummer S15
Kunstwerktype Aanleginrichtingen



bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer S16

Kunstwerktype Schipdeur

Naam Dok van Perry schipdeur

Locatie / straat Dok van Perry

Gebruiksdoel Voetgangers / fietsers

Lengte (m) 18

Breedte (m) 4

Bouwjaar 2012

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Een dokdeur bestaande uit een geconserveerde stalen (drijvende) doosconstructie als
afsluiting van het scheepsdok tussen de wanden van het (voormalige) droogdok (objectnr.
K15). De bovenzijde van de constructie is voorzien van houten dekplanken met aan
weerszijden een leuning van RVS i.c.m. met glaspanelen waardoor er een fiets-
/voetverbinding tussen twee kades (objectnr. K14 en K16) is gecreeerd.

Bijzonderheden

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 08 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 3

Conclusie m.b.t. toestand Goed (A)

Levensduur na onderhoud 50 - 80 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Grendelinrichting
Grendelinrichting, Algemeen 1 1

Hoofddraagconstructie
Afdichtingsprofiel 1 1

Buis 1 1

Hoofddraagconstructie, Algemeen 1 1

Leuning 1 1

Rijdek 5 1

Wrijfstijl 1 1

Steunpunt
Wand 1 1
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S16  Dok van Perry schipdeur

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Hoofddraagconstructie
Bouwdeel Rijdek
Materiaal Hout
Gebrek Stroefheid
Omschrijving gebrek Het gehele dekoppervlak is glad c.q. heeft onvoldoende stroefheid bij het belopen, met name bij

vochtig weer of vorst.

Hoeveelheid Totaal dekoppervlak ca. 68 m2
Oorzaak Ontbrekende delen
Risiconiveau verhoogd
Conditiescore Belang Omvang [%] 100E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Constructie of omstandigheden wijzigen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende De aanwezige groeven in de dekplanken zijn vrij smal en zijn geheel vervuild en/of begroeid met
informatie mossen.

Advies: aanbrengen safegrip in de dekplanken

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

slijtlaag vervangen op
bestaande planken all-in 68 m2 70,00 4.760,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 68 m2 4.760,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

verharding Correctief onderhoud 2017 actueel veiligheid
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S16  Dok van Perry schipdeur

2

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 8-2-2017

Inspecteur(s) R. van Geest & M. van de Korput
Schadenummer weersomstandigheden bewolkt, 3ºC
Element Hoofddraagconstructie
Bouwdeel Buis
Materiaal Staal
Gebrek Corrosie, uniform
Omschrijving gebrek De onderste boutverbindingen (nabij de waterlijn) van de buisconstructies aan de zijkant van de

hoofddraagconstructie zijn matig geroest.

Hoeveelheid totaal 4x 2 stuks
Oorzaak Natuurlijke aantasting
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 1S, serieus gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Conserveren
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

stalen onderdelen
conservering bijwerken arbeid 4 manuur 50,00 200,00

materiaal 1 post 50,00 50,00
materieel 1 post 100,00 100,00

Totaal 1 post 350,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

schilderwerk Correctief onderhoud 2017 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer S16
Kunstwerktype Kades

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

Hoofddraagconstructie

stalen onderdelen conservering bijwerken 350,00 1 post 350,00 0 2017 0,4 - - 2

slijtlaag vervangen op bestaande planken 70,00 68 m2 4.760,00 0 2017 4,8 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 5,1

Totaalkosten 2017-2027  (k€) 5,1
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bewolkt

2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer S17

Kunstwerktype Aanleginrichtingen

Naam 1e Binnenhaven steiger watertaxi

Locatie / straat 1e Binnenhaven

Gebruiksdoel

Lengte (m) 7,5

Breedte (m) 2

Bouwjaar 2016

Opmerking bouwjaar

Korte beschrijving Een aanlegsteiger voor de watertaxi bestaande uit een stalen trap, stalen steigerbordes en
leuningen. De staalconstructie is met bout- en lasverbindingen gemonteerd aan kade. De
traptreden en het bordes bestaan uit geperforeerde looproosters. De gehele constructie is
verzinkt.
Op de rand van de kade is een leuning (met afsluitbaar) poortje aanwezig.

Bijzonderheden Er zijn tijdens de inspectie geen schades geconstateerd.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 06 februari 2017

Inspecteur R. van Geest & M. van de Korput

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 3

Conclusie m.b.t. toestand Zeer goed (A+)

Levensduur na onderhoud 30 - 50 jaar

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Reddingsmiddel
Reddingsboei 1 1

Steiger
Bolder 1 1

Bordes 1 1

Hoofddraagconstructie, Algemeen 1 1

Leuning 1 1

Ophangconstructie 1 1

Wrijfgording 1 1
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Er zijn tijdens de inspectie van dit object geen schades en/of gebreken geconstateerd.
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Instandhoudingsplan

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Voor dit object zijn voor de komende 10 jaar geen maatregelen gepland.
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Kunstwerknummer S17
Kunstwerktype Aanleginrichtingen



2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer B1

Kunstwerktype Waterbodem

Naam Bodem Piet Hein Kade

Locatie / straat Piet Hein Kade

Gebruiksdoel n.v.t.

Lengte (m) 340

Breedte (m) 15

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Havenbodem met een gemiddelde hoogte van NAP -6,5m oplopend richting kade K1 naar
NAP -4,5m. De lengte van het bodemoppervlak bedraagt ca. 340m en de breedte ca. 15m.
Dit komt neer op een oppervlakte van 5100 m2. In het meest westelijke deel nabij de
keersluis bevindt zich een verdieping tot NAP -8,0m.

Bijzonderheden De laatste dieptepeiling is uitgevoerd op 19-8-2014. Er hebben zich geen noemenswaardige
ontwikkelingen voorgedaan in het bodemprofiel in vergelijking met het gemeten
bodemprofiel uit 2004.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 19 augustus 2014

Inspecteur

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC)

Conclusie m.b.t. toestand Goed (A)

Levensduur na onderhoud N.v.t.

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

haven
Bodem (waterbodem) 1 1
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Er zijn tijdens de inspectie van dit object geen schades en/of gebreken geconstateerd.
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Instandhoudingsplan

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Voor dit object zijn voor de komende 10 jaar geen maatregelen gepland.
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Kunstwerknummer B1
Kunstwerktype Waterbodem



2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer B2

Kunstwerktype Waterbodem

Naam Bodem Eerste Binnenhaven

Locatie / straat 1e Binnenhaven, Visserijkade

Gebruiksdoel n.v.t.

Lengte (m) 400

Breedte (m) 120

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Havenbodem met een gemiddelde diepte van NAP -6,2m die richting het noorden afneemt
tot NAP -5,0m. De breedte van het bodemoppervlak bedraagt ca. 120m en de lengte ca.
400m. Het totale oppervlak bedraagt ongeveer 53,000 m2.

Bijzonderheden De laatste dieptepeiling is uitgevoerd op 19-8-2014. Er hebben zich geen noemenswaardige
ontwikkelingen voorgedaan in het bodemprofiel in vergelijking met het gemeten
bodemprofiel uit 2004.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 19 augustus 2014

Inspecteur

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC)

Conclusie m.b.t. toestand Goed (A)

Levensduur na onderhoud N.v.t.

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

haven
Bodem (waterbodem) 2 1
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B2  Bodem Eerste Binnenhaven

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 19-8-2014

Inspecteur(s)

Schadenummer weersomstandigheden , ºC
Element haven
Bouwdeel Bodem (waterbodem)
Materiaal Grond
Gebrek Gaten
Omschrijving gebrek Halverwege de Visserijkade K4 bevindt zich een ontgrondingskuil tot NAP -7,8m.  De kuil bevindt

zich op 20m afstand van de kade.

Hoeveelheid De afmetingen van de kuil zijn 20m bij 50m.
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 2E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Voor dit object zijn voor de komende 10 jaar geen maatregelen gepland.
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Kunstwerknummer B2
Kunstwerktype Waterbodem



2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer B3

Kunstwerktype Waterbodem

Naam Bodem Tweede Binnenhaven

Locatie / straat Tweede Binnenhavenweg, Visserijkade

Gebruiksdoel n.v.t.

Lengte (m) 360

Breedte (m) 125

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Havenbodem met een sterk variërende gemiddelde diepte van NAP -7,2m in het zuiden tot
NAP -5,8m meer noordelijk. De breedte van het oppervlak bedraagt ca. 125m en de lengte
ca. 360m. Het totale oppervlak bedraagt 41,000m2.

Bijzonderheden De laatste dieptepeiling is uitgevoerd op 19-8-2014. Er hebben zich geen noemenswaardige
ontwikkelingen voorgedaan in het bodemprofiel in vergelijking met het gemeten
bodemprofiel uit 2004.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 19 augustus 2014

Inspecteur

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC)

Conclusie m.b.t. toestand Goed (A)

Levensduur na onderhoud N.v.t.

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

haven
Bodem (waterbodem) 2 1
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B3  Bodem Tweede Binnenhaven

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 19-8-2014

Inspecteur(s)

Schadenummer weersomstandigheden , ºC
Element haven
Bouwdeel Bodem (waterbodem)
Materiaal Grond
Gebrek Gaten
Omschrijving gebrek Ten westen van de meest zuidelijke meerpaal van S7 bevindt zich een ontgrondingskuil met een

maximale diepte tot NAP -8,2m.  Aangrenzend aan de damwand K6 bedraagt de diepte
gemiddeld NAP -6,5m.

Hoeveelheid De kuil heeft een oppervlak van 1800 m2 (lengte 60 m en breedte 30m)
Oorzaak Mechanische invloed
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 4E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Aanbrengen
Urgentie Binnen 0-2 jaar
Aanvullende Advies: aanvullen ontgrondingskuil en monitoren scheefstand paal (S7) tijdens volgende
informatie inspecties.

Tevens is deze locatie een aandachtspunt tijdens eerstvolgende multibeam.

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

Leveren en aanvullen grond
Havenbodem all-in 2700 m3 15,00 40.500,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 2700 m3 40.500,00
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

diversen Correctief onderhoud 2017 actueel gevolgschade

Inspectierapport B3 versie 2 Pagina 3 van 3



Instandhoudingsplan

Kunstwerknummer B3
Kunstwerktype Waterbodem

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Correctief onderhoud

haven

Leveren en aanvullen grond Havenbodem 15,00 2700 m3 40.500,00 0 2017 40,5 - - 1

* = achterstallig # = onder voorbehoud  = bandbreedte maatregel Totaal (k€) 40,5

40,5Totaalkosten 2017-2027  (k€)
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2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer B4

Kunstwerktype Waterbodem

Naam Bodem Scheldekwartier

Locatie / straat Koningsweg, Jan Weugkade,  Peperdijk

Gebruiksdoel n.v.t.

Lengte (m)

Breedte (m)

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Havenbodem met een gemiddelde diepte van NAP -6,3m ter hoogte van de Koningsweg. In
het havendeel 'Het Dok' bedraagt de diepte gemiddeld NAP -7,0m. De zuidelijke inham bij
de Basaltkade K18 heeft een diepte van ca. NAP -6,0m. Het oppervlak van de drie delen bij
elkaar bedraagt circa 55.000m2.

Bijzonderheden De laatste dieptepeiling is uitgevoerd op 23-3-2015. Deze meting beslaat echter maar een
deel van het gehele oppervlak. Havendeel 'Het Dok' is het laatst gepeild op 26-6-2012. Op
basis van meerdere dieptepeilingen kan gesteld worden dat er geen noemenswaardige
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden m.b.t. het bodemprofiel in de afgelopen jaren.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 23 maart 2015

Inspecteur

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC)

Conclusie m.b.t. toestand Goed (A)

Levensduur na onderhoud N.v.t.

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

haven
Bodem (waterbodem) 2 1
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B4  Bodem Scheldekwartier

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 23-3-2015

Inspecteur(s)

Schadenummer weersomstandigheden , ºC
Element haven
Bouwdeel Bodem (waterbodem)
Materiaal Grond
Gebrek Gaten
Omschrijving gebrek Ten oosten van de Koningsbrug bevindt zich een erosiekuil met een maximale diepte van NAP -

9,0m.

Hoeveelheid Deze kuil heeft een omvang van 60m bij 40m.
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 4E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Voor dit object zijn voor de komende 10 jaar geen maatregelen gepland.
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Kunstwerknummer B4
Kunstwerktype Waterbodem



2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer B5

Kunstwerktype Waterbodem

Naam Bodem Koopmanshaven

Locatie / straat De Ruijterplein, Nieuwendijk

Gebruiksdoel n.v.t.

Lengte (m)

Breedte (m)

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Havenbodem met een diepte van NAP -3,8m ten zuiden van 'Het Rondeel'. In de
Koopmanshaven neemt de diepte toe naar NAP -5,0m. Het totale bodemoppervlak van dit
object bedraagt circa 49.000 m2.

Bijzonderheden Er is maar één dieptepeiling beschikbaar van de Koopmanshaven van 5-3-2015. Hierdoor is
geen uitspraak mogelijk over het diepteverloop over de jaren.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 05 maart 2015

Inspecteur

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 0

Conclusie m.b.t. toestand Goed (A)

Levensduur na onderhoud N.v.t.

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief
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NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Haven
Bodem (waterbodem) 1 1
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B5  Bodem Koopmanshaven

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 5-3-2015

Inspecteur(s)

Schadenummer weersomstandigheden , 0ºC
Element Haven
Bouwdeel Bodem (waterbodem)
Materiaal Grond
Gebrek Gaten
Omschrijving gebrek In de Koopmanshaven bevinden zich meerdere erosiekuilen met een diepte tot NAP -6,2m,

waarschijnlijk ontstaan door de schroeven van jachtboten.

Hoeveelheid Diverse plaatsen verspreid over de haven, diepte tot ca.1,2 m
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 1E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Regelmatig d.m.v meting controleren
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade
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Instandhoudingsplan

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Voor dit object zijn voor de komende 10 jaar geen maatregelen gepland.
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Kunstwerknummer B5
Kunstwerktype Waterbodem



2 10-04-2017

Stamgegevens kunstwerk

Kunstwerknummer B6

Kunstwerktype Waterbodem

Naam Bodem Michiel de Ruyterhaven

Locatie / straat Ballastkade

Gebruiksdoel n.v.t.

Lengte (m) 200

Breedte (m) 50

Bouwjaar

Opmerking bouwjaar n.v.t.

Korte beschrijving Bodem met een constante bodemdiepte van ca. NAP -4,6m. De breedte van het
bodemoppervlak bedraagt ca. 50m en de lengte ca. 200m. Het totale oppervlak bedraagt
circa 9.400 m2.

Bijzonderheden Deze haven hoeft door de gemeente nog maar één keer gebaggerd te worden volgens het
pachtcontract. Nadien valt dit object niet meer in het beheer van de Gemeente Vlissingen.
De laatste en enige dieptepeiling dateert van 9-5-2011, waardoor er geen uitspraak gedaan
kan worden over de ontwikkeling van het bodemprofiel.

Overzichtfoto's

Inspectiesoort CUR 117:2015 B2/C2 en NEN 2767-4

Inspectiedatum 09 november 2011

Inspecteur

Omstandigheden Weertype Temperatuur (ºC) 0

Conclusie m.b.t. toestand Goed (A)

Levensduur na onderhoud N.v.t.

Bijlage(n) 1. Instandhoudingsplan

Versie rapport Datum Status Definitief

Inspectierapport B6 versie 2 Pagina 1 van 3



NEN conditiescores

1 = in uitstekende conditie
2 = in goede conditie
3 = in redelijke conditie
4 = in matige conditie
5 = in slechte conditie
6 = in zeer slechte conditie

Conditionele score Verzorgingsscore

Haven
Bodem (waterbodem) 2 1
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B6  Bodem Michiel de Ruyterhaven

1

Intensiteit

Geconstateerde schades
Kunstwerk Inspectiedatum 9-11-2011

Inspecteur(s)

Schadenummer weersomstandigheden , 0ºC
Element Haven
Bouwdeel Bodem (waterbodem)
Materiaal Grond
Gebrek Gaten
Omschrijving gebrek 30 meter ten noorden van de sluis bevindt zich een verdieping tot NAP -5,2m.

Hoeveelheid ca. 30x20 m2, diepte ca.0,6 m
Oorzaak Onbekend
Risiconiveau beperkt
Conditiescore Belang Omvang [%] 6E, ernstig gebrek II, gevorderd stadium
NEN 2767 Type gebrek Conditioneel gebrek

Hersteladvies Geen actie
Urgentie Binnen 3-5 jaar
Aanvullende
informatie

Schadefoto('s)

Maatregel Stuks Eenheid Tarief (€) Bedrag (€)

aandachtspunt bij volgende
inspecties arbeid 0 uur 0,00 0,00

materiaal 0 0,00 0,00
materieel 0 post 0,00 0,00

Totaal 0
Werksoort Klasse Interval Planjaar Status Niveau

advisering Niet van toepassing 2022 actueel gevolgschade

Inspectierapport B6 versie 2 Pagina 3 van 3



Instandhoudingsplan

Kosten in (k€)

Maatregel PPE Aan- Een- Kosten (€) Inter- Plan- * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N.a.v.
(€) tal heid val jaar # schade

Voor dit object zijn voor de komende 10 jaar geen maatregelen gepland.
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Kunstwerknummer B6
Kunstwerktype Waterbodem
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C Meerjarenplanning per object (2017-2027) 
 
 
  



Meerjarenplanning per object (2017-2027)

Kunstwerknummer Naam Locatie Maatregel Direct binnen 0-2 jaar binnen 3-5 jaar binnen 6-10 jaar Eindtotaal

vast onderhoud Alle objecten Vlissingen reguliere technische inspectie 43.750,00€            43.750,00€            87.500,00€           

Multibeam havenbodems 26.250,00€            26.250,00€            52.500,00€           

Verwijderen begroeiing, bossages, stuiken 48.000,00€            48.000,00€            80.000,00€            176.000,00€          

Totaal vast onderhoud 48.000,00€            118.000,00€          150.000,00€          316.000,00€          

K1 Piet Hein kade damwandconstructie Piet Heinkade betonschade herstellen (handmatig) 12.500,00€            12.500,00€           

Leveren en aanvullen grond 12.500,00€            12.500,00€           

Herstellen betonnen damwandkop 16.000,00€            16.000,00€           

Totaal K1 41.000,00€            41.000,00€           

K2 1e Binnenhaven sectie 5 1e Binnenhaven Vervangen kadeconstructie (Binnenhaven) 4.143.750,00€       4.143.750,00€       

Totaal K2 4.143.750,00€       4.143.750,00€       

K3 1e Binnenhaven sectie 4 1e Binnenhaven / Visserijkade hardhouten wrijfgording / -stijl vervangen 3.375,00€              3.375,00€              5.625,00€              12.375,00€           

Vervangen drenkelingenladder 11.250,00€            11.250,00€           

aandachtspunt bij volgende inspecties (uitvoeren wanddiktemetingen) -€                       -€                      

Vervangen kadeconstructie (Binnenhaven) 1.462.500,00€       1.462.500,00€       

Totaal K3 14.625,00€            3.375,00€              1.468.125,00€       1.486.125,00€       

K4 1e Binnenhaven sectie 3 1e Binnenhaven / Visserijkade hardhouten wrijfgording / -stijl vervangen 12.000,00€            10.125,00€            16.875,00€            39.000,00€           

Vervangen drenkelingenladder 28.750,00€            28.750,00€           

vervangen hoekstalen en bevestigingsmiddelen (5%) 51.000,00€            51.000,00€            85.000,00€            187.000,00€          

Totaal K4 91.750,00€            61.125,00€            101.875,00€          254.750,00€          

K5 1e/2e Binnenhaven sectie 2 1e/2e Binnenhaven / Visserijkade betonschade herstellen (handmatig) 16.875,00€            16.875,00€           

hardhouten wrijfgording / -stijl vervangen 4.875,00€              3.375,00€              5.625,00€              13.875,00€           

Vervangen dekzerkprofiel 28.475,00€            28.475,00€           

Vervangen drenkelingenladder 22.500,00€            22.500,00€           

vervangen hoekstalen en bevestigingsmiddelen (5%) 17.212,50€            17.212,50€            28.687,50€            63.112,50€           

Totaal K5 44.587,50€            65.937,50€            34.312,50€            144.837,50€          

K6 2e Binnenhaven sectie 1 2e Binnenhaven / Visserijkade betonschade herstellen (handmatig) 38.125,00€            38.125,00€           

hardhouten wrijfgording / -stijl vervangen 6.000,00€              6.750,00€              11.250,00€            24.000,00€           

Vervangen dekzerkprofiel 81.812,50€            81.812,50€           

Vervangen drenkelingenladder 56.250,00€            56.250,00€           

vervangen hoekstalen en bevestigingsmiddelen (5%) 34.000,00€            51.000,00€            85.000,00€            170.000,00€          

Totaal K6 96.250,00€            177.687,50€          96.250,00€            370.187,50€          

K7 Prins Hendrikweg 10 2e Binnenhaven / Visserijkade (deels) vervangen paal (oplengen) 4.000,00€              4.000,00€             

(deels) vervangen stalen deksloof 3.375,00€              3.375,00€             

betonschade herstellen (handmatig) 6.875,00€              6.875,00€             

betonschade herstellen (spuitbeton) 8.625,00€              8.625,00€             

klein onderhoud conservering staalwerk 487,50€                 487,50€                

Nader onderzoek en advies m.b.t. aantasting 5.450,00€              5.450,00€             

Nader onderzoek en advies m.b.t. aantasting (ASR) 8.800,00€              8.800,00€             

stalen leuningen aanbrengen 3.375,00€              3.375,00€             

stalen leuningwerk conservering bijwerken 2.681,25€              2.681,25€             

stalen onderdelen conservering bijwerken 468,75€                 468,75€                

Vervangen drenkelingenladder 5.000,00€              5.000,00€             

Totaal K7 17.625,00€            31.512,50€            49.137,50€           

K11 Kanaal door Walcheren kade VI Scheldekwartier / Koningsweg Reinigen betonnen gootconstructie en putten 2.625,00€              2.625,00€             

Vervangen drenkelingenladder 26.250,00€            26.250,00€           

Sloop object en vervangen door oeverconstructie 337.500,00€          337.500,00€          

vervangen ivm sloop/vervanging gehele object -€                       -€                      

Totaal K11 28.875,00€            337.500,00€          366.375,00€          

K12 Scheldekwartier kade V Scheldekwartier / Koningsweg Vervangen door stalen damwandconstructie 2.956.250,00€       2.956.250,00€       

Totaal K12 2.956.250,00€       2.956.250,00€       

K13 Scheldekwartier kade IV Scheldekwartier / Jan Weugkade Vervangen door stalen damwandconstructie 5.937.500,00€       5.937.500,00€       

Totaal K13 5.937.500,00€       5.937.500,00€       

K14 Het Dok kade 1 damwand Het Dok / Peperdijk betonschade herstellen (handmatig) 1.937,50€              1.937,50€             

Leveren en aanbrengen reddingsboei 125,00€                 125,00€                

stalen onderdelen conservering bijwerken 656,25€                 656,25€                

stalen onderdelen conservering bijwerken (ladders) 1.000,00€              1.000,00€             

voegafdichting (kit) vervangen 1.406,25€              1.406,25€             

Totaal K14 125,00€                 656,25€                 3.343,75€              1.000,00€              5.125,00€             

K15 Dok van Perry Dok van Perry Leveren en aanbrengen reddingsboei 187,50€                 187,50€                

stalen onderdelen conservering bijwerken 1.406,25€              1.406,25€              2.812,50€             

Totaal K15 187,50€                 1.406,25€              1.406,25€              3.000,00€             

K16 Het Dok kade 0 damwand Het Dok / Houtkade betonschade herstellen (handmatig) 1.156,25€              1.156,25€             

stalen onderdelen conservering bijwerken 750,00€                 750,00€                

stalen onderdelen conservering bijwerken (ladder) 500,00€                 500,00€                

voegafdichting (kit) vervangen 750,00€                 750,00€                

Totaal K16 750,00€                 1.906,25€              500,00€                 3.156,25€             

K18 Kade VII (Basalt) Scheldekwartier / Koningsweg metselwerk opnieuw voegen 81.250,00€            81.250,00€           

Vervangen drenkelingenladder 10.000,00€            10.000,00€           

Verwijderen meerpalen 5.437,50€              5.437,50€             

nader onderzoek houten fundatie en constructieve beschouwing 17.250,00€            17.250,00€           

vervangen betonnen deksloof 21.875,00€            21.875,00€           

Vervangen kadeconstructie (Scheldekwartier) 1.389.375,00€       1.389.375,00€       

Totaal K18 135.812,50€          1.389.375,00€       1.525.187,50€       

K19 Het Rondeel Koopmanshaven / De Ruyterplein Aanbrengen/vastzetten gording 2.000,00€              2.000,00€             
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Meerjarenplanning per object (2017-2027)

Kunstwerknummer Naam Locatie Maatregel Direct binnen 0-2 jaar binnen 3-5 jaar binnen 6-10 jaar Eindtotaal

K19 Het Rondeel Koopmanshaven / De Ruyterplein metselwerk opnieuw voegen 109.687,50€          109.687,50€          

stalen onderdelen conservering bijwerken 1.375,00€              1.375,00€              2.750,00€             

voegafdichting (kit) vervangen 3.750,00€              3.750,00€             

Totaal K19 3.375,00€              113.437,50€          1.375,00€              118.187,50€          

K20 Michiel de Ruyterhaven kademuur Michiel de Ruyterhaven / Ballastkade,Arsenaalplein bestrating ophogen en herstellen 625,00€                 625,00€                

Herstellen scheurvorming metselwerk 16.875,00€            16.875,00€           

inboeten/repareren  metselwerk 5.250,00€              5.250,00€             

metselwerk opnieuw voegen 239.062,50€          239.062,50€          

metselwerk reinigen (Torbostralen) 50.000,00€            50.000,00€           

stalen leuningen aanbrengen 12.500,00€            12.500,00€           

stalen onderdelen conservering bijwerken 562,50€                 562,50€                

voegafdichting (kit) vervangen 2.437,50€              2.437,50€             

Voegafdichting profiel + afkitten 3.500,00€              3.500,00€             

Totaal K20 13.125,00€            317.687,50€          330.812,50€          

K22 Lammerenburg damwandconstructie Houtwal Lammerenburg / Houtwal bestrating ophogen en herstellen 306,25€                 306,25€                

voegafdichting (kit) vervangen 937,50€                 937,50€                

Totaal K22 306,25€                 937,50€                 1.243,75€             

K24 Lammerenburg damwandconstructie Kreekrug Lammerenburg / Kreekrug bestrating ophogen en herstellen 196,88€                 196,88€                

voegafdichting (kit) vervangen 2.925,00€              2.925,00€             

Totaal K24 196,88€                 2.925,00€              3.121,88€             

K25 Lammerenburg damwandconstructie Strandwal Lammerenburg / Strandwal voegafdichting (kit) vervangen 468,75€                 468,75€                

Totaal K25 468,75€                 468,75€                

O1 Piet Heinkade oeverconstructie Piet Heinkade Aanbrengen uitvulgrind zetsteen en verwijderen begroeiing 13.750,00€            13.750,00€           

Aanvullen stortsteen 5.125,00€              5.125,00€             

Totaal O1 18.875,00€            18.875,00€           

O3 2e Binnenhaven oeverconstructie west Tweede Binnenhavenweg / 2e Binnenhaven aanbrengen stortsteen 4.312,50€              4.312,50€             

herstellen bebording 812,50€                 812,50€                

Verwijderen begroeiing 1.500,00€              1.500,00€             

Totaal O3 5.812,50€              812,50€                 6.625,00€             

O4 Jachthaven oeverconstructie Jachthaven bestrating ophogen en herstellen 3.406,25€              3.406,25€             

hardhouten grondkering/beschoeiing vervangen 30.937,50€            30.937,50€           

Totaal O4 30.937,50€            3.406,25€              34.343,75€           

O6 Kanaal door Walcheren oeverconstructie 2 Scheldekwartier / Koningsweg Vervangen/aanpassen oeverbescherming 109.375,00€          109.375,00€          

Totaal O6 109.375,00€          109.375,00€          

O7 Michiel de Ruyterhaven oeverconstructie Michiel de Ruyterhaven / Arsenaalplein Leveren en aanbrengen steenslag tussen basalt 9.500,00€              9.500,00€             

Leveren en aanbrengen zetsteen 1.625,00€              1.625,00€             

metselwerk opnieuw voegen 15.468,75€            15.468,75€           

vervangen houten perkoenpalen 8.125,00€              8.125,00€             

Verwijderen begroeiing 625,00€                 625,00€                

voegafdichting (kit) vervangen 1.406,25€              1.406,25€             

Vervangen kadeconstructie (Binnenhaven) 1.625.000,00€       1.625.000,00€       

vervangen damwandconstructie (kosten bij schade 3) -€                       -€                      

Totaal O7 1.625.625,00€       36.125,00€            1.661.750,00€       

S1 Scheepshelling III Scheldekwartier Dokhaven / Hellingbaan betonschade herstellen (spuitbeton) 356.250,00€          356.250,00€          

Nader onderzoek (kernen boren t.b.v. PFM onderzoek) 11.500,00€            11.500,00€           

Vervangen hellingdeuren door damwand 675.000,00€          675.000,00€          

Totaal S1 11.500,00€            675.000,00€          356.250,00€          1.042.750,00€       

S2 Zeehondenwerf (Michiel de Ruyterhaven scheepshelling) Michiel de Ruyterhaven begroeiing verwijderen 7.500,00€              3.750,00€              11.250,00€            22.500,00€           

grond aanvullen en taludbekleding herstellen 656,25€                 656,25€                

Leveren en aanvullen split 9.500,00€              9.500,00€             

Totaal S2 7.500,00€              13.906,25€            11.250,00€            32.656,25€           

S3 Piet Heinkade steiger met afmeerpalen (oost) Piet Heinkade Sloop en afvoer gehele object 15.000,00€            15.000,00€           

Totaal S3 15.000,00€            15.000,00€           

S4 Piet Heinkade steiger met afmeerpalen west Piet Heinkade Sloop en afvoer gehele object 26.250,00€            26.250,00€           

Totaal S4 26.250,00€            26.250,00€           

S6 1e Binnenhaven riooluitstroomconstructie 1e Binnenhaven / Visserijkade Demonteren en afvoeren gehele staalconstr. 16.875,00€            16.875,00€           

Totaal S6 16.875,00€            16.875,00€           

S7 2e Binnenhaven meerpalen 2e Binnenhaven Vervangen drenkelingenladder 30.000,00€            30.000,00€           

Totaal S7 30.000,00€            30.000,00€           

S8 2e Binnenhaven steiger met afmeerpalen zuid 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg Sloop en afvoer gehele object (incl. meerpalen) 75.000,00€            75.000,00€           

Totaal S8 75.000,00€            75.000,00€           

S9 2e Binnenhaven steiger met afmeerpalen Noord 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg Sloop en afvoer gehele object 26.250,00€            26.250,00€           

Totaal S9 26.250,00€            26.250,00€           

S10 2e Binnenhaven steiger 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg Sloop en afvoer gehele object 26.250,00€            26.250,00€           

Totaal S10 26.250,00€            26.250,00€           

S12 2e Binnenhaven botenhelling 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg vervangen paalmuts en conserveren klembeugel 1.625,00€              1.625,00€             

Totaal S12 1.625,00€              1.625,00€             

S13 2e Binnenhaven steiger watertaxi 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg stalen onderdelen conservering bijwerken 375,00€                 375,00€                 750,00€                

Totaal S13 375,00€                 375,00€                 750,00€                

S14 Steiger met meerpalen Scheldekwartier Scheldekwartier / Koningsweg Sloop en afvoer houten steigers en overstek 38.750,00€            38.750,00€           

Totaal S14 38.750,00€            38.750,00€           

S16 Dok van Perry schipdeur Dok van Perry slijtlaag vervangen op bestaande planken 5.950,00€              5.950,00€             

stalen onderdelen conservering bijwerken 437,50€                 437,50€                

Totaal S16 6.387,50€              6.387,50€             

B3 Bodem Tweede Binnenhaven Tweede Binnenhavenweg, Visserijkade Leveren en aanvullen grond Havenbodem 50.625,00€            50.625,00€           

Totaal B3 50.625,00€            50.625,00€           

Eindtotaal 312,50€                 9.633.103,13€       9.420.218,75€       2.222.718,75€       21.276.353,13€     
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Meerjarenplanning per werksoort (2017-2027)

Werksoort Kunstwerknummer Naam Locatie Direct binnen 0-2 jaar binnen 3-5 jaar binnen 6-10 jaar Eindtotaal

advisering alle objecten Alle objecten Vlissingen 70.000,00€          70.000,00€          140.000,00€        

K7 Prins Hendrikweg 10 2e Binnenhaven / Visserijkade 14.250,00€          14.250,00€          

K18 Kade VII (Basalt) Scheldekwartier / Koningsweg 17.250,00€          17.250,00€          

S1 Scheepshelling III Scheldekwartier Dokhaven / Hellingbaan 11.500,00€          11.500,00€          

Totaal advisering 43.000,00€          70.000,00€          70.000,00€          183.000,00€        

betonwerk K1 Piet Hein kade damwandconstructie Piet Heinkade 28.500,00€          28.500,00€          

K5 1e/2e Binnenhaven sectie 2 1e/2e Binnenhaven / Visserijkade 16.875,00€          16.875,00€          

K6 2e Binnenhaven sectie 1 2e Binnenhaven / Visserijkade 38.125,00€          38.125,00€          

K7 Prins Hendrikweg 10 2e Binnenhaven / Visserijkade 15.500,00€          15.500,00€          

K14 Het Dok kade 1 damwand Het Dok / Peperdijk 3.343,75€            3.343,75€           

K16 Het Dok kade 0 damwand Het Dok / Houtkade 1.906,25€            1.906,25€           

K18 Kade VII (Basalt) Scheldekwartier / Koningsweg 21.875,00€          21.875,00€          

K19 Het Rondeel Koopmanshaven / De Ruyterplein 3.750,00€            3.750,00€           

K20 Michiel de Ruyterhaven kademuur Michiel de Ruyterhaven / Ballastkade,Arsenaalplein 5.937,50€            5.937,50€           

K22 Lammerenburg damwandconstructie Houtwal Lammerenburg / Houtwal 937,50€               937,50€              

K24 Lammerenburg damwandconstructie Kreekrug Lammerenburg / Kreekrug 2.925,00€            2.925,00€           

K25 Lammerenburg damwandconstructie Strandwal Lammerenburg / Strandwal 468,75€               468,75€              

O7 Michiel de Ruyterhaven oeverconstructie Michiel de Ruyterhaven / Arsenaalplein 1.406,25€            1.406,25€           

S1 Scheepshelling III Scheldekwartier Dokhaven / Hellingbaan 356.250,00€        356.250,00€        

S8 2e Binnenhaven steiger met afmeerpalen zuid 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg 75.000,00€          75.000,00€          

Totaal betonwerk 125.375,00€        91.175,00€          356.250,00€        572.800,00€        

diversen alle objecten Alle objecten Vlissingen 48.000,00€          48.000,00€          80.000,00€          176.000,00€        

K1 Piet Hein kade damwandconstructie Piet Heinkade 12.500,00€          12.500,00€          

K12 Scheldekwartier kade V Scheldekwartier / Koningsweg 2.956.250,00€     2.956.250,00€     

K13 Scheldekwartier kade IV Scheldekwartier / Jan Weugkade 5.937.500,00€     5.937.500,00€     

K14 Het Dok kade 1 damwand Het Dok / Peperdijk 125,00€               125,00€              

K15 Dok van Perry Dok van Perry 187,50€               187,50€              

K11 Kanaal door Walcheren kade VI Scheldekwartier / Koningsweg 337.500,00€        337.500,00€        

O1 Piet Heinkade oeverconstructie Piet Heinkade 18.875,00€          18.875,00€          

O3 2e Binnenhaven oeverconstructie west Tweede Binnenhavenweg / 2e Binnenhaven 5.812,50€            812,50€               6.625,00€           

O6 Kanaal door Walcheren oeverconstructie 2 Scheldekwartier / Koningsweg 109.375,00€        109.375,00€        

O7 Michiel de Ruyterhaven oeverconstructie Michiel de Ruyterhaven / Arsenaalplein 19.250,00€          19.250,00€          

S1 Scheepshelling III Scheldekwartier Dokhaven / Hellingbaan 675.000,00€        675.000,00€        

S2 Zeehondenwerf (Michiel de Ruyterhaven scheepshelling)Michiel de Ruyterhaven 7.500,00€            4.406,25€            11.250,00€          23.156,25€          

B3 Bodem Tweede Binnenhaven Tweede Binnenhavenweg, Visserijkade 50.625,00€          50.625,00€          

Totaal diversen 312,50€               3.080.687,50€     7.150.718,75€     91.250,00€          10.322.968,75€   

houtwerk K3 1e Binnenhaven sectie 4 1e Binnenhaven / Visserijkade 3.375,00€            3.375,00€            5.625,00€            12.375,00€          

K4 1e Binnenhaven sectie 3 1e Binnenhaven / Visserijkade 12.000,00€          10.125,00€          16.875,00€          39.000,00€          

K5 1e/2e Binnenhaven sectie 2 1e/2e Binnenhaven / Visserijkade 4.875,00€            3.375,00€            5.625,00€            13.875,00€          

K6 2e Binnenhaven sectie 1 2e Binnenhaven / Visserijkade 6.000,00€            6.750,00€            11.250,00€          24.000,00€          

K7 Prins Hendrikweg 10 2e Binnenhaven / Visserijkade 4.000,00€            4.000,00€           

K18 Kade VII (Basalt) Scheldekwartier / Koningsweg 5.437,50€            5.437,50€           

K19 Het Rondeel Koopmanshaven / De Ruyterplein 2.000,00€            2.000,00€           

O4 Jachthaven oeverconstructie Jachthaven 30.937,50€          30.937,50€          

S3 Piet Heinkade steiger met afmeerpalen (oost) Piet Heinkade 15.000,00€          15.000,00€          

S4 Piet Heinkade steiger met afmeerpalen west Piet Heinkade 26.250,00€          26.250,00€          

S9 2e Binnenhaven steiger met afmeerpalen Noord 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg 26.250,00€          26.250,00€          

S10 2e Binnenhaven steiger 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg 26.250,00€          26.250,00€          

S14 Steiger met meerpalen Scheldekwartier Scheldekwartier / Koningsweg 38.750,00€          38.750,00€          

Totaal houtwerk 197.125,00€        27.625,00€          39.375,00€          264.125,00€        

metselwerk K18 Kade VII (Basalt) Scheldekwartier / Koningsweg 81.250,00€          81.250,00€          

K19 Het Rondeel Koopmanshaven / De Ruyterplein 109.687,50€        109.687,50€        

K20 Michiel de Ruyterhaven kademuur Michiel de Ruyterhaven / Ballastkade,Arsenaalplein 311.187,50€        311.187,50€        

O7 Michiel de Ruyterhaven oeverconstructie Michiel de Ruyterhaven / Arsenaalplein 15.468,75€          15.468,75€          

Totaal metselwerk 81.250,00€          436.343,75€        517.593,75€        

schilderwerk K7 Prins Hendrikweg 10 2e Binnenhaven / Visserijkade 3.637,50€            3.637,50€           

1 van 2



Meerjarenplanning per werksoort (2017-2027)

Werksoort Kunstwerknummer Naam Locatie Direct binnen 0-2 jaar binnen 3-5 jaar binnen 6-10 jaar Eindtotaal

schilderwerk K14 Het Dok kade 1 damwand Het Dok / Peperdijk 656,25€               1.000,00€            1.656,25€           

K15 Dok van Perry Dok van Perry 1.406,25€            1.406,25€            2.812,50€           

K16 Het Dok kade 0 damwand Het Dok / Houtkade 750,00€               500,00€               1.250,00€           

K19 Het Rondeel Koopmanshaven / De Ruyterplein 1.375,00€            1.375,00€            2.750,00€           

K20 Michiel de Ruyterhaven kademuur Michiel de Ruyterhaven / Ballastkade,Arsenaalplein 562,50€               562,50€              

S13 2e Binnenhaven steiger watertaxi 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg 375,00€               375,00€               750,00€              

S16 Dok van Perry schipdeur Dok van Perry 437,50€               437,50€              

Totaal schilderwerk 5.000,00€            4.200,00€            4.656,25€            13.856,25€          

schoonmaken K11 Kanaal door Walcheren kade VI Scheldekwartier / Koningsweg 2.625,00€            2.625,00€           

O7 Michiel de Ruyterhaven oeverconstructie Michiel de Ruyterhaven / Arsenaalplein 625,00€               625,00€              

Totaal schoonmaken 3.250,00€            3.250,00€           

staalwerk K2 1e Binnenhaven sectie 5 1e Binnenhaven 4.143.750,00€     4.143.750,00€     

K3 1e Binnenhaven sectie 4 1e Binnenhaven / Visserijkade 11.250,00€          1.462.500,00€     1.473.750,00€     

K4 1e Binnenhaven sectie 3 1e Binnenhaven / Visserijkade 79.750,00€          51.000,00€          85.000,00€          215.750,00€        

K5 1e/2e Binnenhaven sectie 2 1e/2e Binnenhaven / Visserijkade 39.712,50€          45.687,50€          28.687,50€          114.087,50€        

K6 2e Binnenhaven sectie 1 2e Binnenhaven / Visserijkade 90.250,00€          132.812,50€        85.000,00€          308.062,50€        

K7 Prins Hendrikweg 10 2e Binnenhaven / Visserijkade 3.375,00€            8.375,00€            11.750,00€          

K11 Kanaal door Walcheren kade VI Scheldekwartier / Koningsweg 26.250,00€          26.250,00€          

K18 Kade VII (Basalt) Scheldekwartier / Koningsweg 10.000,00€          1.389.375,00€     1.399.375,00€     

K20 Michiel de Ruyterhaven kademuur Michiel de Ruyterhaven / Ballastkade,Arsenaalplein 12.500,00€          12.500,00€          

O7 Michiel de Ruyterhaven oeverconstructie Michiel de Ruyterhaven / Arsenaalplein 1.625.000,00€     1.625.000,00€     

S6 1e Binnenhaven riooluitstroomconstructie 1e Binnenhaven / Visserijkade 16.875,00€          16.875,00€          

S7 2e Binnenhaven meerpalen 2e Binnenhaven 30.000,00€          30.000,00€          

S12 2e Binnenhaven botenhelling 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg 1.625,00€            1.625,00€           

Totaal staalwerk 6.090.337,50€     1.627.250,00€     1.661.187,50€     9.378.775,00€     

verharding K20 Michiel de Ruyterhaven kademuur Michiel de Ruyterhaven / Ballastkade,Arsenaalplein 625,00€               625,00€              

K22 Lammerenburg damwandconstructie Houtwal Lammerenburg / Houtwal 306,25€               306,25€              

K24 Lammerenburg damwandconstructie Kreekrug Lammerenburg / Kreekrug 196,88€               196,88€              

O4 Jachthaven oeverconstructie Jachthaven 3.406,25€            3.406,25€           

S2 Zeehondenwerf (Michiel de Ruyterhaven scheepshelling)Michiel de Ruyterhaven 9.500,00€            9.500,00€           

S16 Dok van Perry schipdeur Dok van Perry 5.950,00€            5.950,00€           

Totaal verharding 7.078,13€            12.906,25€          19.984,38€          

Eindtotaal 312,50€               9.633.103,13€     9.420.218,75€     2.222.718,75€     21.276.353,13€   

2 van 2
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E Meerjarenplanning per klasse per deelgebied (2017-2047) 
 
Opmerking: 

De deelgebieden die onderscheiden worden in deze bijlage bevatten de onderstaande objecten: 

-          Binnenhavens: B1, B2, B3, K2 t/m K10, O2 t/m O4, S5 t/m S13, S17 

-          Scheldekwartier: B4, K1, K11 t/m K18, O1, O5, O6, S1, S3, S4, S14 t/m S16 

-          Koopmanshaven en Michiel de Ruijterhaven: B5, B6, K19, K20, O7, S2 

-          Lammerenburg: K22 t/m K25 
  



Meerjarenplanning per klasse per deelgebied (2017-2047)

Deelgebied Klasse Direct binnen 0-2 jaar binnen 3-5 jaar binnen 6-10 jaar binnen 10-20 jaar binnen 20-30 jaar Eindtotaal

Alle deelgebieden Inspectie 70.000,00€             70.000,00€             140.000,00€           140.000,00€           420.000,00€        

Vast onderhoud 48.000,00€             48.000,00€             80.000,00€             160.000,00€           160.000,00€           496.000,00€        

Binnenhavens nader onderzoek 14.250,00€             14.250,00€          

Correctief onderhoud 390.375,00€           197.381,25€           587.756,25€        

Cyclisch onderhoud 123.962,50€           146.475,00€           238.437,50€           480.137,50€           480.137,50€           1.469.150,00€     

Renovatie / vervangen 4.143.750,00€        1.462.500,00€        12.127.500,00€      2.176.250,00€        19.910.000,00€   

Koopmanshaven en 
M. de Ruijterhaven

Correctief onderhoud 15.750,00€             469.250,00€           485.000,00€        

Cyclisch onderhoud 8.875,00€               11.906,25€             12.625,00€             28.281,25€             28.281,25€             89.968,75€          

Renovatie / vervangen 1.625.000,00€        1.625.000,00€     

Lammerenburg Correctief onderhoud 503,13€                  503,13€               

Cyclisch onderhoud 4.331,25€               4.331,25€               4.331,25€               12.993,75€          

Scheldekwartier nader onderzoek 28.750,00€             28.750,00€          

Correctief onderhoud 312,50€                  276.231,25€           806.343,75€           1.082.887,50€     

Cyclisch onderhoud 1.406,25€               2.156,25€               2.906,25€               5.062,50€               5.062,50€               16.593,75€          

Renovatie / vervangen 2.956.250,00€        7.664.375,00€        356.250,00€           537.500,00€           11.514.375,00€   

Eindtotaal 312,50€                  9.633.103,13€        9.420.218,75€        2.222.718,75€        12.945.312,50€      3.531.562,50€        37.753.228,13€   

1 van 1
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F Meerjarenplanning per werksoort per deelgebied (2017-2047) 
 
Opmerking: 

De deelgebieden die onderscheiden worden in deze bijlage bevatten de onderstaande objecten: 

-          Binnenhavens: B1, B2, B3, K2 t/m K10, O2 t/m O4, S5 t/m S13, S17 

-          Scheldekwartier: B4, K1, K11 t/m K18, O1, O5, O6, S1, S3, S4, S14 t/m S16 

-          Koopmanshaven en Michiel de Ruijterhaven: B5, B6, K19, K20, O7, S2 

-          Lammerenburg: K22 t/m K25 

 

  



Meerjarenplanning per werksoort per deelgebied (2017-2047)

Deelgebied Werksoort Kunstwerknummer Naam Locatie Direct binnen 0-2 jaar binnen 3-5 jaar binnen 6-10 jaar binnen 10-20 jaar binnen 20-30 jaar Eindtotaal

Alle deelgebieden advisering alle objecten Alle objecten Vlissingen 70.000,00€        70.000,00€          140.000,00€          140.000,00€          420.000,00€       
Totaal advisering 70.000,00€        70.000,00€          140.000,00€          140.000,00€          420.000,00€       

diversen alle objecten Alle objecten Vlissingen 48.000,00€        48.000,00€        80.000,00€          160.000,00€          160.000,00€          496.000,00€       
Totaal diversen 48.000,00€        48.000,00€        80.000,00€          160.000,00€          160.000,00€          496.000,00€       

Binnenhavens advisering K7 Prins Hendrikweg 10 2e Binnenhaven / Visserijkade 14.250,00€        14.250,00€         
Totaal advisering 14.250,00€        14.250,00€         

betonwerk K5 1e/2e Binnenhaven sectie 2 1e/2e Binnenhaven / Visserijkade 16.875,00€        16.875,00€         
K6 2e Binnenhaven sectie 1 2e Binnenhaven / Visserijkade 38.125,00€        38.125,00€         
K7 Prins Hendrikweg 10 2e Binnenhaven / Visserijkade 15.500,00€        15.500,00€         
S8 2e Binnenhaven steiger met afmeerpalen zuid 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg 75.000,00€        75.000,00€         

Totaal betonwerk 75.000,00€        70.500,00€        145.500,00€       
diversen O2 2e Binnenhaven oeverconstructie noord 2e Binnenhaven 166.250,00€          166.250,00€       

O3 2e Binnenhaven oeverconstructie west Tweede Binnenhavenweg / 2e Binnenhaven 5.812,50€          812,50€             6.625,00€           
O4 Jachthaven oeverconstructie Jachthaven 532.500,00€          532.500,00€       
B3 Bodem Tweede Binnenhaven Tweede Binnenhavenweg, Visserijkade 50.625,00€        50.625,00€         

Totaal diversen 56.437,50€        812,50€             532.500,00€          166.250,00€          756.000,00€       
houtwerk K3 1e Binnenhaven sectie 4 1e Binnenhaven / Visserijkade 3.375,00€          3.375,00€          5.625,00€            11.250,00€            11.250,00€            34.875,00€         

K4 1e Binnenhaven sectie 3 1e Binnenhaven / Visserijkade 12.000,00€        10.125,00€        16.875,00€          33.750,00€            33.750,00€            106.500,00€       
K5 1e/2e Binnenhaven sectie 2 1e/2e Binnenhaven / Visserijkade 4.875,00€          3.375,00€          5.625,00€            11.250,00€            11.250,00€            36.375,00€         
K6 2e Binnenhaven sectie 1 2e Binnenhaven / Visserijkade 6.000,00€          6.750,00€          11.250,00€          22.500,00€            22.500,00€            69.000,00€         
K7 Prins Hendrikweg 10 2e Binnenhaven / Visserijkade 4.000,00€          4.000,00€           
O4 Jachthaven oeverconstructie Jachthaven 30.937,50€        30.937,50€         
S9 2e Binnenhaven steiger met afmeerpalen Noord 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg 26.250,00€        26.250,00€         
S10 2e Binnenhaven steiger 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg 26.250,00€        26.250,00€         

Totaal houtwerk 109.687,50€      27.625,00€        39.375,00€          78.750,00€            78.750,00€            334.187,50€       
schilderwerk K7 Prins Hendrikweg 10 2e Binnenhaven / Visserijkade 3.637,50€          3.637,50€              3.637,50€              10.912,50€         

S13 2e Binnenhaven steiger watertaxi 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg 375,00€             375,00€               375,00€                 375,00€                 1.500,00€           
Totaal schilderwerk 375,00€             3.637,50€          375,00€               4.012,50€              4.012,50€              12.412,50€         

staalwerk K2 1e Binnenhaven sectie 5 1e Binnenhaven 4.143.750,00€   4.143.750,00€    
K3 1e Binnenhaven sectie 4 1e Binnenhaven / Visserijkade 11.250,00€        1.462.500,00€     1.473.750,00€    
K4 1e Binnenhaven sectie 3 1e Binnenhaven / Visserijkade 79.750,00€        51.000,00€        85.000,00€          5.990.000,00€       170.000,00€          6.375.750,00€    
K5 1e/2e Binnenhaven sectie 2 1e/2e Binnenhaven / Visserijkade 39.712,50€        45.687,50€        28.687,50€          57.375,00€            2.067.375,00€       2.238.837,50€    
K6 2e Binnenhaven sectie 1 2e Binnenhaven / Visserijkade 90.250,00€        132.812,50€      85.000,00€          5.945.000,00€       170.000,00€          6.423.062,50€    
K7 Prins Hendrikweg 10 2e Binnenhaven / Visserijkade 3.375,00€          8.375,00€          11.750,00€         
S6 1e Binnenhaven riooluitstroomconstructie 1e Binnenhaven / Visserijkade 16.875,00€        16.875,00€         
S7 2e Binnenhaven meerpalen 2e Binnenhaven 30.000,00€        30.000,00€         
S12 2e Binnenhaven botenhelling 2e Binnenhaven / Tweede Binnenhavenweg 1.625,00€          1.625,00€           

Totaal staalwerk 4.416.587,50€   237.875,00€      1.661.187,50€     11.992.375,00€     2.407.375,00€       20.715.400,00€  
verharding O4 Jachthaven oeverconstructie Jachthaven 3.406,25€          3.406,25€           

Totaal verharding 3.406,25€          3.406,25€           

Koopmanshaven en 

Michiel de Ruijterhaven

betonwerk K19 Het Rondeel Koopmanshaven / De Ruyterplein 3.750,00€          3.750,00€              3.750,00€              11.250,00€         
K20 Michiel de Ruyterhaven kademuur Michiel de Ruyterhaven / Ballastkade,Arsenaalplein 5.937,50€          2.437,50€              2.437,50€              10.812,50€         
O7 Michiel de Ruyterhaven oeverconstructie Michiel de Ruyterhaven / Arsenaalplein 1.406,25€          1.406,25€              1.406,25€              4.218,75€           

Totaal betonwerk 11.093,75€        7.593,75€              7.593,75€              26.281,25€         
diversen O7 Michiel de Ruyterhaven oeverconstructie Michiel de Ruyterhaven / Arsenaalplein 19.250,00€        19.250,00€         

S2 Zeehondenwerf (Michiel de Ruyterhaven scheepshelling) Michiel de Ruyterhaven 7.500,00€          4.406,25€          11.250,00€          18.750,00€            18.750,00€            60.656,25€         
Totaal diversen 7.500,00€          23.656,25€        11.250,00€          18.750,00€            18.750,00€            79.906,25€         

houtwerk K19 Het Rondeel Koopmanshaven / De Ruyterplein 2.000,00€          2.000,00€           
Totaal houtwerk 2.000,00€          2.000,00€           

metselwerk K19 Het Rondeel Koopmanshaven / De Ruyterplein 109.687,50€      109.687,50€       
K20 Michiel de Ruyterhaven kademuur Michiel de Ruyterhaven / Ballastkade,Arsenaalplein 311.187,50€      311.187,50€       
O7 Michiel de Ruyterhaven oeverconstructie Michiel de Ruyterhaven / Arsenaalplein 15.468,75€        15.468,75€         

Totaal metselwerk 436.343,75€      436.343,75€       
schilderwerk K19 Het Rondeel Koopmanshaven / De Ruyterplein 1.375,00€          1.375,00€            1.375,00€              1.375,00€              5.500,00€           

K20 Michiel de Ruyterhaven kademuur Michiel de Ruyterhaven / Ballastkade,Arsenaalplein 562,50€             562,50€                 562,50€                 1.687,50€           
Totaal schilderwerk 1.375,00€          562,50€             1.375,00€            1.937,50€              1.937,50€              7.187,50€           

schoonmaken O7 Michiel de Ruyterhaven oeverconstructie Michiel de Ruyterhaven / Arsenaalplein 625,00€             625,00€             
Totaal schoonmaken 625,00€             625,00€             

staalwerk K20 Michiel de Ruyterhaven kademuur Michiel de Ruyterhaven / Ballastkade,Arsenaalplein 12.500,00€        12.500,00€         
O7 Michiel de Ruyterhaven oeverconstructie Michiel de Ruyterhaven / Arsenaalplein 1.625.000,00€   1.625.000,00€    

Totaal staalwerk 1.637.500,00€   1.637.500,00€    
verharding K20 Michiel de Ruyterhaven kademuur Michiel de Ruyterhaven / Ballastkade,Arsenaalplein 625,00€             625,00€             

S2 Zeehondenwerf (Michiel de Ruyterhaven scheepshelling) Michiel de Ruyterhaven 9.500,00€          9.500,00€           
Totaal verharding 625,00€             9.500,00€          10.125,00€         

Lammerenburg betonwerk K22 Lammerenburg damwandconstructie Houtwal Lammerenburg / Houtwal 937,50€             937,50€                 937,50€                 2.812,50€           
K24 Lammerenburg damwandconstructie Kreekrug Lammerenburg / Kreekrug 2.925,00€          2.925,00€              2.925,00€              8.775,00€           
K25 Lammerenburg damwandconstructie Strandwal Lammerenburg / Strandwal 468,75€             468,75€                 468,75€                 1.406,25€           

Totaal betonwerk 4.331,25€          4.331,25€              4.331,25€              12.993,75€         
verharding K22 Lammerenburg damwandconstructie Houtwal Lammerenburg / Houtwal 306,25€             306,25€             

K24 Lammerenburg damwandconstructie Kreekrug Lammerenburg / Kreekrug 196,88€             196,88€             
Totaal verharding 503,13€             503,13€             

Scheldekwartier advisering K18 Kade VII (Basalt) Scheldekwartier / Koningsweg 17.250,00€        17.250,00€         
S1 Scheepshelling III Scheldekwartier Dokhaven / Hellingbaan 11.500,00€        11.500,00€         

Totaal advisering 28.750,00€        28.750,00€         
betonwerk K1 Piet Hein kade damwandconstructie Piet Heinkade 28.500,00€        28.500,00€         

K14 Het Dok kade 1 damwand Het Dok / Peperdijk 3.343,75€          1.406,25€              1.406,25€              6.156,25€           
K16 Het Dok kade 0 damwand Het Dok / Houtkade 1.906,25€          750,00€                 750,00€                 3.406,25€           
K18 Kade VII (Basalt) Scheldekwartier / Koningsweg 21.875,00€        21.875,00€         
S1 Scheepshelling III Scheldekwartier Dokhaven / Hellingbaan 356.250,00€        356.250,00€       

Totaal betonwerk 50.375,00€        5.250,00€          356.250,00€        2.156,25€              2.156,25€              416.187,50€       
diversen K1 Piet Hein kade damwandconstructie Piet Heinkade 12.500,00€        12.500,00€         

K12 Scheldekwartier kade V Scheldekwartier / Koningsweg 2.956.250,00€   2.956.250,00€    
K13 Scheldekwartier kade IV Scheldekwartier / Jan Weugkade 5.937.500,00€   5.937.500,00€    
K14 Het Dok kade 1 damwand Het Dok / Peperdijk 125,00€   125,00€             
K15 Dok van Perry Dok van Perry 187,50€   187,50€             
K11 Kanaal door Walcheren kade VI Scheldekwartier / Koningsweg 337.500,00€      337.500,00€       
O1 Piet Heinkade oeverconstructie Piet Heinkade 18.875,00€        18.875,00€         

1 van 2



Meerjarenplanning per werksoort per deelgebied (2017-2047)

Deelgebied Werksoort Kunstwerknummer Naam Locatie Direct binnen 0-2 jaar binnen 3-5 jaar binnen 6-10 jaar binnen 10-20 jaar binnen 20-30 jaar Eindtotaal

Scheldekwartier diversen O5 Kanaal door Walcheren oeverconstructie 1 Scheldekwartier / Koningsweg 537.500,00€          537.500,00€       
O6 Kanaal door Walcheren oeverconstructie 2 Scheldekwartier / Koningsweg 109.375,00€      109.375,00€       
S1 Scheepshelling III Scheldekwartier Dokhaven / Hellingbaan 675.000,00€      675.000,00€       

Totaal diversen 312,50€   2.968.750,00€   7.078.250,00€   537.500,00€          10.584.812,50€  
houtwerk K18 Kade VII (Basalt) Scheldekwartier / Koningsweg 5.437,50€          5.437,50€           

S3 Piet Heinkade steiger met afmeerpalen (oost) Piet Heinkade 15.000,00€        15.000,00€         
S4 Piet Heinkade steiger met afmeerpalen west Piet Heinkade 26.250,00€        26.250,00€         
S14 Steiger met meerpalen Scheldekwartier Scheldekwartier / Koningsweg 38.750,00€        38.750,00€         

Totaal houtwerk 85.437,50€        85.437,50€         
metselwerk K18 Kade VII (Basalt) Scheldekwartier / Koningsweg 81.250,00€        81.250,00€         

Totaal metselwerk 81.250,00€        81.250,00€         
schilderwerk K14 Het Dok kade 1 damwand Het Dok / Peperdijk 656,25€             1.000,00€            1.000,00€              1.000,00€              3.656,25€           

K15 Dok van Perry Dok van Perry 1.406,25€          1.406,25€            1.406,25€              1.406,25€              5.625,00€           
K16 Het Dok kade 0 damwand Het Dok / Houtkade 750,00€             500,00€               500,00€                 500,00€                 2.250,00€           
S16 Dok van Perry schipdeur Dok van Perry 437,50€             437,50€             

Totaal schilderwerk 3.250,00€          2.906,25€            2.906,25€              2.906,25€              11.968,75€         
schoonmaken K11 Kanaal door Walcheren kade VI Scheldekwartier / Koningsweg 2.625,00€          2.625,00€           

Totaal schoonmaken 2.625,00€          2.625,00€           
staalwerk K11 Kanaal door Walcheren kade VI Scheldekwartier / Koningsweg 26.250,00€        26.250,00€         

K18 Kade VII (Basalt) Scheldekwartier / Koningsweg 10.000,00€        1.389.375,00€   1.399.375,00€    
Totaal staalwerk 36.250,00€        1.389.375,00€   1.425.625,00€    

verharding S16 Dok van Perry schipdeur Dok van Perry 5.950,00€          5.950,00€           
Totaal verharding 5.950,00€          5.950,00€           

Eindtotaal 312,50€  9.633.103,13€  9.420.218,75€  2.222.718,75€    12.945.312,50€    3.531.562,50€      37.753.228,13€  
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