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Informatiebrief aan de Raad 

 

Zaaknummer: Z/23/080131 

Documentnummer:  

Datum: Dinsdag 26 september 

Onderwerp: Uitstel onderhoud rijbaan van De Wassenaarse Slag  

Bijlage(n): Geen 

 

Geachte Raad, 

Via deze informatiebrief wordt u geïnformeerd over het uitstel van het onderhoud aan de rijbaan 

van De Wassenaarse Slag. 

 

1.  Onderhoud van het asfalt aan de rijbaan van De Wassenaarse Slag 

In  de onderhoudsplanning van de wegen is vast komen te staan dat de asfaltconstructie van de 

rijbaan aan De Wassenaarse Slag vervangen dient te worden. De weg vertoont spoor- en 

scheurvorming waardoor de weg niet meer voldoet aan de gestelde onderhoudskwaliteit B.  

Naast het feit dat deze weg vervangen dient te worden is er vanuit de Metropoolregio Rotterdam 

Den Haag (MRDH) een subsidie (€ 98.500,-) verstrekt voor het inrichten van fietsoversteken (4 

stuks) volgens de richtlijn Duurzaam Veilig. Hieronder valt eveneens de fietsoversteek bij Hotel 

Duinoord. Op deze manier konden verschillende werkzaamheden gekoppeld worden.  

 

2. Raadsbesluit 4 april 2023 

 

De Raad van de gemeente Wassenaar heeft op 4 april 2023, met het kenmerk 

Z/23/072631/336743]  het volgende besluit genomen: 

1. Asfaltonderhoud uit te voeren aan de rijbaan van De Wassenaarse Slag in 2023; 

2. Een krediet van € 1.700.000 beschikbaar te stellen. 

Met het vrijgeven van dit krediet is direct ingezet om ervoor te zorgen, dat de werkzaamheden 

nog in 2023 uitgevoerd konden worden, waarmee ook voldaan wordt aan de voorwaarden van 

de toegekende subsidie vanuit de MRDH.  
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3. Communicatie belanghebbenden 

Na gesprekken met de belanghebbenden zoals hotel Duinoord, Dunea, bewoners en de 

strandondernemers was het  overduidelijk dat de periode maart - oktober voor hen de periode 

is dat de weg niet afgesloten mag worden. De weg is namelijk de enige weg naar het strand en 

zodoende essentieel voor het functioneren van met name het strand als recreatiegebied. Na 

overleg bleek de maand november de beste periode om de werkzaamheden uit te voeren.  

4. Voorgang i.c.m. vergunningstraject 

De Wassenaarse Slag ligt in een Natura 2000-gebied. Om hier werkzaamheden uit te mogen 

voeren is er een vergunning van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) nodig. In eerste 

instantie is er in mei - juni een Quickscan uitgevoerd. Uit deze scan is naar voren gekomen, dat 

vervolgonderzoek nodig is. Het betreft primair een onderzoek naar de rugstreeppad, zandhagedis 

en de teunisbloem. Het vervolgonderzoek zal de komende maanden gaan plaatsvinden.  Indien 

uit het onderzoek blijkt dat er geen bezwaren zijn tegen uitvoering, is de verwachting dat de  

Omgevingsdienst Haaglanden de vergunning zal afgeven.  

5. Doorkijk planning 2024 

Vanwege de noodzaak tot een vervolgonderzoek is het niet haalbaar om dit jaar de 

werkzaamheden uit te laten voeren. De prognose is dat er ongeveer een jaar nodig is om het 

proces te doorlopen. Hierdoor zal de planning een jaar doorschuiven. De planning tot uitvoering 

staat nu op begin november 2024. 

Aan de MRDH is uitstel gevraagd en gekregen voor het toekennen van de subsidie voor het 

aanpassen van de fietsoversteek op de rijbaan van de De Wassenaarse Slag. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

drs. Karin Handstede drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

  

  

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


