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Aanleiding  
realisatie van een nieuw IKC in Wassenaar Noord Park 
Deijleroord 
 

Op 15 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 
(IHP) vastgesteld. Eén van de onderdelen is het realiseren van een nieuwe gefuseerde 
school, ter vervanging van de scholen St. Jan Baptist (Anemonenweg 17) en de St. Jozef 
(Thorbeckestraat 37). Beide scholen worden geëxploiteerd door de Stichting Katholiek 
Onderwijs Wassenaar (SKOW). SKOW nam het initiatief voor fusering. 
Met het vaststellen van het IHP is de gemeente verantwoordelijk voor de financiering van 
de nieuw te bouwen school en voor de locatiekeuze van de nieuwe school. 
De nieuwe school wordt een school voor 480 leerlingen. De school heeft een bruto 
vloeroppervlak (bvo) van circa 2600 m2. Gezien de herkomst van de leerlingen en de 
gewenste spreiding van scholen is het zoekgebied beperkt tot Wassenaar Noord, meer 
specifiek het gebied Deijleroord-Zijlwatering. 
 
In mei wordt het startdocument voor deze opgave aan de raad voorgelegd. Met 
vaststelling van het startdocument geeft de raad opdracht aan het college voor de 
uitwerking en de voorbereiding van een ruimtelijke procedure, neemt een beslissing op de 
voorstellen voor o.a. een communicatieplan, een voorbereidingsbesluit, de MER-
procedure, en stelt de wijze van kostenverhaal vast. 
 
Dit strategisch plan beschrijft de aanpak voor communicatie én participatie (ingrediënten 
Participatiekompas) voor het IKC in het gebied Deijleroord- Zijlwatering, tijdens de 
verschillende fases van de planvorming: 
 
 

Fase 1: 
  

Vaststelling startnotitie en locatiekeuze voor nieuwe school ergens in Park 
Deijleroord door gemeenteraad. 
Dit proces vindt plaats vanuit gemeente.  

Fase 2: 
  

Ontwerpfases van het gebouw/ plan voor IKC gebouw en buitenruimte. 
Dit proces vindt plaats van vanuit SKOW als ontwikkelaar. 

Fase 3 : 
  

Formele inspraak. Deze is nog niet helemaal bekend: wel of geen 
bestemmingsplanprocedure of omgevingsvergunning procedure. Dit proces vindt 
plaats vanuit de gemeente. 
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Analyse  
op hoofdlijnen 
 

Intern | Wat speelt er bij ons? 
• Voorkeur college voor nieuwe IKC Park Deijleroord. 

• Gemeente verantwoordelijk voor locatiekeuze IKC en daarmee afzender locatie proces. 
In volgende fase is SKOW aan zet: ontwerp, inrichting buitenruimte, selectie architect en 
aannemer, participatie. 

• IKC op deze plek vraagt om minder bouwvolume vanwege gebruik maken van bestaande 
gebouwen. Vrijwel geen eerdere participatie/ informatie over locatie (alleen van horen 
en zeggen en via nieuwsbrief school) 

• Goede samenwerking maatschappelijke en fysieke diensten 

• Bestemmingsplan Hofcamp moet worden aangepast, van groenbestemming naar 
bouwlocatie. Welke procedure hiervoor gevolgd moet worden, wordt later ingevuld (ter 
inzagelegging). 

 

Extern | issues en humeur 
• Kwaliteitsimpuls Wassenaar Noord: met goede gezondheids- en onderwijsinstellingen in 

een groene omgeving. Komst van groene school IKC biedt ruimte voor kwaliteitsimpuls 
aan park (vergroten biodiversiteit). 

• Voor de buurt enorm veel kansen te verkennen. Denk aan voorzieningen die door de 
buurt gebruikt kunnen worden (scholen op sluitingstijden benutten voor theater, maar 
ook schooltuinen of moestuinen voor de buurt of het benutten van het groen in het park 
op een andere manier). 

• Groenmassa voor algemeen gebruik wordt teruggebracht. Verdwijnen van ruimte om 
honden uit te laten. Hoeveel groen er weg gaat en hoeveel groen er wel én op een 
andere manier door buurt benut kan worden, goed in kaart brengen. 

• Vrijwel nog niets bekend bij omgeving. Wel communicatie nieuwsbrieven Wethouder 
Huijbregtseschool en van horen en zeggen hebben mensen kennis dat er mogelijk iets 
gaat veranderen. Van belang om uit te leggen waarom de keuze op deze locatie is 
gevallen en het waarom (relevantie) van een IKC hier. 

• Nieuwe IKC kan zorgen voor extra parkeer- en verkeersdrukte bij halen en brengen van 
kinderen. Kans voor nieuwe vormen halen en brengen (kidpoolen) en het inrichten tot 
een schoolzone. 

• Het nieuwe IKC kan ander profiel leerlingen aantrekken. 

• Zowel omwonenden Park Deijleroord als directe omgeving St Jan Baptist en St Jozef 
gelijktijdig op de hoogte brengen van keuze voor park en fusie van beide scholen 
(vertrek uit buurt). 

• Mogelijke verplaatsing van Johan Cruijfcourt. Destijds gevoelig vanwege zorgen/angst 
hangjongeren. Dit kan ook spelen bij komst IKC (overlast geluid, drukte). 

• Overlast De Lignestraat, hoe verhoudt zich dat tot straks nieuwe IKC. Het park is nu 
rustig, impact van kindergeluid tijdens schooluren. 
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Communicatie- & Participatiedoelstellingen 
 

Doelstellingen 
• informeren en betrekken (consulteren) van de directe omgeving rondom het Park 

Deijleroord over de verschillende varianten die zij mogelijk zien voor het nieuwe IKC: 
specifieke locatie in Park Deijleroord, het gebouw en de buitenruimte. 

• informeren van direct omwonenden St. Jan Baptistschool en St. Jozefschool over vertrek 
en hoe verder informeren en betrekken van stakeholders georganiseerde partijen 

• informeren van inwoners Wassenaar (algemeen) 
 

Projectambitie korte termijn: 
Zorgvuldig informeren én een beter plan maken door samen met de omgeving kansen 
verder te verkennen. 
 

Projectambitie lange termijn: 
Breed gedragen plek waar Wassenaar Noord trots én blij mee is: een groene plek voor het 
IKC én voor de buurt! 
 

 
Visie  
op communicatie en eigen bijdrage 
 

• Duidelijkheid bieden: dat het IKC in het Park Deijleroord komt, staat vast. Daarover zijn 
we transparant. We geven wel aan waar we wel over in gesprek gaan 
(participatiekaders) en wanneer we dit doen. Thema's waarover we bijvoorbeeld in 
gesprek kunnen gaan zijn: verkeer en parkeren (veilige weg), groen, de court, waar moet 
een goede ligging aan voldoen, geluid, (natuur)spelen, kwaliteit van onderwijs, 
functionaliteiten gebouw en buitenruimte voor de buurt. De thema’s worden nog in 
overleg bepaald.  

• Participatie moet ruimte bieden aan belanghebbenden (lees: omgeving en 
betrokkenen) om een beter plan te kunnen maken voor een nieuw IKC in Wassenaar 
Park Deijleroord en samen kansen te verkennen voor de buurt. De Wassenaarse 
betrokken inwoner (uit omgeving) staat centraal: verbeelden van inhoud en proces, 
laagdrempelig, doelgroepgerichte aanpak, lokaal met inzet van betrokkenheidprofielen 
(on- en offline). 

• Er is aandacht voor de verschillende geluiden: positief, kritisch, zorgen, vragen en 
wensen (eerlijke communicatie). Kernboodschap(pen) met een duidelijk 'waarom': 
zowel naar omwonenden Park Deijleroord als omwonden achtergebleven locaties een 
heldere, grotendeels gedeelde kernboodschap, met daarbij duidelijk 'waarom' een IKC 
en waarom op deze plek. En aanvullende boodschappen voor de verschillende 
stakeholdersgroepen en ringen (zie ringenoverzicht). De kernboodschap wordt per fase 
aangepast. 

• Heldere basis en procesinformatie voor de verschillende doelgroepen: omwonenden 
Park Deijleroord én achtergebleven locaties op de hoogte houden.  

• De belanghebbenden zijn in beeld, op basis van een stakeholderanalyse weten we wie 
we moeten betrekken, wanneer bij wat. 

 

Dit vraagt van ons (Beaumont Communicatie, gemeente én SKOW): 
• Verbinding en afstemming gedurende het hele proces: afstemming met SKOW en 
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gemeente, afstemming over communicatie en wat wanneer verteld en gecommuniceerd 
wordt. Afstemming over participatiekaders, waarover, wanneer en met wie. 

• Eenduidig verhaal: voorkomen van verschillende boodschappen naar buiten op 
verschillende momenten. 

• Weten wat er leeft: delen met elkaar (intern) welke signalen er komen vanuit scholen 
(SKOW), buurt (wijkmanager), media. 

• Regie houden op het communicatieproces: betrokkenen en deskundigen gemeente, 
scholen en stichtingen aangehaakt. Overleg op basis van continuïteit. 

 

De basis is altijd: 
intern voor extern, belanghebbend voor niet-belanghebbend, georganiseerd voor 
ongeorganiseerd. 
 
 

Plangebied 
locatie in Park Deijleroord 
 

 
 
 

Het zoekgebied is gevonden in het westelijk 
deel van park Deijleroord en wordt begrensd 
door Van Groeneveltlaan, Burmanlaan, Van 
Cranenburchlaan en de Zijlwatering. 
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Accountability  
Waar ben je verantwoordelijk voor en hoe leg je 
verantwoording af? 
 

Succesfactoren 
• Commitment van het projectteam 

• Goede afstemming interne en externe communicatie (volgorde van communicatie) 
Interne organisatie is op orde. 

• Heldere en haalbare planning 
 

Het communicatieproces 
• Interne en externe communicatie zijn volledig op elkaar afgestemd (gestructureerde 

communicatieplanning). Gestructureerde afstemming met alle partners en enablers 

• Betrokken stakeholders voelen zich geïnformeerd en serieus genomen, begrijpen nut, 
noodzaak en ambitie. 

 

Meten 
• Afspraken en doelen helder formuleren. 

• Meetbare opbrengst uit deelname (aantal deelnemers, inhoudelijke bijdragen) 
Tussentijdse evaluatie bij afronding fase. 

• Opleveren participatieverslag met afgewogen keuze van ingebrachte ideeën, 
opmerkingen en wensen. 

 

Rollen 
Rol Beaumont: coördineren, projectmanagement, advies & uitvoering 
Rol gemeente: regulerend en regisserend op gehele proces. Faciliterend bij Fase 1: de 
locatiekeuze (ruimte biedend aan meedenken). 
Rol SKOW: initiatiefnemer en verantwoordelijk voor faciliteren van betrekken omgeving 
en betrokkenen bij planvorming, vanaf Fase 2. 
Rol Beaumont: coördineren, projectmanagement, advies & uitvoering 
Communicatie-team: Beaumont Communicatie, Hans van Son, SKOW. 
 

 
Stakeholders  
Enablers, partners en belanghebbenden 
 

De partners zijn de personen en groepen waarmee samengewerkt moet worden om de 
ambities te kunnen realiseren. De enablers zijn personen en groepen waarvan je steun 
moet krijgen om de ambities te kunnen realiseren. 
 

Partners (samenwerking) 
Gemeente, SKOW 
 

Enablers (steun en communicatiekanalen) 
Ouderraad St Jan Baptist, Ouderraad St Jozef, Woningcorporatie Willibrordus, BSO 
Zijlwatering, Ouders St Jan Baptist, Ouders St Jozef, Bewoners Burmanlaan, Bewoners 
Cranenburchlaan, Bewoners Van Groeneveldlaan, Bewoners Duijvenvoordelaan, Directe 
omgeving St Jan Baptist (Anemonenweg), Directe omgeving St Jozef, Wijkgemeenschap 
Groot Deijleroord, media  
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Stakeholder ringen Fase 1 

 
 

Kernboodschap 
Deze wordt per fase ingevuld. 
 
 

Aanpak  
inzetten op kansen, gefaseerd en stapsgewijs 
 

Inzetten op kansen 
De komst van het IKC is afscheid nemen van een deel van het park en de oude 
situatie. Tegelijk biedt de ontwikkeling van het nieuwe IKC in het Deijleroordpark 
enorme kansen (kwaliteitsimpuls) om te verkennen met de verschillende 
betrokkenen: 
Breed onderwijs in Wassenaar Noord 

• Een splinternieuw Integraal Kindcentrum, met onderwijs en opvangvoorziening voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar, centraal gelegen, midden in een groene, rustige omgeving. 

 
Groene omgeving van kwaliteit 

• Het Park Deijerloord, ooit aangelegd als centraal gelegen groenvoorziening. 

• De komst van het IKC betekent dat de totale groenruimte in het park moet afnemen, 
tegelijkertijd biedt het de kans om het park te versterken in biodiversiteit en een nieuwe 
betekenis te geven voor de buurt. 

 
Verbinding met de buurt 

• Het gebouw met buitenruimte en de upgrade van het park biedt alle mogelijkheden 
voor activiteiten die bijdragen aan de sociale versterking van de buurt. 

 

Gefaseerd en stapsgewijs 
Om de omgeving en belanghebbenden optimaal te betrekken bij deze opgave, zodat alle 
kansen in beeld komen voor een goed plan, zien we de volgende aanpak voor ons: 
 

 

RING 6

RING 5

RING 4

RING 3

RING 2

RING 1

RING 0

• Inwoners van Wassenaar (meeweten)

• Directe omgeving St Jozefschool en St 
Jan Baptist (meeweten)

• Ouders/verzorgers, kinderen,  
oudercommissies St. Jozefschool en 
St.Jan Baptistschool en van KDV 
(meeweten en meedenken)

• Directe omgeving Park Deijleroord 
(meeweten en meedenken)

• Georganiseerde partijen (meeweten en 
meedenken)

• Leraren en MR scholen, Norlandia KDV 
directie (meeweten en meedenken)

• Directie SKOW en scholen (meewerken)

• Intern: Projectteam, college 
(wethouders), gemeenteraad, gemeente 
(meewerken en meebepalen)
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Intern | We hebben elkaar nodig 

• Eenduidig verhaal over de locatie IKC in Park Deijleroord (SKOW, gemeente, 
wijkmanager) 

• Duidelijkheid over mate van participatie en met heldere kaders (waarover)  
 

Extern | Samen kansen verkennen en weten wat er leeft  
Iedereen in beeld, Heldere verwachtingen en juiste volgorde communicatie 

• Ring 1: scholen: leraren en MR scholen | allemaal op de hoogte 

• Ring 2: georganiseerde partijen | zorgvuldig relatiebeheer en intermediair 

• Ring 3 en 4: ouders, oudercommissies en directe omgeving Park Deijleroord & (daarna) 
St. Jan Baptist en St. Jozefschool | samen kansen verkennen en aandacht voor vragen en 
zorgen, via ouders informeren van kinderen. In fase 2 worden kinderen echt betrokken 

• Ring 5: directe omgeving St Jan Baptist en St. Jozefschool | Op de hoogte op hoofdlijnen, 
procescommunicatie 

• Ring 6: inwoners van Wassenaar | procescommunicatie, informatie over waarom hoe en 
wat IKC in Wassenaar Noord. 

 
Optimale communicatie 

• Heldere procesinformatie via gemeentelijke kanalen (projectpagina, nieuwsbrief) en 
kanalen SKOW. Bereikbaar via e-mailadres gemeente en SKOW (speciaal e-mailadres) 

• Voor elke stakeholdersgroep aanvullende kernboodschap over betekenis en proces. 

• Breed informeren: media- inzet en kanalen van derden Wassenaarse Krant, 
Wassenaarders.nl, Unitytv 

 
Samen kansen verkennen met directe omgeving Park Deijleroord, ouders scholen en 
kinderen van beide scholen 

• Er gaat groen weg op deze plek en tegelijk zijn er voor de buurt enorm veel kansen te 
verkennen. Denk aan voorzieningen die door de buurt gebruikt kunnen worden (scholen 
op sluitingstijden benutten voor theater, maar ook schooltuinen of moestuinen voor de 
buurt of het benutten van het groen in het park op een andere manier). 

• Thema's: locatie, inrichting park, spelen, kansen voor de omgeving, court, functies, 
verkeer, bereikbaarheid groen/duurzaamheid. 

• Interactief: niet alleen informeren maar ook echt samen in gesprek met directe 
omgeving Park Deijleroord en omgeving scholen. 

• Ook kinderen denken mee (in fase 2) over de inrichting van hun nieuwe school en 
buitenruimte. Met tekeningen en ideeën om te spelen, groen, enz. Fase 2 leent zich hier 
beter voor omdat het dan ook concreter wordt en SKOW hier in de lead is. Meedenken 
van kinderen moet meegenomen worden in de uitvraag naar architecten.  

 
 

Direct belanghebbenden voorop:  
leraren en MR scholen Norlandia 
 

Opzet 
Persoonlijke aandacht voor direct belanghebbenden: leraren en MR raad. Informeren over 
de locatiekeuze, wat er nog openligt en het proces (waar staan we nu). Ook aandacht voor 
communicatie en participatie: hoe en wie informeren we wanneer, waarover gaan we in 
gesprek met de omgeving. Gemeente heeft rol om toelichting in de locatie. 
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Doel: vergroten betrokkenheid als intermediair en belanghebbende. Meedenken over hoe 
betrekken kinderen en ouders in fase 2 en verder. 
Participatieniveau: meeweten en meedenken 
 

Planning Doelgroep Eigenaar uitvoering 

• Bijeenkomst: eenmalig voor 
beide scholen 

• Datum: september 

• Uitnodiging: via interne 
nieuwsbrief scholen, namens 
gemeente + SKOW 

• Leraren St. Jan Baptist 

• MR St. Jan Baptist 

• Leraren St. Jozefschool 

• MR St. Jozef 

 

• Gemeente  

• SKOW 

 

 
 

Georganiseerde partijen 
 

Opzet 
Eén-op-één gesprekken met georganiseerde partijen. Op regelmatige basis, voorafgaand 
aan de gesprekken met, informatie naar de directe omgeving en bij mijlpalen. Gesprekken 
worden in deze fase gevoerd door gemeente en SKOW. In deze fase is vaste 
contactpersoon vanuit de gemeente, bijv. de wijkmanager (als doorgeefluik voor 
informatie).  
 
Doel: Relatie onderhouden, mogelijke problemen tijdig signaleren en waar mogelijk 
oplossen. Lijnen openhouden voor overleg. Benutten van de beschikbare 
communicatiekanalen georganiseerde partijen. 
 
Participatieniveau: meeweten en meedenken 
 

Planning Doelgroep Eigenaar uitvoering 

Overleg: elk kwartaal 
minimaal of extra bij mijlpalen 
en voorafgaand aan 
publieksinformatie. 
Eerste overleg: voor de zomer 
Uitnodiging: via e-mail 
Basispresentatie nodig 

 

• Woningcorporatie 
Willibrordus 

• BSO Zijlwatering 

• Wijkgemeenschap Groot 
Deijleroord  

• Wassenaarse Onderwijsraad  

• Norlandia Kinderopvang 

• Wassenaarse Onderwijsraad 

• Scholencollectief Wassenaar 

Gemeente en SKOW 

 
 

Directe omgeving Park Deijleroord 
  

Opzet 
Twee bijeenkomsten op locatie dichtbij. Brede informatie over het plan 
(informatiepanelen) en consultatie over specifieke onderwerpen, samen kansen 
verkennen (bijv. Wereldcafésetting). Deelnemers kunnen ideeën meegeven, vragen 
stellen en zorgen uiten via sticky notes en in gesprek met het team. Met reactiekaarten 
kan eventueel anoniem worden gereageerd. Resultaat visueel participatieverslag en 
zorgvuldige terugkoppeling over wat is meegenomen en wat (nog) niet (uitleg over 
waarom). 
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Doel: informeren van de directe omgeving van Park Deijleroord. Raadplegen van de 
directe omgeving op verschillende thema's om het IKC in het park beter te maken en 
samen kansen te verkennen. Zoveel mogelijk reacties verzamelen om mee te nemen in de 
uitgangspunten voor de uitvraag van SKOW naar de architect. 
  
Participatieniveau: meeweten en meedenken 
  

Planning Doelgroep Eigenaar uitvoering 

Juli: bewonersinformatiebrief 
startnotitie  
Augustus: Projectpagina live 
September:  
• Uitnodigingsbrief + A5 kaart  

• Nieuwsbericht via 
gemeentekanalen,  
nieuwsbrief scholen SKOW 
+ kanalen derden  

• Bijeenkomst (twee keer) 
direct na zomervakantie 

• Bij start ontwerpronde fase 
2  participatie/ informatie 
bijeenkomsten vanuit SKOW 

Direct omwonenden Park 
Deijleroord 
(verspreidingsgebied nader 
bepalen) 
  

Gemeente en Beaumont 
Communicatie. i.s.m. SKOW  

  

  
 

Ouders/verzorgers, oudercommissies St. Jozefschool 
en St.Jan Baptistschool en van KDV 
  

Opzet 
Twee informatiebijeenkomsten voor oudercommissies en ouders/verzorgers St. 
Jozefschool en St. Jan Baptistschool (per school apart). Met start centrale presentatie, 
informatiepanelen, ruimte voor beantwoorden vragen en gesprek, ophalen ideeën, 
zorgen, wensen in deze fase als input voor architecten uitvraag.  
  
Doel: Brede informatie over het plan (waarom en hoe), consultatie over specifieke 
onderwerpen en ophalen zorgen (op inspelen bij vervolgaanpak)). Zie ook aanpak 
omgeving Deijleroord. Reacties verzamelen om mee te nemen in de uitgangspunten voor 
de uitvraag van SKOW naar de architect. 
  
Participatieniveau: meeweten en meedenken 
Mogelijk vervolg fase 2: Informatiebijeenkomsten over proces en 
participatiebijeenkomsten i.s.m. architect en kinderen, ouders. 
  

Planning Doelgroep Eigenaar uitvoering 

• Nieuwsbrief/uitnodiging  

• Nieuwsbericht website 
scholen  

• 2 Bijeenkomsten 

• Online peiling/korte enquête 

• Ouders en verzorgers, 
oudercommissie St. 
Jozefschool  

• Ouders en verzorgers, 
oudercommissie St. Jan 
Baptistschool 

SKOW en gemeente, i.s.m. 
Beaumont Communicatie 
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Directe omgeving St. Jozefschool en St. Jan Baptist 
  

Opzet 
De directe omgeving in deze fase informeren per brief dat er op termijn iets gaat 
veranderen en de school gaat verdwijnen, met een doorkijk op welke termijn. Op dit 
moment nog geen duidelijkheid over wat er daarna met het gebied of de plek waar de 
scholen nu staan gaat gebeuren. Laten weten dat omgeving betrokken wordt op een later 
moment. Verwijzing naar de nieuwsbrief en website. 
  
Doel: Zo goed mogelijk meenemen en informeren over het proces.  
  
Participatieniveau: meeweten 
In vervolgfase wordt deze omgeving belangrijker. Met name zijn vragen te verwachten 
(tijdelijk) beheer gebouwen na vertrek. Plannen voor de toekomst.  
  

Planning Doelgroep Eigenaar uitvoering 

Juli: bewonersbrief 
(besluitvorming door raad 
startnotitie) 

Directe omgeving St. 
Jozefschool en St. Jan 
Baptistschool 

Gemeente en Beaumont 
Communicatie i.s.m. SKOW 

 
 

Interne organisatie 
 

Opzet 
Afstemming tussen SKOW en gemeente (projectleider, beleidsmedewerker verkeer en 
wijkmanager) op continue basis door het vormen van een communicatie-werkgroep, met 
tweewekelijks overleg/ aansluiting bij vast projectteam. Tussentijdse afstemming met 
projectleider. 
 
Ondersteunen van projectgroep met advies en begeleiding gemeenteraad, vwb 
participatie en communicatie. Dit in afstemming met 
woordvoerder/communicatieadviseur van gemeente Wassenaar. Idem voor interne 
communicatie binnen gemeente. 
 
Doel: Samen op een lijn en eenduidige, gelijktijdige communicatie. Optimale 
procescommunicatie naar raad (raad is welkom als toehoorder gedurende 
participatieproces). 
 
Participatieniveau: meewerken, meebepalen 
 

Planning Doelgroep Eigenaar uitvoering 

• begin juni presentatie aan 
raadinformeel 

• bewoners informatiebrief 
opstellen rond startnotitie, 
locatie en aanpak 
participatie 

• projectteam 

• wethouder 

• college 

• gemeenteraad 
 

Gemeente en SKOW 
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Communicatieplanning 
 

Projectmijlpalen 
• Juli 2023: Raadsbesluit startnotitie (locatiekeuze Park Deijleroord) 

• Begin 2024: collegebesluit met raadsinformatiebrief (bepaling concrete locatie na 
zoekgebied participatie) Tweede helft 2024: Raadsbesluit (start ruimtelijk plan na 
Ontwerpfase) 

• Begin 2025: Raadsbesluit, vaststellen omgevingsplan Begin 2025: Collegebesluit, 
vergunningsaanvraag Rond zomer 2025: SKOW, start realisatie 

 

Start participatie (fase 1), bepaling concrete locatie na zoekgebied 
• Juli 2023: informatiebrief over nieuwe IKC locatie en proces naar scholen, 

georganiseerde partijen, omgeving Park Deijleroord (bij openbaar worden stukken) en 
omgeving school St. Jan Baptist en St. Jozefschool. 

• September 2023: start participatie (scholen, leraren - georganiseerde partijen - directe 
omgeving Park Deijleroord - directe omgeving St Jan Baptist en St Jozefschool) 

• Oktober 2023 - participatieverslag en verwerken stukken in verdere uitwerking 
locatiekeuze. 

 
Continue communicatiestroom 
 

Middeleninzet 
• Kernverhaal en kernboodschap per stakeholder (doel)groep Informatiebrief proces over 

besluit IKC als definitieve locatie. Presentatie participatie/communicatieaanpak 
gemeenteraad.  

• Projectpagina gemeente Wassenaar: laatste nieuws, update naar omgeving, proces 
algemeen en participatieproces, visualisatiegebied. Hier staat het laatste nieuws en 
relevante documenten en informatie over het project en participatie. 

• Projectpagina St. Jan Baptist en St. Jozefschool 

• Digitale nieuwsbrief gemeente Wassenaar Nieuwsberichten 

• Persbericht 

• Visualisaties gebied Park Deijleroord (publieksvriendelijk) 

• Standaard powerpointpresentatie voor een op een gesprekken en bijeenkomsten 
(publieksvriendelijke versie) 

• Bijeenkomsten (presentaties, informatieborden, participatiemiddelen) 

• Bewonersbrieven met A5 kaart waarop een toelichting staat op het proces FAQ 

• Digitale nieuwsbrief voor mensen die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen. 
Aanmeldmogelijkheid via projectwebsite 

• Korte video over project en fase waar we nu in zitten (voor op de website en op de 
projectpagina) Social media - FB en Instagram berichten, met eventuele visualisaties 

• Online enquête inzet per fase (optie) 

 
 


