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2024
}_I Plein

9 weken
37 t/ m45

(:; Kl oost er| and

5 weken
43 t/ m 47

F Langst r aat

8 weken
37 t/ m44

E Ri | nsbur gpassage

6 weken
41 t/ m 46

D Ker kst r aat

11 weken
37 t/ mA47

de Van Hogendor pst r aat

3 weken
45 t/ m 47

2025

I Langst raat/van Hogendor pstr aat

7 weken
2 t/m8

C Langst r aat

10 weken
6 t/m1l6

E3 Mbl enst r aat

6 weken
14 t/ m 19

de Van Hogendor pst r aat

5 weken
2 t/m®6

A Langstraat/ G avenst r aat

20 weken
2 t/m21

L Acht er weg

10 weken
2 t/m1ll

I<i Evenenent enpl ei n

12 weken
5t/m16

;] Van Hogendor pst r aat

8 weken
45 t/ m 47
2 t/mo6

(:) Van Hogendor pstr aat

7 weken
18 t/ m 24

F) Lui f el baan

13 weken
19 t/m 31



JanWillemMeeuwisse
Oppervlakte
211,41 m² 

JanWillemMeeuwisse
Typemachine
H
Plein
9 weken
37 t/m 45

JanWillemMeeuwisse
Oppervlakte
38,38 m² 

JanWillemMeeuwisse
Typemachine
G
Kloosterland
5 weken
43 t/m 47

JanWillemMeeuwisse
Oppervlakte
58,49 m² 

JanWillemMeeuwisse
Typemachine
E
Rijnsburgpassage
6 weken
41 t/m 46


JanWillemMeeuwisse
Typemachine
D
Kerkstraat
11 weken
37 t/m 47


JanWillemMeeuwisse
Oppervlakte
198,4 m² 

JanWillemMeeuwisse
Typemachine
L
Achterweg
9 weken
2 t/m 12

JanWillemMeeuwisse
Oppervlakte
148,7 m² 

JanWillemMeeuwisse
Typemachine
F
Langstraat
8 weken
37 t/m 44


JanWillemMeeuwisse
Oppervlakte
125,05 m² 

JanWillemMeeuwisse
Oppervlakte
68,98 m² 

JanWillemMeeuwisse
Typemachine
I
Langstraat/
van Hogendorpstraat
6 weken
2 t/m 8



JanWillemMeeuwisse
Oppervlakte
197,87 m² 

JanWillemMeeuwisse
Typemachine
C
Langstraat
9 weken
6 t/m 16


JanWillemMeeuwisse
Oppervlakte
66,81 m² 

JanWillemMeeuwisse
Typemachine
B
Molenstraat
6 weken
14 t/m 19


JanWillemMeeuwisse
Oppervlakte
377,01 m² 

JanWillemMeeuwisse
Tekstvak
A
Langstraat/
Gravenstraat
20 weken
2 t/m 21

JanWillemMeeuwisse
Oppervlakte
160,08 m² 

JanWillemMeeuwisse
Typemachine
K
Evenementenplein
12 weken
5 t/m 16


JanWillemMeeuwisse
Typemachine
J
Van Hogendorpstraat
7 weken
45 t/m 47
2 t/m 6


JanWillemMeeuwisse
Verbonden lijnen

JanWillemMeeuwisse
Oppervlakte
108,22 m² 

JanWillemMeeuwisse
Typemachine
M
Van Hogendorpstraat
7 weken
45 t/m 47
2 t/m 6


JanWillemMeeuwisse
Verbonden lijnen

JanWillemMeeuwisse
Verbonden lijnen

JanWillemMeeuwisse
Oppervlakte
43,34 m² 

JanWillemMeeuwisse
Oppervlakte
197,39 m² 

JanWillemMeeuwisse
Typemachine
N
Van Hogendorpstraat
13 weken
19 t/m 31


JanWillemMeeuwisse
Oppervlakte
100,76 m² 

JanWillemMeeuwisse
Typemachine
O
Van Hogendorpstraat
6 weken
18 t/m 24


JanWillemMeeuwisse
Oppervlakte
459,85 m² 

JanWillemMeeuwisse
Typemachine
P
Luifelbaan
18 weken
19 t/m 31


JanWillemMeeuwisse
Typemachine
2024

H Plein
9 weken
37 t/m 45

G Kloosterland
5 weken
43 t/m 47

F Langstraat
8 weken
37 t/m 44

E Rijnsburgpassage
6 weken
41 t/m 46

D Kerkstraat
11 weken
37 t/m 47

M Van Hogendorpstraat
3 weken
45 t/m 47

2025

I Langstraat/van Hogendorpstraat
7 weken
2 t/m 8

C Langstraat
10 weken
6 t/m 16

B Molenstraat
6 weken
14 t/m 19

M Van Hogendorpstraat
5 weken
2 t/m 6

A Langstraat/Gravenstraat
20 weken
2 t/m 21

L Achterweg
10 weken
2 t/m 11

K Evenementenplein
12 weken
5 t/m 16

J Van Hogendorpstraat
8 weken
45 t/m 47
2 t/m 6

N Van Hogendorpstraat
13 weken
19 t/m 31

O Van Hogendorpstraat
7 weken
18 t/m 24

P Luifelbaan
13 weken
19 t/m 31



















