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CDH 27 augustus 2024 terugkoppeling 
In de vergadering van27 augustus 2024 zijn de volgende besluiten genomen. 

Voorstel Voldoen aan wet- en regelgeving (stikstofeis) rwzi Arnhem 

Besluit 
1. Te voldoen aan wet- en regelgeving (stikstofeis) op rwzi Arnhem.   

Hiervoor 
2. Een aanvullende gehuurde installatie in te zetten totdat de maatregelen uit het project 100753 

Realisatie modificaties rwzi Arnhem zijn gerealiseerd. 
3. De huurkosten van de aanvullende installatie ten laste te laten komen van de exploitatie voor 

minimaal 1 jaar voor circa € 30.000,-- per maand en hiermee de exploitatiebegroting voor 2024 
te overschrijden. 

4. Gedurende de huurperiode te onderzoeken of een goedkoper alternatief mogelijk is waarmee 
het proces goed kan worden beheerst totdat de maatregelen uit het project 100753 Realisatie 
modificaties rwzi Arnhem zijn gerealiseerd. 

Context 
Op rwzi Arnhem wordt de wettelijke lozingseis op stikstof overschreden (voortschrijdend 
jaargemiddelde). Er is hiermee op dit moment al sprake van een overtreding. De problemen op rwzi 
Arnhem zijn al langer bekend. Mede daarvoor is project 100753 Realisatie modificaties rwzi Arnhem
opgestart, waarin een robuuste installatie wordt gerealiseerd. Voor een permanente oplossing zal 
een nieuw gebouw moeten worden gerealiseerd. Als gevolg van het mislukken van de aanbesteding 
van dit project is deze route vertraagd. Daarom kan nu niet direct worden ingezet op de 
eindoplossing en moet een noodoplossing worden geregeld. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 

Voorstel beantwoording brief d.d. 15 juli 2024 bewoners te Streefkerk 

Besluit 
1.  De lijn zoals gemeld in de brief aan de bewoners van 8 mei 2024 te handhaven en de brief van 

15 juli 2024 in deze zin te beantwoorden. 

Hiervoor: 
2.  In te stemmen met de memo met als onderwerp 'Toelichting op de brief d.d. 15 juli 2024'. 
3.  Kennis te nemen van de memo met als onderwerp 'Toelichting wel/geen klacht'. 
4.  Een reactie te verzenden aan de bewoners. 

Context 
Op 17 juli 2024 ontving het waterschap een brief met bijlagen geschreven namens bewoners aan de 
Lekdijk. Zij hebben schade gemeld aan hun woning waarvan zij vermoeden dat dit een gevolg is van 
de dijkversterkingswerkzaamheden. Na een langdurig proces is de schademelding afgewezen, omdat 
(na onderzoek) een causaal verband tussen de schade en de werkzaamheden ontbreekt. 
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Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 

Voorstel Uitvoeringskrediet A5H 'Maatregelen Graafstroom' 

Besluit 
1.  Watersysteemmaatregelen Graafstroom te realiseren voor een robuust, adaptief en 

toekomstbestendig watersysteem aan het einde van de lage boezem Nederwaard.  

Hiervoor: 
2.  Een uitvoeringskrediet van € 8.347.000 (bruto = netto) beschikbaar te stellen voor de realisatie 

van 3 maatregelen (projectnummer 100713).   
3.  In de exploitatiebegroting 2025 in het meerjarenperspectief tot € 45.000 per jaar op te nemen 

voor het beheer en onderhoud van deze objecten. De exploitatielasten worden in de 
meerjarenraming opgenomen vanaf 2028/2029. 

Context 
Er wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd voor de realisatie van 3 maatregelen bestaande uit het 
afsluitmiddel Graafstroom, de aflaat Vuilendam en het gemaal Laag Blokland. Voor het aanpassen 
van het watersysteem in de polder Laag-Blokland wordt op een later moment een uitvoeringskrediet 
aangevraagd. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
C. Romijn 

Voorstel Samenwerkingsovereenkomst Faunapassage Nieuwe 

Waarden Alblasserwaard A5H 

Besluit 
1. Een robuuste ecologische verbinding te realiseren tussen de Biesbosch en de Alblasserwaard, 

langs het boezemkanaal van project Nieuwe Waarden Alblasserwaard (NWA).  

Hiervoor: 
2. De meekoppelkans Faunapassage op te nemen in de scope van het project Nieuwe Waarden 

Alblasserwaard; 
3. Met verantwoordelijke partijen een samenwerkingsovereenkomst (SOK) af te sluiten; 
4. Heemraad Romijn te machtigen om de SOK met de provincie Zuid-Holland namens de 

plaatsvervangend dijkgraaf te ondertekenen. 

Context 
De provincie Zuid-Holland ambieert een robuuste ecologische verbinding tussen de Biesbosch en de 
Alblasserwaard. Het geplande boezemkanaal van het project Nieuwe Waarden Alblasserwaard 
(NWA-A5H) biedt kansen deze verbinding ecologisch te versterken door het plaatsen van 
faunapassagemaatregelen bij de infrastructurele barrières. Samen met de reeds beoogde inrichting 
van het boezemkanaal ontstaat op deze manier een aaneengesloten zone voor de migratie van 
diersoorten. Een ondertekende samenwerkingsovereenkomst biedt de nodige zekerheid voor de 
projectscope, voordat de aanbesteding van het project begint. 
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Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
C. Romijn 

Voorstel Project 'Realisatie Modificaties rwzi Arnhem': strategie 

doorstart (aanbesteding) 

Besluit 
1. Een doorstart te maken met het project 'Realisatie Modificaties rwzi Arnhem' 

Hiervoor: 
2. Het project aan te besteden op basis van een tweefasen contract (bouwteam); 
3. Bij afronding van de eerste fase van het tweefasen contract de Business case te actualiseren 
4. Op basis van de te actualiseren Business case t.z.t een AB voorstel in routing te brengen voor 

mogelijk benodigd aanvullend krediet op AB-besluit met kenmerk 2023095955 

Context 
In februari 2024 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor project 'Realisatie Modificaties rwzi 

Arnhem'. Hierop zijn geen inschrijvingen binnengekomen.  

Het projectteam heeft vervolgens het document 'Beslisrapportage Strategie project doorstart rwzi 

Arnhem V2.0 15-08-2024'opgesteld waarin opgenomen: 

- Gevolgen bedrijfsvoering rwzi Arnhem door vertraging project; 

- Marktconsultatie n.a.v. reeds doorlopen aanbesteding waarop niet is ingeschreven; 

- Herziening inkoopafweging; 

- Besluitvorming aangaande voortzetting project; 

- Verdere opvolging na besluitvorming; 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 

Overige zaken 

Verantwoording:  
Dit zijn de besluiten van het CDH van 27 augustus 2024. Het is een vertaling van de besluiten en heeft 
geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat de besluitenlijst van de vergadering 
in een volgende vergadering wordt vastgesteld. Dat doen we om zo snel en duidelijk mogelijk actief 
te communiceren. U kunt dus aan deze versie geen rechten ontlenen. 

Wilt u meer weten over de besluiten, dan kunt u contact opnemen met het waterschap. De 
bestuursadviseurs kunnen u daarbij verder helpen. Bel met 0344-649090 en vraag naar één van de 
bestuursadviseurs van het waterschap. 


