
23 september 2024

Kadeversterking 
Peursumsche Vliet



Agenda
1. Wie is wie
2. Algemene toelichting 
3. Wat gaan we doen
4. Hoe gaan we het doen 
5. Uitvoering 
6. Hoe houden we de omgeving in de gaten
7. Planning



Wie is wie
Waterschap Rivierenland

Nico Maat   – directievoerder

Jaap van Elzelingen – toezichthouder 

Judith van Zandwijk – omgevingsmanager

Aannemer van der Lee te Bruchem

Gerrit Ploeg   - projectleider

Gerard van Mourik - hoofduitvoerder



Gebiedsprogramma A5H
Huidige 
systeem



Kadeversterking tranche 1

- Ruim 17,5 km 
kadeversterking

- Peursumsche Vliet 
circa 2 km

- Ophoging kades
circa 5 km

Peursumsche Vliet



Kadeversterking Peursumsche Vliet

- Giessenburg tot 
Heideweg

- Oostzijde Peursumsche 
Vliet

Giessenburg



Kadeversterking Peursumsche Vliet

- Watergang dempen, nieuwe graven
- Fietspad 3,0 m
- Flauwe oever aan zijde kade
- Damwanden nabij gemaal Peursum



Damwanden bij gemaal



Uitvoering - voorbereiding

- Meetapparatuur plaatsen

- Hekwerken plaatsen

- Rijplaten leggen

- Pompen plaatsen

- Bomen kappen

- Vissen vangen

- Waar nodig maaien

- Bebording omleidingsroutes

- Tijdelijke watergangen graven/verbreden

- en dergelijke



Uitvoering - damwanden

Aanbrengen damwanden (ca. 4 weken) 

Aanvoer via parkeerplaats van de Kerk



Uitvoering Grondwerk 

Aanvoer vanaf de Heideweg

Dempen en ophogen in ophoogslagen ca. 30- 50 cm

Tussendoor rustperiodes

Watersysteem in stand met tijdelijke maatregelen

Nieuw fietspad

Vervangen stuw



Ophoogslagen



Afsluiting fietsers
Afsluitingen tijdens werkzaamheden

Borden met aankondiging

Omleidingsroutes: 

- Bovenkerkseweg, Kooiweg, Heideweg 

- Peursumseweg, Vierendeelweg, Heideweg 



Hoe houden we de 
omgeving in de gaten
2 soorten monitoring
• gericht op wat er al is;
• gericht op wat we gaan maken 

Monitoringsmaatregelen 
gericht op wat we maken:
- Peilbuizen
- Zakbakens
- Waterspanningsmeters

Monitoringsmaatregelen 
gericht op voorkomen schade:
- Bouwkundige 0-opname
- Meetboutjes
- Trillingsmeters
- Tilt-sensors
- Inclino-meters



Monitoring 
Bouwkundige opname
- appartement Peursumseweg, Ghyssenburgh, Gemaal en Molen

Bouwkundige opname is een nul-situatie juist voor de uitvoering van werken.

Bestaat uit foto opnamen en een beschrijving en is vooral gericht op bestaande 
schade en locaties waar schade zou kunnen ontstaan.

Betrokkenen kunnen als ze ons daarom vragen de rapporten krijgen.  



Monitoring 
Trillingsmeter

Op de gevel van gebouwen, direct naast trillingsgevoelige 
werkzaamheden
- Ghyssenburgh, Gemaal en Molen

Tiltsensor

Op verschillende hoekpunten van gebouw/fundering
Meet wijzigingen in het horizontaal platte vlak
- Molen



Monitoring 
Meetboutje

Vaste meetpunten in de gevel van gebouwen om hoogte 
te bepalen.
Worden meerdere malen tijdens het werk ingemeten.
- Ghyssenburgh, gemaal en Molen

Inclinometer
Meet verplaatsing van de ondergrond
- 1 bij Gyssenburgh en 2 bij de Molen



Schade en dan?

Ontstaat er schade? Heel vervelend!
Meld dit zo snel mogelijk

In de folder meer uitleg.

Waterschap neemt bewijslast over:
- Oude molen, Ghyssenburgh en Peursumseweg 3 

(binnen 25 m van de werkzaamheden)
- Als u meewerkt aan de monitoringsmaatregelen
- Gedurende de monitoringsperiode



Planning
Hele werk gaat minimaal 2,5 jaar en mogelijk zelfs 3,5 jaar duren

Uitvoeringsperiode is vooral afhankelijk van de wijze waarop de 
ondergrond de ophogingen aan kan

- Voorbereidende werkzaamheden        : eind september starten
- Aanbrengen damwanden    : vanaf half oktober
- Start grondwerk      : vanaf begin november
- Fietspad       : einde werk
- Stuw        : 2025 of 2026



Vragen?



Ophoogslagen
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