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Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta besluit, gelet op artikel 5.4, eerste 
lid, van de Waterwet en de Inspraak- en participatieverordening Waterschap Drents Overijsselse 
Delta 2016 het onderhavige projectplan in ontwerp vast te stellen. 

Zwolle, 5 januari 2022 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, 

de secretaris de dijkgraaf 

  

  

ir. E. de Kruijk  D.S. Schoonman 
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Leeswijzer 
Het ontwerp projectplan Nieuwe Wetering Bovenloop bestaat uit vier delen. In deel I wordt 
beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een 
toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de 
onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, 
en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn. 
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DEEL I – PROJECTBESCHRIJVING 
 

1. Aanleiding en doel 

 Aanleiding 

Waterschap Drents Overijsselse Delta is voornemens de Nieuwe Wetering Bovenloop her in te richtten. Het 
ontwerp voor de NWE is opgesteld vanuit een integraal gebiedsproces waarbij het Dagelijks Bestuur een 
voorkeursalternatief heeft vastgesteld. Hierbij is uitgegaan van de volgende beleidsdoelen uit het 
Waterbeheerprogramma:  

KRW (D2) - Meer ruimte en variatie in het profiel door realisatie van een natuurlijke 
oever (moeraszone) voor de ontwikkeling van de gewenst flora en fauna 
passend bij een moerasbeek (R20), over een lengte van 6,2 kilometer en 
door aangepast onderhoud 

- Opheffen barrières voor de vismigratie (2 stuwen) 

GGOR (A1) - Het waterbeheer in het stroomgebied Broekland optimaliseren, afgestemd 
op de functies en het huidige gebruik 

Waterschapszorg (A1) - Het inrichten van het gewenste beheer voor 1 watergang in het 
stroomgebied Broekland. 

Naast bovengenoemde beleidsdoelen is rekening gehouden met meekoppelkansen voor biodiversiteit en 
recreatie.  

Op basis van de beoordeling van drie alternatieven is één alternatief als best naar voren gekomen: het 
voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief is op 3 november 2020 door het Dagelijks Bestuur van 
WDODelta vastgesteld. De alternatieven zijn beoordeeld op KRW opgave, GGOR, Waterschapszorg, 
nevendoelen zoals recreatie, duurzaamheid, maatschappelijke meerwaarde, uitvoerbaarheid, beheerbaarheid 
en kosten. Met dit voorkeursalternatief worden de thema’s zo optimaal mogelijk ingevuld. Deze thema’s zijn 
daar waar mogelijk ingepast in het ontwerp. Concreet is gekozen om de opgave niet geheel via moeraszone te 
realiseren, maar ook gedeeltelijk via de aanleg van natuurvriendelijke oevers en aanpassingen in beheer en 
onderhoud. Dit omdat de mogelijkheden voor grondaankopen gering zijn in het gebied. Opgaven 

Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De Nieuwe Wetering Bovenloop is getypeerd als Moerasbeek. Om als KRW maatregel aangemerkt te kunnen 
worden zijn de volgende “ontwerp-eisen” opgesteld voor de moeraszone: 

- De waterdiepte in de moeraszone varieert van 0 tot 60 cm ten opzichte van het hoogste peil (het 
vroegere Zomerpeil). 

- De breedte van de moeraszone (op de waterlijn) beslaat minimaal een derde van de waterbreedte en  
waar mogelijk de helft van de breedte van de waterloop tijdens het maximale peil, met een maximale 
breedte van 8 m zodat machinaal onderhoud mogelijk is.  

- Moeraszone moet over 4,9 kilometer van het waterlichaam (totaal 6,2 km) aanwezig zijn (totale 
oppervlakte 14.700m2) 
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De breedte van de moeraszone is gebaseerd op wat voor een moerasbeek ideaal is om als zodanig te kunnen 
functioneren. Er is een inschatting gemaakt dat de benodigde breedte van de moeraszone niet overal gehaald 
kan worden. Waar minder ruimte is, ligt de inspanning om een smallere natuurvriendelijke oever te realiseren. 
Omdat een natuurvriendelijke oever een smallere breedte kent dan een moeraszone, dient ten behoeve van de 
KRW doelrealisatie meer lengte NVO gerealiseerd te worden om zo wel tot een gelijkwaardige oppervlakte te 
komen. Waar geen ruimte is voor moeraszone dan wel natuurvriendelijke oever, ligt de inspanning om 
minimaal eenzijdig het onderhoud van de oever te extensiveren of het talud iets te verflauwen. Deze 
natuurvriendelijke oever komt bij voorkeur aan dezelfde zijde te liggen (weilandzijde) als de moeraszone.  

Voorlopig ontwerp 

Het voorlopig ontwerp is een verder uitwerking van het Voorkeursalternatief zoals vastgesteld door het 
Dagelijks Bestuur van WDODelta. Het voorlopig ontwerp is gebaseerd op de volgende lengtes: 

 In het KRW-waterlichaam wordt 1,5 kilometer aan moeraszone ingericht.  
 In het project wordt 1,6 kilometer op basis van natuurvriendelijke oever gerealiseerd dat voldoet aan 

de KRW-doelstellingen. 
 Tevens wordt 1,4 kilometer oever met extensief onderhoud en flauwe oever gecreëerd om maximale 

aan biodiversiteit te realiseren.  

Beperkte doelrealisatie KRW 

Met bovenstaande maatregelen realiseren we 8100 m2 aan doelrealisatie voor de KRW. De doelstelling zoals 
opgenomen in het SGBP 3 bedraagt 14.700 m2 (gelijk aan 4,9 km moeraszone). Omdat niet meer eigenaren 
bereidheid hebben getoond tot beschikbaar stellen van gronden, kan (op dit moment) niet overal een 
moeraszone of natuurvriendelijke oever worden gerealiseerd. Hierbij zijn de bestuurlijke uitgangspunten van 
vrijwillige grondverwerving en het hanteren van marktconforme grondprijzen (grondbeleid WDODelta) het 
uitgangspunt. Op basis van deze uitgangpunten is meer doelrealisatie voor de korte termijn niet mogelijk.  

Recreatieve doelen  

Binnen het project zijn de recreatieve meekoppelkansen in beeld gebracht (trekpontje, versterken 
wandelroutes, schaatsbaan). Opgemerkt wordt dat op die plekken waar eigen grond wordt vergraven tot 
natuurvriendelijke oever het huidige smalspoorpad verdwijnt. Daarmee worden de mogelijkheden voor 
struinen langs de watergang verkleind. Hier moet worden afgewogen welke functie de voorkeur heeft. De 
kano-opstelplaats blijft behouden.  

Hydrologie 

Het aanleggen en uitbreiden van natte omstandigheden (WB21/NBW) betreft voor dit project geen opgaaf.  

Beheer & Onderhoud 

Door de inrichting van de natuurvriendelijke oever wordt het huidige jaarlijkse onderhoud met smalspoor voor 
de oostelijke (natuurvriendelijke) oever aangepast naar onderhoud éénmaal in de 3-5 jaar met breedspoor. De 
oever aan de wegzijde wordt met smalspoor en de watergang (blauwe bakje) met de maaiboot onderhouden. 

De aanleg van een natuurvriendelijke oever of een moeraszone draagt ook in hoge mate bij aan het vergroten 
van de biodiversiteit langs de watergang. 
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Jaarlijks onderhoud dat wordt uitgevoerd aan de natuurvriendelijke oever bestaat uit het verwijderen van 
houtige opslag en muskusrattenbestrijding.  

Waterschapszorg 

Binnen de herinrichting van NWB worden in het kader van Waterschapszorg een watergang meegenomen in 
dit project. Betreft Watergang vanaf de Elshagenweg het deel langs de Langerhorstweg tot een deel over de 
gemeentegrens Olst-Wijhe – Raalte.  Voor dit deel van de watergang wordt de status gewijzigd van B naar A.  

Biodiversiteit 

Door het toepassen van verschillende beheervormen ontstaat er variatie in vegetatiestructuur wat 
aantrekkelijk is voor diverse fauna. Daar waar geen plasdras of natuurvriendelijke oevers mogelijk zijn door de 
ruimte wordt wel oever iets flauwer gemaakt zodat er meer variatie in de oevers ontstaat waarmee naast 
verschil in beheervormen variatie in vegetatiestructuur ontstaat.  
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2. Plangebied 

 

Het stroomgebied van de Nieuwe Wetering Bovenloop ligt in een overwegend agrarisch gebied waar zowel 
grootschalige landbouw als kleinschaligere vormen van landgebruik voorkomen. Binnen het gebied liggen de 
kernen Broekland en Elshof. Aan de westzijde ligt langs het overgrote deel van het waterlichaam de 
doorgaande weg, Elshofweg. De aanliggende percelen zijn overwegend voor bewoning of zijn agrarisch in 
gebruik. Bij het agrarische gebruik gaat het veelal om huiskavels. De Nieuwe Wetering Bovenloop heeft een 
totale lengte van 6,2 km. 

Er is een analyse gemaakt van de waarden, kansen en knelpunten van het projectgebied. Op basis van deze 
analyse is het projectgebied op te splitsen in een viertal deelgebieden: 

a) Deelgebied 1 (Noord): ten noorden van de Raalterweg 

Brede waterloop van 10-12m met particulier gronden aan de oostzijde en westzijde de Elshofweg. Tussen de 
Elshofweg en waterloop is de ruimte beperkt en is geen ruimte beschikbaar voor een natuurlijke oever. Aan 
beide zijden van de waterloop is een smalspoor onderhoudspad. Zowel de oost- als westzijde van de watergang 
hebben de status van een overige kering. 

b) Deelgebied 2 (Midden): tussen de Raalterweg en industrieterrein Broekland 

Brede waterloop van 6-10m met particulier gronden aan de oostzijde en westzijde de Elshofweg. Tussen de 
Elshofweg en waterloop is de ruimte beperkt. Gemeente heeft aangegeven dat hier 1m beschikbaar is voor 
inrichting van een natuurlijke oever. Aan beide zijden van de waterloop is een smalspoor onderhoudspad.  

c) Deelgebied 3 (Zuid): ten zuiden van industrieterrein Broekland 

Brede waterloop van ca 6m met particulier gronden aan de oostzijde en westzijde de Elshofweg. Tussen de 
Elshofweg en waterloop is de ruimte beperkt en is 1 a 2m beschikbaar voor een natuurlijke oever. Op het 
gedeelte is eenzijdig een smalspoor onderhoudspad aanwezig. Onderhoud gebeurt hier voornamelijk varend. 

d) Deelgebied 4 (Stroomgebied Broekland): 

Stroomgebied Broekland is een overwegend agrarisch landschap met verspreid enkele bospercelen. 
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3. Gewenste situatie 

 Maatregelen 

In het voorlopig ontwerp worden de twee KRW doelen zo optimaal mogelijk ingevuld.  De beide 
vismigratieknelpunten worden opgeheven en de Nieuwe Wetering Bovenloop krijgt een natuurlijke oever met 
meer ruimte en variatie in het profiel voor de ontwikkeling van de gewenst flora en fauna passend bij een 
moerasbeek (R20). Met de nieuwe inrichting krijgt de watergang ruimte voor meer natuurlijke en dynamische 
processen. Tegelijk wordt de langs de watergang gelegen ‘overige kering’ op een aantal locaties verlegd om 
ruimte te creëren voor de ecologisch opgave. Ook wordt de kering waar nodig op de gewenste hoogte gelegd 
zodat deze weer voldoet aan de geldende norm. Daarnaast wordt met dit alternatief invulling gegeven aan 
IBoom en Waterschapszorg in stroomgebied Broekland. Het bestaande wandelnetwerk blijft gehandhaafd. In 
het bijgevoegde voorlopig ontwerp zijn de maatregelen weergegeven.  

 Effecten 

Hydrologie 

De Nieuwe Wetering Bovenloop heeft een belangrijke functie voor zowel waterafvoer als -aanvoer. 
Wateraanvoer is noodzakelijk ter compensatie van de grondwateronttrekking van Vitens voor 
drinkwaterwinning. Het huidige systeem is aangelegd om aan maximale vraag (wateraanvoer) van Vitens te 
voldoen (3,15Mm3/jr) en dit dient in de toekomst mogelijk te blijven. Vanwege de functie voor wateraanvoer 
en gezien het ruimtegebrek in bestaande leggerprofielen, is voor de KRW geen ruimte binnen het leggerprofiel. 
Door de maatregelen buiten het leggerprofiel te realiseren hebben de werkzaamheden geen invloed op de 
hydrologische uitgangspunten.  

Op meerdere locaties langs de watergang, is ruimte om zonder aankoop (binnen de percelen in eigendom van 
het waterschap) de watergang te verbreden. Met de verbreding ontstaat, aan de westzijde, meer 
wateroppervlakte voor de afvoer van het water. Hierdoor is aan de oostzijde meer ruimte voor ecologische 
ontwikkeling, met behoud van de afvoercapaciteit. Afhankelijk van de ruimte die dan ontstaat kan de oever 
zich ontwikkelen tot moeraszone of natuurvriendelijke oever. Het hydraulisch profiel verschuift met deze 
maatregel. 

Ecologie 

Het is niet mogelijk om 1 of beide stuwen te verwijderen, of te vervangen door een vispasseerbare constructie 
in de hoofdloop. Er is weinig tot geen grond beschikbaar rondom beide vismigratieknelpunten. Technische 
vispassages naast de stuw vragen minder ruimte en zijn derhalve het meest passend.  

Op basis van bovenstaande kenmerken is de aanleg van een technische vispassage in de vorm van een ‘De Wit-
vispassage’ als meest kansrijke maatregelen naar voren gekomen.  

Beheer & Onderhoud 

Door de inrichting van de natuurvriendelijke oever wordt het huidige jaarlijkse onderhoud met smalspoor voor 
de oostelijke (natuurvriendelijke oever) aangepast naar onderhoud éénmaal in de 3-5 jaar met breedspoor. De 
oever aan de wegzijde wordt met smalspoor en de watergang met de maaiboot onderhouden. 
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Jaarlijks onderhoud dat wordt uitgevoerd aan natuurvriendelijke oever bestaat uit het verwijderen van houtige 
opslag en muskusrattenbestrijding.  

Duurzaamheid 

Voor het project is de grootste belasting het grond verzet. In verder fase zal er gekeken worden naar de eisen 
omtrent de inzet van zo min mogelijke belasting. Het ontwerp is opgesteld dat er gewerkt wordt met een 
gesloten grondbalans. De vrijkomende grond wordt bij de omliggende eigenaren verwerkt. Hiermee zijn 
transportafstanden zeer beperkt. De vispassages worden gemaakt aan de bestaande stuw waardoor geen grote 
aanpassingen aan de stuwen vereist is.  
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4. Beschikbaarheid gronden 

Voor alle gronden die aangekocht moeten worden voor de aanleg van de moeraszone is met de betreffende 
eigenaren een schriftelijke en door de verkopende partij ondertekend verkoopcontract aanwezig. Op 
onderdelen van het traject zijn grondaankopen niet nodig, maar zal wel de ligging van het onderhoudspad 
wijzigen voor eigenaren. Niet alle eigenaren zijn akkoord met de wijziging van de onderhoudspaden. Dit 
gebruik zal indien nodig via de Keur worden afgedwongen.  

Ten aanzien van de realisatie van één maaibootinlaatplaats en stuk van 250m moeraszone is nog geen 
schriftelijke bevestiging ontvangen van de betreffende eigenaren. Mochten de overeenkomsten onverhoopt 
uitblijven, zal een andere locatie gevonden worden voor de inlaatplaats en zal dit bij het definitieve projectplan 
gewijzigd worden.  

5. Effecten van het plan 

 Positieve effecten 

Positieve effecten van het plan: 

- Vergroten van de ecologische kwaliteit en waarde van de watergang en oevers. 
- Optimaliseren van het waterbeheer door meer ruimte te creëren voor waterberging.  
- Herinrichten van onderhoudsroutes zodat beheer en onderhoud efficiënt uitgevoerd kan worden. 
- Inpassen van recreatieve voorzieningen en beleving van NWB.  
- Versterken van overige kering 

 Negatieve effecten 

Negatieve effecten van het plan:  

- Geen draagvlak in en medewerking van grondeigenaren en omwonenden. 
- Uitvoeren van onderhoud vanaf aanliggende percelen van derden vanwege het verleggen van 

onderhoudsroutes. 

6. Uitvoering 

Na goedkeuring van het projectplan wordt gestart met het opstellen van een Bestek met Uitvoeringsontwerp. 
Hierna start een aannemer met de realisatie van het werk. De verwachting is dat de uitvoering in het vierde 
kwartaal van 2022 zal starten. In onderstaande tabel is een overzicht van de planning opgenomen. 

Tabel 1 - Overzicht uitkomsten conditionerende onderzoeken 

Projectfase Start Einde 

Afronding ontwerp Q4 2021 Q2 2022 

Aanbesteding Q3 2022 Q3 2022 

Uitvoering Q4 2022 Q2 2023 

Afronding Q2 2023 Q1 2024 
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7. Nadelige gevolgen 

 Nadelige gevolgen van de uitvoering 

Gedurende de uitvoering van het werk wordt de overlast voor derden zoveel mogelijk beperkt. Eventuele 
schade aan rij- en werkstroken wordt hersteld. Uitvoeringsschade is nu niet voorzien, maar mocht die toch 
optreden, dan wordt die vergoed. Ook gewasderving en/of inkomstenschade als gevolg van de uitvoering van 
dit projectplan wordt vergoed. Voorafgaand aan de uitvoering wordt met alle relevante aanliggende eigenaren 
contact opgenomen, zodat zij rekening kunnen houden met de werkzaamheden.  

De Wet Natuurbescherming eist dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Hieraan wordt 
voldaan doordat het waterschap werkt volgens de vigerende natuurbeschermingswetgeving, de Gedragscode 
Wet Natuurbescherming voor Waterschappen en een maximale inspanning levert om de bestaande natuur te 
beschermen. De uitvoering staat gepland in 2022. In deze periode worden de werkzaamheden zodanig gepland 
dat nadelige gevolgen op de flora- en fauna tot een minimum worden beperkt. 

 Financieel nadeel 

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg 
staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs 
niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet 
voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om 
schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de 
procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening nadeelcompensatie Waterschap Drents Overijsselse 
Delta. 

 

8. Legger, beheer en onderhoud 

 Legger 

Na realisatie wordt de nieuwe situatie opgenomen in de legger van oppervlaktewaterlichamen. 

 Beheer en onderhoud 

Er is een onderhoudsplan opgesteld waarmee de instandhouding van de maatregelen wordt gewaarborgd. Dit 
onderhoudsplan is opgenomen in bijlage G van dit projectplan. 

Er vindt een relatief intensief beheer en onderhoud plaats van het doorstroomprofiel om peilen te handhaven 
en het water over het gebied te verdelen. Dit onderhoud wordt jaarlijks varend uitgevoerd.  

Door de inrichting van de natuurvriendelijke oever wordt het huidige jaarlijkse onderhoud met smalspoor voor 
de oostelijke (natuurvriendelijke oever) aangepast naar onderhoud éénmaal in de 3-5 jaar met breedspoor 
vanaf de onderhoudsroute over perceel van de aanliggende eigenaar. De oever aan de wegzijde wordt met 
smalspoor en de watergang met de maaiboot onderhouden. 

Jaarlijks onderhoud dat wordt uitgevoerd aan de natuurvriendelijke oever bestaat uit het verwijderen van 
houtige opslag en muskusrattenbestrijding.  
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Indien nodig mag onderhoud afgedwongen worden door middel van Keur.  

9. Samenwerking 

Met de eigenaren zijn verkennende gesprekken gevoerd over de plannen van het Waterschap in dit project en 
de eventueel aankoop van gronden. Verder is het gebied ingelicht door middel van een nieuwsbrief in maart 
2020 over de plannen. Er is een tweede nieuwsbrief uitgegaan in juni 2021 om het gebied op de hoogte te 
stellen van het voorkeursalternatief dat is gekozen door het dagelijks bestuur. Verder is er in juni 2021 een 
fysieke inloopbijeenkomst georganiseerd voor de direct aanliggende eigenaren. Tijdens deze bijeenkomst is het 
voorlopig ontwerp verder toegelicht en is de nut en noodzaak van het project belicht. In dezelfde periode van 
de nieuwsbrief en de inloopbijeenkomst is er ook contact opgenomen met de omliggende eigenaren om de 
onderhoudsroutes en het voorlopig ontwerp te bespreken. Waar nodig is er een afspraak op locatie ingepland. 
Hierop volgend zijn ook gesprekken gevoerd met de eigenaren waar we grond willen aankopen om zo een 
koopovereenkomst te kunnen sluiten.     
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DEEL II - VERANTWOORDING 
 

1. Wet- en regelgeving 

 Waterwet 

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een 
projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal 
worden uitgevoerd én een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het 
werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet 
waaronder:  

 voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in 
samenhang met 

 bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en 
 vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1). 

 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het bereiken en beschermen van een goede 
toestand van landoppervlaktewater, overgangswateren en kustwateren. Onder de goede toestand vallen zowel 
een goede ecologische als een goede chemische toestand. Daarnaast is de doelstelling van de KRW het 
beschermen van een goede chemische en kwantitatieve toestand van het grondwater. Waterschappen hebben 
een belangrijke taak bij het behalen van de doelstellingen uit de KRW.  

De KRW is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Waterwet, de Wet milieubeheer en het Besluit 
kwaliteitseisen en monitoring water (BKMW). Op nationaal niveau worden de te treffen maatregelen 
opgenomen in stroomgebiedbeheerplannen en maatregelenprogramma’s en het nationale waterplan. Op 
provinciaal niveau worden de te treffen maatregelen opgenomen in het provinciale waterplan. In het 
provinciale waterplan worden de maatregelen verder uitgewerkt. Waterschappen nemen in hun 
waterbeheerplannen de KRW-maatregelen op die voor hun beheergebied verplicht zijn. 

 Milieueffectrapportage (m.e.r.) 

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Met een m.e.r. krijgt het 
milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. In het Besluit m.e.r. bestaat een belangrijk 
onderscheid tussen onderdeel C en onderdeel D. voor activiteiten die voldoen aan de diverse criteria uit 
onderdeel C geldt een m.e.r.-plicht. In onderdeel D staan de activiteiten benoemd waarvoor een m.e.r.-
beoordelingsplicht geldt. Voor deze activiteiten moet beoordeeld worden of sprake is van (mogelijke) 
belangrijke nadelige milieugevolgen. De activiteiten die binnen dit project worden uitgevoerd vallen allen 
binnen categorie D, te weten onder onderdeel D.9 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. 

Onderdeel D.9 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage betreft een landinrichtingsproject dan wel 
een wijziging of uitbreiding daarvan, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op:  
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 Een functiewijziging met een oppervlakte van 125 hectare of meer van water, natuur, recreatie of 
landbouw. 

 Vestiging van een glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied van 50 hectare of meer.  

De voorgenomen activiteiten betreffen niet de vestiging van een glastuinbouwgebied of 
bloembollenteeltgebied, dit punt is dan ook niet van toepassing voor de voorgenomen activiteiten. De 
drempelwaarde voor een functiewijziging van water, natuur, recreatie of landbouw van de betreffende 
categorie wordt niet overschreden. Dit betekent dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat. Uit de 
vormvrije m.e.r.-beoordeling zal blijken of niet alsnog een m.e.r.-procedure op grond van het Besluit 
milieueffectrapportage moet worden doorlopen.  

Voorgenomen ontwikkeling beslaat circa 11.500 m3 grondverzet en beslaat een oppervlakte van circa 3.5 ha. 
Dat is minder dan de 12,5 hectare grens waardoor er een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Wel zal een 
aanmeldingsnotitie moeten worden opgesteld omdat de ontgraving zoals die nu is opgenomen hoger is dan de 
10.000 m3. Onder de 10.000 m3 geldt een meldingsplicht.  

 

2. Beleid 

 Toets beleid waterschap 

Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in een 
goede toestand te brengen en te houden, en bevordert het duurzaam gebruik van water. De richtlijn geldt voor 
al het oppervlaktewater maar alleen voor de zogenoemde waterlichamen geldt een rapportage- en 
resultaatsverplichting naar de EU.  

De invoering van de KRW heeft er toe geleid dat het water administratief ingedeeld is in KRW waterlichamen 
en de overige wateren. De opgaven en begrenzingen van alle KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in de 
provinciale omgevingsvisie. Het waterschap is verantwoordelijk voor het uitwerken van de opgaven en de 
maatregelen in het oppervlaktewater, de provincie voor de uitwerking van het diepe grondwater. Voor de 
waterlichamen heeft het waterschap een resultaatsverplichting om de maatregelen die nodig zijn om in 2027 
de vastgestelde waterkwaliteitsopgaven te behalen.  

In de huidige situatie voldoet de Nieuwe Wetering bovenloop nog niet aan de in de KRW gestelde opgaven. De 
voorgenomen maatregelen die binnen dit project worden uitgevoerd, moeten ervoor zorgen dat de waterloop 
wel aan de KRW-normen voldoen. 

Inrichting, Beheer en Onderhoud op Maat (IBOOM) 

Na de realisatie van de plannen wordt het gebied conform het beleid “Inrichting, Beheer en Onderhoud Op 
Maat” (IBOOM) uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan dat het beheer en onderhoud aan de watergang wordt 
afgestemd op de functies in het gebied en de opgaven, hierbij rekening houdend met de gebiedskenmerken en 
wensen en ideeën van de inwoners en omgeving. 
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Door de inrichting van de natuurvriendelijke oever wordt het huidige jaarlijkse onderhoud met smalspoor voor 
de oostelijke (natuurvriendelijke) oever aangepast naar onderhoud éénmaal in de 3-5 jaar met breedspoor. De 
oever aan de wegzijde wordt met smalspoor en de watergang met de maaiboot onderhouden. 

De smalspooronderhoudsroute, gelegen tussen de oever van de Nieuwe Wetering Bovenloop en de Elshofweg, 
wordt door middel van twee keer per jaar maaien en maaisel afvoeren verschraald om daarmee de 
biodiversiteit te vergroten. De aanleg van een natuurvriendelijke oever of een moeraszone draagt ook in hoge 
mate bij aan het vergroten van de biodiversiteit langs de watergang. 

Jaarlijks onderhoud dat wordt uitgevoerd bestaat uit het verwijderen van houtige opslag en 
muskusrattenbestrijding.  

Waterschapszorg 

Waterschapszorg gaat over de zorg voor beheer en onderhoud van de watergang; wie welke watergang 
beheert en wie de onderhoudsplichtige is. WDOD wil het water in de wetering zo goed mogelijk aan- en 
afvoeren. Op deze manier kan het Waterschap de functies in een gebied (zoals landbouw en natuur) zo 
optimaal mogelijk bedienen. Daarom wil WDOD de grote, regionaal belangrijke watergangen zelf 
onderhouden. De kleinere watergangen en de individuele perceelsloten worden onderhouden door de 
aanliggende perceeleigenaren. 
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3. Projectkeuzes 

Het voorlopig ontwerp is opgesteld vanuit de lokale belangen, kansen en doelen. Deze komen voort uit de 
alternatieven. Op basis van de weging scoorde alternatief 2 het beste. Dit voorkeursalternatief is uitgewerkt tot 
het huidige voorlopig ontwerp.  

In het voorlopig ontwerp worden de twee KRW doelen zo optimaal mogelijk ingevuld. De beide 
vismigratieknelpunten worden opgeheven en de Nieuwe Wetering Bovenloop krijgt een natuurlijke oever met 
meer ruimte en variatie in het profiel voor de ontwikkeling van de gewenst flora en fauna passend bij een 
moerasbeek (R20). Met de nieuwe inrichting krijgt de watergang ruimte voor meer natuurlijke en dynamische 
processen. Tegelijk wordt de langs de watergang gelegen ‘overige kering’ op een aantal locaties verlegd om 
ruimte te creëren voor de ecologisch opgave. Ook wordt de kering waar nodig op de gewenste hoogte gelegd 
zodat deze weer voldoet aan de geldende norm. Daarnaast wordt met dit alternatief invulling gegeven aan 
IBoom en Waterschapszorg in stroomgebied Broekland. 

Ter onderbouwing van de plannen zijn een aantal conditionerende onderzoeken uitgevoerd: 

 Archeologie (bijlage D) 
 Niet gesprongen explosieven (bijlage E) 
 Natuurtoets (bijlage F) 
 Aeriusrapportage (bijlage G) 
 Kabels- en leidingen overzicht (Bijlage H) 
 Bodemonderzoek (Bijlage I) 

In navolgende tabel zijn de belangrijkste bevindingen van deze onderzoeken weergegeven. 

Tabel 2 - Overzicht uitkomsten conditionerende onderzoeken 

Onderzoek Korte samenvatting conclusie 

Archeologisch onderzoek 

Over het algemeen is de archeologische verwachting voor binnen het 
gebied laag. Enkele zones kennen echter een landschappelijk hogere 
ligging. Deze zijn op de verwachtingskaart aangegeven als zones met een 
middelhoge of hoge archeologische verwachting. Op twee locaties snijden 
de geplande graafwerkzaamheden een zone met een (middel-) hoge 
verwachting. Op een derde locatie schampt het plangebied een hoge 
verwachtingszone waar bovendien historische bebouwing staat 
weergegeven.  
Geadviseerd wordt nader archeologisch onderzoek uit te voeren op de drie 
bovengenoemde locaties. 
 

NGE 
Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek OO en de conclusies is 
het onderzoeksgebied onverdacht op Ontplofbare Oorlogsresten. 

Natuurtoets 

De voorgenomen werkzaamheden aan de Nieuwe Wetering Bovenloop zal 
naar verwachting leiden tot een tijdelijk verlies van (niet essentieel) 
leefgebied van diverse beschermde soorten. Een deel hiervan behorend tot 
de nationale soorten en is vrijgesteld door de provincie Overijssel.  
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Over het algemeen wordt verwacht dat op termijn, na het uitvoeren van de 
ontwikkeling, het leefgebied van deze soorten (met name vissen, amfibieën 
en ongewervelden) in kwaliteit zal toenemen zoals beoogd is door de 
doelstellingen van de KRW-richtlijn.  

Voor de otter, bunzing, hermelijn en wezel dient een ontheffing 
aangevraagd te worden. Deze soorten kunnen gezamenlijk in een aanvraag 
ingediend worden. Om een ontheffing Wet natuurbescherming te 
verkrijgen voor Overijssel moet:  

• De gunstige staat van instandhouding gegarandeerd blijven.  
• Invulling gegeven worden aan de zorgplicht. 
• Voldaan worden aan een bij de wet genoemd belang.  
• Er mogen geen alternatieven zijn. 

Aerius berekening 
Op basis van het huidige ontwerp en de huidige wetgeving is er geen 
vergunningplicht voor de werkzaamheden.  

Kabels en leidingen 

Het ontwerp is voor een groot deel afgestemd op de aanwezige kabels en 
leidingen. Enkele punten vragen in vervolg nader onderzoek middels 
proefsleuven.  

Kruisende middenspanningskabel.  
Lichtmasten en bijbehorende bekabeling bij de IJsbaan. 
Van diverse stuwen staat de aansluiting op het net van Enexis niet op 
tekening. Naderonderzoek naar de ligging van deze kabels is aan te 
bevelen. 

Bodemonderzoek 

Het grondverzet kan plaatsvinden op basis van de bodemkwaliteitskaart.  

Voor het te verwijderen slib is de aanbeveling om een 
waterbodemonderzoek uit te voeren.  

4. Vergunningen, ontheffingen en meldingen 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de vergunningenscan verzameld. Er wordt aangegeven of er een 
vergunning, ontheffing en/of melding nodig is voor de projectwerkzaamheden. 

 

Tabel 3 - Overzicht vergunningen, ontheffingen en meldingen 

Vergunning / Ontheffing / Melding Korte samenvatting benodigde actie 

Omgevingsvergunning 
 

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde of van werkzaamheden is benodigd voor de 
werkzaamheden. 
 

Kapvergunning 
Gemeentelijke kapvergunning kan vereist zijn bij het kappen van 
bomen. 

Bouwvergunning Voor het realiseren van de vistrap. 
 

Ontgrondingsvergunning 
De werkzaamheden aan de Nieuwe Wetering Bovenloop kunnen 
waarschijnlijk niet onder de vrijstellingsmogelijkheden worden 
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geschaard. Daarmee zal een ontgrondingsvergunning noodzakelijk 
zijn. 
 

Besluit bodemkwaliteit 
Een besluit bodemkwaliteit is vereist, dit kan tot vijf werkdagen voor 
start werkzaamheden. 

 

Sloopvergunning 
Indien er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt bij het verwijderen 
van de bruggen moet er een sloopmelding worden gedaan. 

 

Wet natuurbescherming 
Er is een ontheffing voor soorten (Otter, Hermelijn, Bunzing en 
Wezel) vereist.  
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DEEL III - RECHTSBESCHERMING 
 

1. Zienswijze 

Als het ontwerpprojectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter 
inzage. Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en ingezetenen 
gedurende deze periode hun zienswijze op dit ontwerpprojectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of 
mondeling. Een zienswijze moet vóór afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend.  

 

2. Beroep en hoger beroep 

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. 
Gedurende zes weken (vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd) kunnen belanghebbenden 
beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder overlegging van 
een afschrift van dit projectplan. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie 
redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. 

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank vi. Daarvoor moet de indiener wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden. 
Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan 
vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 

 

3. Crisis- en herstelwet 

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 
Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij 
aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden 
meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn 
geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- 
en herstelwet van toepassing is. 

 

4. Verzoek om voorlopige voorziening 

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een beroepschrift ingediend. Dit betekent dat 
de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene 
die beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige 
voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-
Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overlegd. 
Ook voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Zie voor het 
digitaal indienen van zo’n verzoek onder “Beroep en hoger beroep”. 
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DEEL IV – BIJLAGEN 
 

A. Overzichtskaart 

B. Dwarsprofielen 

C. Vergunningenscan 

D. Archeologisch onderzoek 

E. NGE onderzoek 

F. Natuurtoets 

G. Aeriusberekening 

H. Kabels en leidingen overzicht 

I. Bodemonderzoek 

J. Onderhoudsplan 
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Blad 1Blad 2

Blad 1Blad 2

Peilvak 823:
Min: 1,40 m. N.A.P.
Max: 1,70 m. N.A.P.

Peilvak 823:
Min: 1,40 m. N.A.P.
Max: 1,70 m. N.A.P.

SW.55.16-D2

SW.55.16-D1

perceel wellicht aankocht
voorzien van visplek (handhaven).

Mogelijke locatie voor
herplant bomen
in lijn geen bos.

Bomen

Stichting Baron Van
Ittersumfonds

Kappert

Kappert

Joxhorst

Kappert

Lemmers

W
at

er
sc

ha
p 

D
re

nt
s

O
ve

rij
ss

el
se
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el

ta

Pol

van Gelder

van der Stroom

Stichting Landgoed
Windesheim

Schrijver

Gemeente
Olst-Wijhe

Brilman

Ruimte tussen brug en moeraszone ca. 10 m.

Aanbrengen trekpont
of handhaven wandelpad

Bestaand wandelpad

Bestaande boom
(ruimte tussen stamvoet
en insteek ca. 6m)

Bestaande boom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Profiel 1
Uitbreiding (aankoop)

Profiel 1
NVO- verleggen hydraulisch profiel

Verklaring

Profiel 2
NVO- verleggen hydraulisch profiel

Profiel 3
NVO- verleggen hydraulisch profiel

Locatie vispassage

Profiellocatie

Locatie brug

Locatie nieuwe bootinlaat

Locatie onderhoudspad
breedspoor

Locatie duiker met kdu nummerSW.55.16-D1

Locatie syphon met nummerSW.55.16-D1 Locatie kanosteiger

Locatie aanbrengen dam met duiker

Locatie onderhoudspad
smalspoor

Locatie bestaande bootinlaat
(behouden)

Locatie herstellen
onderhoudspad smalspoor
+ opslag verwijderen op route

59
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Versie Wijziging Datum Getekend Gezien
Projectnummer Formaat

Schaal Inventarisatiedatum

Tekeningnummer Bijlagenummer

Filenaam:

Getekend Datum aanmaken

Maten in meters
Materiaalmaten in millimeters
Hoogtematen t.o.v. N.A.P.

Nieuwe wetering

Inrichtingstekening VO
Blad 1 van 4

Waterschap Drents Overijsselse Delta

201460 A1

1:2000

01

RZ 29-03-2021

VO2 Voorl. Ontwerp 15-04-2021 RZ WRM

VO3 Voorl. Ontwerp 23-04-2021 RZ WRM

VO4 Voorl. Ontwerp 19-05-2021 RZ WRM

VO5 Voorl. Ontwerp 30-11-2021 RZ WRM

VO6 Voorl. Ontwerp 06-01-2022 RZ WRM Ontwerp
P:\201460\AutoCad\Werkbestanden\220106-RZ-201460-Inrichtingstekening-VO6.dwg

Blad 1

Blad 2

Blad 3

Blad 4
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Max waterpeil
peilvak 823: +1.70m N.A.P.
peilvak 727: +2.25m N.A.P.
peilvak 603: +2.65m N.A.P.

Min waterpeil
peilvak 823: +1.40m N.A.P.
peilvak 727: +2.00m N.A.P.
peilvak 603: +2.40m N.A.P.
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Project
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Opdrachtgever

Versie Wijziging Datum Getekend Gezien
Projectnummer Formaat

Schaal Inventarisatiedatum

Tekeningnummer Bijlagenummer

Filenaam:

Getekend Datum aanmaken

Maten in meters
Materiaalmaten in millimeters
Hoogtematen t.o.v. N.A.P.

Nieuwe wetering

Profielen 7 t/m 17
Blad 2 van 7

Waterschap Drents Overijsselse Delta

201460 A1

1:100

06

RZ 14-04-2021

VO2 Voorl. Ontwerp 15-04-2021 RZ WRM

VO3 Voorl. Ontwerp 23-04-2021 RZ WRM

VO4 Voorl. Ontwerp 19-05-2021 RZ WRM

VO5 Voorl. Ontwerp 30-11-2021 RZ WRM

VO6 Voorl. Ontwerp 06-01-2022 RZ WRM Ontwerp
P:\201460\AutoCad\Werkbestanden\220106-RZ-201460-Inrichtingstekening-VO6.dwg
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Overhoogte (0.10m)
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Verwijderen slib

Doorstroomprofiel

Project

Onderdeel

Opdrachtgever

Versie Wijziging Datum Getekend Gezien
Projectnummer Formaat

Schaal Inventarisatiedatum

Tekeningnummer Bijlagenummer

Filenaam:

Getekend Datum aanmaken

Maten in meters
Materiaalmaten in millimeters
Hoogtematen t.o.v. N.A.P.

Nieuwe wetering

Profielen 18 t/m 25
Blad 3 van 7

Waterschap Drents Overijsselse Delta

201460 A1

1:100

07

RZ 14-04-2021

VO2 Voorl. Ontwerp 15-04-2021 RZ WRM

VO3 Voorl. Ontwerp 23-04-2021 RZ WRM

VO4 Voorl. Ontwerp 19-05-2021 RZ WRM

VO5 Voorl. Ontwerp 30-11-2021 RZ WRM

VO6 Voorl. Ontwerp 06-01-2022 RZ WRM Ontwerp
P:\201460\AutoCad\Werkbestanden\220106-RZ-201460-Inrichtingstekening-VO6.dwg
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Verwijderen slib
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Project
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Opdrachtgever

Versie Wijziging Datum Getekend Gezien
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Schaal Inventarisatiedatum
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Filenaam:

Getekend Datum aanmaken

Maten in meters
Materiaalmaten in millimeters
Hoogtematen t.o.v. N.A.P.

Nieuwe wetering

Profielen 26 t/m 36
Blad 4 van 7

Waterschap Drents Overijsselse Delta

201460 A1

1:100

08

RZ 14-04-2021

VO2 Voorl. Ontwerp 15-04-2021 RZ WRM

VO3 Voorl. Ontwerp 23-04-2021 RZ WRM

VO4 Voorl. Ontwerp 19-05-2021 RZ WRM

VO5 Voorl. Ontwerp 30-11-2021 RZ WRM

VO6 Voorl. Ontwerp 06-01-2022 RZ WRM Ontwerp
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Max waterpeil
peilvak 823: +1.70m N.A.P.
peilvak 727: +2.25m N.A.P.
peilvak 603: +2.65m N.A.P.

Min waterpeil
peilvak 823: +1.40m N.A.P.
peilvak 727: +2.00m N.A.P.
peilvak 603: +2.40m N.A.P.

Bestaande kadastrale grens

Verklaring

~

~~ Nieuwe kadastrale grens
(bij aankoop)

Ingemeten bos

Ingemeten bomen en struiken

Ingemeten profiel lijn

Ontwerplijn

Ingemeten slib

Ontgraven

Aanvullen

Overhoogte (0.10m)

Ingemeten grasbetontegels

Ingemeten puinverharding

Verwijderen slib

Doorstroomprofiel

Project

Onderdeel

Opdrachtgever

Versie Wijziging Datum Getekend Gezien
Projectnummer Formaat

Schaal Inventarisatiedatum

Tekeningnummer Bijlagenummer

Filenaam:

Getekend Datum aanmaken

Maten in meters
Materiaalmaten in millimeters
Hoogtematen t.o.v. N.A.P.

Nieuwe wetering

Profielen 37 t/m 46
Blad 5 van 7

Waterschap Drents Overijsselse Delta

201460 A1

1:100

09

RZ 14-04-2021

VO2 Voorl. Ontwerp 15-04-2021 RZ WRM

VO3 Voorl. Ontwerp 23-04-2021 RZ WRM

VO4 Voorl. Ontwerp 19-05-2021 RZ WRM

VO5 Voorl. Ontwerp 30-11-2021 RZ WRM

VO6 Voorl. Ontwerp 06-01-2022 RZ WRM Ontwerp
P:\201460\AutoCad\Werkbestanden\220106-RZ-201460-Inrichtingstekening-VO6.dwg
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1 Inleiding 

In deze notitie is een toelichting gegeven op de vergunningen en onderzoeken die benodigd zijn om de 

voorgenomen ontwikkeling van de Nieuwe Wetering. 

1.1 Huidige situatie en ontwikkeling 
 

Het stroomgebied van de Nieuwe Wetering Bovenloop is gelegen in een voornamelijk agrarisch gebied met 

onder andere grootschalige landbouw. De watergang stroomt langs kernen zoals Broekland en Elshof, vlakbij 

Raalte en Heeten. De aanliggende percelen zijn voornamelijk in agrarisch gebruik, het betreft hierbij veelal 

huiskavels. Daarnaast liggen er woningen langs de wetering. 

 

De Nieuwe Wetering Bovenloop kent een totale lengte van circa 6,2 kilometer. De watergang kent een KRW-

opgave voor de herinrichting van 4,9 kilometer watergang tot een moerasbeek.  

Om deze watergang in te richten krijgen oevers een flauwer talud en worden moeraszones aangelegd zodat 

vegetatie zich beter kan ontwikkelen. De gronden worden zoveel mogelijk ter plaatse verwerkt op naastgelegen 

agrarische gronden waardoor er sprake is van ophoging van gronden. Hierin wordt gestreefd naar een gesloten 

grondbalans. Daarnaast worden de lichtmasten bij de ijsbaan van Elshof verplaatst en twee bruggen en een 

bomenrij verwijderd. Tot slot worden twee stuwen geschikt gemaakt voor het passeren door vissen. 

 

Op 17 november 2020 is het voorkeursalternatief door het dagelijks bestuur van Waterschap Drents 

Overijsselse Delta vastgesteld.  

 

Voorliggende vergunningscan is een inventarisatie van benodigde vergunningen, onderzoeken en andere 

vereisten voor het mogelijk maken van de voorgenomen ontwikkeling. Deze toelichting is onlosmakelijk 

verbonden met de bijbehorende tabel.   
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2  Toelichting vergunningscan 

2.1 Grondwerkzaamheden 

2.1.1 Bestemmingsplan  

Het plangebied is gelegen in twee verschillende gemeentes, te weten; gemeente Olst-Wijhe en gemeente 

Raalte. In laatstgenoemde bevindt het plangebied zich in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte 

geconsolideerd’ van 25 februari 2016. De werkzaamheden in gemeente Olst-Wijhe zijn gelegen in twee 

bestemmingsplannen, namelijk; ‘Bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe’ vastgesteld op 12 april 2021 en 

‘Kleine kernen’, vastgesteld op 25 juni 2012. Hieronder een kort overzicht van de verschillende 

enkelbestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen per bestemmingsplan. 

 

‘Buitengebied Raalte geconsolideerd’ 

Enkelbestemming Dubbelbestemmingen Aanduidingen 

Water Waterstaat – Waterkering Gebiedsaanduiding - 

verwevingsgebied 

Agrarisch  Waterstaat – Intrekgebied  

Verkeer Leiding - Water  

Groen - 1   

 

‘Bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe’ 

Enkelbestemming Dubbelbestemmingen Aanduidingen 

Water  Waarde – Archeologie - 1  

Agrarisch met waarden – 

Landschapswaarden 

Waarde – Archeologie - 2  

Natuur Waarde – Landschap - 1  

Wonen Waarde – Landschap - 2  

Agrarisch Waterstaat- Waterkering  

Verkeer Waterstaat - intrekgebied  

 

‘Kleine kernen’ 

Enkelbestemming Dubbelbestemmingen Aanduidingen 

Water Waterstaat – waterkering  

Agrarisch Waarde – archeologie 1  

 

Relatie tot voorgenomen ontwikkeling 

Gemeente Raalte 

Uitgezonderd van de enkelbestemming ‘Groen-1’ van gemeente Raalte vinden er geen strijdigheden plaats met 

het bestemmingsplan. Dit betreft circa 125 meter oever aan de oostzijde ter hoogte van Broekland. Hierover 

dient overleg met bevoegd gezag plaats te vinden. 

 

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden is 

benodigd voor de werkzaamheden ter hoogte van de dubbelbestemming ‘leiding – water’ (artikel 2.1 Wabo). 

De werkzaamheden daarvoor zijn toelaatbaar mits het leidingbelang niet onevenredig wordt geschaad. Dit 

dient te gebeuren in afstemmen de leidingbeheerder. 
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Gemeente Olst-Wijhe 

In gemeente Olst-Wijhe vinden er geen strijdigheden met de bestemmingsplannen plaats. Ter hoogte van de 

kern Elshof is het bestemmingsplan ‘Kleine Kernen’ vigerend. In dit bestemmingsplan is alleen een 

omgevingsvergunning benodigd voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van 

werkzaamheden (artikel 2.1 Wabo) ter plaatse van de dubbelbestemming ‘waarde – archeologie - 1’. Zolang de 

werkzaamheden maximaal 100 m2 of maximaal 50 cm diep gaan is er geen archeologisch onderzoek vereist. 

 

Op basis van het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe’ zijn in meerdere enkel- en 

dubbelbestemmingen vergunningen vereist. De omgevingsvergunning uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde of van werkzaamheden is vereist in de enkelbestemmingen ‘Agrarisch met waarden – 

Landschapswaarden’ waarbinnen die vergunning toelaatbaar is mits het behoud versterking en ontwikkeling 

van landschappelijke waarde niet onevenredig worden aangetast (artikel 4.8.1). 

 

Voor de enkelbestemming ‘Natuur’ is de vergunning toelaatbaar indien daardoor de natuur- en 

landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast (artikel 17.4.1).  

 

Wat betreft de enkelbestemming ‘Agrarisch’ is de vergunning toelaatbaar zolang er geen historische objecten 

worden aangetast uit bijlage 7 van artikel 3.8.1. 

 

Voor de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Landschap - 1’ en ‘Waarde – Landschap - 2’ is de vergunning slechts 

toelaatbaar indien daardoor de waarde 'openheid' & 'relief' (waarde 1, artikel 34.3.1) daar niet door wordt 

aangetast. En alleen ‘openheid’ (waarde 2, artikel 35.3.1). 

 

Tot slot qua archeologische dubbelbestemmingen geldt voor ‘Waarde – Archeologie - 1’ de vrijstelling bij 

maximale oppervlakte van 2.500m2 of maximaal 50 cm diep gaan (30.3.1). 

 

Voor ‘Waarde – Archeologie - 2’ is er vrijstelling bij een maximale oppervlakte van 5.000 m2 of een diepte van 

maximaal 50 cm (artikel 31.3.1).  

 

2.1.2 Ontgrondingswet Provinciale verordening 

Paragraaf 3.3.2 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 geeft de regels weer met betrekking tot 

ontgrondingen. In artikel 3.3.2.1 (Vrijstelling vergunningplicht), lid 1 is aangegeven wanneer geen vergunning is 

vereist. 

Geen vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet is vereist voor ontgrondingen voor de navolgende 

werken of werkzaamheden: 

 

a) het aanleggen, onderhouden, wijzigen of opruimen van rijkswaterstaatswerken en werken door of op 

last van de provincie Overijssel; 

b) het aanleggen, onderhouden, wijzigen of opruimen van een werk, waarvan het oppervlak is vastgelegd 

op de plankaart of op het inrichtingsplan van een onherroepelijk bestemmingsplan, provinciaal 

inpassingsplan of van een onherroepelijk projectbesluit, als bedoeld in artikel 3.10 en 3.26 van de Wet 

ruimtelijke ordening, waarbij niet dieper wordt gegraven dan 3 meter beneden het oorspronkelijke 

niveau; 

c) het aanleggen, onderhouden, wijzigen of opruimen van een werk door of in opdracht van gemeenten 

of waterschappen, met inbegrip van de aanleg van waterpartijen indien minder dan 10.000 m³ vaste 

stoffen uit een of meer waterpartijen wordt ontgraven, en waarbij niet dieper wordt gegraven dan 3 

meter beneden het oorspronkelijke niveau; 



 

Nieuwe Wetering Bovenloop | Eelerwoude | 7 

d) het aanleggen, onderhouden, verbreden of verdiepen van watergangen, voor zover deze een 

bodembreedte krijgen van niet meer dan 5 meter, en een diepte van niet meer dan 3 meter beneden 

het oorspronkelijke niveau; 

e) het aanleggen, verhogen, verzwaren of onderhouden van waterkeringen; 

f) het uitvoeren van werkgebonden ontgrondingen gericht op: 

- beheer en onderhoud ten behoeve van de instandhouding van bestaande natuur, of 

- het ontwikkelen van nieuwe natuur, mits per werk minder dan 10.000 m³ vaste stoffen wordt 

ontgraven en waarbij niet dieper wordt gegraven dan 3 meter beneden het oorspronkelijke 

niveau, indien uitgevoerd door of in opdracht van een natuurbeherende instantie of op grond 

van een specifieke daartoe verleende overheidssubsidie; 

g) de normale uitoefening van het landbouw-, tuinbouw-, of bosbouwbedrijf, alsmede het planten of 

rooien van bomen, struiken of andere gewassen; 

h) het maken, onderhouden, wijzigen of opruimen van waterputten, reservoirs, bassins, vijvers en 

soortgelijke werken, mits die zijn gelegen bij woningen of op agrarische bedrijfserven en de inhoud 

ervan niet meer bedraagt dan 500 m³ vaste stoffen; 

i) het doen van archeologische opgravingen op grond van een vergunning ingevolge de 

Monumentenwet; 

j) het aanleggen of wijzigen van gronddepotplaatsen met inbegrip van het ontgraven van de humeuze 

bovenlaag, alsmede het opruimen binnen 5 jaar na vulling ervan, en het aanleggen of wijzigen daarvan 

met betrekking tot bodem- en onderwaterbodemsanering als bedoeld in artikel 4, onder c van de 

Ontgrondingenwet; 

k) het aanleggen of wijzigen van buitenmaneges, mits niet groter dan 1.500 m² en niet gelegen in 

landschappelijk of natuurwetenschappelijk gevoelige gebieden, en mits daarbij uitsluitend sprake is 

van omwisseling van deklaag en onderliggend zand waarbij niet dieper wordt gegraven dan 1 meter 

beneden het oorspronkelijke niveau; 

l) het maken, onderhouden, wijzigen of opruimen van bouwwerken, kelders en graven, het doen van 

grondboringen en sonderingen, en het leggen, plaatsen, onderhouden, wijzigen of opruimen van 

buizen, kabels, palen en soortgelijke werken. 

 

Relatie met voorgenomen ontwikkeling 

De werkzaamheden aan de Nieuwe Wetering Bovenloop kunnen waarschijnlijk niet onder de 

vrijstellingsmogelijkheden worden geschaard. Daarmee zal een ontgrondingsvergunning noodzakelijk zijn. 

Voorgenomen ontwikkeling beslaat circa 17.000 m3  grondverzet en beslaat een oppervlakte van circa 3.5 ha. 

Dat is minder dan de 12,5 hectare grens waardoor er een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. 

2.1.3 Besluit Bodemkwaliteit 

Een BBK-melding voor het afvoeren van baggerspecie en grond is vereist bij grotere hoeveelheden grond.  

Toepassingen van grond en baggerspecie moeten in principe altijd worden gemeld, tenzij: 

- baggerspecie wordt verspreid op het aangrenzende perceel; 

- toepassing van grond of baggerspecie plaatsvindt door particulieren; 

- de toepassing van grond of baggerspecie plaatsvindt binnen één vestigingslocatie van een 

landbouwbedrijf. Voorwaarde hierbij is dat de grond of baggerspecie ook afkomstig is van deze 

vestigingslocatie; 

- er schone grond of baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3 wordt toegepast. 

 

Relatie met voorgenomen ontwikkeling 

De afgegraven grond wordt deels verwerkt op een naastgelegen terrein dat dient te worden opgehoogd. Overig 

materiaal wordt afgevoerd. Een besluit bodemkwaliteit is vereist, dit kan tot vijf werkdagen voor start 

werkzaamheden. 
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2.1.4 Klic-melding 

Een inventarisatie van mogelijke kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden is vereist wanneer machinaal 

wordt gegraven op basis van de Wet Info-uitwisseling ondergrondse Netwerken (WION). Dit kan 3 tot 20 

werkdagen voor de uitvoering van de graafwerkzaamheden. 

 

2.2 Bouwwerkzaamheden  

2.2.1 Wabo (bouwen) 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) laat in artikel 2.1 zien wanneer er een bouwvergunning 

vereist is. Qua bouwwerkzaamheden betreft het enkel de verplaatsing van lichtmasten. 

 

Relatie met voorgenomen ontwikkeling 

De lichtmasten zijn opgenomen in het bestemmingsplan en mogelijk gemaakt in de bouwregels ter plaatse van 

de functieaanduiding ‘ijsbaan’. Zolang er geen extra lichtmasten worden toegevoegd en het enkel verplaatsing 

betreft kunnen de werkzaamheden waarschijnlijk worden geschaard onder onderhoud en is er geen vergunning 

benodigd. Overleg met bevoegd gezag wordt aangeraden om dit af te stemmen. 

 

2.2.2 Sloopvergunning 

Voor het slopen van (restanten van) de bruggen is geen omgevingsvergunning nodig. Het verwijderen van de 

bruggen is niet in strijd met het bestemmingsplan. Mogelijk is een sloopmelding vereist.  

 

In de volgende gevallen dient er een sloopmelding te worden gedaan: 

• Wanneer er 10m3 of meer afval vrijkomt.  

• Bij de sloop wordt asbest verwijderd.  

 

Indien er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt bij het verwijderen van de bruggen moet er een sloopmelding 

worden gedaan. 

 

2.3 Beplanting 

2.3.1 Wabo (uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van 
werkzaamheden) 

Het is mogelijk dat voor werkzaamheden in het kader van beplanting een vergunning voor het uitvoeren van 

een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden (Wabo) vereist is. In gemeente Raalte zijn er geen 

werkzaamheden met betrekking tot beplanting. In gemeente Olst-Wijhe betreft het een locatie voor herplant 

van bomen en een locatie waar een bomenrij wordt verwijderd. Beide zijn gelegen in de enkelbestemming 

‘agrarisch met waarden - landschapswaarden’. Binnen deze bestemming geldt geen aanlegvergunning voor het 

aanbrengen van beplanting. 
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2.3.2 Kapvergunning 

Gemeentelijke kapvergunning kan vereist zijn bij het kappen van bomen. De locatie waar de bomen worden 

gekapt is gelegen in Olst-Wijhe. In de gemeentelijke APV zijn in artikel 4:11 lid 2 vrijstellingsregels opgenomen, 

hier wordt niet aan voldaan. De betreffende bomen zijn lindes en lijsterbes.  

 

Een kapvergunning dient te worden aangevraagd. Een vergunning kan worden geweigerd op grond van de 

volgende weigeringsgronden: 

 

Weigeringsgronden (4.11b): 
a. de natuurwaarde van de houtopstand; 
b. de landschappelijke waarde van de houtopstand; 
c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon; 
d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand; 
e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; 
f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand. 

 

2.4 Water 

2.4.1 Waterwet 

De Nieuwe Wetering Bovenloop is op de legger van Waterschap Drents Overijsselse Delta aangemerkt als een 

primaire watergang. Volgens artikel 3.1 lid 1 is het verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik 

te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming 

met de waterhuishoudkundige functies, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te 

verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te laten 

liggen. 

 

Op het moment dat er ingrepen plaatsvinden in een waterstaatswerk van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

kan gebruik gemaakt worden van het projectplan Waterwet. Voor het aanpassen van de Nieuwe Wetering 

Bovenloop wordt er een dergelijk projectplan Waterwet opgesteld door het Waterschap waarmee er geen 

verdere waterschapsvergunningen vereist zijn. 

 

2.4.2 Wabo (bouwen) 

De vistrappen zijn beide gelegen in zowel Olst-Wijhe (enkelbestemming Water) en Raalte (enkelbestemming 

Water). Hierin zijn enkel bouwwerken, geen gebouwen zijnde,  toegelaten ten dienste van de enkelbestemming 

‘Water’, een vistrap kan hieronder worden geschaard.  

 

Het bouwen van een bouwwerk is omgevingsvergunningplichtig. In artikel 2.3 lid 18a van Bijlage II bij het 

Besluit Omgevingsrecht is een vrijstelling opgenomen voor het bouwen van een bouwwerk ten behoeve van 

een infrastructurele of openbare voorziening, waaronder bouwwerken ten behoeve van de waterhuishouding, 

mits deze niet hoger dan 3 meter zijn en het oppervlakte niet meer dan 15m2 beslaat.   

 

Een vistrap beslaat een groter oppervlakte dan 15 m2 en daarmee zal in het kader van artikel 2.1 Wabo 

waarschijnlijk een bouwvergunning benodigd zijn. Een dam met duiker blijft binnen deze afmetingen en zal 

waarschijnlijk vergunningsvrij zijn. Overleg met bevoegd gezag wordt aangeraden. 

 

 



 

Nieuwe Wetering Bovenloop | Eelerwoude | 10 

2.5 Wet natuurbescherming 

2.5.1 Bescherming gebieden 

In de directe omgeving van het plangebied liggen geen Natura 2000-gebieden. De aard van de voorgenomen 

werkzaamheden en ontwikkeling maakt dat de effecten uitsluitend tot het plangebied of de zeer directe zone 

eromheen beperkt blijven. Een toetsing op grond van de Wet natuurbescherming wordt daarom niet 

noodzakelijk geacht. 

 

Een AERIUS-berekening is noodzakelijk om de uitstoot en depositie van stikstof, en de gevolgen daarvan op 

Natura 2000-gebieden te bepalen. Op basis van de huidige berekeningen is geen vergunning vereist.  

2.5.2 Bescherming soorten 

De voorgenomen werkzaamheden aan de Nieuwe Wetering Bovenloop zal naar verwachting leiden tot een 

tijdelijk verlies van (niet essentieel) leefgebied van diverse beschermde soorten. Een deel hiervan behorend tot 

de nationale soorten en is vrijgesteld door de provincie Overijssel.  

Over het algemeen wordt verwacht dat op termijn, na het uitvoeren van de ontwikkeling, het leefgebied van 

deze soorten (met name vissen, amfibieën en ongewervelden) in kwaliteit zal toenemen zoals beoogd is door 

de doelstellingen van de KRW-richtlijn.  

 

Met de volgende soorten en/of soortgroepen dient bij de uitvoering rekening te worden gehouden. 

Vleermuizen, Otter, Vogels met jaarrond beschermde nesten, Broedvogels. Voor de volgende soorten dient een 

ontheffing aangevraagd te worden; Otter, Bunzing, Hermelijn en Wezel.  

2.5.3 Bescherming houtopstanden 

Gezien de hoofdzakelijk te kappen bomen in de zuidelijk georiënteerde houtsingel niet onder de omschrijving 

‘bos’ valt, is een nadere toetsing van houtopstanden niet noodzakelijk. 
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2.6 Samenvatting onderzoeksplicht 

2.6.1 Archeologie 

Als de werkzaamheden dieper dan 50cm gaan of een groter oppervlakte beslaan dan 2.500 m2 / 5.000 m2 is er 

voor de omgevingsvergunning uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden een 

archeologisch onderzoek vereist. Hieruit kan blijken dat er een noodzaak bestaat tot het nemen van 

vervolgstappen in de vorm van veldonderzoek. 

 

Verwachtte doorlooptijd: circa 4 weken. 

2.6.2 Ecologie 

In het kader van de zorgplicht dient er een natuurtoets uitgevoerd te worden voor soorten- en 

gebiedsbescherming. 

 

Verwachtte doorlooptijd natuurtoets: circa 8 weken. Indien jaarrond onderzoek nodig zal zijn: 1 jaar. 

2.6.3 M.e.r beoordelingsplicht 

Bij een ontgronding van meer dan 12,5 hectare is de ontgrondingsvergunning m.e.r.-beoordelingsplichtig. Voor 

ontgrondingen tot 12,5 hectare dient een vormvrije m.e.r.-beoordeling doorlopen te worden.  

 

Verwachtte doorlooptijd: m.e.r.-beoordelingsplicht: circa 6 weken.  

2.6.4 NGE 

Gemeente Olst-Wijhe verlangt in haar agrarische enkelbestemming bij het verlenen van vergunningen dat er 

geen historische objecten worden aangetast uit bijlage 7 van 3.8.1. Dit betreffen objecten afkomstig uit de 

IJssellinie zoals Shermantanks, Luchtdoelkamon, Mitrailleurs e.d. 

2.6.5 Stikstof 

Bij alle aan te vragen vergunningen is een stikstofberekening door middel van de AERIUS-calculator vereist om 

aan te tonen dat er geen significante negatieve effecten zijn waar te nemen op het dichtstbijgelegen Natura 

2000 gebied. 
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2.6.5.1 Bijlagen/literatuurlijst 

 



 

 
 

www.eelerwoude.nl 

Deze lege pagina laten staan ter afsluiting van het rapport 



Ingreep/Nr. Omschrijving activiteit Wet-/regelgeving Beschikking/Toestemming 

(vergunning, ontheffing, melding, 

etc)

(dubbel)bestemming Strijdig? Benodigd Voorwaarden Benodigde 

onderzoeken/documenten

Proceduretijd Bedenkingen-/ 

Bezwaar-/ 

Beroepperiode

Bevoegd gezag Opmerkingen

Water Nee Nee 

Agrarisch met waarden - Landschapswaarden Nee Ja (zie artikel 4.8.1) Toelaatbaar mits behoud versterking en ontwikkeling van landschappelijke waarde 8 weken (+ max. 6 

weken verlenging)Natuur Nee Ja (zie artikel 17.4.1) Toelaatbaar, indien daardoor de natuur- en landschapswaarden niet onevenredig 8 weken (+ max. 6 

weken verlenging)Waarde - Archeologie - 2 NVT Ja (zie artikel 31.3.1) tenzij we archeologisch onderzoek 8 weken (+ max. 6 

weken verlenging)Waarde - Archeologie - 1 NVT ja zie 30.3.1 tenzij we maximaal 8 weken (+ max. 6 

weken verlenging)Waarde - Landschap - 1 NVT Ja (zie artikel 34.3.1)  slechts toelaatbaar, indien daardoor de waarde 'openheid' en 'relief' daar niet door 8 weken (+ max. 6 

weken verlenging)Waarde - Landschap  - 2 NVT Ja (zie artikel 35.3.1)  slechts toelaatbaar, indien daardoor de waarde 'openheid' daar niet door wordt 8 weken (+ max. 6 

weken verlenging)Waterstaat - Waterkering NVT Nee

Wonen Nee Nee

Agrarisch  Nee Ja, zolang er geen historische objecten 

aantasten uit bijlage 7 van artikel 3.8.1

8 weken (+ max. 6 

weken verlenging)

Verkeer Nee Nee

Waterstaat - intrekgebied

Water Nee Nee

Agrarisch Nee Nee

Waterstaat - Waterkering NVT Nee

Waarde - Archeologie - 1 NVT ja zie 25.3.1 tenzij maximaal 100 m2 of archeologisch onderzoek 8 weken (+ max. 6 

weken verlenging)Water Nee Nee

Agrarisch Nee Nee

gebiedsaanduiding reconstructiewetzone - NVT nvt

Waterstaat - Waterkering NVT Nee

Waterstaat - intrekgebied NVT Nee

Verkeer Nee Nee

Leiding - Water NVT Ja slechts toelaatbaar, indien het leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt 8 weken (+ max. 6 

weken verlenging)

Ontgronden Ontgrondingswet en 

Provinciale

Omgevingsverordening

Ontgrondingsvergunning ja geen vrijstellingsvoorwaarden waaraan wordt voldaan -vormvrije mer beoordelingsnotitie tbv 

mer besluit; 

-Bij vormvrije mer beoordelingsnotitie 

is Quickscan Flora Fauna en 

Verkennend bodemonderzoek 

benodigd (evt. ook archeologie)

26 weken

Aanvoeren/afvoeren van grond Besluit Bodemkwaliteit BBK-Melding voor afvoeren van 

baggerspecie en grond

Ja nvt 5 werkdagen nvt Gemeente Olst-Wijhe, Gemeente Raalte Toepassingen van grond en baggerspecie moeten in principe altijd worden gemeld, 

tenzij:

- baggerspecie wordt verspreid op het aangrenzende perceel;

- toepassing van grond of baggerspecie plaatsvindt door particulieren;

- de toepassing van grond of baggerspecie plaatsvindt binnen één vestigingslocatie van 

een landbouwbedrijf. Voorwaarde hierbij is dat de grond of baggerspecie ook afkomstig 

is van deze vestigingslocatie;

- er schone grond of baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3 wordt toegepast.

KLIC-melding Wet info-uitwisseling 

ondergrondse netwerken 

(WION)

KLIC-meldingen Ja KLIC-melding 3 tot 20 werkdagen 

voor uitvoering van 

graafwerkzaamhed

en

nvt Gmeente Olst-Wijhe/ Raalte

Verwijderen brug, overlaat integreren = 

enkelbestemming water, db waterstaat - waterkering

nee Ja, Sloopmelding Gemeente Olst-Wijhe

Lichtmasten = Functieaanduiding IJsbaan nee Nee, zolang het enkel verplaatsen 

betreft. Overleg met bevoegd gezag 

aangeraden

8 weken (+ max. 6 

weken verlenging)

Gemeente Olst-Wijhe

Wabo (uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde 

of van werkzaamheden)

(Artikel 2.1 Wabo)

Omgevingsvergunning (uitvoeren van 

een werk, geen bouwwerk zijnde of 

van werkzaamheden)

agrarisch met waarden - Landschapswaarden nee. Herplant bomen & verwijderen 

bomenrij  in olstwijhe niet 

vergunningplichtig

8 weken (+ max. 6 

weken verlenging)

Gemeente Olst-WIjhe

kapvergunning Ja 8 weken (+ max. 6 

weken verlenging)

Gemeente Olst-Wijhe

Waterwet Watervergunning- of melding Projectplan Waterwet Watertoets 8 weken (+ max. 6 

weken verlenging)

6 weken Waterschap Drents Overijsselse Delta

Water (Vistrap detail noord) Nee Ja. Bouwvergunning artikel 2.1 Wabo 8 weken (+ max. 6 

weken verlenging)

Gemeente Olst-Wijhe

Water (Vistrap detail zuid) Ja. Bouwvergunning artikel 2.1 Wabo 8 weken (+ max. 6 

weken verlenging)

Gemeente Raalte

Water (dam met duiker) Nee nee Gemeente Raalte

Wet Natuurbescherming 

(bescherming gebieden)

Vergunning voor depositie van stikstof Nee Toets stikstofdepositie vrijstelling tot 1 

juli 2022. 

13 weken (+ 7 

weken verlenging)

nvt Provincie Overijssel

Wet Natuurbescherming 

(bescherming soorten)

Vergunning Wnb ja Ontheffing voor de otter, bunzing, 

hermelijn en wezel.

Provincie Overijssel

Wet Natuurbescherming 

(bescherming 

houtopstanden)

Vergunning Wnb niet van toepassing Provincie Overijssel

Bestemmingsplanwijziging Wet ruimtelijke ordening 

(Wro)

Bestemmingsplan Opletten op enkelbestemming Groen -1. 

Afstemming met bevoegd gezag

Gemeente Raalte

Bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe

gemeente Olst-Wijhe

bestemmingsplan

vastgesteld (2021-04-12)

Kleine Kernen

gemeente Olst-Wijhe

bestemmingsplan

onherroepelijk (vastgesteld 2012-06-25)

Buitengebied Raalte geconsolideerd

gemeente Raalte

bestemmingsplan

geconsolideerd (2016-02-25)

Totaal van werkzaamheden Wet natuurbescherming

Nieuwe Wetering

Water (uitbreiden watergang (NVO), vispassage, 

aanleg duiker)

Aanleg NVO, vispassages, aanleg dam 

met duiker

Wabo (uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde 

of van werkzaamheden)

(Artikel 2.1 Wabo)

Omgevingsvergunning (uitvoeren van 

een werk, geen bouwwerk zijnde of 

van werkzaamheden)

Bouwwerkzaamheden

Gemeente Olst-WijheGrondwerkzaamheden (ontgronding ten behoeve 

van NVO's)

Uitvoeren werkzaamheden, bijv.:

- graven/verondiepen van gronden 

- verdiepen of aanleggen van 

watergangen

- ophogen gronden 

Wabo (uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde 

of van werkzaamheden)

(Artikel 2.1 Wabo)

Omgevingsvergunning (uitvoeren van 

een werk, geen bouwwerk zijnde of 

van werkzaamheden)

Reguliere procedure 

Gemeente Raalte

Groen - 1 Ja!

Lichtmasten, verwijderen brug Wabo Omgevingsvergunning

Beplanting verwijderen bomenrij, herplant 

bomen
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Samenvatting 

In opdracht van Eelerwoude heeft RAAP in maart 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm 
van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de 
gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Het bureauonderzoek dient ervoor om – op basis van verschillende 
bronnen – inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het 
menselijk gebruik in de loop van de tijd heeft achtergelaten. Het resultaat van het onderzoek is een 
archeologische verwachtingskaart waarop de archeologische verwachting vlakdekkend is weergegeven.  

Het plangebied is onderverdeeld in verschillende landschappelijk eenheden met een eigen karakter en 
een specifieke archeologische verwachting: ruggen (hoge verwachting), welvingen (middelhoge 
verwachting) en vlakten en laagten (lage verwachting). Hieruit blijkt dat het plangebied grotendeels is 
gelegen in zones van vlakten- en laagten. Ook de archeologische verwachting voor deze gebieden 
laag. Enkele zones kennen echter een landschappelijk hogere ligging. Deze zijn op de 
verwachtingskaart aangegeven als zones met een middelhoge of hoge archeologische verwachting. 

De geplande graafwerkzaamheden in het plangebied snijden op twee locaties een zone met een 
(middel-) hoge verwachting. Op een derde locatie schampt het plangebied een hoge verwachtingszone 
waar bovendien historische bebouwing staat weergegeven. Geadviseerd wordt op deze locaties nader 
archeologisch onderzoek uit te voeren. De verwachte archeologische resten betreffen onder andere 
vindplaatsen met een lage vondstdichtheid. Voor het karteren van dergelijke archeologische 
vindplaatsen is een gravend onderzoek hier het meest doeltreffend.  

Binnen het onderhavige plangebied zal dit kunnen geschieden in vorm van het inspecteren van de 
graafwerkzaamheden en/of de ontgraven zones (opgraving – variant archeologische begeleiding). Een 
gravend onderzoek vindt plaats op basis van een Programma van Eisen, dat dient te worden opgesteld 
door een senior KNA archeoloog en te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag.  

In het overige deel van het plangebied wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen 
archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.  

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeenten Olst-Wijhe en 
Raalte, deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding 

In opdracht van Eelerwoude heeft RAAP in maart 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm 
van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de 
gemeenten Olst-Wijhe en Raalte (figuur 1). Het project heeft tot doel de herinrichting van 4,9 kilometer 
watergang tot een moerasbeek. Daarnaast moeten twee stuwen vispasseerbaar worden gemaakt.  

Juridisch en beleidskader 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor de 
ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal 
nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.  

Het plangebied valt grotendeels in de gemeente Olst-Wijhe (figuur 1). Het zuidelijke deel volgt de grens 
met de gemeente Raalte en het uiterst zuidelijke deel van het tracé valt geheel in de gemeente Raalte.  

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Olst-Wijhe doorsnijdt het plangebied zones met 
respectievelijk lage, middelhoge of hoge archeologische verwachtingen. Het vigerende beleid voor 
deze zones staat weergegeven in tabel 1. Deze voorschriften zijn verankerd in het bestemmingsplan 
Buitengebied Olst-Wijhe. De omvang van de bodemingrepen overschrijdt de vrijstellingsgrens. Een 
archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van archeologische 
waarden is daarom verplicht conform het vigerend beleid. 

Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Raalte doorsnijdt het plangebied enkel een 
zone met een lage archeologische verwachting. Hoewel de bijbehorende archeologische beleidskaart 
stelt dat hier onderzoek nodig is wanneer de omvang van geplande ingrepen groter is dan 10 ha, is er 
in het bestemmingsplan Buitengebied Raalte geen dubbelbestemming Waarde – Archeologie 
opgenomen. 

 

Archeologische verwachting Dubbelbestemming Beleid 

Hoog Waarde – Archeologie 1 Onderzoek verplicht bij ingrepen >2.500 m2 en >50 
cm -mv 

Middelhoog Waarde – Archeologie 2 Onderzoek verplicht bij ingrepen >5.000 m2 en >50 
cm -mv 

Laag - - 

Tabel 1. Binnen het plangebied van toepassing zijnde dubbelbestemmingen  (Gemeente Olst-Wijhe).  

Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet. 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur 
Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), is door de minister aangewezen als norm.  
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RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 
Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, alsmede 4004 
Opgraven (landbodems). 

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 

 
Figuur 1. Aanduiding plangebied (rood). Inzet: ligging in Nederland (ster).  
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1.2 Administratieve gegevens 
Type onderzoek Bureauonderzoek 

Opdrachtgever  Eelerwoude 

Bevoegde overheid Gemeente Olst-Wijhe, Raalte 

Plaats  Broekland, Elshof  

Gemeente Olst-Wijhe, Raalte 

Provincie Overijssel 

Coördinaten (X/Y)  210.560/491.670 – 210.365/485.955 

Toponiem Nieuwe W etering Bovenloop 

Kadastrale gegevens  Wijhe B 2432 , 2344,  
Wijhe C 1882, 1887, 1929, 2174 
Wijhe D 1401, 1398 
Raalte N 524, 534, 426 

Lengte plangebied (tracé) 6,2 km (ingrepen over een totale lengte van 4,9 km)  

Afbakening onderzoeksgebied Tijdens onderhavig onderzoek is het plangebied 
inclusief een zone van 500 m rondom het plangebied 
onderzocht. 

Onderzoeksperiode maart 2021 

Uitvoerder RAAP Oost 

Projectleider  J. Vosselman MA 

RAAP-projectcode RABR 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer  4965085100 

Beheer en plaats documentatie  RAAP regio Oost te Zutphen en op termijn het 
provinciaal Depot, ARCHIS en E-Depot. 

Tabel 2. Administratieve gegevens. 

1.3 Doel- en vraagstelling 
De doelstelling van het archeologisch vooronderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde 
van het terrein, dan wel de archeologische vindplaats. Daartoe wordt informatie verzameld over 
bekende en verwachte archeologische resten teneinde een gespecificeerde archeologische 
verwachting op te stellen. Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:  

 Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

 Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen in en rond plangebied zijn 
reeds bekend?  

 Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat 
is de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid? 

 Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 
waarden in het gebied? En wat zijn hiervan de prospectiekenmerken? 

 Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten? 

 Op welke wijze kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan? 

 Met de inzet van welke zoekmethoden kunnen verwachte resten systematisch opgespoord 
worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)? 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 
Het bureauonderzoek dient ervoor om – op basis van verschillende bronnen – inzicht te krijgen in de 
genese van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het menselijk gebruik in de loop van de 
tijd heeft achtergelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde archeol ogische 
verwachting opgesteld. Daarvoor is gebruik gemaakt van de landelijk en voor RAAP digitaal 
beschikbare archieven. Voor de beschrijving van de historische situatie i s gebruik gemaakt van 
hiervoor relevante informatiedragers. Voor de actuele metadata van de verzamelde gegevens 
(gemeente, plaats, etc.) wordt verwezen naar het van toepassing zijnde data-archief. 

Het resultaat van het onderzoek is een archeologische verwachtingskaart waarop de archeologische 
verwachting vlakdekkend is weergegeven. Een archeologische verwachtingskaart vormt daarmee de 
grafische weergave van een voorspellingsmodel dat gebaseerd is op het principe dat archeologische 
resten niet willekeurig over een gebied zijn verspreid, maar gerelateerd zijn aan bepaalde 
landschappelijke kenmerken of eigenschappen. Met het bureauonderzoek zijn daarom de 
paleolandschappelijke, archeologische en historische kenmerken van het plangebied geanalyseerd. Op 
basis hiervan kan het plangebied onderverdeeld worden in verschillende landschapstypen met een 
eigen karakter en een specifieke archeologische verwachting.  

2.2 Aardkundige situatie 

2.2.1 Geologische en geomorfologische situatie 

Het plangebied valt binnen het dekzandgebied van Salland, ontstaan in het pleistoceen.1 Voor een 
uitgebreide verhandeling over het ontstaan en de vorming van dit landschapstype wordt verwezen naar 
de rapportages bij de gemeentelijke archeologische kaarten van de gemeente Olst -Wijhe en Raalte 
(Zuidhoff e.a., 2007; Buesink e.a., 2011). Op de geomorfologische kaart van Nederland doorsnijdt het 
plangebied zones met dekzandruggen-, welvingen- en vlakten en laagtes, die in hoofdzaak een oost-
westelijke oriëntatie kennen (Koomen & Maas, 2004). De ruggen en welvingen hebben hun vorm vanaf 
het ontstaan grotendeels behouden. Binnen de vlakten is het dekzand echter reeds in het pleistoceen 
verspoeld door in het voorjaar smeltende sneeuw. In het uiterste zuiden van het plangebied bevinden 
zich dalvormige laagtes, die in het pleistoceen als smeltwaterdalen zijn ontstaan en later door dekzand 
weer opgevuld (Buesink e.a., 2011). 

2.2.2 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

Het AHN3 bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met een gemiddelde van acht 
hoogtemetingen per vierkante meter (gegeneraliseerd naar gridcellen van 50x50 cm). De ligging van 
het plangebied binnen het dekzandreliëf wordt hierdoor duidelijk geïllustreerd (figuur 3). Daarnaast 
kunnen de hierboven onderscheiden terreinvormen binnen de deelgebieden op basis van het AHN 
worden verfijnd en nader begrensd. Een dermate duidelijk hoogtemodel was bij het opstellen van de 
geomorfologische kaart namelijk nog niet voorhanden. Bovendien geeft het  AHN de mogelijkheid zones 

                                                        
1 Formatie van Boxtel, laagpakket van W ierden (Weerts e.a., 2006: codes Bx5 en Bx6).  
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te onderscheiden waar reeds afgraving of egalisatie van de oorspronkelijke landschappelijk eenheden 
heeft plaatsgevonden. Alleen de zones die met enige zekerheid op deze wijze kunnen worden 
onderscheiden, worden als zodanig meegenomen in het archeologische verwachtingsmodel. Anders 
wordt uitgegaan van de oorspronkelijke terreinvorm. 

2.2.3 Bodemkundige situatie 

De bodemopbouw is sterk gerelateerd aan het landschap waar men zich bevindt. De afzettingen waarin 
een bodem is gevormd (moedermateriaal) en de grondwaterstand hebben grote invloed op de 
bodemvorming. Daardoor is er een duidelijk onderscheid te zien tussen bodems op de hogere en 
droger gelegen gronden en die gelegen zijn in de lagere delen van het landschap. 

De hoger gelegen dekzandruggen- en welvingen waren van oudsher het meest geschikt voor landbouw. 
Daardoor kenmerken de bodems binnen deze zones zich met name door de aanwezigheid van een 
plaggendek. Op de bodemkaart van Nederland komen laarpodzolgronden het meest voor. Deze 
bestaan uit een minder dan 50 cm dik plaggendek. In een klein deel centraal in het plangebied 
bevinden zich hoge bruine enkeerdgronden met een meer dan 50 cm dik plaggendek.  

Binnen een deel van het als dekzandrug aangegeven gebied zijn veldpodzolen gekarteerd.  Dergelijke 
podzolgronden ontstaan echter voornamelijk in relatief laag gelegen dekzanden en worden 
hoofdzakelijk aangetroffen in jonge (heide-)ontginningsgebieden. In landschappelijk nog lager gelegen 
zones (vlakten- en laagten) komen logischerwijs nog nattere bodems voor. Binnen het plangebied 
betreft het vlak- en poldervaaggronden en beekeerdgronden. 

In 1951 heeft ten behoeve van ruilverkaveling een detailkartering plaatsgevonden van de 
bodemgesteldheid binnen het gebied (Schelling, 1951). Deze resulteerde in een handgetekende kaart, 
waarin de voornaamste bodemkenmerken weergegeven staan (figuur 5). Deze zullen hier niet in detail 
worden besproken, maar worden wel meegenomen bij het opstellen van de gespecificeerde 
verwachting voor het plangebied (kaartbijlage 1). 
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Figuur 2. Het plangebied op de geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000.  
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Figuur 3. Het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Neder land (AHN3). 
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Figuur 4. Het plangebied op de bodemkaart van Nederland 1:50.000.  
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Figuur 5. Het plangebied op de gedetailleerde bodemkaart van Wijhe e.o. (Schelling, 1951). 
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2.3 Archeologische gegevens 
Bekende archeologische vindplaatsen 

In de directe omgeving van het plangebied (straal van 500 m) staan slechts drie vindplaatsen 
geregistreerd in ARCHIS (figuur 6).  

Op 250 m ten westen van het plangebied staat een terrein van hoge archeologische waarde 
geregistreerd (monumentnummer 13355; ARCHISzaaknr. 3218587100). Het betreft de havezate 
Hagenvoorde. Dit huis werd reeds in 1408 voor het eerst in historische bronnen genoemd. Aan het eind 
van de 17e eeuw bestond het uit 24 vertrekken en elf vuursteden. In 1805 werd het huis Hagenvoorde 
en twee bouwhuizen afgebroken, de grachten gedempt en het terrein verkaveld. Ten noorden van het 
monument bleef een stervormige waterpartij bewaard, waar op heden nog de centrale ronde vijver van 
resteert. Op het havezateterrein zijn in de jaren 1980 tijdens niet -archeologisch graafwerk nog 
verscheidenen vondsten gedaan (aardewerk, glas, pijpaarde, bot e.d.; ARCHISzaaknr. 2919916100).  
De restanten van de havezate Hagenvoorde bevindt zich geheel op ca. 250 m afstand van het 
onderhavige plangebied. Er wordt niet verwacht dat archeologische resten met betrekking tot de 
havezate tijdens de werkzaamheden worden aangesneden. 

Ca. 460 m ten zuiden van landgoed Hagenvoorde en ca. 240 m ten westen van het plangebied staat de 
vondst van een neolithische bijl vervaardigd uit doleriet (ARCHISzaaknr. 2920400100). Deze losse 
vondst valt in een zone met dekzandwelvingen en is in 1997 bij niet-archeologisch graafwerk in het 
talud van een sloot aangetroffen.  

114 m ten oosten van het plangebied staat een particuliere vondst uit 2011 geregistreerd 
(ARCHISzaaknur. 3287064100). In ARCHIS staat hierbij vermeld dat op een akker in de buurt van 
Broekland twee vuurstenen schrabbers zijn aangetroffen. De exacte locatie is echter niet bekend. De 
coördinaten in ARCHIS zijn afgerond op een 250 m (209.750/487.000). Dit geldt ook voor een vondst, 
die ca. 130 m ten westen op de weg Wesenberg staat weergegeven (ARCHISzaaknr. 2698892100). De 
vondst is in 1972 aangetroffen bij niet-archeologisch graafwerk en staat geregistreerd op coördinaten 
die zijn afgerond op 500 m (209.500/486.500). Wel is duidelijk dat het een rijke vindplaats betreft; er 
zijn diverse vuurstenen artefacten aangetroffen (spitsen, klingen, trapezia), die gedatee rd worden in de 
periode mesolithicum – bronstijd. Hoewel ook deze vondsten niet direct zijn te koppelen aan eventuele 
vindplaatsen binnen het onderhavige plangebied, tonen deze wel dat zich binnen het 
dekzandlandschap vuursteenvindplaatsen manifesteren. 

Er zijn staan geen eerdere archeologische onderzoeken geregistreerd in of in de directe nabijheid 
(straal van 500 m) van het onderhavige plangebied.  

Bekende archeologische gegevens uit andere bronnen 

Op 2 maart 2021 is een verzoek gedaan aan de vereniging AWN afdeling 18, de historische vereniging 
Wijhe en de historische vereniging Raalte e.o.  voor aanvullende gegevens.  

Dhr. G. Hannink (voorzitter historische vereniging Raalte) geeft aan dat het deel van het plangebied 
binnen de gemeente Raalte een archeologisch weinig interessant gebied is. Van oorsprong is het een 
laaggelegen gebied (broekland) en er zijn geen bijzondere gebouwen als havezaten te verwachten.  

Dhr. F. Kunst (historische vereniging Wijhe) noemde de reeds bovengenoemde havezate Hagenvoorde 
en gaf daarnaast aan dat er nog een vroegere fase van buitengoed De Wesenberg zou kunnen hebben 
gelegen aan de huidige weg met de overeenkomstige naam. Bovendien is ten westen van het 
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plangebied en ten zuiden van de Raalterweg de locatie bekend van de Roomskatholieke statie Het 
Strijdveen (16e-17 eeuw). 

 
Figuur 6. Overzichtskaart archeologische gegevens uit de directe omgeving van het plangebied (straal van 500 m). 
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2.4 Historische en huidige situatie 
In de veertiende eeuw werd op last van de bisschop van Utrecht de IJsseldijk tussen Deventer en 
Zwolle aangelegd (Spek e.a., 2010). Tot dat moment werd overtollig (hemel-)water vanuit Salland in 
westelijk richting naar de IJssel afgevoerd. Omdat dit niet meer mogelijk was, werd een systeem van 
weteringen aangelegd dat het water naar het noorden afvoerde. Naast de Zand-, Soest en Oude 
Wetering betrof dit ook het onderhavige plangebied de Nieuwe Wetering. 

Op basis van historische kaarten kan inzicht worden verkregen in het historisch gebruik van een gebied 
van na de late middeleeuwen tot begin 20e eeuw. In die periode was men veel meer dan nu gebonden 
aan de (on)mogelijkheden die het natuurlijke landschap bood voor bewoning en andere vormen van 
landgebruik. Het historisch gebruik zegt daarmee iets over de archeologische potentie van het gebied. 
Daarnaast kan het informatie leveren over eventuele bodemverstoringen die in het verleden hebben 
plaats gevonden. 

De kaarten Ten Have 1648 en De Wit 1672 tonen naast de beek reeds de weg die hierlangs is gelegen. 
Schematisch zijn hier verschillende erven aangegeven (CHW Overijssel). De Hottingerkaart 1773-1794 
laat duidelijk zien dat het gebied van de Nieuwe Wetering in die periode al volledig verkaveld was. De 
percelen waren voornamelijk in gebruik als hooi- en grasland en bos (hakhout). Enkele percelen zijn in 
gebruik als bouwland, ruwweg gesitueerd op de hogere delen van het landschap waar tijdens 
bodemkarteringen een plaggendek is vastgesteld.  In deze zones staat ook de in het gebied aanwezige 
bebouwing (erven) weergegeven (n=10).  

Op de kadastrale minuut 1811-1832 is het grondgebruik weinig veranderd. De percelen binnen het 
gebied zijn voornamelijk in gebruik als grasland, bos en in enkele gevallen als bouwland. Wel is er op 
zeven locaties bebouwing (erven) weergegeven, die op de Hott ingerkaart nog niet afgebeeld staan. 

In de loop van negentiende en twintigste eeuw verdwijnen geleidelijk de bospercelen. Verder blijft het 
gebruik van het gebied tot op heden grotendeels ongewijzigd: het bestaat grotendeels uit grasland met 
her en der bouwland. Wel verschijnen er op enkele andere locaties gebouwen of groeit de bestaande 
bebouwing op de hogere gronden verder uit (zoals Elshof).  Luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog 
tonen bovendien dat de wetering halverwege de twintigste eeuws een nog sterk kronkelend karakter 
had (figuur 11). Dit betekent dat hier nadien nog graafwerkzaamheden hebben plaatsgevonden om de 
wetering recht te trekken. 
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Figuur 7. Het noordelijke deel van het plangebied op de Hottingerkaart 1773 -1794. 
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Figuur 8. Het zuidelijke deel van het plangebied op de Hottingerkaart 1773-1794. 
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Figuur 9. Het noordelijke deel van het plangebied op de kadastrale minuut 1811 -1832 (HisGis). 
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Figuur 10. Het zuidelijke deel van het plangebied op de kadastrale minuut 1811 -1832 (HisGis). 
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Figuur 11. Zuidelijke deel van de Nieuwe Wetering op een luchtfoto d.d. 15 maart 1945 (RAF; library.wur.nl). 
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2.5 Toekomstige situatie 
Binnen het plangebied zal de bestaande wetering worden aangepast tot een moerasbeek. Dit betekent 
dat er aan de oostzijde natuurvriendelijke oevers zullen worden aangelegd buiten de reeds bebouwde 
zones. 

De oever zal hierbij maximaal ca. 7 m worden uitgebreid volgens de in figuur 12 weergegeven 
principeprofielen (Witteveen+Bos; ontwerp d.d. 2-10-20). 

 

 
Figuur 12. Inrichtingsplan. 



Plangebied Nieuwe Wetering Bovenloop te Broekland, Elshof, gemeente Olst -Wijhe, Raalte; archeologisch 

vooronderzoek: een bureauonderzoek 

 

 

RAAP-rapport 5038 / versie 11-03-2021   [23] 

 
Figuur 13. Locaties geplande herinrichting.  

 

.  
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3 Gespecificeerde archeologische 
verwachting 

Op basis van de tijdens het bureauonderzoek verzamelde gegevens is een gespecificeerde 
archeologische verwachting opgesteld. Deze geeft inzicht in de aard en de ouderdom (inclusief omvang 
en uiterlijke kenmerken), (diepte)ligging, en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten.  

Het resultaat van het onderzoek is een archeologische verwachtingskaart waarop de archeologische 
verwachting vlakdekkend is weergegeven. Een archeologische verwachtingskaart vormt daarmee de 
grafische weergave van een voorspellingsmodel dat gebaseerd is op het principe dat archeologische 
resten niet willekeurig over een gebied zijn verspreid, maar gerelateerd zijn aan bepaalde 
landschappelijke kenmerken of eigenschappen.  

Het plangebied is onderverdeeld in verschillende landschappelijk eenheden met een eigen karakter en 
een specifieke archeologische verwachting: ruggen (hoge verwachting), welvingen (middelhoge 
verwachting) en vlakten en laagten (lage verwachting). 

Aard en ouderdom 

Het dekzandlandschap binnen het plangebied is ontstaan in het pleistoceen. Dit betekent dat zich 
binnen het plangebied archeologische resten kunnen manifesteren uit alle perioden vanaf de steentijd.  

Het verspreidingspatroon van archeologische vindplaatsen is voor een groot deel gerelateerd aan de 
fysieke eisen die de mens stelde aan de leef- en woonomgeving. Het meest markant zijn de verschillen 
tussen jager-verzamelaars enerzijds en landbouwers anderzijds. 

Jager-verzamelaars 

In de steentijd (paleolithicum t/m neolithicum) leefden de mensen voornamelijk van de jacht, visvangst 
en het verzamelen van eetbare planten en vruchten. Deze zogenaamde jager-verzamelaars trokken 
door het landschap en verbleven alleen tijdelijk op een plek. Uit een ruimtelijke analyse blijkt dat hun 
kampementen in vrijwel alle gevallen waren gesitueerd op de overgang van nat naar droog. Nabij 
dergelijke gradiëntzones waren namelijk de meeste voedselbronnen voorhanden en was (drink)water 
bereikbaar. Binnen het plangebied worden dergelijke gradiëntzones gevormd door (de flanken van) de 
aanwezige dekzandruggen- en welvingen. 

Landbouwers 

Met de introductie van de landbouw (vanaf het neolithicum) werd de mate waarin gronden geschikt 
waren om te beakkeren een steeds belangrijker factor in de locatiekeuze van de mens en. De eerste 
akkergronden werden aangelegd op de van nature vruchtbaarste gronden. Bovendien moesten de 
gronden goed ontwaterd zijn. Op historische kaarten is waarneembaar dat de akkergronden zich 
inderdaad concentreren op de hogere delen van het landschap. Hier zijn dan ook bodems gekarteerd 
die gekenmerkt worden door een plaggendek (laarpodzolgronden en hoge enkeerdgronden). 
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 (Diepte)ligging  

In het plangebied liggen dekzanden uit het pleistoceen grotendeels direct aan het maaiveld. Het 
huidige maaiveld vormt zodoende al sinds het laat paleolithicum het loopvlak. Aangezien een jong 
afdekkend pakket ontbreekt, kunnen archeologische resten vanaf deze periode direct aan het maaiveld 
aanwezig zijn. Op enkele locaties bevindt zich wel een plaggendek. Deze kennen echter overwegend 
een geringe dikte (<50 cm; laarpodzolen) en daar waar zich enkeerdgronden (plaggendek >50 cm) 
bevinden, zijn geen graafwerkzaamheden gepland. 

Fysieke kwaliteit 

Aangezien in het plangebied afdekkende pakketten grotendeels ontbreken is mogelijk sprake van een 
slechte tot matige conservering van de archeologische resten. 

Overzicht 

De archeologische verwachting en de verschillende deelaspecten daarvan, zoals hiervoor beschreven, 
zijn samengevat in tabel 3. Daarnaast zijn de prospectiekenmerken met betrekking tot de verwachte 
archeologische resten in figuur 14 schematisch verbeeld. 

 

Archeologische 
periode 

Complextype Omvang Kenmerken Diepte-
ligging 

Gaafheid 

steentijd Kampement 50-1000 
m2 

Vondstspreiding Direct 
vanaf de 
bouwvoor 

Slecht-matig 

Prehistorie – 
vroege 
middeleeuwen 

Erf, 
nederzettingen 

500-2000 
m2 

Sporen in de top 
van de natuurlijkje 
ondergrond; 
vondstmateriaal 
deels opgenomen in 
de akkerlaag  
 

Direct 
vanaf de 
bouwvoor 

Slecht-matig 

Nieuwe tijd Erf Tot 2000 
m2 

Idem Idem matig 

Tabel 3. Samenvatting van de gespecif iceerde archeologische verwachting voor het plangebied.  
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Figuur 14. Diagram voor archeologische vondst- en spoorcomplexen. Rode kader: aanduiding van de situatie in het 
plangebied.  
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusie 
Voor het plangebied Nieuwe Wetering Bovenloop is op basis van de bekende geologische en 
archeologische gegevens een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Hierbij zijn onder andere de 
gemeentelijke archeologische verwachtingskaarten, het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) en 
gedetailleerde bodemkundige informatie gecombineerd. Hieruit blijkt dat het plangebied grotendeels is 
gelegen in zones van vlakten- en laagten. Deze vrij natte omstandigheden zijn ook terug te zien in het 
grondgebruik in de nieuwe tijd. Gras- en hooilanden lagen voornamelijk in de nattere gebieden, die 
minder geschikt waren voor landbouw. Hierdoor is ook de archeologische verwachting voor deze 
gebieden laag. Enkele zones kennen echter een landschappelijk hogere ligging. Deze zijn op de 
verwachtingskaart aangegeven als zones met een middelhoge of hoge archeologische verwachting. 

De archeologische verwachtingszones zijn weergegeven in een archeologische verwachtingskaart en 
vergeleken met de geplande graafwerkzaamheden (kaartbijlage 1). Hieruit blijkt dat de geplande 
graafwerkzaamheden in het plangebied op twee locaties een zone met een (middel-) hoge verwachting 
snijden (respectievelijk 600 m (A) en 170 m (B)). Op een derde locatie schampt het plangebied een 
hoge verwachtingszone waar bovendien historische bebouwing staat weergegeven (160 m (C)). 

4.2 Advies 
Geadviseerd wordt nader archeologisch onderzoek uit te voeren op de drie bovengenoemde locaties A, 
B en C. De verwachte archeologische resten betreffen onder andere vuursteenvindplaatsen en 
prehistorische erven met een lage vondstdichtheid. Dergelijk vindplaatsen zijn moeilijk middels een 
booronderzoek op te sporen. Voor het karteren van eventuele archeologische vindplaatsen is een 
gravend onderzoek hier het meest doeltreffend. Binnen het onderhavige plangebied zal dit kunnen 
geschieden in vorm van het inspecteren van de graafwerkzaamheden en/of de ontgraven zones 
(opgraving – variant archeologische begeleiding). Een gravend onderzoek vindt plaats op basis van 
een Programma van Eisen, dat dient te worden opgesteld door een senior KNA archeoloog en te 
worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. 

Let wel, bij aanpassing van het ontwerp dienen de gewijzigde ingrepen opnieuw te worden getoetst aan 
de archeologische verwachtingskaart zoals weergegeven in kaartbijlage 1.  

In het overige deel van het plangebied wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen 
archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Indien bij  de uitvoering van de werkzaamheden 
onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van  de Erfgoedwet 
aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).  

4.3 Tot slot 
Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Olst-Wijhe, Raalte, 
deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  
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Geomorfologische kaart van NL  x         

Gedetailleerde bodemkaarten  x         

DINO        x   
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MANAGEMENT SAMENVATTING 
 
Aanleiding, doel en uitgangspunt 
In opdracht van Eelerwoude B.V. heeft Bombs Away B.V. te Utrecht een vooronderzoek (VO) 
Ontplofbare Oorlogsresten (OO) uit de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd conform de richtlijnen van 
het ‘Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO’1 voor Nieuwe Wetering Bovenloop Wijhe 
in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte in de provincie Overijssel.   
 
De aanleiding voor het uitvoeren van dit vooronderzoek OO zijn de voorgenomen 
(grond)werkzaamheden m.b.t. het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en waar mogelijk een 
moeraszone aan de oostzijde van de beek. Het doel van het vooronderzoek OO is om middels het 
raadplegen van diverse bronnen vast te stellen of er indicaties zijn dat er vanwege oorlogshandelingen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog OO in/op de (water)bodem in het onderzoeksgebied kunnen zijn 
achtergebleven.  
In het geval dat deze indicaties er zijn, is het onderzoeksgebied verdacht op OO. De volgende zaken 
worden dan vastgesteld: hoofdsoort, subsoort, kaliber/gewichtsklasse, nationaliteit en 
verschijningsvorm van mogelijke OO en voor de hoofdsoort afwerpmunitie tevens het type 
ontstekingsinrichtingen en het verwachte aantal, en daarnaast de horizontale en de verticale 
afbakening van het verdachte gebied.  
Bij alle andere gevallen dan verdacht en bij contra-indicaties 2  op verdachte gebieden, is het 
onderzoeksgebied onverdacht op OO. 
 
Resultaten en conclusies 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek OO is vastgesteld dat er geen indicaties zijn dat 
door oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog OO zijn achtergebleven in/op de 
(water)bodem binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied is onverdacht op 
OO. 
 
Advies 
Aangezien er tijdens de uitvoering van het vooronderzoek OO geen indicaties zijn aangetroffen, wordt 
geadviseerd om de voorgenomen bodemingrepen in het onderzoeksgebied regulier uit te voeren. Dit 
houdt in dat er geen vervolgstappen in de opsporing van OO noodzakelijk zijn.  
 
Tot slot wordt aan de opdrachtgever aanbevolen om het rapport te overleggen aan de gemeente(n) 
waarbinnen het gebied, dat onderwerp is van het vooronderzoek OO, is gelegen.  

 
1  Vanaf 1 januari 2021 is het WSCS-OCE vervangen door het Certificatieschema voor het opsporen van ontplofbare 
oorlogsresten (CS-OOO). Het vooronderzoek is losgekoppeld van het CS-OOO en is opgenomen in het Certificatieschema 
Vooronderzoek en Risicoanalyse OO (CS-VROO-01.Certificatieschema.Vooronderzoek-Risicoanalyse.OO.2021-01, 
vastgesteld op 29 januari 2021 door het Centraal College van Deskundigen OO en goedgekeurd op 8 februari 2021 door de 
Stichting VOMES).  De in deze rapportage genoemde Ontplofbare Oorlogsresten (OO) zijn identiek aan de in het WSCS-OCE 
genoemde Conventionele Explosieven (CE) en vice versa. 
2  Contra-indicatie: gebeurtenis/informatie over het niet (meer) aanwezig zijn van ontplofbare oorlogsresten in het 
onderzoeksgebied 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
In opdracht van Eelerwoude B.V. te Goor heeft Bombs Away B.V. te Utrecht een vooronderzoek 
(VO) Ontplofbare Oorlogsresten (OO) uitgevoerd in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte 
(provincie Overijssel) naar de aanwezigheid van OO uit de Tweede Wereldoorlog in/op de 
(water)bodem. 
 
De aanleiding van het vooronderzoek OO zijn de voorgenomen werkzaamheden m.b.t. het 
aanleggen van een natuurvriendelijke oever en waar mogelijk een moeraszone aan de oostzijde 
van de beek. 
 
Het is niet bekend of er rekening gehouden dient te worden met het aantreffen van OO uit de 
Tweede Wereldoorlog in deze gebieden. Indien er OO aanwezig zijn in de bodem van het te 
onderzoeken gebied, dan bestaat de mogelijkheid op een ongecontroleerde werking van een 
of meerdere OO. Op basis van de Arbowetgeving en de Openbare Orde en Veiligheid dienen 
alle risico’s vooraf de voorgenomen werkzaamheden in kaart te worden gebracht waarbij de 
risico’s zoveel mogelijk moeten worden ingeperkt. Aan de hand van dit vooronderzoek OO is 
bepaald of er sprake is van een risico op het aantreffen van OO alsmede waar er een risico is 
op het aantreffen hiervan.3  
 

1.2 Doel vooronderzoek OO 
Het vooronderzoek OO heeft tot doel om te beoordelen of er in het onderzoeksgebied sprake 
is van concrete aanwijzingen van de aanwezigheid van OO, en indien deze concrete 
aanwijzingen er zijn, om het verdachte gebied af te bakenen. Het vooronderzoek bestaat uit 
zowel het inventariseren als beoordelen (analyseren) van bronnenmateriaal. Eindresultaat is 
een rapportage en een bijbehorende Bodembelastingkaart OO.  
Het vooronderzoek OO omvat twee onderdelen, namelijk een vooronderzoek conflictperiode 
OO dat zich richt op de periode 1939-1945 en een vooronderzoek na-conflictperiode dat zich 
richt op relevante naoorlogse bodemingrepen. Een vooronderzoek OO kan één of beide 
onderdelen bevatten. In dit geval is er sprake van een vooronderzoek conflictperiode OO dat 
zich richt op de periode 1939-1945.  
 
Indien er in (delen van) het onderzoeksgebied sprake is van concrete aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van OO, dan wordt het (de) verdachte gebied(en) horizontaal en verticaal 
afgebakend en worden de gegevens over de mogelijk aanwezige OO vastgesteld.  

1.2.1 Vooronderzoek OO4  
Het vooronderzoek OO is uitgevoerd conform de richtlijnen in het ‘Certificatieschema 
vooronderzoek en risicoanalyse OO’. Er wordt gestart met een bronnenonderzoek. Het 
bronnenonderzoek vindt plaats op basis van een inventarisatie van: 
 

1. Gebeurtenis/informatie over het mogelijk aanwezig zijn van OO in het 
onderzoeksgebied (indicaties); 

 
3 Disclaimer: Dit rapport betreft een vooronderzoek OO en is zorgvuldig uitgevoerd volgens de meest recente inzichten en 
geldende regelgeving. Bombs Away B.V. streeft naar een zo grondig mogelijk onderzoek, gebaseerd op een veelheid aan 
relevante bronnen en documenten. Desalniettemin is het resultaat van het onderzoek afhankelijk van een (relatief) gelimiteerd 
aantal beschikbare documenten; en bestaat de kans dat mogelijk belangrijke informatie niet (binnen de beschikbare tijd) wordt 
gevonden. Het vooronderzoek en de analyse van de geraadpleegde gegevens is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het 
Certificatieschema VO-OO en RA-OO. Voor de op OO verdachte gebieden geldt dat er in de voor het onderzoek geraadpleegde 
bronnen voldoende indicaties zijn aangetroffen dat er een verhoogde kans is op het aantreffen van OO in/op de (water)bodem. 
Voor de onverdachte gebieden binnen het onderzoeksgebied geldt dat er in de geraadpleegd bronnen geen of onvoldoende 
indicaties of contra-indicaties zijn gevonden dat er een verhoogde kans is op het aantreffen van OO in/op de (water)bodem. 
Door leemten in kennis en lacunes in het bronnenmateriaal, die zijn verwoord in de voorliggende rapportage, kan echter niet 
worden uitgesloten dat er in de onverdachte gebieden geen OO kunnen worden aangetroffen. 
4 Per 1 januari 2021 is het WSCS-OCE vervangen door het Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten 
(CS-OOO). De voorafgaande processen Vooronderzoek en Risicoanalyse zijn niet meer geborgd in dit certificatieschema. Deze 
zijn geborgd in het ‘Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO. De in deze rapportage genoemde Ontplofbare 
Oorlogsresten (OO) zijn identiek aan de in het WSCS-OCE genoemde Conventionele Explosieven (CE) en vice versa. 
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2. Gebeurtenis/informatie over het niet (meer) aanwezig zijn van OO in het 
onderzoeksgebied (contra-indicatie). 

 
In deze richtlijnen voor het uitvoeren van het vooronderzoek OO staan de verplichte 
bronnen die geraadpleegd dienen te worden, alsmede de aanvullende bronnen.  
 

Bron Raadplegen VO OO Geraadpleegd 
Verplicht Aanvullend 

Literatuur ✔  ✔ 
Gemeentelijk & Provinciaal archief ✔  ✔ 
Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies 
(NIOD) 

✔  ✔ 

Nationaal Archief te Den Haag ✔  ✔ 

Semi-statisch Informatie Beheer Ministerie Defensie te 
Rijswijk 

✔  ✔ 

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ✔  ✔ 

Luchtfotocollectie Wageningen UR, Kadaster en Royal 
Commission on the Ancient and Historical Monuments 
of Scotland te Edinburgh 

✔  ✔ 

Krantenberichten ✔  ✔ 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), 
collectie 575 

✔  ✔ 

The National Archives te Londen, gegevens aangaande 
luchtaanvallen door Royal Air Force 

✔  ✔ 

Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg ✔  ✔ 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), 
collectie 409 

 ✔ ✔ 

The National Archives te Londen, gegevens aangaande 
artilleriebeschietingen 

 ✔ ✔ 

National Archives and Record Administration II (NARA 
IIat College Park (VS) 

 ✔ ✔ 

Getuigenverklaringen  ✔ Niet 
beschikbaar 

Kadaster (naoorlogs kaartmateriaal) ✔  ✔ 
 
Tevens zijn de volgende bronnen geraadpleegd, die niet vermeld zijn in het 
‘Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO’, maar die wel relevante 
informatie kunnen bevatten over het onderzoeksgebied: 

 
• Imperial War Museum (IWM) te Londen (Verenigd Koninkrijk); 
• Library and Archives of Canada (LAC) te Toronto (Canada); 
• Bundesarchiv (BArch) Berlijn-Lichterfelde (Duitsland); 
• Relevante websites. 

1.2.2 Werkwijze vooronderzoek OO 
Het vooronderzoek OO is conform de richtlijnen van het ‘Certificatieschema 
vooronderzoek en risicoanalyse OO’ uitgevoerd. Een vooronderzoek OO bestaat uit een 
inventarisatie, de beoordeling van de relevante informatie en de evaluatie. Tijdens de 
inventarisatie is alle relevante informatie verzameld uit de geraadpleegde bronnen. Op 
basis van de verzamelde informatie is vastgesteld of er oorlogshandelingen hebben 
plaatsgevonden waarbij (mogelijk) OO zijn achtergebleven in/op de (water)bodem van 
het onderzoeksgebied. 
 
Indien in de geraadpleegde bronnen indicaties zijn gevonden waaruit blijkt dat (delen van) 
het onderzoeksgebied getroffen is (zijn) door oorlogshandelingen waarbij mogelijk OO 
zijn achtergebleven in/op de (water)bodem, is een analyse uitgevoerd. De verzamelde 
informatie is beoordeeld en geëvalueerd en de volgende zaken zijn vastgesteld: 
 
• Indicaties en contra-indicaties van oorlogshandelingen; 
• (Hoofd- en sub-) soort mogelijk aan te treffen OO; 
• Kalibers/ gewichtsklasse van de mogelijk aan te treffen OO; 
• Nationaliteit van de mogelijk aan te treffen OO; 
• Verschijningsvorm van de mogelijk aan te treffen OO; 
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• Type ontstekingsinrichtingen voor de hoofdsoort afwerpmunitie en het verwachte 
aantal; 
• De horizontale afbakening van het verdachte gebied 
• De verticale afbakening van het verdachte gebied. 

 
De resultaten van de inventarisatie, de beoordelingen en evaluatie zijn in dit rapport 
opgenomen en hebben geresulteerd in de bijbehorende Bodembelastingkaart OO. 
 

1.3 Onderzoeksgebied  
Dit vooronderzoek OO richt zich op de Nieuwe Wetering Bovenloop te Wijhe in de gemeenten 
Olst-Wijhe en Raalte (hierna: onderzoeksgebied). Het onderzoeksgebied loopt langs de Nieuwe 
Wetering die van Elshof in het noorden naar Broekland in het zuiden loopt en stroomt langs de 
Elshofweg alsmede De Wesenberg. Daar oorlogshandelingen buiten het onderzoeksgebied wel 
relevant kunnen zijn voor het onderzoeksgebied zelf, is rondom het onderzoeksgebied een 
contour van 250 meter getrokken. Indicaties van oorlogshandelingen binnen deze contour zijn 
in het bronnenonderzoek meegenomen. In afbeelding 1 is in blauwe lijnen het 
onderzoeksgebied in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte weergegeven.  
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Afbeelding 1: onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. 
 

1.4 Werkproces conform ISO 9001:2015 
Bombs Away B.V. is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf en heeft zijn werkproces ingericht 
conform ISO 9001:2015 (zie bijlage 6 Certificaat ISO 9001:2015). Dit betekent dat Bombs Away 
B.V. stelselmatig controleert of de geleverde producten of diensten voldoen aan de behoeften, 
eisen, wensen en specificaties van de opdrachtgever.  
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Wat opdrachtgevers belangrijk vinden aan een product of dienst, staat bij Bombs Away B.V. 
dan ook hoog in het vaandel. Bombs Away B.V. streeft er dan ook continu naar om de geleverde 
kwaliteit te blijven leveren en verbeteren. 

1.5 Projectteam 
In het kader van dit vooronderzoek OO heeft Bombs Away B.V. een projectteam samengesteld 
dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Het projectteam bestaat uit de volgende 
medewerkers: 
 
• Dhr. drs. Th.M. van den Berg 
• Mevr. L. Hofland-Timmers 
• Dhr. A. Meijers 
• Dhr. B.F. Hakse MA 
• Dhr. J. Gruijters MSc 
• Dhr. J. van der Baan BSc 

Directeur, historicus 
Projectleider/adviseur OOO, integraal veiligheidskundige 
Munitietechnicus 
Historicus, opsteller rapportage 
GIS-specialist, eerste luchtfoto-analist 
GIS-specialist, tweede luchtfoto-analist 

 

1.6 Leeswijzer 
Deze schriftelijke rapportage van het vooronderzoek OO die ten grondslag ligt aan de 
Bodembelastingkaart OO bestaat uit een aantal hoofdstukken: 
 
• In hoofdstuk 1 is de inleiding betreffende het uitgevoerde vooronderzoek OO gegeven; 
• In hoofdstuk 2 staat een overzicht van de geraadpleegde bronnen, inclusief luchtfoto’s. 

Hier zijn tevens leemten in kennis vermeld; 
• In hoofdstuk 3 is een overzicht weergegeven van alle indicaties van oorlogshandelingen in 

het onderzoeksgebied en de nabije omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog; 
• In hoofdstuk 4 is de analyse van de historische gegevens en de afbakening van de 

verdachte gebieden weergegeven; 
• In hoofdstuk 5 zijn de conclusies van het vooronderzoek OO en het daaruit voortvloeiende 

advies vermeld; 
• In hoofdstuk 6 zijn de bijlagen bij het onderzoek ingevoegd, waaronder de luchtfotodekking 

per datum en de losbladige digitale A1 Inventarisatiekaart en de digitale A1 
Bodembelastingkaart OO. 
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2 GERAADPLEEGDE BRONNEN 

2.1 Verantwoording bronnenmateriaal 
Om een zo goed en compleet mogelijk vooronderzoek OO uit te voeren zijn er diverse bronnen 
geraadpleegd. De meeste bronnen, zoals archiefstukken, zijn ter plaatse van een 
archiefbewaarplaats bestudeerd en gedigitaliseerd. Er zijn ook bronnen die door het betreffende 
instituut gedigitaliseerd zijn en alleen raadpleegbaar zijn via internet. Andere instellingen zoals 
de EOD en de luchtfotoarchieven leveren aangevraagde stukken alleen digitaal; een fysiek 
bezoek is niet altijd mogelijk. Verder beschikt Bombs Away B.V. over een eigen (digitale) 
database. Deze uitgebreide verzameling bestaat uit bronnen die gebruikt zijn voor eerder 
uitgevoerde onderzoeken. Deze bronnen betreffen binnen- en buitenlandse 
archiefstukken/documenten, luchtfoto's en films uit de Tweede Wereldoorlog, literatuur en 
kaarten. Alle verschillende bronnen zijn te herleiden naar hun oorspronkelijke 
archiefbewaarplaats aan de hand van de annotatie in tabellen en/of notenapparaat. 
 
Voor de bronnen geldt dat de betrouwbaarheid ervan is vastgelegd. Daartoe wordt onderscheid 
gemaakt tussen informatie uit een primaire bron (archiefstukken) en een secundaire bron 
(literatuur). Voorts wordt gekeken of de feiten uit een betrouwbare bron komen en of het 
overeenkomt met informatie uit andere bronnen. Indien aan de betrouwbaarheid getwijfeld 
wordt, is dit vermeld in het rapport. 
 
Als slechts in één bron een indicatie staat waaruit blijkt dat het onderzoeksgebied getroffen is 
door een oorlogshandeling, dan dient deze indicatie door een tweede, onafhankelijk 
verifieerbare bron te worden bevestigd. Is dit niet het geval dan is op basis van deze enkele 
bron een afweging gemaakt of deze betrouwbaar/ nauwkeurig genoeg is om mee te nemen in 
de inventarisatie.  
In dit hoofdstuk komen de geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek OO aan 
bod. Per bron is aangegeven welke literatuur en/of archiefstukken/documenten zijn 
geraadpleegd, zodat voor de lezer de herleidbaarheid van indicaties en contra-indicaties van 
oorlogshandelingen duidelijk is. 
 

2.2 Reeds uitgevoerde onderzoeken 
Om te bepalen of er in het verleden binnen en/of nabij het onderzoeksgebied meerdere 
(voor)onderzoeken OO (of CE) zijn opgesteld, zijn de volgende organisaties en instanties 
hiervoor benaderd:  
 

• Bedrijfsarchief Bombs Away B.V.; 
• Eelerwoude B.V.; 
• Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) Bommenkaart; 
• Gemeenten Olst-Wijhe en Raalte; 

 
Onderstaand is een overzicht weergegeven van de geraadpleegde (voor)onderzoeken OO  
 

Type Rapportnaam Bedrijf Kenmerk Datum 
Vooronderzoek CE Historisch 

vooronderzoek 
gemeente Raalte 

Leemans 
Speciaalwerken 
B.V. 

S2012.178 Definitief 18 februari 2013 

Vooronderzoek CE Project: N756 en 
N337 Overijssel 

T&A Survey 
Bodemonderzoek 
B.V. 

GPR7025 13 maart 2018 

 
Relevante informatie uit de bovengenoemde (voor)onderzoeken OO is verwerkt in dit rapport.  
 
Leemans (S2012.178 Definitief) 
In 2013 heeft de firma Leemans Speciaalwerken B.V. een vooronderzoek CE uitgevoerd 
(projectnummer S2012.178 Definitief) in de gemeente Raalte. Door Leemans Speciaalwerken 
B.V. werden gegevens aangetroffen over grondgevechtshandelingen, bombardementen, 
neergekomen vliegtuigen en ruimingen van explosieven in het onderzoeksgebied de gemeente 
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Raalte. Delen van het onderzoeksgebied werden daarom verdacht verklaard op OO. Deze 
verdachte gebieden liggen echter op ruime afstand van het onderzoeksgebied Nieuwe Wetering 
Bovenloop Wijhe en derhalve irrelevant voor dit vooronderzoek OO.  
 
T&A Survey Bodemonderzoek B.V. (GPR7025) 
In 2018 heeft T&A Survey B.V. een vooronderzoek CE uitgevoerd (projectnummer GPR7025) 
langs, o.a., de de Raalter- en Wijheseweg. Dit gebied ligt deels in het onderzoeksgebied Nieuwe 
Wetering Bovenloop Wijhe. Door T&A Survey werden gegevens aangetroffen over 
grondgevechtshandelingen, bombardementen, neergekomen vliegtuigen en ruimingen van 
explosieven in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. De verdachte gebieden van dit 
onderzoeksgebied liggen echter te ver van het huidige onderzoeksgebied Nieuwe Wetering 
Bovenloop Wijhe af om relevant te zijn voor dit vooronderzoek OO. Gesteld kan worden dat de 
Nederlandse genietroepen die de brug over de Raalterweg op 10 mei 1940 tot ontploffing 
brachten kundig en professioneel te werk gingen. Dit gedeelte van het onderzoeksgebied, dat 
overlapt met het onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop Wijhe, werd daarom 
onverdacht verklaard met betrekking tot OO.  
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Afbeelding 2: reeds uitgevoerde onderzoeken ten opzichte van het onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop in 
de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. 
 

2.3 Literatuur 
In het kader van dit vooronderzoek OO is een literatuurstudie uitgevoerd. Literatuur geldt als 
secundaire bron. Naast de standaard boekwerken over de gevechtshandelingen in de Tweede 
Wereldoorlog op het land en in de lucht, zijn ook de regionale en streekgebonden publicaties 
bestudeerd. In onderstaande overzicht zijn de geraadpleegde publicaties weergegeven. 
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• Amersfoort, H.A. & P. Kamphuis, Mei 1940: Strijd op Nederlands grondgebied 

(Amsterdam 2012); 
• Bollen, H. & P. Vroemen, Canadezen in actie. Nederland najaar ’44 tot voorjaar ’46 

(Warnsveld 1993); 
• Brongers, E.H., De gebroken vleugel van de Duitse adelaar: inventarisatie van de Duitse 

verliezen in luchtoorlog van mei 1940 boven Nederland (Soesterberg 2010); 
• Klep, Ch. & B. Schoenmaker, Bevrijding van Nederland 1944-1945. Oorlog op de flank 

(Den Haag 1995); 
• Korthals Altes, A., Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945 (Amsterdam 

1984);  
• Molenaar, F., Luchtverdediging in de meidagen van 1940 (2dln. Den Haag 1970); 
• Middlebrook, Martin & Chris Everitt, The Bomber Command War Diaries: An Operational 

Reference Book, 1939-1945 (Middlesex 1985); 
• Nierstrasz, V.E., De Strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II. 

Hoofdeel III/Deel 1. Inleiding en algemeen overzicht van de gevechtsdagen van 10-19 
mei 1940 (Den Haag 1957); 

• Schotman, J.L., Zij Vielen Rondom Zwolle: Geallieerde piloten en hun vliegtuigen, 1940-
1945 (Kampen 2001); 

• Veenstra, S.L., In de schaduw van de glorie: overzicht van de vliegtuigbergingen in 
Nederland: 1960-1977 (Zutphen 1992); 

• Veerman G.J., Wijhe voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog (Wijhe 1993); 
• Woolderink, R., Raalte in oorlogstijd 1940-1945: historie van de gemeente Raalte en 

haar kerkdorpen Luttenberg, Nieuw Heeten, Mariënheem, Broekland en Heeten tijdens 
de Tweede Wereldoorlog (Doetinchem 1986); 

• Zuehlke, M., On to Victory: The Canadian Liberation of the Netherlands, March 23 – May 
5, 1945 (Vancouver 2010); 

• Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil… Kroniek van een Luchtoorlog (2 dln; Den Haag 
1991-1993). 
 

Relevante informatie uit de bestudeerde literatuur is verwerkt in dit rapport (zie hoofdstuk 3).  
 

2.4 Archiefonderzoek in Nederland  
Naast literatuurstudie is er archiefonderzoek in Nederland uitgevoerd. Archiefstukken vallen 
onder de primaire bronnen. Het gemeentearchief, evenals het provinciaal archief en het 
Nationaal Archief (NA) in Den Haag zijn geraadpleegd. Verder zijn ook stukken uit het archief 
van het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) in Amsterdam en van 
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag bestudeerd. Tevens zijn het 
archief van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en het Semi-statisch Informatie 
Beheer Ministerie Defensie (SSA) te Rijswijk bestudeerd.  
 
In de volgende sub-paragrafen worden alle voor dit onderzoek geraadpleegde archieven nader 
beschreven. Relevante informatie uit de geraadpleegde stukken en dossiers zijn verwerkt in dit 
rapport (zie hoofdstuk 3). 

2.4.1 Gemeentearchief 
Het onderzoeksgebied ligt in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. In het Gemeentehuis 
Raalte (GRa) te Raalte is het gemeentearchief van de (voormalige) gemeente Raalte 
geraadpleegd. Conform de richtlijnen van het ‘Certificatieschema vooronderzoek en 
risicoanalyse OO’ zijn stukken geraadpleegd van de luchtbeschermingsdienst, stukken 
over aangetroffen/geruimde OO en oorlogsschaderapporten. In het Historisch Centrum 
Overijssel (HCO) te Zwolle ligt het gemeentearchief van de gemeente Olst-Wijhe (zie 
paragraaf 2.4.2.). In de onderstaande tabel zijn de bestudeerde stukken weergegeven: 
 

Toeg. 
nr. 

Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

- Gemeentearchief 
Raalte 

86 1940-
1945 

Oorlogsschade Raalte A-L  

  86 1940-
1945 

Oorlogsschade Raalte M-Z 
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Toeg. 
nr. 

Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

  87 1940-
1945 

Oorlogsschade Raalte 

  88 1944-
1959 

Stukken betreffende afwikkeling van 
oorlogsschade aan gemeentehuis, 
ambtswoningen en scholen, 1944-1959 

  89 1945-
1949 

Stukken betreffende oorlogsschade aan 
schoolgebouwen, 1945-1949 

  225 1940-
1945 

Stukken betreffende de bezetting en 
bevrijding van de gemeente, 1940-1945 

  229 1940-
1945 

Rapporten betreffende politionele 
aangelegenheden tijdens de bezetting, 1940-
1945 

  267 1940-
1949 

Stukken betreffende identificatie en begraven 
van gesneuvelde militairen 1940-1949 

  286 1937-
1942 

Plan houdende regels voor de 
luchtbeschermingsdienst met instructies 
1937-1942 

  287 1940-
1945 

Stukken betreffende de organisatie en het 
personeel van de luchtbeschermingsdienst 

  288 1945-
1947 

Stukken betreffende het onschadelijk maken 
van projectielen uit de tweede wereldoorlog 
1945-1947 

  292 1940-
1948 

Stukken betreffende onderhoud en 
bescherming van waterwegen, 1940-1948 

  294 1942-
1948 

Stukken betreffende onderhoud en 
verbetering van de weg Raalte-Wijhe, 1942-
1948 

  327 1940-
1946 

Stukken betreffende opgaven van 
oorlogsslachtoffers 1940-1946 

  328 1949 Stukken betreffende geldelijke bijstand in 
verband met invaliditeit en overlijden van 
militairen 1949 

  2217 1985-
1999 

Ruiming explosieven Raalte 

  BRW-
164 

2005-
2007 

Onderzoek V.2 Raalte 

  BRW-
165 

2007-
2009 

Ruiming explosieven Raalte 

  BRW-
206 

2010-
2012 

Ruiming van CE Raalte 

  BRW-
217 

2012 Ruiming CE Raalte 

2.4.2 Provinciaal archief Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle 
Het onderzoeksgebied ligt in de provincie Overijssel. In het Historisch Centrum Overijssel 
(HCO) te Zwolle is het provinciaal archief geraadpleegd. Conform de richtlijnen van het 
‘Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO’ zijn stukken van de 
luchtbeschermingsdienst geraadpleegd, stukken over aangetroffen/geruimde OO en 
oorlogsschaderapporten. Hiertoe zijn de archieven van het Militair Gezag, het provinciaal 
bestuur en de Commissaris van de Koningin geraadpleegd. Tevens bevindt het archief 
van de gemeente Olst-Wijhe zich in het HCO. In de onderstaande tabel zijn de 
bestudeerde stukken weergegeven: 

 
Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 
0025  8988 1945-

1949 
Stukken betreffende de financiële 
afwikkeling van de herstelkosten van de 
inundatieschade aan provinciale 
eigendommen 

0025.2 Provinciaal bestuur 
Overijssel (1921/1949-
1970 

1873 1946-
1958 

Opgraven oorlogs- en bezettingsschade 

0397 Militair gezag, 
Commissaris van 
Overijssel 

14  Algemene correspondentie waaronder 
enkele processen-verbaal van 
neergeschoten geallieerde vliegtuigen 
en begraven geallieerde militairen. 

  85  Instructies en correspondentie 
betreffende luchtbescherming 
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 
  88 N.v.t. Instructies en correspondentie 

betreffende mijnen- en 
munitieopruiming, benevens een 
proces-verbaal van een ongeval met 53 
personen gedood of gewond te 
Oldenzaal. 

  143 n.v.t. Opgaven van door oorlogsgeweld 
beschadigde en te herstellen 
kunstwerken in land- en waterwegen. 

1435.2 Gemeente Olst (1940-
2000) 

1732 1942-
1973 

Gebiedsindeling en straatnaamgeving. 

  1904 1947-
1949 

Financiering wederopbouw postkantoor 
na oorlogsschade  

  1905 1947-
1955 

Financiering wederopbouw vier bruggen 
na oorlogsschade 

  1906 1945-
1955 

Financiering wederopbouw vijf openbare 
scholen na oorlogsschade  

  2229 1982 Huisnummerlijst 
  2230 1940-

1943 
Rapport herziening huisnummering, met 
bijlagen. 

  2811 1944-
1944 

Meldingen gewichtige gebeurtenissen  

  2777 1944-
1976 

Ontploffingen en ontbrandingen: rapport 
en proces-verbaal neergestort Engels 
vliegtuig, kennisgevingen en algemeen 

  2503 1940-
1941 

Afwikkeling schadeclaim n.a.v. het tot 
zinken brengen van veerpont 

1436.2 Gemeente Wijhe (1920) 
(1929-2000) 

157 1942-
1950 

Openbare orde (oorlogsjaren): opgaven, 
inlichtingen, correspondentie met 
betrekking tot de bezettingsperiode 

  158 1940-
1945 

Openbare orde (oorlogsjaren): 
processen-verbaal, rapporten van 
oorlogshandelingen zoals 
luchtaanvallen, neerstorten vliegtuigen, 
etc.  

  159 1940-
1942 

Openbare orde (oorlogsjaren): 
maandrapporten aan de commissaris 
van de provincie 

  268 1945-
1946 

Militair Gezag: correspondentie 

  654 1940-
1990 

Gevaarlijke stoffen: ruiming van 
explosieven 

  658 1934-
1945 

Luchtbeschermingsdienst: oprichting, 
plan, verordening, rapporten, liquidatie 
en correspondentie 

  1055 1940-
1941 

Herstelfonds 1940: 
schadevergoedingen 

2.4.3 Nationaal Archief (NA) Den Haag 
In het Nationaal Archief (NA) zijn onder meer stukken van de collectie “Binnenlandse 
Zaken” (toeg.nr 2.04.53.15) met daarin de berichten van gemeenten aan de 
Rijksinspectie Luchtbescherming te Den Haag in de periode 1940-1943, het zgn. 
Bunkerarchief, de verzameling krantenknipsels uit het archief van het Korps 
Hulpverleningsdienst (toeg.nr 2.04.110) en het Militair Gezag ingezien. In de 
onderstaande tabel staan de geraadpleegde stukken: 
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 
2.04.53.15 Inspectie Bescherming 

Burgerbevolking 
Luchtaanvallen (1937-
1946) 

1-13 1940 Ingekomen en minuten van uitgegane 
brieven 

  14 1940 Agenda van ingekomen en uitgegane 
brieven van en aan de Duitse 
bezettingsautoriteiten 

  15-18 1940 Ingekomen en minuten van uitgegane 
brieven van en aan de Duitse 
bezettingsautoriteiten 

  32 1940-
1941 

Commissie van Proefneming, nrs. 
17.27.1 - 17.27.11 
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 
  19-36 1940-

1941 
Ingekomen en minuten van uitgegane 
brieven van en aan diverse 
overheidsinstellingen 

  44 1940-
1941 

Ingekomen en minuten van uitgegane 
brieven van en aan diverse 
overheidsinstellingen: Commissaris der 
Koningin in de provincie Overijssel, nrs. 
18.8.1 - 18.8.16 

  61 1939-
1940 

Rapporten van gemeentelijke 
luchtbeschermingsdiensten met 
documentatie 

  72 1940-
1941 

Meldingen en processen -verbaal 
ontvangen van gemeenten over 
geallieerde luchtactiviteiten: Overijssel 

  80 1940 Bescherming van gas-, elektriciteits- en 
waterleidingsbedrijven tegen 
luchtaanvallen 

  81 1940 Bescherming kunstschatten en 
monumenten 

  83 1940 Bescherming van gebouwen voor 
onderwijs en voor godsdienst tegen 
luchtaanvallen 

  84 1940 Bescherming van landbouw- en 
veeteeltbedrijven tegen luchtaanvallen 

  140 1939-
1940 

Goedkeuring van gemeentelijke 
luchtbeschermingsplannen 

2.04.110 Korps 
Hulpverleningsdienst 
(1945-1974) 

20 1945-
1959 

Registers met krantenknipsels inzake 
explosieven 

  21 1945-
1947 

Registers met krantenknipsels inzake 
explosieven 

  22 1957-
1959 

Registers met krantenknipsels inzake 
explosieven 

  23 1947 Tijdschrift voor het personeel van de 
Hulpverleningsdienst  

  28 1947-
1970 

Verzameling krantenknipsels inzake de 
Hulpverleningsdienst  

2.13.167 Het archief van het 2e 
Geniecommandement, 
Bureau Registratie 
Verdedigingswerken 
van het Ministerie van 
Defensie (zgn. 
'Bunkerarchief'), (1923) 
1946-1987 (1992) 

272-284 1951 Blokkaarten van werken 

  285-296 1947-
1962 

Overzichtskaarten 

  1112-1119 z.j. Nederlandse stafkaarten met 
aantekeningen van stellingen en 
complexen, schaal 1:25000 

  1120 z.j. Stellingkaarten van heel Nederland 
(dienstgeheim) met vermeldingen van 
alle Nederlandse en Duitse werken 
waarop de aard van de groepen van 
werken door symbolen zijn 
aangegeven. Groot formaat. 

2.13.25 Militair Gezag 
(1939)(1943-
1946)(1956) 

1563 1944-
1945 

Rapporten betreffende bom- en 
granaatinslagen en de organisatie van 
luchtbeschermingsdiensten in 
gemeenten in Zeeland, Noord-Brabant 
en Limburg [4.46.00],  

  1567 1944-
1945 

Stukken betreffende de opsporing en 
ruiming van mijnen en andere 
explosieven [4.75.00] 

  1568 1944-
1945 

Rapporten van de Censuurdienst van 
de Sectie PTT inzake brieven waarin 
melding gemaakt wordt van 
bombardementen, afschriften [4.06.00] 

2.13.210 Commissie van 
Proefneming met hierin 
opgenomen 
afgedwaalde 

23 1940 Staten houdende opgaven van plaatsen 
waar mogelijk onontplofte projectielen 
zijn gevonden, die wel of niet geruimd 
zijn 
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 
archiefbescheiden van 
onderdelen van de 
Artillerie-Inrichtingen 
en Artillerie onderdelen 
(1814-)(1867-1942) 

  24 1940 Stukken betreffende het ruimen van 
landmijnen en het beschikbaar stellen 
van personeel, ingedeeld naar gebied 

  25 1940 Ingekomen en minuten van uitgaande 
stukken inzake aanvragen tot het 
ruimen van onontplofte (water)mijnen 
en personeelsaangelegenheden 

  26 1940 Ingekomen en minuten van uitgaande 
stukken inzake aanvragen tot het 
ruimen van onontplofte (water)mijnen 
en personeelsaangelegenheden 

  28 1941-
1942 

Lijsten met opgave van personeel en 
afwikkeling van de afdeling belast met 
het onschadelijk maken van niet 
gesprongen munitie en 
vliegtuigbommen 

2.4.4 Instituut voor oorlogs-,holocaust- en genocidestudies (NIOD) Amsterdam 
In het archief van het NIOD zijn de volgende collecties geraadpleegd: Collectie 
Departement van Justitie (toegangsnummer 216k), waarin zich processen-verbaal 
bevinden met betrekking tot bomafworpen en andere luchtoorlog gerelateerde 
gebeurtenissen in een aantal Nederlandse gemeenten, en de Collectie 
Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-
West (toegangsnummer 077), waarin zich een relatief compleet overzicht bevindt van 
bomafworpen en andere luchtoorlog gerelateerde gebeurtenissen op Nederlands 
grondgebied in de periode september 1940 - april 1941. Tevens is het archief van de 
verzetsgroep Groep Albrecht ingezien. In de onderstaande tabel zijn de bestudeerde 
stukken weergegeven: 
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 
077 Generalkommissariat für 

das Sicherheitswesen 
(Höhere SS- und 
Polizeiführer Nord-West) 
(1938)(1940-1945) 

1328 1940-
1941 

Dagberichten van de Befehlshaber der 
Ordnungspolizei Den Haag betreffende 
vijandelijke luchtaanvallen 

190a Groep Albrecht (1943-
1947) 

17-34 1945 Enige verslagen, alsmede medewerkers 
van de groep Albrecht afkomstig uit de 
volgende sectoren: het Noorden, 
Overijssel, de Achterhoek, en Twente, D. 
A. A. (=Deventer, Arnhem, Apeldoorn), de 
Veluwe en Gelderland, Alblasserwaard en 
de Betuwe, Utrecht, Amersfoort, 
Amsterdam, Woerden, Zuid-Holland, 
Zeeland, Zuid-Nederland 

216k Departement van Justitie 
(1935)(1940-1945)(1950) 

181-185 1943-
1944 

Processen-verbaal van de plaatselijke 
luchtbeschermingsdiensten, politie en 
Marechaussee met betrekking tot 
vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en 
ontploffingen in verschillende gemeente 

 
Tevens is de online beeldbank van het NIOD geraadpleegd via de site 
https://beeldbankwo2.nl/nl/. De beeldbank is op 12 april 2021 doorzocht op de 
zoektermen ‘Raalte’. ‘Elshof’, ‘Broekland’ en ‘Wijhe’ Dit leverde geen relevante resultaten 
op.  

2.4.5 Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) Den Haag 
Het NIMH beheert collecties over de geschiedenis en de archieven van de Nederlandse 
krijgsmacht en bezit een collectie die betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog. 
Voor het onderzoek is de collectie 575 'Bureau Inlichtingen/Duitse Verdedigingswerken' 
geraadpleegd. Aanvullend is de collectie 409 'Gevechtsverslagen en rapporten mei 1940'  
ingezien (te raadplegen als er gevechtshandelingen hebben plaatsgehad in mei 1940). 
Daarnaast zijn er nog diverse andere collecties bekeken. In onderstaande tabel zijn de 

https://beeldbankwo2.nl/nl/
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geraadpleegde collecties weergegeven. Indien de collectie 409 niet is geraadpleegd, is 
dat hieronder tevens vermeld.  
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 
409 Gevechtsverslagen en 

rapporten mei 1940 (mei 
1940) 

  Er zijn in de geraadpleegde bronnen geen 
indicaties aangetroffen dat tijdens de 
meidagen Nederlandse eenheden in het 
onderzoeksgebied hebben gelegen.  De 
409-collectie is niet geraadpleegd 

419 Duits bezetting 110 1941 Kaarten vliegvelden (Flugplatz) Bergen, 
Deelen, Eelde, Eindhoven, Gilze-Rijen, 
Haamstede, Harskamp, Hilversum, Kamp 
Katwijk, De Kooy, Leeuwarden, 
Middenmeer, Norg, Ockenburg, Ouddorp, 
Soesterberg, Schellingwoude, Schiphol, 
Texel, Twente, Veldhuizen, Venlo 
Vlissingen, Vogelenzang, Volkel, 
Waalhaven, Woensdrecht, Ypenburg, 
Schiessplatz: Harderwijk, Petten. 
Opgesteld door het Luftgaukommando 
Holland 

420 Burgemeestersverklaringen 
’40-’45 (1940-1945) 

17 1940 Raalte t/m Rijswijk (ZH) 

  22 1940 Waalre t/m Wijngaarden 
  41 1945 Raalte t/m Ruwiel 
  46 1945 Waalre t/m Wijngaarden 
492 De strijd op Nederlands 

grondgebied tijdens de 
Wereldoorlog II / De 
Groene Serie 

61 z.j. Algemeen rapport betreffende de 
voormalige Duitse verdedigingswerken in 
Nederland Deel I: Hoofdstuk B 

  66 1940-
1941 

Duitse verdedigingskaarten van 
Nederland 

  82 z.j. Algemeen rapport betreffende de 
voormalige Duitse verdedigingswerken in 
Nederland Deel II 

  135 1944-
1945 

Inlichtingen binnenlandse strijdkrachten: 
Inundaties: IJsselgebied (Overijssel) 

575 Bureau Inlichtingen/Duitse 
Verdedigingswerken (1940-
1945) 

304 1944-
1945 

E/1527/45 V Wapens te Meppel, Gorssel 
en Harfsen Deventer, Wijhe, Dalfsen en te 
Overschie, toestand dec. 1944 en jan. 
1945 

709 De Bruin 179  Dagboek van het 1 Canadian Scottish 
Regiment (Zutphen, Bathmen, Deventer, 
Schalkhaar, Wijhe, IJssel, Zwolle, Raalte, 
Hattem, Groningen, Siddeburen, 
Wagenborgen). 

  184  Dagboek van de Canadese eenheid The 
Royal Winnipeg Rifles (Bocholt, 
Didam, Zevenaar, Wijhe, Almelo, 
Deventer, Raalte, Leeuwarden, 
Groningen, Meppel, Emden, Oldenburg, 
Nieuwenschans). 1 – 30 april 1945 

 
Tevens is de online beeldbank van het NIMH geraadpleegd via de site https://nimh-
beeldbank.defensie.nl/. De beeldbank is doorzocht op 12 april 2021 op de zoektermen 
‘Raalte’. ‘Elshof’, ‘Broekland’ en ‘Wijhe’. Dit leverde geen relevante resultaten op.  
 

2.4.6 Defensie archieven 
Het Semi-statisch Informatie Beheer Ministerie Defensie (SSA) in Rijswijk beheert delen 
van het archief van Defensie.  
In dit archief zijn stukken geraadpleegd betreffende het ruimen van explosieven na de 
Tweede Wereldoorlog door de Mijn- en Munitieopruimingsdienst (MMOD) en door de 
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). 
 
MMOD 
In het SSA bevinden zich de dossiers van de MMOD. Deze organisatie was een voorloper 
van de EOD en werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht om explosieven te 
ruimen. In onderstaande tabel zijn de geraadpleegde collecties weergegeven. 

https://nimh-beeldbank.defensie.nl/
https://nimh-beeldbank.defensie.nl/
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

Geen Inventaris archief Mijn- 
en Munitie Opruimings- 
Dienst (MMOD)  

51 1945-1947 P t/m S 

  53 1945-1947 V t/m W 
  54 1945-1947 W 
  55 1945-1947 W t/m Z 

 
EOD 
In het SSA liggen de ruimingsdossiers van de EOD tot oktober 2010. Deze ruimrapporten, 
ook wel Melding Opdracht en Ruimrapport (MORA) en Uitvoeringsopdracht (UO) 
genaamd, zijn overzichten van geruimde munitie en zijn gerangschikt per gemeente. 
Sinds 1971 worden deze rapporten bijgehouden. Sinds eind 2010 worden de meldingen 
van geruimde OO rechtstreeks door de EOD aangeleverd. Door de EOD wordt een lijst 
met MORA’s/UO’s verstrekt waaruit een voor het onderzoeksgebied relevante selectie is 
gemaakt. Door de EOD zijn de geselecteerde MORA’s/UO’s digitaal aangeleverd.  
De voor dit onderzoek beschikbare MORA’s/UO’s staan in paragraaf 3.7 beschreven. 
 
Mijnenveldkaarten met leg- en ruimrapporten zijn ook bij de EOD ondergebracht. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog werden mijnenvelden door Duitse en geallieerde militairen 
verspreid over heel Nederland aangelegd. Alle informatie van die mijnenvelden (zoals 
ligging, hoeveelheid en type landmijnen) werd gedocumenteerd in een zogenoemd 
legrapport. Deze zijn echter niet altijd beschikbaar. Tegen het einde van en na de Tweede 
Wereldoorlog zijn alle bekende mijnenvelden en op landmijnen verdachte gebieden 
onderzocht. Dit werd vastgelegd in een zogenaamd ruimrapport.  Hieruit blijkt dat soms, 
door diverse omstandigheden, niet alle gelegde landmijnen konden worden geruimd.  
Door de EOD zijn geen gegevens over mijnenvelden of op landmijnen verdachte 
gebieden gevonden die in en/of in de buurt van het onderzoeksgebied hebben gelegen. 
Tevens zijn er geen MORA’s/UO’s voor dit onderzoeksgebied beschikbaar.  

2.4.7 Websites 
Op het internet zijn een aantal websites geraadpleegd waarop (mogelijk) relevante 
informatie beschikbaar is over het onderzoeksgebied. De gegevens op de sites zijn 
zoveel als mogelijk geverifieerd met informatie uit andere bronnen om de 
betrouwbaarheid te kunnen toetsen. Echter, websites veranderen continue door updates 
en nieuwe informatie. Soms verdwijnen sites ook van het web; of zijn deze ontoegankelijk 
geworden. Informatie kan zodoende verdwijnen of veranderen. In de voetnoten wordt 
derhalve de geraadpleegde site vermeld evenals de datum waarop deze is geraadpleegd. 
De volgende sites zijn gebruikt: 
 

• De site https://www.delpher.nl/ is een databank waarin miljoenen 
gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en 
radiobulletins woord voor woord doorzocht kunnen worden. De teksten komen 
uit de collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en 
erfgoedinstellingen. In het kader van dit onderzoek is op 12 april 2021 gezocht 
naar de namen van de verschillende plaatsen in de gemeenten Olst-Wijhe en 
Raalte in combinatie met de zoektermen ‘vliegtuigbom’, ‘blindganger’, ‘vliegtuig’, 
‘crash’, ‘granaat’, ‘explosief’ en ‘munitie’; 

• De site http://www.topotijdreis.nl/ is een website van het Kadaster waar oude en 
recente kaarten van Nederland op te vinden zijn. Deze geven een goed beeld 
van de geografisch situatie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog; 

• Op basis van de digitale lijst op www.sglo.nl zijn de voor het onderzoeksgebied 
relevante crashes geraadpleegd. De Studiegroep Luchtoorlog (SGLO) heeft in 
de afgelopen decennia een lijst samengesteld van alle vliegtuigcrashes in 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945). In deze lijst zijn onder 
andere de datum, de tijd, de plaats van neerstorten, het type toestel, de 
gevechtseenheid en de reden van neerstorten weergegeven. Op 12 april 2021 is 
het verliesregister geraadpleegd met de zoektermen ‘Raalte’, ‘Elshof’, 
‘Broekland' en ‘Wijhe’.  

https://www.delpher.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
http://www.sglo.nl/
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• De site www.vergeltungswaffen.nl is een lijst van V.1 en V.2 inslagen in 
Nederland samengesteld op basis van de gegevens van Thierry van den Berg 
en Henk Koopman. De complete lijst is tussen 2010-2014 in delen gepubliceerd 
in het Bulletin van Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. De gegevens zijn 
vervolgens verwerkt in de overzichtslijst, die vervolgens door middel van een 
geografisch informatie systeem (GIS) ontsloten is. Op de site is een kaart 
beschikbaar waarop de inslagen zijn ingetekend en waarop per inslag meer 
informatie te vinden is over het type Vergeltungswaffe (V.1 of V.2), de datum van 
inslag, de locatie van inslag en eventuele bijzonderheden over de inslag. Op 12 
april 2021 is de site geraadpleegd; 

• De site http://map.project44.ca/ is een initiatief van de Canadian Research and 
Mapping Association om de inzet van Canadese troepen inzichtelijk te maken. 
De site bevat een kaart van Europa waarop Duitse en geallieerde eenheden zijn 
weergegeven en waarop de geallieerde opmars vanaf 6 juni 1944 te volgen is. 
Achterliggende gegevens zoals War Diaries en luchtfoto’s zijn ook beschikbaar 
op de site. Op 12 april 2021 is de site geraadpleegd; 

 

2.5 Archiefonderzoek in het buitenland 
In een aantal buitenlandse archieven is informatie aanwezig die relevant kan zijn voor dit 
vooronderzoek OO. Bombs Away B.V. beschikt over een uitgebreide database met gegevens 
die in het verleden zijn gekopieerd/gefotografeerd in The National Archives United Kingdom 
(TNA UK) te Londen, Bundesarchiv-Militärarchiv (BaMa) te Freiburg (Duitsland) en de National 
Archives and Record Administration II (NARA II te College Park, Maryland (VS). In de volgende 
sub-paragrafen zal nader worden ingegaan op deze archieven.  

2.5.1 The National Archives UK (TNA UK) Londen 
In TNA UK is een groot aantal documenten van eenheden van de Britse strijdkrachten 
gearchiveerd die betrekking hebben op de gevechtshandelingen in de Tweede 
Wereldoorlog. Hier is gezocht naar informatie over de door de Royal Air Force (RAF) 
uitgevoerde luchtaanvallen in het onderzoeksgebied of de directe omgeving. Hierbij is de 
periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945 bekeken en is onderzoek verricht naar relevante 
stukken van in ieder geval de volgende vier onderdelen van de RAF: 
 
• Bomber Command RAF; 
• Coastal Command RAF; 
• Fighter Command RAF/Air Defence Great Britain; 
• 2nd Tactical Air Force. 
 
Indien noodzakelijk is ook gezocht in de stukken van de Fleet Air Arm, de luchtcomponent 
van de Royal Navy. 
 
Het onderzoek is gericht op het vaststellen van het aantal, de hoofd- en subsoort, 
gewichtsklasse en het type ontsteker(s) van de afwerpmunitie en raketten die tijdens 
luchtaanvallen zijn ingezet en op de inslaglocaties daarvan.  
 
TNA UK geldt tevens als een aanvullende bron met betrekking tot onderzoek naar 
artilleriebeschietingen in de periode vanaf september 1944. Wanneer uit overige bronnen 
indicaties zijn gebleken dat het onderzoeksgebied in deze periode is getroffen door 
artilleriebeschietingen, zijn de War Diaries van de relevante geallieerde eenheden 
geraadpleegd om detailinformatie aangaande deze beschietingen en beschietingen van 
andere eenheden te verzamelen. 
 
In de onderstaande tabel zijn de geraadpleegde stukken met betrekking tot de luchtoorlog 
en grondoorlog weergegeven. 
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

AIR14 Bomber Command 2665 1940 Night Bomb Raid Sheets May-June 
1940 

  2670 1940 Night Bomb Raid Sheets December 
1940 

http://www.vergeltungswaffen.nl/
http://map.project44.ca/
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

  2673 1941 Night Bomb Raid Sheets June-
December 1941 

  2676 1943 Night Bomb Raid Sheets January-
May 1943 

  3361 1940 Day Bomb Raid Sheets June-
December 1940 

AIR37 Allied Expeditionary Air 
Force and 2nd Tactical 
Air Force 

715 Sep – Oct 
1944 

Daily Log 

  716 Nov – Dec 
1944 

Daily Log 

  717 Jan – Feb 
1945 

Daily Log 

  718 Mar – May 
1945 

Daily Log 

WO205 21st Army Group: 
Military Headquarters 
Papers, Second World 
war 

1100-1106 September 
1944 – April 
1945 

Operation Overlord: daily situation 
maps and order of battlement 
statements for 21st Army Group in 
North West Europe. 

2.5.2 National Archives and Record Administration II (NARA II) 
In NARA II te College Park, Maryland (VS) is een groot aantal documenten van 
verschillende eenheden van de Amerikaanse strijdkrachten gearchiveerd waaronder o.a. 
Mission Reports van de United States Army Air Forces (USAAF) en After Action Reports 
van de grondstrijdkrachten. 
Wanneer er duidelijke indicaties zijn dat het onderzoeksgebied is getroffen door 
luchtaanvallen met afwerpmunitie uitgevoerd door de USAAF, is onderzoek in NARA II 
verricht om het aantal, de hoofd- en subsoort, gewichtsklasse en het type ontsteker(s) 
van de afwerpmunitie die tijdens de luchtaanval is ingezet, en op de inslaglocaties 
daarvan, vast te stellen. Voor dit onderzoek is de collectie Mission Reports (‘World War 
II Combat Operations Reports 1941 - 1946’; Record Group 18, MLR Number NM6 7A; 
ARC Identifier 596339) geraadpleegd. 
Er zijn in de overige geraadpleegde bronnen geen indicaties aangetroffen dat het 
onderzoeksgebied is getroffen door Amerikaanse bombardementen of dat er in het 
onderzoeksgebied Amerikaanse grondtroepen hebben gevochten. Tevens zijn er geen 
aanwijzingen dat Amerikaanse vliegtuigen zijn neergestort in het onderzoeksgebied. Er 
zijn geen Mission Reports en gevechtsverslagen geraadpleegd. 
 

2.5.3 Bundesarchiv-Militärarchiv (BaMa) Freiburg 
In het BaMa is de collectie Lageberichte van de Luftwaffenführungsstab Ic geraadpleegd, 
die meldingen bevat over bomafworpen en neergekomen vliegtuigen op Nederlands 
grondgebied in de periode 10 mei 1940 - 10 november 1941. In de onderstaande tabel 
zijn de geraadpleegde stukken weergegeven. 
 

Toeg. nr. Inv. nr. Jaar Omschrijving 
RL 2  II-205-II-250 1940-1941 Kriegstagebuch Führungsstab Luftwaffe, Anlagen 

2.5.4 Bundesarchiv (BArch) Berlijn-Lichterfelde 
In het BArch zijn stukken geraadpleegd van het Reichsicherheitshauptamt, betreffende 
luchtaanvallen die hebben plaatsgevonden in onder andere Nederland. De stukken 
beslaan de jaren 1941, 1942 en 1943, met in de periode oktober 1942 tot en met maart 
1943 een leemte. In de onderstaande tabel zijn de geraadpleegde stukken weergegeven. 
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

R58 Reichssicherheitshauptamt 3578 Mei tot en met 
december 1941 

Feindliche Luftangriffe – 
Lagemeldungen. Bd 1 

  3580 Januari tot en 
met september 
1942 

Feindliche Luftangriffe – 
Lagemeldungen. Bd 3 

  3581 April tot en met 
juli 1943 

Feindliche Luftangriffe – 
Lagemeldungen. Bd 4 
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2.5.5 Imperial War Museum (IWM) Londen 
Het IWM beschikt over documentatie, afbeeldingen en films over de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland De collectie is geraadpleegd via de site 
https://www.iwm.org.uk/. Er is gezocht op 12 april 1944 op de zoektermen ‘Raalte’, 
‘Broekland’, ‘Wijhe’ en ‘Elshof. Dit leverde geen relevante resultaten op. 

2.5.6 Library and Archives of Canada (LAC) Ottawa 
In het LAC zijn de documenten van de Canadese strijdkrachten gearchiveerd. Er zijn in 
de overige geraadpleegde bronnen indicaties aangetroffen dat in het onderzoeksgebied 
Canadese troepen hebben gevochten tijdens de bevrijding. Er zijn stukken uit het LAC 
geraadpleegd. 
 

RG Titel Box Jaar Omschrijving 

24 War Diaries 1939-
1945 

15234 1945 War Diary of the 1st Battalion, The Royal 
Winnipeg Rifles from 1 April 1945 to 30 
April 1945.  

 

2.6 Luchtfoto-onderzoek 
Een essentieel onderdeel van het vooronderzoek OO is de analyse van luchtfoto’s. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn, met name door geallieerde luchtstrijdkrachten, veel luchtfoto’s 
genomen van onder andere bezet Nederland. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 
stond de (geallieerde) luchtfotografie nog in de kinderschoenen, maar tegen het einde was het 
uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de oorlogsvoering. Luchtfoto’s werden niet alleen 
gebruikt om schade van een bombardement (damage assessment) vast te stellen, maar ook 
werden hele militaire campagnes op basis van luchtfoto’s gepland. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog is een flink aantal (geallieerde) luchtfoto’s vernietigd, maar het 
merendeel is overgedragen aan archieven en andere publieke instellingen. In Nederland zijn er 
twee organisaties die beschikken over een collectie geallieerde luchtfoto’s, namelijk 
Wageningen UR te Wageningen en het Kadaster te Zwolle. In het buitenland beheren National 
Collection of Aerial Photography (NCAP) te Edinburgh, The National Archives and Records 
Administration (NARA) te College Park, Maryland (VS) en het Laurier Military History (LMH) 
Archive te Canada de belangrijkste luchtfotocollecties van de Tweede Wereldoorlog.  
 
Keuze van de luchtfoto's 
De luchtfoto’s zijn besteld op basis van de data van relevante oorlogshandelingen die zijn 
aangetroffen in de geraadpleegde literatuur en archieven. Hierbij is het uitgangspunt om een 
luchtfoto te bestellen die zo kort als mogelijk is genomen nadat de oorlogshandeling heeft 
plaatsgevonden, tot maximaal een half jaar nadien. Verstoringen in het landschap en/of aan 
bebouwing die zijn veroorzaakt door OO, zijn in veel gevallen na een half jaar niet meer 
zichtbaar. Dit geldt voornamelijk voor gebieden die intensief gebruikt worden, zoals stedelijk 
gebied, wegen en spoorlijnen, en landbouwgronden.  
Met name in de eerste jaren van de oorlog, echter, is er sprake van een leemte in de 
beschikbare informatie: van delen van het onderzoeksgebied is onvoldoende dekking of de 
kwaliteit5 van de luchtfoto’s is matig tot slecht, waardoor indicaties van oorlogshandelingen niet 
(meer) zichtbaar zijn. Deze leemte is van invloed op de uiteindelijke afbakening van de 
verdachte gebieden in het onderzoeksgebied. 
 
Voor dit onderzoek zijn luchtfoto’s uit de collecties Wageningen Universiteit (WAG), Kadaster 
(KAD) te Zwolle, Spoorwegmuseum te Utrecht, National Collection of Aerial Photography 
(NCAP) te Edinburgh, The National Archives (TNA UK) te Londen, de National Archives and 
Records Administration (NARA) en uit het Laurier Military History (LMH) Archive te Canada 
geraadpleegd en zijn relevante luchtfoto’s (op basis van kwaliteit, schaal en beschikbaarheid 
van datum) besteld. In onderstaande tabel zijn deze luchtfoto’s weergegeven. 

 
5 Verschillende definities van de luchtfotokwaliteit: A (goed), B (matig), C (slecht) 

Coll. Sortie Foto nr. Datum Kwaliteit Schaal Verantwoording 
keuze luchtfoto 

Bijzonderhede
n 

KAD Blad338 8 1931 B Onb. Vooroorlogs, reeds in 
bezit 

 

https://www.iwm.org.uk/
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In bijlage 3 is de dekking van de geraadpleegde luchtfoto’s opgenomen. 
  

KAD Blad356 11, 16a 1931 B Onbeken
d 

Vooroorlogs, reeds in 
bezit 

 

LMH 4-2247 3019, 
3062 

10-04-1945 A/B 10.800 Vlak voor bevrijding Stellingen 
waargenomen 

LMH 4-2263 4223, 
4225, 
4227, 
4229 

11-04-1945 A/B 10.800 Dag van de bevrijding Stellingen 
waargenomen 

NCAP 3G-
TUD-
S144 

5143 15-07-1945 B/C 40.000 Naoorlogs Luchtfoto dekt 
niet het gehele 
onderzoeksge
bied 
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3 RESULTATEN INVENTARISATIE 

3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk bevat de resultaten van de inventarisatie en raadpleging van de bronnen zoals 
die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven. Op basis van de verzamelde gegevens is een 
chronologisch overzicht opgesteld van het verloop van de Tweede Wereldoorlog in en nabij het 
onderzoeksgebied. Bronverwijzingen en eventuele bijzonderheden zijn toegelicht in de 
voetnoten. 
 
Voor de vertaling naar een locatie in de huidige topografie zijn locatieverwijzingen uit bronnen 
ongewijzigd overgenomen in de gebeurtenissenlijst. De GIS-specialist maakt de eventuele 
vertaling naar de huidige benaming en tekent de betreffende verwijzing in de kaart. Onduidelijke 
of onbetrouwbare locatieverwijzingen zijn gemeld in de gebeurtenissenlijst, maar niet in de kaart 
ingetekend. Oorlogshandelingen waarvan geen precieze locaties bekend zijn (bijvoorbeeld wel 
een straatnaam, maar geen huisnummer), zijn ingetekend als lijn of als vlak, afhankelijk van 
wat er van deze handeling bekend is. 
 
Indicaties met RAP-nummer en weergegeven op kaart 
Elke relevante gebeurtenis heeft een uniek nummer, een RAP-nummer’ dat als volgt is 
opgebouwd: 
 

• De aanduiding “RAP”; 
• Een getal met zes cijfers: datum van de gebeurtenis (jj/mm/dd); 
• Een letter: volgletter om verschillende gebeurtenissen op dezelfde datum te scheiden. 

 
Dit RAP-nummer heeft als doel om de in de literatuur en archieven gevonden indicaties te 
kunnen herleiden naar de kaarten en andersom. Het RAP-nummer is om die reden ook 
weergegeven in het (digitale) kaartmateriaal.  
 
Mijnenvelden en MORA's/UO’s 
De MORA’s, UO's en de mijnenvelden en op landmijnen verdachte gebieden krijgen geen RAP-
nummer, omdat deze indicaties in het EOD-archief al een eigen uniek nummer bezitten. De 
mijnenvelden zijn eveneens genummerd op basis van een eigen uniek nummer van de 
toenmalige MMOD. Het eerste gedeelte van het nummer correspondeert met het nummer van 
de stafkaart waarop het mijnenveld of het op landmijnen verdacht gebied is ingetekend, het 
tweede gedeelte betreft de aanduiding van het mijnenveld op de kaart. De letter G (German) of 
A (Allied) geeft aan of het een Duits of geallieerd mijnenveld/verdacht gebied betrof. 
MORA’s/UO’s hebben een eigen nummer dat is vastgesteld door de EOD, bestaande uit acht 
cijfers: de eerste vier zijn het jaar en de andere vier een volgnummer.  
 
Coördinaten van het Modified British System  
Bij het intekenen van de indicaties van oorlogshandelingen aan de hand van informatie 
afkomstig uit The National Archives (TNA UK) in de inventarisatiekaart, is gebruik gemaakt van 
de coördinaten zoals deze werden vermeld in de geraadpleegde interpretation reports en de 
daily logs (dagboeken) van verschillende eenheden van de Britse strijdkrachten. Bombs Away 
B.V. raadpleegt voor het onderzoek minimaal de stukken van de 2nd Tactical Air Force en 
Fighter Command.  
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt gemaakt van het ‘Modified British System’ 
(MBS) voor het nauwkeurig lokaliseren van doelen in Europa, door zowel Britse als 
Amerikaanse troepen. West-Europa werd verdeeld in een aantal vlakken, waarbij Nederland 
werd ingedeeld in het gebied genaamd de ‘Nord de Guerre zone’. Binnen deze zone zijn de 
gebieden verdeeld aan de hand van vlakken van 500 vierkante kilometer, die de benaming 
krijgen van een letter. Deze vlakken zijn vervolgens opnieuw onderverdeeld in vlakken van 100 
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vierkante kilometer, die tevens een letter hebben. Binnen deze vakken zijn er afsluitend een x-
as (west-oost) en y-as (noord-zuid) die benoemd worden aan de hand van getallen.6  
 
De relevante kaartvierkanten zien er dan als volgt uit: qZ.9524, qZ.9523, qZ.9522, qZ.9422, 
qZ9421, qZ.9420, qZ.9419, qZ9418. De eerste (kleine) letter slaat op het vlak van 500 vierkante 
kilometer, de twee (grote) letter slaat op het vlak van 100 vierkante kilometer en de vier cijfers 
zijn af te lezen aan de x-as en y-as. Dit punt ligt vervolgens in de onderste linkerhoek van een 
vlak van 1 vierkante kilometer. Dit vlak kan gezien worden als het doel van een operatie. In het 
geval dat een coördinaat zes cijfers heeft, is er binnen het vak van 1 vierkante kilometer een 
vak van 100 bij 100 meter aangeduid. In het geval dat een coördinaat acht cijfers heeft, is er 
binnen het vak van 1 vierkante kilometer een vak van 10 bij 10 meter aangeduid. 
 

 
6 https://www.echodelta.net/mbs geeft tekst en uitleg en beschikt over een coördinaten vertaler.  
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Afbeelding 3: de ligging van het onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop gemeenten Olst-Wijhe en Raalte 
binnen het ‘Nord de Guerre zone’-grid. 
 
Indicaties zonder RAP-nummer en niet weergegeven op kaart 
Indien een in de geraadpleegde bronnen aangetroffen indicatie van een oorlogshandeling niet 
kan worden ingetekend, is dit eveneens in de tekst aangegeven. In het onderstaande overzicht 
staan de redenen weergegeven voor het niet intekenen van indicaties van oorlogshandelingen: 
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• [Locatie onbekend]. Op basis van de geraadpleegde bronnen kan de locatie van de 
oorlogshandeling niet worden vastgesteld; 

• [Buiten onderzoeksgebied]. Op basis van de geraadpleegde bronnen is vastgesteld dat de 
oorlogshandeling buiten de contouren van het onderzoeksgebied heeft plaatsgevonden; 

• [Historische context]. De indicatie betreft een uitleg van de historische context, zoals 
troepenverplaatsingen of de bezettings- en bevrijdingsdatum van een gemeente. 

• [niet OO gerelateerd]. Oorlogshandeling waarbij geen OO zijn ingezet. 
 

3.2 Vooroorlogse situatie onderzoeksgebied 
In de geraadpleegde bronnen wordt de locatie van oorlogshandelingen omschreven aan de 
hand van lokale objecten en het landschap. In de onderstaande afbeelding is het 
onderzoeksgebied weergegeven in een topografische kaart, om de geografische en 
topografische ligging te kunnen vaststellen. Het onderzoeksgebied is een wetering die van 
Elshof in het noorden naar Broekland in het zuiden loopt langs de Elshofweg en De Wesenberg. 
In en nabij het onderzoeksgebied liggen de plaatsen Broekland, Raalte, Wijhe en Elshof.  
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Afbeelding 4: onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte weergegeven op 
een topografische kaart. Bron: Gemeentekaart van Nederland, schaal 1:24.000, d.d. 1945. Bron: topotijdreis.nl  
 

3.3 Mobilisatieperiode 
In de periode april 1939 – april 1940 werden de Nederlandse strijdkrachten in verschillende 
fasen gemobiliseerd. Aanleiding was de dreigende oorlog in Europa. In deze periode werden 
de verschillende onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht onder de wapenen geroepen en 
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werd een begin gemaakt met het aanleggen van verdedigingslinies, voorbereidings-
werkzaamheden ten behoeve van inundaties, mijnenvelden, versperringen, etc. 
 
Voor deze periode zijn er in de geraadpleegde bronnen geen relevante gegevens gevonden die 
betrekking hebben op het onderzoeksgebied in relatie tot OO. 

3.4 Meidagen 1940 
In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vielen Duitse grondeenheden vanuit het grensgebied 
Nederland binnen, terwijl Duitse parachutisteneenheden in West-Nederland landden. Bij 
Kornwerderzand en bij de Grebbelinie werden de Duitse grondstrijdkrachten staande gehouden 
en in het westen van Nederland vochten Nederlandse eenheden tegen de Duitse parachutisten. 
Na het bombardement op Rotterdam door Duitse luchtmachteenheden besloot het Nederlandse 
opperbevel te capituleren. Alleen in Zeeland werd nog doorgevochten door Nederlandse en 
Franse eenheden. 
 
10 mei 1940 
“Vrijdag 10 mei. Om kwart voor zes werd er bij ons gebeld, Jan bracht ons de tijding, dat de 
Duitschers in ons land waren. Tegelijkertijd hoorden wij geweldige knallen, de veerpont werd 
de lucht ingeblazen alsmede de bruggen over de weteringen, welke veel schade aanrichtten 
aan de woningen bij de bruggen gelegen. De brug aan de Raalterweg veroorzaakte veel schade 
in de tuin, waar al de broeikassen geheel kapot waren en bij de omwonenden de ruiten en 
deuren sprongen. De Ketelaarsbrug bracht ook veel schade teweeg. Het huis bewoond door 
Wed. Koldewee werd zo goed als geheel vernield. Ook de in het huis aanwezige meubels 
werden stuk geslagen. De overige woningen in de omgeving hadden alle veel schade aan 
deuren en ramen. De brug bij het Achterhuis bracht ook veel schade mede. De woning van de 
Fam. Hekkert werd voor een groot gedeelte vernield. Ook in de buurt gelegen woningen hadden 
veel schade. De Kappesbrug aan de Heinoscheweg gaf ook veel schade. De woning van van 
Werven (de Stulte) werd voor een groot gedeelte vernield.”7 [Historische context] 
 

3.5 Duitse bezettingsjaren  
Direct na de Duitse inval werd Nederland met enige regelmaat getroffen door (kleinschalige) 
geallieerde bombardementen. Deze bombardementen waren met name gericht op havens, 
infrastructuur, industriegebieden en vliegvelden. Vanaf 1943, de geallieerde luchtmachten 
werden steeds sterker – vonden steeds meer grotere en zwaardere bombardementen plaats 
op vliegvelden, havens en industriegebieden in Nederland. Later werden veel bomaanvallen 
door jachtbommenwerpers uitgevoerd, onder andere door de Britse 2nd Tactical Air Force  
(2nd TAF) om de logistieke aanvoerlijnen van de Duitse bezetter te onderbreken. Voorts werd 
in 1942 door Duitse troepen begonnen met de bouw van de Atlantikwall. 
 
27 juni 1940 
Een onbekend aantal bommen sloeg om ongeveer 03:00u in op de boomgaard van A.W. Kolk 
te Wijhe. Er ontstonden drie bomtrechters en de woning liep lichte schade op.8 
NB: In de geraadpleegde archiefstukken van de Night Bomb Raid Sheets uit het TNA zijn 
geen relevante stukken gevonden die zijn te herleiden naar deze gebeurtenis.9 [Locatie 
onbekend, eerstvolgende luchtfoto in bezit 10-04-1945] 
 
25 juli 1940 
Melding van oorlogsschade aan een boomgaard door de bominslag van 27 juni 1940. 10 
[Context bij melding 27-06-1940, locatie onbekend, eerstvolgende luchtfoto in bezit 10-
04-1945] 
 
20 december 1940 
Raalte werd op 20 december 1940 getroffen door een bombardement. In Raalter-Broekland 
sloegen zes brisantbommen en tientallen brandbommen in. Twee hooimijten raakten afgebrand 
en één boerderij raakte zwaar beschadigd.11 

 
7 Veerman (1993), 57-58; T&A Survey B.V. (2018), 74; NIMH toeg nr. 420, inv nr. 17, 22. 
8 Veerman (1993), 61; Gemeentearchief Wijhe, toeg nr. 436.2 inv nr. 158; Leemans Speciaalwerken B.V. (2013), 48. 
9 TNA, AIR14/2665. 
10 Gemeentearchief Wijhe, toeg. nr. 1436.2 inv. nr. 1083. 
11 Leemans Speciaalwerken B.V. (2013), 48. 
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NB: In de geraadpleegde bronnen uit het TNA zijn geen relevante stukken gevonden die zijn 
te herleiden naar deze gebeurtenis.12 [Locatie onbekend, eerstvolgende luchtfoto in bezit 
10-04-1945] 
 
25 juli 1941 
Op de grens tussen Wijhe en Raalte werden ’s nachts rond 01:00u zeven brisantbommen 
afgeworpen, waarschijnlijk door een in nood verkerend geallieerd toestel onderweg naar Emden 
en Kiel in Duitsland. Bij de landbouwer J. Bendijk sneuvelden alle ruiten in de voorgevel van het 
huis. Toen veldwachter Janssen ’s morgens arriveerde vond hij nog een parachute met een 
lichtkogel, onderdelen van een lichtkogel en het omhulsel van een brandbom in de weilanden 
van Groot Koerkamp en Van Rossum.13 Tevens meldde de Polizei Wijhe dat op 25 juli 1941 
bommen in de omgeving van de Raalterweg (C57) waren ingeslagen.14 Dit werd nogmaals 
bevestigd door de Rijkinspectie Luchtbescherming die meldde dat om 01:15u zeven 
brisantbommen waren afgeworpen boven de gemeenteweg Raalte-Wijhe en Broekland. Vijf 
brisantbommen sloegen in op een open veld en twee op de gemeenteweg Raalte-Wijhe.15 
NB: In de nacht van 24 op 25 juli 1941 vlogen geallieerde toestellen diverse missies uit boven 
Nederland en Duitsland. Er zijn geen gegevens gevonden in het TNA die zijn te herleiden naar 
de bovenstaande gebeurtenis.16 [RAP_410725A] 
 
24 mei 1943 
Om 02:39 uur stortte een Britse Halifax V bommenwerper van 76 Squadron (serienummer: 
DK169) neer in Broeklanderdijk te Broekland.17 
NB: In de nacht van 23 op 24 mei 1943 vlogen Britse Halifax jachtbommenwerpers van 76 
Squadron een missie uit boven Dortmund. Twee Halifax jachtbommenwerpers keerden niet 
terug naar de basis. De bommenlading bedroeg een onbekend aantal 1000 lb. 
brisantbommen.18 [>1,2 km buiten onderzoeksgebied] 
 

3.6 Bevrijdingsjaar 1944-1945 
Het bevrijdingsjaar voor Nederland startte vanaf september 1944. Amerikaanse grondtroepen 
staken vanuit België de Nederlands grens over in Zuid-Limburg. Halverwege september 1944 
vond Operation Market Garden plaats. Dit ambitieuze plan van de geallieerde bevelhebber 
Montgomery moest ervoor zorgen dat de bruggen tussen Eindhoven en Arnhem door 
luchtlandingstroepen bezet zouden worden om vervolgens door geallieerde grondtroepen te 
worden ontzet, waarna kon worden begonnen met de verovering van het Ruhrgebied. Ook 
staken de geallieerden de Nederlandse grens in Zeeuws-Vlaanderen over.  
Operation Market Garden mislukte waardoor Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en Gelderland 
frontgebied werden. Maanden van (grond)gevechten volgden in combinatie met 
artilleriebeschietingen en bombardementen. In maart 1945 startte de bevrijding van noord en 
west Nederland waarbij de frontlijn in mei 1945 stil kwam te liggen. Het nog bezette deel van 
Nederland binnen de zogenaamde Festung Holland werd bevrijd door de algehele capitulatie 
van de Duitse strijdkrachten in Nederland op 5 mei 1945. 
 
Vanaf september 1944 
Van september 1944 tot april 1945 werd er grootschalig graafwerk verricht in de omgeving van 
Raalte en Wijhe. Behalve langs de dijk vanaf de Baarlo tot en met Herxen werden ook stellingen 
aangelegd ten oosten van Wijhe, van Boerlestraat via Waterstraat en van Raalterweg naar de 
Heinoseweg.19 De geallieerde eenheden kwamen echter niet van de Veluwe, zoals de Duitse 
verdedigers hadden voorzien. Hiermee waren alle verdedigingswerken van deze omgeving 
overbodig geraakt. Na de oorlog zouden honderden bunkers en stellingen opgeruimd en vele 
loopgraven gedicht moeten worden.20 [Historische context] 
 

 
12 TNA, AIR14/2670, 3361. 
13 Veerman (1993), 61. 
14 Gemeentearchief Wijhe toeg. nr. 1436 inv. nr. 158; BaMa, RL2II-251. 
15 Provinciaal Archief Overijssel, toeg. nr. 0025.2 inv. nr. 9244. 
16 TNA AIR14/2673. 
17 SGLO, 2353. 
18 TNA, AIR14/2676. 
19 Veerman (1993), 121. 
20 Veerman (1993), 127. 
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1 januari 1945 
Om 10:00 stortte een Duitse Focke Wulf Fw 190 Würger jachtvliegtuig van eenheid 2./JG 26 
(serienummer: 210936) neer ten oosten van Wijhe.21 [Locatie onbekend, eerstvolgende 
luchtfoto in bezit 10-04-1945] 
 
Een V.1 sloeg in bij Elshof.22 [Buiten onderzoeksgebied] 
NB: Op de luchtfoto’s van 10 april 1945 is de krater van de V.1 inslag duidelijk waarneembaar. 
Deze krater bevindt zich 600 meter ten westen van het onderzoeksgebied Nieuwe Wetering 
Bovenloop Wijhe en daarmee niet relevant voor dit onderzoeksgebied.  
 
April 1945 
“Langs de Raalterweg wist men dat de eerste Canadese verkenningseenheden in Raalte waren 
gearriveerd en wellicht verder zouden oprukken in de richting Wijhe. Met zoveel Duitse militairen 
in en om de boerderijen leek het de bewoners dan ook veiliger de nacht in de kelder door te 
brengen. Ook de familie Hogeboom verhuisde naar de kelder. Om ongeveer half acht die avond 
hoorde vader Hogeboom rumoer en zoon Anton ging naar boven om een kijkje te nemen. Tot 
zijn ontzetting bleek het achterhuis in lichterlaaie te staan. De bewoners haastten zich uit de 
kelder naar buiten met niets anders dan hun eigen kleren. De boerderij brandde af en het ging 
allemaal zo snel dat er voor enkele koeien en de hond geen redding meer mogelijk was. 
Waarschijnlijk is de boerderij tijdens een eerste vuurcontact tussen Duitse en Canadese 
eenheden in brand geschoten. Op de boerderij Het Groot Zwervel [1,5 km buiten 
onderzoeksgebied], waar de Duitse mortieren stonden opgesteld, nam de familie Hulsegge de 
volgende dag haar maatregelen. Alle vee werd in de wei gebracht en met huisraad en andere 
spullen op een wagen trok men ook in bij buurman Willemsen. Toen die dag het vuren tussen 
de Duitse en de naderende Canadese militairen heviger werd, zaten er drie families, in ’t geheel 
18 personen, in de kelder bij Willemsen bijeen. Aan het eind van de middag werd het schieten 
wat minder en Berend Willemsen en Anton Hogeboom verlieten de kelder om even buiten te 
kijken. Toen ze achter het huis stonden te praten ontplofte plotseling een granaat vlak bij hen. 
De 52-jarige Willemsen werd door een scherf dodelijk getroffen, terwijl Hogeboom ongedeerd 
bleef. Het slachtoffer werd in de kelder gebracht en overleed korte tijd later. Door het steeds 
terugkerende granaatvuur was het onmogelijk een dokter te halen. Tijdens het schieten over en 
weer ging later ook het Groot Zwervel van Hulsegge in vlammen op. Het witte huisje dat er pal 
naast stond bleef wonderlijk genoeg gespaard. Nog twee boerderijen zouden die avond 
afbranden. Bij Soestwetering waren de gezinnen Logtenberg en Kappert ’s middags al uit hun 
boerderijen gezet en hadden Duitse militairen hier en daar geschut opgesteld. In de avond, toen 
de massale terugtocht begon, plunderden ze de woningen en staken ze daarna in brand. Nadat 
ook de brug over de Soestwetering [2,5 km buiten onderzoeksgebied] gedeeltelijk was 
vernield trokken de Duitse troepen naar het dorp om zich bij de colonnes te voegen die de 
gehele nacht vanuit Olst door het dorp trokken op weg naar Zwolle of naar de IJssel. 23” 
[Historische context] 
 
11 april 1945 
Broekland werd bevrijd op 11 april 1945 door eenheden van de 3rd Canadian Division. Vanaf 
Wesepe waren deze opgerukt in de richting van de Elshof. Een van de eenheden die als eerste 
in Broekland aankwamen was die van de 17th Duke of York’s Royal Canadian Hussars van het 
7th Reconnaissance Regiment. Naar verluidt zouden er nog tot 12 april Duitse sluipschutters 
actief zijn geweest ter hoogte van de Neulemansweg.24 [Historische context] 
 
12 april 1945 
De Royal Winnipegs arriveerden om 12 april rond 11:30u in Raalte. Vanaf hier marcheerden ze 
door de gebieden qZ.990223, rV.001225, qZ990223, rV.012232, qZ.995231 en rV.003223 en 
namen ze posities in aan o.a. de Wijheseweg en langs de Hondemotsvereniging. De Royal 
Winnipegs waren op de hoogte van de aanwezigheid van Duitse soldaten in de gemeente Wijhe 
en beperkten zich daarom tot diverse verkenningsoperaties in de richting van Wijhe. In de 
namiddag van 12 april maakten Canadese soldaten vuurcontact met de Duitse stellingen aldaar 
en in de omgeving van Groot Zwervel waar Duitse en Canadese soldaten elkaar bestookten 

 
21 SGLO, T4998. 
22 Vergeltungswaffen.nl V0291 (12-04-2021). 
23 Veerman (1993), 135-136. 
24 Leemans (2013), 18-19. 
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met mortier- en artillerievuur. [1,5 km buiten onderzoeksgebied] Ook langs de Heinoseweg 
vuurden Duitse soldaten in de richting van de Raalterweg. [RAP_450412A01] In het rapport 
werd vermeld dat de Canadese soldaten 120 mortiergranaten afschoten in de richting van 
Wijhe. [Historische context] Ondertussen rukten Canadese eenheden vanaf de Nieuwe 
Wetering bij het Achterhuis op langs de wetering naar het Elshof. Na een kort vuurgevecht 
tussen Duitse soldaten bij Krijt en Canadese soldaten bij Tekema, bevrijdde de Canadese 
soldaten het plaatsje Elshof. [RAP_450412B01] Die avond rukte B-Compagnie van de Royal 
Winnipeg Rifles verder op in de richting van Wijhe.25 [Historische context] 
 
13 april 1945 
In de ochtend van 10:20u ontvingen de Canadese eenheden een melding van de lokale 
bevolking dat alle Duitse soldaten Wijhe hadden verlaten. Enkel Canadese soldaten verschenen 
tegen het middaguur bij de molen vanwaar dokter Hoogendoorn hen begeleidde naar de 
plaatsen langs de Raalterweg waar de Duitse eenheden voor hun vertrek landmijnen hadden 
geplaatst.26 [>3,7 km buiten onderzoeksgebied] 

 
11-13 april 1945 
“De bevrijding van Raalte verliep vrijwel zonder enige schermutselingen. De Duitsers werden 
volkomen verrast door de Canadese aanval. Nadat de Duitse troepen uit Deventer waren 
verdreven, verwachtten de Duitsers dat Wijhe de volgende plaats zou worden waarop de 
geallieerde opmars zich zou richten. Plotseling wijzigden de Canadezen hun plannen en 
besloten eerst Raalte te bevrijden. Men vreesde namelijk voor een tegenaanval van Duitse 
troepen die uit Oost-Twente waren verdreven en op de hielen werden gezeten door geallieerde 
legereenheden. In snel temp rukten de Canadese soldaten van het Zeventiende Regiment 
Huzaren en de Derde Infanteriedivisie die in de vroege ochtend van 11 april op in de richting 
van Raalte. De tegenstand onderweg was nihil en ook in het dorp zelf boden de Duitsers 
nauwelijks verzet. Na een hevig granaatvuur ’s morgens om half vier, waarbij onder andere de 
toren van de Kruisverheffingskerk werd getroffen, trokken de Duitsers zich snel terug uit Raalte 
en vluchtten in de bosrijke omgeving van ’t Relaer. ’s Middags arriveerden de Canadese troepen 
vanuit Heeten en Luttenberg in het zonovergoten Raalte. Diezelfde middag nog trok een 
gedeelte van de Canadezen door naar Heino. Er volgden enkele schermutselingen met de 
Duitse troepen in dit dorp, de bevrijding liet nog een dag op zich wachten…[Historische 
context, >4 km buiten onderzoeksgebied] …Een ander gedeelte van het Canadese leger 
trok na de bevrijding van Raalte meteen door naar Wijhe. Bij het buurtschap Boerhaar stuitten 
de Canadezen op fel Duits verzet…boerderij na boerderij moest op de Duitsers veroverd 
worden, de beschietingen over en weer waren hevig. Na twee dagen van felle strijd werd Wijhe 
eindelijk op de Duitsers veroverd.”27 [Historische context, >2 km buiten onderzoeksgebied] 

3.7 Naoorlogse periode – heden  
Direct na de Tweede Wereldoorlog werd aangevangen met het opruimen van OO. In eerste 
instantie werd door het Militair Gezag (MG) aan de (plaatsvervangende) burgemeesters van de 
gemeenten gevraagd om een opgave te doen van mogelijk aanwezige landmijnen en munitie. 
De ruimingen van landmijnen en overige munitie werden in de eerste jaren uitgevoerd door 
diverse onderdelen waaronder de Mijn- en Munitieopruimingsdienst (MMOD). Vanaf 1948 was 
de Hulpverleningsdienst (HVD) van het toenmalige Ministerie van Binnenlandse Zaken 
verantwoordelijk voor het ruimen van explosieven op het land. Tot 1972 heeft de HVD ruimingen 
uitgevoerd. Het ruimen van explosieven in Nederland is vanaf die datum weer een 
verantwoording van het Ministerie van Defensie (EOD). 
 
Mijnenvelden 
In mijnenveldarchief van de EOD zijn geen indicaties aangetroffen dat er in het 
onderzoeksgebied mijnenvelden hebben gelegen. 
 
MORA's/ UO's 
In het archief van de EOD zijn geen relevante MORA’s/UO’s aangetroffen. 
 

 
25 NIMH, 709-174; Veerman (1993), 137-142. 
26 NIMH, 709-174; Veerman (1993), 137-142; 
27 T&A Survey (2018); Archief Woolderink. 
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3.8 Luchtfoto-analyse 
De geraadpleegde luchtfoto’s uit de verschillende collecties zijn gegeorefereerd in GIS en 
geanalyseerd op sporen van oorlogshandelingen zoals schade aan het landschap/ gebouwen, 
kraters, (sporen van) neergekomen vliegtuigen, loopgraven, mangaten, bunkers, 
verdedigingswerken, (geschut- of mitrailleur) stellingen, tankgrachten en mijnenvelden. Het 
optimaliseren van de luchtfoto interpretatie is gedaan aan de hand van fotobestanden in TIFF 
in plaats van in JPG en het bestuderen van foto's in 3D. De luchtfotodekking is te vinden in 
bijlage 3.  
 
Voor het classificeren van objecten op luchtfoto's zijn door de historisch onderzoekers en de 
twee luchtfoto-analisten de zogenoemde betrouwbaarheidsniveaus toegepast. 
 

• Bevestigd: betrouwbaarheid grenst aan zekerheid. De waarneming kan worden 
bevestigd met een tweede bron (betrouwbaarheid 99%); 

• Waarschijnlijk: de luchtfoto-analisten zijn overwegend zeker van de validiteit van de 
classificatie van het object (betrouwbaarheid 50 % of hoger). Het object is op de kaart 
ingetekend en indien van toepassing, afgebakend. 

• Mogelijk: de luchtfoto-analisten zijn overwegend onzeker van de validiteit van de 
classificatie van het object. Niet in alle gevallen kon op basis van de luchtfoto de 
oorzaak worden vastgesteld van een object in het landschap of in de bebouwing. Om 
een verklaring te kunnen geven voor het ontstaan van de verstoring is naar een oorzaak 
gezocht in de geraadpleegde literatuur en archieven. Indien er geen oorzaak kon 
worden vastgesteld, is het waargenomen object aangemerkt als 'mogelijk' 
(betrouwbaarheid lager dan 50 %). 

 
Verderop in deze paragraaf zijn kort de indicaties gegeven die op de luchtfoto's zijn 
waargenomen. Daarin komen de betrouwbaarheidsniveaus ook aan bod.  
 
Voor het georefereren van luchtfoto's wordt gewerkt met ArcGIS. Er worden minimaal 10 punten 
(controlepoints) gebruikt om de luchtfoto op de basiskaart (bestaande uit gegevens van Esri, 
Kadaster, CBS, Rijkswaterstaat en gemeenten (zoals de BGT) te leggen. De Second Order 
Polynomial methode wordt standaard gebruikt voor de nauwkeurigheid van de georeferentie. 
Indien een foto lastig met de eerste methode te georefereren is, wordt de First Order Polynomial 
methode ook nog toegepast.  
 
Luchtfotodekking 11 april 1945 
Voor de gebeurtenis van [RAP_410725A] en de bevrijding van Broekland op 11 april 1945 is 
de luchtfoto van 11 april 1945 geraadpleegd. Op de luchtfoto zijn te zien geschutsopstellingen, 
munitieopslagen, wapenopstellingen, mangaten en een loopgraaf bij de kruising tussen de 
Elshofweg, Van Dongenstraat, De Wesenberg en de Waterstraat. Op basis van historische 
bronnen is bekend dat van september 1944 tot april 1945 aanzienlijk veel graafwerk is verricht 
in de omgeving van Raalte en Wijhe. Behalve langs de dijk vanaf de Baarlo tot en met Herxen 
werden ook stellingen aangelegd ten oosten van Wijhe, van Boerlestraat via Waterstraat en van 
Raalterweg naar de Heinoseweg.28 De geallieerde soldaten kwamen echter niet van de Veluwe, 
zoals de Duitse verdedigers hadden voorzien. Hiermee waren alle verdedigingswerken van 
deze omgeving overbodig geraakt.29 
 
 
 

 
28 Veerman (1993), 121. 
29 Veerman (1993), 127. 
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Afbeelding 5: Uitsnede van de geraadpleegde luchtfoto, d.d. 11 april 1945. Te zien zijn geschutopstellingen, 
mangaten, munitieopslagen, wapenopstellingen en twee loopgraven in het onderzoeksgebied Nieuwe Wetering 
Bovenloop Wijhe. Bron: LMH, sortieref 4-2263, fotonr. 4227. 

Luchtfotodekking 15 juli 1945 
Voor de gebeurtenissen van 12 april 1945 [RAP_450412A01] en [RAP_450412B01] is de 
luchtfoto van 15 juli 1945 geraadpleegd. Op de luchtfoto is de inslag van de V.1 van 1 januari 
1945 duidelijk waarneembaar. Deze ligt op ongeveer 600 meter van het onderzoeksgebied 
Nieuwe Wetering Bovenloop Wijhe en derhalve niet relevant voor dit onderzoeksgebied. Op de 
luchtfoto zijn geen verstoringen waargenomen die zijn te herleiden naar de gebeurtenissen van 
12 april 1945 [RAP_450412A01] en [RAP_450412B01]. 
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Afbeelding 6: Uitsnede van de geraadpleegde luchtfoto, d.d. 15 juli 1945. Te zien is de inslag van de V.1 op ongeveer 
600 meter ten westen van het onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. 
Bron: NCAP, sortieref 3G-TUD-S144, fotonr. 5143. 
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Afbeelding 7: uitsnede van een geallieerde Defence Overprint, d.d. 1945. Dit waren stafkaarten waarop door de Royal 
Air Force de resultaten van de luchtfoto-interpretatie werd weergegeven. Bron: https://www.bac-
lac.gc.ca/eng/collectionsearch/Pages/collectionsearch.aspx?q=heino%20defence%20overprint& (geraadpleegd op 
14-04-2021). 

 

https://www.bac-lac.gc.ca/eng/collectionsearch/Pages/collectionsearch.aspx?q=heino%20defence%20overprint&
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/collectionsearch/Pages/collectionsearch.aspx?q=heino%20defence%20overprint&
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Afbeelding 8: uitsnede van een geallieerde Defence Overprint, d.d. 1945. Dit waren stafkaarten waarop door de Royal 
Air Force de resultaten van de luchtfoto-interpretatie werd weergegeven. Bron https://www.bac-
lac.gc.ca/eng/collectionsearch/Pages/collectionsearch.aspx?q=raalte%20defence%20overprint& (geraadpleegd op 
14-04-2021). 



 

 
21P030 definitief rapport VO OO Nieuwe Wetering Bovenloop Wijhe versie 1.0. d.d. 27 september 2021 

 
39 

3.9 Leemten in kennis 
Op basis van de geraadpleegde bronnen zijn nog enkele leemten in kennis. Deze leemten in 
kennis zijn: 
 

• De gegevens over munitieruimingen binnen de grenzen van het onderzoeksgebied in 
de periode 1940-1945 zijn niet volledig; 

• De gegevens over munitieruimingen binnen de grenzen van het onderzoeksgebied in 
de periode 1945-1970 zijn niet volledig;  

• Niet van alle gebeurtenissen kon de exacte locatie worden vastgesteld op basis van de 
geraadpleegde bronnen; 

• Websites veranderen continue door updates en nieuwe informatie. Soms verdwijnen 
sites ook van het web; of zijn ontoegankelijk geworden. Informatie kan zodoende 
verdwijnen of veranderen. 

• Niet alle relevante stukken van de geraadpleegde (buitenlandse) archieven waren 
beschikbaar omdat deze niet gedigitaliseerd zijn en/of niet in het bezit zijn van Bombs 
Away. Het is mogelijk dat de (buitenlandse) archieven nog (meer) relevante 
archiefstukken bevatten die niet konden worden geraadpleegd. Het gaat hier specifiek 
om archiefstukken van de gemeente Raalte, van 76 Squadron uit het TNA en de 
archiefstukken van Canadese legereenheden uit het LAC;  

• In de geraadpleegde luchtfoto-archieven hebben de luchtfoto’s uit de eerste jaren van 
de oorlog een beperkte dekking en zijn ze vaak niet beschikbaar voor het betreffende 
onderzoeksgebied. Voorts zijn de luchtfoto’s uit deze beginperiode niet altijd van goede 
kwaliteit. Het is hierdoor niet altijd mogelijk om oorlogshandelingen nauwkeurig te 
lokaliseren; 

• De luchtfoto’s van 10 april 1945 dekken niet het gehele onderzoeksgebied; 
• De luchtfoto’s van 11 april 1945 dekken niet het gehele onderzoeksgebied; 
• De luchtfoto van 15 juli 1945 dekt niet het gehele onderzoeksgebied en is van B/C 

kwaliteit, hierdoor was een optimale vaststelling van de directe naoorlogse situatie niet 
mogelijk; 

• Een veelgemaakte fout binnen de Royal Air Force was dat de opgegeven coördinaten 
vaak in werkelijkheid een kaartvierkant verderop lagen. Derhalve is het niet bekend of 
de vermelde kaartvierkanten de juiste locatie van de historische gebeurtenissen 
weergeven aangezien deze gebeurtenissen niet altijd in een of meerdere bronnen kon 
worden bevestigd; 

• In het gemeentearchief van Raalte was geen omnummeringslijst beschikbaar die 
uitsluitsel kon geven over de locatie van Raalterweg C57. 

 

3.10 Inventarisatiekaart 
Alle relevante gegevens met een geografisch component uit de geraadpleegde bronnen zijn 
ingetekend op een inventarisatiekaart in GIS, waarin ook de resultaten van de geanalyseerde 
(en gegeorefereerde) luchtfoto’s zijn verwerkt.  
 
In de onderstaande afbeelding is de inventarisatiekaart voor het onderzoeksgebied 
weergegeven. Op de A1 kaart (losbladig, bijlage 4) zijn ook de corresponderende unieke 
nummers weergegeven.  
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Afbeelding 9: inventarisatiekaart onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de gemeenten Wijhe-Olst en Raalte. 
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Afbeelding 10: inventarisatiekaart onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de gemeenten Wijhe-Olst en 
Raalte (noord). 

 

 
Afbeelding 11: inventarisatiekaart onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de gemeenten Wijhe-Olst en 
Raalte (midden). 
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Afbeelding 12: inventarisatiekaart onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop in de gemeenten Wijhe-Olst en 
Raalte (zuiden). 
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4 ANALYSE GEGEVENS 

4.1 Inleiding analyse: verdacht of onverdacht gebied 
Op basis van de geraadpleegde gegevens kan worden vastgesteld of een onderzoeksgebied 
(deels) verdacht of onverdacht is. Indien er in het onderzoeksgebied geen oorlogshandelingen 
hebben plaatsgevonden en/of indien er geen OO in/op de (water)bodem zijn achtergebleven, is 
een gebied onverdacht.  
 
Als uitgangspunten voor de conclusie verdacht of onverdacht wordt bijlage 2 als leidraad 
gebruikt voor aanwezigheid van OO in het onderzoeksgebied. Verder wordt gebruik gemaakt 
van kennis en ervaring door het maken van een beredeneerde inschatting: 
 

• Verhoogde kans op OO: VERDACHT (bij specifieke meldingen van OO en bij 
oorlogshandelingen of militaire aanwezigheid en daardoor aanwezigheid van OO) 

• Geen verhoogde kans op OO: ONVERDACHT (bij alle andere gevallen dan verdacht 
en bij contra-indicaties op verdachte gebieden). 
 

Indien van de bovengenoemde richtlijnen (zie bijlage 2) voor de horizontale afbakening wordt 
afgeweken, is dit gemotiveerd. 
 
Als er indicaties zijn dat (delen van) het onderzoeksgebied betrokken (zijn) is geweest bij 
oorlogshandelingen dan wordt het (de) verdachte gebied(en) horizontaal afgebakend en worden 
de volgende zaken vastgesteld voor elk van het op OO verdachte gebied: 
 

• Indicaties en contra-indicaties van oorlogshandelingen; 
• (Hoofd- en sub-) soort mogelijk aan te treffen OO; 
• Kalibers/ gewichtsklasse van de mogelijk aan te treffen OO; 
• Nationaliteit van de mogelijk aan te treffen OO; 
• Verschijningsvorm van de mogelijk aan te treffen OO; 
• Type ontstekingsinrichtingen voor de hoofdsoort afwerpmunitie; 
• De hoeveelheid mogelijk aan te treffen OO; 
• De horizontale afbakening van het verdachte gebied 
• De verticale afbakening van het verdachte gebied. 

 

4.2 Indicaties en verdachte gebieden 
In de geraadpleegde bronnen zijn geen indicaties gevonden die erop wijzen dat in het 
onderzoeksgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog oorlogshandelingen hebben 
plaatsgevonden waardoor mogelijk OO in/op de (water)bodem zijn achtergebleven. 

4.3 Indicaties zonder verdacht gebied 
In de geraadpleegde bronnen zijn tevens indicaties van oorlogshandelingen aangetroffen die 
betrekking hebben op het onderzoeksgebied en/of de nabije omgeving die niet hebben geleid 
tot een verdacht gebied binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. In de onderstaande tabel 
is per indicatie met RAP-nummer beargumenteerd waarom de indicatie niet heeft geleid tot een 
verdacht gebied binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. 
 

RAP-nummer Gebeurtenis Bron Bijzonderheden 
[RAP_410725A] Bombardement Provinciaal archief 

Overijssel 
Melding dat in de nacht 
van 24 op 25 juli 1941 
brisantbommen insloegen 
in de gemeente Raalte. Er 
zijn echter geen concrete 
indicaties in de 
geraadpleegde bronnen 
en luchtfoto’s dat er 
binnen het 
onderzoeksgebied OO 
zijn terechtgekomen en 
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RAP-nummer Gebeurtenis Bron Bijzonderheden 
hier achtergebleven. Er is 
op basis van deze 
indicatie geen verdacht 
gebied afgetekend.   

[RAP_450412A01] Grondgevechten NIMH; Veerman (1993) In de namiddag van 12 
april maakten Canadese 
soldaten vuurcontact met 
Duitse stellingen in de 
omgeving van Groot 
Zwervel waar Duitse en 
Canadese soldaten elkaar 
bestookten met mortier- 
en artillerievuur. Groot 
Zwervel ligt op ongeveer 
1,5 km af van het 
onderzoeksgebied. Er zijn 
geen concrete indicaties 
in de geraadpleegde 
bronnen en luchtfoto’s dat 
er binnen het 
onderzoeksgebied OO 
zijn terechtgekomen en 
hier achtergebleven. Er is 
op basis van deze 
indicatie geen verdacht 
gebied afgetekend.  

[RAP_450412B01] Grondgevechten NIMH, Veerman (1993) Canadese eenheden 
rukten vanaf de Nieuwe 
Wetering bij het 
Achterhuis op langs de 
wetering naar het Elshof. 
Na een kort vuurgevecht 
tussen Duitse soldaten bij 
Krijt en Canadese 
soldaten bij Tekema 
bevrijdden de Canadese 
soldaten het plaatsje 
Elshof. Er zijn geen 
concrete indicaties in de 
geraadpleegde bronnen 
en luchtfoto’s dat er 
binnen het 
onderzoeksgebied OO 
zijn terechtgekomen en 
hier achtergebleven. Er is 
op basis van deze 
indicatie geen verdacht 
gebied afgetekend.  

 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat er niet kan worden uitgesloten dat er OO in onverdachte 
gebieden worden aangetroffen. Op basis van dit onderzoek zijn in de geraadpleegde bronnen 
voor de onverdachte gebieden geen/onvoldoende aanwijzingen aangetroffen dat er een 
verhoogde kans is op het aantreffen van OO. 
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5 CONCLUSIE EN ADVIES 

5.1 Conclusie 
Op basis van de geraadpleegde bronnen, de beoordeling en evaluatie van de indicaties en 
contra-indicaties is vastgesteld dat het onderzoeksgebied Nieuwe Wetering Bovenloop Wijhe  
niet getroffen is door oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, waardoor OO in de 
bodem kunnen zijn achtergebleven. Er is geen verdacht gebied afgebakend.  

 

5.2 Leemten in kennis 
Samenvattend zijn er de volgende leemten in kennis zijn: 
 

• De gegevens over munitieruimingen binnen de grenzen van het onderzoeksgebied in 
de periode 1940-1945 zijn niet volledig; 

• De gegevens over munitieruimingen binnen de grenzen van het onderzoeksgebied in 
de periode 1945-1970 zijn niet volledig;  

• Niet van alle gebeurtenissen kon de exacte locatie worden vastgesteld op basis van de 
geraadpleegde bronnen; 

• Websites veranderen continue door updates en nieuwe informatie. Soms verdwijnen 
sites ook van het web; of zijn ontoegankelijk geworden. Informatie kan zodoende 
verdwijnen of veranderen. 

• Niet alle relevante stukken van de geraadpleegde (buitenlandse) archieven waren 
beschikbaar omdat deze niet gedigitaliseerd zijn en/of niet in het bezit zijn van Bombs 
Away. Het is mogelijk dat de (buitenlandse) archieven nog (meer) relevante 
archiefstukken bevatten die niet konden worden geraadpleegd. Het gaat hier specifiek 
om archiefstukken van de gemeente Raalte, van 76 Squadron uit het TNA en de 
archiefstukken van  Canadese legereenheden uit het LAC;  

• In de geraadpleegde luchtfoto-archieven hebben de luchtfoto’s uit de eerste jaren van 
de oorlog een beperkte dekking en zijn ze vaak niet beschikbaar voor het betreffende 
onderzoeksgebied. Voorts zijn de luchtfoto’s uit deze beginperiode niet altijd van goede 
kwaliteit. Het is hierdoor niet altijd mogelijk om oorlogshandelingen nauwkeurig te 
lokaliseren; 

• De luchtfoto’s van 10 april 1945 dekken niet het gehele onderzoeksgebied; 
• De luchtfoto’s van 11 april 1945 dekken niet het gehele onderzoeksgebied; 
• De luchtfoto van 15 juli 1945 dekt niet het gehele onderzoeksgebied en is van B/C 

kwaliteit, hierdoor was een optimale vaststelling van de directe naoorlogse situatie niet 
mogelijk; 

• Een veelgemaakte fout binnen de Royal Air Force was dat de opgegeven coördinaten 
vaak in werkelijkheid een kaartvierkant verderop lagen. Derhalve is het niet bekend of 
de vermelde kaartvierkanten de juiste locatie van de historische gebeurtenissen 
weergeven aangezien deze gebeurtenissen niet altijd in een of meerdere bronnen kon 
worden bevestigd; 

• In het gemeentearchief van Raalte was geen omnummeringslijst beschikbaar die 
uitsluitsel kon geven over de locatie van Raalterweg C57. 

 

5.3 Advies 
Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek OO en de conclusies is het onderzoeksgebied 
onverdacht op OO. 

5.3.1 Onverdachte gebieden 
In de gebieden die onverdacht zijn op OO kunnen de voorgenomen werkzaamheden 
plaatsvinden zonder dat vervolgstappen noodzakelijk zijn in de opsporing van OO. De 
(grond-)werkzaamheden kunnen derhalve regulier worden uitgevoerd. 
Indien tijdens werkzaamheden toch een OO of verdacht voorwerp wordt aangetroffen, is 
het zaak de juiste procedure direct te starten. Het voorwerp niet beroeren en de politie 
direct op de hoogte stellen. Deze zal, indien noodzakelijk, de EOD inschakelen om het 
OO te ruimen. 



 

 
21P030 definitief rapport VO OO Nieuwe Wetering Bovenloop Wijhe versie 1.0. d.d. 27 september 2021 

 
46 

6 BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Overzicht beoordelen/evalueren inventarisatie (VO OO) 
 
 
In het ‘Certificatieschema vooronderzoek (VO) en risicoanalyse (RA) Ontplofbare oorlogsresten (OO)’ 
staat vermeld dat de indicaties en contra-indicaties uit het bronnenonderzoek worden beoordeeld en 
op basis daarvan wordt gemotiveerd vastgesteld: 
 

1. of er in het onderzoeksgebied sprake is van concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
ontplofbare oorlogsresten, en zo ja; 

2. hoofdsoort, subsoort, kaliber/gewichtsklasse, nationaliteit en verschijningsvorm van mogelijke 
ontplofbare oorlogsresten en voor de hoofdsoort afwerpmunitie tevens het type 
ontstekingsinrichtingen en het verwachte aantal; 

3. horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied. 
 
Bij de beoordeling en evalueren van het bronnenmateriaal worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd. 
 

1. Bij het vaststellen van de conclusie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 
a. Bij de beoordeling of bepaalde oorlogshandelingen een concrete aanwijzing vormen voor 

de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten in het onderzoeksgebied, wordt bijlage 2a 
als leidraad gehanteerd. Hiervan mag alleen gemotiveerd worden afgeweken en 
gemaakte keuzes moeten worden onderbouwt; 

b. Indien er sprake is van concrete aanwijzingen van de aanwezigheid van ontplofbare 
oorlogsresten, wordt de conclusie VERDACHT gerapporteerd; 

c. Indien er geen sprake is van concrete aanwijzingen van de aanwezigheid van ontplofbare 
oorlogsresten, wordt de conclusie ONVERDACHT gerapporteerd. 

 
2. Indicaties/contra-indicaties dienen een locatieverwijzing te hebben, aangezien deze 

essentieel is om te bepalen of de informatie relevant is voor de aanwezigheid van ontplofbare 
oorlogsresten in het onderzoeksgebied. Voor de locatieverwijzing gelden de volgende 
uitgangspunten: 
 
a. indicaties/contra-indicaties moeten worden vertaald naar een locatie in de huidige 

topografie; 
b. waar sprake is van onduidelijkheid/onbetrouwbaarheid in de locatieverwijzing, wordt dit 

gedocumenteerd; 
c. bij gebruikmaking van indicaties/contra-indicaties uit geschreven bronnen, dient de 

locatieverwijzing uit het bronbestand in de rapportage ongewijzigd te worden 
overgenomen. 

 
3. Bij de classificatie van objecten op luchtfoto’s dient de validiteit van de classificatie vastgelegd 

te worden in de volgende twee niveaus van betrouwbaarheid. 
 
a. Bevestigd: betrouwbaarheid grenst aan zekerheid. De waarneming kan worden bevestigd 

met een tweede bron (betrouwbaarheid 99%); 
b. Waarschijnlijk: de luchtfoto-analisten zijn overwegend zeker van de validiteit van de 

classificatie van het object (betrouwbaarheid 50 % of hoger).  
c. Mogelijk: de luchtfoto-analisten zijn overwegend onzeker van de validiteit van de 

classificatie van het object (betrouwbaarheid lager dan 50 %). 
 
De betrouwbaarheid van de classificatie wordt per object vastgelegd. Indien een object met 
de betrouwbaarheid “mogelijk” invloed uitoefent op de afbakening van het verdachte gebied, 
wordt dit duidelijk in de rapportage beschreven. 
 

4. De interpretatie van luchtfoto’s uit het tijdvak 1940-1945 vindt als volgt plaats: 
 
a. De organisatie rapporteert de wijze waarop de luchtfotobeelden zijn geoptimaliseerd voor 

interpretatie; 
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b. De organisatie interpreteert de geselecteerde luchtfoto’s ten minste op schade aan het 
landschap als gevolg van oorlogshandelingen en de indicaties zoals genoemd in bijlage 
2; 

c. Bij de interpretatie dienen aantoonbaar ten minste twee deskundigen ter zake luchtfoto-
interpretatie te worden betrokken, zowel betreffende de classificatie van objecten als het 
betrouwbaarheidsniveau zoals bedoeld onder punt 3. 

 
5. De conclusie wordt vastgesteld op basis van indicaties en/of contra-indicaties waarvan de 

betrouwbaarheid door de organisatie is getoetst door het stellen van de onderstaande vragen. 
 
a. Betreft het informatie uit een primaire bron of uit een secundaire bron?; 
b. Kan de informatiebron op zichzelf als betrouwbaar worden beschouwd aangaande de 

feiten die de bron vermeldt?; 
c. Komt de informatie uit een bron overeen met informatie over dezelfde -(contra-)indicatie? 
d. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen wordt de betrouwbaarheid van de bron 

geëvalueerd. Indien een informatiebron of informatie welke doorslaggevend is voor de 
conclusie VERDACHT als overwegend onbetrouwbaar wordt beschouwd, dient dit in de 
rapportage te worden vastgelegd. 

 
6. Bij het vaststellen van de conclusie VERDACHT/ONVERDACHT voor het onderzoeksgebied 

of een deel daarvan worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:  
 

a. De conclusie VERDACHT wordt gehanteerd indien op basis van de beoordeling van 
indicaties en contra-indicaties er volgens een onderbouwde inschatting van de organisatie 
voor het gehele of een gedeelte van het onderzoeksgebied sprake is van de mogelijke 
aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten;  

b. De conclusie ONVERDACHT wordt gehanteerd voor dat deel van het onderzoeksgebied 
dat niet als verdacht gebied wordt aangemerkt.  

 
7. Het verdachte gebied wordt horizontaal en verticaal afgebakend, gespecificeerd per 

hoofdsoort van mogelijke ontplofbare oorlogsresten. Daarbij worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd:  

 
a. Bij de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt bijlage 2 als richtlijn 

gehanteerd. Hiervan mag alleen gemotiveerd worden afgeweken en gemaakte keuzes 
moeten worden onderbouwd.  

b. Uitgangspunten verticale afbakening:  
i. bij het bepalen van de verticale afbakening per hoofdsoort dient specifiek rekening 

te worden gehouden met in ieder geval: bodemtype, gewicht en kaliber/diameter 
van ontplofbare oorlogsresten;  

ii. voor het berekenen van de indringingsdiepte van afwerpmunitie wordt wordt 
gebruik gemaakt van een rekenmethode. Indien de verwachtte ontplofbare 
oorlogsresten in de catalogus van het ontwerp Voorschrift Bepaling 
Indringingsdiepte Conventionele Explosieven (Deltares, 1210497-000, 2015), 
aanwezig zijn dient tenminste deze rekenmethode gebruikt te worden. Bevinden 
de verwachte ontplofbare oorlogsresten niet in de catalogus, wordt beschreven 
en gemotiveerd welke rekenmethode wel is gebruikt. Indien naast de “Deltares 
methode” andere rekenmethoden worden toegepast, worden de verschillen 
tussen beide methoden en de uitkomsten daarvan in de rapportage verklaard;  

iii. indien sprake is van grondverzet/grondroering in de periode 1945 tot heden, wordt 
op basis daarvan bepaald of, en zo ja tot welke diepte minus huidig maaiveld/ 
huidige (water)bodem en ten opzichte van NAP de aanwezigheid van ontplofbare 
oorlogsresten kan worden uitgesloten;  

iv. de verticale afbakening wordt uitgedrukt in de diepte ten opzichte van NAP, en 
als dat niet mogelijk is, wordt dit uitgedrukt in de diepte ten opzichte van de 
maaiveldhoogten ten tijde van WOII.  

c. Uitgangspunten horizontale afbakening:  
i. bij de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt, op basis van het 

beschikbare bronnenmateriaal, de geografische tolerantie gerapporteerd en bij 
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een geografische tolerantie van meer dan 10 meter wordt de reden daarvan 
gemotiveerd;  

ii. voor luchtfoto’s wordt de wijze waarop dit is gegeorefereerd beschreven;  
iii. het verdachte gebied wordt weergegeven op een wijze waardoor de positie ten 

opzichte van het coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting (RD) 
nauwkeurig te herleiden is;  

iv. indien de afstanden die zijn gebruikt bij de horizontale afbakening een basis 
hebben in wetenschappelijk of empirisch onderzoek, wordt voor dit onderzoek een 
voor derden herleidbare bronvermelding gegeven;  

v. indien de afstanden die zijn gebruikt bij de horizontale afbakening arbitrair 
bepaald zijn, wordt dit als zodanig in de rapportage benoemd.  

d. De verschijningsvorm van mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten wordt 
vastgesteld en gerapporteerd.  
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Bijlage 2 Vaststellen verdacht gebied en afbakening in vooronderzoek 
 
Deze bijlage maakt onderdeel uit van hoofdstuk 3 van de Nadere bepalingen voor het beoordelen van 
bronnenmateriaal en afbakening van verdacht gebied behorende bij het Certificatieschema 
Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten en wordt gebruikt om te beoordelen of er 
concrete aanwijzingen zijn van de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (verdacht of 
onverdacht) en voor de horizontale afbakening van het verdachte gebied. Hiervan mag alleen 
gemotiveerd worden afgeweken. 
Deze bijlage bevat per indicatie een uitgebreide opsomming van factoren waarmee de onderzoeker 
rekening moet houden bij de beoordeling of sprake is van een verdacht gebied, en zo ja, bij de 
afbakening van dit gebied. 
Naast deze uitgangspunten die door de onderzoeker worden toegepast, is een ‘referentiekader’ 
opgesteld met gedeelde kennis, uitgangspunten en referentiedocumenten. Dit is een meer dynamisch 
deel en dat valt buiten dit certificatieschema. 
Deze bijlage bestaat uit de volgende twee delen: 
 

• Beoordelen bronnenmateriaal conflictperiode 
• Beoordeling bronnenmateriaal na-conflictperiode (nog niet ingevuld) 

 
Beoordelen bronnenmateriaal conflictperiode 
 
Militair object 

Indicatie Militair object 
Algemene omschrijving Gebouw, bouwwerk of cluster van gebouwen en/of bouwwerken, al dan niet voorzien van 

wapens en/of OO, dat dient ter verdediging, voor logistieke doeleinden of voor de 
huisvesting van militairen in oorlogstijd.  
Militaire gebouwen/bouwwerken kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: 
 
• veldversterkingen (lichte constructie van hout, grond e.d.); 
• zware versterkingen (ongewapend/licht gewapend beton, baksteen/beton combinaties); 
• duurzame versterking (zwaar gewapend beton, eventueel met stalen pantserdelen). 
 
Een niet-limitatieve opsomming van objecten waaraan kan worden gedacht: 
 
• wapenopstelling; 
• geschutopstelling; 
• barak; 
• munitieopslag, al dan niet in open veld; 
• zoeklichtopstelling; 
• radaropstelling; 
• gevechtsloopgraaf; 
• communicatieloopgraaf; 
• schuilloopgraaf; 
• schuttersput; 
• mangat; 
• tankgracht- of geul; 
• bunker, in de vorm van zware of duurzame versterking; 
• kampement; 
• obstakel, zoals prikkeldraadversperring, wegafzetting, drakentand, palenveld tegen 
luchtlandingen, net tegen torpedo’s en afgezonken schip; 
• een verdedigingswerk bestaande uit meerdere objecten. 

Uitgangspunten voor het 
beargumenteerd 
aanmerken en afbakenen 
van verdacht gebied 

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij 
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden 
met de volgende factoren: 
 
• de aard/functie van het object; 
• of het object onderdeel vormde van een groter geheel; 
• het aantal vermoedelijk aanwezige OO ter plaatse van het militair object gedurende het 
gebruik daarvan; 
• de vermoedelijke locatie in of nabij het object waar OO werden opgeslagen; 
• tijdstip en reden van het verlaten van het militair object (bijvoorbeeld: voordat de bevrijding 
plaatsvond, opmars vijandelijke troepen, algehele capitulatie, verplaatsen van wapens); 
• informatie over het opruimen van het militaire object en/of de daar aanwezige OO; 
• welke voor de hand liggende dumplocaties er in de nabijheid van het object aanwezig zijn 
geweest. 
• of er aanwijzingen zijn dat OO zijn aangetroffen op de locatie van het object of in de 
nabijheid daarvan, en zo ja, welke relatie deze OO heeft/hebben met de bekende 
aard/functie van het object. 
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Mijnenveld 
Indicatie Mijnenveld 
Algemene omschrijving Geregistreerd mijnenveld of gebied waar ooit de aanwezigheid van landmijnen is vermoed. 
Uitgangspunten voor het 
beargumenteerd 
aanmerken en afbakenen 
van verdacht gebied 

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij 
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden 
met de volgende factoren: 
 
• het aantal en type gelegde mijnen; 
• het aantal en type geruimde mijnen; 
• of het mijnenveld meerdere keren op aanwezigheid van mijnen is onderzocht; 
• de nauwkeurigheid van de aangegeven begrenzing van het mijnenveld; 
• verschijningsvorm; 
• welke voor de hand liggende dumplocaties er in de nabijheid van het mijnenveld aanwezig 
zijn geweest; 
• of er aanwijzingen zijn dat OO zijn aangetroffen op de locatie van het mijnenveld of in de 
nabijheid daarvan, en zo ja, welke relatie deze OO heeft/hebben met het mijnenveld. 

 
Dumplocatie van OO 

Indicatie Dumplocatie van OO 
Algemene omschrijving Informatie dat op een specifieke locatie OO in de landbodem en/of waterbodem zijn 

gedumpt met als doel OO te verwijderen of te verbergen. 
Uitgangspunten voor het 
beargumenteerd 
aanmerken en afbakenen 
van verdacht gebied 

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij 
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden 
met de volgende factoren: 
 
• het type of de typen OO die zijn gedumpt; 
• losse OO of verpakt; 
• wijze van dumping (met vrachtwagen, met de hand, vanaf een vaartuig); 
• locatie van dumping (land/water); 
• de verplaatsing van OO in het water en de ophoping bij obstakels in het water ingeval van 
dumping van OO in water. 

 
Vliegtuigcrash 

Indicatie Vliegtuigcrash 
Algemene omschrijving Het neerkomen van (delen van) een militair vliegtuig, niet zijnde een geslaagde 

(nood)landing. 
Uitgangspunten voor het 
beargumenteerd 
aanmerken en afbakenen 
van verdacht gebied 

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij 
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden 
met de volgende factoren: 
 
• of er aanwijzingen zijn dat er onderdelen van het toestel (of delen daarvan) in de bodem 
of op/in de waterbodem zijn achtergebleven, en zo ja: 
• de bekende locatie(s) van neerkomen; 
• de OO die aan boord waren bij neerkomen; 
• de toestand van het toestel bij neerkomen; 
• schadebeeld; 
• de bergingswerkzaamheden die in de verschillende tijdvakken (in de directe nasleep van 
de crash, direct na de bevrijding en daarna) hebben plaatsgevonden; 
• de ondergrondse verplaatsing van het toestel of delen daarvan; 
• of er aanwijzingen zijn dat OO zijn aangetroffen op de crashlocatie, en zo ja, welke relatie 
deze OO heeft/hebben met de crash; 
• de mogelijke aanwezigheid van stoffelijke resten, milieukundige bodemverontreiniging 
(zoals brandstof) en archeologisch erfgoed. 

 
Vernielingslading  

Indicatie Vernielingslading 
Algemene omschrijving Vernielingslading (al dan niet in werking gesteld) 
Uitgangspunten voor het 
beargumenteerd 
aanmerken en afbakenen 
van verdacht gebied 

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij 
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden 
met de volgende factoren: 
 
• gebruikte OO als vernielingslading; 
• de aard van het te vernietigen object, zoals gebouwen, bruggen en wegen; 
• de (locatie van) de plaatsing van de vernielingslading ten opzichte van het te vernietigen 
object; 
• of de lading (gedeeltelijk) in werking is gesteld en of daardoor een deel van de 
vernielingslading is verplaatst; 
• schadebeeld; 
• opruimwerkzaamheden ter plaatse van het vernietigde object; 
• of er aanwijzingen zijn dat OO zijn aangetroffen op de locatie van het te vernietigen object, 
of in de nabijheid daarvan. 
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(Ongecontroleerde) massa explosie/vernielingslocatie 
 Indicatie (Ongecontroleerde) massa explosie/vernietigingslocatie 
Algemene omschrijving (Sympathische) detonatie van een explosievenvoorraad zoals bijvoorbeeld een 

munitieopslag of munitietrein of een locatie waar OO vernietigd zijn. 
Uitgangspunten voor het 
beargumenteerd 
aanmerken en afbakenen 
van verdacht gebied 

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij 
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden 
met de volgende factoren: 
 
• de locatie waar de explosie(s) heeft/hebben plaatsgevonden (primaire detonatiehaard); 
• de wijze waarop de explosie(s) tot stand is/zijn gekomen (bijv. beschieting, ongeval of 
gecontroleerde detonatie); 
• de voorziening waarin de OO waren ondergebracht/gelegen ten tijde van de explosie 
(bijvoorbeeld een gebouw, een open munitieopslagvoorziening, een springput waarin de OO 
zijn ingegraven, aan boord van trein/vrachtwagen/schip); 
• de terreineigenschappen/geografische omstandigheden van het gebied waar de 
explosie/vernietiging heeft plaatsgevonden; 
• de hoofdsoort, subsoort, type en aantal/hoeveelheid van de opgeslagen/aanwezige bij de 
explosie betrokken OO; 
• het tijdsbestek waarin de massa-explosie/munitievernietiging heeft plaatsgevonden; 
• of er aanwijzingen zijn dat OO zijn aangetroffen in de omgeving van de (ongecontroleerde) 
massa explosie/vernietigingslocatie, en zo ja, of deze OO een relatie heeft/hebben met de 
explosie; 
• de locaties waar als gevolg van de explosie weggeslingerde OO zijn beland en de spreiding 
ervan; 
• de vraag of weggeslingerde OO direct na de explosie aan de oppervlakte is/zijn gebleven 
of is/zijn ingedrongen in de bodem; 
• de zorgvuldigheid waarmee eventuele ruimingen kort na de explosie hebben 
plaatsgevonden en onder welke omstandigheden/condities dat is gebeurd. 

 
Artilleriebeschieting 

Indicatie Artilleriebeschieting 
Algemene omschrijving Beschieting door grondgebonden geschut, mortieren of grondgebonden (meervoudige) 

raketwerpsystemen of beschieting door scheepsgeschut. 
Uitgangspunten voor het 
beargumenteerd 
aanmerken en afbakenen 
van verdacht gebied 

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij 
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden 
met de volgende factoren: 
 
• het soort en kaliber granaat; 
• de locatie van waar is geschoten; 
• de nauwkeurigheid waarmee het doel is geregistreerd; 
• de afstand waarover is geschoten; 
• de locaties en spreiding van granaatinslagen; 
• type beschieting (bijvoorbeeld: storingsvuur, uitwerkingsvuur, afsluitingsvuur); 
• intensiteit van de beschieting (bijvoorbeeld: aantal vuurstoten, duur van de vuurstoten, 
aantal granaten per vuurstoot, totaal aantal verschoten granaten); 
• periode waarbinnen beschietingen hebben plaatsgevonden (uren, dagen, maanden, enz.); 
• of de beschieting werd uitgevoerd met een waarnemer; 
• of er vooraf is ingeschoten; 
• of er OO zijn aangetroffen in het kennelijk beschoten gebied, of in de nabijheid daarvan, 
en zo ja, of deze OO een relatie heeft/hebben met de beschieting. 

 
Raketbeschieting door jachtbommenwerpers 

Indicatie Raketbeschieting door jachtbommenwerpers 
Algemene omschrijving Raketbeschieting door jachtbommenwerpers, in de Nederlandse praktijk doorgaans door 

Hawker Typhoons. 
Uitgangspunten voor het 
beargumenteerd 
aanmerken en afbakenen 
van verdacht gebied 

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij 
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden 
met de volgende factoren: 
 
• de bekende locaties en spreiding van raketinslagen, zoals gebleken uit de inventarisatie 
van het bronnenmateriaal; 
• het aantal verschoten raketten per toestel; 
• het aantal aantoonbaar gedetoneerde raketten; 
• informatie over de na de raketbeschieting door de autoriteiten geregistreerde blindgangers 
(indien beschikbaar); 
• het maximale aantal nog aanwezige blindgangers; 
• het verwachte aantal blindgangers; 
• type jachtbommenwerper; 
• vliegrichting ten tijde van het afvuren van de raketten; 
• wijze van verschieten (het verschieten van alle raketten in één of meerdere salvo’s); 
• eventuele andere bekende gegevens over de toegepaste tactiek; 
• verwachte of maximale horizontale ondergrondse verplaatsing van de raket direct na 
inslag; 
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Indicatie Raketbeschieting door jachtbommenwerpers 
• of er aanwijzingen zijn dat CE zijn aangetroffen in de omgeving van de beschieting, en zo 
ja, of deze OO een relatie heeft / hebben met de beschieting. 

 
Bombardement met brisantbommen 
 Indicatie Bombardementen met brisantbommen 
Algemene omschrijving Luchtaanval met inzet van brisante afwerpmunitie, inclusief clusterbommen. 
Uitgangspunten voor het 
beargumenteerd 
aanmerken en afbakenen 
van verdacht gebied 

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij 
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden 
met de volgende factoren: 
 
• de bekende locaties en spreiding van bominslagen; 
• het aantal afgeworpen bommen per toestel; 
• het aantal aantoonbaar gedetoneerde bommen; 
• informatie over de na het bombardement door de autoriteiten geregistreerde blindgangers; 
• het maximale aantal nog aanwezige blindgangers; 
• het verwachte aantal blindgangers. 
• type bommenwerper; 
• wijze van afwerpen/toegepaste tactiek (zoals een afworp in duikvlucht, een afworp van 
geringe hoogte of een afworp van grote hoogte, vliegrichting, afworp in salvo ja/nee, als 
clustermunitie ja/nee); 
• verwachte of maximale horizontale ondergrondse verplaatsing van de bom direct na inslag; 
• of er aanwijzingen zijn dat OO zijn aangetroffen in de omgeving van het bombardement, 
en zo ja, of deze OO een relatie heeft/hebben met het bombardement. 

 
Bombardement met brandbommen  

Indicatie Bombardementen met brandbommen 
Algemene omschrijving Luchtaanval met inzet van afwerpmunitie met een brandlading. 
Uitgangspunten voor het 
beargumenteerd 
aanmerken en afbakenen 
van verdacht gebied 

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij 
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden 
met de volgende factoren: 
 
• de locaties en spreiding van bominslagen; 
• het aantal vermoedelijk afgeworpen bommen per toestel; 
• het aantal aantoonbaar aangetroffen brandbommen na het bombardement, al dan niet 
uitgebrand; 
• informatie over schade veroorzaakt door brand in het kennelijk getroffen gebied; 
• het maximale aantal nog aanwezige blindgangers; 
• het verwachte aantal blindgangers; 
• type bommenwerper; 
• wijze van afwerpen/toegepaste tactiek (zoals een afworp van geringe hoogte of een afworp 
van grote hoogte, vliegrichting, afworp als clustermunitie); 
• informatie over de windrichting en -snelheid; 
• of er aanwijzingen zijn dat OO zijn geruimd/aangetroffen in het door het bombardement 
getroffen gebied of in de nabijheid daarvan, en zo ja, welke relatie deze OO heeft/hebben 
met het bombardement. 

 
Beschieting door vliegtuigen 

Indicatie Beschieting door vliegtuigen 
Algemene omschrijving Beschieting door vliegtuigen met boordwapens/boordgeschut. 
Uitgangspunten voor het 
beargumenteerd 
aanmerken en afbakenen 
van verdacht gebied 

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij 
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden 
met de volgende factoren: 
 
• type vliegtuig; 
• bewapening waarmee is beschoten; 
• of het een stilstaand of bewegend doel betrof; 
• de nauwkeurigheid van de locatie van het getroffen doel; 
• wijze van beschieten/toegepaste tactiek (waaronder afstand en hoek van het vliegtuig ten 
opzichte van het doel); 
• informatie over schade veroorzaakt door de beschieting; 
• of er aanwijzingen zijn dat OO zijn aangetroffen in het kennelijk beschoten gebied of in de 
nabijheid daarvan, en zo ja, welke relatie deze OO heeft/hebben met de beschieting. 

 
Inslagpunt van een blindganger (vliegtuigbom) 

Indicatie Inslagpunt van een blindganger (vliegtuigbom) 
Algemene omschrijving Informatie dat op een specifieke locatie een vliegtuigbom is neergekomen die niet (geheel) 

in werking is getreden, zoals een situatieschets die in de nasleep van een bombardement 
door de bevoegde instanties is gemaakt. 

Uitgangspunten voor het 
beargumenteerd 

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij 
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden 
met de volgende factoren: 
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Indicatie Inslagpunt van een blindganger (vliegtuigbom) 
aanmerken en afbakenen 
van verdacht gebied 

 
• het type vliegtuigbom en het gewicht; 
• de wijze van afwerpen/toegepaste tactiek; 
• de nauwkeurigheid van de informatie over het inslagpunt; 
• de vliegrichting; 
• de vliegsnelheid; 
• de afwerphoogte; 
• de ondergrondse offset; 
• schadebeeld; 
• de naoorlogse zoekacties. 

 
Inslagpunt van een V1  

Indicatie Inslagpunt van een al dan niet gedetoneerde V1 
Algemene omschrijving Gebied dat is getroffen door de inslag van een V1. 
Uitgangspunten voor het 
beargumenteerd 
aanmerken en afbakenen 
van verdacht gebied 

Bij het vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij 
de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden 
met de volgende factoren: 
 
• de bekende locatie van inslag; 
• de lanceerlocatie; 
• de afstand die de V1 heeft afgelegd voordat deze is ingeslagen; 
• het type V1; 
• of de V1 na inslag is gedetoneerd; 
• de verwachte en maximale offset van de V1 direct na inslag; 
• of de V1 al is geruimd; 
• de mogelijke bodemverontreiniging door bijvoorbeeld de aanwezigheid van benzeen en 
brandstof. 

 
Inslagpunt van een V2 

Indicatie  
Algemene omschrijving Nog niet ingevuld 
Uitgangspunten voor het 
beargumenteerd 
aanmerken en afbakenen 
van verdacht gebied 
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Bijlage 3 Dekking geraadpleegde luchtfoto’s 
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Bijlage 4 A1 Inventarisatiekaart (losbladig en digitaal) 
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Bijlage 5 A1 Bodembelastingkaart OO (losbladig en digitaal) 
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Bijlage 6 Certificaat ISO 9001:2015 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  
In verband met de voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden aan de oeverzone van de Nieuwe Wetering 

Bovenloop (NWB), is een toetsing van de plannen aan de natuurwetgeving en het natuurbeleid noodzakelijk. De 

herinrichting stelt ten doel om de watergang te verbeteren en te veranderen (wdodelta.nl/nieuwewetering). De 

ligging en grenzen van het plangebied zijn weergegeven in afbeeldingen 1 en 2. 

 

De volgende kansen zijn hierin afgewogen: 

- Optimaliseren van het waterbeheer 

- Kwaliteit van het water verbeteren 

- Efficiënt beheer en onderhoud realiseren 

- Recreatieve voorzieningen/ beleving verbeteren 

 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit inpassing van een vispassage, ontgraving van de oeverzone, 

beschoeiing, uitbreiding en verbreding van de oeverzone. Met deze toetsing moet duidelijk worden hoe de 

ontwikkeling gerealiseerd kan worden binnen de kaders van de Wet natuurbescherming. 

 

De eerste stap in deze toetsing is het uitvoeren van een verkennend onderzoek. Op basis van een 

bureauonderzoek en een veldbezoek wordt aan de hand van aanwezige terreintypen en toevallige 

waarnemingen van soorten zo goed mogelijk ingeschat welke beschermde gebieden en plant- en diersoorten 

aanwezig (kunnen) zijn. Op basis daarvan worden uitspraken gedaan over de (mogelijke) effecten van de 

voorgenomen ontwikkeling en de eventueel noodzakelijke vervolgstappen. Voorliggende rapportage gaat hier 

verder op in. 

1.2 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie en de voorgestane ontwikkeling. Op basis van deze informatie is 

voorliggende toets uitgevoerd. Hoofdstuk 3 geeft een beknopte beschrijving van de natuurwetgeving en -beleid. 

De gehanteerde methodiek is beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de bescherming van 

soorten. Aangegeven wordt welke beschermde soorten verwacht worden, wat de effecten van de ontwikkeling 

op deze soorten zijn, en of aanvullend onderzoek of maatregelen noodzakelijk zijn. Hoofdstuk 6 geeft de 

conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek weer. De snelle lezer kan volstaan met het lezen van hoofdstuk 2 

en de conclusie in hoofdstuk 6. 
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied ten opzichte van de omgeving in de provincie Overijssel (Bron: Esri, 2021). 
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Afbeelding 2. Topografische ligging van het plangebied (Bron: Esri, 2021). 
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2 Huidige situatie en ontwikkeling 

2.1 Huidige situatie 

2.1.1 Ligging plangebied 

Het plangebied betreft de Nieuwe Wetering Bovenloop en is gesitueerd in de gemeente Raalte en provincie 

Overijssel. Het betreft een traject over circa 6.200 meter lengte. De Bovenloop loopt van de zuidelijk gelegen 

Langerhorstweg in Broekland door het buurtschap Elshof, tot de onderbreking door de Raaltewetering. Ten 

noorden splitst de Nieuwe Wetering af in de Raaltewetering en Nieuwe Raaltewetering. Op het zuidelijkste punt 

van het plangebied splitst de Nieuwe Wetering af op een afstand van 300 meter naar het oosten naar de 

Rechterschotsleiding. De Nieuwe Wetering maakt deel uit van een waardevol watersysteem stromend door 

verschillende natuurgebieden.  

 

Rondom de Nieuwe Wetering is een landschap aanwezig met een overwegende functie als landbouwgebied en is 

veelal in gebruik als grasland. Enkele percelen zijn voorzien van een fruitboomgaard. Verder is er op 

verschillende plekken bebouwing aanwezig als rijtjeswoningen, woonboerderijen en landbouwbedrijven. Op 

diverse plekken van de watergang grenzen houtsingels en bosjes met loofbomen als eik en beuk. De bomenrijen 

parallel lopend aan de Nieuwe Wetering bestaat uit eik, berk en gewone es. In de bosjes is struweel als hazelaar, 

vlier, gewone braam, mei- en sleedoorn en Amerikaanse vogelkers te vinden. In de kruidlaag is onder meer grote 

brandnetel, kleefkruid, fluitenkruid, smeerwortel, veldzuring en vossenstaart aanwezig. Langs de oevers staat 

gele lis, lisdodde, oeverzege en waterzuring. De watergang beschikt overwegend over een goede waterkwaliteit 

dat af te leiden is uit het goede doorzicht en afwezigheid van algen, en aanwezigheid van onderwatervegetatie. 

Binnen de grenzen van het plangebied is geen verlichting aanwezig. Afbeeldingen 3 t/m 6 geven een impressie 

van het plangebied.  

 

 
Afbeelding 3 a en b. Links: Impressie van de afsplitsing naar de Nieuwe Raaltewetering. Rechts: de watergang met 
oevervegatie langs het talud. 
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Afbeelding 4 a en b. Links de Nieuwe Wetering ter hoogte van een houtsingsel met oude boselementen. Rechts de watergang 
met half openlandschap en de bomenrij aan de westkant parallel lopend aan het water. 

 
Afbeelding 5 a en b. Links: De watergang doorsnijdt het buurtschap Elshof met enkele overliggende bruggen. Rechts: Geeft 
een impressie van het aanzicht op de kruising met de (provinciale weg N756) Raalterweg middels brug.  

 
Afbeelding 6 a en b. Links: Afbuiging van de Bovenloop richting het oosten waar de Nieuwe Wetering overgaat in de 
Rechterschotsleiding. Rechts: De te kappen houtsingel halverwege de afbuiging richting het oosten met veldesdoorn en 
lijsterbes. 
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2.2 Voorgenomen ontwikkeling 
Het waterschap Drents Overijsselse Delta is voornemens om langs het deelgebied Nieuwe Wetering Bovenloop, 

natuurvriendelijke oevers te realiseren. De plannen worden uitgevoerd in het kader van de ecologische KRW-

doelstellingen, welke voor 2027 behaald moeten zijn. Met het uitvoeren van de inrichtingswerkzaamheden van 

de oevers wordt getracht de waterkwaliteit te verbeteren en het leefgebied voor onder andere vissen, amfibieën 

en vogels te vergroten. Met de herinrichting van de oevers wordt een directe bijdrage geleverd aan de KRW 

opgave. In bijlage 2 zijn de tekeningen bijgevoegd met een weergave van de dwarsprofielen en 

inrichtingstekeningen. 

 

De herinrichtingsmaatregelen bestaan uit ondermeer werkzaamheden als: 

➢ de aanleg van een vispasssage; 

➢ het plaatsen van twee stuwen in het noorden en zuiden van het traject; 

➢ verwijdering van twee bruggen in de buurtschap Elshof en ter hoogte van Broekland; 

➢ rooien van houtsingel (veldesdoorn en lijsterbes) aan zuidzijde van het plangebied; 

➢ ontgraven van de oostelijke oeverzone tot een natuurvriendelijk oever met talud variërend van 1:2 en 1:3. 

Zie afbeelding 8 als voorbeeld resultaat; 

➢ verbreding van de moeraszone waarvoor de volgende ontwerpseisen zijn opgesteld: 

o de waterdiepte varieert van 20 tot 50 cm t.o.v. het hoogste peil (het vroegere Zomerpeil) 

o de breedte van de moeraszone (op de waterlijn) is de helft van de breedte van de waterloop tijdens 

hoog peil (zomerpeil). De benodigde breedte voor de NVO varieert tussen 3 tot 6 meter. 

o Moeraszone moet over de volledige lengte van het waterlichaam aanwezig zijn.  

 

 
Afbeelding 7.Voorbeelden van mogelijke vispassages (Bron: wdodelta.nl/nieuwewetering). 

Uitgangspunten moeraszone 

De breedte van de moeraszone is gebaseerd op wat voor een moerasbeek ideaal is om als zodanig te kunnen 

functioneren. Er is een inschatting gemaakt dat de benodigde breedte van de moeraszone niet overal gehaald 

kan worden. Waar minder ruimte is, ligt de inspanning om een smallere natuurvriendelijke oever te realiseren en 

waar geen ruimte is, ligt de inspanning  om minimaal eenzijdig het onderhoud van de oever te extensiveren. 

Deze natuurvriendelijke oever komt bij voorkeur aan dezelfde zijde te liggen (weilandzijde) als de moeraszone.  
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Planning 

De werkzaamheden staan gepland voor de periode zomer tot december van 2022. Dit is mede afhankelijk van 

het doorlopen van de benodigde wettelijke procedures. 
  

Afbeelding 8. Voorbeeld dwarsprofiel hydraulisch profiel 
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3 Natuurwetgeving en -beleid 

3.1 Inleiding 
De Wet natuurbescherming bestaat uit drie onderdelen: de bescherming van soorten, de bescherming van 

gebieden en de bescherming van houtopstanden. De kern van het natuurbeleid wordt gevormd door het 

Natuurnetwerk Nederland, dat een samenhangend netwerk vormt van natuurgebieden. De provincies zijn het 

bevoegd gezag en alleen bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid is het Rijk het 

bevoegd gezag. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de relevante wetgeving en het natuurbeleid voor het 

plangebied. 

3.2 Bescherming van soorten 
Het uitgangspunt bij het onderdeel soortenbescherming is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde 

dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. De wet kent een drietal beschermingsregimes; 

beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn, beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn en beschermingsregime 

“andere soorten”. Daarnaast zijn landelijk van een aantal vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd. Elk 

beschermingsregime heeft zijn eigen verbodsbepalingen.  

 

Voor ieder ruimtelijk plan is het verplicht om te toetsen of deze leiden tot overtreding van de betreffende 

verbodsbepalingen. Wanneer er sprake is van een overtreding dient er onderzocht te worden of er een 

vrijstelling geldt. Indien dit niet mogelijk blijkt, is het nodig om na te gaan of een ontheffing kan worden 

verkregen. Bijlage 1 gaat verder in op het wettelijk kader bij toetsing aan de Wet natuurbescherming, onderdeel 

soortenbescherming. 

 

Gevolgen plangebied 

De bescherming van soorten is overal en altijd van toepassing bij ontwikkelingen. In hoofdstuk 5 wordt verder 

ingegaan op de aanwezigheid van beschermde soorten en welke effecten de voorgenomen ontwikkeling heeft op 

deze soorten. 

3.3 Bescherming van gebieden 
Met het onderdeel gebiedenbescherming worden binnen de Wet natuurbescherming de Natura 2000-gebieden 

beschermd. Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit 

gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn 

aangemeld op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Voor alle gebieden gelden 

instandhoudingsdoelstellingen. De kern van de bescherming is dat deze instandhoudingsdoelstellingen niet in 

gevaar mogen worden gebracht.  

 

Activiteiten mogen geen negatieve effecten hebben op de waarden waarvoor het gebied is aangewezen. Voor 

activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. Hierdoor is in 

Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben voor 

natuurgebieden.  
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Gevolgen plangebied 

 

Niet stikstof-gerelateerde effecten: 

In de directe omgeving van het plangebied liggen geen Natura 2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-

gebied betreft de Rijntakken gelegen ten westen van het plangebied, en ligt op een minimale afstand van 4,5 km.  

 

De aard van de voorgenomen werkzaamheden en ontwikkeling maken dat de effecten uitsluitend tot het 

plangebied of de zeer directe zone eromheen beperkt blijven. Gezien de afstand tot de Natura 2000-gebieden en 

de voorgenomen werkzaamheden is er geen sprake van mogelijk negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied, zij het door een rechtstreekse invloed, cumulatieve 

invloed of externe werking. Een toetsing op grond van de Wet natuurbescherming van niet stikstof-gerelateerde 

effecten wordt daarom niet noodzakelijk geacht. 

 

Stikstof-gerelateerde effecten 

Sinds 1 juli 2021 is de wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking. Deze wet geeft een vrijstelling voor 

tijdelijke stikstofdepositie veroorzaakt door de bouw, wat betekent dat een stikstofberekening niet noodzakelijk 

is om de effecten op instandhoudingsdoelen in beeld te brengen. 

3.4 Bescherming van houtopstanden 
Het omhakken of rooien van bossen is niet zomaar toegestaan in de Wet natuurbescherming. Dit geldt ook bij 

het rooien of het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging van bomen tot gevolg hebben. 

Hieronder valt ook beschadiging door vee. Onder bos wordt verstaan: 

• alleen bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen; 

• alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are (1.000 m2); 

• bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat. 

 

De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ bij besluit vast. Deze grenzen kunnen afwijken 

van de ‘bebouwde kom Verkeerswet’. Het besluit wordt door de provincie goedgekeurd. De grenzen zijn bij de 

gemeente na te vragen.  

 

De bescherming van houtopstanden kent twee belangrijke instrumenten: meldingsplicht en herplantplicht. Een 

kapmelding is verplicht bij de kap van bomen buiten de bebouwde kom indien kap plaatsvindt in een 

houtopstand. Veelal geldt een 1 op 1 herplantplicht. Provincies bepalen welke gegevens bij een melding moeten 

worden aangeleverd. Voor het vellen van een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-doel is 

er geen herplantplicht.  

 

De voorgenomen kap van een houtopstand hoeft niet gemeld te worden als het gaat om: 

houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom: 

• houtopstanden op erven of in tuinen; 

• fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

• naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 

• kweekgoed; 

• uit populieren of wilgen bestaande: 

o wegbeplantingen;  

o beplantingen langs waterwegen, en 

o eenrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

• het dunnen van een houtopstand; 

• uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie 

van houtige biomassa, indien zij: 

o ten minste eens per tien jaar worden geoogst; 
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o bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een 

aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee 

meter, en 

o zijn aangelegd na 1 januari 2013. 

• het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel; 

• het vellen van houtopstanden voor de aanleg en het onderhoud van brandgangen op natuurterreinen; 

• het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in een goedgekeurde 

gedragscode. 

 

De provincie kan een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moeten er meestal ook nieuwe 

bomen worden aangeplant. De provincie kan een ontheffing of vrijstelling verlenen. Dit hangt ervan af of er 

hiervoor een provinciale verordening is opgesteld. Mogelijk is ook een omgevingsvergunning nodig. Het 

aanvragen van deze vergunning en het indienen van een kapmelding moet apart van elkaar uitgevoerd worden. 

 

Voorwaarden 

Als er bos gekapt mag worden, dan moet meestal dezelfde grond herbeplant worden. Dit: 

• op een bosbouwkundige manier; 

• binnen 3 jaar na het kappen van het bos; 

• volgens de regels van de provinciale verordening (als de provincie die hiervoor 

• heeft opgesteld). 

 

De provincie kan een verordening hebben opgesteld voor: 

• de gegevens die bij de melding verstrekt moeten worden; 

• de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan; 

• de wijze waarop de melding wordt gedaan; 

• de situatie waarin een bos niet gekapt mag worden; 

• de voorwaarden voor een herplantingsplicht, de vrijstelling en ontheffing daarvan. 

 

Gevolgen plangebied 

Er wordt binnen het plangebied een houtsingel met esdoorn, lijsterbes en onderbegroeiing van overige heesters 

gekapt ten behoeve van de aanleg van natuurlijke oeverzone. De houtsingel is kleiner dan 10 are bos en bestaat 

uit minder dan 20 bomen in opeenvolgende rijbeplanting. De houtsingel valt dus niet onder houtopstanden in 

het kader van de Wnb. Vanwege de beperkte omvang is een nadere toetsing van houtopstanden of het 

aanvragen van een ontheffing daarom niet noodzakelijk. Voor de kap wordt wel geadviseerd een kapmelding te 

doen bij de gemeente Raalte. 

Voor de verwijderde bomen worden tevens naar verhouding nieuwe aangeplant in het gebied. Hiervoor moet 

nog een zoeklocatie worden overlegd met de provincie.  
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3.5 Natuurnetwerk Nederland 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 

natuurgebieden.  

 

Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Het 

Natuurnetwerk is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De provincies zijn verantwoordelijk voor de 

begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. In of in de directe nabijheid van de NNN geldt het ‘nee, 

tenzij’- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden 

van het gebied aantasten. 

 

Wanneer bij een ontwikkeling mogelijke effecten op de NNN denkbaar zijn, is het noodzakelijk een NNN-toetsing 

uit te voeren.  

 

Gevolgen plangebied 

Het plangebied en de directe omgeving maken geen onderdeel uit van het NNN. Het plangebied ligt op ruime 

afstand van begrensd NNN-gebied en kent geen externe werking. Met de voorgenomen werkzaamheden worden 

geen negatieve effecten verwacht op de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN. Van afname van areaal 

is geen sprake, tevens worden geen effecten verwacht die de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN 

significant aantasten. Daarnaast wordt het bestemmingsplan niet gewijzigd. Een toetsing aan het NNN-beleid 

wordt daarom niet noodzakelijk geacht.  
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4 Methode 

De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van een bureauonderzoek en een terreinbezoek.  

4.1 Bureauonderzoek 
Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van landelijke, provinciale en indien beschikbaar regionale 

verspreidingsinformatie: 

• De Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) is geraadpleegd. De NDFF is de meest complete 

natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft informatie over de verspreiding van alle in Nederland 

levende planten- en diersoorten. De NDFF is gevuld met gegevens uit databanken van verschillende 

organisaties die deze gegevens op professionele wijze verzamelen (zoals Sovon Vogelonderzoek 

Nederland, de Zoogdiervereniging, RAVON en de Vlinderstichting). Ook de gegevens van 

verschillende gemeenten, waterschappen, provincies en terreinbeherende organisaties zijn hierin 

toegevoegd. Steeds meer partijen sluiten zich bij de NDFF aan. De databank wordt dagelijks 

aangevuld met recente waarnemingen die via invoerportalen binnen komen. De NDFF bevat 

uitsluitend gevalideerde gegevens.  

• De landelijke verspreidingsinformatie uit atlassen, die deels gedateerd is, is gebruikt om na te gaan 

of nabij het plangebied in het verleden beschermde soorten zijn aangetroffen. Exacte locaties of data 

van de waarnemingen waren daarbij veelal niet bekend. Deze gegevens hebben vaak betrekking op 

atlasblokken (5x5 kilometer) en kunnen daardoor betrekking hebben op waarnemingen buiten het 

plangebied 

4.2 Terreinbezoek 
Op basis van één veldbezoek is de geschiktheid van het onderzoeksgebied voor de verwachte soorten en/of 

soortgroepen beoordeeld. Het veldbezoek is overdag door Ninja Blok uitgevoerd, ecologisch adviseur bij 

Eelerwoude (zie kader). Het veldbezoek is uitgevoerd op woensdag 19 mei 2021 met de fiets en te voet. Het gaat 

hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek). 

Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten genoteerd.  

 

Tijdens het schepnetonderzoek is gebruik gemaakt van een standaard schepnet met een maaswijdte van 3 mm 

met maat 55x70 cm of 50x40 cm. De aanwezige oeverzones zijn op enkele plekken steekproefsgewijs 

bemonsterd op het voorkomen van (beschermde) amfibieën, vissoorten en ongewervelden. 
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Kader – ecologisch deskundige 

De veldmedewerkers van Eelerwoude beschikken over een uitgebreide ervaring met de betreffende soortgroepen en voldoen aan de criteria 

van ‘ecologisch deskundige’. Met een ecologisch deskundige wordt bedoeld een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien 

waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke 

ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

- op HBO- dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of 

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig 

handelen ten opzichte van die soorten; en/of 

- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene 

Bureaus; en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in 

Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming 

Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied; en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming. 
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5 Beschermde soorten  

Dit hoofdstuk beschrijft de tijdens de veldbezoeken waargenomen soorten al dan niet aangevuld met gegevens 

uit de literatuur, expert judgement en andere informatiebronnen. Vervolgens worden eventuele effecten 

beschreven als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. 

5.1 Planten  
Voorkomen en functie 

Tijdens het veldbezoek is in de verruigde vegetatie langs de Nieuwe Wetering voedselrijke algemenere kruiden 

als brandnetel, kleefkruid, fluitenkruid, smeerwortel, veldzuring en vossenstaart aangetroffen in de droge zone 

van de oevers. De oevervegetatie is op diverse plekken voorzien van gele lis, lisdodde, oeverzegge en 

waterzuring wat overwegend een goede waterkwaliteit indiceert. Aquatische vegetatie als waterlelie is ook in 

lagere concentraties aanwezig. De standplaatscondities langs de oever variëren van redelijk droog tot vochtig op 

voedselrijke tot zeer voedselrijke bodem.  

 

Beschermde flora is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld en is op basis van de aanwezige standplaatscondities 

en bekende verspreidingsgegevens niet te verwachten in het plangebied. Veel van de beschermde soorten 

komen nagenoeg uitsluitend voor in natuurgebieden. 

 

Effecten  

Binnen het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Deze worden op basis van het 

aanwezige biotoop niet verwacht, waardoor geen sprake is van negatieve effecten op beschermde planten. 

Nader onderzoek of een ontheffing Wet natuurbescherming is niet aan de orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of aanvullende maatregelen, is in het kader van de Wet natuurbescherming voor 

beschermde flora niet noodzakelijk. 

5.2 Zoogdieren  

5.2.1 Vleermuizen 

Voorkomen en functie 

In de plangebied is tijdens het dagbezoek beoordeeld of de locatie geschikt is voor vleermuizen. Hierbij is 

onderscheid gemaakt in: verblijfplaats, vliegroute en foerageergebied. In het plangebied kunnen de volgende 

vleermuissoorten voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, 

watervleermuis, gewone grootoorvleermuis en meervleermuis. 

 

Verblijfplaats 

Vleermuizen maken gedurende het jaar gebruik van een netwerk van vaste rust- en verblijfplaatsen. Deze 

verblijfplaatsen kunnen de volgende functies hebben: 

• kraamverblijfplaats; 

• zomerverblijfplaats; 

• paar- en/of baltsverblijfplaats; 

• winterverblijfplaats. 
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Binnen het plangebied zijn geen gebouwen aanwezig, waardoor mogelijke verblijfplaatsen van gebouw 

bewonende vleermuizen ontbreken. De bruggen in het plangebied zijn mede ongeschikt als verblijfplaatsen voor 

vleermuizen gezien het ontbreken van toegangsopeningen in de vorm van gleuven in de pijlers. 

 

De te kappen bomen in de zuidelijk gelegen houtsingel, zijn ongeschikt als verblijfplaatsmogelijkheid voor 

vleermuizen, gezien de beperkte omvang van de stam en boomsoort. Het betreft bomen van de veldesdoorn met 

een maximale diameter van 30 centimeter waarbij holten en loshangend schors niet aanwezig zijn.  

 

Wel komt langs het plangebied oude laanbeplanting voor, een aantal ook van omvang die potentie bieden als 

verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen. Er zijn ten tijde van het veldbezoek in diverse eiken en beuken, 

zichtbare holten en spleten waargenomen in de stam welke geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen (zie 

ook kader – verblijfplaatsen). De holten kunnen een mogelijke functie hebben als zomer-, balts/paar- en 

kraamverblijfplaats voor rosse vleermuis of watervleermuis. De spleten in de stam van tenminste 2-3 diep en 

breed, kunnen als tijdelijke verblijfplaats worden bezet door solitaire dieren, waaronder ook de ruige 

dwergvleermuis of een gewone dwergvleermuis. 

Kader - vleermuisverblijfplaatsen 

Onder de vleermuizen zijn boom bewonende soorten in het plangebied aanwezig. Rosse vleermuis en watervleermuis zijn 

voornamelijk boom bewonende en gewone grootoorvleermuis, franjestaart en ruige dwergvleermuis bewonen zowel bomen als 

gebouwen. Voorbeelden van verblijfplaatsen in gebouwen zijn ruimtes in spouwmuren en achter boeiboorden en gevelbetimmering. 

Holten en spleten in bomen en ruimtes achter loszittend schors zijn voorbeelden van verblijfplaatsen in bomen.  

 

Vanuit de verschillende functies van de verblijfplaats worden weer andere eisen gesteld aan bijvoorbeeld het klimaat, de 

toegankelijkheid en de expositie van het verblijf ten opzichte van de zon. Als kraamverblijfplaats worden meestal gebouwen en/of 

bomen uitgekozen waarbinnen een constant klimaat heerst. Bij gebouwen zijn dit voornamelijk woningen met een spouwmuur of 

een geïsoleerd dak. Sommige vleermuizen hebben aan een opening van 1-2 cm voldoende om naar binnen te kruipen. Bij bomen 

gaat het meestal om dikke, oude bomen met een dikke restwand. 
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Afbeelding 9. Impressie van laanbeplanting ten noorden van het plangebied met aanwezige holten in de stam van de 
zomereiken. 

Er zijn geen verspreidingsgegevens beschikbaar waaruit blijkt dat de bomen worden gebruikt als verblijfplaats 

door boombewonende vleermuizen als watervleermuis of ruige dwergvleermuis (NDFF, 2021). 

 

Foerageergebied en vliegroutes 

De watergang is geschikt als onderdeel van het foerageergebied voor vleermuizen als gewone dwergvleermuis, 

ruige dwergvleermuis, watervleermuis en meervleermuis. Het voorkomen van deze soorten in de omgeving 

(binnen een straal van 1 km over afgelopen 5 jaar) van de watergang is bekend uit actuele verspreidingsgegevens 

(NDFF, 2021). Water heeft een aantrekkende werking op vleermuizen door de grote aantallen insecten die hier 

boven aanwezig zijn. Doordat er langs de watergang veelal opgaande beplanting aanwezig is met hoog opgaande 

bomen, zijn ook hier veel luwe omstandigheden aanwezig voor vleermuizen om te foerageren. 

 

Vleermuizen gebruiken lijnvormige elementen zoals houtsingels of watergangen om zich langs te verplaatsen. De 

watergang met opgaande beplanting, is geschikt als vliegroute voor de gewone dwergvleermuis die 

groenstructuren en/of lijnvormige elementen gebruiken als vliegroute, waarbij de boom- en struikvormers als 

dekking dienen. 

 

Effecten 

Alle vleermuissoorten zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming met beschermingsregime soorten 

Habitatrichtlijn. Het opzettelijk verstoren, vangen en doden van individuen van beschermde soorten, alsmede 

het beschadigen of vernielen van vaste verblijfplaatsen, inclusief de functionele leefomgeving, is verboden vanuit 

de Wet natuurbescherming. De functionaliteit van de verblijfplaatsen van vleermuizen dienen te allen tijde 

gegarandeerd te blijven. 
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Verblijfplaatsen 

Door het ontbreken van gebouwen, is het uitgesloten dat er mogelijke verblijfplaatsen voor gebouwbewonende 

soorten worden aangetast of vernield. Tevens zijn de te verwijderen bruggen ongeschikt als verblijfplaats voor 

vleermuizen. De verschillende omvangrijke eiken en beuken langs de oeverzone van de Nieuwe Wetering waar 

holten en gleuven aanwezig zijn, beschikken over potentiële verblijfplaatsmogelijkheden voor boombewonende 

vleermuizen als ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis of watervleermuis. Ook na de voorgenomen ontwikkeling 

blijven deze bomen gehandhaafd. Van aantasting of vernieling van verblijfplaatsen is dan ook geen sprake. 

 

Foerageergebied en vliegroutes 

Foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd indien bij het verdwijnen ook een 

verblijfplaats ongeschikt wordt. Bijvoorbeeld door het onderbreken van een vliegroute wordt een 

foerageergebied onbereikbaar, waardoor de vleermuizen onvoldoende voedsel kunnen vinden. Bij het 

verdwijnen van foerageergebieden of vliegroutes wordt derhalve onderzocht of er voldoende bereikbare 

alternatieven zijn.  

 

Met betrekking tot het foerageergebied en vliegroutes worden negatieve effecten niet verwacht. De watergang 

de Nieuwe Wetering en de delen met opgaande beplanting, hebben naar verwachting een functie als 

foerageergebied en vliegroute, maar blijven ook na de ontwikkeling behouden. Door het verwijderen van de 

bomenrij aan de noordkant van het zuidelijk deel van het plangebied, zal mogelijk tijdelijk een deel van het 

leefgebied verdwijnen. Het gaat echter om potentieel foerageergebied. Er is voldoende foerageergebied 

aanwezig is in de directe omgeving van het plangebied, zoals de overige aanwezige groenstructuren en de 

aangelegen woonerven. De lijnelementen worden niet onderbroken en bieden nog voldoende beschutting en 

geleiding voor vleermuizen om langs te jagen. Daarnaast treedt er tijdens de werkzaamheden geen verstoring op 

voor de vleermuizen aangezien de werkzaamheden overdag plaatsvinden als het plangebied niet in gebruik is 

door vleermuizen. Op termijn neemt de kwaliteit van het leefgebied toe door de verdere ontwikkeling van 

oevervegetatie en waterplanten. Dat zal vervolgens leiden tot meer dekking en voedsel in de vorm van vliegende 

en/of watergebonden insecten. Negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden worden niet verwacht. 

 

Daarnaast zal de verlichting in het plangebied niet toenemen. Met het toepassen van bouwverlichting dient men 

rekening te houden met vleermuizen (zie kader Verlichting). Zodat foeragerende vleermuizen niet worden 

verstoord door uitstraling van licht 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is 

voor vleermuizen niet noodzakelijk. 

5.2.2 Overige zoogdieren 

Voorkomen en functie 

Het is aannemelijk dat het plangebied en de nabije omgeving onderdeel uitmaken van het leefgebied van 

grondgebonden zoogdieren waaronder haas, vos, ree, egel, mol en algemene (spits) muizensoorten. Deze 

soorten vallen onder nationale soorten die zijn vrijgesteld bij ruimtelijke ontwikkelingen. Naast deze soorten zijn 

er mogelijk nog enkele andere beschermde soorten aanwezig als eekhoorn, boommarter, steenmarter, bunzing, 

wezel en hermelijn. Alle genoemde soorten zijn beschermd vanuit het nationale regime, en betreffen een 

beschermde soort zonder vrijstelling in de provincie Overijssel. Daarnaast komt ook de habitatrichtlijnsoort otter 

voor in het plangebied (NDFF, 2021). 

 

Eekhoorn 

De eekhoorn heeft een voorkeur voor naaldbossen en gemengde bossen waar ook sparren en dennen 

voorkomen. De eekhoorn maakt meerdere nesten in bomen, meestal vlak bij de stam. De nesten worden 

gemaakt van twijgen en vervolgens bekleed met gras en mos. De eekhoorn kan gevonden worden in alle 

gebieden met gemengde bossen. De eekhoorn komt in lage concentraties voor in landbouwgebieden. En met 
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name in de bosrijke gebieden wat optimaal leefgebied is voor de soort. Er is tijdens het veldbezoek ook gelet op 

de mogelijke aanwezigheid van (nesten van) eekhoorn. Er zijn geen eekhoorns of eekhoornnesten aangetroffen. 

Net buiten het plangebied ter plaatse van de houtsingel van Windesheim is optimaal leefgebied voorhanden. 

Deze bosschage bestaat uit oudere loofbomen. 

 

Steenmarter 

De steenmarter komt voor in (kleinschalige) agrarische cultuurlandschappen, dorpen en tegenwoordig zelfs in 

grote steden en grootschalig agrarisch gebied zonder opgaande beplanting. De steenmarter heeft tientallen 

verblijfplaatsen op verscheidene locaties, zoals zolders, kruipruimtes, spouwmuren, ruimten onder dakbedekking 

en boomholtes, takkenhopen en dichte struwelen. De soort heeft een groot territorium die reikt van enkele 

tientallen tot wel 700 hectare. De staat van instandhouding van de steenmarter is gunstig. De soort neemt toe in 

aantal en areaal. Langs de oevers zijn geen mogelijkheden voor verblijfplaatsen aangetroffen. De watergang en 

aangrenzende oevers met opgaande beplanting worden mogelijk als foerageergebied gebruikt en als 

migratieroute. Het betreft echter geen essentieel onderdeel van het leefgebied, aangezien er voldoende 

alternatief leefgebied aanwezig is.  

 

Boommarter 

De boommarter komt voornamelijk voor in bosachtige gebieden. Als verblijfplaats worden over het algemeen 

oude nestholtes van zwarte of groene specht gebruikt, maar ze kunnen ook in gebouwen, op roofvogelnesten of 

in bosuilenkasten voorkomen. Boommarters worden aangetroffen in grotere bossen, moerasbossen en in 

kleinschalig agrarische gebieden. De soort komt redelijk algemeen voor in de omgeving. Er zijn geen 

waarnemingen bekend van boommarter in de periode van afgelopen 5 jaar binnen een straal van 1 kilometer 

(NDFF, 2021). Er zijn tijdens het veldbezoek geen geschikte bomen vastgesteld in de bomen langs het plangebied, 

waar de boommarter gebruik van kan maken als verblijfplaats. Tevens zijn er geen sporen, latrines aangetroffen 

welke duiden op de aanwezigheid van de soort. De bosschage aan de noordzijde en het bosje van Windesheim 

hebben mogelijk een functie als verblijfplaats en onderdeel van het leefgebied of als migratieroute voor de 

boommarter. Beide terreinen liggen buiten de grenzen van het plangebied. De oeverzone langs de watergang is 

heeft een mogelijke functie als migratieroute. 

 

Bunzing 

Tijdens het veldbezoek zijn er geen concrete sporen(latrines, prenten of prooiresten) aangetroffen die leiden 

naar de mogelijke aanwezigheid van de bunzing. Vanuit de verspreidingsgegevens zijn er meerdere recente 

waarnemingen bekend van de soort ter hoogte van het plangebied in de laatste 10 jaar. Ook in de directe 

omgeving zijn diverse waarnemingen bekend van de soort (NDFF, 2021). Het is mogelijk dat het plangebied 

onderdeel uitmaakt van het leefgebied van de bunzing. Met name in de begroeiing van de oeverzone waar 

voedselaanbod ruim aanwezig is. De soort is algemeen voorkomend in Nederland. In hoeverre er sprake is van 

een duidelijke toename van de soort of dat dit een gevolg is van intensiever en specifiek veldonderzoek, is op dit 

moment nog onduidelijk. Verblijfplaatsen van de bunzing bevinden zich vooral in oude holen van konijn, mol, das 

of vos. Maar de bunzing kan ook gebruik maken van de oeverbegroeiing langs watergangen waar voldoende 

schuilplaatsmogelijkheden aanwezig is. In het gebied zijn geen holen waargenomen tijdens het veldbezoek die 

geschikt zijn als verblijfplaats, echter was dit ook niet zichtbaar. De oeverzones zijn potentieel geschikt als 

schuilplaatsmogelijkheid en foerageergebied voor bunzing.  

 

Hermelijn en Wezel 

Voor soorten als hermelijn en wezel beschikt de oeverzone over potentieel geschikte verblijfplaatsen door de 

aanwezigheid van onder ander een kruidenrijke vegetatie en mogelijk aanwezige molshopen. Tijdens het 

veldbezoek zijn geen holen in de oeverzone van tenminste 5 cm in diameter waargenomen, maar hier is ook niet 

onuitputtelijk naar gezocht. Beide soorten maken gebruik van lijnvormige groenstructuren met opgaande 

beplanting waar ze langs migreren en foerageren. In de directe omgeving zijn beide soorten niet bekend uit 

verspreidingsgegevens (NDFF, 2021). Het plangebied en de omliggende groenstructuren zijn ook geschikt 

biotoop als onderdeel van het leefgebied. 
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Otter 

De otter is in 2002 uitgezet in Nederland. Noordwest-Overijssel en west Friesland vormen het bolwerk van de 

soort. Ter hoogte van het plangebied zijn een aantal actuele waarnemingen bekend van de soort. De watergang 

met opgaande beplanting, en de daaraan grenzende gebieden, zijn geschikt als leefgebied voor de soort. Hij kan 

tevens gebruik maken van de ruimten onder de bruggen, en de oeverzones om langs te verblijven, en de 

daarnaast de watergang om in te foerageren of te migreren. De soort breidt zich in Nederland uit waarbij het 

verkeer als grootste belemmering kan worden aangetekend. Er zijn 3 waarnemingen bekend ter plaatse van 

enkele bruggen langs de watergang waarbij sporen (latrines en spraints) zijn gevonden (NDFF, 2021). Tijdens het 

veldbezoek zijn een aantal potentiële verblijfplaatsen, zonder sporen en/of uitwerpselen aangetroffen. Hier is 

desalniettemin niet intensief naar gezocht. Een aantal bruggen met steile peilers zijn ongeschikt als verblijfplaats 

voor de otter vanwege het ontbreken van een flauw talud of ondergrond waar de individuen zich kunnen 

ophouden. Enkele andere bruggen zijn echter wel geschikt als verblijfplaats voor de soort, doordat 

voorgenoemde elementen hier wel aanwezig zijn. 

 

Effecten 

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een tijdelijk verlies van leefgebied van enkele algemeen voorkomende 

muizensoorten. Dit heeft geen invloed op de gunstige staat van instandhouding van deze soorten omdat er 

voldoende alternatief leefgebied aanwezig blijft en het relatief algemene soorten betreft. Voor deze soorten 

geldt dan ook een vrijstelling. Een ontheffing Wet natuurbescherming is daarom niet noodzakelijk. 

 

Eekhoorn, steenmarter, boommarter 

Negatieve effecten op de niet vrijgestelde soorten eekhoorn, steenmarter en boommarter zijn als gevolg van de 

werkzaamheden redelijkerwijs uit te sluiten. Verblijfsmogelijkheden voor deze soorten ontbreken binnen de 

grenzen van het plangebied. Verwacht wordt dat na enige tijd de zone met de natuurvriendelijke oever 

geschikter wordt als foerageergebied voor de steenmarter en boommarter, vanwege de toename in 

structuurrijkdom en de daarmee gepaard gaande toename van prooidieren. 

 

Bunzing 

Voor bunzing geldt dat negatieve effecten niet op voorhand zijn uit te sluiten. Door de voorgenomen 

grondwerkzaamheden worden eventuele aanwezige verblijfplaatsen aangetast of vernietigd. Het uitvoeren van 

een nader onderzoek en/of aanvragen van een ontheffing wet natuurbescherming is daarom noodzakelijk. Het 

uitvoeren van een nader onderzoek naar bunzing is relatief arbeidsintensief en complex. Geadviseerd wordt om 

contact op te nemen met de provincie Overijssel om te overleggen over de te volgen vervolgstappen ten aanzien 

van een ontheffing. 

 

Hermelijn en wezel 

De hermelijn en wezel kunnen het gebied gebruiken als verblijfplaats en onderdeel van hun leefgebied. 

Negatieve effecten op de nationaal beschermde soorten als gevolg van de werkzaamheden zijn niet uit te sluiten 

doordat aantasting of vernieling van potentiële verblijfplaatsen hierdoor mogelijk plaatsvind. Een soortgericht 

onderzoek is vaak arbeidsintensief en complex. Geadviseerd wordt daarom om rechtstreeks een ontheffing aan 

te vragen bij de provincie Overijssel en gerichte maatregelen op te stellen waardoor eventuele schade op 

hermelijn en wezel kan worden beperkt. 

 

Otter 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het leefgebied van de otter. De aanwezigheid van verblijfplaatsen is 

hierbij niet uitgesloten ter plaatse van enkele bruggen. De te saneren bruggen zijn echter ongeschikt als 

verblijfplaats voor de soort vanwege het ontbreken van vaste ondergrond onder de brug, waardoor geen sprake 

is van vernieling of aantasting van verblijfplaatsen. De aangrenzende watergangen vormen eveneens geschikt 

leefgebied voor de otter. Het alternatief leefgebied bestaat veelal uit begroeide oeverzones en bossen met 

struweel waar de otter goed kan gedijen. Na de herontwikkeling (aanleg natuurvriendelijke oevers) zal een 

groter oppervlakte aan leefgebied ontstaan waarvan ook de kwaliteit zal toenemen. Opzettelijke verstoring van 
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verblijfplaatsen van de otter voor het ontgraven van de oeverzone, kan echter niet worden voorkomen. Het 

opzettelijk verstoren van otter is ontheffingsplichtig.  

 

Conclusie: het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming voor bunzing, hermelijn en otter is nodig 

om de voorgenomen grondwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. De maatregelen moeten worden uitgewerkt in 

een projectplan en ingediend worden bij de provincie Overijssel. 

5.3 Vogels  
Voorkomen en functie 

Alle vogels zijn als soort op een gelijke wijze beschermd in de Wet natuurbescherming. Beleidsmatig heeft het 

bevoegd gezag een onderverdeling gemaakt, gericht op de mate van verantwoording en afstemming van 

werkzaamheden versus het behoud van vaste rust- en verblijfplaatsen. Dit betreft: 

• vogels met jaarrond beschermde nesten; 

• overige broedvogels. 

 

Bij zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden kunnen nesten van overige vogels soms ook jaarrond 

beschermd zijn. Dit is met name aan de orde bij grote ontwikkelingen of zeer bijzondere locaties. In de regel is dit 

niet aan de orde en zijn de nesten van de vogels alleen beschermd als ze in gebruik zijn. 
 

Broedvogels  

De aangetroffen vogels binnen en direct rondom het plangebied vallen onder vogels van gras- en akkerland, riet 

en ruigte en open water. Tijdens het veldbezoek zijn in en rondom het plangebied onder meer soorten 

waargenomen als gierzwaluw, boerenzwaluw, kievit, huiszwaluw, wilde eend, meerkoet, houtduif, ekster, vink, 

koolmees, tjiftjaf, geelgors en zwartkop. In de watergang zijn tijdens de veldbezoeken diverse nesten 

waargenomen van meerkoet en wilde eend in en aan de randen van de oevers.  

 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Vogelsoorten met een jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaats zoals buizerd en gierzwaluw zijn 

foeragerend waargenomen tijdens het veldbezoek in of boven de aangrenzende gebieden. Dit was gezien het 

aanwezige geschikte leefgebied ook aannemelijk. De afwisseling tussen open en gesloten landschap in 

combinatie met water en de begroeide oeverzones, bieden ideale leefomstandigheden voor soorten als buizerd, 

havik, sperwer of bosuil. Nestplaatsen zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen in de bomenrijen langs het 

water. Vanuit bekende verspreidingsgegevens van het NDFF zijn geen locaties bekend van recent gebruikte 

horsten in opgaande beplanting langs de Nieuwe Wetering Bovenloop, of aangrenzende bosrijke gebieden 

hieromheen (NDFF, 2021). Ook zijn er geen nesten van gierzwaluwen geconstateerd, gezien er geen bebouwing 

aanwezig is waar de vogels in broeden. De huismus komt algemeen voor in de aanliggende bebouwing langs de 

watergang en gebruikt met name de woonerven als onderdeel van zijn leefgebied. Wel zijn er twee bezette 

nesten met jongen aangetroffen in de holtes van eiken langs de oeverzone. Het betreft een opportunistische 

soort uit categorie 5 met flexibiliteit bij het zoeken van een nieuwe nestlocatie. 

 

Andere vogelsoorten met een jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaats of aanwijzingen hiertoe zijn niet 

waargenomen binnen het plangebied of eromheen. Het plangebied vormt geschikt leefgebied voor overige 

soorten met jaarrond beschermde nesten als boomklever, boomkruiper, ooievaar en oeverzwaluw. Eventuele 

nestplaatsen hiervan zijn niet aangetroffen. 

 

Effecten  

Broedvogels  

Alle vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor alle beschermde 

inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die opzettelijk nesten, 
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rustplaatsen en eieren vernielen of beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden 

vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 

desbetreffende vogelsoort.  

 

Deze verbodsbepalingen kunnen in veel situaties worden voorkomen door verstorende werkzaamheden buiten 

het broedseizoen uit te voeren. De periode van 15 maart tot 15 juli wordt over het algemeen beschouwd als 

broedseizoen. Voor rietvogels en gorzen geldt dat deze periode langer kan doorlopen tot ongeveer 15 augustus. 

Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is vastgesteld dat er met deze werkzaamheden 

geen nesten van broedvogels worden verstoord. Voor de Wet natuurbescherming zijn echter alle bewoonde 

vogelnesten beschermd, ongeacht het tijdstip van het jaar en ongeacht de zeldzaamheid van de soort.  

 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Van een aantal vogelsoorten zijn de nestlocaties het hele jaar door beschermd. Ook de functionele leefomgeving 

is daarbij beschermd. Het verwijderen van jaarrond beschermde nesten is daarom wettelijk verboden. Bij 

aantasting van de nestlocatie en/of de functionele leefomgeving is een ontheffing Wet natuurbescherming 

noodzakelijk. Bij het kappen van de bomenrij dient daarom voorafgaand een controle op horsten te worden 

uitgevoerd. Er worden geen negatieve effecten verwacht voor vogels met jaarrond beschermde nesten. 

 

Conclusie: het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming is voor vogels met jaarrond beschermde 

nesten niet nodig omdat de nestlocaties en het functioneel leefgebied behouden blijven. Voorafgaand aan de kap 

van de bomenrij ten zuiden van het plangebied dient een check op horsten plaats te vinden. Bij de 

werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met (in gebruik zijnde) nesten van vogels.  

 

5.4 Reptielen 
Voorkomen en functie 

Beschermde reptielen zijn gebonden aan specifieke terreinen zoals heideterreinen en venranden, die niet 

aanwezig zijn ter plaatse van het plangebied of in de directe omgeving (RAVON). Van oorsprong is het 

voorkomen van de nationaal beschermde ringslang wel bekend in de regio. Tijdens het velbezoek zijn echter 

geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van de soort geconstateerd zoals broei/composthopen waar de soort 

zijn eieren doorgaans in afzet. Beschermde soorten worden dus op basis van het aanwezige biotoop en 

verspreidingsgegevens niet verwacht in of rondom het plangebied (Verspreidingsatlas en NDFF, 2021). 

 

Effecten  

Negatieve effecten op beschermde reptielen zijn uitgesloten en het uitvoeren van een nader onderzoek of 

aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming is niet nodig. 

 

Door de aanleg van een flauwer talud wordt het terrein geschikter voor de ringslang om zich hier te vestigen. 

Geadviseerd wordt om op diverse locaties langs de oever kunstmatige broeihopen op te bouwen, om het gebied 

aantrekkelijker te maken voor de soort. 

 

Conclusie: nader onderzoek naar beschermde reptielen of het aanvragen van een ontheffing Wet 

natuurbescherming is niet noodzakelijk. 

5.5 Amfibieën  
Voorkomen en functie 

Een aantal soorten, zoals bruine kikker, bastaardkikker, gewone pad en kleine watersalamander, kunnen het 

plangebied gebruiken als voortplantingsbiotoop. De oeverzones van de watergangen zijn tevens geschikt als 

landbiotoop voor deze soorten. Met name de omliggende bosrijke gebieden vormen geschikt winterbiotoop voor 
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amfibieën. Tijdens de veldbezoeken zijn grote aantallen plonsen van groene kikkers waargenomen langs het 

talud van de watergangen. Strikt beschermde amfibieënsoorten als rugstreeppad, poelkikker of heikikker worden 

niet verwacht in de Nieuwe Wetering. Geschikt biotoop ontbreekt zoals ruderale terrein, heide en hoogveen, 

waar deze soorten aan gebonden zijn. Er zijn ook uit recente verspreidingsdata geen waarnemingen bekend van 

deze beschermde soorten binnen de grenzen van het plangebied (Verspreidingsatlas en NDFF, 2021). 
 

Effecten 

De ontwikkelingen zullen naar verwachting leiden tot een tijdelijk verlies van leefgebied van de genoemde 

(algemeen) voorkomende amfibieën met het beschermingsregime “andere soorten”. Voor deze beschermde 

soorten is bij een ruimtelijke inrichting door de provincie Overijssel een vrijstelling van de ontheffingsplicht 

opgesteld.  

 

Na realisatie van de natuurvriendelijke oevers zal het gebied op termijn geschikter biotoop worden voor 

algemene amfibieën doordat de waterkwaliteit toeneemt, en de oevervegetatie zich beter kan ontwikkelen. 

 

Voor het herprofileren van de bodem, vergraven van watergangen, geldt dat de werkzaamheden het beste 

uitgevoerd kunnen worden in de periode tussen (na de voortplantingsperiode) 1 september en 15 oktober (voor 

de winterrust). 

 

Conclusie: Nader onderzoek naar beschermde amfibieën en het aanvragen van een ontheffing in het kader van de 

Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk. In het kader van de zorgplicht dient wel buiten de kwetsbare periode 

van amfibieën gewerkt te worden. 

5.6 Vissen  
Voorkomen en functie 

Binnen het plangebied, is geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig voor algemenere soorten als baars, snoek en 

tiendoornige stekelbaars. Deze soorten gebruiken de watergang met onderwatervegetatie voor het afzetten van 

hun eieren, foerageren en zoeken van dekking bij bedreigingen. 

 

Grote modderkruiper  

Een beschermde vissoort als grote modderkruiper, komt voor in ondiepe wateren met een dikke sliblaag en 

waterplantengroei waar hij in verblijft. In de omgeving blijkt tevens uit raadpleging van beschikbare 

verspreidingsgegevens dat er geen waarnemingen bekend zijn van de soort in de Nieuwe Wetering of 

aangrenzende wateren. Ter plaatse van de Nieuwe Wetering zijn zodoende voortplantingsplaatsen en 

rustplaatsen niet aanwezig vanwege het ontbreken van ondiepere waterdelen met waterplanten.  

 

Effecten  
De ontwikkeling zal naar verwachting leiden tot een tijdelijk verlies van leefgebied van de genoemde (algemeen) 
voorkomende vissen. Het uitvoeren van een nader onderzoek of aanvragen van een ontheffing Wet 
natuurbescherming voor beschermde vissen is niet nodig. Wel dient in het kader van de zorgplicht schade aan 
individuen zoveel mogelijk te worden beperkt. 

 

Na realisatie van de natuurvriendelijke oevers zal de Nieuwe Wetering op termijn geschikter biotoop vormen 

voor vissen doordat de waterkwaliteit toeneemt, en de oevervegetatie zich beter kan ontwikkelen waardoor 

voortplantings- en schuilplaatsmogelijkheden ontstaan. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming 

voor beschermde vissen niet noodzakelijk. 
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5.7 Ongewervelden 
Voorkomen en functie 

De kruidenrijke vegetatie op de oevers, in combinatie met waterplanten en omliggende bomen/struwelen 

vormen een geschikt habitat voor diverse algemeen voorkomende libellen, vlinders, kevers en overige insecten. 

Hier kunnen soorten als grote keizerlibel, gewone oeverlibel, paardenbijter, azuurwaterjuffer, lantaarntje, 

landkaartje, klein koolwitje en dagpauwoog goed gedijen.  

 

Van de groep ongewervelden (dagvlinders, libellen, kevers, kreeftachtigen en weekdieren) worden beschermde 

soorten als gevlekte witsnuitlibel en platte schijfhoorn niet verwacht. Dit door het ontbreken van geschikt 

habitat dat onder andere bestaat uit heideterreinen en venranden. Er zijn ook geen verspreidingsgegevens 

bekend van beschermde ongewervelden in en rondom het plangebied (NDFF, 2021). 

 
Effecten  

In het plangebied zijn geen beschermde ongewervelden aanwezig. Er is geen sprake van negatieve effecten op 

beschermde ongewervelden. Nader onderzoek of een ontheffing Wet natuurbescherming is voor ongewervelden 

niet aan de orde. Wel dient in het kader van de zorgplicht schade aan individuen zoveel mogelijk te worden 

beperkt. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming 

voor beschermde ongewervelden niet noodzakelijk. 
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6 Conclusie 

Op basis van deze quickscan worden de onderstaande conclusies getrokken. 

6.1 Bescherming soorten 
De voorgenomen werkzaamheden aan de Nieuwe Wetering Bovenloop zal naar verwachting leiden tot een 

tijdelijk verlies van (niet essentieel) leefgebied van diverse beschermde soorten. Een deel hiervan behorend tot 

de nationale soorten en is vrijgesteld door de provincie Overijssel.  

Over het algemeen wordt verwacht dat op termijn, na het uitvoeren van de ontwikkeling, het leefgebied van 

deze soorten (met name vissen, amfibieën en ongewervelden) in kwaliteit zal toenemen zoals beoogd is door de 

doelstellingen van de KRW-richtlijn.  

 

Met de volgende soorten en/of soortgroepen dient bij de uitvoering rekening te worden gehouden. 

 

Vleermuizen 

Door het ontbreken van bebouwing en geschikte bruggen, zijn negatieve effecten op verblijfplaatsen van gebouw 

bewonende vleermuizen uitgesloten in het plangebied. De grotere en oudere bomen langs de watergang (buiten 

plangebied) zijn wel geschikt als potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen, maar blijven behouden. Met 

betrekking tot het foerageergebied en de vliegroutes van de vleermuizen zal de herinrichting geen effect hebben 

op de functionaliteit van het gebied als zodanig.  

Met het toepassen van bouwverlichting dient men rekening te houden met vleermuizen (zie kader Verlichting). 

Zodat foeragerende vleermuizen niet worden verstoord door uitstraling van licht 

 

Bunzing, hermelijn en wezel 

De oeverzone met opgaande beplanting vormt geschikt biotoop voor de bunzing, hermelijn en wezel. Voor de 

nationaal beschermde niet vrijgestelde kleine marterachtigen geldt dat verblijfplaatsen binnen de grenzen van 

het plangebied niet kunnen worden uitgesloten. Op termijn na de realisatie van de natuurvriendelijke oevers zal 

het plangebied naar verwachting geschikter worden als leefgebied voor deze soorten. Echter zullen door de 

grondwerkzaamheden mogelijk potentiële verblijfplaatsen verloren gaan. Het aantasten of vernielen van 

verblijfplaatsen is in de provincie Overijssel ontheffingsplichtig.  

 

Otter 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het leefgebied van de habitatrichtlijnsoort de otter. De aanwezigheid 

van verblijfplaatsen is hierbij niet uitgesloten ter plaatse van enkele bruggen. De te saneren bruggen zijn echter 

ongeschikt als verblijfplaats voor de soort vanwege het ontbreken van vaste ondergrond onder de brug, 

waardoor geen sprake is van vernieling of aantasting van verblijfplaatsen. Maar opzettelijke verstoring als gevolg 

van de werkzaamheden op otter is niet te voorkomen, wat een overtreding is van de Wet natuurbescherming. 

Na de herontwikkeling (aanleg natuurvriendelijke oevers) zal een groter oppervlakte aan leefgebied ontstaan 

waarvan ook de kwaliteit zal toenemen. Voor het opzettelijk verstoren van de otter als gevolg van de 

voorgenomen ontgravingswerkzaamheden, verwijdering van bruggen en bomenkap, dient daarom een 

ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie Overijssel.  
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6.2 Ontheffing noodzakelijk 
Voor de otter, bunzing, hermelijn en wezel dient een ontheffing aangevraagd te worden. Deze soorten kunnen 

gezamenlijk in een aanvraag ingediend worden. Om een ontheffing Wet natuurbescherming te verkrijgen voor 

Overijssel moet: 

• de gunstige staat van instandhouding gegarandeerd blijven; 

• invulling gegeven worden aan de zorgplicht; 

• voldaan worden aan een bij de wet genoemd belang; 

• er mogen geen alternatieven zijn. 

 

Deze gegevens moeten worden uitgewerkt in een projectplan. In het projectplan staat concreet welke 

werkzaamheden, wanneer, en op welke wijze worden uitgevoerd. Dit wordt aangevuld met een onderbouwing 

van de noodzaak van het project. 

 

Een ontheffingsaanvraag moet worden ingediend bij de provincie Overijssel. Maximaal twintig weken na het 

indienen van de aanvraag wordt er een besluit genomen. Op dat besluit kunnen belanghebbenden nog bezwaar 

maken. Deze termijnen zijn terug te vinden op de website van de provincie. 

Concrete maatregelen die genomen moeten worden tijdens de werkzaamheden dienen vastgelegd te worden in 

een ecologisch werkprotocol. Hierin dienen eveneens de aanvullende voorwaarden verwerkt te worden die 

voortvloeien uit de ontheffingsaanvraag.  

 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Het verwijderen van jaarrond beschermde nesten is wettelijk verboden. Bij aantasting van de nestlocatie en/of 

de functionele leefomgeving is een ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk. Bij het kappen van de 

bomenrij dient daarom voorafgaand een controle op horsten te worden uitgevoerd. Er worden op basis van dit 

verkennend onderzoek geen negatieve effecten verwacht voor vogels met jaarrond beschermde nesten. 

 

Broedvogels 

Voor alle beschermde inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een verbod op handelingen 

die opzettelijk in gebruik zijnde nesten, rustplaatsen en eieren vernielen of beschadigen, als ook op het 

wegnemen van in gebruik zijnde nesten van vogels. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij 

de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. In 

veel situaties kan dit voorkomen worden door verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen1 uit te 

voeren. 

6.2.1 Algemene zorgplicht 

Zorgplicht 

In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 een omschrijving opgenomen over de algemene zorgplicht. Deze 

zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht neemt voor alle in het wild levende dieren en planten, 

dus ook niet-beschermde soorten, en hun directe leefomgeving. Dit is een algemene verantwoordelijkheid die 

voor iedereen geldt. Het betekent bijvoorbeeld dat er niet onnodig dieren en planten worden gedood, wanneer 

er redelijkerwijs een andere oplossing voor is, bijvoorbeeld de dieren te verplaatsen naar een ander gebied. 

 

Amfibieën, vissen, ongewervelden 

Voor het herprofileren van de bodem en het vergraven van watergangen, dienen in het kader van de zorgplicht 

voor aquatische fauna, de volgende maatregelen te worden uitgevoerd: 

 
1 In het kader van de Wet natuurbescherming wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is 
of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Globaal gaat het echter om de periode van 1 maart tot 15 juli.  
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• de werkzaamheden uit te voeren na de voortplantingsperiode van amfibieën en vissen, wanneer de larven 

en jonge vissen zijn volgroeid en voordat volwassen exemplaren in winterrust gaan. Dit betekent dat de 

werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode begin september tot en met 

november. 

• de vrijkomende grond niet direct te verwerken, maar enkele uren op de oever te laten liggen, waardoor 

waterdieren de kans krijgen terug te keren naar het water. Indien er zichtbaar veel (jonge) vis op de oevers 

wordt geplaatst wordt geadviseerd om de dieren te vangen en met emmers terug te plaatsen in de 

watergang na uitvoering van de werkzaamheden. 

• afgeraden wordt om de werkzaamheden in het water uit te voeren bij een watertemperatuur van minder 

dan 8 graden of bij een ijsdek. Dit in verband met winterrust van vissen en amfibieën, die dan niet tijdig 

weg kunnen vluchten voor de werkzaamheden. 

• werk bij de uitvoering zoveel mogelijk in één richting vanaf de oever, zodat vissen en andere waterdieren 

richting het open en diepere water kunnen wegvluchten.. 

6.3 Bescherming gebieden 
In de directe omgeving van het plangebied liggen geen Natura 2000-gebieden. De aard van de voorgenomen 

werkzaamheden en ontwikkeling maakt dat de effecten uitsluitend tot het plangebied of de zeer directe zone 

eromheen beperkt blijven. Een toetsing op grond van de Wet natuurbescherming wordt daarom niet 

noodzakelijk geacht. 

 

Sinds 1 juli 2021 is de wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking. Deze wet geeft een vrijstelling voor 

tijdelijke stikstofdepositie veroorzaakt door de bouw, wat betekent dat een stikstofberekening niet noodzakelijk 

is om de effecten op instandhoudingsdoelen in beeld te brengen. 

6.4 Bescherming houtopstanden 
Gezien de hoofdzakelijk te kappen bomen in de zuidelijk georiënteerde houtsingel niet onder de omschrijving 

‘bos’ valt, is een nadere toetsing van houtopstanden niet noodzakelijk. 

6.5 Natuurnetwerk Nederland 
Het plangebied en omliggende gebied maakt geen onderdeel uit van het NNN. Met de voorgenomen 

werkzaamheden worden geen negatieve effecten verwacht op de wezenlijke waarden en kenmerken van het 

NNN. Van afname van areaal is geen sprake. Tevens worden geen effecten verwacht die de wezenlijke waarden 

en kenmerken van het NNN significant aantasten. Een toetsing aan het NNN-beleid wordt daarom niet 

noodzakelijk geacht. 

6.6 Geldigheid onderzoek 
Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. De bevoegde gezagen hanteren de 

volgende definitie voor de geldigheid van onderzoeken naar beschermde soorten:  

 

“Onderzoeksgegevens mogen maximaal 3 jaar oud zijn in gebieden waar weinig of geen ruimtelijke of 

kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar. In gebieden waar dit niet voor geldt, 

moeten de gegevens recenter zijn.”  

 

Voor onderzoeken waar alleen algemeen voorkomende soorten, de overige beschermde soorten van de Wet 

natuurbescherming aan de orde zijn, mag worden volstaan met een geldigheid van 5 jaar. Waarbij ook geldt dat 

er in die periode weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen optreden. 
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Dit rapport gaat in op de effecten van de ontwikkeling zoals beschreven in hoofdstuk 2. Wijzigingen of 

aanpassingen in de ontwikkeling kunnen tot andere conclusies ten aanzien van de effecten op beschermde 

soorten leiden. 
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Tabel 3. Resultaten (mogelijk) aanwezige beschermde flora en fauna in de plangebieds.  

Beschermingsregime Soort(groep) Gebruik gebied Effect ruimtelijke ontwikkelingen Ontheffing 

Vervolg  

Nader onderzoek/mitigerende en/of compenserende 

maatregelen 

‘Habitatrichtlijn Vleermuizen 
Mogelijk onderdeel van 
het leefgebied 

Tijdelijke aantasting leefgebied, op 
termijn weer geschikt leefgebied 

Nee, mits Zorgplicht 

“Andere soorten” 
Grondgebonden 
zoogdieren 

Mogelijk onderdeel van 
het leefgebied 

Tijdelijke aantasting leefgebied, doden, 
op termijn weer geschikt leefgebied 

Nee, 
vrijstelling 

Zorgplicht  

“Andere soorten” 
  Vrijgesteld 

Grondgebonden 
zoogdieren: Eekhoorn, 
boommarter, 
steenmarter, bunzing 

Mogelijk onderdeel van 
het leefgebied 

Tijdelijke aantasting leefgebied, doden, 
op termijn weer geschikt leefgebied 

Nee, 
vrijstelling 

Zorgplicht 
 

“Andere soorten” 
  Niet vrijgesteld 

Grondgebonden 
zoogdieren: bunzing, 
hermelijn, wezel 

Potentiële verblijfplaatsen 
in opgaande 
oeverbeplanting, en 
onderdeel van het 
leefgebied 

Vernieling en aantasting verblijfplaatsen, 
opzettelijke verstoring, tijdelijke 
aantasting leefgebied, doden, op termijn 
weer geschikt leefgebied 

Ja 
Aanvragen ontheffing Wet natuurbescherming, 
soortenbescherming bij provincie Overijssel 
 

Habitatrichtlijn Otter 
Potentiële verblijfplaatsen 
onder bruggen en 
onderdeel leefgebied 

Opzettelijke verstoring, tijdelijke 
aantasting leefgebied, op termijn weer 
geschikt leefgebied 

Ja 
Aanvragen ontheffing Wet natuurbescherming, 
soortenbescherming bij provincie Overijssel 

 
Vogelrichtlijn 

 
Vogels 

 
Broedlocatie en 
onderdeel leefgebied  

 
Mogelijke verstoring 

 
Nee, mits  

 
Werkzaamheden buiten broedseizoen uitvoeren, 
zorgplicht  

 
Vogels jaarrond 

 
Vogels vaste 
broedlocaties 

 
Broedlocatie en 
onderdeel leefgebied  

 
Leefgebied blijft behouden 

 
Nee, mits 

• Bomenrij vooraf aan kap controleren op 
horsten 

• Werkzaamheden buiten broedseizoen 
uitvoeren, nesten behouden, zorgplicht 

 

“Andere soorten” Vrijgestelde amfibieën  Leefgebied 
Tijdelijke aantasting leefgebied, doden, 
op termijn weer geschikt leefgebied 

Nee, 
vrijstelling 

Zorgplicht 
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Bijlage 1 Wettelijk kader natuurwetgeving 

Bescherming van soorten 
Zorgplicht 

De Wet natuurbescherming erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende planten- en diersoorten, of de 

soort nu beschermd is of niet (= zorgplicht). Deze zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet 

nemen voor de in het wilde levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding 

van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld, maar kan door toepassing van bestuursdwang wel worden 

gehandhaafd. 

 

Beschermingsregimes 

Op het onderdeel soortbescherming deelt de Wet natuurbescherming soorten in drie beschermingsregimes in: 

 

1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn  

Alle vogels cf. artikel Vogelrichtlijn 

2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

Soorten uit Bijlage IV Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag 

van Bonn. In de bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd2. 

3. Beschermingsregime “andere soorten” 

Soorten die uit nationaal oogpunt bescherming behoeven. 

 

Elk van deze beschermingsregimes heeft zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of 

ontheffing van de verboden.  

 

Verbodsbepalingen 

De Wet natuurbescherming gaat uit van het ‘nee, tenzij-principe’. In de wet worden ten aanzien van de 

beschermde soorten een aantal verbodsbepalingen genoemd (zie onderstaand kader). De verbodsbepalingen 

zijn gekoppeld aan het beschermingsregime van de soort (resp. Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of de groep 

‘Overige soorten’). Dat betekent dat deze verbodsbepalingen niet overtreden mogen worden, tenzij voor de 

soort(en): 

• een vrijstelling geldt; 

• er gewerkt wordt met een goedgekeurde Gedragscode (feitelijk een collectieve ontheffing); 

• een ontheffing is verkregen. 

 
2 De brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’, versie 1.3. Ministerie van EZ, december 2016 impliceert dat de 
bescherming uit de Vogelrichtlijn prevaleert boven de bescherming van vogels uit de verdragen van Bonn en Bern. 
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Overzicht verbodsbepalingen Wet Natuurbescherming (bron: brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’, versie 
1.3. Ministerie van EZ, december 2016). 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen (en deze toch te mogen overtreden) via een ontheffing of 

een vrijstelling moet aan drie criteria worden voldaan: 

1. er is geen andere bevredigende oplossing voor de handeling (=alternatievenafweging); 

2. de afwijking is gebaseerd op een in de wet genoemd belang (b.v. openbare veiligheid of volksgezondheid); 

3. de ingreep of handeling mag geen afbreuk doen aan en/of verslechtering betekenen voor de staat van 

instandhouding van de soort. 

 

Als aan (alle) drie deze vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 

zijn bovendien vrijstellingen mogelijk in de vorm van een provinciale verordening of een (goedgekeurde) 

gedragscode. 

 

Voorgaand figuur geeft een overzicht van de verbodsbepalingen per beschermingsregime. De 

verbodsbepalingen voor de groep van overige, ‘nationale’ soorten zijn geïnspireerd op de Habitatrichtlijn en op 

een aantal punten versoepeld. Zo is het opzettelijk verstoren van beschermde soorten (en hun verblijfplaatsen) 

uit deze groep van overige soorten niet langer verboden. Wel is het nog steeds verboden om vaste 

verblijfplaatsen van dieren onder dit beschermingsregime opzettelijk te beschadigen of te vernielen.  

 

Voor vogels geldt dat verstoren niet verboden is als de verstoring maar niet van wezenlijke invloed is op de 

staat van instandhouding van de soort (artikel 3.1, lid 4 en lid 5). Het beschadigen van in gebruik zijnde 

vogelnesten tijdens het broedseizoen blijft verboden, maar het verstoren dus niet meer, tenzij er sprake is van 

een wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de specifieke soort(en). Het is aan de 

initiatiefnemer om zich op de hoogte te (laten) stellen, en waar nodig aan te tonen, dat de op zich verstorende 

activiteit geen bedreiging vormt voor de staat van instandhouding van de betreffende vogelsoort. 
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Tot slot geldt het opzettelijk doden of vangen en het verbod om vaste verblijfplaatsen of rustplaatsen 

opzettelijk te vernielen of beschadigen, niet voor bosmuis, huisspitsmuis of veldmuis in of op gebouwen of de 

daarbij behorende erven of roerende zaken (artikel 3.10 lid 3). 

 

 
 

Andere bevredigende oplossing(en) 

De initiatiefnemer moet aantonen en beargumenteren dat er geen andere bevredigende oplossingen zijn 

waardoor overtreding van de verbodsbepaling(en) kan worden voorkomen, bijvoorbeeld door planaanpassing 

of het aanpassen van de uitvoeringsperiode. Het is aan het bevoegd gezag (doorgaans dus de provincie) om de 

alternatieve oplossingen te beoordelen en hierover te besluiten. De onderbouwing moet gebaseerd zijn op 

objectieve en controleerbare gegevens. 

 

Belangen 

Voor de soorten die beschermd zijn onder de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan alleen ontheffing of 

vrijstelling worden verleend op grond van de in deze richtlijnen genoemde belangen. Voor de groep van 

overige, nationaal beschermde soorten wordt uitgegaan van de in de Habitatrichtlijn genoemde belangen, plus 

een aantal aanvullende belangen. Zie onderstaand kader voor een overzicht van deze belangen. 

 

Staat van instandhouding van de soort 

Tot slot moeten de effecten van de voorgenomen handeling(en) worden beoordeeld aan de staat van 

instandhouding (SvI) van de soort. De SvI varieert per soort en per handeling, en is niet vastgelegd in de wet. 

Een handeling op een zeldzame beschermde soort zal eerder leiden tot een negatief effect op de SvI dan bij een 

algemene soort. Belangrijk is ook de trend (aantalsontwikkeling) en de ruimtelijke verspreiding van de soort. Bij 

de beoordeling moet rekening worden gehouden met cumulatieve (versterkende) effecten, bijvoorbeeld door 

andere handelingen of ontwikkelingen in de omgeving en met reeds verleende ontheffingen voor dezelfde 

populaties van deze soort(en). Bij de beoordeling mogen compenserende en mitigerende (verzachtende) 

maatregelen worden betrokken. Het ecologische toetsingscriterium verschilt per beschermingsregime 

(onderstaand kader). Om te beoordelen of aan deze criteria wordt voldaan, moeten inzicht worden gegeven in: 

1. De SvI (van de populatie) van de soort (in zijn natuurlijke verspreidingsgebied). 

2. Het effect van de handeling of ontwikkeling op de soort. 

 

 
 
  

Kader - Opzettelijkheid 

In de Wet natuurbescherming is bij meer verbodsbepalingen dan onder de Flora en faunawet het opzetvereiste toegevoegd, in lijn met 

de artikelen van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. In de Flora en faunawet was alleen sprake van het opzetvereiste bij verontrusting 

(artikel 10). Hierdoor was de Flora en faunawet strenger dan de verbodsbepalingen van de Habitatrichtlijn. Niet-opzettelijke 

handelingen waarbij de verbodsbepalingen overtreden worden, zijn nu niet langer verboden. Daar is van belang dat het Europees Hof 

van Justitie in zijn jurisprudentie heeft bepaald dat onder opzet ook voorwaardelijke opzet moet worden begrepen: “Daarvan is sprake 

als iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen 

hebben voor een dier of plant….”. 

 

Kader - Staat van instandhouding 

• Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn: “De maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van 

de betreffende soort”. 

• Beschermingsregime soort Habitatrichtlijn: “Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken 

soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan”. 

• Beschermingsregime Overige soorten: “Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in 

hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan”. 
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Voorkomen van overtreding verbodsbepalingen 

In sommige situaties kunnen maatregelen worden getroffen waardoor negatieve effecten en overtreding van 

de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming kunnen worden voorkomen. Bijvoorbeeld door de kap 

van bomen met broedende vogels uit te stellen tot na de broedtijd. Al kan de boom ook een nest bevatten van 

een vogelsoort waarbij het nest jaarrond beschermd is, waardoor overtreding niet kan worden voorkomen. Het 

plannen van werkzaamheden buiten de kwetsbare periode(n) van beschermde soorten is een veel toegepaste 

maatregel. Andere mogelijkheden om overtreding te voorkomen zijn wellicht het aanpassen van de 

werkvolgorde, gebruik te maken van andere apparatuur of de werkzaamheden te faseren in ruimte en tijd 

(zoals in het voorbeeld). 

 

Vrijstellingen 

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen die leiden tot overtreding 

van de verbodsbepalingen in de wet. Dit zijn bijvoorbeeld de provinciale vrijstellingen en de gedragscodes. Ook 

kan er sprake zijn van een vrijstelling als de handeling is opgenomen in een beheerplan voor een Natura 2000-

gebied of programma in het kader van een programmatische aanpak. Tot slot kan het Rijk voor handelingen en 

activiteiten waarvoor zij bevoegd gezag is een vrijstelling geven in de vorm van een Ministeriele Regeling. 

Vrijstellingen kunnen alleen gelden voor de verbodsbepalingen en de voorwaarden zoals genoemd bij de 

verschillende beschermingsregimes. 

 

Provinciale verordening 

Provinciale Staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Zo zijn met een provinciale 

verordening een aantal vooral algemeen voorkomende en beschermde zoogdieren als egel en rosse woelmuis 

vrijgesteld van de ontheffingsplicht. Door deze mogelijkheid ontstaan echter wel verschillen in de bescherming 

van soorten tussen de verschillende provincies. 

 

Programmatische aanpak 

De Wet natuurbescherming biedt de mogelijkheid om een programmatische aanpak toe te passen. Een 

dergelijk programma kan zowel door het Rijk als door provincies worden opgesteld. Onder de Flora en 

faunawet is reeds ervaring opgedaan onder de ‘Generieke’ of ‘Gebiedsgerichte aanpak’. Tevens is voor een 

aantal grootschalige ontwikkelingen en plangebiedplangebied een Generieke ontheffing verleend zoals voor de 

gemeente Tilburg, het Havengebied Rotterdam en Vliegveld Twente. Het biedt de mogelijkheid om door middel 

van een actieve leefgebiedenbenadering te streven naar een betere verbinding tussen economie en ecologie. 

 

Beheerplan Natura 2000-gebied 

Tot slot zijn handelingen die onderdeel uitmaken van een beheerplan voor een Natura 2000-gebied of een 

programmatische aanpak (zoals stikstof) vrijgesteld, mits de handelingen zijn getoetst aan de criteria voor 

afwijking van de soortenbeschermingsregimes. 
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Kader - Wettelijk Belang 

Voor vogels beschermd onder de Vogelrichtlijn kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende belangen: 

• in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 

• in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

• ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 

• ter bescherming van flora en fauna; 

• voor onderzoek en onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee samenhangende teelt; 

• om het vangen, onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden 

selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan. 

 

Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern of het Verdrag van Bonn kan ontheffing of vrijstelling 

worden verleend op grond van de volgende belangen: 

• in het belang van de bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats; 

• ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere 

vormen eigendom; 

• in het belang van volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met 

inbegrip van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten; 

• voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde kweek, met 

inbegrip van kunstmatige vermeerdering van planten, of 

• om onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een 

beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen, onder zich 

te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal planten van de aangewezen soort te 

plukken of onder zich te hebben. 

 

Voor andere ‘nationaal’ beschermde soorten kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende belangen: 

• de belangen die gelden voor soorten van de Habitatrichtlijn zoals hierboven genoemd; 

• in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van 

het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

• ter voorkoming van schade en overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes 

of begraafplaatsen; 

• ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende 

gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich 

bevinden; 

• ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, 

vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer; 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied; 

• in het algemeen belang van de betreffende soort. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  
Aan de Nieuw Wetering Bovenloop (NWB) is de initiatiefnemer voornemens herinrichtingswerkzaamheden aan 

de oeverzone uit te voeren. Voor deze werkzaamheden wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Ten 

behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning verlangt het bevoegd gezag een berekening waarmee 

aangetoond wordt of er significante depositie van stikstof op aangewezen habitattypen en leefgebieden 

plaatsvindt. In deze rapportage wordt de uitgevoerde stikstof berekening beschreven en de resultaten van deze 

berekening worden weergegeven. 

 

 
Figuur 1 Ligging plangebied (zwarte omkadering) ten opzichte van omliggende Natura 2000-gebieden (groen, blauw & geel). 

1.2 Wettelijk kader 
Binnen Natura 2000 worden de meest waardevolle natuurgebieden in Europa beschermd om de hierin 

voorkomende biodiversiteit te behouden. Om deze biodiversiteit te beschermen is in 1979 de vogelrichtlijn 

opgesteld en in 1992 de habitatrichtlijn. Alle Europese lidstaten wijzen specifieke vogelrichtlijn of 

habitatrichtlijngebieden aan als onderdeel van deze Natura 2000-gebieden. Per Natura 2000-gebied zijn 

instandhoudingsdoelen bepaald van doelsoorten of habitattypen welke gericht zijn op het behouden, uitbreiden 

of verbeteren van deze soorten of habitattypen. De bescherming van deze vogel- en habitatrichtlijngebieden zijn 

in Nederland juridisch vertaalt in de Wet natuurbescherming. Bij nieuwe plannen en projecten is het van belang 

dat deze instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden niet negatief worden aangetast. Eén van de 

mogelijkheden waarbij sprake is van aantasting van deze instandhoudingsdoelen is via stikstofdepositie. 

Stikstofdepositie veroorzaakt vermesting en verzuring op habitattypen binnen Natura 2000-gebieden en kan 

ervoor zorgen dat instandhoudingsdoelen niet worden gehaald. Een stikstofberekening dient te worden 

uitgevoerd om te bepalen of de voorgenomen plannen een significante stikstofdepositie veroorzaken op 

habitattypen van veelal omliggende Natura 2000-gebieden. 
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1.2.1 Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering 

Op 1 juli zijn de wet en het besluit Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. Dit betekent dat 

vanaf dat moment er geen vergunningplicht is voor een groot aantal projecten met een tijdelijke stikstofuitstoot. 

 

De volgende activiteiten worden vrijgesteld van de vergunningplicht: 

 

“Het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of 

sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft, met inbegrip van de daarmee samenhangende 

vervoersbewegingen; het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk, met inbegrip van de daarmee 

samenhangende vervoersbewegingen.” 

 

De partiële vrijstelling omvat de vervoersbewegingen die samenhangen met de werkzaamheden, zoals aan- en 

afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval, transport van werknemers en werktuigen van en naar de 

bouwplaats, de emissies van werktuigen op de bouwplaats (aggregaten, bouwmachines, mobiele puinbrekers, 

baggerwerk- of baggervaartuigen et cetera) en eventuele tijdelijke omrij- en omvaar-effecten als gevolg van de 

werkzaamheden” 

 

1.3 Doel van deze rapportage 
Voor de herinrichtingswerkzaamheden worden mobiele werktuigen ingezet en ontstaan tijdens de aanlegfase 

extra vervoersbewegingen naar de locatie. Deze mobiele werktuigen en vervoersbewegingen stoten stikstof uit. 

Het gaat hierbij om nieuwe stikstofbronnen en extra vervoersbewegingen. De stikstofdepositie die ontstaat door 

de aanlegfase, kan negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden.  

 

Voorliggende locatie ligt op circa 4.5 km van het Natura-2000 gebied Rijntakken en op circa 8 km van het Natura-

2000 gebied Boetelerveld. Deze gebieden kennen stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden. Zie voor de 

ligging van het plangebied in relatie tot deze gebieden afbeelding 1. Deze rapportage heeft tot doel inzichtelijk 

te maken wat de effecten van de stikstofuitstoot op deze gebieden is. 
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2 Methodiek 

2.1 Aanlegfase 
Met de inwerkingtreding van het besluit en de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering is geen nadere 
onderbouwing noodzakelijk van de stikstofemissie in de aanlegfase. Echter is volledigheidshalve toch een 
berekening uitgevoerd.  

 

Om de hoeveelheid stikstofdepositie op de aangewezen habitattypen en leefgebieden van aangewezen soorten 

(de instandhoudingsdoelen) te berekenen, wordt gebruik gemaakt van AERIUS Calculator, versie 2020.  

 
De in te voeren parameters zijn bepaald aan de hand van het ingeschatte aantal benodigde vrachtwagens voor 
de aan- en afvoer van materiaal en een schatting van het soort mobiele werktuig en haar geschatte draaiuren 
(zie Bijlage 1). In tabel 1 is hiervan een samenvatting weergegeven. Hierbij wordt uitgegaan van een 
worstcasescenario waarin alle uren als belast worden beschouwd. De weergegeven uren zijn dus een 
opsomming van de stationaire en belaste uren tezamen. De aantallen zijn op basis van aangeleverde gegevens 
en ervaring met projecten elders ingeschat. Voor het bouwjaar van de machines is 2015 en jonger 
aangehouden.  
 
Tabel 1: Inzet van verkeer en mobiele werktuigen voor de bouw van de woning 

Transportbewegingen Aantal voertuigen Aantal vervoersbewegingen Soort bron 

Zwaar vrachtverkeer aanvoer 100 200 Lijn 

Licht verkeer 350 700 Lijn 

 
In te zetten mobiele 
werktuigen 

Mobiel werktuig in AERIUS Vermogen Bouwjaar Draaiuren Soort bron 

HGM Graafmachine 100 KW v.a. 2015 1519 Vlak 

Trekker met dumper Dumpers 200 KW v.a. 2015 790 Vlak 

Vrachtauto Kiepbak 450 KW v.a. 2015 156 Vlak 

 

Voor de aan- en afvoerroute van materiaal moet rekening gehouden worden met de plaats waar de 

transportstromen opgaan in het heersende verkeersbeeld. Hiervoor is grotendeels de Wesenberg aangehouden 

welke voor het grootste gedeelte evenwijdig loopt met het projectgebied. Voor de transporten wordt één wagen 

gezien als twee rijbewegingen (heen- en terugweg). Het aantal rijbewegingen wordt vervolgens in AERIUS 

ingevuld als het aantal voertuigen per jaar.  

2.2 Gebruiksfase 
Gezien er geen stikstof uitstotende installaties worden aangelegd het de herinrichting geen verkeer 

aantrekkende werking zal hebben wordt er in de gebruisfase geen stikstofuitstoot verwacht. Derhalve is deze 

dan ook niet berekend of opgenomen in deze rapportage. 
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3 Uitkomsten 

3.1 aanlegfase 
Met AERIUS-Calculator is de stikstofdepositie berekend voor de herinrichtingswerkzaamheden ten behoeve 
van de Nieuw Wetering Bovenloop (NWB). Het resultaat van de berekening is: “Er is een rekenresultaten van 
dan 0,01 mol N/hectare/jaar”. Zie hiervoor de rapportage uit AERIUS in bijlage 2. 
 

 
Figuur 3 Resultaten stikstofberekening aanlegfase  
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4 Conclusie 

De ontwikkeling van de herinrichtingswerkzaamheden aan de Nieuw Wetering Bovenloop (NWB) heeft een 

depositieresultaten van 0,01 mol N/ha/jaar tot gevolg. Gezien de wet en het besluit Stikstofreductie en 

Natuurverbetering van 1 juli is er momenteel geen vergunningplicht voor de herinrichtingswerkzaamheden.is  
Hiermee is een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel stikstof, niet aan de orde 
voor de desbetreffende werkzaamheden. 
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Bijlage 1: overzicht werkzaamheden 

  



 Voorbereidende werkzaamheden  
HGM

Trekker met 

dumper/aanbouw Vrachtauto

 Inrichtten werkterrein  8 8
 Toepassen rijplaten  8 40
 Toepassing berschermende maatregelen Flora en Fauna  4

 Opruimwerkzaamheden 

 Opnemen lichtmasten  5         5
 Opnemen brug  beton met ijzeren leuning  80       40
 Opnemen duiker evt.  8         
 Verwijderen raster  24       
 Verwijderen paal schaatsbaan  1
 Verwijderen opslag  20 8
 Verwijderen bomen  30
 Verwijderen slib  75       
 Korven/ maaien taluds t.b.v. grondwerk  70       
 Maaien gewas t.b.v. ontgraven watergang  23                           

 Grondwerk 

 Frezen t.b.v. graafwerkzaamheden  35                           
 Grond ontgraven linkeroever gemeente  60       
 Grond ontgraven particulier  280     
 Grond vervoeren tot 5 km  340
 Grond verwerken in aanvulling  340     
 Vervoeren slib tot 5 km  60
 Verwerken slib  60       
 Egaliseren  16                           

 Terreininrichting 

 Leveren en aanbrengen raster  40 4
 Aanbrengen bootinlaat  40 8 8
 Aanbrengen trekpont 8 8
 Maatregelen stuw (deelraming 2) 

 Aanbrengen vispassage de Wit  40 16
 Aanbrengen duiker  16 8
 Herplaatsen lichtmasten  2
 Herplaatsen paal schaatsbaan  4

 Groenvoorzieningen  

 Frezen t.b.v. aanbrengen gras  40                           
 Egaliseren terrein t.b.v. aanbrengen gras  16                           
 Zaaien gras  20                           
 Zaaien bloemenmengsel  8
 Diepspitten t.b.v. aanrengen bosplantsoen  8
 Aanbrengen bosplantsoen 8
 Aanbrengen bomen  8
 Verplaatsen knotwilgen  8

 Bijkomende werkzaamheden  

 Verkeersplan  



 Toepassen verkeersvoorzieningen  4
 Herstellen paden en wegen  8 40
 Werkplan Flora en Fauna  

 Proefsleuven  10
 Revisie  

 Afstemming en communicatie  

 Opstellen werkplan  

 Knelpunten 

 Maatregelen nabij Wechterholt nr. 4 

 Rooien boomopslag (300 x 3 m1) 9 9
 Herstellen talud  (incl. aanvullen met 1 m3 brijkomende grond uit het 

project per m1)  12      
 Lev. En aanbrengen beschoeiing 20      
 Inspecteren 2 koker duikers (2 x ± 40 m1) 16
 Reinigen 2 koker duikers (2 x ± 40 m1) 16
 Kapvergunning 

 Kappen eiken 4 4
 Aankoop grond t.b.v. maaibootinlaatplaats tussen Wechterholt 2 en 4 

 Maatregelen nabij Wechterholt nr. 2 

 Inspecteren 2 koker duikers (2 x ± 35 m1) 16
 Reinigen 2 koker duikers (2 x ± 35 m1) 16

 Maatregelen nabij Hogeweg 

 Aanbrengen rechthoekige duiker 16
 Leveren rechthoekige duiker 2,00x1,50 mtr, bovenbreedte 5,00 mtr) 

 Maatregelen nabij Wechterholt en De Elshof 

 Aankoop grond t.b.v. maaibootinlaatplaats tussen Wechterholt en De 

Elshof 

 Maatregelen nabij De Elshof 10 

 Lev. En aanbrengen beschoeiing 5,00    
 Opsnoeien bomen en struiken 

 Inspecteren 2 koker duikers (2 x ± 35 m1) 16
 Reinigen 2 koker duikers (2 x ± 35 m1) 16
 Lev. En aanbrengen beschoeiing 7,5

 Maatregelen nabij De Wijheseweg 

 Inspecteren onder de brug 

 Reinigen onder de brug 4

 Maatregelen nabij De Wezenberg 

 Inspecteren enkele koker duiker 4
 Reinigen enkele koker duiker 4
 Lev. En aanbrengen beschoeiing 10
 Herstellen talud  (incl. aanvullen met 1 m3 brijkomende grond uit het 

project per m1)  10



 Maatregelen stuw 

 Stuw 1 

 Stuwklep renoveren 4 4
 Betonreparatie 4 4
 Herstellen kwelschermen 4 4
 Herstellen/aanhelen bodembescherming 4 4
 TPI 

 Bemaling 4 4
 Afdammen 4

 Maatregelen nabij Van Dongenstraat 

 Opnemen bestaande voetgangersbrug 8 8
 Verwijderen bosje 12 12
 Toeslag extra bomen verwijderen (uitgangspunt 5 per are) 10 10

 Baggeronderhoud B&O 

 Baggeren Nieuwe wetering met HGM vanaf de kant (1,26m3/m1) 89,05 
 Verwerken bagger in beheer en onderhoudspad 45
 In- en uitpeiling legger. 

 Aanpassing brug 

Totaal: 1519 790 156
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Bijlage 2: Stikstofberekening aanlegfase 

 
 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rc8tPtCo2fta (04 november 2021)

pagina 1/8



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Eelerwoude B.V.  ,

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Nieuw Wetering Bovenloop Rc8tPtCo2fta

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

04 november 2021, 10:31 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 221,02 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Rijntakken 0,01

Toelichting Nieuw Wetering Bovenloop

Rc8tPtCo2fta (04 november 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

mobielewerktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 136,92 kg/j

landbouwwerktuigen
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 78,21 kg/j

verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 5,89 kg/j

Rc8tPtCo2fta (04 november 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Rijntakken 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Rijntakken

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

ZGLg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,01

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,01

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,01

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren-
en zeekleigebied

0,01

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 0,01

ZGLg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 0,01

ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het
rivieren- en zeekleigebied

0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam mobielewerktuigen
Locatie (X,Y) 210070, 488874
NOx 136,92 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW HGM 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

83,85 kg/j
< 1 kg/j

AFW Vrachtauto 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

53,07 kg/j
< 1 kg/j

Naam landbouwwerktuigen
Locatie (X,Y) 210070, 488874
NOx 78,21 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW trekker met dumper 3,5 3,5 0,0 NOx
NH3

78,21 kg/j
< 1 kg/j

Rc8tPtCo2fta (04 november 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam verkeer
Locatie (X,Y) 209725, 488620
NOx 5,89 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 700,0 / jaar NOx
NH3

1,16 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 200,0 / jaar NOx
NH3

4,73 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Nieuwe Wetering Bovenloop 

Quick Scan Kabels en Leidingen 

 
 
SAMENVATTING: 
Het ontwerp lijkt al voor een groot deel afgestemd op de aanwezige kabels en leidingen. Enkele 
punten die nog aandacht vereisen: 

- Kruisende middenspanningskabel (Figuur 4) 
- Lichtmasten en bijbehorende bekabeling bij de IJsbaan. Hier staat de kabel naar de eerste 

mast op tekening, er staan meerdere lichtmasten die ook bekabeld zullen zijn. Masten en 
bekabeling lijken in de verbreding van de watergang te vallen. 

- Op kritieke locaties is het raadzaam de werkelijke ligging in het veld te verifiëren.  
- Van diverse stuwen staat de aansluiting op het net van Enexis niet op tekening. Nader 

onderzoek naar de ligging van deze kabels is aan te raden. 
 
 
 
 
Raakvlakken van noord naar zuid, op basis van voorlopig VO en de klic-
melding van Eelerwoude. 
 

 
Figuur 1 Aansluitingen Wechterholt 6 

De aansluitingen voor Wechterholt 6 kruisen de watergang. De laagspanning lijkt aan de brug 
bevestigd. HD Gas, Water, Persriool kruisen in de watergang. 
Raakvlak met het ontwerp is minimaal, advies is om ontwerp buiten de kruisende leidingen te laten. 
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Figuur 2 1 Aansluitingen Wechterholt 4 

De aansluitingen van Wechterholt 4 kruisen in de dam voor de woning, geen raakvlak met ontwerp 
 
 
 

 
Figuur 3 Aansluitingen Wechterholt 2 

De aansluitingen van Wechterholt 2 kruisen in de dam voor de woning, geen raakvlak met ontwerp 
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Figuur 4 MS kabels bij Wechterholt 1 

Ter hoogte van Wechterholt 1 kruist een MS kabel de Nieuwe Wetering. Dit conflicteert met het 
ontwerp (profiel 12). Nader onderzoeken hoe de kabel de watergang kruist, overleggen met Enexis of 
de kabel iets kan zakken (in lijn met nieuwe talud lijn), of vervangen van de waterkruising of 
aanpassen van het ontwerp ter plekke van de kruisende kabel. 
 
 
 

 
Figuur 5 Kruising met Hogeweg 

Ter plekke van de kruising met de Hogeweg kruisen de kabels en leidingen die langs de Hogeweg 
liggen de Nieuwe Wetering. Ontwerp conflicteert niet met kabels en leidingen, aandachtspunt is de 
waterleiding, die ligt vlak bij het ontwerp. Advies om de ligging van deze waterleiding in het veld te 
verifiëren. 
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Figuur 6 Elshof / Elshofweg (note: afbeelding is gedraaid) 

In het buurtschap Elshof kruisen enkele kabels en leidingen de watergang. Veelal bij een brug of een 
dam en is er geen raakvlak met het ontwerp. Een verlaten LS kabel kruist wel in de watergang. De 
kruisende waterleiding valt buiten het ontwerp, maar verificatie van de ligging in het veld is aan te 
raden. 
 
 
 

 
Figuur 7 Kruising Elshofweg – Leugenhorst 

Ter plekke van de kruising Elshofweg – Leugenhorst kruisen diverse kabels en leidingen de Nieuwe 
Wetering, geen raakvlak met het ontwerp. Punt van aandacht is de langsliggende 
laagspanningskabel. Deze lijkt binnen profiel 23 van het ontwerp zitten, ligging verifiëren in het veld. 
Kabel is een aansluiting van een rij lichtmasten  (de kabel loopt verder dan op tekening zichtbaar!). 
De lichtmasten en bekabeling zullen verplaatst moeten worden.  
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Figuur 8 Stuw Holtkuile Elshofweg 

Uit de klic blijkt niet dat er een kabel naar de Stuw Holtkuile Elshofweg loopt, een check bij beheer kan 
dit bevestigen. 
 
 

 
Figuur 9 Elshofweg 2 + 2a 

De aansluitingen van Elshofweg 2 en Elshofweg 2a liggen buiten het ontwerp 
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Figuur 10 Kruising Elshofweg/N756/De Wesenberg (afbeelding gedraaid) 

 
Ter plekke van de Kruising Elshofweg/N756/De Wesenberg lijkt het ontwerp al aangepast op de 
kruisende kabels en leidingen. 
 

 
Figuur 11 Wesenberg 1/1a 

De aansluitingen van Wesenberg 1/1a vallen buiten het ontwerp. 
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Figuur 12 Wesenberg 41 en omliggend (afbeelding gedraaid) 

In de omgeving van Wesenberg 41 kruisen diverse kabels en leidingen de Nieuwe Wetering. 
Aandachtspunten: 

- Bekabeling van de stuw 
- Telecomkabel ter hoogte van nr. 46 
- LD-Gasleiding ter hoogte van nr. 46 
- De waterleiding aan linker zijde van de afbeelding. 

 

 
Figuur 13 Stuw Hunneman Broekland 

De voedingskabel naar Stuw Hunneman Broekland staat niet op de KLIC, maar het is aannemelijk die 
wel aanwezig is. Nader onderzoek naar de ligging in het veld is noodzakelijk. 
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1  I n l e id ing  
 

 

In opdracht van Eelerwoude BV. heeft Geofoxx een milieuhygiënisch vooronderzoek 

uitgevoerd voor het plangebied de Nieuwe Wetering Bovenloop te Broekland/Elshof. 

 

Aanleiding en doel 

De aanleiding voor het uitvoeren van het milieuhygiënisch vooronderzoek zijn de 

voorgenomen (graaf)werkzaamheden in het plangebied (herinrichting watergang), waarbij 

grondverzet binnen het plangebied plaats zal gaan vinden. De maatregelenkaart is 

opgenomen in bijlage 1. 

 

Het vooronderzoek heeft tot doel om een goed inzicht te krijgen in de eventuele 

aanwezigheid van verontreinigingen in het plangebied. Om dit doel te bereiken wordt 

relevante informatie over de locatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving 

verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie heeft betrekking op 

locatiegegevens, bodemopbouw en geohydrologie, te verwachten bodemkwaliteit en 

potentieel bodembedreigende activiteiten binnen het plangebied. Daarbij wordt ook aandacht 

geschonken aan de mogelijke aanwezigheid van PFAS-verbindingen. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN57251. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is alle informatie ten behoeve van het vooronderzoek en de interpretatie 

daarvan opgenomen. Wat die informatie betekent voor het grondverzet en het gebruik van 

de bodemkwaliteitskaart is samengevat opgenomen in hoofdstuk 3. 
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2  Resu l ta ten vooronde rzoek  

2 .1  A l g emeen  

Omdat het de voorkeur heeft toekomstig grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart 

uit te voeren is gebruik gemaakt van de NEN 5725 waarin hiervoor een werkwijze is 

opgenomen (Aanleiding F: Toetsing gebruik bodemkwaliteitskaarten bij te ontgraven grond 

en het toepassen van grond).  

 

Op basis van de beschikbare informatie is uitgegaan van een standaard vooronderzoek 

aangevuld met de aspecten voor ‘Aanleiding F: Toetsing gebruik bodemkwaliteitskaart’. Het 

vooronderzoek omvat ten minste het verzamelen van informatie over de onderstaande 

aspecten: 

 Algemene informatie: ligging en grenzen plangebied, kadastrale gegevens etc.  

(par. 2.2); 

 Voormalig en huidig gebruik (par. 2.3);  

 Beschikbare bodeminformatie ten (par. 2.4); 

 Regionale bodemopbouw (par. 2.5);  

 Conclusie vooronderzoek (par. 3.1); 

 

Opgemerkt dient te worden dat een terreinverkenning geen onderdeel heeft uitgemaakt van 

het vooronderzoek. Daarnaast behoren de waterbodems binnen het projectgebied niet tot 

scope van voorliggend NEN 5725 vooronderzoek. 

 

In tabel 2.1 zijn de geraadpleegde bronnen van dit vooronderzoek weergegeven.  

Tabel 2.1: Bronverwijzing 

Nr.  Bron  Verwijzing  

1.  Topografische ligging en 

kadastrale gegevens 

PDOK;  

www.google.nl/maps;  

www.kadaster.nl   

2.  Historische kaarten  www.topotijdreis.nl  

3.  Bodemkwaliteitskaarten en 

bodembeheernota’s  

- Bodemkwaliteitskaart IJsselland: Regionale 

bodemkwaliteitskaart IJsselland, CSO adviesbureau, d.d. 30 

januari 2013 met referentie: 10J114 

- Nota bodembeheer IJsselland (incl. Raalte): Nota bodembeheer 

regio IJsselland, d.d. 8 april 2013 

- Bodemkwaliteitskaart Raalte: Bodemkwaliteitskaart gemeente 

Raalte, Oranjewoud, d.d. 19 februari 2013 met kenmerk: 

186259-BKK 

- Bodemkwaliteitskaart PFAS: Bodemkwaliteitskaart PFAS Regio 

IJsselland, Tauw, d.d. 19 november 2019 met kenmerk: 

R001-1272549EVF-V1-srb-NL 

- Nota bodembeheer met Beleidsregels PFAS IJsselland: 

Beleidsregels PFAS ten aanzien van grondverzet – Regio 

IJsselland, 14 november 2019 met kenmerk: N001-

1272549EVF-V01-mfv-NL 

- Verlenging bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland, Tauw, d.d. 

15 april 2020 met kenmerk: R002-1272549ODR-V04-mwl-NL  

4.  Gemeentelijke, regionale en 

landelijke bronnen   

http://overijssel.omgevingsrapportage.nl/;  

www.bodemloket.nl;  

www.waarneming.nl; 

Gemeente Raalte 

Gemeente Olst-Wijhe 

Omgevingsdienst IJsselland 

5.  Geohydrologische gegevens  www.dinoloket.nl; www.grondwatertools.nl; www.infomil.nl; 



Milieuhygiënisch vooronderzoek conform NEN 5725  

Nieuwe Wetering Bovenloop te Broekland/Elshof 

 

Projectnummer Datum 

20211264/MWEN november 2021 3 / 15 

Wanneer er twijfels zijn over de eventuele betrouwbaarheid van de bron, wordt in de 

betreffende paragraaf aangegeven of deze bron invloed heeft gehad op de conclusie van het 

vooronderzoek. 

2 .2  A l g emene  i n f o r ma t i e  p l a ngeb i e d  

De Nieuwe Wetering is een watergang die ligt in de gemeente Raalte en Olst-Wijhe. Het 

plangebied betreft de bovenloop van de Nieuwe Wetering. Deze loopt globaal vanaf de 

Langehorstweg te Broekland, door buurtschap Elshof tot de onderbreking door de 

Raalterwetering. 

 

Ten behoeve van het ecologisch herstel van de beek zal de oever natuurlijker en zullen een 

tweetal stuwen vispasseerbaar gemaakt worden. Het is de bedoeling om de grond, die bij 

deze werkzaamheden vrij gaat komen, voor een groot deel binnen het plangebied her te 

gebruiken. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de maatregelen die 

gepland zijn. 

Tabel 2.2: Overzicht maatregelen projectgebied Nieuwe Wetering.  

Beschrijving werkzaamheden Aard werkzaamheden Referentiekaarten  

(informatie opdrachtgever) 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 

 

Afgraven talud en 

aanvulling achterliggend 

land 

Inrichtingstekening VO blad 1 en 2 

 

Profielen 1 t/m 9, 11, en 13 t/m 27 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 

 

Enkel afgraven talud  Inrichtingstekening VO blad 3 en 4   

 

Profielen 28 t/m 34, 36 t/m 43, 47 

t/m 59 

Slib verwijderen Baggerwerk Inrichtingstekening VO blad 2, 3 en 4 

 

Profielen 16 t/m 44 

Aanleg vispassage + renoveren 

stuwen 

Grondverzet, afhankelijk 

van soort vispassage 

Inrichtingstekening VO blad 4 

 

Profielen 45 t/m 46 en 51 t/m 52 

Watergang verdiepen Baggerwerk Inrichtingstekening VO blad 4 

 

Profielen 47 t/m 52 en 56 

Aanbrengen bootinlaat Geen aanvullend 

grondverzet 

Inrichtingstekening VO blad 1 t/m 4 

 

Verwijderen brug Geen aanvullend 

grondverzet 

Inrichtingstekening VO blad 2 en 4 

 

Aanbrengen dam met duiker Geen aanvullend 

grondverzet 

Inrichtingstekening VO blad 2 en 4 

 

 

De maatregelenkaart is opgenomen in bijlage 1. Deze is door de opdrachtgever aangeleverd. 

In afbeelding 2.1 is de regionale ligging van het plangebied weergegeven.   
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Afbeelding 2.1: De locatie met in blauw het plangebied (de bovenloop van watergang Nieuwe Wetering) 

 

De algemene locatiegegevens zijn opgenomen in tabel 2.2. 

Tabel 2.2: Algemene gegevens plangebied 

Algemene gegevens plangebied 

Locatie omschrijving: Watergang 

Oppervlakte: Circa 73.800 m2 

Verticale afbakening:  Wisselend per maatregel 

Bebouwing: Binnen het plangebied is geen bebouwing aanwezig. Naast het 

plangebied staan enkele woningen  

Verharding: Openbare wegen grenzend aan het plangebied 

Kadastrale aanduiding: Gemeente Raalte- en Olst Wijhe, Sectie B, C, D en N, Nummers: 

Divers 

2 .3  V oo r ma l i g  en  h u i d i g  g eb r u i k  

Op onderstaande afbeeldingen is (een deel van) de historische situatie uit het verleden 

weergegeven. De gebiedsontwikkeling rondom het plangebied is goed te zien. De watergang 

de Nieuwe Wetering blijft door de jaren (vanaf 1850 tot circa 1975) heen onveranderd. Rond 

1975 is de aansluiting met de Raaltewetering gewijzigd. Deze is rond dit jaartal verlegd ten 

zuiden van kasteel Nijenhuis en mond uit in de oostelijk gelegen Soestwetering.  
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1860 

 
1900 
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1980 

 
2019 

Afbeelding 2.2: historische kaarten met in blauw de locatiegrenzen (bron: 2). 

2 .4  B esch i k ba r e  b odem i n f o r ma t i e  

2.4.1 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Op basis van de omgevingsrapportage van de provincie Overijssel blijkt dat binnen het 

plangebied geen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Wel zijn binnen een straal van 100m 

enkele onderzoeken uitgevoerd: 

 

Ter plaatse van Mechanisatiebedrijf Bruggeman aan de Van Dongenstraat 36 te Broekland is 

een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Verkennend onderzoek Mechanisatiebedrijf 

Bruggeman, Van Dongenstraat 36, SGS Ecocare BV van d.d. 18 mei 1992. Het uitgevoerde 

onderzoek betreft het vastleggen van een nulsituatie, hierbij zijn geen verontreinigingen 

aangetoond. 
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Ter plaatse van Machinebouw en Staalcon aan de Van Dongenstraat 42 te Broekland is een 

nader bodemonderzoek uitgevoerd (Nader onderzoek, Buiting Machinebouw en Staalcon, 

Van Dongenstraat 42, Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. d.d. september 1998). Ter 

plaatse van de constructiewerkplaatsen, verfopslag en onverdacht terrein zijn enkel licht 

verhoogde gehaltes met zink, lood en minerale olie aangetoond. Tevens is in de ondergrond 

een sterk verhoogd gehalte met arseen aangetoond, welke vermoedelijk van natuurlijke 

oorsprong is. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties met chroom, nikkel en 

zink aangetoond. Onder een afleverzuil is in de grond een sterk verhoogd gehalte aan 

minerale olie aangetoond, die de betreffende interventiewaarde overschrijdt. Tevens is in het 

ondiepe grondwater een concentratie aan minerale olie boven de interventiewaarde 

aangetoond: 

- De aangetoonde verontreiniging is 2000 deels gesaneerd (Saneringsevaluatie Buiting 

Machinebouw en Staalcon, Van Dongenstraat 42, Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. 

van d.d. maart 2000). Hierbij is onder de fundering van de werkplaats een 

restverontreiniging achtergebleven, welke is afgeschermd middels folie. In de geplaatste 

controlepeilbuis zijn geen verhoogde concentraties met minerale olie aangetoond. 

- In 2004 is een plan van aanpak geschreven om de achtergebleven restverontreiniging 

ook te saneren (Saneringsplan Buiting Machinebouw en Staalconstructie, Van 

Dongenstraat 42, Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. van d.d. juli 2004.  

- Opvolgend is hierbij de restverontreiniging gesaneerd, waardoor geen verontreinigingen 

meer aanwezig zijn (Saneringsevaluatie Buiting Machinebouw en Staalconstr, Van 

Dongenstraat 42, Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. van d.d. oktober 2004. 

 

In afbeelding 2.3 is de saneringslocatie aangegeven. 

 

 
Afbeelding 2.3: saneringslocatie (bron: 2). 

 

Ter plaatse van de Nijboersbrug te Broekland is een monitoringspeilbuis geplaatst 

(Briefrapport Nijboersbrug te Broekland, Envita Almelo BV van d.d. 9 februari 2016 met 

kenmerk: 206080-10/B01). In het briefrapport zijn de eerste resultaten van de monitoring 

opgenomen. Hierbij zijn in het grondwater geen verhoogde concentraties met minerale olie 

en/of BTEXN boven de streefwaarde aangetoond. In een tweede monitoring (Briefrapport 

Nijboersbrug te Broekland, Envita Almelo BV van d.d. 26 februari 2016 met kenmerk: 

206080-10/B02) zijn wederom geen verhoogde concentraties met minerale olie en/of BTEXN 

boven de streefwaarde aangetoond. 
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Ter plaatse van het huidige adres Elshofweg 19a te Wijhe is door Ecolyse Nederland BV een 

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Verslag van onderzoek naar bodemverontreiniging 

op ene terrein aan de Elshofweg te Wijhe, Ecolyse Nederland BV van d.d. oktober 1991). 

Hierbij zijn in de grond licht verhoogde gehaltes met EOX, chryseen en fluorantheen 

aangetoond. 

 

Ter plaatse van de Wechterholt 4 te Elshof is door Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. een 

verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd (Verkennend bodemonderzoek, 

Wechterholt 4 te Elshof, Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. van d.d. 9 maart 2018 met 

kenmerk: 180011/lvh/sh). Tijdens het zintuigelijk onderzoek zijn plaatselijk bijmengingen met 

puin waargenomen. Uit de chemische resultaten blijkt dat in één mengmonster een licht 

verhoogd gehalte met lood is aangetoond. Uit het asbestonderzoek blijkt dat in de 

contactzone onder de drup van de gebouwen asbest is aangetoond die de interventiewaarde 

overschrijdt (gehalte van 640 mg/kg ds.). 

- De verontreiniging met asbest is gesaneerd, waarbij geen verontreinigingen meer 

aanwezig zijn (Evaluatierapport bodemsanering, Wechterholt 4 te Elshof, Hunneman 

Milieu-Advies Raalte B.V. van d.d. 29 januari 2019 met kenmerk: 180407/lvh/sh). 

 

Ter plaatse van een braakliggend perceel, naast Elshofweg 11 te Elshof, heeft Hunneman 

Milieu-Advies Raalte B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Verkennend 

bodemonderzoek, de Elshofweg ong. Elshof (Wijhe), Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. 

van d.d. april 2011 met kenmerk: 2011150/sh/wj). Hierbij zijn enkel in het grondwater licht 

verhoogde concentraties met barium, nikkel en zink aangetoond. 

- Op het zelfde perceel is in 2019 wederom een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 

(Verkennend bodemonderzoek, de Elshofweg ong. te Wijhe, Hunneman Milieu-Advies 

Raalte B.V. van d.d. 9 mei 2019 met kenmerk: 190387/dh/sh). Hierbij is enkel in de 

bovengrond een licht verhoogd gehalte met PAK aangetoond. Het aangetoonde gehalte 

vormt geen aanleiding tot nader onderzoek. 

 

De informatie uit de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken leidt niet tot een verdachtmaking 

ter plaatse van het plangebied. 

2.4.2 Gebiedsgericht bodembeleid 

De gemeente Olst-Wijhe heeft samen met andere gemeenten in de regio IJsselland zowel een 

bodemkwaliteitskaart als een nota bodembeheer opgesteld (bron: 3). De gemeente Raalte 

heeft een aparte bodemkwaliteitskaart opgesteld, maar doet wel mee met de regionale nota 

bodembeheer. Beide kaarten zijn verlengd in 2020 (bron: 3). 

 

Met de komst van het tijdelijk handelingskader PFAS (THK) is een bodemkwaliteitskaart 

PFAS en nota bodembeheer met de notitie Beleidsregels PFAS voor de regio IJsselland 

opgesteld, waarbij de gemeente Raalte nu wel is opgenomen. De documenten zijn door 

zowel de gemeente Olst-Wijhe als de gemeente Raalte vastgesteld. 

 

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer 

Uit de bodemkwaliteitskaarten van zowel de regio als Raalte als de regio IJsselland blijkt dat 

zowel de bovengrond (0,0 – 0,5 m -mv) als de ondergrond (0,5 – 2,0 m-mv) ter plaatse van 

het plangebied in de bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde (AW2000) valt. Dit betekent 

dat de vrijkomende grond vrij toepasbaar is in de regio waar de bodemkwaliteitskaart is 

vastgesteld.  
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De bodemkwaliteitskaart mag niet als bewijsmiddel worden gebruikt voor grond die wordt 

ontgraven in uitgesloten locaties/gebieden. Binnen het plangebied bevinden zich geen 

uitgesloten gebieden op de Nieuwe Wetering (=waterbodem) zelf na.  

 

De algemeen geaccepteerde grens tussen land- en waterbodem is de bovenkant (insteek) 

van het talud. Waterbeheerders hanteren niet altijd deze vuistregel. De grens tussen land- en 

waterbodem moet helder zijn zodat duidelijk is wat de reikwijdte is van voorliggend 

vooronderzoek. Daarom is contact gezocht met Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

 

Het waterschap geeft aan dat zij de sliblaag/bagger als waterbodem beschouwen. De droge 

oever (insteek talud tot aan de waterlijn) is formeel ook waterbodem, echter aangezien het 

gebied nauw verwant is aan de omliggende landbodem (de watergang is ten slotte ooit 

gegraven in de bodem) beschouwt het waterschap – in het kader van het grondverzet – de 

droge oever als landbodem.  

 

Op basis van deze informatie valt de droge oever onder de reikwijdte van het NEN 5725 

vooronderzoek. Het advies is – om bij beoogd hergebruik op de landbodem – dit 

uitgangspunt af te stemmen met het bevoegd gezag voor toepassingen op land, de 

gemeente Raalte.   

  

Uitgesloten locaties 

Op basis van de Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart is op voorhand een aantal 

locaties uitgesloten. Voorbeelden van aanwijzingen op specifieke bodemverontreiniging of 

locaties die om een andere reden (ander bevoegd gezag e.d.) uitgesloten zijn van de 

bodemkwaliteitskaart (niet limitatief), zijn: 

- Rijkswegen, inclusief bijbehorende wegbermen; 

- Spoorgebonden gronden (spoorlijnen en emplacementen inclusief spoorbermen) 

- Locaties met of die verdacht zijn voor een geval van ernstige bodemverontreiniging 

(voor wat betreft de ontgravingskaart); 

- Gesaneerde locaties in het kader van de Wet Bodembescherming (voor wat betreft 

de ontgravingskaart); 

- Waterbodems en buitendijks gebied/oppervlaktewaterlichamen (uitgezonderd de 

uiterwaarde van de Vecht); 

- Locaties waar (vermoedelijk) sprake is van verontreinigde uiterwaardgronden, 

dichtgeslibde of gedempte meanders en sloten en bebouwde zones van de 

uiterwaardgronden; 

- Militaire oefenterreinen, militaire bebouwing en schietbanen; 

- Boerderij-erven in landelijk gebied; 

- Grond afkomstig uit bestaande werken en toepassingen 

- Categorie-1 werk van Kampen ‘Zuiderzeehaven’. 

 

Alle gebieden en terreinen die niet historisch onverdacht zijn, vallen onder de verdachte 

gebieden. De bodemkwaliteit van deze gebieden en terreinen zijn dan ook niet meegenomen 

bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaarten. 

 

Bodemkwaliteitskaart PFAS 

In november 2019 is aanvullend op de bestaande Bodemkwaliteitskaart IJsselland beleid 

omgesteld omtrent PFAS. Dit is verwoord in de nota bodembeheer met Beleidsregels PFAS 

IJsselland en de Bodemkwaliteitskaart PFAS. De gemeentes Raalte en Olst-Wijhe hebben 

beide documenten vastgesteld, waardoor deze in werking zijn getreden. 

 

Uit de bodemkwaliteitskaart PFAS blijkt dat zich binnen het plangebied vooralsnog geen 

risicolocaties bevinden. Opgemerkt wordt dat het een momentopname betreft, daar er nog 

volop onderzoek gedaan wordt naar de wijze waarop PFAS in het milieu voorkomt en hoe 

het zich vervolgens gedraagt. 
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Binnen het plangebied bevinden zich, met uitzondering van de waterbodems, geen 

uitgesloten gebieden. 

 

Uit de bodemkwaliteitskaart PFAS blijkt dat ter plaatse van het plangebied de bovengrond 

(0,0 – 0,5 m-mv) vrij toepasbaar is buiten grondwaterbeschermingsgebieden. Dit betekent 

dat de bovengrond vrij toepasbaar is in de regio waar de bodemkwaliteitskaart is 

vastgesteld, met uitzondering van grondwaterbeschermingsgebieden en onder 

oppervlaktewater. De ondergrond (0,5 – 2,0 m –mv) ter plaatse van het plangebied is vrij 

toepasbaar voor PFAS. Dit betekent dat de ondergrond vrij toepasbaar is in de regio waar de 

bodemkwaliteitskaart is vastgesteld (ook in grondwaterbeschermingsgebieden en onder 

oppervlaktewater). 

2.4.3 Asbest(signaleringskaart) 

Op basis van de asbestsdakenkaart van de provincie Overijssel is één dak die als (deels) 

verdacht op asbest is geclassificeerd. Aangezien dit dak niet direct grenst aan het 

plangebied, hier een verharding tussen ligt en hier geen maatregelen gepland staan wordt dit 

verder als niet verdacht gezien met oog op het toekomstig grondverzet. 

 

De aanwezigheid van bodemvreemd materiaal kan niet altijd vooraf worden vastgesteld. Als 

tijdens de ontgraving van de bodem blijkt dat bodemvreemde materialen (asbest, plastic, 

slakken, huisvuil e.d.) of andere zintuigelijke afwijkingen, zoals afwijkende geuren, worden 

geconstateerd, moet worden gestopt met de werkzaamheden en contact worden 

opgenomen met de gemeente Olst-Wijhe of –Raalte en omgevingsdienst IJsselland. 

 

 
Afbeelding 2.4: Asbestdakenkaart gemeente Raalte 

2 .5  Reg i o n a l e  b odemopbouw  

Aan het ondergrondmodel van Nederland (REGIS II, beschikbaar via www.dinoloket.nl) zijn 

gegevens ontleed over de regionale bodemopbouw en geohydrologie. 
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Afbeelding 2.5: Regionale bodemopbouw 

 

In tabel 2.3 is schematisch de regionale bodemopbouw weergegeven ten opzichte van 

maaiveld. Het onderzoeksgebied is in tweeën gedeeld omdat de samenstelling van de 

bodemopbouw niet de gehele watergang hetzelfde is. Het gedeelte links van de groen streep 

wordt weergegeven als deel A en het gedeelte rechts van de groene streep wordt 

weergegeven als deel B. 

Tabel 2.3: Regionale bodemopbouw van deel A 

Diepte (m -mv) Samenstelling Geohydrologische eenheid 

0 – 30 Matig grof zand en matig grindhoudend Formatie van Kreftenheye 

30 – 65 Matig grof zand en matig grindhoudend Formatie van Kreftenheye, eerste kleiige eenheid 

65 – 85 Matig tot uiterst grof zand Formatie van Peize en Waalre 

85 – 90 Fijn tot matig grof zand Formatie van Maassluis 

90 - 140 Zeer fijn tot zeer grof zand Formatie van Oosterhout 

Tabel 2.3: Regionale bodemopbouw van deel B 

Diepte (m -mv) Samenstelling Geohydrologische eenheid 

0 – 30 Matig grof zand en matig grindhoudend Formatie van Kreftenheye 

30 – 65 Matig grof zand en matig grindhoudend Formatie van Kreftenheye, eerste kleiige eenheid 

65 – 85 Matig tot uiterst grof zand Formatie van Drente 

85 – 90 Fijn tot matig grof zand Formatie van Maassluis 

90 - 140 Zeer fijn tot zeer grof zand Formatie van Oosterhout 

 

De freatische grondwaterstand wordt verwacht op circa 1,5m –mv. De grondwaterstroming 

in de deklaag vindt overwegend in verticale richting plaats (infiltratie). Op de locatie is geen 

sprake van kwel. De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is globaal 

zuidwestelijk gericht (bron: grondwatertools.nl). De grondwaterstroming kan echter lokaal 

worden beïnvloed door ‘ontwateringsmiddelen’ (sloten, drains, zandcunetten e.d.). 

 

Drinkwaterbeschermingsgebied 

Op basis van de kaart van de Provincie Overijssel is het plangebied niet gelegen in een 

grondwaterbeschermingsgebied. De ligging van de watergang valt net buiten de ligging van 

het grondwaterbeschermingsgebied. 
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Afbeelding 2.6: Kaart met ligging grondwaterbeschermingsgebied Broekland en de globale ligging van de 

watergang de Nieuwe Watering (bron: 1) 

 

Zekerheidshalve is gecontroleerd of de te nemen maatregelen ook buiten het 

grondwaterbeschermingsgebied vallen. De maatregelen (ontgraven deel talud) tussen de Van 

Dongenstraat en Langerhorstweg zullen enkel plaatsvinden op de kadastrale percelen die 

eigendom zijn van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Zoals te zien in afbeelding 2.7 

staat het grondwaterbeschermingsgebied voor een klein deel ook op deze percelen 

weergegeven. 

 

 

 
Afbeelding 2.7: Kaart met ligging grondwaterbeschermingsgebied en kadastrale percelen (bron: 1) 

 

Ter plaatse van het grondwaterbeschermingsbied mag niet zomaar grond worden toegepast. 

Volgens de inrichtingstekeningen is dit echter ook niet van toepassing, het aanbrengen van 

grond behoort niet tot de voorgenomen maatregelen op dat traject. Wel wordt volgens de 

inrichtingstekeningen grond ontgraven. Deze grond mag elders binnen het plangebied wel 



Milieuhygiënisch vooronderzoek conform NEN 5725  

Nieuwe Wetering Bovenloop te Broekland/Elshof 

 

Projectnummer Datum 

20211264/MWEN november 2021 13 / 15 

worden toegepast. Bij het ontgraven moeten de regels uit de Omgevingsverordening 

Overijssel 2017 in acht worden genomen. 

 

Ter plaatse van het grondwaterbeschermingsgebied gelden regels die zijn vastgelegd in de 

Omgevingsverordening Overijssel 2017. In de Omgevingsverordening Overijssel 2017 geeft 

de provincie Overijssel aan welke bodemkwaliteit geldt voor gebieden met gevoelige functies 

zoals waterwingebieden of grondwaterbeschermingsgebieden. Bij het ontgraven en 

toepassen van grond binnen het bodembeheergebied worden deze provinciale regels in acht 

genomen. Deze regels kunnen strenger zijn dan de regels voor ontgraven en toepassen van 

grond zoals opgenomen in de nota bodembeheer. Zie hieronder voor de link naar 

desbetreffende verordening: 

 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR602014/1 

 

 

 

 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR602014/1
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3  Conc lus ies  
 

 

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de 

bodemkwaliteitskaart gebruikt kan worden als bewijsmiddel voor grondverzet binnen de 

geografische reikwijdte van de bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteitskaart is reeds 

aangevuld met PFAS. Het actuele PFAS-beleid heeft tot gevolg dat er geen PFAS onderzoek 

benodigd is bij mogelijk grondverzet. 

 

Voor het ontgraven van grond aan de zuidwestelijke zijde tussen de Van Dongenstraat en 

Langerhorstweg zal gewerkt moeten worden volgens de regels uit de Omgevingsverordening 

Overijssel 2017 (par. 2.5), aangezien dit deel zich (voor een klein deel) bevindt in een 

grondwaterbeschermingsgebied. 

 

Zowel de boven- als ondergrond kan toegepast worden binnen het huidige plangebied. 

Uitzondering hierop vormt het deel dat binnen het grondwaterbeschermingsgebied valt. Hier 

is echter ook geen toepassing van grond voorzien. 

 

Waterbodems zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Om werkzaamheden aan de 

watergang (verwijderen slib) te kunnen laten plaatsvinden dient een aanvullend 

waterbodemonderzoek uitgevoerd te worden. Ook bij het aantreffen van 

‘uitzonderingslocaties’ (die ook uitgesloten zijn van de bodemkwaliteitskaart) is aanvullend 

onderzoek noodzakelijk. 

 

Aanbeveling 

In tabel 3.1 op de volgende pagina is per maatregel een conclusie en aanbeveling 

weergegeven. Aanbevolen wordt om een waterbodemonderzoek uit te voeren.  

 

Bij eventuele afvoer en toepassing van grond buiten de geografische reikwijdte van de 

bodemkwaliteitskaart dient een partijkeuring conform BRL1001 plaats te vinden.  
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Tabel 3.1: Overzicht werkzaamheden met conclusie en aanbeveling 

Beschrijving en aard 

werkzaamheden 

Conclusie Aanbeveling 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 

(afgraven talud en aanvulling 

achterliggend land) 

Grondverzet kan plaatsvinden op 

basis van de bodemkwaliteitskaart 

- 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 

(enkel afgraven talud) 

Grondverzet kan plaatsvinden op 

basis van de bodemkwaliteitskaart 

Er kan niet zomaar geen grond worden 

toegepast binnen het grondwater-

beschermingsgebied. Het ontgraven 

dient plaats te vinden volgens de regels 

uit de Omgevingsverordening Overijssel 

2017 

Slib verwijderen 

(baggerwerk) 

Het vrijkomende slib kan niet 

toegepast worden op basis van de 

bodemkwaliteitskaart  

Aanbevolen wordt om een 

waterbodemonderzoek uit te voeren 

Aanleg vispassage + renoveren 

stuwen  

(hoeveelheid grondverzet 

afhankelijk van soort vispassage 

Grondverzet kan plaatsvinden op 

basis van de bodemkwaliteitskaart 

- 

Watergang verdiepen 

(baggerwerk) 

Het vrijkomende materiaal kan niet 

toegepast worden op basis van de 

bodemkwaliteitskaart  

Aanbevolen wordt om een 

waterbodemonderzoek uit te voeren. 

Aanbrengen bootinlaat 

(geen aanvullend grondverzet) 

Er zal geen aanvullend grondverzet 

plaatsvinden 

- 

 

Verwijderen brug 

(geen aanvullend grondverzet) 

Er zal geen aanvullend grondverzet 

plaatsvinden 

- 

 

Aanbrengen dam met duiker 

(geen aanvullend grondverzet) 

Er zal geen aanvullend grondverzet 

plaatsvinden 

- 
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Bijlage 1: Maatregelenkaart 
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Onderdeel

Opdrachtgever

Versie Wijziging Datum Getekend Gezien
Projectnummer Formaat

Schaal Inventarisatiedatum

Tekeningnummer Bijlagenummer

Filenaam:

Getekend Datum aanmaken

Maten in meters
Materiaalmaten in millimeters
Hoogtematen t.o.v. N.A.P.

Nieuwe wetering

Inrichtingstekening VO
Blad 4 van 4

Waterschap Drents Overijsselse Delta

201460 A1

1:2000

04

RZ 29-03-2021

VO1 Voorl. Ontwerp 29-03-2021 RZ WRM

VO2 Voorl. Ontwerp 15-04-2021 RZ WRM

VO3 Voorl. Ontwerp 21-04-2021 RZ WRM

VO4 Voorl. Ontwerp 19-05-2021 RZ WRM

Ontwerp
P:\201460\AutoCad\Werkbestanden\210506-RZ-201460-Inrichtingstekening-VO4.dwg



Max waterpeil
peilvak 823: +1.70m N.A.P.
peilvak 727: +2.25m N.A.P.
peilvak 603: +2.65m N.A.P.

Min waterpeil
peilvak 823: +1.40m N.A.P.
peilvak 727: +2.00m N.A.P.
peilvak 603: +2.40m N.A.P.
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Verplaatsen bomenrij

Max waterpeil
peilvak 823: +1.70m N.A.P.
peilvak 727: +2.25m N.A.P.
peilvak 603: +2.65m N.A.P.

Min waterpeil
peilvak 823: +1.40m N.A.P.
peilvak 727: +2.00m N.A.P.
peilvak 603: +2.40m N.A.P.
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Profielen 18 t/m 25
Blad 3 van 7

Waterschap Drents Overijsselse Delta

201460 A1

1:100

09

RZ 14-04-2021

VO2 Voorl. Ontwerp 15-04-2021 RZ WRM

VO3 Voorl. Ontwerp 23-04-2021 RZ WRM

VO4 Voorl. Ontwerp 19-05-2021 RZ WRM

Ontwerp
P:\201460\AutoCad\Werkbestanden\210506-RZ-201460-Inrichtingstekening-VO4.dwg
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Nieuwe wetering

Profielen 26 t/m 36
Blad 4 van 7

Waterschap Drents Overijsselse Delta

201460 A1
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RZ 14-04-2021

VO2 Voorl. Ontwerp 15-04-2021 RZ WRM

VO3 Voorl. Ontwerp 23-04-2021 RZ WRM

VO4 Voorl. Ontwerp 19-05-2021 RZ WRM

Ontwerp
P:\201460\AutoCad\Werkbestanden\210506-RZ-201460-Inrichtingstekening-VO4.dwg
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Onderdeel

Opdrachtgever

Versie Wijziging Datum Getekend Gezien
Projectnummer Formaat

Schaal Inventarisatiedatum

Tekeningnummer Bijlagenummer

Filenaam:

Getekend Datum aanmaken

Maten in meters
Materiaalmaten in millimeters
Hoogtematen t.o.v. N.A.P.

Nieuwe wetering

Profielen 52 t/m 59
Blad 7 van 7

Waterschap Drents Overijsselse Delta

201460 A1

1:100

13

RZ 14-04-2021

VO2 Voorl. Ontwerp 15-04-2021 RZ WRM

VO3 Voorl. Ontwerp 23-04-2021 RZ WRM 

VO4 Voorl. Ontwerp 19-05-2021 RZ WRM

Ontwerp
P:\201460\AutoCad\Werkbestanden\210506-RZ-201460-Inrichtingstekening-VO4.dwg
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Bijlage 3: Omgevingsrapportage Overijssel  
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie
Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de
Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen
van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren zelf
bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden
uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in
het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de
aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet
ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke
gemeenten dat zijn kunt u vinden op: https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze
rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het
voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het document
verwijderen.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan
kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.
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Locatie: Elshof 19a, Elshof

Locatie
Adres Elshof 19a 8131RR Wijhe

Locatiecode AA177308047

Locatienaam Elshof 19a, Elshof

Plaats Olst-Wijhe

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

OV177308047

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Indicatief onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

01-10-1991 Indicatief onderzoek Elshof 19a, Elshof Ecolyse C-215.10 PR\MV Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

Show the Debugger Trace Report
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Locatie: Wechterholt 4, Wijhe (Elshof)

Locatie
Adres Wechterholt 4 8131RC Wijhe

Locatiecode AA177308279

Locatienaam Wechterholt 4, Wijhe (Elshof)

Plaats Olst-Wijhe

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

OV177308279

Status
Vervolg WBB starten sanering Beoordeling

Status rapporten
Meldingsformulier BUS
evaluatieverslag

Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onderzocht conform NEN 5707 en >=
100 mg/kg;

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

09-03-2018
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Wechterholt 4,
Wijhe (Elshof)

Hunneman
Milieu
Advies
Raalte
B.V.

vml bg dieseltank: geen
verontreiniging aangetroffen asbest in
druppelzone geval van ernstige
verontreiniging, voor
ontwikkeling/bestemmingsplanwijziging
locatie saneringsplan nodig
Zaaknummer IJVI: Z2018-00001695

09-03-2018
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Verkennend
bodemonderzoek
in combinatie
met een
verkennend
asbestonderzoek

Hunneman
Milieu
Advies
Raalte
B.V.

180011/lhv/sh

06-06-2018
Meldingsformulier
BUS
saneringsplan

Melding
Immobiel BUS
Sanering

Huneman
Milieu-
Advies
Raalte BV

Provincie

29-01-2019
Meldingsformulier
BUS
evaluatieverslag

Evaluatie
Immobiel BUS
sanering -
Wechterholt 4 in
Wijhe

Hunneman
Mileiu
Advies
Raalte BV

Provincie

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 30 10
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

06-06-2018 BUS-melding correct aangeleverd 2018/0311293

22-02-2019 beschikking BUS saneringsevaluatie Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (hele geval) 11-07-2018 07-09-2019 08-09-2019

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

08-09-2019

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

Show the Debugger Trace Report
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem
ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet
aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een
gebied aanwezig is.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze
rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het
voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het document
verwijderen.

Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van
bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het
bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op
basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend
beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis
voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015
gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar
de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de
werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog
een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van
nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het
Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen
(historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader
onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de
mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat
verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een
ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de
bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen
vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk
van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel
beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de
voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de
provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de
werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog
een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van
nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het
Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen
(historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader
onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de
mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door
het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De
saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de voorschriften die zij
aan de instemming hebben verbonden.
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Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt
de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering
voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen
kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt
ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van
de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of het verplicht melden van
gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek
maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een
verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt
bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak
doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak is van
het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de
verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld.
Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging
beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld
die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed
(HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met
‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding
van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de
spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de
sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke
saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding
van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het
in stand houden van deze maatregelen.
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email
postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.
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Locatie: Elshof 1 BY, Elshof

Locatie
Adres Elshof 1 8131RR Wijhe

Locatiecode AA177308071

Locatienaam Elshof 1 BY, Elshof

Plaats Olst-Wijhe

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV177308071

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

01-04-2011
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Elshof 1 BY, Elshof Hunneman 2011150 Gemeente

09-05-2019
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Elshofweg (ong)
naast 11 te Wijhe

Hunneman Milieu-
Advies Raalte B.V.

Gemeente
onderzoeksopzet is vooraf afgestemd met de omgevingsdienst en akkoord gelet op
eerder uitgevoerd onderzoek in 2011 Geen belemmering voor geplande nieuwbouw
op de locatie

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Bruggeman, Mechanisatiebedrijf

Locatie
Adres van Dongenstraat 36 8107AG BROEKLAND OV

Locatiecode AA017701595

Locatienaam Bruggeman, Mechanisatiebedrijf

Plaats Raalte

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV017701595

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

18-05-1992 Verkennend onderzoek NVN 5740 Bruggeman, Mechanisatiebedrijf SGS Ecocare BV 0011 Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email
postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.

 

Locatie: Nabij Van Dongenstraat 41, Broekland (Nijboersbrug)

Locatie
Adres

Locatiecode AA017703121

Locatienaam Nabij Van Dongenstraat 41, Broekland (Nijboersbrug)

Plaats Raalte

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV017703121

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Monitoringsrapportage Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

09-02-2016 Monitoringsrapportage Grondwatermonitoring, nabij Nijboersbrug in Broekland ENVITA Gemeente

26-02-2016 Monitoringsrapportage Nabij van Dongenstraat 41, Broekland (Nijboersbrug) ENVITA Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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1. Projectinformatie 

1.1. Inleiding 
Het stroomgebied van de Nieuwe Wetering Bovenloop (NWB) ligt binnen de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. 
Binnen het gebied liggen de kernen Broekland en Elshof. Aan de westzijde ligt langs het overgrote deel van het 
waterlichaam de doorgaande weg, Elshofweg. Het stroomgebied ligt in een overwegend agrarisch gebied waar 
zowel grootschalige landbouw als kleinschaligere vormen van landgebruik voorkomen. 
 
De NWB is aangewezen als waterlichaam. Het waterlichaam NWB (nr.19) stroomt uit in het waterlichaam de 
Raalterwetering (nr. 24). Het stroomgebied van de NWB is onderverdeeld in drie deelstroomgebieden. Een 
noordelijk-, zuidelijk- en middengedeelte. Het middengedeelte is het stroomgebied van het waterlichaam de 
Ramelerwaterleiding (nr.25). Evenals de Raalterwetering is de Ramelerwaterleiding eind 2015 heringericht ten 
behoeve van de KRW. Ten zuiden van het plangebied NWB ligt het stroomgebied van het waterlichaam de 
Grote Vloedgraven. Ook dit waterlichaam is eind 2015 heringericht voor de KRW. Naast de verrichte KRW 
werkzaamheden zijn er verspreid over het gebied waterbergingen aangelegd. Bij de genoemde herinrichtingen 
is ook invulling gegeven aan de Beheer-en onderhoudvisie van voormalig waterschap Groot Salland.  
Het plangebied van de NWB betreft het noordelijke en zuidelijke deelstroomgebied en het waterlichaam, in 
totaal 2081 hectare. Het onderhoudsplan is van toepassing op gebied 1, 2 en 3.  
 

 
 

Doelen 

De doelen van het project zijn als volgt:  

Het ontwikkelen van een goede ecologische waterkwaliteit (KRW) van het oppervlaktewater, inclusief 
vispasseerbaar maken van twee stuwen middels een technische constructie.  
 
Het waterbeheer (GGOR) in stroomgebied Broekland optimaliseren, afgestemd op functies en het huidige 
gebruik zodat in normale omstandigheden voldoende water beschikbaar is.  
 
Het optimaliseren van het beheer- en onderhoud.  
 

  



Format Onderhoudsplan v1.0 April 2020 

1.2. Te onderhouden onderdelen (assets) 
 

Onderdeel Hoeveelheid 

Watergang (Blauwe bakje) 6.100 meter  

Moeraszone 1.510 meter 

Natuurvriendelijke  oever KRW doeleinde 1.590 meter 

Natuurvriendelijke oever t.b.v. extensief onderhoud 1.370 meter 

Talud westzijde (niet aangepast)  3.370 meter 

Taluds oostzijde (niet aangepast) 1.024 meter 

Smalspooronderhoudsroute 480 meter 

Breedspooronderhoudsroute 5.990 meter 

Stuwen & vispassages 2 stuks  

110 & 120 meter 

Dam met duiker 17 stuks 

Bootinlaat 9 stuks 

 

1.3. Onderhoudsplicht 
In onderstaande tabel is aangegeven wie voor welk deel onderhoudsplichtig is.  

Onderdeel Onderhoudsplicht 

Watergang (Blauwe bakje) WDOD 

Moeraszone WDOD 

Natuurvriendelijke  oever KRW doeleinde WDOD 

Natuurvriendelijke oever t.b.v. extensief onderhoud WDOD 

Talud westzijde (niet aangepast)  WDOD 

Taluds oostzijde (niet aangepast) WDOD 

Smalspooronderhoudsroute WDOD 

Breedspooronderhoudsroute Eigenaar (inrichting voor 

WDOD; poortgrepen, 

hekken e.d..) 

Stuwen & vispassages WDOD 

Dam met duiker WDOD  

 

  



Format Onderhoudsplan v1.0 April 2020 

1.4. Eigendom 
In eigendom bij WDOD is perceel bekend onder kadastraal WHE00 - C – 2103. Dit perceel wordt verpacht.  
 
Nog niet alle gronden die aangekocht moeten worden voor de aanleg van de moeraszone zijn met zekerheid 

aangekocht. Opgenomen in het voorlopig ontwerp en in dit beheerplan zijn de gronden waarbij hierover 

duidelijkheid is in de vorm van een schriftelijke en door de verkopende partij ondertekende intentieverklaring 

of verkoopcontract. Mocht onverhoopt een gedeelte niet aangekocht worden dan zal het profiel ter plaatse 

opnieuw ontworpen moeten worden.  

Voor de herinrichting van de te vergraven oever wordt vanaf eigendom van aanliggende eigenaren gewerkt. 
Deze eigenaren hebben recht op een vergoeding ten tijde van aanlegwerkzaamheden en opslag van gronden in 
depot.  
 
Indien nodig mag onderhoud afgedwongen worden door middel van Keur.  
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2. Onderhoud 

2.1. Gewenste onderhoud per onderdeel verzorgingsstaat 
Wie verantwoordelijk is voor welk deel is weergegeven in paragraaf 1.3.  
 

Onderdeel Beoogde Frequentie Onderhoud Hoe Vrijkomend 

materiaal 

Watergang (Blauwe bakje) 2-4 keer per jaar 

Eén keer per 10 jaar  

Maaien 

Baggeren 

Varend 

 

Afvoeren op naast 

gelegen perceel.  

Moeraszone / natuurvriendelijke oever Eén keer per 3 á 5 jaar Maaien Rijdend Afvoeren 

Houtige opslag verwijderen 

natuurvriendelijke oever 

Eén keer per jaar Uittrekken Rijden Afvoeren 

Talud westzijde (niet aangepast)  Jaarlijks Maaien Rijdend Laten liggen op 

pad liggen 

Taluds oostzijde (niet aangepast) Jaarlijks Maaien Rijdend Laten liggen op 

pad leggen 

Smalspooronderhoudsroute Jaarlijks Klepelen Rijdend Laten liggen  

Breedspooronderhoudsroute Wanneer nodig voor 

toegankelijkheid 

Geen door 

perceelseigenaar 

poortgrepen en 

doorgangen 

door WDOD 

Handmatig  

Stuwen & vispassages  Zie onderhoudsplan 

kleine kunstwerken 

Zie 

onderhoudsplan 

kleine 

kunstwerken 

Zie 

onderhoudsplan 

kleine 

kunstwerken 

Zie 

onderhoudsplan 

kleine 

kunstwerken 

Duikers Zie onderhoudsplan 

duikers 

Zie 

onderhoudsplan 

duikers 

Zie 

onderhoudsplan 

duikers 

Zie 

onderhoudsplan 

duikers 

Bootinlaat en verzameplaats Jaarlijks Maaien Rijden Laten liggen 

Heggen op de Elshof Jaarlijks  Knippen Handmatig Afvoeren 

Locatie langs huispercelen Jaarlijks Maaien Handmatig / 

rijdend 

Afvoeren 

Uitrijroute bij de Ruiter op de Elshof Jaarlijks Inspecteren en 

vrij maken 

Handmatig / 

rijdend 

Afvoeren 

Bruggen Jaarlijks  Inspecteren   

Perceelsduikers onder onderhoudsroutes 

en paden 

Jaarlijks Inspecteren en 

schoonmaken 

Handmatig / 

rijdend 

Op naast gelegen 

perceel leggen 

Damwand op de Elshof Jaarlijks Inspecteren   

 
Er vindt een relatief intensief beheer en onderhoud plaats om peilen te handhaven en het water over het 
gebied te verdelen. Het onderhoud aan het watervoerende deel waterlichaam wordt varend uitgevoerd. Langs 
het waterlichaam zijn eenzijdig smalspooronderhoudspaden aanwezig. Aan de oostzijde wordt een 
onderhoudsroute ingericht t.b.v. breedspooronderhoud (3-5 meter).  
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Schoon water 
De Nieuwe Wetering Bovenloop is getypeerd als Moerasbeek. Om als KRW-maatregel aangemerkt te kunnen 

worden zijn de volgende “ontwerp-eisen” opgesteld voor de moeraszone: 

- De waterdiepte varieert van 0 tot 60 cm ten opzichte van het hoogste peil (het vroegere Zomerpeil). 

- De breedte van de moeraszone (op de waterlijn) is waar mogelijk de helft van de breedte van de 

waterloop tijdens het maximale peil met een maximale breedte van 8 m zodat machinaal onderhoud 

mogelijk is.  

- Moeraszone moet over 4,9 kilometer van het waterlichaam (totaal 6,2 km) aanwezig zijn. 

De breedte van de moeraszone is gebaseerd op wat voor een moerasbeek ideaal is om als zodanig te kunnen 

functioneren. Er is een inschatting gemaakt dat de benodigde breedte van de moeraszone niet overal gehaald 

kan worden. Waar minder ruimte is, ligt de inspanning om een smallere natuurvriendelijke oever te realiseren 

en waar geen ruimte is, ligt de inspanning om minimaal eenzijdig het onderhoud van de oever te extensiveren. 

Deze natuurvriendelijke oever komt bij voorkeur aan dezelfde zijde te liggen (weilandzijde) als de moeraszone. 

 

2.2. Ligging onderhoudsinrichting 
 
Door de inrichting van de natuurvriendelijke oever wordt het huidige jaarlijkse onderhoud met smalspoor voor 
de oostelijke (natuurvriendelijke) oever aangepast in onderhoud éénmaal in de 3-5 jaar met breedspoor. De 
oever aan de wegzijde wordt met smalspoor en de watergang met de maaiboot onderhouden. Dit materieel 
wordt bij diverse, nog te realiseren, bootinlaten te water gelaten. 
 
Onderhoud aan de moeraszone en natuurvriendelijke oever wordt voornamelijk uitgevoerd vanaf 
breedspooronderhoudsroute met inzet van breedspoormaterieel. De route heeft een breedte van 5 m. en ligt 
voornamelijk over percelen van aanliggende eigenaren aan de oostzijde van NWB. Een kort gedeelte ligt aan de 
westzijde van de Nieuwe Wetering, op het perceel van Hunneman. Op een aantal locaties is een 
breedspooronderhoudsroute niet te realiseren, hier blijft de smalspooronderhoudsroute in gebruik.  
 
Jaarlijks onderhoud dat wordt uitgevoerd aan de natuurvriendelijk oever wordt vanuit de onderhoudsroutes 
uitgevoerd.  
 
Maaiselverzamelplaatsen zijn aangegeven op tekening in detail nog afstemmen met eigenaren en stakeholders. 
 
Locaties rasters en hekken nog nader te bepalen 
 
Onderhoud bij huiskavels in overleg door aanliggende eigenaar of handmatig door WDOD 1x per 3 tot 5 jaar.  
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2.3. Gewenst onderhoud per onderdeel technische staat 
Wie verantwoordelijk is voor welk deel is weergegeven in paragraaf 1.3.  

Onderdeel Frequentie Onderhoud Hoe bereikbaar Vrijkomend 

materiaal 

Stuwen & vispassages Zie onderhoudsplan 

kleine kunstwerken 

Zie 

onderhoudsplan 

kleine 

kunstwerken 

Zie 

onderhoudsplan 

kleine 

kunstwerken 

Zie 

onderhoudsplan 

kleine 

kunstwerken 

Duikers Zie onderhoudsplan 

duikers 

Zie 

onderhoudsplan 

duikers 

Zie 

onderhoudsplan 

duikers 

Zie 

onderhoudsplan 

duikers 

Damwand Jaarlijks Inspecteren Hand / rijdend  

Bootinlaat en verzamelplaatsen Jaarlijks Maaien Hand / rijdend Laten liggen 

 

2.4. Afspraken met de omgeving 

 
Het onderhoud vindt plaats vanaf de onderhoudsroutes gelegen op de aanliggende percelen deze is afgestemd 

met de betreffende perceelseigenaren. Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt omtrent het onderhoud met 

de aanliggende eigenaren.   

 

2.5. Peilbeheer / GGOR 
 
Het waterschap werkt aan doeltreffend en doelmatig waterbeheer gericht op optimaal functiegebruik. 
Wanneer de omstandigheden daarom vragen kan het waterbeheer worden aangepast. Dit is een aanpassing 
van het “gewenste grond- en oppervlaktewater regime” (GGOR). 
 
In het zuidelijk deelstroomgebied wordt ter hoogte van Broekland substantiële natschade berekend welke 
wordt herkend in de praktijk. Er wordt voorgesteld samen met het gebied een GGOR proces te doorlopen met 
als resultaat een afgestemd Optimaal Grond- en Oppervlaktewaterregime (OGOR) vast te stellen en 
ondersteunende maatregelen uit te voeren.  
Tijdens de VO procedure blijkt uit de consultatie ronde dat vanuit de praktijk geen natschade wordt ervaren. 
Geen aanvullende maatregelen noodzakelijk en daarmee acceptatie van de huidige situatie. 
 

Als waterschap voeren wij een doelmatig waterbeheer dat optimaal de functies en het huidige gebruik 

ondersteunt. Op basis van de voorafgaande wordt geconstateerd dat er in het zuidelijk deelstroomgebied ter 

hoogte van Broekland substantiële natschade berekend welke wordt herkend in de praktijk. Er wordt 

voorgesteld om voor dit stroomgebied samen met het gebied een GGOR proces te doorlopen met als resultaat 

een afgestemd Optimaal Grond- en Oppervlaktewaterregime (OGOR) vast te stellen en ondersteunende 

maatregelen uit te voeren.  

Maatregelen en mogelijke oplossingsrichtingen zijn: 

a) Vergroten ruimte in het systeem 
b) Peiloptimalisatie 
c) Acceptatie huidige situatie door omgeving 
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Voor het blauwe bakje geldt dat de bestaande legger afmetingen voldoen voor de huidige wateraanvoer 
capaciteit. De onderwatertaluds worden naar behoefte minder onderhouden maar het centrale deel wordt 
naar verwachting 2-4 keer onderhouden waarbij de aanwezige vegetatie geheel wordt verwijderd. In het 
nieuwe ontwerp is het bestaande leggerprofiel voor het blauwe bakje weergegeven in de profielen. Dus voor 
afmetingen – zie profielen. 
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3. Onderhoudskosten 

3.1. Geraamde onderhoudskosten 
Onderstaande tabellen geven de onderhoudskosten weer van de huidige situatie en de nieuwe situatie na 

inrichting van de Nieuwe Wetering Bovenloop.  

 

Figuur 1. Onderhoudskosten huidige situatie 

 

Figuur 2. Onderhoudskosten nieuwe situatie 

De meerprijs in de nieuwe situatie per strekkende meter ligt hoger dan in de huidige situatie.   
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Bijlagen



Bijlage 1 Onderhoudsoverzicht  
[De meest voorkomende onderdelen zijn aangegeven, vul ontbrekende onderdelen aan of schrap onderdelen die 
niet voorkomen] 

 
 
  

Onderdeel Traject Maaicode Maatregel Varend/ 

rijdend 

Frequentie Periode Maaisel Verantwoordelijke 

  Welk 

maaicode 

Maaien/baggeren/boompjes 

trekken? 

  Welke 

maand? 

Wat moet 

er met het 

maaisel 

gebeuren? 

Welke organisatie moet het 

onderhoud uitvoeren? 

 

Watergang         

Berging         

Natuurvriendelijke 

oever 

        

Vispassage         

Poel         

Beplanting         

Duikers         

Hekken         

Poortgrepen         

Maaiboot 

inlaatplaatsen 

        

Maaiselverzamelplaats         

Faunapassage         
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Bijlage 2 Onderhoudsroutes 
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