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Terugblik




Sportveld Korfbalvereniging
KVW 22

Clubgebouw KVW ‘22

Huidige
gebruik

Sportveld Base- en Softbal¥
Ciub Knights

- Clubgebouw Base- en Soft-
ball Club Knights

Sportveld vv. TLC
Clubgebouw v.v. TLC
Fitnesscentrum Rodenburg

I | Kinderopvanglocatie
s De Jonge Wereld

- Woonboeden gemeente
- Sportzaal Oldenoert
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Waarom een nieuwe campus?

» Directe aanleiding is de behoefte aan verbeterde
huisvesting voor rsg de Borgen

» Verouderd sportpark

eeeeeeee



Waarom rsg De Borgen
op sportpark Rodenburg?

» Verbouw op de huidige locatie te duur
» Nieuwbouw op de huidige locatie complex

» Tolbertervaart ruimtelijk niet beschikt
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Wat maakt sportpark Rodenburg
geschikt als locatie?

» Erisfysieke ruimte beschikbaar
» De verenigingen zijn zelf met het idee gekomen

» Het geeft de gelegenheid om ook het verouderde sportpark
aan te passen

» Combinatie van sport en onderwijs zal het bewegen onder de
jeugd stimuleren

» Vrijkomende locatie rsg de Borgen geschikt voor woningbouw



3-trapsraket planvorming Campus Rodenburg

1° Haalbaarheidsstudie Fysiek inpasbaar + 5 varianten September 2024
22 Haalbaarheidsstudie Belemmeringen + voorkeursvariant December 2024
3e Ontwe rpfase Ontwerp + besluitvorming over ontwerp Najaar 2025

en middelen
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1e Haalbaarheidsstudie
Campus

» Iserfysiek ruimte omrsg De Borgen in te passen?

» 5varianten
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Conclusies uit het 1e
haalbaarheidsonderzoek?

» Rsg de Borgen fysiek inpasbaar
» Erzijn 5varianten om rsg de Borgen in te passen

» Nog geen voorkeursvariant
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Varianten

School West | 2 Opties
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2e Haalbaarheidsstudie
Campus

» Bepalen voorkeursvariant




Conclusies uit het 2e
haalbaarheidsonderzoek?

» Erisivoorkeursvariant

» Voorkeursvariant nader verfijnen
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Varianten

School West | 2 Opties
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School Noord | 3 Opties
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Afweging

» Mogelijkheden voor verwerving

» VoorTopsporthal/Turnhal en Oldenoerthal geen nieuwbouw
» Zichtlocatie voor de school

» Hinder voor omwonenden beperken

» Kosten
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Voorkeursvariant

december 2024
. . School
Nieuw fietspad
Fitnesscentrum
Bushalte
Groene rand Singel
Sporthal

Afweging

szichtbaarheid school

+afstrand tot woonbebouwing w o

+kosten en mogelijkheden
VOOor verwerving



Waar staan we nu
In het proces?

» Gemeenteraad heeft middelen gereserveerd in de
begroting voor realisatie van de Campus Rodenburg

» Erligt eenVoorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig
Plan (VOSP) welke we willen uitvoeren




Bushalte

Voorlopig ontwerp

stedenbouwkundig plan

2 december 2025

Verzamelgebouw

Groene rand
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Fitness

School

Singel



Verkeer en parkeren

» Verkeersonderzoek uitgevoerd

» Herkomst leerlingen en globale
verdeling routes

- Circa 1.500 leerlingen, 9o%
op de fiets

- Herkomst- 0-15 km vanaf
school
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Aandachtspunten

» Fietsroute Oldebertweg
* Oversteekbaarheid

Oldebertweg 1
* Fietsroute{s)Oldenoert
* Oversteek

Lindensteinlaan

Huidige hoofdfietsroutes JToekomstige hoofdfietsroutes )
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OV-structuur

in: 295

Uit: 182
X

» Aantal instappers maart 2025 \[/ - >

» 1.500 leerlingen, 90% fiets,
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Parkeer- en stallingsbehoefte

Parkeertellingen Rodenburg en
de Borgen Teldagen

» Werkdagen overdag (piek school)
» Werkdagen avond/ weekend (piek sport)

Totale parkeerbehoefte na ontwikkeling
» 180 parkeerplaatsen

» Fietsenstalling: ca.1032

» Parkeerplaatsen bussen



Overzicht
oplossingen

Onderdeel project;
» Locatie1,2,3,4,5,10,11

Geen onderdeel project;
» Locatie 6,7,8,9,12,13
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Hoofdplanning

» 2026 voorbereiding
» 2027 start bouw Verzamelgebouw + Fitness

» 2028 start bouw rsg de Borgen en realisatie
verkeersoplossingen

2029 afronding project
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Voorbereiding in 2026

» Faseringsplan
» Vaststellen omgevingsplan

» Vaststellen programma van eisen en ontwerp voor
het verzamelgebouw

» Beheersorganisatie opzetten voor het
verzamelgebouw

» Overeenkomsten met (hoofd)gebruikers Campus
Rodenburg over het gebruik

Verwervingen
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Wanneer mag ik nog
ergens lets van vinden?

VOSP
Omgevingsplan
Inrichtingsplan
Verzamelgebouw
Schoolgebouw
Gebouw voor de fitness
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