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Toelichting op “het proces”
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1. De planning op hoofdlijn

2021 selectie aannemer; uitwerking ontwerp
2022 ontwerpuitwerking, vergunning en start bouw 
2023 oplevering en ingebruikname (aug/sept 2023)

2. Vergunningen
- het bestemmingsplan (voorontwerp / definitieve publicatie)
- de omgevingsvergunning (het gebouw; bezwaartermijn na afgifte)
- indicatieve data (separate sheet)

3. De bestemmingsplankaart (korte toelichting)



Vergunningenprocedure
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1. Formeel en informeel

2. Bestemmingsplan
Voorontwerp: 
- zienswijze tot en met 22 september

Definitief Ontwerp: 
- publicatie en zienswijze: eind 2021, begin 2022
- vaststelling omstreeks maart/april 2022
- formeel: bezwaar via Raad van State

3. Omgevingsvergunning
- afgifte na planuitwerking en na definitief bestemmingsplan
- naar verwachting omstreeks april/mei 2022
- formeel: bezwaartermijn 6 weken
- onherroepelijke vergunning: juni 2022 = start bouw



Bestemmingsplankaart
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De kaart
- Gebouwcontour
- Waterberging
- Bodemenergie
- Parkeren

Onderzoeken
- Flora en fauna
- Archeologie
- Munitie
- Akoestiek
- Verkeer en parkeren




