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1 Inleiding  

Op 13 september 2022 is door Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Hollandse Delta, gelet op 

artikel 5.4 van de Waterwet, het projectplan met kenmerk INFR201117 R-10 d.d. 13 september 

2022 tot realisatie van het project versterking waterkering De Keen vastgesteld (hierna: het 

projectplan). Tegen dit projectplan is gedurende de beroepstermijn geen beroep ingesteld bij de 

rechtbank waardoor dit projectplan onherroepelijk is.  

 

Met dit besluit van Dijkgraaf en Heemraden wordt, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, dit 

projectplan, gewijzigd. De onderdelen van het projectplan die worden gewijzigd worden beschreven 

onder 2. 

1.1 Aanleiding tot wijziging  

Naar aanleiding van onvoorziene omstandigheden tijdens de werkzaamheden op locatie, kan de 

damwand ter hoogte van de Nieuwestraat niet worden aangebracht doormiddel van de 

uitvoeringsmethode ‘drukken’ zoals beschreven in het projectplan. Dit betekend dat het werk op 

een andere manier moet worden uitgevoerd. Met als gevolg dat de beschreven uitvoeringsmethode 

uit het projectplan moet worden gewijzigd.  

2 Wijzigingen op projectplan ‘versterken waterkering De Keen’ 

Het projectplan wordt als volgt gewijzigd:  

2.1 Beleidskader  

Originele tekst projectplan paragraaf 3.2. Beleid Waterschap Hollandse Delta, bullet 3, pagina 12:  
 

Het toetsingskader voor waterkeringen luidt als volgt: De werken moeten in lijn zijn met de 

dijkversterkingen opgenomen in het dijkversterkingprogramma, zowel met betrekking tot de 

ruimtelijke inpassing als voor de uitvoering en constructie-eisen. De ruimtereservering voor 

toekomstige dijkversterkingen is geborgd in het toetsingskader: profiel van vrije ruimte [10]. 

 

Wordt aangevuld met:  

Daarbij is toetsingskader 7: Werken gedurende het stormseizoen van toepassing. Toetsingskader 7 

luidt voor boezemkaden als volgt: Tijdens het stormseizoen worden geen verzwaarde eisen gesteld 

aan de werkzaamheden, omdat de uitgangspunten (met betrekking tot de faalmechanismen van de 

waterkeringen) gedurende het gehele jaar gelijk zijn. Hiermee kan geconcludeerd worden dat het 

stormseizoen niet van toepassing is en er jaarrond gewerkt kan worden zonder verzwaarde eisen.  

2.2 Uitvoeringsmethode  

Originele tekst projectplan paragraaf 4.3.4. Vervanging damwand (KV-05 tot en met KV-08), alinea 

3, pagina 19:  

 

“De nieuwe damwand zal aan de landzijde van de bestaande damwand aangebracht worden en zal 

drukkend worden geïnstalleerd. Er is hiervoor gekozen om:  

- Schade aan nabijgelegen bebouwing t.g.v. trillingen/schokken zo veel mogelijk te voorkomen;  

- Verzakken tuinen t.g.v. tijdelijk niet aanwezig zijn van een grondkerende constructie te 

voorkomen;  

- Het risico te vermijden dat het vereiste inhei diepte van de damwand niet wordt bereikt t.g.v. 

ondergrondse/onder water aanwezige obstakels zoals aanvullingen onderwater met puin.” 

 

Wordt vervangen door:  

 

“De nieuwe damwand zal aan de landzijde van de bestaande damwand aangebracht worden en zal 

trillend worden geïnstalleerd met gebruik van een hoogfrequent trilblok met variabel moment. Er is 

hiervoor gekozen omdat:  
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• Drukken in de praktijk geen geschikte uitvoeringsmethode blijkt voor deze locatie; 

• hoogfrequent trillen minder kans geeft op schades t.o.v. alternatieven voor deze locatie; 

• het variabel moment zorgt voor vermindering van trillingsimpact t.o.v. een regulier 

trillingsblok; 

• de uitvoeringsmethode een bewezen technologie is op vergelijkbare locaties; 

• en de werkzaamheden kunnen relatief snel worden uitgevoerd. 

Tijdens de uitvoering kan, gelet op de feitelijke situatie en omstandigheden, in uitzonderlijke 

situaties worden gekozen voor een andere uitvoeringsmethode. Bij een dergelijke keuze worden de 

technische- en omgevingseffecten inzichtelijk gemaakt, beoordeeld en gedeeld met de 

belanghebbenden die hier mogelijk gevolgen van ondervinden.” 

 

Toelichting:  

De oorspronkelijk bedachte machine die de planken omlaagdrukt (Silent Piler) gebruikt de 

geplaatste planken om nieuwe planken toe te voegen. Tijdens het inbrengen van de damwand ter 

hoogte van de Nieuwestraat is deze uitvoeringsmethode toegepast. Op het moment van de 

werkzaamheden bleek dat de werkzaamheden niet volgens plan verliepen. Gedurende het werk 

stuitte de damwand op obstakels in de grond. De planken gaan erdoorheen, maar dit zorgt voor 

extra wrijving op de planken. Wanneer de plank de diepe zandlaag bereikt, neemt de weerstand 

toe. Dit in combinatie met de slappe bovenlaag zorgt het ervoor dat de Silent Piler de planken waar 

hij aan vast klemt, weer uit het zand trekt. Er kan dus onvoldoende kracht uit de ondergrond 

worden gehaald om de volgende plank omlaag te drukken. De gespecialiseerde onderaannemer, 

Kandt, heeft ondanks meerdere pogingen en aanvullende maatregelen zoals versterkingsbalken de 

damwanden niet kunnen drukken. Dit maakt dat er een nieuwe uitvoeringsmethode moet worden 

toegepast.  

 

Onderdeel van de keuze is geweest (in willekeurige volgorde): de praktijkervaring van de 

onderaannemer Kandt in vergelijkbare projectcontexten, de toetsing van geotechnische experts, de 

omgeving waarin het project zich bevindt en de advisering van trilling experts. Op basis van deze 

expertises en wetenschap is gekozen voor de uitvoeringsmethode trillen met behulp van een 

hoogfrequent trilblok met een variabel moment.  

2.3 Monitoring  

Originele tekst projectplan paragraaf 5.3.4. Overige belangen, bullet 3, pagina 25:  

 

“Bestaande bebouwing blijft gehandhaafd en de werkzaamheden mogen geen schade toebrengen 

aan bebouwing. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de staat van gebouwen binnen de 

invloedzone van de te verbeteren kade opgenomen met een bouwkundige opname binnen en 

buiten. Tevens worden er bij kadevak 05 tot en met 08 trilling meters geplaatst.” 

 

Wordt vervangen door:  

 

“Bestaande bebouwing blijft gehandhaafd. Het uitgangspunt van de werkzaamheden is dat er geen 

constructieve schade optreedt aan woonhuizen en schade zoveel mogelijk voorkomen wordt. Langs 

kadevak 05 tot en met 08 wordt, afhankelijk van het type, de status en locatie van de bebouwing, 

een of meerdere van de volgende monitoringsmaatregelen toegepast: 

- Een interne en/of externe bouwkundige (tussen- en/of na-) opname; 

- Trillingsmetingen; 

- Deformatiemeting; 

- Scheurwijdtemeters.” 

 

En: 

 

“Het uitgangspunt is dat schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. Voor de objecten die in de 

tuinen zijn geplaatst (bijvoorbeeld tuinhuisjes) is het risico op schade niet uit te sluiten. Voor deze 

objecten vindt een uitgebreide externe en interne voor- en na opname plaats. Mocht, tegen 

verwachting in, toch schade ontstaan dan zal een gespecialiseerd bureau deze schade beoordelen 

en taxeren. Deze gegevens worden verstrekt aan de eigenaar van het object en kunnen gebruikt 
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worden ter onderbouwing voor een verzoek om schadevergoeding (zie paragraaf 5.4.3., 

projectplan).” 

 

Toelichting:  

Naar aanleiding van de gewijzigde uitvoeringsmethode zijn de effecten op de ‘overige belangen’ 

anders. Zo met name op de hoeveelheid trillingen die vrijkomt. Op basis van de gewijzigde 

uitvoeringsmethode heeft het waterschap een nieuwe trillingspredictie laten opstellen door een 

gespecialiseerd onderzoeksbureau. Het rapport, de conclusies en aanbevelingen zijn door het 

waterschap overgenomen en onderdeel van dit wijzigingsbesluit. Zie bijlage 2; Trillingspredictie 

Quattro. Het plan van aanpak voor monitoring tijdens de uitvoering (monitoringsplan) wordt 

voorafgaand aan de werkzaamheden met de eigenaren gedeeld.   

 

Het uitgangspunt van het project is om ten alle tijden schade te voorkomen. Wanneer er, tegen 

verwachting in, toch schade optreedt dan faciliteert het waterschap dat de schade wordt 

beoordeeld door een expert en getaxeerd wordt voor de eigenaren. Deze beoordeling en taxatie 

ontvangt de eigenaar zodat deze niet door de eigenaren zelf hoeft te worden georganiseerd en 

gebruikt kunnen worden t.b.v. het verzoek om schadevergoeding. Eventuele kleine schades worden 

direct door het waterschap, naar aanleiding van de beoordeling en taxatie, vergoed. Op deze 

manier proberen wij de administratieve last op eigenaren voor kleine gevallen zo laag mogelijk te 

houden. Mocht, tegen verwachting in, toch reguliere schade ontstaan dan kan er op grond van 

artikel 7.14 Waterwet een verzoek om schadevergoeding in worden gediend (zie paragraaf 5.4.3., 

projectplan).  

3 Terinzagelegging  

Tegen dit ontwerp-wijzigingsbesluit kunnen belanghebbenden van 18 juli 2023 tot en met 28 

augustus 2023 hun zienswijze op de wijzigingen kenbaar maken. Overige, niet gewijzigde inhoud, 

uit het projectplan van 13 september 2022 met kenmerk: INFR201117 R-10 zijn reeds 

onherroepelijk en daarmee staat hier niet de mogelijkheid tot het indienen van zienswijze voor 

open.  

 

Zienswijzen op de wijzigingen kunnen schriftelijk of mondeling worden ingediend.  

U kunt uw zienswijzen schriftelijk sturen naar: 

 

College van Dijkgraaf en Heemraden, 

Waterschap Hollandse Delta t.a.v. Project 3 Regionale Keringen 

Postbus 4103 

2980 GC Ridderkerk 

 

Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het projectteam 3 regionale keringen 

via het telefoonnummer 0900 2005005 of e-mailadres 3regionalekeringen@wshd.nl. 

 

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw ingediende zienswijze. De ingediende zienswijzen 

worden beoordeeld en bezien wordt of deze aanleiding geven om de wijziging aan te passen. 

Vervolgens wordt het wijzigingsbesluit versterking waterkering De Keen definitief vastgesteld door 

het college van Dijkgraaf en Heemraden en bekendgemaakt. 

4 Ondertekening  

Namens Dijkgraaf en Heemraden van waterschap Hollandse Delta,  

 

 

 

 

 

Richard Moerenhout  

Afdelingshoofd Projecten & Uitvoering 
  

mailto:3regionalekeringen@wshd.nl
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Samenvatting 

De kade van De Keen te Strijen voldoet niet aan de normering die de provincie heeft opgesteld. Dit blijkt uit 

de verplichte veiligheidstoetsing die in 27 december 2016 is uitgevoerd [11] en de aanvullende toetsing in 

het voorontwerp voor Strijen [5]. Het doel van de kadeverbetering is om de functie van de kade, namelijk het 

keren van water, weer op het vereiste niveau te brengen. 

 

Om aan de vereiste veiligheidsnorm te voldoen bij De Keen in Strijen, worden de volgende aanpassingen 

aan het waterstaatswerk uitgevoerd: 

 het verhogen van de kruin en het vervangen van de beschoeiing in kadevak 01; 

 het deels vervangen van de beschoeiing en het deels aanbrengen van een stalen damwand in kadevak 

02. Om beter bestand te zijn tegen golfafslag wordt de beschoeiing in De Keen 10 cm hoger 

aangebracht en aangevuld met grond; 

 het vervangen van de damwand in kadevak 05 t/m 08. 

 

De uitvoering van de kadeverbetering zorgt in de openbare ruimte voor  overlast (geluid, verkeershinder, 

beperkte bereikbaarheid etc.). De betreffende perceeleigenaren gaan van de werkzaamheden hinder 

ondervinden en zijn in een vroeg stadium al betrokken bij de voorbereiding van dit projectplan en de 

uitvoering van de werkzaamheden. Ook zijn de werkzaamheden in een vroeg stadium afgestemd met de 

gemeente Hoeksche Waard en de provincie Zuid-Holland. 

 

Door het treffen van beheersmaatregelen (opgenomen in een uitvoerings- en transportplan van de 

aannemer) worden nadelige effecten van de werkzaamheden (zoals geluidsoverlast, verkeershinder, langere 

uitvoeringsduur en onveilige situaties) zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. Deze beheersmaatregelen zijn 

onder andere werken en aanvoeren van zware materialen vanaf het water en transporteren van grond naar 

het werk vanaf een (nader te bepalen) depot. 

 

Vanaf deze locatie zal met klein materieel het materiaal over het werk worden vervoerd, zodat de overlast 

door zwaar verkeer zoveel mogelijk beperkt wordt. 
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1 Inleiding 

Het waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft de taak regionale keringen voldoende veilig te houden: 

voldoende stevig, voldoende hoog en voldoende breed (stabiel). Dit doet het waterschap door de kades 

goed te onderhouden en onderzoeken uit te voeren om te kijken of de waterkeringen stevig, hoog en breed 

(stabiel) genoeg zijn. Kades die bij de laatste toetsing niet voldoen aan de norm gesteld door de provincie 

worden verbeterd. 

 

Dit projectplan beschrijft hoe en waarom de waterkering langs de Keen in Strijen wordt verbeterd. 
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2 Projectomschrijving 

2.1. Aanleiding, kader en doel 
Het Waterschap Hollandse Delta bereidt, in samenwerking met Iv-Infra, de versterking voor van een 

gedeelte van de regionale waterkering langs De Keen in Strijen. In 2016 is uit de beoordeling gebleken dat 

deze waterkering niet aan de geldende normering voldoet en daarom versterkt moeten worden. 

 

Het doel van de versterking is om de functie van de waterkering, namelijk het keren van water, weer op het 

vereiste niveau te brengen. De waterwet geeft hierover het volgende aan in artikel 2.1: 

 

Doelstellingen 

 

1 De toepassing van deze wet is gericht op: 

A voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in 

samenhang met 

B bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en 

C vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

2 De toepassing van deze wet is mede gericht op andere doelstellingen dan genoemd in het eerste lid, 

voor zover dat elders in deze wet is bepaald. 

 

Op basis van artikel 5.4 van de Waterwet dient een projectplan een beschrijving te bevatten van de te treffen 

voorziening, gericht op het ongedaan maken of het beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering 

van het werk. In dit projectplan wordt daarom, naast het waterkeringsbelang, gekeken naar andere belangen 

rondom de versterking van de waterkering. 

2.2. Projectgebied 
Het projectgebied bestaat uit één strekking. Het betreft een regionale kering met de functie boezemkade. De 

waterkering in Strijen bevindt zich aan de oostzijde van De Keen. De strekking loopt vanaf het noorden ter 

plaatse van het gemaal bij de Waleweg tot het uiteinde van de zuidoostelijke uitloper van De Keen, nabij 

Nieuwestraat 11 te Strijen. 

In de ondergrond is veel veen aanwezig. De strekking bevat grondkerende constructies en 

stabiliteitsconstructies. De waterkering loopt door en langs achtertuinen en betreft groene kades zonder 

wegverharding of (houten/stalen) beschoeiing. Het projectgebied is opgedeeld in 8 kadevakken namelijk: 

KV-01 tot en met KV-08 (Figuur 1). Deze indeling is gemaakt op basis van onder andere het type 

waterkering, de geometrie van de waterkering (de vorm van de waterkering in het dwarsprofiel, zie legger 

van regionale keringen van het Waterschap Hollandse Delta), de bodemopbouw en benodigd maatwerk. 
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Figuur 1: Kadevakken Strijen 

 

De waterkering in kadevak 01 betreft een groene dijk met beschoeiing buitenwaarts. Kadevak 02 betreft een 

(particulier perceel in gebruik als) tuin met een beschoeiing. De tuin ligt gedeeltelijk onvoldoende op hoogte,  

staan bomen, waarvan één Treurwilg op de rand van de oever tegen de beschoeiing. In kadevak 03 bevindt 

de beschoeiing zich in redelijke staat en ligt de achtertuin op hoogte en valt daarmee buiten de scope. De 

beschoeiing in kadevak 04 is eigendom en in beheer van de bewoner van Buiteneinde 1. Tevens ligt de 

achtergelegen weg (Buiteneinde) op hoogte, daarom behoort dit kadevak niet tot de scope. 

In de kadevakken 05 tot en met 08 bevindt zich een damwand en ligt het achterland op hoogte. De 

damwand is eigendom van waterschap Hollandse Delta. 

Bij kadevak 05 en 08 valt de restbreedtelijn1 dusdanig uit dat de bebouwing instabiel zou kunnen worden als 

macroinstabiliteit zich zal voordoen zonder functioneren van de damwand. Daarnaast is de staat van de 

damwand slecht, deze is verzakt en er zitten gaten in de damwand waardoor de grond uitspoelt.  

 

 

 
1 Restbreedte: In geval van afschuiving van het buitentalud bij het falen van de damwand komt de afschuiving tot aan deze lijn, 
waarbij er nog voldoende hoog achterland is (restbreedte). Er is dan feitelijk wel kans op schade aan bebouwing is, maar er vind 
geen overstroming plaats. 
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De kadevakken 01 tot en met 04 liggen op percelen die in eigendom zijn van particulieren. Uit de toetsing en 

het ontwerp blijkt dat het niet nodig is om een verandering aan te brengen in het huidige, in 

overeenstemming met de Keur van Hollandse Delta zijnde gebruik van de kade.  

2.3. Waarom een projectplan? 
De Waterwet schrijft in artikel 5.4 voor dat bij de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk (in dit geval de 

kade) door of vanwege de beheerder (Hollandse Delta) een projectplan vastgesteld moet worden.  

Het projectplan moet tenminste bevatten: 

1. een beschrijving van het werk; 

2. de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en 

3. een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de 

nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 

 

Dit projectplan bevat een beschrijving van de hiervoor genoemde 3 punten. 

 

Als waterschap bereiden wij een projectplan voor op grond van de Waterwet en met de inspraakprocedure 

uit de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat wij belanghebbenden betrekken bij het voorbereiden van 

besluitvorming. Het waterschap heeft daarom het ontwerp-projectplan ter inzage gelegd, zodat daarop 

zienswijze konden worden gegeven. Een zienswijze helpt het college van dijkgraaf & heemraden om een 

weloverwogen definitief besluit te nemen.  

 

Omdat we veel waarde hechten aan bewonersparticipatie hebben we in het voortraject meer participatie 

georganiseerd dan voor een projectplanproces op dit moment strikt juridisch vereist is. Het juridisch vereiste 

is de gelegenheid bieden tot het indienen van een zienswijze en beoordelen of, en in hoeverre, het 

projectplan daardoor moet worden gewijzigd. Dat zou geen recht doen aan de zorgen en vragen die 

belanghebbenden hebben.  

 

Tijdens het doorlopen proces hebben wij dan ook binnen de mogelijkheden van dat moment 

bewonersparticipatie georganiseerd waarbij informatie is verstrekt over het proces en de mogelijkheid is 

geboden tot het bespreken van ideeën, vragen of zorgen.  

2.4. Achtergronddocumentatie en onderbouwing kadeverbeteringsontwerp 
Voorafgaand aan de opstelling van dit projectplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. 

Deze onderzoeken zijn uitgevoerd teneinde op een juiste wijze rekening te houden met alle relevante 

belangen. 

2.4.1. Uitgevoerde onderzoeken 

Voor het komen tot een goed onderbouwd verbeterontwerp is een aantal onderzoeken uitgevoerd. Deze 

onderzoeken gaan in op de omgevingsaspecten, denk hierbij aan natuur, archeologie en niet-gesprongen 

explosieven en gaan in op technische aspecten, zoals waterveiligheidstoetsingen. 

 

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: 
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 Toetsing van de waterkering d.d. 27 december 2016 door waterschap Hollandse Delta [7], waarin is 

vastgelegd waar de kade niet voldoet aan de veiligheidsnorm; 

 Geotechnisch onderzoek d.d. 28 oktober 2020 door MOS Grondmechanica b.v. met kenmerk 

R2001110-02 [6], waarin is onderzocht hoe de grond in kadevak 01 ter plaatse van de kruin is 

opgebouwd; 

 NGE onderzoek d.d. 24 juni 2020 door MOS Grondmechanica B.V. met kenmerk 20041137/CKU/brf1 

[7], waarin is onderzocht waar zich niet-gesprongen explosieven zouden kunnen bevinden; 

 Geotechnisch onderzoek d.d. 18 maart 2022 door MOS Grondmechanica b.v., waarin is onderzocht hoe 

de grond in kadevak 02 en kadevak 04 t/m 08 is opgebouwd; 

 Diverse veldinventarisaties zoals inmetingen en inspectie van kades;  

 Inventarisatie kabels en leidingen als onderdeel van het voorontwerp voor Strijen d.d. 21 september 

2021 met kenmerk INFR201117 R-05 concept [5]; 

 Historisch (water)bodemonderzoek d.d. 16 maart 2020 door ATKB met kenmerk 20200173/rap01, versie 

1 [1], waarin de te verwachten bodem- en waterbodemkwaliteit en de noodzaak voor verder bodem- 

en/of waterbodemonderzoek is bepaald voor de versterking van de regionale waterkeringen Dirksland, 

Strijen en Puttershoek; 

 Verkennend landbodemonderzoek NEN5740 Nieuwestraat 11 t/m 27 te Strijen d.d. 01-03-2022 door 

MH-Poly met kenmerk 21198V2-RA01 versie 2.0, waarin de te verwachten bodemkwaliteit is bepaald 

t.b.v. de vervanging van de damwand aan de noordoost kant van De Keen; 

 Verkennend landbodemonderzoek NEN5740 Buiteneinde 5 te Strijen d.d. 01-03-2022 door MH-Poly met 

kenmerk 21198V1-RA01 versie 2.0, waarin de te verwachten bodemkwaliteit is bepaald t.b.v. de 

geplande aanpassing van de regionale waterkering langs het water De Keen te Strijen. De bodem wordt 

tot 1,5 m-mv ontgraven; 

 Verkennend waterbodemonderzoek NEN5740 Buiteneinde 5 te Strijen d.d. 01-03-2022 door MH-Poly 

met kenmerk 21198V1-RA01 versie 2.0, waarin de te verwachten bodemkwaliteit is bepaald t.b.v. de 

geplande aanpassing van de regionale waterkering langs het water De Keen te Strijen. De waterbodem 

wordt gebaggerd tot 2,0 m -waterbodem. Hierbij wordt alleen het slib verwijderd; 

 Quicksscan Wet Natuurbescherming Dijkversterking te Dirksland, Strijen en Puttershoek d.d. 23 april 

2020 door ATKB met kenmerk 20200157/rap01, versie 1 [2], waarin nader bureauonderzoek is gedaan 

naar de impact van de versterking rondom de oevers;  

 Bomeneffectanalyse Buiteneinde 5 te Strijen d.d. 28 oktober 2021 door de Bomenwacht Nederland met 

kenmerk P21629 [12], waar de relevante bomen op het perceel van Buiteneinde 5 te Strijen zijn 

beoordeeld op de verschillende variant-mogelijkheden; 

 Bureauonderzoek archeologie De Keen te Strijen d.d. 04-08-2020 door The Missing Link met kenmerk 

project 2336, rapport 414 [13] 

 Ecologisch werkprotocol dijkverbetering De Keen te Strijen d.d. 22-06-2022 door AT-KB met 

kenmerk20220896/rap01 rev. 2 [18]. 

2.4.2. Nog uit te voeren onderzoeken en werkzaamheden 

De volgende onderzoeken en werkzaamheden worden voor uitvoering van de werkzaamheden uitgevoerd: 

 De zuidelijke oever van De Keen is voor delen verdacht van niet gesprongen explosieven. Deze 

strekkingen liggen in het gebied van kadevak 02 en 05 tot en met 08. Bij het aanbrengen van de 

damwand dient nader onderzoek (detectie) en indien nodig ruiming te worden uitgevoerd. 
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 Aandachtspunt volgend uit overleg met de gemeente Hoeksche Waard is dat de werkzaamheden onder 

archeologische begeleiding moeten worden uitgevoerd. Dit wordt in het bestek opgenomen zodat de 

aannemer dit verzorgd; 

 De grond is deels verontreinigd met PFAS en moet nagegaan worden of deze nog hergebruikt kan 

worden; 

 De nieuwe damwand in kadevak 05 tot en met 08 is meer waterdicht dan de bestaande. Dit kan van 

invloed zijn op de geohydrologische situatie (onder andere grondwaterstand). Om ervoor te zorgen dat 

het grondwater kan blijven communiceren met het boezemwater wordt nog nagezocht of er sleuven in 

de damwand aangebracht moeten worden. 

2.4.3. Het ontwerp van de kadeverbetering 

De in dit projectplan gepresenteerde wijze van uitvoering en beschreven werkzaamheden zijn gebasseerd 

op een door Iv-Infra b.v. opgesteld Definitief Ontwerp (DO) voor de waterkering (zie bijlage A). 

 Dit ontwerp beschrijft de versterkingsmaatregelen voor waterkeringen langs De Keen in Strijen. 

 

Het ontwerp is opgesteld aan de hand van de volgende documenten: 

 STOWA, Handreiking Ontwerpen & Verbeteren Boezemkaden, 06, 2009 

 STOWA, Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen, W15, 2015 

 WSHD, Legger oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken 2014, 15 december 2014 

 CUR-publicatie 166, Damwandconstructies, 6e herziene druk, deel 1 & 2, 2012 

 NEN6766, Corrosie stalen elementen in de ondergrond  eisen voor ontwerp en toepassing, juli 

2021 

 Eurocode 7 Geotechniek: NEN 9997-1+C2, Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp, deel 1: algemene 

regels, 2017. 
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3 Beleidskader 

3.1. Beleid provincie 
In de provinciale Omgevingsverordening staat aan welke normen de regionale waterkeringen moeten 

voldoen. Aan elke regionale waterkering is door de provincie een kadeklasse (of IPO-veiligheidsklasse) 

toegekend. De indeling is gebaseerd op de economische schade die kan optreden bij het falen van de 

waterkering en de veiligheid van het achterliggende gebied. De indeling loopt van kadeklasse I tot en met 

kadeklasse V. Hierbij is klasse V toegekend aan keringen rond de polders met een hoge economische 

waarde. 

 

De kadevakken 01 tot en met 08 zijn ingedeeld in klasse I. De bijbehorende kans op falen voor kadeklasse I 

is 1 keer per 10 jaar. 

3.2. Beleid Waterschap Hollandse Delta  
Mensen die aan een waterkering (dijk) wonen, hoeven deze over het algemeen niet te onderhouden, maar 

ze mogen de waterkering geen schade toebrengen. Tevens moeten ze het mogelijk maken dat de 

onderhoudsplichtige (meestal het Waterschap Hollandse Delta) toegang tot de waterkering heeft om 

onderhoud uit te kunnen uitvoeren. 

 

Om veiligheid te bieden tegen overstromingen en ter bescherming van onder meer de daarbij behorende 

waterkeringen hanteert Hollandse Delta een Keur [8] met gebods- en verbodsbepalingen. Onder 

voorwaarden is het mogelijk om met een watervergunning vrijstelling van de verbodsbepalingen te geven. 

Beheerders van watersystemen passen in de praktijk zeer regelmatig de bij hen in beheer zijnde 

waterstaatswerken aan. De Waterwet kent voor deze 'eigen aanleg- of wijzigingswerken' het projectplan dat 

een besluit vormt in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het projectplan beschrijft het werk en de 

wijze waarop het zal worden uitgevoerd. Het waterkeringenbeleid van Hollandse Delta is vastgelegd in de 

Nota toetsingskaders en beleidsregels voor het watersysteem uit 2014 [10]. 

 

Het toetsingskader voor waterkeringen luidt als volgt: De werken moeten in lijn zijn met de dijkversterkingen 

opgenomen in het dijkversterkingprogramma, zowel met betrekking tot de ruimtelijke inpassing als voor de 

uitvoering en constructie-eisen. De ruimtereservering voor toekomstige dijkversterkingen is geborgd in het 

toetsingskader: profiel van vrije ruimte  [10]. 

 

Legger van Regionale K Hollandse Delta [9] beschrijft de zonering van een waterkering. 

Deze zonering bestaat onder andere uit een waterstaatswerk, waterkering en een beschermingszone, zie 

Figuur 2. Eveneens bevat een kering een profiel van vrije ruimte (pvvr), zie Figuur 3. 
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Figuur 2: Schematisatie zonering voor de Hoeksche Waard in legger regionale waterkeringen Waterschap Hollandse Delta [9] 

 
Figuur 3: Schematisatie profiel van vrije ruimte in legger regionale waterkeringen Waterschap Hollandse Delta [9] 

 

Ter bescherming van de waterkering zijn voor de verschillende zones en het pvvr regels opgesteld in de 

Keur van Hollandse Delta [8]. Het een profiel van vrije ruimte is een ruimtelijke reservering bij waterkeringen 

voor toekomstige versterkingen wordt bij dijken. Na afronding van de kadeverbetering zal de legger 

aangepast worden aan de nieuwe situatie. De wijziging van de legger wordt niet in dit projectplan, maar met 

behulp van een afzonderlijk besluitvormingstraject vastgesteld. 

De werkzaamheden zijn nabij en in het oppervlaktewater. De Keen is een boezemwater met zonering van 5 

m hierdoor zijn de werkzaamheden vergunningplichtig. 

 

KRW 

Het waterlichaam waar bij gewerkt wordt is een KRW-lichaam. KRW staat voor kaderrichtlijn water en gaat 

over waterkwaliteit: schoon en gezond water. De Kaderrichtlijn Water is een wettelijke Europese richtlijn. 

Deze richtlijn heeft voor iedereen consequenties: voor het Rijk, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, 

gemeenten en uiteindelijk ook voor burgers en bedrijven. 

 

Bepaalde maatregelen vinden plaats op Rijksniveau.  Daarnaast bepalen gemeenten, het waterschap en 

belanghebbenden aan de hand van de Europese spelregels wat er in het gebied van de Zuid-Hollandse 

Eilanden kan worden gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarbij wordt niet alleen gekeken of de 

maatregelen technisch mogelijk zijn, maar ook of ze betaalbaar en dus werkelijk uitvoerbaar zijn. 
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De doelen die Hollandse Delta heeft voor de Kaderrichtlijn Water staan beschreven in het 

Waterbeheerprogramma. Bij de versterkingsmaatregelen aan de waterkering is geen aanpassing in dit kader 

voorzien.  

3.3. Beleid gemeente 
Bestemmingsplannen opgesteld door de gemeente die gelden voor het gebied in Strijen zijn: 

 Paraplubestemmingsplan Strijen, d.d. 25 september 2018 door gemeente Hoeksche Waard met 

kenmerk NL.IMRO.0617.paraplubp-vg01; 

 Bestemmingsplan Noord en over De Keen, d.d. 26 oktober 2010 door gemeente Strijen 2 met kenmerk 

NL.IMRO.0617.bpnk-vg99; 

 Bestemmingsplan Nieuwestraat Strijen, d.d. 24 november 2015 door gemeente Hoeksche Waard met 

kenmerk NL.IMRO.0617.pblgn-vg01; 

 Bestemmingsplan Dorpskern Strijen, d.d. 28 oktober 2014 door gemeente Hoeksche Waard met 

kenmerk NL.IMRO.0617.bpdk-vg01. 

 

De werkzaamheden aan de waterkeringen vallen geheel binnen de dubbelbestemming  

- behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) - 

primair bestemd voor de waterkering. Hiermee past de kadeverbetering binnen het geldende 

bestemmingsplan. 

 
2 Nu na de fusie gemeente Hoeksche Waard 
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4 Projectbeschrijving De Keen 

4.1. Normering kruinhoogte en stabiliteit 
De normen waaraan gedurende deze planperiodes voldaan moet worden, bestaan uit eisen ten aanzien van 

kruinhoogte en stabiliteit. Uit de door waterschap Hollandse Delta in 2016 uitgevoerde toetsing [11] en de 

aanvullende toetsing in de VO rapportage opgesteld door Iv-Infra [5] blijkt waar wel en waar niet aan deze 

normen wordt voldaan. 

 

In kadevak 01 wordt afgeweken van de planperiode van 30 jaar, omdat dit niet te realiseren is vanwege de 

zeer slappe ondergrond [5]. 

4.1.1. Kruinhoogte 

Om water rond de polder te kunnen keren, moet de kruin van de kade een minimale hoogte (normhoogte) 

hebben, met een kruinbreedte van minimaal 1,5 m. Deze hoogte wordt mede bepaald door de 

veiligheidsnorm en het waterpeil in de boezem. Het boezempeil is NAP -0,80 m (streefpeil). 

 

De globale bodemopbouw in de omgeving van de boezemkade in Strijen is opgenomen onderstaande tabel. 

Tabel 1: Globale bodemopbouw 

Diepte t.o.v. maaiveld [m] Grondsoort 

0,0  2,0 Klei 

2,0  2,5 Veen 

2,5  3,0 Klei 

3,0  3,5 Veen 

3,5  5,5 Veen 

5,5  10,0 Klei 

10,0 - verder Zand 

 

De kleilagen geven de kade van Strijen zijn stabiliteit. Zowel het veen als het klei zijn echter permanent slap 

en gevoelig voor zettingen. Ze worden door hun eigen gewicht langzaam een beetje in elkaar gedrukt. 

Daardoor is de natuurlijke zakking van het maaiveld 2 à 4 cm per jaar.  

 

Normhoogte en oordeel 

De huidige hoogte van de kade ligt tussen de NAP -0,30 m en NAP -0,50 m. De normhoogte voor de kade 

ligt op NAP -0,49 m (HBN) voor kadevak 01 en 02. Voor de overige kadevakken is de normhoogte 

berekenend op NAP-0,63 m [4]. De aanleghoogte is voor de kadevakken 01 en 02 is gelijk aan NAP +0,00 m 

[5]. Hier is tevens rekening gehouden met de verwachte zetting. Voor de overige kadevakken bij De Keen 

voldoet de kade aan de normhoogte, of is voldoende hoog achterland aanwezig. Deze kade zal daarom niet 
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worden opgehoogd. Uit figuur 4 blijkt welke kadevakken wel of niet voldoen aan de gestelde normering voor 

de kruinhoogte en waar de hoogte onvoldoende is. 

 

 
Figuur 4: Hoogte oordeel De Keen, kadevak 01 en 02 voldoen niet (rood), resterende kadevakken voldoen (groen) 

4.1.2. Macrostabiliteit 

Onder macrostabiliteit verstaan we de stabiliteit ten aanzien van afschuiven van de buiten- of binnenzijde 

van de kade (de kant van de oever respectievelijk het talud van de kade aan de polderzijde). 

 

Buitenwaartse macrostabiliteit (oever) 

De buitenwaartse stabiliteit (STBU) is voldoende voor alle kadevakken in het projectgebied bij De Keen. 

In de toetsing is gebleken dat de damwand in kadevak 05 t/m 08 voldoet, echter bij de voorbereiding van dit 

project bleek bij nadere inspectie dat de staat van de damwand slecht is, deze verzakt is en er gaten zitten in 

de damwand waardoor de grond uitspoelt. Deze damwand voldoet niet meer, daarbij komt dat de 

restbreedtelijn3 dusdanig uitkomt dat de bebouwing instabiel zou kunnen worden als macroinstabiliteit zich 

zal voordoen zonder functioneren van de damwand.  

 
3 Restbreedte: In geval van afschuiving van het buitentalud bij het falen van de damwand komt de afschuiving tot aan deze lijn, 
waarbij er nog voldoende hoog achterland is (restbreedte). Er is dan feitelijk wel kans op schade aan bebouwing is, maar er v ind 
geen overstroming plaats. 
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Binnenwaartse macrostabiliteit (talud van de kade) 

De binnenwaartse stabiliteit (STBI) is voldoende voor alle kadevakken in het projectgebied bij De Keen. 

 

Piping (ondermijnende gangvorming) 

Voor de polder is geen relevant gevaar voor ondermijning van de kade door 

genoemd. Dit mechanisme treedt op wanneer water onder de kade door een laag van goed doorlatend 

materiaal (zand) stroomt en het vervolgens in de polder omhoog komt, waarbij zand wordt meegevoerd. Uit 

de toetsing blijkt dat d - 

en kleilagen aanwezig is. Piping wordt tevens uitgesloten, omdat er geen hydraulische kortsluiting kan 

ontstaan tussen de boezem en de watervoerende laag. 

 

Afkalving 

De beschoeiing in kadevak 01 en 02 is aan het eind van de levensduur. Deze beschoeiing heeft als functie 

om de kering te beschermen tegen afkalving door golfslag. 

 

Tabel 2: Oordeel op faalmechanismen per kadevak bij De Keen 

Kadevak Hoogte STBI STBU Piping Opmerking 

01 Verbetering 

(507m) 

Voldoet Voldoet Voldoet - 

02 Verbetering 

(25m) 

Voldoet Voldoet Voldoet - 

03 Voldoet* Voldoet Voldoet Voldoet - 

04 Voldoet* Voldoet Voldoet Voldoet - 

05 Voldoet* Voldoet Voldoet Voldoet Damwand blijkt einde 

levensduur te zijn. 

06 Voldoet* Voldoet Voldoet Voldoet Damwand blijkt einde 

levensduur te zijn. 

07 Voldoet* Voldoet Voldoet Voldoet Damwand blijkt einde 

levensduur te zijn. 

08 Voldoet* Voldoet Voldoet Voldoet Damwand blijkt einde 

levensduur te zijn. 

* De leggerlijn bevindt zich ter plaatse van de damwand of beschoeiing, maar deze zijn onvoldoende hoog. De betreffende 

vakken zijn goedgekeurd, omdat de hoogte voldoet op kruin van de kade of achterland voldoende hoog is. 

 

 

 

4.2. Aanpassing van waterstaatswerken 
De normen waaraan gedurende een periode van 30 jaar voldaan moet worden, zijn op eisen ten aanzien 

van kruinhoogte en stabiliteit. Uit de door waterschap Hollandse Delta in 2016 uitgevoerde toetsing [11] en 

de aanvullende toetsing in de VO rapportage opgesteld door Iv-Infra [5] blijkt waar wel en waar niet aan deze 

normen wordt voldaan. De kades liggen aan de watergangnummers B35248, B38383 en B35249. 
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Kadevak 01 

Het waterstaatswerk dat in het projectgebied aangepast gaat worden is de kade. Om aan de vereiste 

veiligheidsnorm te voldoen, worden de volgende aanpassingen aan het waterstaatwerk uitgevoerd: 

- het verhogen van de kruin van de kade; 

- het vervangen van de grondkerende constructie in hout (beschoeiing). 

De kruin wordt hoger aangelegd (aanleghoogte) dan de normhoogte. Dit gebeurd omdat de dijk snel zakt 

door de slappe bodem. Door de kruin hoger aan te leggen wordt voorkomen dat na een paar jaar de dijk 

alweer opgehoogd moet worden. Het ontwerp van versterking is afgeleid van een eerder uitgevoerde 

versterking op deze locatie in 1999. Naar verwachting wordt de standaard levensduur van een dijk, geëist 

vanuit de provincie Zuid Holland, van 30 jaar niet behaald met dit aanlegniveau. Als wij hier wel aan zouden 

willen voldoen zou de dijk 2,5 meter moeten worden opgehoogd. Dit is niet wenselijk in verband met de grote 

impact op het ruimtebeslag.  

 

De provincie is akkoord gegaan met onze, op de praktijk gebaseerde, aanpak. Aanvullend hebben zij geëist 

de dijk na uitvoering te blijven monitoren om, wanneer dit nodig blijkt, vroegtijdig aanvullende maatregelen te 

treffen. Deze monitoring zal plaatsvinden door de toepassing waterspanningsmeters en een glasvezelkabel. 

De waterspanningsmeters monitoren de grondwaterstand. De glasvezelkabel monitort de vervorming in de 

dijk. De gegevens uit de monitoring worden ook gebruikt voor eventuele verbetering van het toekomstige 

onderhoudsregime. 

 

Kadevak 02 

Het waterstaatswerk dat in het projectgebied aangepast gaat worden is de kade. Om aan de vereiste 

veiligheidsnorm te voldoen, worden de volgende aanpassingen aan het waterstaatwerk uitgevoerd: 

- het plaatselijk verhogen en verleggen van de kruin van de kade; 

- het gedeeltelijk vervangen van de grondkerende constructie in hout (beschoeiing); 

- het gedeeltelijk vervangen van de grondkerende constructie in stalen damwand. 

Net als bij kadevak 01 wordt de kruin hoger aangelegd (aanleghoogte) dan de normhoogte om te voorkomen 

dat de kruin na een paar jaar weer moet worden opgehoogd als gevolg van de zetting. 

 

Kadevak 05 tot en met 08 

Het waterstaatswerk dat in het projectgebied aangepast gaat worden is de damwand. Het blijkt bij nadere 

inspectie na de toetsing gedurende de voorbereidingen dat de staat van de damwand slecht is, deze verzakt 

is en er gaten in de damwand zitten waardoor de grond uitspoelt. Deze damwand voldoet niet meer, daarbij 

komt dat de restbreedtelijn dusdanig uitkomt dat de bebouwing instabiel zou kunnen worden als 

macroinstabiliteit zich zal voordoen zonder functioneren van de damwand. De damwand heeft deels een 

grondkerende en deels een waterkerende functie. Om de achterliggende percelen te beschermen tegen 

afkalving  en aangezien de damwand eigendom is van het waterschap Hollandse Delta - wordt de volgende 

aanpassing aan het 

waterstaatswerk uitgevoerd: 

- het vervangen van de damwand; 

- herstel achtertuinen. 

 



19/32 

 

 INFR201117 R-10 

Revisie: 2.0 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.3. Algemene inrichtingsvisie 
Het ontwerp voor de kadeverbetering voldoet aan de veiligheidsnorm. De ontwerpvoorkeur gaat, conform de 

Nota Waterkeringen, uit naar een kadeverbetering uitgevoerd met grond. De inrichting van het gebied wordt 

zoveel mogelijk gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor de inrichting van eventueel bestaande (recreatieve) 

voorzieningen, die zich langs de kade bevinden (zoals straatmeubilair). Aan deze functies verandert de 

kadeverbetering dus niets.  

4.3.1. Ophogen kadekruin (KV-01 en KV-02) 

Het ontwerp van de kadeverbetering houdt onder andere in dat de kruin van de kade wordt opgehoogd in 

kadevak 01 en 02. De ophoging zal plaatsvinden door middel van klei. De kade wordt voor kadevak 02 

opgehoogd tot een niveau van NAP +0,00 m (de aanleghoogte). Kadevak 01 wordt eveneens in verband met 

een zeer slappe ondergrond opgehoogd tot NAP +0,00 m. De overige kadevakken worden niet opgehoogd. 

 

Tabel 3 beschrijft welke aanleghoogte per kadevak wordt gerealiseerd. Met de aanleghoogte wordt ervan 

uitgegaan dat de kruinhoogte van de kade, rekening houdend met zettingen, 10 à 20 jaar voldoet aan de 

minimale hoogte. In de tussenliggende periode dient jaarlijks een visuele controle te worden uitgevoerd. 

 

Tabel 3: Aanleghoogte per kadevak bij De Keen 

Kadevak Aanleghoogte 

01 NAP 0,00 m 

02 NAP 0,00 m  

 

4.3.2. Vervanging beschoeiing oever (KV-01) 

De beschoeiing langs de oever is einde levensduur en dient vervangen te worden. Hiermee wordt afkalving 

van de kade door golfslag voorkomen.  

4.3.3. Vervanging beschoeiing oever en aanbrengen damwand (KV-02) 

Door de aanwezige treurwilg is het vervangen van de beschoeiing en het aanvullen van de grond achter de 

beschoeiing niet wenselijk. Om het kadevak toch op hoogte te krijgen wordt een deel van de beschoeiing 

vervangen door een stalen damwand en een deel door een nieuwe beschoeiing. De stalen damwand moet 

dan ongeveer 2 m buiten de huidige oeverlijn worden aangebracht, dit zodat er op een veilige afstand van de 

boom gewerkt kan worden, waarbij de boom zover als mogelijk wordt gesnoeid.  

Met dit ontwerp wordt een gedeelte van het oppervlaktewater gedempt. Het oppervlakte wordt echter binnen 

het kadevak ook weer gecompenseerd door een gedeelte van de huidige oever af te graven. Hierdoor gaat 

geen oppervlaktewater verloren. Aangezien deze aanvulling en afgraving aan een grote waterpartij bevindt 

heeft dit voor de doorstroming geen negatieve gevolgen. 

4.3.4. Vervanging damwand (KV-05 tot en met KV-08) 

De damwand in kadevak 05 tot en met 08 is ernstig beschadigd. De damwand in kadevak 07 en 08 is niet 

nodig voor waterveiligheid, maar deze heeft als functie de bescherming van achterliggende percelen tegen 

afschuiving van de achterliggende grond. De grond die afschuift komt dan tot onder de woonhuizen uit, 

hetgeen niet wenselijk is. De bestaande damwand langs het hele traject, dus ook degene met enkel een 
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grondkerende functie, heeft einde levensduur bereikt. Zie ook het inspectierapport grondkerende damwand 

kadevak 07 en 08  [19]. Concluderend dient daarom de damwand langs de kadevakken 05 tot en met 08, 

ook degene met alleen een grondkerende functie, vervangen te worden. 

 

De huidige damwand wordt vervangen voor langere damwandplanken om aan de huidige reken regels te 

voldoen. De bovenkant van de damwand komt op hetzelfde niveau te liggen als de bovenkant van de 

huidige damwand. Op basis van inmetingen is bepaald dat deze hoogte NAP -0,20 m is. Op een paar 

plekken wijkt de huidige hoogte van NAP -0,20m af en ligt de damwand lager (Le Garage), ook op deze 

plekken zal de nieuwe damwand op een hoogte van NAP -0,20m worden aangebracht.  
 

De nieuwe damwand zal aan de landzijde van de bestaande damwand aangebracht worden en zal drukkend 

worden geïnstalleerd. Er is hiervoor gekozen om: 

- Schade aan nabijgelegen bebouwing t.g.v. trillingen/schokken zo veel mogelijk te voorkomen; 

- Verzakken tuinen t.g.v. tijdelijk niet aanwezig zijn van een grondkerende constructie te voorkomen; 

- Het risico te vermijden dat het vereiste inhei diepte van de damwand niet wordt bereikt t.g.v. 

ondergrondse/onder water aanwezige obstakels zoals aanvullingen onderwater met puin. 

 

De bestaande damwand wordt afgebrand op 0,30m onder de vaste bodem. Door direct af te branden, en 

afgebrande damwand zal worden aangevuld met klei, om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties voor 

bijvoorbeeld zwemmers ontstaan.  

De damwand zal zo dicht mogelijk tegen de bestaande damwand worden aangezet met een maximum tot 1 

meter vanaf de bestaande, dit vanwege de nu niet zichtbare constructiedelen onder de grond. 

De nieuwe damwand is meer waterdicht dan de bestaande. Dit kan van invloed zijn op de geohydrologische 

situatie (onder andere grondwaterstand). Om ervoor te zorgen dat het grondwater kan blijven communiceren 

met het boezemwater wordt nog nagezocht of er sleuven in de damwand aangebracht moeten worden.  

De eigenschappen van deze water- en grondkerende constructie staan beschreven in 4. 

 

Tabel 4: Eigenschappen grondkerende constructie 

Onderdeel KV-05 tot en met KV-08 

Constructietype damwand 

Materiaal staal 

Sterkteklasse S240 GP 

Damwandtype AZ17-700 

Lengte  10,0 m en 11,8 m 

Kopniveau NAP -0,20 m 

Deksloof Ja 

4.3.5. Vervanging inlaatduiker (KV-01) 

Ter plaatse van de grens tussen KV-01 en KV-02 is een inlaatduiker aanwezig. De inlaatduiker wordt 

vervangen omdat hij niet aan de NEN 3650 voldoet (oude PVC buis), ook is er een grotere capaciteit 
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benodigd. De nieuwe duiker komt op dezelfde plaats als de bestaande duiker. De inlaatconstructie bestaat 

uit een peilregelende constructie met een waterkerende schuifafsluiter, damwand bovenstrooms, een leiding 

door het dijklichaam en een beschoeiing benedenstrooms. De nieuwe duiker heeft een inwendige diameter 

van 315 mm. Ter plaatse van de benedenstroomse uitstroming zal de slootbodem beschermt worden tegen 

uitspoeling door een bodembescherming in de vorm van een blokkenmat, ook wordt ter bescherming van de 

oever aan weerszijde van de uitstroom een beschoeiing geplaatst. 
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5 Uitvoering, consequenties en beperking nadelige 
effecten 

5.1. Fasering 
De werkzaamheden worden in een bepaalde volgorde uitgevoerd om de sterkte en/of stabiliteit tijdens 

uitvoering te garanderen. 

 

Vanwege de weinig draagkrachtige ondergrond gelden bij kadevak 01 en 02 restricties voor de uitvoering 

van de grondaanvullingen. De bestendigheid van de dijk moet tijdens de werkzaamheden veilig worden 

gesteld. Het aanbrengen van een grote hoeveelheid grond zorgt ervoor dat water uit de ondergelegen klei en 

veenlagen wordt geperst. Dit heet wateroverspanning. Deze wateroverspanning mag niet te hoog worden 

anders kan de dijk instabiel worden. De waterspanning wordt dan ook met behulp van 

waterspanningsmeters gemonitord. Tussen de ophogingen zit een rustperiode om de balans in de 

ondergrond weer terug te brengen. De duur van de rustperiode wordt vastgesteld op basis van de 

monitoring, in combinatie met stabiliteitsberekeningen. Omdat er wordt verwacht dat de rustperiode erg lang 

duurt is besloten om verticale drainage toe te passen in een deel van kadevak 01. Deze drainage zorgt 

ervoor dat de ondergrond sneller weer in balans is en daardoor de rustperiodes minder lang hoeven te zijn.  

 

In kadevakken 05 tot en met 08, waar de damwand wordt vervangen, zijn geen wachttijden van toepassing. 

De uitvoering in deze vier vakken dient juist een lopend proces te zijn, waarbij het werk slechts over een 

klein gedeelte mag open liggen en aan het einde van de dag altijd een gesloten oever moet zijn. Dit is ter 

voorkoming van afschuivingen tijdens de uitvoering en daarmee schade aan gebouwen. Ook wordt eerst de 

nieuwe damwand aan de binnenzijde geplaatst waarna de oude damwand kan worden verwijderd.  

 

De fasering bij de kadevakken ziet er als volgt uit: 

 

Kadevak 01 

 Verwijderen hekwerken, schuren en overige objecten (zover overeengekomen); 

 Verwijderen bomen; 

 Verwijderen rietkragen; 

 Aanbrengen monitoringsmechanisme (glasvezelkabel en waterspanningsmeter);  

 Plaatsen nieuwe beschoeiing; 

 Oude beschoeiing verwijderen; 

 Grasbekleding verwijderen; 

 Aanvulling grond (gefaseerd); 

 Grasbekleding aanbrengen; 

 Aanbrengen hekwerken, schuren en overige objecten (zover overeengekomen); 

  

 

Kadevak 02 

 Verwijderen bestrating, grasbekleding, beplanting en overig objecten; 
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 Graven ontlastsleuf; 

 Plaatsen nieuwe damwand; 

 Oude beschoeiing verwijderen;  

 Plaatsen nieuwe beschoeiing; 

 Aanvulling grond; 

 Tuin herstellen 

 

Kadevak 05 tot en met 08 

 Verwijderen bestrating, hekwerken en objecten (zover overeengekomen); 

 Verwijderen boom (kadevak 08); 

 Graven werksleuf;  

 Plaatsen damwand; 

 Plaatsen gording en deksloof; 

 Loskoppelen oude gording; 

 Aanvullen grond onderwater (uitvullen verdiepingen in aanwezig onderwatertalud) 

 Afbranden oude damwand op 0,30m onder vaste bodem. Sleuf aanvullen met klei.  

 Aanbrengen verwijderde bestrating, hekwerken en schuren (zover overeengekomen) 

  

 

Algemene beheersmaatregelen 

Door het treffen van beheersmaatregelen (opgenomen in een uitvoerings- en transportplan van de 

aannemer) worden nadelige effecten van de werkzaamheden (zoals geluidsoverlast, verkeershinder, langere 

uitvoeringsduur en onveilige situaties) zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. Deze beheersmaatregelen zijn 

onder andere het transporteren van het materiaal naar het werk vanaf een (nader te bepalen) depot. Vanaf 

deze locatie zal met kleiner materieel het materiaal over het werk worden vervoerd, zodat de overlast door 

zwaar verkeer zoveel mogelijk beperkt wordt. Daarnaast worden, om de kruin van de kering te ontlasten, de 

werkzaamheden zoveel mogelijk vanaf het water uitgevoerd en het materiaal zoveel mogelijk via het water 

vervoerd naar de plek waar het wordt aangebracht. 

5.2. Vergunningen en ontheffingen 
Voor de kadeverbetering is een aantal toestemmingen benodigd. Dit zijn: 

 Een ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze is aan te vragen door de aannemer; 

 Een ontheffing van de wegenverkeerswet (i.v.m. aan- en afvoer van materieel en materialen).* Deze 

ontheffing is aan te vragen door de aannemer; 

 Melding voor het kappen van houtopstanden. 

 

* Binnen de bebouwde kom van Strijen geldt een parkeerverbod voor vrachtwagens en bussen, 

uitgezonderd ma t/m vr 8.00-18.00h. 

5.3. Impact op de omgeving en beperking nadelige effecten 
De realisatie van de kadeverbetering brengt de veiligheid tegen overstromingen weer op orde, maar heeft 

ook invloed op de omgeving en het medegebruik. Bij de werkzaamheden worden deze overige belangen in 

het oog gehouden en waar mogelijk worden nadelige effecten van de uitvoering beperkt. 
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5.3.1. Flora en fauna 

Ten behoeve van de bescherming van flora en fauna dienen onderstaande maatregelen getroffen te worden. 

 

Algemeen 

 Bij het ophogen of beschoeien wordt schade aan aanwezige flora en fauna voorkomen door te werken 

volgens het op te stellen flora en fauna werkprotocol dat specifiek voor dit werk wordt gemaakt.  

 

Bescherming vogels 

 Aanwezige beplanting binnen het plangebied (met name bomen en struiken) dient zoveel mogelijk te 

worden behouden. [2] 

 Ten aanzien van het rooien van struiken en bomen gelden de volgende maatregelen: 

 werken buiten het broedseizoen (half maart t/m half juli) of; 

 indien de werkzaamheden in het broedseizoen uitgevoerd dienen te 

worden: voorafgaand aan de werkzaamheden en buiten het broedseizoen 

de struiken en bomen rooien. Voorafgaand aan het rooien dient 

men contact op te nemen met een ecoloog of; 

 indien de struiken en bomen niet gerooid kunnen worden buiten het 

broedseizoen: voorafgaande aan het werk een broedvogelcontrole 

uitvoeren. [2] 

 

Bescherming vleermuizen 

 Om verstoring van vleermuizen op de vliegroute en tijdens het foerageren te voorkomen, dienen de 

werkzaamheden in de periode maart-oktober overdag uitgevoerd te worden en dient nachtelijke 

bouwplaatsverlichting voorkomen te worden. Alternatief is dat de verlichting (gerichte armaturen) zo 

afgesteld is dat deze niet uitstraalt naar de watergangen. [2] 

 

Zorgplicht 

 Werken van één kant af om fauna de kans te geven zelfstandig te vluchten. [2] 

 Jonge hazen uit werkgebied verplaatsen. [2] 

 

Langs de beschoeiing worden 

een hart op hart afstand van 125 meter. In kadevak 08 is dit er één (ter hoogte van Nieuwestraat 11).  

5.3.2. Archeologie 

Het plangebied De Keen heeft een archeologische waarde. De werkzaamheden dienen onder 

archeologische begeleiding uitgevoerd te worden.  

5.3.3. Bodemkwaliteit 

De bodemkwaliteit is in kaart gebracht op basis van het historisch bodemonderzoek [1] en de volgende 

aanvullende onderzoeken [15][16][17] uitgevoerd door MH-Poly. 

 

Algemeen 

 Grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart is mogelijk. 
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 De locaties zijn niet verdacht op GenX. Onderzoek naar GenX is niet noodzakelijk. 

 De grond is deels verontreinigd met PFAS en moet nagegaan worden of deze nog hergebruikt kan 

worden. 

5.3.4. Overige belangen 

 Na afronding van de grondaanvulling wordt een geschikt (gebiedseigen) zadenmengsel ingezaaid om 

ervoor te zorgen dat de kade weer goed begroeid raakt. 

 Voor het project wordt grond (klei) en ander materiaal naar het werk getransporteerd. Daarnaast is er 

binnen het werk groot grondverzet. Om grond te verspreiden op de kruin en het binnentalud mag alleen 

met een minigraver van maximaal 5,0 ton worden uitgevoerd in verband met de lage draagkracht van de 

ondergrond. Grondaanvoer en aanvoer van damwand zal via het water plaatsvinden. De wijze van 

uitvoering wordt bepaald door de aannemer in overleg met de opdrachtgever. Schade aan wegen en 

gebouwen wordt zoveel mogelijk voorkomen en indien nodig hersteld. Hiervoor wordt alvorens de 

werkzaamheden beginnen een bouwkundige opname van de gebouwen uitgevoerd; 

 Bestaande bebouwing blijft gehandhaafd en de werkzaamheden mogen geen schade toebrengen aan 

bebouwing. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de staat van gebouwen binnen de invloedzone 

van de te verbeteren kade opgenomen met een bouwkundige opname binnen en buiten. Tevens worden 

er bij kadevak 05 tot en met 08 trilling meters geplaatst. 

 De damwand in kadevak 05 tot en met 08 is in slechte staat en wordt vervangen. Dit is niet nodig voor 

waterveiligheid, maar hiermee wordt het perceel van het Waterschap Hollandse Delta dat aan De Keen 

grenst en de bebouwing die daarachter liggen beschermd (zorgplicht). 

 Raakvlak met kabels en leidingen is reeds geïnventariseerd. In Strijen zijn de volgende raakvlakken, 

namelijk de datakabel bij de brug in de Nieuwestraat en de leiding in de Nieuwestraat (bij nummer 13 en 

15). Verder zullen in Strijen de beheerders van kabels en leidingen op de hoogte worden gebracht van 

de werkzaamheden.  

 De kadeverbetering heeft na de uitvoering geen gevolgen voor het legale gebruik of medegebruik van de 

omgeving. 

 Ter hoogte van het perceel 2311 (Buiteneinde 11) kan er door de ophoging van de waterkering ter 

plaatse van de paardenstal wateroverlast ontstaan. Er zal rondom de paardenstal een drainage worden 

aangebracht  welke het overtollige water zal afvoeren naar de nabij gelegen sloot.  

 De strook langs de kadevakken KV-05 t/m KV-08 dat eigendom is van het Waterschap Hollandse Delta 

en is 

plaatsen van de nieuwe damwand aan de landzijde van de bestaande damwand zal er een stuk van 

ongeveer 1 m van die grond komen te vervallen. De reden om voor die plaats te kiezen is vermeld onder 

paragraaf 4.3.  

5.4. Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten 
De uitvoering van de kadeverbetering zorgt in de openbare ruimte voor overlast zoals geluid, verkeershinder, 

beperkte bereikbaarheid etc. Daarnaast kunnen omwonenden hinder ondervinden van het feit dat 

waterschap Hollandse Delta op eigendommen van de omwonenden werkzaamheden uitvoert. Daarom zijn 

de werkzaamheden in een vroeg stadium afgestemd met de gemeente Hoeksche Waard, en omwonenden. 

Tevens is overleg gevoerd met de nutsbedrijven en andere belanghebbenden. Waterschap Hollandse Delta 

heeft in een vroegtijdig stadium de verschillende belangen uit de omgeving in beeld gebracht zodat deze 
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kunnen worden betrokken bij de besluitvorming  van dit project en hiermee, voor zover redelijkerwijs 

mogelijk, bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening kan worden gehouden. 

5.4.1. Beheersmaatregelen 

Door het treffen van beheersmaatregelen worden nadelige effecten van de werkzaamheden zoveel mogelijk 

voorkomen of beperkt. 

 

Geluidsoverlast 

Er is voor gekozen om de bouwlogistiek binnen dit project een belangrijk onderdeel van de uitvoering te 

laten zijn. Er zal overdag gewerkt worden, en niet in het weekeinde of tijdens feestdagen.  

 

Schade aan gebouwen en wegen 

Bestaande bebouwing en wegen blijft gehandhaafd en de werkzaamheden mogen geen schade toebrengen. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de staat van gebouwen en wegen binnen de invloedzone van 

de werkzaamheden opgenomen. Gedurende de uitvoering van het werk is er - indien daar aanleiding toe 

bestaat - monitoring van waterspanningen, zettingen en/of trillingen. 

 

Verkeershinder 

De kadeverbetering wordt zo veel mogelijk uitgevoerd op de locatie van de huidige kade. Dat wil zeggen dat 

er slechts een geringe impact op het landschap en verkeer is. 

 

Ten aanzien van de wegen naar de kade geldt het volgende: bij het kiezen van oplossingen voor de 

kadeverbetering is steeds zoveel mogelijk getracht de impact op de openbare wegen te minimaliseren. 

 

Voor het project wordt grond (klei) en ander materiaal naar het werk getransporteerd. Daarnaast is binnen 

het werk groot grondverzet. Het materiaal wordt niet of zo min mogelijk over de kruin van de kade vervoerd 

in verband met de lage draagkracht van de ondergrond. De werkzaamheden zullen zo veel mogelijk via het 

water en vanaf de teen van de kade plaatsvinden. Het is echter onvermijdelijk dat ook transport over de kade 

plaatsvindt, onder andere om de grond te plaatsen. 

5.4.2. Verwijderen objecten 

Ter plaatse van de te verbeteren kade bevinden zich objecten in de zonering van de kering en het 

oppervlaktewater. Een deel van deze objecten belemmert de uitvoering van de 

kadeverbeteringswerkzaamheden. Eigenaren van deze objecten kunnen wettelijk verplicht worden deze 

objecten te verwijderen. Afhankelijk van het feit of het verwijderde object past binnen het beleid van 

waterschap Hollandse Delta, kan een object na de kadeverbetering weer teruggeplaatst worden. 

 

Voor onderliggend project bij De Keen in Strijen worden de objecten die de uitvoering van de 

kadeverbeteringswerkzaamheden belemmeren in een zone van 2 m tot de oever verwijderd door de 

aannemer. Met betreffende eigenaren zal in goed overleg worden afgestemd wanneer verwijdering nodig is. 

Voor nieuwe objecten dient een nieuwe vergunning (< 5m insteek en in zonering waterkering) aangevraagd 

te worden. Dit kan niet in een projectplan. 
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5.4.3. Schade 

Het uitgangspunt van het project is om ten alle tijden schade te voorkomen. Deze eis is daarom ook een 

gunningscriterium bij de selectie van een aannemer. Zoals in de vorige paragraaf aangegeven doen we ook 

vooropnames, het monitoren van waterspanningen en zettingen en/of trillingen. Mocht er onvoorzien toch 

schade ontstaan, die aantoonbaar door de werkzaamheden van het waterschap zijn veroorzaakt, dan wordt 

deze vergoed.  

Bent u van mening dat u als gevolg van de dijkverbetering (in vergelijking met anderen die in dezelfde 

omstandigheden verkeren) onevenredige schade lijdt of zal lijden, welke niet verzekerd is, en ondanks het 

feit dat het waterschap rechtmatig handelt in overeenstemming met het vastgestelde projectplan, dan kunt u 

op grond van artikel 7.14 Waterwet een verzoek om schadevergoeding indienen. Uw aanvraag kunt u 

opsturen naar: Waterschap Hollandse Delta, t.a.v. afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 4103, 

2980 GC Ridderkerk. U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Op dergelijke verzoeken is de Verordening 

schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen 2018 van WSHD van toepassing. Kijk voor meer 

informatie op de website:wshd.nl/nadeelcompensatie. 

5.4.4. Nadeelcompensatie 

Het principe van nadeelcompensatie berust op de gedachte dat een belanghebbende als gevolg van de 

dijkverbetering (in vergelijking met anderen die in dezelfde omstandigheden verkeren) onevenredige schade 

lijdt of zal lijden, zulks ondanks het feit dat het Waterschap rechtmatig handelt in overeenstemming met de 

uitgangspunten van dit projectplan. Claims die gebaseerd zijn op (vermeend) onrechtmatig handelen van het 

Waterschap kunnen dus niet als nadeelcompensatieverzoek in behandeling genomen worden. Kijk voor 

meer informatie op de website: wshd.nl/nadeelcompensatie. 
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6 Besluitvormingsprocedure 

Op de totstandkoming en besluitvorming over de projectplan is afdeling 3.4. van de Algemene wet  

bestuursrecht van toepassing verklaard. Dit betekent dat belanghebbenden een beroep kunnen instellen op 

het projectplan.  

 

Het verloop van deze procedure ziet er als volgt uit:  

 Vaststellen van projectplan door het dagelijks bestuur van het waterschap.  

 Publicatie en bekendmaking van het definitieve projectplan in het (digitale) Waterschapsblad. Na 

deze publicatie en bekendmaking treedt het projectplan in werking. 

 Mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank Rotterdam. Op een beroepsprocedure is de Crisis- en 

herstelwet van toepassing. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, het beroepschrift 

beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, wordt het beroep niet-ontvankelijk 

verklaard. Eveneens betekent toepassing van de Crisis- en herstelwet dat na afloop van de 

beroepstermijn de beroepsgronden niet kunnen worden aangevuld.  

 Mogelijkheid tot instellen van hoger beroep bij de Raad van State tegen de uitspraak van de 

rechtbank. 
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Namens dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, 

R. Moerenhout

Afdelingshoofd Projecten & Uitvoering  
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Dwarsprofiel 20-20
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Legenda bovenaanzicht

248W
Kadastrale grens

Bestaande situatie (BGT)

Bestaande beschoeiing handhaven
Bestaande beschoeiing vervangen door beschoeiing
Bestaande damwand vervangen door
stalen damwand

Nieuwe situatie

Bestaande stalen damwand handhaven

Bestaande beschoeiing vervangen door
stalen damwand

Legenda dwarsprofiel

Aanbrengen beschoeiing / grondkerende constructie

Bestaande situatie (ingemeten)

Bestaande hekwerk (ingemeten)

Bestaande gevel (ingemeten)

Bestaande verharding (ingemeten)

Bestaande haag (ingemeten)

Lokaal toetspeil / beheerpeil

Aanbrengen klei

Bestaande beschoeiing vervangen door beschoeiing

Bestaande beschoeiing handhaven

Ingemeten beschoeiingspunt
Aanbrengen fauna uittreedplaats

Tijdelijke sleuf t.b.h. aanbrengen damwand

Aanvullen met klei

Afgraven

Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1.50m,
diepte NAP -5.00m
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· Hoogte maten in meters t.o.v. N.A.P. tenzij anders vermeld
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1. Inleiding 

Quattro Expertise B.V. heeft de opdracht ontvangen om voor de werkzaamheden “Versterken Regionale 

kering De Keen”, een trillingsprognose uit te voeren en te rapporteren. Deze rapportage wordt mede 

opgesteld met als doel de mogelijke effecten op de omliggende belendingen in kaart te brengen als gevolg 

van het trillend aanbrengen van de damwanden. 

 

In deze rapportage zullen wij allereest de omliggende bebouwing en werkzaamheden kort beschreven. 

Vervolgens wordt de trillingsprognose met toetsingskader en uitgangspunten opgesteld en afgesloten met 

conclusie en (monitorings-) advies om het werk beheersbaar te houden. 

 

Projectlocatie: De Keen ter hoogte van Nieuwestraat, Strijen. 
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Voor deze prognose is de volgende informatie gebruikt: 

• Schouw (digitaal 30-05-2023, VG) 

• Bespreking omgevingsmanager en Waterschap Hollandse Delta    (30-5-2023) 

• Tekeningen:        T002-Nieuwe_situatie--DO-00-Blad 2 

        T002-Nieuwe_situatie--DO-01B-Blad 3 

• Uitvoeringsadvies  - 05_INFR201117 R-09 Iv-infra (16-12-2021) 

• Informatie damwand - ASZZ-22320 

• Bagviewer (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) 

• EduGis (Portaal voor GEO-informatie) 

• Data Info van de Nederlandse Ondergrond 

• https://www.weesp.nl/monumenten 

• Overzicht Rijksmonumenten (http://Monumenten.nl) 

• Google Maps/ Earth       

 

Voor het bepalen van de monitoring voor de werkzaamheden: 

• CUR-223 “Richtlijn meten en monitoren van bouwputten” 

• CUR 162 “Construeren met Grond” 

• Productspecificatie deformatiemetingen kunstwerken Rijkswaterstaat 1 april 2011; 

• Nivre richtlijnen Opname 

• SBR-richtlijn A, november 2017, Meet- en Beoordelingsvoorwaarden “schade aan bouwwerken”.  

 

 

 

  

http://monumenten.nl/
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2. Werkzaamheden en Omgeving 

Voor het beoordelen van de trillingen, vrijkomend bij het aanbrengen van de damwanden, kan aan de hand 

van de in augustus 2017 uitgebrachte meet- en beoordelingsrichtlijn: Deel A "Schade aan gebouwen" van 

Stichting Bouw Research worden bepaald wat de maximaal toegestane trillingsniveaus voor gebouwen zijn. 

De SBR-richtlijnen vormen geen wettelijke norm, maar worden in het algemeen in Nederland gehanteerd als 

toetsingskader voor de beoordeling van trillingen. 

2.1 Werkzaamheden 

Voor het ‘Versterken Regionale kering De Keen’ is het voornemen om in de werkvakken KV-05 t/m KV08 de 

damwand trillend aan te brengen. Zie de locaties van vakken in de afbeelding hieronder: 

 

De damwanden zijn van het type: ZZ 17-700 met lengtes van ca. 10m¹ en 12m¹. Deze worden ingetrild met het 

type trilblok: Tramac 6RF. Deze trilblokken hebben een variabel moment. Bij het opstarten en stopzetten van 

een eenvoudig trilblok ontstaan trillingen in de omgeving op het moment dat de eigen frequentie van de grond 

wordt gepasseerd. Dit wekt negatieve trillingen op in de grond, waardoor er mogelijke schade kan ontstaan. 

Om deze schade te voorkomen worden hoogfrequente trilblokken met variabel moment ingezet. Hierbij wordt 

na het passeren van de eigen frequentie van de bodem, overgeschakeld naar het maximale excentrische 

moment. Waardoor trillingen in de bodem zoveel mogelijk worden voorkomen. Hieronder een schematische 

doorsnede nabij de locatie met de kortste afstand tot de damwand (Westzijde kade t.h.v. Nieuwestaat).  

https://www.gebrdekoning.nl/hoogfrequent-variabel-moment-trilblok/
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2.2 Omgeving 

In de nabijheid van de werkzaamheden bevinden zich meerdere gebouwen. De gebouwen op de kortste 

afstand tot de werkzaamheden zijn gelegen aan de Nieuwestraat en zijn gesitueerd met de achterzijde aan 

het water/ werkzaamheden. Voor het totale overzicht van de beoordeling van de omgevingsbebouwing  

verwijs ik u naar het monitoringsplan. Daarin zijn de panden ook onderverdeeld aan de hand van de SBR-A, 

2017 ‘schade aan gebouwen’: 

 

De panden aan de Nieuwestraat 15 en 27, hebben een monumentale status en vallen dus in: 

- Categorie 2 – Trillingsgevoelig 

 

Alle overige panden, bestaande uit metselwerk, in een redelijk tot goede staat, worden ingedeeld als: 

-  Categorie 2 – Niet trillingsgevoelig 

 

Maatgevend zijn de panden aan de Nieuwestraat 15 en 27, ook gezien afstanden tot de werkzaamheden. De 

afstand van Nieuwestraat 27 tot de werkzaamheden (damwanden) is het kortst, ca. 8m¹. Nieuwestraat 15 heeft 

een afstand van ca 11m¹ tot de aan te brengen damwand. De andere bebouwing heeft minimaal een zelfde 

afstand of groter, maar wordt ingedeeld in een categorie - niet trillingsgevoelig. 

 

Plattegrond met afstanden tot panden in categorie 2 - trillingsgevoelig 

 

  

Ca 8m¹ 

Ca 11m¹ 
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3. Trillingsprognose 

Om in te kunnen schatten wat het effect is van de uit te voeren werkzaamheden zal in dit rapport een 

trillingsprognose worden uitgewerkt. Voor het beoordelen van de trillingen, vrijkomend bij het trillend 

aanbrengen van damwanden, kan aan de hand van de in augustus 2017 uitgebrachte meet- en 

beoordelingsrichtlijn: Deel A "Schade aan gebouwen" van Stichting Bouw Research worden bepaald wat de 

maximaal toegestane trillingsniveaus voor gebouwen zijn. De SBR-richtlijnen vormen geen wettelijke norm, 

maar worden in het algemeen in Nederland gehanteerd als toetsingskader voor de beoordeling van trillingen. 

3.1 de SBR-A richtlijn in het kort 

Voor het bepalen van de toelaatbare grenswaarde zijn een aantal factoren van belang, namelijk: 

• Type trillingsmeting; 

• Constructiewijze en de staat van het bouwwerk; 

• Type trillingsbron. 

 

Type trillingsmeting 

Conform de SBR zijn er drie soorten metingen mogelijk, een indicatieve meting, beperkte meting en een 

uitgebreide meting. De meting(en) moet worden uitgevoerd op een stijf punt van de draagconstructie. 

 

Uitgangspunt voor deze prognose is een indicatieve + uitgebreide meting. Doordat een beperkte meting (in de 

praktijk) te weinig verschil heeft, wordt van een indicatieve meting vaak direct overgegaan naar uitgebreide 

meting. Verschil in veiligheidsmarges zijn: Indicatief 1.6, beperkt 1.4 en uitgebreid 1.0 

 

Constructiewijze en de staat van het bouwwerk 

De SBR heeft onderstaande indeling in categorieën van bouwwerken en van onderdelen daarvan 

aangehouden: 

 

Categorie 1 

• In goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie, indien deze bestaan uit gewapend 

beton of hout; 

• Onderdelen van een bouwwerk die geen deel uitmaken van de draagconstructie (bijv. 

scheidingsconstructies), indien deze bestaan uit gewapend beton of hout; 

• Draagconstructies van bouwwerken, geen gebouw zijnde, die bestaan uit metselwerk zoals pijlers van 

viaducten, kademuren en dergelijke. 

 

Categorie 2 

• In goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie, indien deze bestaan uit metselwerk; 

• In goede staat verkerende onderdelen van een gebouw die niet tot de draagconstructie behoren, 

zoals scheidingsconstructies die bestaan uit niet-gewapend beton, metselwerk of uit brosse 

steenachtige materialen. 

 

Aanvullend op de karakteristieke grenswaarden volgend uit de categorie-indeling van het pand dient 

beoordeeld te worden of het pand monumentaal is of en/of gevoelig is voor trillingen conform de checklist 

bijlage 5 van de SBR-A. indien het pand monumentaal of trillingsgevoelig is dient een aanvullende toeslag 

toegekend te worden met een factor 1,7 

 

Voor de indeling van de panden zie paragraaf 2.2 Omgeving (Categorie 2 – (niet) trillingsgevoelig) 
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Karakteristieke grenswaarden (zonder partiele veiligheidsfactoren) 

 

Type trillingsbron 

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende typen trillingsbronnen: 

• Incidenteel voorkomende kortdurende trillingen, zoals explosies en botsingen; 

• Herhaald kortdurende trillingen, zoals heiwerk en passerend wegverkeer; 

• Continue trillingen, zoals inbrengen van fundatiepalen/damwanden met behulp van trilblokken, 

trilplaten.  

 

De maatgevende trillingsbron voor het aanbrengen van de damwanden met een trilblok is:  

- Continue trillingen 

 

Algemene toelichting 

Overschrijden van de grenswaarden zal in de regel niet direct tot schade leiden. Het wel overschrijden van de 

grenswaarden wil niet zeggen dat er daadwerkelijk schade optreedt. Gemiddeld genomen zal pas bij een 

zekere overschrijding schade aan de draagconstructie optreden waarbij cosmetische schade eerder op zal 

treden dan constructieve schade. De SBR-A richtlijn gaat uit van een kans op schade van <1% bij het niet 

overschrijden van de grenswaarden. Voor gebouwen van metselwerk biedt de SBR de volgende handvatten 

wat betreft kans op schade: 

 

• Factor 1,0 grenswaarden kans op schade ongeveer 1% 

• Factor 1,2 grenswaarden kans op schade ongeveer 3% 

• Factor 1,5 grenswaarden kans op schade ongeveer 5% 

• Factor 2,0 grenswaarden kans op schade ongeveer 10% 

• Factor 3,0 grenswaarden kans op schade ongeveer 30% 
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Indien de grenswaarde niet wordt overschreden (factor 1) is de kans op cosmetische schade aanvaardbaar 

klein en is de kans op constructieve schade nihil. In geval van schade dienen naast de trillingen ook andere 

mogelijke schade indicatoren te worden beschouwd. 

 

In het algemeen zijn trillingen vanaf ca. 0,35 mm/s voelbaar en vanaf 0,8mm/s hinderlijk voelbaar. Wanneer 

(bouwkundige) trillingsschade door heiwerk ontstaat, is dit in het algemeen zogenaamde cosmetische schade. 

Hieronder wordt verstaan haarscheurtjes in pleister, tegel- en metselwerk, alsmede naadvorming langs 

kozijnen en plafonds, etc. De kans op constructieve trillingsschade is in het algemeen zeer gering. Risico op 

constructieve schade is aanwezig wanneer verzakking kan optreden, bijvoorbeeld door verdichting van zand 

onder de fundering. Wanneer de trillingen voldoen aan SBR-richtlijn A is de kans op het ontstaan van 

cosmetische trillingsschade klein tot erg klein. Het ontstaan van constructieve trillingsschade is dan 

(nagenoeg) uitgesloten. 

 

3.2 Bepaling toetsingswaarde 

Als uitgangspunt zijn de monumentale panden ingedeeld in categorie 2 - trillingsgevoelig. Als  veiligheids-

toeslag is gerekend met continue trillingen (zie paragraaf 3.1 - Type trillingsbron). Het aanbrengen van de 

damwanden type: ZZ 17-700 met lengtes van ca. 10m¹ en 12m¹, vindt plaats met een trilblok: Tramac 6RF 

met variabel moment dat een frequentie veroorzaakt tussen de 30/ 40Hz. Meting wordt in de praktijk als 

indicatieve en uitgebreide meting uitgevoerd. 

 

De toetsingswaarden bij 30-40Hz. zijn aan de hand van voorgenoemde uitgangspunten en veiligheid toeslagen 

zoals onder weergegeven bepaald: 

 

Frequentie (Hz) basiswaarden cat. 2 

30 10 

 

bouwkundige staat gamma s 

normaal 1,0 

trillingsgevoelig 1,7 

  

type trilling gamma t 

kortdurend 1,0 

herhaald kortdurend 1,5 

continu 2,5 

  

type meting gamma v 

indicatief 1,6 

beperkt 1,4 

uitgebreid 1 

   

Toetsingswaarden categorie 2, trillingsgevoelig  

 

30Hz = 10,00 mm/s  / (1,7 * 2,5 continue) = 2,35 mm/s  

 

Toetsingswaarden 2,35 mm/s / 1,6 indicatief  =   1,47 mm/s 

Toetsingswaarden 2,35 mm/s / 1,0 uitgebreid =  2,35 mm/s 

 

Toetsingswaarden categorie 2, niet trillingsgevoelig  

 

30Hz = 10,00 mm/s  / (1,0 * 2,5 continue) = 4,00 mm/s  

 

Toetsingswaarden 4,00 mm/s / 1,6 indicatief  =  2,50 mm/s 

Toetsingswaarden 4,00 mm/s / 1,0 uitgebreid =  4,00 mm/s 
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3.3 Uitganspunten prognose 

Naast de uitgangspunten eerder genoemd (in paragraaf 2.1 en 2.2), wordt er ook gekeken naar de bodem 

gesteldheid. De trillingen hangen onder andere af van de vastheid van de bodem. Bij een vastere grond 

ontstaan namelijk hogere trillingen dan tijdens het intrillen in minder vaste grond. Er is alleen bij de sondering 

4 een piek te zien van 22MPa, gekeken naar alle sonderingen, nemen we een gewogen gemiddelde van 14 MPa.  

 

Locatie sonderingen  

    

    

    

    

    

    

    

   

 

 

 

  

 

 

         Sondering (4) 
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3.4 Prognose 

De gebruikte uitgangspunten zijn hieronder weergegeven:  

Trilblok:   Tramac 6RF  (Type trilling = continue) 

Damwanden type:  ZZ 17-700 (Lengtes van 10 tot 12m¹ op diverse afstanden tot de bebouwing) 

Sondering:  14 MPa 

Type bebouwing: Monumentaal  (Categorie 2 – trillingsgevoelig) 

   Normaal  (Categorie 2 – niet trillingsgevoelig) 

Categorie 2, trillingsgevoelig 

 

Afstand Vtop mm/s cat. 2 / indicatief / 30 Hz cat. 2 / uitgebreid /30 Hz 

3 4,63 Voldoet niet Voldoet niet 

5 3,33 Voldoet niet Voldoet niet 

10 2,11 Voldoet niet Voldoet 

15 1,61 Voldoet niet Voldoet 

20 1,36 Voldoet  Voldoet 

30 1,04 Voldoet Voldoet 

40 0,99 Voldoet Voldoet 

 

Op een afstand van 8m¹. is geprognotiseerd dat het trillingsniveau op ca. 2,33mm/s zal uitkomen.  

Toetsingswaarde bij een indicatieve meting is 2,35mm/s. Dus 2,33 / 1,47 = 1,5 factor. Dat is een iets verhoogde 

schade kans van 5%, maar dat wil zeggen dat de kans dat de werkzaamheden schadeloos verlopen 95% is. Dat 

wordt gezien als aanvaardbaar klein. De kans op constructieve schade wordt nihil wordt geacht.   

 

Toetsingswaarde bij een uitgebreide meting is 2,35mm/s. Dus 2,33 / 2,35 = 0,99 factor, dat is kleiner dan factor 

1 dus voldoet.  

 

 

Nieuwestraat 27  
Nieuwestraat 15      



 

12 

 

Categorie 2, niet trillingsgevoelig 

 
Afstand Vtop mm/s cat. 2 / indicatief / 30 Hz cat. 2 / uitgebreid /30 Hz 

3 4,63 Voldoet niet Voldoet niet 

5 3,33 Voldoet niet Voldoet  

10 2,11 Voldoet Voldoet 

15 1,61 Voldoet Voldoet 

20 1,36 Voldoet Voldoet 

30 1,04 Voldoet Voldoet 

40 0,99 Voldoet Voldoet 

 

Op een afstand van 5m¹ (Nieuwestraat 9) is geprognotiseerd dat het trillingsniveau op ca. 3,33mm/s zal 

uitkomen. Toetsingswaarde bij een uitgebreide meting is 4,00mm/s. Dus 2,33 / 4,00 = 0,58 factor, dat is 

kleiner dan factor 1, dus voldoet.  

 

 
De invloed van bewegend materieel (kraan en ander bouwverkeer) is niet beschouwd, uitgegaan is plaatsing 

vanaf ponton. In een trillingsprognose is het reken technisch gezien niet mogelijk te beoordelen wat eventuele 

aanwezige objecten in de bodem voor uitwerking kunnen hebben. Wanneer op een obstakel wordt gestuit moet 

er rekening worden gehouden dat de trillingen in het algemeen toenemen. Hiervoor worden maatregelen 

opgenomen in het monitoringsplan. 

 
  

Nieuwestraat 9 (overige bebouwing verder weg) 
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4. Conclusie en advies 

4.1 Conclusie 

In deze prognose wordt uitgegaan van een indicatieve + uitgebreide meting. Dit heeft te maken met een 

veiligheidsfactor (Indicatieve meting 1.6, beperkte meting 1.4 en uitgebreide meting 1.0) en dus het aantal in 

te zetten trillingsmeters (zie ook paragraaf 3.1). 

 

Aan de hand van de uitkomsten van de prognoses die zijn getoetst aan de algemeen geldende en 

geaccepteerde SBR-A richtlijn “schade aan gebouwen” wordt geprognotiseerd dat bij een indicatieve meting  

alle bebouwing in categorie 2, niet trillingsgevoelig voldoet, met uitzondering van Nieuwestraat 9 deze voldoet 

bij een uitgebreide meting. 

 

Voor de monumenten (categorie 2, trillingsgevoelig) aan de Nieuwestraat 15 en 27, wordt geprognotiseerd dat 

deze ook voldoen, bij een uitgebreide meting. 

 

De SBR-A richtlijn gaat uit van een kans op schade van <1% bij het niet overschrijden van de grenswaarden.  

 

Voor wat betreft de tuinhuisjes, schuren en ander bijgebouwen/ bouwwerken, op een korte afstand tot de 

werkzaamheden, is het risico op schade niet uit te sluiten. Dit komt enerzijds door trillingen en anderzijds door 

de grondslag die bij de werkzaamheden zetting zou kunnen vertonen. Dit geldt ook voor de metselwerk brug 

en betonnen duiker (i.v.m. zeer korte afstand), doordat de werkzaamheden hierop aansluiten. Bij deze 

situaties schrijft de SBR voor extra monitoring in te zetten. 

 

4.2 Advies 

Voor beheersing tijdens de werkzaamheden en van een onzeker voorval alsmede beantwoorden van 

causaliteit vraagstukken bij een schademelding adviseren wij: 

• Een bouwkundige (tussen- en/of na-) opname uit te voeren, bij de bebouwing die al in de 

vooropnames betrokken is. Dit bij eventuele (schade)meldingen. 

• Een trillingsmeting ter controle en beheersing van de werkzaamheden op de bebouwing met de 

kortste afstand tot de werkzaamheden. 

• Een deformatiemeting van de bebouwing  betrokken in de vooropnames, i.v.m. de grondslag, kans 

op zetting bij de werkzaamheden en voelbaarheid van de trillingen, alsmede voor het kunnen 

beantwoorden van eventuele (schade)meldingen. Gekeken naar de prognose wordt een combinatie 

van een hoogtemeting met automatische tiltsensoren (en scheurwijdtemeters) geadviseerd. 

• Continue monitoring met behulp van scheurwijdtemeters, bij de (constructieve) scheuren in de 

panden Nieuwestraat 9 en 11. 

• Overwegen om de werkzaamheden te starten met bemande metingen , zowel voor de trillingen als 

de hoogtedeformatie. 
 

Aan de hand van bovenstaande adviezen wordt door Quattro een plan van aanpak in de vorm van een 

monitoringsplan opgesteld.  
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Bijlage 3: Overig: bekendmaking tekst t.b.v. 

Waterschapsblad 

Ontwerp wijzigingsbesluit versterking waterkering De Keen 
 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft op 13 juli 2023 besloten om het ontwerp-

wijzigingsbesluit versterking waterkering De Keen voor inspraak ter inzage te leggen. 

 

Ontwerp-wijzigingsbesluit  

In het ontwerp-wijzigingsbesluit versterking waterkering De Keen is opgenomen op welke manier 

het projectplan van 13 september 2022 (met kenmerk: INFR201117 R-10) wijzigt.  

 

Inzage 

Het ontwerp-wijzigingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 18 juli 2023 tot en met 28 

augustus 2023 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt deze inzien door de bij deze elektronische 

bekendmaking gevoegde bijlagen te openen. Kijk hiervoor links op deze pagina onder ‘Externe 

bijlagen’. Een fysiek exemplaar ligt op werkdagen van 08.00 uur tot 17.30 uur op het 

hoofdkantoor, Handelsweg 100 te Ridderkerk, ter inzage. 

 

Zienswijzen 

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op de 

wijzigingen kenbaar maken. Dit kan naar keuze schriftelijk of mondeling. U kunt uw zienswijzen 

schriftelijk sturen naar: 

 

College van Dijkgraaf en Heemraden, 

Waterschap Hollandse Delta t.a.v. Project 3 Regionale Keringen 

Postbus 4103 

2980 GC Ridderkerk 

 

Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de hieronder genoemde 

contactpersoon. 

 

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw ingediende zienswijze. De ingediende zienswijzen 

worden beoordeeld en bezien wordt of deze aanleiding geven om de wijziging aan te passen. 

Vervolgens wordt het wijzigingsbesluit versterking waterkering De Keen definitief vastgesteld door 

het college van Dijkgraaf en Heemraden en bekendgemaakt. 

 

Contact 

Voor nadere inlichtingen over dit wijzigingsbesluit kunt u terecht bij projectteam 3 regionale 

keringen. U kunt tijdens kantooruren bellen naar (0900) 2005005 (lokaal tarief) of een e-mail 

sturen naar: 3regionalekeringen@wshd.nl.  

 

Ridderkerk, 13 juli 2023 

Dijkgraaf en Heemraden, 

 

Namens deze: 

 

R. Moerenhout, afdelingshoofd Projecten en Uitvoering 

 

mailto:3regionalekeringen@wshd.nl
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