
Raadsvoorstel 

Datum Raad 
19 december 2013 

Registratienummer 
BR1300238 

Onderwerp 
Herijking ontwikkeling Bleizo 

Gevraagde beslissing 
1. Kennis te nemen van het rapport Ontwikkeling Bleizo - Van plan naar strategie en de 

bijbehorende bijlagen. 
2. In te stemmen met de voorgestelde ontwikkelingsstrategie voor Bleizo die bestaat uit: 

a. Continueren van een ontwikkeling volgens het scenario Masterplan zonder FOC, 
vasthouden aan een hoog ambitieniveau en het streven naar realisatie van het ov-
knooppunt Bleizo. 

b. De unieke gebiedskenmerken van Bleizo dienen als uitgangspunt voor een 
ontwikkelstrategie met meer flexibiliteit en marktgerichtheid. 

c. Voorzichtigheid in financieel opzicht. 
d. Indien het ov-knooppunt Bleizo niet op korte termijn kan worden gerealiseerd, wordt zo 

lang mogelijk vastgehouden aan de condities voor een station door een gerichte 
uitgiftestrategie. 

e. Inzetten op het aantrekken of toelaten van tijdelijke functies, gezien de lange looptijd 
van de totale ontwikkeling. 

3. De Gemeenschappelijke Regeling Bleizo op te dragen om de ontwikkelingsstrategie te hanteren 
bij de ontwikkeling van Bleizo. 

4. Bij de jaarrekening 2013 van de gemeente in financieel opzicht uit te gaan van de door Bleizo 
aangegeven financiële effecten, waarbij vanuit het voorzichtigheidsprincipe rekening is gehouden 
met een risicoreservering binnen de grondexploitatie, die aansluit bij een ontwikkeling als 
bedrijfsterrein. Dat betekent dat een voorziening moet worden getroffen van C 3,8 miljoen 
(=50% van het totale negatieve resultaat). Daarnaast zal in de weerstandscapaciteit van 
Lansingerland rekening worden gehouden met een bedrag van C 5,4 miljoen voor Bleizo. 

Samenvatting 
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bleizo is sinds 2008 bezig met de integrale ontwikkeling van het 
gebied rondom het beoogde openbaar vervoerknooppunt Bleizo. Deze ontwikkeling is gebaseerd op een 
gebiedsvisie waarin economische functies in nauwe samenhang met de locatie voor de ov-voorziening 
worden beschouwd. Het streven daarbij is een gebied met een hoog ambitieniveau ten aanzien van 
ruimtelijke kwaliteit en economische betekenis. 
Bijna gelijktijdig met de start van de GR Bleizo komt Nederland in een economische recessie. 
Deze recessie heeft grote invloed op de vastgoedmarkt en daarmee op de ontwikkelingsmogelijkheden en 
gronduitgifteplanning voor Bleizo. Daarnaast is sprake van herijking van het planologische beleid van 
overheden ten aanzien van kantoren en detailhandel. Als gevolg hiervan en van de negatieve 
besluitvorming van de provincie eind 2012 over het Factory Outlet Centrum (FOC) is het ontwikkei-
perspectief van de GR Bleizo flink gewijzigd. 
Deze veranderingen geven aanleiding tot herijking van de gewenste ontwikkelingsrichting voor Bleizo. 

Portefeuillehouder 
 en  
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Ten behoeve van de besluitvorming over de herijking van de ontwikkeling van Bleizo heeft de GR Bleizo, 
in overleg met de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer, een rapport opgesteld waarin de 
verschillende scenario's voor Bleizo zijn uitgewerkt. 
Het Algemeen Bestuur van de GR Bleizo heeft op 17 oktober 2013 besloten om een voorstel voor een 
nieuwe ontwikkelingsstrategie voor Bleizo en de bijbehorende financiële benadering aan de colleges van 
Lansingerland en Zoetermeer voor te leggen met het verzoek dit voor verdere besluitvorming aan de 
raden voor te leggen. 
Deze ontwikkelingsstrategie is op 30 oktober door de GR Bleizo gepresenteerd in een gezamenlijke 
radenbijeenkomst. 
Het onderzoek beschrijft de mogelijke scenario's inclusief een financiële doorrekening. De scenario's zijn 
in te delen in twee groepen: met en zonder ov-knooppunt op korte termijn. In elk van de groepen zijn 
drie scenario's onderzocht. 
Voor een beschrijving van de scenario's wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en het rapport 
Ontwikkeling Bleizo-Van plan naar strategie. 
De scenario's zijn onderzocht op hun gevolgen zoals voor maatschappelijke betekenis (ov-voorziening, 
economische meerwaarde, ruimtelijke kwaliteit) de uitgiftetermijn, het financiële resultaat 
(grondexploitatie, contante waarde) en het financiële perspectief. 
Voor de nieuwe ontwikkelingsstrategie is ondermeer gekeken naar de uitkomsten van de scenariostudie, 
naar de mogelijkheden voor realisatie van het ov-knooppunt en het flexibel in kunnen spelen op kansen 
in de markt. 
Dit resulteert in een keuze voor een ontwikkelingsstrategie die past bij het scenario Masterplan zonder 
FOC. Deze keuze is niet alleen gebaseerd op de maatschappelijke betekenis, het financieel resultaat en 
de risico's maar ook op de wens om meer ruimte te kunnen bieden aan initiatieven vanuit de markt. 
Daarbij wordt ingespeeld op de onderscheidende gebiedskenmerken zoals de ligging in de Randstad, de 
uitstekende bereikbaarheid en de ruimte voor grootschalige initiatieven. 
Deze ontwikkelingsstrategie houdt vast aan de ambities uit het Masterplan: vast wordt gehouden aan een 
hoog ambitieniveau en het streven blijft gericht op realisatie van het ov-knooppunt Bleizo. Er is sprake 
van consistentie in beleid en van aansluiting bij het beleid van andere overheden. Bovendien wordt 
hiermee recht gedaan aan de investeringen die gedaan zijn in de Verlengde Oosterheemlijn. 
In financieel opzicht wordt voorgesteld voorzichtigheid te betrachten door rekening te houden met het 
financiële resultaat van een ontwikkeling als bedrijventerrein. 
In het kort houdt de voorgestelde strategie de (bestaande) hoge ambities van scenario Masterplan zonder 
FOC overeind en betracht tegelijkertijd in financieel opzicht de voorzichtigheid van scenario 
Bedrijventerrein. 

De geadviseerde ontwikkelstrategie doet recht aan kwaliteiten die Bleizo uniek maken: de combinatie 
van uitstekende bereikbaarheid per openbaar vervoer en auto en de centrale ligging in het zuidelijk deel 
van de Randstad. De doelstelling om een regionaal ov-knooppunt te realiseren blijft behouden evenals de 
doelstelling om economische meerwaarde toe te voegen in termen van ruimtelijke kwaliteit en 
werkgelegenheid. 
De voorgestelde strategie is minder gericht op een eindbeeld. De voorgestelde planningsaanpak is vraag 
georiënteerd en biedt de mogelijkheid om in te spelen op kansen die zich zowel op de korte, middellange 
als lange termijn voordoen. Hiermee wordt aangesloten op de toenemende behoefte aan ruimte voor 
opkomende initiatieven vanuit de markt. 

De voorzichtigheid in financieel opzicht die daartegenover wordt gesteld ligt voor de hand. De voor
gestelde aangepaste ontwikkelingsstrategie voor Bleizo gaat gepaard met het in de grondexploitatie 
opnemen van een risicovoorziening die leidt tot een tekort in de grondexploitatie van Bleizo en een 
verbetering van het financiële risicoprofiel van Bleizo. 
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Financiële consequenties 

a. Resultaat van de grondexploitatie 

b. Risicoanalyse 

Verdere procedure 
Na besluitvorming door de raden zal de GR Bleizo de grondexploitatie en risicoanalyse aanpassen. De 
begroting 2015 en de daaraan ten grondslag liggende grondexploitatie zullen zijn gebaseerd op de nieuwe 
ontwikkelings en financiële strategie. De begroting zal u op de gebruikelijke wijze worden voorgelegd. 
Bij het opstellen van de jaarrekening houden de beide gemeenten rekening met de te treffen voorziening 
en benodigde risicoreservering. 

Duurzaamheid 
Vanuit het perspectief van duurzaamheid is van belang dat ook de voorgestelde ontwikkelingsstrategie 
zich richt op realisatie van een ovknooppunt, een gebied met aansprekende ruimtelijke kwaliteit, 
versterking van de regionale economische structuur, hogere investeringen en meer werkgelegenheid. 

3 

(10)(2)(b)

(10)(2)(b)

(10)(2)(b)



Bijlagen 
1. Toelichting op risicoberekening. 
2. Het rapport Ontwikkeling BleizoVan plan naar strategie. 
3. Bijlagen, behorende bij het rapport Ontwikkeling BleizoVan plan naar strategie, bestaande uit 

ondermeer Grondexploitatie en risicoanalyses inclusief toelichting (geheim, ter inzage bij de 
Griffie, zie brief 1113.22092). 

Beoogd maatschappelijk effect 
Ontwikkelingsperspectief van Bleizo in overeenstemming brengen met het economisch perspectief en het 
planologisch beleid van andere overheden. 

Argumenten 

1. Het rapport Ontwikkeling Bleizo-Van plan naar strategie geeft een goed beeld van de verschillende 
denkbare ontwikkelscenario 's 
Het rapport informeert en adviseert de colleges en raden van Lansingerland en Zoetermeer over 
mogelijke wijzigingen in de ontwikkelingsstrategie van Bleizo. Het rapport benoemt enkele scenario's 
voor de ontwikkeling met en zonder ovknooppunt en vergelijkt deze op aspecten als maatschappelijke 
betekenis en financiële gevolgen. Op basis daarvan wordt een advies gegeven over de meest gewenste 
ontwikkelingsstrategie van Bleizo. 

2.o. continuering van een ontwikkeling met een hoog ambitieniveau en ov knooppunt geeft de meeste 
maatschappelijke meerwaarde 
Een regionaal ovknooppunt is voor inwoners van Lansingerland en Zoetermeer een waardevolle voor

ziening in termen van comfort en reistijdwinst. Het draagt bij aan het duurzame karakter van op Bleizo 
gevestigde bedrijven en instellingen. Het scenario Masterplan zonder FOC versterkt de economische 
structuur op regionaal niveau, leidt tot hogere investeringen en meer werkgelegenheid dan in geval van 
een ontwikkeling tot regulier bedrijventerrein. 

ĩ.b. de ligging en bereikbaarheid van Bleizo zijn bepalend voor het aantrekken van marktinitiatieven 
"Uitnodigingsplanologie", gericht op het pakken van kansen door ruimte te bieden aan marktinitiatieven, 
speelt beter in op de economische situatie en de unieke eigenschappen van Bleizo dan in te zetten op 
een bepaald type bedrijventerrein. De uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de auto, 
de centrale ligging in de Randstad, en met name ook de vrijheid en de ruimte voor het realiseren van 
grootschalige plannen bleken de afgelopen vijf jaar meer bepalend bij het aantrekken van markt

initiatieven dan de geprojecteerde invulling van het gebied. 

2. c. niet is uit te sluiten dat Bleizo zich zal ontwikkelen als regulier bedrijventerrein: dit vraagt om een 
voorzichtige financiële benadering 
Wanneer een ontwikkeling volgens het scenario Masterplan zonder FOC niet mogelijk blijkt bijvoorbeeld 
omdat het station niet realiseerbaar is ligt een ontwikkeling volgens het scenario bedrijventerrein of 
volgens alternatief programma II meer voor de hand. 
Omdat het financieel resultaat behorende bij het scenario bedrijventerrein minder is dan dat van het 
scenario Masterplan zonder FOC wordt vanuit een oogpunt van voorzichtigheid voorgesteld om uit te gaan 
van een grondexploitatie die gerelateerd is aan het resultaat van een ontwikkeling als bedrijventerrein. 

2.d. door een gerichte uitgiftestrategie zo lang mogelijk vasthouden aan de condities voor een station 
Als het ovknooppunt niet op korte termijn gerealiseerd kan worden, wil dat niet zeggen dat het op 
langere termijn niet alsnog mogelijk is. Om realisatie van een station op de langere termijn niet 
onmogelijk te maken wordt het gebied rondom het station zoveel mogelijk ingevuld met functies die een 
hoge vervoerwaarde bieden, of wordt hiervoor zo lang mogelijk gereserveerd. Deze werkwijze houdt de 
opties voor de komst van een ovknooppunt zo lang mogelijk open. 
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Raadsbesluit 
(geamendeerd) IMIMI III II III III 11II 

IIIII11 III IIIII III 11II 
Datum Raad 
19 december 2013 
Registratienummer 
BR1300238 

Onderwerp 
Herijking ontwikkeling Bleizo 

De raad van de gemeente Lansingerland; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2013; 

Overwegende dat 

gewijzigde economische omstandigheden en gewijzigd planologisch beleid van andere overheden 
herijking van de ontwikkelingsstrategie voor de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo noodzakelijk 
maken. 

1. Kennis te nemen van het rapport Ontwikkeling Bleizo - Van plan naar strategie en de 
bijbehorende bijlagen. 

2. In te stemmen met de voorgestelde ontwikkelingsstrategie voor Bleizo die bestaat uit: 
a. Continueren van een ontwikkeling volgens het scenario Masterplan zonder FOC, vasthouden 

aan een hoog ambitieniveau en het streven naar realisatie van het ov-knooppunt Bleizo; 
b. De unieke gebiedskenmerken van Bleizo dienen als uitgangspunt voor een ontwikkelstrategie 

met meer flexibiliteit en marktgerichtheid; 
c. Voorzichtigheid in financieel opzicht; 
d. Indien het ov-knooppunt Bleizo niet op korte termijn kan worden gerealiseerd, wordt zo 

lang mogelijk vastgehouden aan de condities voor een station door een gerichte 
uitgiftestrategie; 

e. Inzetten op het aantrekken of toelaten van tijdelijke functies, gezien de lange looptijd van 
de totale ontwikkeling. 

3. De Gemeenschappelijke Regeling Bleizo op te dragen om de ontwikkelingsstrategie te hanteren 
bij de ontwikkeling van Bleizo. 

4. Bij de jaarrekening 2013 van de gemeente in financieel opzicht uit te gaan van de door Bleizo 
aangegeven financiële effecten, waarbij vanuit het voorzichtigheidsprincipe rekening is 
gehouden met een risicoreservering binnen de grondexploitatie, die aansluit bij een ontwikkeling 
als bedrijfsterrein. Dat betekent dat een voorziening moet worden getroffen van C 3,8 miljoen 
(=50% van het totale negatieve resultaat). Daarnaast zal in de weerstandscapaciteit van 
Lansingerland rekening worden gehouden met een bedrag van C 5,4 miljoen voor Bleizo. Wanneer 
er zekerheid is verkregen dat er een NS-station gevestigd zal worden als kern van het OV-
knooppunt Bleizo zal de voorziening van C 3,8 miljoen verlaagd worden tot C 350.000 zijnde de 
helft van het begrote verlies van scenario 1. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering 

Gelet op 
het rapport Ontwikkeling Bleizo-Van plan naar strategie. 

Besluit(en) 

van 19 december 2013, 

de plaatsvervangend griff de voorzitter 
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I.e. Een langere ontwikkelingsperiode maakt tijdelijke functies mogelijk 
De voorziene langere ontwikkelingsperiode en de wens om ruimte te laten voor marktinitiatieven bieden 
mogelijkheden voor het toelaten van tijdelijke functies op Bleizo. 
Deze tijdelijke functies kunnen opbrengsten genereren ter bestrijding van de beheer- en exploitatie
kosten. Ook kunnen ze bijdragen aan het aanjagen van de gebiedsontwikkeling. 

3. door verandering van omstandigheden behoeft het programma voor Bleizo aanpassing 
De visie Landschap als Podium is in ruimtelijk, programmatisch en financieel opzicht tot op heden 
leidend geweest voor de ontwikkelingsstrategie van Bleizo. De onder Samenvatting genoemde 
omstandigheden geven aanleiding voor een herijking. Bleizo zal aan een besluit tot wijziging van de 
ontwikkelings- en financiële strategie uitvoering moeten geven ondermeer door een grotere inspanning 
op het gebied van acquisitie en aanpassing van begroting en grondexploitatie. 

4. wijziging van de ontwikkelingsstrategie en financiële voorzichtigheid heeft financiële effecten 
Lansingerland en Zoetermeer nemen ieder voor 50X deel in de GR Bleizo. Winst, verlies en risico's 
worden gezamenlijk gedeeld. De voorgestelde ontwikkelingsstrategie en -met name- het hanteren van 
het voorzichtigheidsprincipe door in financieel opzicht uit te gaan van een ontwikkeling als bedrijfs
terrein betekent dat rekening moet worden gehouden met een negatieve grondexploitatie. 
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