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Managementsamenvatting 
Royal HaskoningDHV heeft van het Waterschap Zuiderzeeland opdracht gekregen om gezamenlijk tot 

een voorkeursalternatief te komen voor de dijkversterking van de IJsselmeerdijk van de Ketelbrug tot aan 

de Houtribsluizen bij Lelystad. Parallel hieraan worden de aanwezige kabels en leidingen getoetst op 

waterveiligheid en fysiek raken door de werkzaamheden van de dijkversterking.  

 

Quick scan beoordeling 

In deze quickscan beoordeling kabels en leidingen heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de 

aanwezige K&L op basis van de beschikbare informatie uit de KLIC melding. Deze gegevens zijn verwerkt 

in een ArcGis viewer waarna vervolgens is beoordeeld; 

- Wat de verwachte impact is van de dijkversterking op de K&L en of deze fysiek zal worden geraakt 

met eventueel het gevolg dat deze verlegd moet worden. Het aspect fysiek raken is beoordeeld door 

de contouren van de dijkversterking te leggen over de aanwezige K&L. Leidingen die binnen de 

dijkversterkingscontouren zijn geselecteerd voor het aspect “fysiek” raken, moeten mogelijk worden 

verlegd. Deze leidingen zullen in de verkenningsfase nader worden beoordeeld op dit aspect. 

- Wat de relatie is tot de waterveiligheid van de waterkering voor de leidingen nabij de dijk welke niet 

fysiek door de dijkversterking worden geraakt. Bij deze beoordeling op de waterveiligheid is een 

inschatting gemaakt in hoeverre leidingen binnen het invloedsgebied van de waterkering liggen door 

berekening van de mogelijke ontgrondingskrater. Voor de quick scan zijn alleen de leidingen 

beoordeeld die zich buiten de dijkversterkingscontour bevinden. Indien de ontgrondingskrater van 

deze leidingen tot het invloedsgebied van de dijk raakt of snijdt  zullen deze leidingen in de 

verkenningsfase nader worden beoordeeld. 

 

Vanuit beleid is het uitgangspunt van het waterschap dat kabels en leidingen zoveel mogelijk buiten de 

kernzone en binnenbeschermingszone van de dijk moeten liggen. De aanwezige leidingen die binnen 

deze zones liggen zijn echter in het verleden vergund. Daarom wordt alleen overgegaan tot het opstellen 

van verleggingsplannen op moment de leiding fysiek wordt geraakt door de dijkversterking of niet (meer) 

voldoet aan de criteria voor waterveiligheid.  

 

Vervolgstappen 

De quick scan is het vertrekpunt voor het opstarten van een samenwerking met K&L beheerders om te 

komen tot een nadere beoordeling van de noodzakelijke verleggingen. Daarbij worden in hoofdlijn de 

volgende stappen doorlopen; 

A) Nadere opvraag van gegevens bij K&L beheerders waarbij het gaat om; 

- Drukgegevens van leidingen (t.b.v. beoordeling aspect waterveiligheid). 

- Aanwezige gronddekking voor leidingen die mogelijk verlegd moeten worden. 

- Bevestiging of de KLIC gegevens correct en compleet zijn en of het gaat om leidingen die 

daadwerkelijk in gebruik zijn. 

B) Nadere beoordeling van kabels en leidingen op aspecten fysiek raken en waterveiligheid aan de 

hand van de aanvullende gegevens van K&L beheerder en het actuele dijkontwerp (kansrijke 

varianten). Voor drukleidingen in lengterichting van de dijk worden er ook geotechnische 

berekeningen gedaan om te beoordelen of er ondanks falen van de leiding sprake kan zijn van 

een stabiele waterkering. 

C) Opstellen van een Plan van Aanpak (PVA) voor het K&L proces. Het PVA wordt vooraf besproken 

met de K&L beheerders en vastgesteld door waterschap Zuiderzeeland. 

 

In het PVA wordt de totale impact van K&L op het ontwerp en de kostenraming bepaald waarna dit 

richting kan geven aan het voorkeursbesluit (VKB) in de verkenningsfase. Daarnaast vormt het PVA het 

vertrekpunt voor het opstellen van de verleggingsplannen.  
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1 Aanleiding en aanpak quickscan 

Royal HaskoningDHV heeft van het Waterschap Zuiderzeeland opdracht gekregen om gezamenlijk tot 

een voorkeursalternatief te komen voor de dijkversterking van de IJsselmeerdijk van de Ketelbrug tot aan 

de Houtribsluizen bij Lelystad. Parallel hieraan worden de aanwezige kabels en leidingen getoetst op 

waterveiligheid en fysiek raken door de werkzaamheden van de dijkversterking.  

 

Quick scan beoordeling 

Tijdens de Nadere Veiligheidsanalyse [ref. 1] is een schetsontwerp van de dijkversterking gemaakt. Op 

basis van dit schetsontwerp is in onderliggende rapportage een quickscan uitgevoerd van de aanwezige 

kabels & leidingen (K&L) in en nabij de waterkering. In deze quickscan heeft een inventarisatie 

plaatsgevonden van de aanwezige K&L op basis van de beschikbare informatie uit de KLIC melding. 

Deze gegevens zijn verwerkt in een ArcGis viewer waarna vervolgens is beoordeeld; 

- Wat de verwachte impact is van de dijkversterking op de K&L en of deze fysiek zal worden 

geraakt met eventueel het gevolg dat deze verlegd moet worden.  

- Er is een eerste beoordeling uitgevoerd in relatie tot de waterveiligheid van de waterkering voor 

de leidingen nabij de dijk welke niet fysiek door de dijkversterking worden geraakt. Bij deze 

beoordeling op de waterveiligheid is een inschatting gemaakt in hoeverre leidingen binnen het 

invloedsgebied van de waterkering liggen. Indien deze binnen het invloedsgebied liggen zullen 

deze leidingen in een verkenningsfase nader worden beoordeeld. 

 

Op basis van de eerste resultaten uit onderliggende beschouwingen kan in de verkenningsfase de totale 

impact worden vastgesteld waarna dit als input kan worden meegenomen in het dijkversterkingsontwerp 

en richting geeft/kan geven aan het voorkeursbesluit (VKB). Daarnaast kan op basis van deze quick scan 

en eventuele nadere beoordeling overgegaan worden tot overleg met K&L beheerders en kunnen 

verleggingsplannen worden opgesteld. 

 

2 Uitgangspunten 

2.1 Referenties 

De volgende documenten zijn gebruikt voor het opstellen van deze rapportage: 

◼ [ref. 1] Rapport Royal HaskoningDHV en HKV “Ontwerpopgave 2080, dijkversterking IJsselmeerdijk, 

dijktraject 8-3, opdrachtgever: Waterschap Zuiderzeeland, referentie: BH1383, status: finale 

versie/P02, d.d. juli 2020”. 

◼ [ref. 2] Tekening Royal HaskoningDHV “Bijlage A2.1 Opbreekprofielen.pdf, tekeningnr.: 8W88888.W8 / 

0000-00” (zie bijlage 2). 

◼ [ref. 3] Tekening Royal HaskoningDHV “Bijlage A2.2 Aanbrengprofielen.pdf, tekeningnr.: 8W88888.W8 

/ 0000-00” (zie bijlage 2). 

◼ [ref. 4] Tekening Zuiderzeewerken afdeling dijken en scheepvaartwegen “Revisie Ijsselmeerdijk, 

situatie dwarsprofielen, wijziging: A d.d. mei 1975, getekend: december 1964” (zie bijlage 3). 

◼ [ref. 5] ArcGis viewer, versie 16-12-2020 “K&L Viewer IJsselmeerdijken BH5290, link: 

https://zzl.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=04dd6efc26b54cfd8a9ab8fb5676c41

c. 

https://zzl.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=04dd6efc26b54cfd8a9ab8fb5676c41c
https://zzl.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=04dd6efc26b54cfd8a9ab8fb5676c41c
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2.2 Geometrie waterkering 

2.2.1 Huidige situatie 

In bijlage 3 is de opbouw van de huidige dijk gegeven (conform [ref. 4]). Deze informatie is gebruikt voor 

de bepaling van de voorlopige dijkversterkingsopties. 

2.2.2 Voorlopige dijkversterkingsopties 

Voor de beschouwing van de K&L in deze rapportage is gebruik gemaakt van de nadere 

veiligheidsanalyse overeenkomstig [ref. 1] waarin voorlopige dijkversterkingsopties zijn bepaald. Er waren 

daarbij een 6-tal representatieve dwarsprofielen (zie bijlage 2) aangehouden die maatgevend 

verondersteld zijn voor specifieke dijktrajecten. In Figuur 2.1 zijn de dijktrajecten met daarbij maatgevende 

dwarsprofiel gegeven. In Tabel 2-1 is de locatie van de dwarsprofiel gegeven. De contouren van de 

dijkversterkingsopties zijn per traject gevisualiseerd in een ArcGis viewer (zie toelichting in paragraaf 2.3). 

 

Ter plaatse van het strand Houtribhoek en ter plaatse van de Maxima Centrale is vooralsnog uitgegaan 

van een soortgelijke dijkversterking als in het traject Parkhaven / Houtribhaven (dwarsprofiel 6) (zie Figuur 

2.1).  

 

 

Figuur 2.1 Representatieve locaties (conform [ref. 1]). 

 

Tabel 2-1 Ligging representatieve profielen conform [ref. 3]. 

Traject Representatief dwarsprofiel  Locatie dwarsprofiel [Km] 

Brug Ketelmeer tot Urkerhoek DWP-1 21,28 

Urkerhoek tot Lelystad DWP-2 24,93 

Maxima Centrale DWP-6 34,54 

Loswal  - (1) - 

Flevokost 
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Lelystad tot Flevo Marina DWP-3 30,15 

Flevo Marina haven DWP-4 31,83 

Strand Houtribhoek DWP-6 34,54 

Golfclub Lelystad tot Parkhaven DWP-5 33,05 

Parkhaven / Houtribhaven DWP-6 34,54 

(1) Ter plaatse van Flevokust  is er geen dijkversterking noodzakelijk conform [ref. 1]. 

 

2.2.3 Schetsontwerpdijkversterking 

In deze fase van het project (verkenningsfase) wordt toegewerkt naar een voorkeursalternatief. Daarbij 

wordt rekening gehouden met de mogelijke K&L verleggingen en andere beoordelingen ten gevolge van 

de dijkverbetering, dit ter ondersteuning om tot een gedragen VKB (voorkeursbesluit) te komen. 

2.3 Aanwezige kabels en leidingen 

De kabels en leidingen data is afkomstig van het Kadaster (KLIC-data). Het Kadaster beheert alle K&L 

data in Nederland en wordt geüpdate wanneer er ingrepen plaatsvinden waarbij kabels en leidingen 

worden verlegd. Voor het gehele projectgebied van IJsselmeerdijken is de data opgevraagd bij het 

Kadaster (omstreeks juli 2020), en is deze op kaart gezet in ArcGis.  

 

Omdat de KLIC-data uit veel kleine lijnstukken bestond is er in ArcGis pro met behulp van enkele 

automatische tools een deel gekoppeld om tot een overzichtelijker aantal te komen.  

 

De overgebleven K&L lijnstukken zijn daarna voorzien van een unieke codering. Deze code bestaat uit het 

soort kabel, de beheerder en een uniek nummer (bijv. DT-KPN-001). De nummers zijn geordend van 

groot naar klein en afhankelijk van de lengte van de kabel of leiding. In Tabel 2-2 zijn alle beheerders en 

soorten kabels en leidingen weergegeven met de bijbehorende afkortingen.  

 

Tabel 2-2: Kabel/leiding beheerders en soorten kabels/leidingen met bijbehorende afkortingen. 

Beheerders Afkorting Soort kabel/leiding Afkorting 

Adinf BV ADI Datakabel DT 

Eurofiber EUR Laagspanningskabel LS 

Bt Nederland BTN Middenspanningskabel MS 

KPN KPN Hoogspanningskabel HS 

GDF Suez SUE 
Buisleiding Gevaarlijke 

Inhoud 
GI 

Gemeente Lelystad GEM Vrijverval riool VR 

Alliander LIA Drukriool DR 

Nederlandse Gasunie Oost NGO Drinkwaterleiding DW 

Prorail PRO Lagedruk gasleiding LG 

Provincie Flevoland FLE Hogedruk gasleiding HG 

Reggefiber Operator ROP Overig OV 
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Relined REL 

Rijkswaterstaat RWS 

Tennet TSO TEN 

T-Mobile TMO 

Vattenval VAT 

Vitens VIT 

Waterschap Zuiderzeeland ZZL 

Ziggo ZIG 

 

 

Voor het totale dijktracé zijn overeenkomstig [ref. 1] 6 kenmerkende dwarsprofielen onderscheiden. Deze 

dijkversterkingsprofielen zijn van toepassing voor specifieke dijktrajecten. De contouren van deze 

dijkversterkingsprofielen zijn als polygonen ingetekend.   

 

Het totaal is geëxporteerd naar ArcGis Online en kan worden geraadpleegd via de link zoals gegeven in 
[ref. 5] onder paragraaf 2.1. Op basis van de ArcGis online visualisaties kunnen verdere analyses worden 
uitgevoerd.   
 

Bij de netbeheerders zullen ten behoeve van de nadere beoordeling in de verkenningsfase aanvullende 

gegevens worden opgehaald, waaronder: 

◼ Ontbrekende inwendige drukken, diameters, materialen etc. 

◼ Geometrie in / nabij dijkprofiel. 

◼ Gronddekking. 

◼ Aanwezige mantelbuizen. 

◼ Etc. 

 

Deze informatie wordt zoveel als mogelijk vastgelegd in de ArcGis Online. Een beperkt deel van de 

informatie is reeds beschikbaar gekomen uit de KLIC. Informatie die niet aan ArcGis kan worden 

gekoppeld zal in een latere fase in separate K&L-dossiers worden opgenomen. 
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3 Beoordelingsmethodiek K&L 

3.1 Inleiding 

In hoeverre de K&L in of nabij de waterkering kunnen blijven liggen is ondermeer afhankelijk van: 

◼ A - Het fysiek raken van de K&L door de uit te voeren dijkversterking. (zie paragraaf 3.2) 

◼ B - De waterveiligheid van de waterkering door daarin aanwezige danwel nabijgelegen K&L. (zie 

paragraaf 3.3) 

◼ C - Aspecten ten aanzien van het beheer en onderhoud. (Zie paragraaf 3.4) 

 

Voor de beoordeling van hierboven genoemde aspecten is in Figuur 3.1 de gehanteerde methodiek in een 

schema inzichtelijk gemaakt. Een beknopte toelichting per onderdeel A, B en C is hierna gegeven. 

Tevens zijn de gehanteerde randvoorwaarden en uitgangspunten per onderdeel in tabellen gegeven. 

Deze randvoorwaarden en uitgangspunten worden gebruikt voor de daadwerkelijke beoordeling. 

 

Het schema bevat geen geavanceerde toets K&L. Bij een geavanceerde toets kan worden gedacht aan 

een probabilistische benadering waarbij de faalkans per leiding wordt bepaald. Dit is vooralsnog geen 

onderdeel van de uitgevoerde beoordeling. 

 

 

Figuur 3.1 Schematische weergave beoordelingsmethodiek (standaard beoordelingssystematiek, waarbij Groen = aspect A, Blauw = 

aspect B, Geel = aspect C, Rood = Nadere beoordeling geotechniek en waterveiligheid 
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3.2 Systematiek i.r.t. beïnvloeding door dijkversterking 

Hoofdvraag: Wordt kabel of leiding door uitvoering dijkversterking geraakt (bv. door 

graafwerkzaamheden)? 

Betreft: groene kader Figuur 3.1.  

◼ A.1: Moeten K&L worden verwijderd door bijvoorbeeld ligging onder harde bekleding, keermuur / 

damwand (verticale wand). 

◼ A.2: Moeten K&L worden verwijderd door bijvoorbeeld ligging onder kleibekleding of te grote 

gronddekking. 

 

Hieruit volgen de verleggingscategoriën 

◼ A.4 en A.5: Tijdelijk verleggen danwel definitief verleggen K&L. 

◼ A.3: Dijkversterking heeft geen impact op K&L. Voor categorie A.3 is in ieder geval ook de 

waterveiligheidstoets noodzakelijk om definitief vast te stellen of er geen verlegging / aanpassing 

noodzakelijk is. (blauwe deel schema, zie paragraaf 3.3) 

 

Tabel 3-1 Randvoorwaarden en uitgangpunten A “Beïnvloeding dijkversterking op bestaande K&L” 

 Fysiek raken 

1 

Door het vergraven van het bestaande maaiveld worden K&L fysiek geraakt: 

- Door het aanbrengen van de kleibekleding. 

- Door het aanbrengen van de harde bekleding (zetsteenbekleding). 

- Door het aanbrengen van de keermuur / damwand (verticale wand). 

2 
Voor het aanbrengen van een keermuur is uitgegaan van een benodigde werkruimte van circa 2,0 m aan 

weerszijde van de keermuur. 

3 

Indien wordt besloten om een damwand aan te brengen is het uitgangspunt, dat K&L binnen een afstand van 

circa 1,0 m uit het hart van de damwand moeten worden verlegd. Vanwege de benodigde werkruimte en de 

mogelijke beïnvloeding door het aanbrengen van deze damwanden. Voor gevoelige K&L leidingen dient deze 

afstand mogelijk te worden vergroot. Dit is afhankelijk van de leidingeigenschappen. 

4 
Kabels en leidingen liggen normaliter met een gronddekking van 60 cm tot 120 cm. De ingreep vanuit de 

dijkversterking reikt veelal dieper. 

  

 Beheer en onderhoud - beleid 

5 

Bij de beoordeling is een uitstervingsbeleid ten aanzien van kabels en leidingen in de waterkering gehanteerd. 

Dit uitstervingsbeleid omvat de volgende uitgangspunten: 

- Op het moment dat een kabel of leiding fysiek wordt geraakt door de dijkversterkingsingreep zal deze 

indien mogelijk worden verlegd naar een locatie buiten de waterkering (bij voorkeur buiten de 

binnenbeschermingszone).  

- Voor kabels en leidingen die vanuit hun functie niet verlegd kunnen worden naar een locatie buiten de 

waterkering (zoals bijvoorbeeld LS kabels voor openbare verlichting) mogen binnen het invloedsgebied 

van de waterkering blijven liggen. Deze worden aangemerkt als essentiële kabels en leidingen. 

- Kabels en leidingen die niet fysiek worden geraakt mogen vooralsnog blijven liggen mits de 

waterveiligheid niet in het geding is. Deze leidingen zijn eerder (al dan niet in afwijking van bestaande 

beleidsregels) vergund. Voor het kunnen gedogen van leidingen wordt verwezen naar de hydraulische 

randvoorwaarden, die voor een levensduur van 50 jaar gelden.  
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Bij toepassing van dit gedoogbeleid is het advies, dat bij werkzaamheden aan deze gedoogde leidingen in 

de (nabije) toekomst, deze alsnog uit de waterkering verwijderd moeten worden. 

- Het uitstervingsbeleid prevaleert boven het gedoogbeleid. 

6 Binnen het gesloten seizoen mogen geen werkzaamheden aan K&L binnen de keurzone plaatsvinden. 

7 

Toe- of afname aanwezige gronddekking 

- Een maximale gronddekking tussen de 0,90 m en 1,20 m voldoet niet aan de beleidsregels van 

waterschap Zuiderzeeland. Er dient situatie afhankelijk te worden beoordeeld of dit acceptabel is. 

- Van K&L die dieper liggen dan 1,20 m  geldt in beginsel dat verlegging noodzakelijk is. 

- Een gronddekking kleiner dan 60 cm voor kabels en 80 cm voor leidingen is niet acceptabel. 

8 

Kruisende kabels en leidingen onder de harde bekleding (bijvoorbeeld zetsteen) zijn toegestaan met als 

randvoorwaarde dat ze feitelijk niet jaarrond toegankelijk zijn voor beheer en onderhoud en in geval van 

calamiteiten. 

- Tijdelijk verwijderen van de harde bekleding is tijdens het gesloten seizoen van de waterkering niet 

toegestaan in verband met de waterveiligheid. 

- Tijdelijk verwijderen van de harde bekleding is tijdens het open seizoen niet wenselijk. Behalve indien 

geen andere opties aanwezig zijn. 

9 Parallel onder de harde bekleding gelegen K&L zijn niet toelaatbaar 

10 

Oude kabels en leidingen moeten feitelijk worden verwijderd. 

- Indien na realisatie van de geplande dijkversterking de functie van een K&L komt te vervallen en deze is 

gelegen onder de harde bekleding, dienen deze functieloze oude K&L te blijven liggen. De leidingen 

dienen dan met een dämmer te worden volgezet. 

11 Parallel onder een keermuur gelegen K&L zijn niet toelaatbaar. 

3.3 Systematiek i.r.t. waterveiligheid 

Vraag: In hoeverre beïnvloedt de kabel of leiding de waterveiligheid? 

Betreft: blauwe kader Figuur 3.1. 

◼ B.1 en B.2: Ligging K&L binnen danwel buiten invloedsgebied waterkering. 

Hieruit volgt een eerste oordeel. 

Vervolgens volgt een nadere beoordeling. 

Betreft: rode kader Figuur 3.1. 

▪ B.3.1 en B.3.2: Beoordeling geotechnische aspecten waterveiligheid, oordeel 

 voldoende/onvoldoende 

▪ B.3.3: Voor specifieke situaties zijn compensatoire maatregelen noodzakelijk zoals bijvoorbeeld 

 het aanbrengen van een erosie scherm (voormalig “vervangende waterkering”) of het verwijderen 

 van mantelbuizen.  

Voor de beoordeling van de waterveiligheid zijn, voor leidingen waarbij de verstoringszone de 

invloedszone van de waterkering raakt danwel daarbinnen ligt, aanvullende geotechnische 

beoordelingen noodzakelijk. Een toelichting hieromtrent zal in het Plan van Aanpak K&L worden gegeven. 
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Tabel 3.2 Randvoorwaarden en uitgangpunten B “Waterveiligheid” 

 Waterveiligheid 

1 

K&L moeten voldoen aan de NEN3651, waarbij onder andere: 

- De leidingen sterktetechnisch moeten voldoen. Dit dient door de netbeheerder te worden aangetoond. (1) 

- Binnen de binnenbeschermingszone en kenzone dienen leidingen sterker te zijn dan daarbuiten (relatieve 

sterkte-eis). Dit dient door de netbeheerder te worden aangetoond. 

- Waar nodig dient een voorziening met een damwandconstructie (vervangende waterkering) aanwezig te 

zijn. 

- Bij de beoordeling dient tevens rekening te worden gehouden met het groepseffect. 

2 

Te verplaatsen K&L moeten bij voorkeur (in rangorde): 

1. Buiten de beschermingszone van de waterkering worden gelegd. 

2. En anders buiten de binnen beschermingszone van de waterkering worden gelegd. 

3. En anders buiten de kernzone worden gelegd. 

3 Binnen het leggerprofiel zijn bij voorkeur geen kruisende en parallel gelegen mantelbuizen toegestaan. 

4 
Mantelbuizen die de dijk kruisen dienen voorzien te zijn van een deugelijke afdichting om piping door deze 

mantelbuis te voorkomen. 

5 
Leidingen die niet fysiek worden geraakt en voldoen op grond van waterveiligheid omdat er bijvoorbeeld 

voldoende restprofiel aanwezig blijft mogen blijven liggen (gedoogbeleid). 

6 Bestaande kabels hebben geen invloed op de waterveiligheid. 

7 Nieuwe kabels dienen waar mogelijk te worden geweerd uit de waterkering. 

8 
K&L die binnen de invloedszone van de waterkering liggen of komen te liggen dient het leidingdossier 

overeenkomstig de NEN3651 op orde te zijn. Dit om toekomstige beoordelingen van de K&L te bespoedigen. 

  

 Geotechnische beoordeling i.r.t. waterveiligheid 

9 

Voor de kabels en leidingen die niet op grond van de uitvoering van de dijkversterking danwel beheer en 

onderhoud moeten worden verwijderd / verlegd, wordt in de verkennningsfase een aanvullende geotechnische 

beoordeling uitgevoerd. 

1) In deze rapportage zijn geen sterkteberekeningen opgenomen omdat dit door de netbeheerder dient te 

worden uitgevoerd. 

 

3.4 Systematiek i.r.t. eindoordeel 

Vraag: Kan de K&L blijven liggen of moet deze in een aangepast tracé komen liggen? 

Betreft: gele kader Figuur 3.1. 

◼ C.1 t/m C.4: Leggen danwel handhaven K&L in bestaande tracé, nieuw tracé (binnen / buiten 

invloedsgebied waterkering) als resultaat uit de beoordeling onder A en/of B. 
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4 Resultaat beoordeling t.g.v. beïnvloeding door dijkversterking 

4.1 Inleiding 

Op basis van het schetsontwerp [ref. 1] is beoordeeld in hoeverre de K&L worden beïnvloed. De K&L zijn 

daarbij beoordeeld op basis van de aspecten zoals gegeven in paragraaf 0. Onderscheid is gemaakt in 

het aspect “fysiek raken” en “beheer en onderhoud”. Per traject zijn de beoordelingsresultaten benoemd. 

Nadat het te volgen beleid zoals nu in hoofdstuk 3 is opgenomen is vastgesteld met het Waterschap, zal 

dit nader worden uitgewerkt in het dossier per K&L (gevoed vanuit koppeling met ArcGIS).  

4.2 Traject: Ketelbrug tot Urkerhoek 

In Figuur 4.2 is het schetsontwerp gegeven.  

 

Tussen de dijkpalen 17.6 en 18.2 zou het dijkversterkingsontwerp deels een overlap hebben met de 

Rijksweg A6 (zie Figuur 4.3). De veronderstelling is, dat het dijkontwerp hier nog wordt aangepast zodanig 

dat de Rijksweg A6 niet geraakt wordt. Hiervan uitgaande zouden er geen kabels worden geraakt 

behoudens de kruisende datakabel (DT-RWS-075).  

 

Tussen de dijkpalen 18.2 en 20.2 liggen de K&L buiten de versterkingscontour van de waterkering. 

 

Bij dijkpaal 20.3 en 22.3 kruisen er middenspanningskabels van Vattenfall (MS-VAT-003, MS-VAT-005 en 

MS-VAT-031). Deze kruisende kabels zijn waarschijnlijk door middel van een horizontaal gestuurde boring 

(HDD) onder de dijk aangebracht. Grotendeels zal de dekking op deze kabels volstaan. Ter plaatse van 

het intredepunt (binnendijkse zijde) is de dekking mogelijk te gering en worden de kabels fysiek geraakt 

door de ingraving ten behoeve van de kleibekleding. De grondophoging van de dijk zal naar verwachting 

niet resulteren in te grote zettingen voor de mantelbuis van deze kabels maar moet wel worden 

geverifieerd. De aangenomen intredepunten (binnendijks) van de HDD’s liggen binnen de veiligheidzone 

van de waterkering (zie Figuur 4.1). 

 

Vanaf hiervoor genoemde intredepunten liggen meerdere middenspanningskabels van Vattenfall parallel 

aan de dijk binnen de dijkversterkingscontour (tussen dijkpaal 20.3 tot en met dijkpaal 23.0). Deze kabels 

liggen waarschijnlijk met onvoldoende dekking en worden fysiek geraakt door de ingraving ten behoeve 

van de kleibekleding (zie Figuur 4.4).  
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Figuur 4.1 Schematische weergave windmolens en elektrakabel 

 

In dit traject zijn geen leidingen aangetroffen waarmee rekening moet worden gehouden. 

 

Voor de impact ten aanzien van K&L rekening houden met: 

◼ Tenminste 2 stuks HDD boringen kruisend onder de dijk. 

◼ Vervallen bestaande parallel gelegen middenspanningskabels. Deze dienen verwijderd te worden uit 

het dijkprofiel tijdens de uitvoering van de dijkversterking. 

  

 

Figuur 4.2 Schetsontwerpdwarsprofiel 1 [ref. 3] 
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Figuur 4.3 Uitsnede situatie binnen dit dijktraject van dp 17.6 tot 18.2 (tussen 18.2 en 20.2 geen raakvlak met K&L) 

 

 

Figuur 4.4 Uitsnede situatie binnen dit dijktraject (representatief voor 20.2 tot 24.15) 

4.3 Traject: Urkerhoek tot Lelystad 

In Figuur 4.5 is het schetsontwerp gegeven. 

 

Bij dijkpaal 24.0 kruisen er middenspanningskabels van Vattenfall (MS-VAT-004 en MS-VAT-032). Deze 

kruisende kabels zijn waarschijnlijk door middel van een horizontaal gestuurde boring (HDD) onder de dijk 

aangebracht. Grotendeels zal de dekking op deze kabels volstaan. Ter plaatse van het intredepunt 

(binnendijkse zijde) is de dekking mogelijk te gering en worden de kabels fysiek geraakt door de ingraving 

ten behoeve van de kleibekleding en grondverbetering. De grondophoging van de dijk zal naar 

verwachting niet resulteren in te grote zettingen voor de mantelbuis van deze kabels maar moet wel 

worden geverifieerd. De aangenomen intredepunten (binnendijks) van de HDD’s liggen binnen de 

veiligheidzone van de waterkering (zie Figuur 4.1). 

 

Vanaf hiervoor genoemde intredepunten liggen meerdere middenspanningskabels van Vattenfall parallel 

aan de dijk binnen de dijkversterkingscontour (tussen dijkpaal 23.0 tot en met dijkpaal 24.15). Deze kabels 

liggen waarschijnlijk met onvoldoende dekking en worden fysiek geraakt door de ingraving ten behoeve 

van de kleibekleding en grondverbetering.  

 

Vanaf dijkpaal 24.15 tot en met dijkpaal 25.6 liggen er naast de middenspanningskabels van Vattenfall 

eveneens middenspanningskabels van Liander en een datakabel van Ziggo binnen de 

dijkversterkingscontour. Deze kabels liggen waarschijnlijk met onvoldoende dekking en worden eveneens 

fysiek geraakt door de ingraving ten behoeve van de kleibekleding en grondverbetering. 
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Tussen dijkpaal 26.0 en 29.5 zijn de volgende kenmerkende K&L aanwezig: 

◼ Enkele laagspanningskabels van Liander binnen de versterkingscontour. Deze zullen vanwege fysiek 

raken verlegd moeten worden. 

◼ In de parallel aan de binnendijkse zijde gelegen kabel en leidingenstrook liggen ondermeer een 

drinkwaterleiding van Vitens (DW-VIT-002, diameter 250 mm) en een Gasunie leiding (GI-NGO-001, 

staal circa 110 mm). In hoofdstuk 5 worden deze beoordeeld op de waterveiligheid.  

◼ Hogedruk gasleiding van Liander (HG-LIA-001 PE 160 mm, 4 bar) parallel achter de dijk. De 

waterveiligheid is beoordeeld in hoofdstuk 5. 

◼ Ter plaatse van dijkpaal 28.3 kruist een kabel voor openbare verlichting van het waterschap (OV-ZZL-

001). Tevens is hier een oude leiding aanwezig die volgezet is met onder de steenbekledinge en onder 

de weg (mededeling J. Boezeman).  

◼ In dit traject tussen dijkpaal 26.0 en 29.5 zijn geen leidingen aangetroffen waarmee rekening moet 

worden gehouden met betrekking tot fysiek raken. 

 

Voor de impact ten aanzien van K&L rekening houden met: 

◼ Een HDD boring kruisend onder de dijk. 

◼ Parallel gelegen middenspanningskabels en datakabels die verlegd moeten worden naar een nieuw 

tracé buiten de binnenbeschermingszone. 

 

 

Figuur 4.5 Schetsontwerpdwarsprofiel 2 [ref. 3] 
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4.4 Traject: Maxima Centrale 

In Figuur 4.6 is een indruk gegeven van de situatie bij de Maxima Centrale. In Figuur 4.7 is het 

schetsontwerp gegeven.  

 

 

Figuur 4.6 Situatie Maxima Centrale 

 

Tussen de dijkpalen 25.7 en 26.1 ter hoogte van Maxima Centrale zijn vele kabels en enkele leidingen 

aanwezig. De belangrijkste zijn: 

◼ Hoogspannings- en laagspanningskabels van GDF Suez en Liander boven maaiveld kruisend met de 

dijk. Beoordeeld moet worden in hoeverre deze voldoende hoogte hebben ten opzichte van de kruin 

van de dijk na versterking. De kruinverhoging van de dijk is orde grootte 1,0 a 1,5 m.  

◼ Vele kabels zowel parallel als kruisend binnen de dijkversterkingscontour, waaronder: 

 Middenspanningskabels van Prorail en Liander. 

 Laagspanningskabels GDF Suez en Liander. 

 Datakabels Ziggo, KPN en GDF Suez. 

Ter hoogte van de brug naar de centrale liggen de kruisende kabels in grote kabelbedden.  

◼ Ter hoogte van de brug naar de centrale zijn tevens enkele kruisende leidingen aanwezig, waaronder: 

 Gasleiding van GDF Suez (GI-SUE-001) en een Gasunieleiding (GI-NGO-003, staal 610 mm). De 

juistheid van deze informatie moet worden geverifieerd omdat de leidingen in hetzelfde tracé liggen 

en GI-SUE-001 verder landinwaarts ontbreekt. De gasunieleiding ligt in het zicht boven de waterlijn 

en hangt aan de brug. 

 Mantelbuizen van Vitens (DW-VIT-036 en DW-VIT-037). De uiteinden van deze mantelbuizen 

liggen ter plaatse van het brughoofd en direct aan de zuidzijde van de IJsselmeerdijk (weg). In 

hoeverre er een mediumleiding aanwezig is is niet bekent. Tevens is niet bekent of de mantelbuizen 

doorlopen op de brug. Aandachtspunt is, dat de mantelbuizen deugdelijk afgedicht moeten zijn aan 

de uiteinden. 

 40 m westelijk van de brug kruist een drinkwaterleiding van Vitens (DW-VIT-012, diameter 

315 mm). Hoe deze leiding de dijk kruist is niet inzichtelijk. Het is aannemelijk dat het hier een 
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geboorde (HDD) PE leiding betreft. Indien dit het geval is moet worden beoordeeld wat de impact is 

van het dijkontwerp. 

 

Voor de impact ten aanzien van K&L rekening houden met: 

◼ Indien het dijkversterkingsontwerp conform Figuur 4.7 wordt aangehouden zal dit een aanzienlijke 

impact hebben op de kabels en leidingen binnen de versterkingscontour. Er dient met name rekening 

te worden gehouden met kruisende K&L (damwanddoorvoeren). De impact van de te verleggen 

parallel gelegen LS bekabeling in verband met fysiek raken door de in te graven kleibekleding is te 

overzien. 

◼ Een optimalisatie van het dijkontwerp waarbij de kruisende kabels en leidingen behouden kunnen 

worden ligt hier voor de hand. Tevens is het wenselijk, dat gezocht wordt naar een optie waarbij de 

K&L niet onderbroken hoeven te worden in verband met een aan te brengen damwandscherm onder 

de K&L.  

 

 

Figuur 4.7 Schetsontwerpdwarsprofiel 6 [ref. 3] 
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Figuur 4.8 Uitsnede situatie binnen dijktraject Maxima Centrale 

4.5 Traject: (Overslaghaven) Flevokust 

Ter plaatse van Flevokust(tussen dijkpaal 26.8 en 27.2) is er geen dijkversterking noodzakelijk conform 

[ref. 1]. 

De volgende kenmerkende K&L zijn aanwezig: 

◼ Ter hoogte van de loswal bij dijkpaal 27.0 kruisen enkele K&L, waaronder: 

 Datakabels van KPN. 

 Laag- en middenspanningskabels van Liander. 

 Drinkwaterleiding van Vitens (DW-VIT-013, 63 mm). 

 Lagedruk gasleidingen van Liander ( LG-LIA-066. PE 110 mm en LG-LIA-005, PE 75 mm). 

◼ Op enige afstand achter de dijk liggen nog enkele K&L parallel. 

 

Ter plaatse van de loswal hoeft geen rekening te worden gehouden met een beïnvloeding van de K&L. 

 

 

Figuur 4.9 Uitsnede situatie binnen Flevokust 
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4.6 Traject: Lelystad tot Flevo Marina 

In Figuur 4.10 is het schetsontwerp gegeven. 

 

Ter plaatse van dijkpaal 30.65 kruisen een datakabel (DT-KPN-063) en enkele elektriciteitskabels van het 

waterschap. Deze zullen fysiek worden geraakt door de dijkversterking. Aanpassing is dan ook 

noodzakelijk. 

 

Ter hoogte van dijkpaal 31.55 ligt parallel achter de dijk een lagedruk gasleiding van Liander (LG-LIA-013, 

PE 50 mm). Voor de beoordeling op de waterveiligheid wordt verwezen naar hoofdstuk 5. 

 

De impact voor de K&L in dit traject is beperkt, namelijk: 

◼ Aanpassingen van enkele kruisende kabels.  

 

 

Figuur 4.10 Schetsontwerpdwarsprofiel 3 [ref. 3] 

 

 

Figuur 4.11 Uitsnede situatie binnen dijktraject Lelystad tot Flevo Marina  
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4.7 Traject: Flevo Marina haven 

In Figuur 4.13 is het schetsontwerp gegeven. 

 

Bij dijkpaal 31.85 kruisen er meerdere K&L. De belangrijkste zijn: 

◼ Lagedruk gasleiding van Liander (LG-LIA-011, PE 110 mm). 

◼ Datakabels van KPN. 

◼ Midden- en laagspanningskabels van Liander.  

◼ Drinkwaterleiding van Vitens (DW-VIT-024, materiaal onbekend, diameter 114 mm (nader verifiëren). 

Ten behoeve van de dijkversterking wordt de huidige bekleding verwijderd en wordt een nieuwe 

kleibekleiding aangebracht. De K&L liggen waarschijnlijk met een dusdanig beperkte dekking dat deze 

fysiek worden geraakt. De dekking en geometrie op de K&L dient te worden geverifieerd. Een optie is hier 

om een nieuwe gebundelde kruising te realiseren waarbij de K&L door middel van een bundel boring 

(HDD) worden aangebracht. Een andere optie is om de K&L in het werk hoger in het dijkprofiel aan te 

brengen. 

 

 

Figuur 4.12 Situatie Flevo Marina 

 

De impact voor de K&L in dit traject beperkt zich tot: 

◼ Aanpassing van enkele kruisende K&L ter plaatse van dijkpaal 31.85. 
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Figuur 4.13 Schetsontwerpdwarsprofiel 4 [ref. 3] 

 

 

Figuur 4.14 Uitsnede situatie binnen dijktraject Flevo Marina Haven 

4.8 Traject: Strand Houtribhoek 

In Figuur 4.15 is het schetsontwerp gegeven. Opvallend is dat hier mogelijk een damwand in de kruin van 

de dijk wordt aangebracht. Tevens wordt het talud binnendijks met klei bekleed.  

 

Ter plaatse van de camperparkeerplaats (Houtribslag) (tussen dijkpaal 32.2 en 32.45) zijn diverse 

drinkwaterleidingen van de gemeente aanwezig. Voor de beoordeling op de waterveiligheid wordt 

verwezen naar hoofdstuk 5. 

 

Parallel aan de dijk tussen dijkpaal 32.2 en 32.4 liggen aan de buitendijkse zijde: 

◼ Een laagspannings- en datakabel (Liander en KPN).  

◼ Een drinkwaterleiding van Vitens (DW-VIT-004, 63 mm). 

◼ Een drukriool van de gemeente (DR-GEM-003, 75 mm).  
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◼ Rondom de beachclub liggen enkele vrijverval riolen met variabele diameters 110 tot 125 mm. 

◼ Ter hoogte van dijkpaal 32.4 staat waarschijnlijk een gemaal waar het afvalwater van de vrijverval en 

drukriolen wordt verzameld en over de dijk wordt gepompt.  

Voor de beoordeling op de waterveiligheid van deze leidingen wordt verwezen naar hoofdstuk 5. 

Ter plaatse van dijkpaal 32.4 kruisen diverse K&L de dijk, waaronder het drukriool (DR-GEM-003, 75 mm) 

en de drinkwaterleiding (DW-VIT-004, 63 mm). Rekening moet worden gehouden met aanpassing van 

deze K&L en damwanddoorvoeren. 

 

De impact van de K&L op de dijkversterking beperkt zich hoofdzakelijk tot het aanpassen van de 

kruisende K&L en het realiseren van damwanddoorvoeren. 

 

 

Figuur 4.15 Schetsontwerpdwarsprofiel 6 [ref. 3] 
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Figuur 4.16 Uitsnede situatie binnen dijktraject Strand Houtribhoek 

4.9 Traject: Golfclub Lelystad tot Parkhaven 

In Figuur 4.17 is het schetsontwerp gegeven. 

 

Ter hoogte van dijkpaal 32.5 kruist een laagspanningkabel van de gemeente de dijk (LS-GEM-009) welke 

aangepast moet worden in verband met fysiek raken. 

 

Tussen dijkpaal 32.5 en 32.65 liggen parallel aan de binnendijkse zijde enkele datakabels van KPN en 

laagspanningskabels van Liander. Deze liggen buiten de versterkingscontour en hoeven niet per definitie 

aangepast te worden. In hetzelfde tracé ligt ook een drinkwaterleiding van Vitens (DW-VIT-005, 200 mm). 

Nabij de rotonde ligt deze leiding op relatief kleine afstand van de dijk (minder dan 5 m). Een eventuele 

ontgronding kan van invloed zijn. Voor de beoordeling op de waterveiligheid wordt verwezen naar 

hoofdstuk 5. Indien deze niet voldoet of omwille van andere redenen kan deze leiding verlegd worden 

naar de oostzijde van de rotonde. Ter plaatse van de kruising met de weg ligt de leiding in mantelbuizen.  

 

Tussen dijkpaal 32.65 en 33.85 liggen er enkele datakabels van KPN en een middenspanningskabel van 

Liander binnen de versterkingscontour. Deze kabels zullen fysiek geraakt worden en bij voorkeur verlegd 

moeten worden naar een tracé verder binnendijks. 

Tussen dijkpaal 32.65 en 33.85 liggen aan de binnendijkse zijde nog een tweetal drukriool leidingen van 

de gemeente (DR-GEM-001 en DR-GEM-002, 250 mm) die in hoofdstuk 5 op waterveiligheid worden 

beoordeeld.  

  

Voor de impact ten aanzien van K&L rekening houden met: 

◼ Verlegging van enkele data en middenspanningskabels. 

◼ Mogelijke verlegging van de drinkwaterleiding. 
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Figuur 4.17 Schetsontwerp dwarsprofiel 5 [ref. 3] 

 

 

Figuur 4.18 Uitsnede situatie binnen dit dijktraject 
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Figuur 4.19 Uitsnede situatie binnen dit dijktraject 

4.10 Traject: Parkhaven / Houtribhaven 

In Figuur 4.20 is het schetsontwerp gegeven. Opvallend is dat hier een damwand in de kruin van de dijk 

wordt aangebracht. Tevens wordt het talud binnendijks met klei bekleed. 

 

Er liggen hier vele K&L in danwel nabij de dijk. Kenmerkende K&L zijn: 

◼ Datakabels (KPN en RWS) en laagspanningskabels die parallel in de dijkversterking liggen tussen 

dijkpaal 33.825 en 34.95. Vanaf dijkpaal 34.5 komen er in hetzelfde tracé een lagedruk gasleiding (LG-

LIA-002, PE 110 mm) en middenspanningskabels van Liander en een datakabel van Ziggo.  

◼ Tussen dijkpaal 33.825 en 34.4 liggen er parallel aan de versterkingscontour enkele K&L op circa 2 a 

5 m afstand, waaronder: 

 Drukriool van de gemeente (DR-GEM-004, 63 mm).  

 Lage druk gasleiding van Liander (LG-LIA-001, 160 mm). 

 Drinkwaterleiding van Vitens (DW-VIT-003, 110 mm). 

Beoordeeld moet worden in hoeverre ontgrondingskraters de waterveiligheid beinvloeden (zie 

hoofdstuk 5). Vanwege de damwand hoeft de waterveiligheid niet in het geding te zijn.  

◼ Bundeling van kruisende K&L ter plaatse van dijkpaal 33.9, waaronder diverse kabels en een 

drinkwaterleiding van Vitens (DW-VIT-010, 160 mm) en lage druk gasleiding van Liander (LG-LIA-032, 

PE 160 mm). 

◼ Kruisende data- en middenspanningskabels ter hoogte van dijkpaal 34.3. 
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◼ Kruisende laagspanningskabel en leidingen ter hoogte van dijkpaal 34.4, waaronder: 

 Drukriool van de gemeente (DR-GEM-004, 63 mm).  

 Lage druk gasleiding van Liander (LG-LIA-082 en LG-LIA-033, 110 mm). 

 Drinkwaterleiding van Vitens (DW-VIT-033 en DW-VIT-061, 110 mm). 

◼ Kruisende data- en middenspanningskabels en lage druk gasleiding van Liander (LG-LIA-035, PE 110 

mm) ter hoogte van dijkpaal 34.7. Ter plaatse van de weg ligt de gasleiding in een stalen mantelbuis 

168 mm. 

◼ Kruisende datakabel en leidingen ter hoogte van dijkpaal 34.85, waaronder: 

 Drukriool van de gemeente (DR-GEM-005, 250 mm).  

 Drinkwaterleiding van Vitens (DW-VIT-028, 108 mm). 

 

Voor de impact ten aanzien van K&L rekening houden met: 

◼ Diverse kruisende K&L welke aangepast moeten worden en damwanddoorvoeren moeten worden 

gerealiseerd. 

◼ Enkele parallel gelegen K&L die verlegd moeten worden naar een nieuw tracé buiten de 

binnenbeschermingszone. 

◼ Beoordeling waterveiligheid voor parallel gelegen leidingen die niet fysiek geraakt worden door de 

dijkversterking (zie hoofdstuk 5). 

 

 

Figuur 4.20 Schetsontwerp dwarsprofiel 6 [ref. 3] 
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Figuur 4.21 Uitsnede situatie binnen dit dijktraject 

 

 

Figuur 4.22 Uitsnede situatie binnen dit dijktraject 
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5 Resultaat beoordeling i.r.t. waterveiligheid 

5.1 Kabels 

Kruisende of parallel gelegen kabels beinvloeden de waterveiligheid niet. Indien deze niet fysiek geraakt 

worden zouden deze kabels in principe kunnen blijven liggen. Indien een kabel in een mantelbuis is 

gelegen moet deze mantelbuis worden beschouwd als een leiding zie voor een nadere toelichting in 

paragraaf 5.4.3.  

5.2 Leidingen parallel 

Parallel gelegen leidingen die op grond van fysiek raken niet hoeven te worden verlegd dienen ten 

aanzien van waterveiligheid te worden beoordeeld als ze binnen het invloedsgebied van de waterkering 

liggen. Voor deze parallel gelegen leidingen is de omvang van de ontgrondingskraters bepaald, zie 

paragraaf 5.4.1 voor een toelichting hieromtrent. Vervolgens is bepaald of de ontgrondingskrater de 

stabiliteitszone van de dijk zal doorsnijden / raken. Voor de stabiliteitszone is uitgegaan van de vuistregel 

4 x de kerende hoogte van de waterkering. Op moment meer informatie van de leiding en van het 

dijkontwerp bekend is zal deze stabiliteitszone nader worden beschouwd en zal de impact van de 

ontgrondingskrater daarin worden meegenomen. 

 

In bijlage 5 zijn de resultaten van de beschouwing opgenomen van de parallel gelegen leidingen. 

5.3  Leidingen kruisend 

Kruisende leidingen die op grond van fysiek raken niet hoeven te worden verlegd zijn van invloed op de 

waterveiligheid. Een nadere beschouwing van deze leidingen wordt in de in de verkenningsfase voorzien. 

In bijlage 4 is de beschouwing opgenomen van de kruisende leidingen. 

5.4 Specifieke leidingaspecten t.b.v. beoordeling  

5.4.1 Ontgrondingskraters 

Ten behoeve van de beoordeling van de waterveiligheid door onverhoopt optreden van een lekkage is de 

ontgrondingskrater bepaald voor de leidingen. In bijlage 4 zijn de uitgangspunten en 

resultaten van deze ontgrondingskraters opgenomen. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de: 

◼ Drinkwaterleidingen; 

◼ Hoge druk gasleidingen; 

◼ Lage druk gasleidingen; 

◼ En de druk- en vrijverval riolen. 

De ontgrondingskraters zijn bepaald op basis van de uitwendige leidingdiameters uit KLIC en de 

beschikbare en aangenomen inwendige drukken. De berekende ontgrondingskraters kunnen in de 

vervolgstappen worden gekoppeld aan de ArcGis viewer. 

 

Voor de nadere beschouwingen kunnen de berekende ontgrondingskraters verder worden 

geoptimaliseerd door gebruik te maken van de uitgebreide berekeningsmethodiek. 
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5.4.2 Noodzaak voorziening met damwandconstructie  

In bijlage 4 is aangegeven voor welke kruisende leidingen gegeven een inwendige druk en diameter een 

voorziening met een damwandconstructie moet worden geplaatst. Voorheen werd een dergelijk 

voorziening in de NEN3651 aangeduid als vervangende waterkering. In bijlage 4 is ter indicatie het 

berekeningsblad bijgevoegd. 

 

Wanneer in werkelijkheid de druk in de leidingen op deze locaties geringer is dan aangenomen 

kan mogelijk een voorziening met een damwandconstructie achterwege worden gelaten bij de kruisende 

leidingen. Tevens zou op basis van een probabilistische beschouwing de noodzaak van een voorziening 

met een damwandconstructie nader onderzocht kunnen worden voor enkele situaties. In de 

verkenningsfase wordt nader beschouwd in hoeverre dit zinvol is voor de betreffende leidingen.  

 

Voor de dijktrajecten waar de dijkversterking reeds uit een damwandscherm bestaat kan dit scherm 

tevens dienst doen als de “voorziening met een damwandconstructie (voormalige vervangende 

waterkering”. 

5.4.3 Mantelbuizen 

Mantelbuizen in een waterkering zijn overeenkomstig de NEN3651 niet gewenst. Derhalve dienen de 

mantelbuizen voor de kabels en leidingen binnen de waterkering te worden verwijderd. Het verwijderen 

van de mantelbuizen kan worden aangemerkt als compensatoire maatregel om te kunnen voldoen aan de 

waterveiligheid. Voor met name de kabels kan door het verwijderen van de mantelbuizen worden 

voorkomen dat de gehele kabel moet worden verwijderd. In de ArcGis viewer zijn de  

mantelbuizen te raadplegen. Een deel van de mantelbuizen zal reeds al moeten worden 

verwijderd op grond van fysiek raken. 

Mantelbuizen die de dijk kruisen dienen voorzien te zijn van een deugdelijke afdichting om piping door 

deze mantelbuis te voorkomen. 

5.5 Geotechnische beoordeling parallelle en kruisende leidingen 

Op basis van de definitieve resultaten van deze quickscan wordt in de verkenningsfase een PVA 

opgesteld hoe de resterende K&L beoordeeld moeten worden.  
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Eindresultaat beoordeling quickscan 

Op basis van het schetsontwerp van de dijkversterking zullen diverse K&L moeten worden verlegd vanuit 

het aspect fysiek raken. In relatie tot het aspect waterveiligheid is een eerste selectie gemaakt van de 

leidingen die nader beoordeeld moeten worden. De kruisende leidingen zullen zondermeer nader moeten 

worden beoordeeld. Ten aanzien van de parallel gelegen leidingen kan het aantal te beoordelen leidingen 

worden gereduceerd wanneer: 

◼ De ontgrondingskraters verder in detail worden bepaald op basis van aanvullende leidinginformatie en 

een meer pragmatische berekeningsmethodiek. 

◼ De breedte van de stabilteitszone van 4 x de kerende hoogte van de waterkering wordt 

geoptimaliseerd.  

 

De resultaten zijn in de ArcGis viewer verwerkt en geautomatiseerd. 

 

Op basis van de gereduceerde lijst met nader te beoordelen leidingen kunnen de specifieke 

geotechnische beschouwingen worden uitgevoerd. Tevens kan er inzage worden verkregen omtrent de 

kosten om te komen tot het voorkeursbesluit (VKB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 

1 Overzicht trajecten 
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Bijlage 

2 Opbreek- en aanbrengprofielen 

 

 



 

 

Bijlage 

3 Doorsnede huidige dijk 
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Tabel Profielen huidige dijk met kilometrering 

 
 

Let op: polderzijde is gespiegeld in [ref. 4] ten opzichte van [ref. 2] en [ref. 3]. 

 

 

 



 

 

Bijlage 

4 Ontgrondingskraters en noodzaak voorziening 

met damwandconstructie  
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In onderstaande tabellen is aangegeven welke ontgrondingskraters zouden kunnen optreden. Tevens is 

door middel van de groene arceringen aangegeven voor welke kruisende leidingen een voorziening met 

een damwandconstructie (voormalig ”vervangende waterkering”) is benodigd. 

 

Drinkwaterleidingen 

Er is uitgegaan van de vereenvoudigde berekeningsmethodiek uit de NEN3651. R is de 

ontgrondingsstraal. 

 

Netbeheerder 
Diameter 

[mm] 

3 bar (1)
 

R [m] 

4 bar (1)
 

R [m] 

6 bar (1)
 

R [m] 

Vitens 32 3,3 3,7 4,3 

40 3,8 4,3 5,0 

50 4,4 4,9 5,7 

54 4,6 5,1 6,0 

63 5,1 5,7 6,6 

75 5,7 6,3 7,4 

108 7,1 7,9 9,2 

110 7,2 8,0 9,3 

114 7,4 8,2 9,6 

125 7,8 8,7 10,1 

150 8,8 9,7 11,3 

160 9,1 10,1 11,8 

200 10,5 11,7 13,6 

250 12,0 13,4 15,6 

315 13,9 15,5 18,0 

(1) Aangenomen inwendige druk 

Groene arcering = noodzaak voorziening met een damwandconstructie voor kruisende leidingen 

 

Drukriolering 

Er is uitgegaan van de vereenvoudigde berekeningsmethodiek uit de NEN3651. R is de 

ontgrondingsstraal. 

 

Netbehee

rder 

Diameter 

[mm] 

3 bar (1)
 

R [m] 

4 bar (1)
 

R [m] 

6 bar (1)
 

R [m] 

Gemeente 

Lelystad 

63 5,1 5,7 6,6 

75 5,7 6,3 7,4 

90 6,4 7,1 8,2 

125 7,8 8,7 10,1 

(1) Aangenomen inwendige druk 

Groene arcering = noodzaak voorziening met een damwandconstructie voor kruisende leidingen 
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Vrijverval riolering 

Er is uitgegaan van de vereenvoudigde berekeningsmethodiek uit de NEN3651. R is de 

ontgrondingsstraal. 

 

Netbeheerder 
Diameter 

[mm] 

0,5 bar (1)
 

R [m] 

Gemeente Lelystad 

110 3,7 

125 4,0 

160 4,7 

200 5,3 

250 6,2 

300 6,9 

315 7,1 

400 8,3 

(1) Aangenomen inwendige druk 

Groene arcering = noodzaak voorziening met een damwandconstructie voor kruisende leidingen 

 

Gas 

Er is uitgegaan van een spleetvormig gat in de zijkant en de uitgebreide berekeningsmethodiek uit de 

NEN3651. Er is daarbij tevens gebruik gemaakt van het document  POV K&L. GL is de ontgrondingsstraal 

in de lengterichting van de leiding. GB is haaks op de leiding. 

 

Netbeheerder 
Diameter 

[mm] 

Inwendige druk 

[bar] 

GL 

[m] 

GB 

[m] 

Liander lage druk 25 1,1 0,3 0,4 

32 0,4 0,5 

40 0,4 0,6 

50 0,5 0,7 

63 0,6 0,8 

76 0,7 0,9 

110 1,0 1,2 

160 1,4 1,6 

Liander hoge druk 
32 

5 
0,8 1,3 

160 2,7 4,2 

Gasunie / GDF Suez 110 66,2 4,8 8,8 

Gasunie 270 66,2 9,3 16,5 

450 13,3 23,4 

610 79,9 17,5 30,6 

Groene arcering = noodzaak voorziening met een damwandconstructie voor kruisende leidingen 



 

 

Bijlage 

5 Beoordeling K&L buiten 

dijkversterkingscontour 

(erosiekraters) 

Leidingen binnen dijkversterkingscontour vallen onder 

fysiek raken (bijlage 6) 
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◼ Enkel de leidingen die buiten de dijkversterkingscontour liggen zijn in Tabel 1 beschouwd. 

◼ Mantelbuizen bij kabels zijn buiten beschouwing gelaten. 

◼ Op basis van de ArcGis viewer wordt de globale afstand van de parallel gelegen leiding tot de 

dijkversterkingscontour bepaald. Indien deze afstand dusdanig groot is en de maximaal berekende 

ontgrondingskrater de stabiliteitszone niet raakt (zie bijlage 4) is geen nadere analyse benodigd.  

◼ Voor de stabiliteitszone is uitgegaan van 4 x H = 4 x de kerende hoogte van de dijk. Dit is een 

bovengrensbenadering welke nader geoptimaliseerd kan worden. De kerende hoogte is afgeleid uit 

[ref. 3]. 

◼ Op basis van de ArcGis viewer en bijlage 4 kan voor de kruisende leidingen worden vastgesteld waar 

een voorziening met een damwandconstructie (vervangende waterkering) nodig zou zijn conform de 

NEN3651. In de verkenningsfase zal dit worden geautomatiseerd in de ArcGis viewer. 

 

Tabel 1 Beoordeling K&L i.r.t. waterveiligheid. 

Traject 

[-] 

Leidingcode  

[-] 

Kruisend / 

Parallel 

[K/P] 

L 

[m] 

Ontgrondings 

krater 

[m] 

Stabiliteits 

zone 

[m] 

Nadere  

analyse  

benodigd  

[ja/nee] 

Aanvullende toelichting 

[-] 

K
e
te

lb
ru

g
 t
o
t 

U
rk

e
rh

o
e
k
 

- 

- 

 

- 4x 8,4 = 33,6 - 

- 

U
rk

e
rh

o
e
k
 t

o
t 

L
e
ly

s
ta

d
 

DW-TEN-001 P 55 onbekend 

4x 8,2 = 32,8 

Nee 
Diameter onbekend. Waarschijnlijk een 

kleine distributieleiding 

DW-VIT-045 P 75 18,0 Nee - 

DW-VIT-002 P 75 15,6 Nee - 

GI-NGO-001 P 70 8,8 Nee - 

DW-VIT-001 P 75 15,6 Nee - 

HG-LIA-001 P 30 4,2 Ja - 

GI-NGO-002 P 80 8,8 Nee - 

DW-VIT-007 P 80 15,6 Nee - 

M
a

x
im

a
 C

e
n
tr

a
le

 

GI-NGO-003 K - - - Ja - 

DW-VIT-016 P 45 4,3 4x 4,0 = 16,0 Nee - 

DW-VIT-036 K - - - Ja Mantelbuis 

DW-VIT-037 K - - - Ja Mantelbuis 

DW-VIT-012 K - - - Ja - 

DW-VIT-044 P 75 18,0 

4x 4,0 = 16,0 

Nee - 

GI-NGO-005 / 

006 
P 70 23,4 Nee - 

GI-NGO-006 P 70 16,5 Nee - 
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Traject 

[-] 

Leidingcode  

[-] 

Kruisend / 

Parallel 

[K/P] 

L 

[m] 

Ontgrondings 

krater 

[m] 

Stabiliteits 

zone 

[m] 

Nadere  

analyse  

benodigd  

[ja/nee] 

Aanvullende toelichting 

[-] 

F
le

v
o
k
u
s
t 

 

- 

P + K - - n.v.t. - 

Ter plaatse van de loswal is geen 

dijkversterking noodzakelijk geacht 

conform [ref. 1] 

L
e
ly

s
ta

d
 t
o
t 

F
le

v
o
 

M
a

ri
n

a
 LG-LIA-013 P 25 0,7 

4x 9,0 = 36,0 

Ja - 

LG-LIA-182 
P 25 0,5 Ja - 

F
le

v
o
 M

a
ri
n

a
 h

a
v
e
n

 

DW-VIT-027 P 

buitendijks 
12 9,3 4x 3,3 = 13,2 Ja - 

DW-VIT-024 K - - - Ja - 

DW-VIT-043 P 30 9,3 4x 7,9 = 31,6 Ja - 

LG-LIA-011 K - - - Ja - 

LG-LIA-037 / 

011 
P 40 1,2 4x 7,9 = 31,6 Nee  

S
tr

a
n
d
 H

o
u
tr

ib
h
o
e
k
 

DW-VIT-004 P 

buitendijks 
30 6,6 10 (1) Nee - 

DW-VIT-004 K - - - Ja - 

DR-GEM-003 / 

008 

P 

buitendijks 
20 7,4 10 (1) Nee - 

DR-GEM-003 K - - - Ja - 

VR-GEM-218 P 

buitendijks 
18 onbekend 

10 (1) 

Ja  

VR-GEM-096 P 

buitendijks 
24 6,2 Nee 

Idem voor overige vrij verval riolen 

rondom paviljoen 

DW-GEM-001 

P >5 onbekend 
4x 4,0 = 16,0 

Ja 

Idem voor overige drinkwaterleidingen 

op camperparkeerplaats 

Diameter onbekend. Waarschijnlijk een 

kleine distributieleiding 

DR-GEM-003 P  12 7,4 Ja - 
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Traject 

[-] 

Leidingcode  

[-] 

Kruisend / 

Parallel 

[K/P] 

L 

[m] 

Ontgrondings 

krater 

[m] 

Stabiliteits 

zone 

[m] 

Nadere  

analyse  

benodigd  

[ja/nee] 

Aanvullende toelichting 

[-] 

G
o
lf
c
lu

b
 L

e
ly

s
ta

d
 t
o
t 
P

a
rk

h
a
v
e
n
 

DW-GEM-001 

/ 003 
P 0 onbekend 

4x 5,8 = 23,2 

Ja Worden deels fysiek geraakt 

DW-VIT-034 / 

062 
P - - Ja mantelbuis 

DW-VIT-005 
P 2 13,6 Ja 

De afstand tot de versterkingscontour 

varieert 

LG-LIA-007 P 12 1,2 Ja - 

DR-GEM-003 P  18 7,4 Ja - 

VR-GEM-003 
P  35 onbekend Ja 

Afstand tot versterkingscontour 

voldoende groot 

DR-GEM-001 P  22 10,1 Ja - 

DR-GEM-002 P  12 10,1 Ja - 

P
a
rk

h
a
v
e
n
 /
 H

o
u
tr

ib
h
a
v
e
n
 

DR-GEM-001 P  40 10,1 
4x 4,0 = 16,0 

Nee - 

DR-GEM-002 P  30 10,1 Nee - 

DR-GEM-006 K - 6,6 - Ja - 

DW-VIT-009 P  50 13,6 

4x 4,0 = 16,0 

Nee - 

LG-LIA-025 P 50 1,6 Nee - 

LG-LIA-018 P 2,5 1,6 Ja - 

LG-LIA-032 K - - - Ja - 

DW-VIT-010 K - - - Ja  - 

LG-LIA-001 P 2,5 1,6 

4x 4,0 = 16,0 

Ja - 

DR-GEM-004 P  5 6,6 Ja - 

DW-VIT-003 P 2 9,3 Ja - 

DW-VIT-023 P 

buitendijks 
20 9,3 

10 (1) 

Ja Marge is klein 

LG-LIA-010 P 

buitendijks 
20 0,8 Nee  

VR-GEM-01 P 

buitendijks 
25 onbekend Ja  

DW-VIT-033 K - 9,3 - Ja - 

DW-VIT-061 K - - - Ja Mantelbuis 

LG-LIA-082 K - - - Ja Mantelbuis 

LG-LIA-033 K - 1,2 - Ja - 

DR-GEM-004 K - onbekend - Ja - 

LG-LIA-002 P  <2 1,2 
4x 4,0 = 16,0 

Ja Wordt grotendeels fysiek geraakt 

LG-LIA-035 P - 1,2 Ja Wordt grotendeels fysiek geraakt 
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Traject 

[-] 

Leidingcode  

[-] 

Kruisend / 

Parallel 

[K/P] 

L 

[m] 

Ontgrondings 

krater 

[m] 

Stabiliteits 

zone 

[m] 

Nadere  

analyse  

benodigd  

[ja/nee] 

Aanvullende toelichting 

[-] 

P
a
rk

h
a
v
e
n
 /
 H

o
u
tr

ib
h
a
v
e
n
 

LG-LIA-035 K - 1,2 - Ja - 

LG-LIA-107 K - - - Ja Mantelbuis 

DW-VIT-006 P  32 9,3 4x 4,0 = 16,0 Nee - 

LG-LIA-040 
P  32 0,8 

4x 4,0 = 16,0 

10 (1) 
Nee - 

VR-GEM-003 

P  29 onbekend 

4x 4,0 = 16,0 

10 (1) 

10 (1) 

- 

Ja - 

VR-GEM-004 
P  31 6,2 

4x 4,0 = 16,0 

10 (1) 
Nee - 

LG-LIA-042 P - 1,2 
4x 4,0 = 16,0 

10 (1) 

10 (1) 

- 

10 (1) 

- 

- 

Ja Wordt deels fysiek geraakt 

LG-LIA-019 P 

buitendijks 
10 0,8 Ja - 

DW-VIT-015 P 

buitendijks 
32 9,3 Nee - 

DR-GEM-005 K - 10,1 Ja - 

DW-VIT-028 K - 9,2 Ja - 

DW-VIT-066 P 20 10,1 4x 4,0 = 16,0 

4x 4,0 = 16,0 

Ja - 

DW-VIT-039 P 20 5,7 Ja - 

DW-VIT-073 P 20 9,3 4x 4,0 = 16,0 Ja - 

DW-VIT-026 P 25 9,3 4x 4,0 = 16,0 Ja - 

DW-VIT-048 P 20 6,0 

4x 4,0 = 16,0 

Ja - 

DW-VIT-056 P - - Ja Mantelbuis, deels buiten scope 

      

      

      

      

L = Afstand tot dijkversterkingscontour 

(1) Overeenkomstig dwarsprofiel 6 komt er een damwand in de buitendijkse kruinlijn. Voor de 

stabiliteitszone is een breedte van 10 m aangenomen als passieve zone achter de damwand. 

Deze dient nader onderbouwd te worden. 



 

 

Bijlage 

6 Overzicht K&L binnen 

dijkversterkingscontour (fysiek raken) 

 

 

 



OBJECTID RHDHV_TRHDHV_BRHDHV_MA_IMKL_TO_OBJECTO_OBJECTO_OBJECTCodering_Codering_Shape_Le Codering_Codering_RHDHV_DF15 Shape_Le Ontgrondingskrater
1 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 175,8484 027 LS-LIA-027 LIALS 48,19335
4 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 152,4336 046 DT-KPN-046 KPNDT 48,99356
9 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 101,633 069 DT-KPN-069 KPNDT 48,14219

11 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 2,004132 351 DT-KPN-351 KPNDT 0,647502
13 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 6,035314 311 DT-KPN-311 KPNDT 6,035314
15 laagspanniWaterschap Zuiderzee   Elektriciteitskabel LS ZZL 90,2857 001 LS-ZZL-001 ZZLLS 37,0492
16 laagspanniWaterschap Zuiderzee   Elektriciteitskabel LS ZZL 90,25821 002 LS-ZZL-002 ZZLLS 37,03214
17 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 108,5118 063 DT-KPN-063 KPNDT 55,2207

110 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 147,0415 047 DT-KPN-047 KPNDT 26,0032
126 laagspanniProvincie Flevoland Elektriciteitskabel LS FLE 74,32675 003 LS-FLE-003 FLELS 24,02246
129 laagspanniProvincie Flevoland Elektriciteitskabel LS FLE 30,283 007 LS-FLE-007 FLELS 30,283
134 laagspanniProvincie Flevoland Elektriciteitskabel LS FLE 89,36131 001 LS-FLE-001 FLELS 2,448829
136 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 2,293905 348 DT-KPN-348 KPNDT 2,29404
138 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 11,84158 238 DT-KPN-238 KPNDT 11,84158
139 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 3,076581 343 DT-KPN-343 KPNDT 3,076581
140 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 5,977581 320 DT-KPN-320 KPNDT 5,977576
142 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 14,40398 214 DT-KPN-214 KPNDT 13,01783
143 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 1,831092 356 DT-KPN-356 KPNDT 1,831092
144 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 15,00531 207 LS-LIA-207 LIALS 14,30701
145 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 12,44789 229 LS-LIA-229 LIALS 12,37328
146 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 15,14514 204 LS-LIA-204 LIALS 14,76381
147 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 17,10578 186 LS-LIA-186 LIALS 15,94902
161 laagspanniGemeente Lelystad Elektriciteitskabel LS GEM 0,787183 227 LS-GEM-227 GEMLS 0,787183
162 laagspanniGemeente Lelystad Elektriciteitskabel LS GEM 30,55973 043 LS-GEM-043 GEMLS 30,55973
163 laagspanniGemeente Lelystad Elektriciteitskabel LS GEM 20,98382 094 LS-GEM-094 GEMLS 2,671753
187 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 1,489191 487 LS-LIA-487 LIALS 1,489191
188 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 0,928155 506 LS-LIA-506 LIALS 0,928155
189 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 1,049808 496 LS-LIA-496 LIALS 1,049808
190 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 14,14027 217 LS-LIA-217 LIALS 14,14027
191 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 9,421203 324 LS-LIA-324 LIALS 9,421203
192 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 22,14593 164 LS-LIA-164 LIALS 22,14593
193 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 45,99322 101 LS-LIA-101 LIALS 29,5521
194 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 21,96971 165 LS-LIA-165 LIALS 21,96971
195 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 36,9284 110 LS-LIA-110 LIALS 36,9284
196 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 17,30103 184 LS-LIA-184 LIALS 17,30103
197 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 26,89945 145 LS-LIA-145 LIALS 26,89945
198 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 22,78294 162 LS-LIA-162 LIALS 22,78294
199 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 31,16677 117 LS-LIA-117 LIALS 31,16677
200 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 36,42955 111 LS-LIA-111 LIALS 36,42955
205 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 28,50625 141 LS-LIA-141 LIALS 28,50625
215 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 0,929613 505 LS-LIA-505 LIALS 0,929613
216 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 0,877998 507 LS-LIA-507 LIALS 0,877998
245 datatranspZiggo B.V. Duct DT ZIG 300,19 007 DT-ZIG-007 ZIGDT 254,7527
246 datatranspZiggo B.V. Duct DT ZIG 5,953196 307 DT-ZIG-307 ZIGDT 5,953196
247 datatranspZiggo B.V. Duct DT ZIG 0,67487 584 DT-ZIG-584 ZIGDT 0,67487
249 datatranspZiggo B.V. Duct DT ZIG 5,953196 308 DT-ZIG-308 ZIGDT 5,953196
250 datatranspZiggo B.V. Duct DT ZIG 0,67487 585 DT-ZIG-585 ZIGDT 0,67487
255 datatranspZiggo B.V. Duct DT ZIG 300,19 008 DT-ZIG-008 ZIGDT 254,7527
260 datatranspZiggo B.V. Duct DT ZIG 27,09363 059 DT-ZIG-059 ZIGDT 6,697388
261 datatranspZiggo B.V. Duct DT ZIG 27,09363 060 DT-ZIG-060 ZIGDT 6,697388
262 datatranspZiggo B.V. Duct DT ZIG 27,09363 061 DT-ZIG-061 ZIGDT 6,697388
270 laagspanniGemeente Lelystad Elektriciteitskabel LS GEM 26,08488 072 LS-GEM-072 GEMLS 26,08466
272 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 12,54818 227 LS-LIA-227 LIALS 11,75055
273 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 10,55586 250 LS-LIA-250 LIALS 9,664768
274 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 10,03657 263 LS-LIA-263 LIALS 8,992089
275 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 11,05074 244 LS-LIA-244 LIALS 10,3316
277 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 9,83889 312 LS-LIA-312 LIALS 9,120384
279 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 8,711019 339 LS-LIA-339 LIALS 8,005906
281 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 9,712003 316 LS-LIA-316 LIALS 8,716047
283 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 9,689483 317 LS-LIA-317 LIALS 8,468166
285 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 10,07763 261 LS-LIA-261 LIALS 8,67158
287 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 10,26363 255 LS-LIA-255 LIALS 8,597229
289 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 17,83122 174 LS-LIA-174 LIALS 16,03925
291 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 10,2281 256 LS-LIA-256 LIALS 8,594544
292 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 10,092 260 LS-LIA-260 LIALS 8,549122
293 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 10,12712 259 LS-LIA-259 LIALS 8,777782
306 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 14,09429 219 LS-LIA-219 LIALS 13,70762
333 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 3,463878 436 LS-LIA-436 LIALS 1,17616
335 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 77,30058 055 LS-LIA-055 LIALS 25,91495
336 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 182,6795 025 LS-LIA-025 LIALS 1,181996
341 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 0 DT KPN 18,43595 182 DT-KPN-182 KPNDT 17,38591
342 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 173,326 037 DT-KPN-037 KPNDT 18,88521
343 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 0 DT KPN 18,37203 183 DT-KPN-183 KPNDT 17,3025
344 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 9,764596 253 DT-KPN-253 KPNDT 9,764089
346 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 12,968 230 DT-KPN-230 KPNDT 11,33121
350 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 7,256266 284 DT-KPN-284 KPNDT 7,256266
351 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 10,85943 242 DT-KPN-242 KPNDT 10,34988
360 datatranspZiggo B.V. Duct DT ZIG 7,082189 260 DT-ZIG-260 ZIGDT 7,082189
781 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 1,999426 480 LS-LIA-480 LIALS 1,999426
782 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 3,534924 434 LS-LIA-434 LIALS 3,534924
783 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 2,749995 465 LS-LIA-465 LIALS 2,749995
784 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 3,541564 433 LS-LIA-433 LIALS 3,541564
785 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 3,542284 432 LS-LIA-432 LIALS 3,542284
788 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 7,465077 369 LS-LIA-369 LIALS 7,465077
809 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 2,99991 452 LS-LIA-452 LIALS 2,99991
810 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 7,929269 356 LS-LIA-356 LIALS 7,929269
811 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 11,33333 237 LS-LIA-237 LIALS 2,452597
812 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 12,46251 228 LS-LIA-228 LIALS 12,46251



813 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 8,199619 344 LS-LIA-344 LIALS 8,199619
814 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 12,00132 231 LS-LIA-231 LIALS 12,00132
815 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 2,064386 477 LS-LIA-477 LIALS 2,064386
816 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 2,314503 472 LS-LIA-472 LIALS 2,314503
818 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 2,796707 462 LS-LIA-462 LIALS 2,796707
820 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 1,070357 494 LS-LIA-494 LIALS 1,070357
821 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 1,044123 498 LS-LIA-498 LIALS 1,044123
823 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 28,90506 135 LS-LIA-135 LIALS 1,396271
824 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 29,25517 131 LS-LIA-131 LIALS 1,55917
825 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 65,5309 069 LS-LIA-069 LIALS 42,90612
827 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 42,78901 104 LS-LIA-104 LIALS 42,64256
828 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 23,64299 161 LS-LIA-161 LIALS 23,64299
829 middenspaLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel MS LIA 29,16886 080 MS-LIA-080 LIAMS 0,990149
832 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 28,22947 029 LS-SUE-029 SUELS 28,22947
833 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 8,652121 035 LS-SUE-035 SUELS 5,727623
836 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 17,38455 033 LS-SUE-033 SUELS 17,38455
837 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 45,25615 028 LS-SUE-028 SUELS 1,180665
848 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 134,9405 016 LS-SUE-016 SUELS 24,00901
887 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 1,035647 500 LS-LIA-500 LIALS 1,035647
888 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 25,36753 154 LS-LIA-154 LIALS 25,36753
935 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 0 DT KPN 45,18152 108 DT-KPN-108 KPNDT 24,44818
937 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 0 DT KPN 1,086721 369 DT-KPN-369 KPNDT 1,086735
942 datatranspZiggo B.V. Duct DT ZIG 816,6376 003 DT-ZIG-003 ZIGDT 232,4141
963 laagspanniGemeente Lelystad Elektriciteitskabel LS GEM 75,03816 014 LS-GEM-014 GEMLS 63,54449
964 laagspanniGemeente Lelystad Elektriciteitskabel LS GEM 95,41193 009 LS-GEM-009 GEMLS 48,57154
965 laagspanniGemeente Lelystad Elektriciteitskabel LS GEM 369,6727 001 LS-GEM-001 GEMLS 6,555008
967 laagspanniGemeente Lelystad Elektriciteitskabel LS GEM 92,85002 010 LS-GEM-010 GEMLS 92,85003

1017 hoogspannLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel HS LIA 146,817 005 HS-LIA-005 LIAHS 24,46059
1018 hoogspannLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel HS LIA 171,9886 004 HS-LIA-004 LIAHS 24,27622
1024 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 445,1061 005 LS-LIA-005 LIALS 26,01808
1025 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 673,9691 002 LS-LIA-002 LIALS 26,01815
1031 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 27,50578 143 LS-LIA-143 LIALS 20,51209
1034 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 940,7775 001 LS-LIA-001 LIALS 334,9496
1035 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 11,91511 235 LS-LIA-235 LIALS 11,91511
1036 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 6,747952 379 LS-LIA-379 LIALS 6,747952
1037 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 10,91707 246 LS-LIA-246 LIALS 10,91707
1040 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 9,505197 320 LS-LIA-320 LIALS 9,50484
1061 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 617,3569 003 LS-LIA-003 LIALS 1,234097
1062 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 617,2375 004 LS-LIA-004 LIALS 1,11138
1063 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 315,4685 016 LS-LIA-016 LIALS 24,01349
1064 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 315,3466 017 LS-LIA-017 LIALS 24,01332
1065 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 315,5889 015 LS-LIA-015 LIALS 24,01352
1066 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 315,7108 014 LS-LIA-014 LIALS 24,01347
1067 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 315,83 013 LS-LIA-013 LIALS 24,01362
1068 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 315,953 012 LS-LIA-012 LIALS 24,01377
1069 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 316,0747 011 LS-LIA-011 LIALS 24,01356
1070 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 316,1959 010 LS-LIA-010 LIALS 24,01352
1071 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 316,3146 009 LS-LIA-009 LIALS 24,01352
1072 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 316,436 008 LS-LIA-008 LIALS 24,01413
1073 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 316,5568 007 LS-LIA-007 LIALS 24,01431
1074 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 316,6787 006 LS-LIA-006 LIALS 24,01366
1076 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 56,06157 092 LS-LIA-092 LIALS 56,06157
1077 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 56,65252 091 LS-LIA-091 LIALS 56,65252
1078 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 37,90204 109 LS-LIA-109 LIALS 37,90204
1081 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 7,548944 366 LS-LIA-366 LIALS 7,548944
1083 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 2,174796 473 LS-LIA-473 LIALS 2,174796
1084 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 72,6358 064 LS-LIA-064 LIALS 72,6358
1085 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 191,8356 021 LS-LIA-021 LIALS 1,680081
1086 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 189,2319 023 LS-LIA-023 LIALS 0,746838
1087 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 189,6513 022 LS-LIA-022 LIALS 0,868125
1088 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 27,3905 144 LS-LIA-144 LIALS 27,3905
1090 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 60,51103 081 LS-LIA-081 LIALS 3,132803
1091 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 25,54599 153 LS-LIA-153 LIALS 25,54599
1092 laagspanniLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel LS LIA 65,04789 070 LS-LIA-070 LIALS 65,04789
1093 middenspaLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel MS LIA 1352,432 007 MS-LIA-007 LIAMS 1065,804
1094 middenspaLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel MS LIA 173,7364 051 MS-LIA-051 LIAMS 48,52697
1096 middenspaLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel MS LIA 164,1319 055 MS-LIA-055 LIAMS 48,19335
1101 middenspaLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel MS LIA 489,8913 014 MS-LIA-014 LIAMS 263,6137
1103 middenspaLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel MS LIA 380,5912 018 MS-LIA-018 LIAMS 95,61279
1104 middenspaLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel MS LIA 350,2233 020 MS-LIA-020 LIAMS 239,6082
1105 middenspaLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel MS LIA 239,9901 037 MS-LIA-037 LIAMS 27,09093
1106 middenspaLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel MS LIA 551,0779 013 MS-LIA-013 LIAMS 54,10091
1117 middenspaLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel MS LIA 812,1151 010 MS-LIA-010 LIAMS 673,3309
1118 middenspaLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel MS LIA 1993,643 003 MS-LIA-003 LIAMS 1502,009
1123 middenspaLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel MS LIA 417,0197 016 MS-LIA-016 LIAMS 24,01351
1124 middenspaLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel MS LIA 369,9361 019 MS-LIA-019 LIAMS 24,01352
1130 middenspaLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel MS LIA 316,087 025 MS-LIA-025 LIAMS 24,01362
1131 middenspaLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel MS LIA 305,9453 026 MS-LIA-026 LIAMS 24,01369
1133 middenspaLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel MS LIA 428,2187 015 MS-LIA-015 LIAMS 129,5884
1141 middenspaLiander N.V. Pac 2Ai68Elektriciteitskabel MS LIA 868,7606 009 MS-LIA-009 LIAMS 734,8383
1159 laagspanniRijkswaterstaat Midd Elektriciteitskabel LS RWS 172,3769 007 LS-RWS-007 RWSLS 63,63204
1166 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 152,9512 011 HS-SUE-011 SUEHS 24,49687
1167 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 152,9546 010 HS-SUE-010 SUEHS 24,49687
1168 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 152,9478 012 HS-SUE-012 SUEHS 24,49687
1170 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 152,5036 014 HS-SUE-014 SUEHS 24,46414
1171 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 152,5094 013 HS-SUE-013 SUEHS 24,46412
1172 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 152,1179 016 HS-SUE-016 SUEHS 24,44451
1173 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 152,1205 015 HS-SUE-015 SUEHS 24,4446
1174 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 152,1152 017 HS-SUE-017 SUEHS 24,44451



1175 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 165,3174 008 HS-SUE-008 SUEHS 24,36877
1176 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 165,312 009 HS-SUE-009 SUEHS 24,36883
1177 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 165,3227 007 HS-SUE-007 SUEHS 24,36886
1178 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 105,9969 019 HS-SUE-019 SUEHS 24,40531
1179 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 166,0845 003 HS-SUE-003 SUEHS 24,40539
1180 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 166,0961 002 HS-SUE-002 SUEHS 24,40539
1181 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 165,7071 005 HS-SUE-005 SUEHS 24,38797
1182 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 165,7014 006 HS-SUE-006 SUEHS 24,38797
1183 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 165,7127 004 HS-SUE-004 SUEHS 24,38806
1186 hoogspannGDF Suez Elektriciteitskabel HS SUE 106,3723 018 HS-SUE-018 SUEHS 24,46406
1188 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 191,6092 003 LS-SUE-003 SUELS 112,893
1191 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 152,2228 014 LS-SUE-014 SUELS 24,47708
1192 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 152,2256 013 LS-SUE-013 SUELS 24,47708
1193 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 152,2201 015 LS-SUE-015 SUELS 24,47708
1194 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 153,6373 011 LS-SUE-011 SUELS 24,46073
1195 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 153,6339 012 LS-SUE-012 SUELS 24,46078
1196 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 153,6404 010 LS-SUE-010 SUELS 24,46073
1197 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 165,6462 008 LS-SUE-008 SUELS 24,44594
1198 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 165,6399 009 LS-SUE-009 SUELS 24,44594
1199 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 165,6524 007 LS-SUE-007 SUELS 24,44594
1200 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 165,8326 005 LS-SUE-005 SUELS 24,34369
1201 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 165,8377 004 LS-SUE-004 SUELS 24,34375
1202 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 165,8275 006 LS-SUE-006 SUELS 24,34375
1203 laagspanniGDF Suez Elektriciteitskabel LS SUE 25,57162 030 LS-SUE-030 SUELS 4,447902
1205 middenspaGDF Suez Elektriciteitskabel MS SUE 201,6113 002 MS-SUE-002 SUEMS 24,99154
1206 middenspaGDF Suez Elektriciteitskabel MS SUE 201,6162 001 MS-SUE-001 SUEMS 24,97727
1207 middenspaVattenfall Wind Deve   Elektriciteitskabel MS VAT 3285,672 002 MS-VAT-002 VATMS 3084,426
1208 middenspaVattenfall Wind Deve   Elektriciteitskabel MS VAT 3286,228 001 MS-VAT-001 VATMS 3084,879
1213 middenspaVattenfall Wind Deve   Elektriciteitskabel MS VAT 1834,006 004 MS-VAT-004 VATMS 1595,8
1215 middenspaVattenfall Wind Deve   Elektriciteitskabel MS VAT 2520,772 003 MS-VAT-003 VATMS 2479,689
1216 middenspaVattenfall Wind Deve   Elektriciteitskabel MS VAT 522,0324 005 MS-VAT-005 VATMS 478,7884
1225 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 0 DT KPN 1254,426 006 DT-KPN-006 KPNDT 1120,085
1235 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 0 DT KPN 367,1445 018 DT-KPN-018 KPNDT 151,573
1246 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 204,0965 032 DT-KPN-032 KPNDT 82,6574
1249 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 102,6801 066 DT-KPN-066 KPNDT 85,51245
1250 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 128,3175 054 DT-KPN-054 KPNDT 88,29733
1251 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 47,82117 104 DT-KPN-104 KPNDT 24,66988
1252 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 295,4277 022 DT-KPN-022 KPNDT 71,92983
1253 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 157,2669 043 DT-KPN-043 KPNDT 17,58429
1275 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 128,6036 053 DT-KPN-053 KPNDT 36,57179
1276 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 119,9773 058 DT-KPN-058 KPNDT 24,01448
1277 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 9,999602 248 DT-KPN-248 KPNDT 9,999596
1294 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 1 DT KPN 29,33297 134 DT-KPN-134 KPNDT 10,03474
1311 middenspaLiander N.V   steel Mantelbuis 1 MS LIA 7,371754 150 MS-LIA-150114 LIAMS114 7,371754
1314 datatranspKPN B.V. |      PVC Mantelbuis DT KPN 2,004132 352 DT-KPN-352 KPNDT 0,647502
1316 datatranspKPN B.V. |      PVC Mantelbuis DT KPN 6,035314 312 DT-KPN-312 KPNDT 6,035314
1320 overig Waterschap Zuiderzee   Overig OV ZZL 125,2143 002 OV-ZZL-002 ZZLOV 68,50235
1467 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 4 DT KPN 3,166474 342 DT-KPN-342 KPNDT 3,166426
1468 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 4 DT KPN 15,3597 191 DT-KPN-191 KPNDT 5,007691
1469 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 4 DT KPN 75,92092 084 DT-KPN-084 KPNDT 1,988757
1470 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 5 DT KPN 43,20277 112 DT-KPN-112 KPNDT 43,20277
1471 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 2 DT KPN 13,31022 225 DT-KPN-225 KPNDT 4,064772
1472 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 3 DT KPN 1,923606 355 DT-KPN-355 KPNDT 1,923606
1473 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 4 DT KPN 9,542795 258 DT-KPN-258 KPNDT 9,542795
1483 datatranspKPN B.V. |      PVC Mantelbuis DT KPN 5,977581 321 DT-KPN-321 KPNDT 5,977576
1485 datatranspKPN B.V. |      steel Mantelbuis DT KPN 14,40398 215 DT-KPN-215 KPNDT 13,01783
1490 gasLageDr Liander N.V   PVC Mantelbuis LG LIA 12,79973 082 LG-LIA-082200 LIALG200 11,57972
1491 water Vitens |4500162926 Mantelbuis DW VIT 14,96712 061 DW-VIT-061 VITDW 12,23066
1499 datatranspZiggo B.V. Kabelbed DT ZIG 27,09363 062 DT-ZIG-062 ZIGDT 6,697388
1540 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 4 DT KPN 41,28009 114 DT-KPN-114 KPNDT 8,064709
1549 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 4 DT KPN 39,94339 119 DT-KPN-119 KPNDT 8,29732
1555 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 LS LIA 7,716656 360 LS-LIA-360 LIALS 7,715596
1556 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 LS LIA 7,716656 361 LS-LIA-361 LIALS 7,716303
1560 middenspaLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 MS LIA 7,716656 146 MS-LIA-146 LIAMS 7,716303
1561 gasLageDr Liander N.V   steel Mantelbuis LG LIA 7,99997 107 LG-LIA-107168 LIALG168 7,99997
1563 datatranspKPN B.V. |      steel Mantelbuis DT KPN 26,94432 146 DT-KPN-146 KPNDT 16,64718
1575 gasLageDr Liander N.V   polyetheenOlieGasChemicalienPinaturalGas 0,1 LG LIA 39,88368 042 LG-LIA-042110 LIALG110 6,114494 1,2
1595 rioolOnderGemeente onbekend Rioolleiding 0 DR GEM 260,0077 005 DR-GEM-0 125 GEMDR125 28,25253 10,1
1712 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 3 DT KPN 2,595071 345 DT-KPN-345 KPNDT 2,595416
1714 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 5 DT KPN 7,024187 290 DT-KPN-290 KPNDT 5,083663
1717 datatranspZiggo B.V. Mantelbuis DT ZIG 7,082189 261 DT-ZIG-261 ZIGDT 7,082189
1719 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 2 LS LIA 6,891819 376 LS-LIA-376 LIALS 6,891819
1722 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 LS LIA 6,891767 377 LS-LIA-377 LIALS 6,891061
1723 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 LS LIA 14,10419 218 LS-LIA-218 LIALS 13,70762
1727 middenspaLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 MS LIA 6,8925 154 MS-LIA-154 LIAMS 6,8925
1728 middenspaLiander N.V   onbekend Mantelbuis 2 MS LIA 6,891819 155 MS-LIA-155 LIAMS 6,891819
1729 middenspaLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 MS LIA 6,891767 156 MS-LIA-156 LIAMS 6,891061
1734 middenspaLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 MS LIA 9,999805 130 MS-LIA-130 LIAMS 9,999805
1735 middenspaLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 MS LIA 10,00028 122 MS-LIA-122 LIAMS 10,00029
1738 datatranspKPN B.V. |      steel Mantelbuis DT KPN 9,764596 254 DT-KPN-254 KPNDT 9,764089
1740 datatranspKPN B.V. |      PVC Mantelbuis DT KPN 12,968 231 DT-KPN-231 KPNDT 11,33121
1744 datatranspKPN B.V. |      PVC Mantelbuis DT KPN 7,256266 285 DT-KPN-285 KPNDT 7,256266
1745 datatranspKPN B.V. |      steel Mantelbuis DT KPN 10,85943 243 DT-KPN-243 KPNDT 10,34988
1801 rioolOnderGemeente onbekend Rioolleiding 0 DR GEM 182,8705 006 DR-GEM-0 63 GEMDR63 27,07907 6,6
1802 overig Rijkswaterstaat Midd Overig OV RWS 11,17564 021 OV-RWS-021 RWSOV 10,66508
2351 middenspaVattenfall W    HDPE Mantelbuis MS VAT 63,46179 032 MS-VAT-03160 VATMS160 40,24593
2354 middenspaVattenfall W    SPVC Mantelbuis MS VAT 18,02568 036 MS-VAT-03110 VATMS110 18,02568
2355 middenspaVattenfall W    SPVC Mantelbuis MS VAT 18,02568 037 MS-VAT-03110 VATMS110 18,02568
2356 middenspaVattenfall W    SPVC Mantelbuis MS VAT 18,02568 038 MS-VAT-03110 VATMS110 18,02567



2381 middenspaVattenfall Wind Deve   Mantelbuis MS VAT 20,17534 034 MS-VAT-03200 VATMS200 20,17533
2382 middenspaVattenfall Wind Deve   Mantelbuis MS VAT 20,17534 035 MS-VAT-03200 VATMS200 20,17533
2383 middenspaVattenfall Wind Deve   Mantelbuis MS VAT 20,17544 033 MS-VAT-03200 VATMS200 20,17545
2402 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 0 LS LIA 9,999471 293 LS-LIA-293 125 LIALS125 9,999471
2403 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 0 LS LIA 9,99874 303 LS-LIA-303 125 LIALS125 9,99874
2404 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 0 LS LIA 9,999471 295 LS-LIA-295 125 LIALS125 9,999471
2405 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 0 LS LIA 9,999423 299 LS-LIA-299 125 LIALS125 9,999423
2406 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 0 LS LIA 10,00015 278 LS-LIA-278 125 LIALS125 10,00015
2407 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 0 LS LIA 9,999423 300 LS-LIA-300 125 LIALS125 9,999423
2408 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 0 LS LIA 9,99874 304 LS-LIA-304 125 LIALS125 9,99874
2409 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 0 LS LIA 10,00015 282 LS-LIA-282 125 LIALS125 10,00015
2410 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 0 LS LIA 9,999471 294 LS-LIA-294 125 LIALS125 9,999471
2411 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 0 LS LIA 10,00015 279 LS-LIA-279 125 LIALS125 10,00015
2412 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 0 LS LIA 9,999471 296 LS-LIA-296 125 LIALS125 9,999471
2413 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 LS LIA 10,00002 290 LS-LIA-290 125 LIALS125 9,999966
2414 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 LS LIA 10,00007 289 LS-LIA-289 125 LIALS125 9,999794
2415 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 LS LIA 10,00013 283 LS-LIA-283 125 LIALS125 10,00012
2416 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 LS LIA 10,00013 284 LS-LIA-284 125 LIALS125 10,0002
2417 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 LS LIA 10,00023 272 LS-LIA-272 125 LIALS125 10,00029
2418 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 LS LIA 10,00097 266 LS-LIA-266 125 LIALS125 10,00096
2419 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 LS LIA 10,00013 286 LS-LIA-286 125 LIALS125 10,00012
2420 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 LS LIA 9,999446 298 LS-LIA-298 125 LIALS125 9,999425
2421 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 LS LIA 10,00013 287 LS-LIA-287 125 LIALS125 10,00013
2422 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 LS LIA 9,999719 292 LS-LIA-292 125 LIALS125 9,999725
2423 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 LS LIA 9,999774 291 LS-LIA-291 125 LIALS125 9,999769
2424 laagspanniLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 LS LIA 10,00013 285 LS-LIA-285 125 LIALS125 10,00013
2450 middenspaLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 MS LIA 10,00013 126 MS-LIA-126125 LIAMS125 10,00019
2451 middenspaLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 MS LIA 9,999446 132 MS-LIA-132125 LIAMS125 9,99943
2452 middenspaLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 MS LIA 10,00013 124 MS-LIA-124125 LIAMS125 10,00013
2453 middenspaLiander N.V   onbekend Mantelbuis 1 MS LIA 10,00013 125 MS-LIA-125125 LIAMS125 10,00013
2458 water Vitens |4500162926 Mantelbuis DW VIT 57,03854 037 DW-VIT-03352 VITDW352 24,79332
2459 water Vitens |4500162926 Mantelbuis DW VIT 57,07619 036 DW-VIT-03352 VITDW352 24,68626
2460 datatranspKPN B.V. |      steel Mantelbuis DT KPN 9,999602 249 DT-KPN-249 KPNDT 9,999596
2518 middenspaVattenfall W    HDPE Mantelbuis MS VAT 68,13602 031 MS-VAT-03160 VATMS160 45,22387
2520 overig Rijkswaterstaat Midd Overig OV RWS 55,34457 002 OV-RWS-0075 RWSOV75 26,68503
2545 datatranspKPN B.V. |      steel Mantelbuis DT KPN 29,33297 135 DT-KPN-135 KPNDT 10,03474
2552 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 2 DT KPN 1599,404 002 DT-KPN-002 KPNDT 1178,059
2557 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 2 DT KPN 883,0437 009 DT-KPN-009 KPNDT 883,0435
2558 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 2 DT KPN 48,8052 103 DT-KPN-103 KPNDT 26,18853
2559 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 2 DT KPN 59,56254 096 DT-KPN-096 KPNDT 59,56328
2560 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 2 DT KPN 293,3864 023 DT-KPN-023 KPNDT 72,98553
2567 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 3 DT KPN 1009,557 007 DT-KPN-007 KPNDT 1009,557
2571 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 3 DT KPN 158,1993 042 DT-KPN-042 KPNDT 158,1996
2577 datatranspKPN B.V. |Centercode     Kabelbed 5 DT KPN 31,24261 130 DT-KPN-130 KPNDT 31,24292
2581 datatranspZiggo B.V. Kabelbed DT ZIG 567,7886 004 DT-ZIG-004 ZIGDT 261,3808
2587 datatranspZiggo B.V. Kabelbed DT ZIG 438,3487 005 DT-ZIG-005 ZIGDT 232,4141
2597 datatranspZiggo B.V. Kabelbed DT ZIG 59,61886 029 DT-ZIG-029 ZIGDT 27,04279
2649 datatranspKPN B.V. |      steel Mantelbuis DT KPN 13,31022 226 DT-KPN-226 KPNDT 4,064772
2675 gasLageDr Liander N.V   polyetheenOlieGasChemicalienPinaturalGas 0,1 LG LIA 105,8187 011 LG-LIA-011110 LIALG110 48,21146 1,2
2677 gasLageDr Liander N.V   polyetheenOlieGasChemicalienPinaturalGas 0,1 LG LIA 324,3396 002 LG-LIA-002110 LIALG110 235,6323 1,2
2678 gasLageDr Liander N.V   polyetheenOlieGasChemicalienPinaturalGas 0,1 LG LIA 49,60415 033 LG-LIA-033110 LIALG110 27,00733 1,2
2679 gasLageDr Liander N.V   polyetheenOlieGasChemicalienPinaturalGas 0,1 LG LIA 48,45741 035 LG-LIA-035110 LIALG110 36,21338 1,2
2685 gasLageDr Liander N.V   polyetheenOlieGasChemicalienPinaturalGas 0,1 LG LIA 50,29714 032 LG-LIA-032160 LIALG160 27,04599 1,6
2690 buisleidingN.V. Neder   steel OlieGasChemicalienPinaturalGas 79,9 GI NGO 128,504 003 GI-NGO-00610 NGOGI610 24,01658 30,6
2691 buisleidingGDF Suez overig OlieGasChemicalienPionbekend 0 GI SUE 188,0793 001 GI-SUE-001 SUEGI 24,0163
2692 overig Rijkswaterstaat Midd Overig OV RWS 29,84419 004 OV-RWS-004 RWSOV 10,5498
2693 overig Rijkswaterstaat Midd Overig OV RWS 115,0623 001 OV-RWS-0032 RWSOV32 36,24652
2697 overig Waterschap Zuiderzee   Overig OV ZZL 140,3311 001 OV-ZZL-001 ZZLOV 66,93616
2698 rioolOnderGemeente onbekend Rioolleiding 0 DR GEM 550,4345 004 DR-GEM-0 63 GEMDR63 27,45093 6,6
2699 rioolOnderGemeente onbekend Rioolleiding 0 DR GEM 643,9058 003 DR-GEM-0 75 GEMDR75 26,02947 7,4
2931 water Vitens |4500162926 Waterleiding DW VIT 94,3925 024 DW-VIT-02114 VITDW114 48,08068 9,6
2942 water Gemeente onbekend Waterleiding 0 DW GEM 99,33385 003 DW-GEM-003 GEMDW 25,79544
2966 water Vitens |4500162926 Waterleiding DW VIT 90,43286 028 DW-VIT-02108 VITDW108 27,018 9,2
3122 datatranspZiggo B.V. Telecommunicatiekabel DT ZIG 95,67961 019 DT-ZIG-019 ZIGDT 0,794912
3150 datatranspRijkswaterstaat Midd Telecommunicatiekabel DT RWS 115,0623 025 DT-RWS-025 RWSDT 36,24652
3162 datatranspRijkswaterstaat Midd Telecommunicatiekabel DT RWS 115,0623 026 DT-RWS-026 RWSDT 36,24652
3164 datatranspRijkswaterstaat Midd Telecommunicatiekabel DT RWS 6,329937 186 DT-RWS-186 RWSDT 6,329937
3171 datatranspRijkswaterstaat Midd Telecommunicatiekabel DT RWS 6,342198 157 DT-RWS-157 RWSDT 6,342198
3178 datatranspRijkswaterstaat Midd Telecommunicatiekabel DT RWS 115,0623 027 DT-RWS-027 RWSDT 36,24652
3298 datatranspRijkswaterstaat Midd Telecommunicatiekabel DT RWS 486,1762 013 DT-RWS-013 RWSDT 24,49157
3299 datatranspRijkswaterstaat Midd Telecommunicatiekabel DT RWS 1,088118 211 DT-RWS-211 RWSDT 1,088307
3386 datatranspRijkswaterstaat Midd Telecommunicatiekabel DT RWS 2283,658 001 DT-RWS-001 RWSDT 1137,521
3393 datatranspRijkswaterstaat Midd Telecommunicatiekabel DT RWS 367,151 015 DT-RWS-015 RWSDT 151,5747
3396 datatranspRijkswaterstaat Midd Telecommunicatiekabel DT RWS 15,48108 075 DT-RWS-075 RWSDT 15,48108
3406 datatranspGDF Suez Telecommunicatiekabel DT SUE 201,6219 001 DT-SUE-001 SUEDT 24,9661
3409 datatranspZiggo B.V. Telecommunicatiekabel DT ZIG 1732,014 002 DT-ZIG-002 ZIGDT 1506,189
3421 datatranspZiggo B.V. Telecommunicatiekabel DT ZIG 119,5589 018 DT-ZIG-018 ZIGDT 24,00008
3425 water Gemeente onbekend Waterleiding 0 DW GEM 127,8383 001 DW-GEM-001 GEMDW 32,23288
3433 water Vitens |4500162926 Waterleiding DW VIT 302,5373 004 DW-VIT-0063 VITDW63 26,02503 6,6
3439 water Vitens |4500162926 Waterleiding DW VIT 68,46732 033 DW-VIT-03110 VITDW110 27,00117 9,3
3454 water Vitens |4500162926 Waterleiding DW VIT 204,7435 010 DW-VIT-01160 VITDW160 27,03199 11,8
3466 water Vitens |4500162926 Waterleiding DW VIT 190,9227 012 DW-VIT-01315 VITDW315 24,00958 18
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