

Input omgevingsdialoog



Planning

Kijk voor de actuele planning en inschrijven kavels op eersel.nl/nardushoek-knegsel

Vaststellen uitgangspunten gemeenteraad	Interne themasessies	Omgevingsdialoog - themasessies	Start ruimtelijke procedure	Archeologische opgraving
Q1 2022	Q3 2023 – Q2 2024	Q2 2024	Q4 2025	Vanaf Q3 2026
Q2 2023 – Q3 2023	Q2 2024	Q3 2025	Q2 2026	Vanaf 2027
Omgevingsdialoog - keukentafelgesprekken	Omgevingsdialoog - terugkoppeling keukentafelgesprekken	Presentatie stedenbouwkundig plan	Vaststellen plan gemeenteraad	Start verkoop, bouwrijp maken en start bouw

