

Indicatieve planning

Aanbesteding busconcessie 2024 – 2034

Wat	Wanneer
Besluit Nota van Uitgangspunten Provinciale Staten	26 oktober
Start inspraakprocedure Ontwerp Programma van Eisen	december
Vaststellen Definitief Programma van Eisen Gedeputeerde Staten	februari 2023
Start aanbesteding	maart 2023
Voorlopige gunning concessie	oktober 2023
Definitieve gunning concessie	december 2023
Start implementatiefase nieuwe concessie	december 2023
Start nieuwe concessie	december 2024