



MUG Ingenieursbureau B.V

Postbus 136

9350 AC LEEK

0594 55 24 20

debiteuren@mug.nl

www.mug.nl

KvK 02040355

Btw [REDACTED]

IBAN [REDACTED]

Provincie Fryslân
T.a.v. de crediteurenadministratie
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

Factuurnummer : 8210 - 2100693
Factuurdatum : 29-03-2021
Projectnummer : 20300670

Betreft : Holwerd aan Zee

Periode: januari - maart 2021

Contactpersoon: [REDACTED]

Offerte: € 133.788,27

AGV-nummer: [REDACTED]

Inkoper: [REDACTED]

Uw kenmerk: 01779855

Vanwege vorderingen van de werkzaamheden dienen wij een derde termijn in, conform bijgevoegde kostenspecificatie € 35.596,22

Subtotaal excl. Btw	€	35.596,22
Btw 21%	€	7.475,21
Totaal incl. Btw	€	43.071,43

Graag uw betaling binnen 30 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer.

Overzicht werkzaamheden MUG Ingenieursbureau b.v.

Project: Holwerd aan Zee
 Onderdeel: (water)bodem- en archeologisch onderzoek
 Projectnummer MUG: 20300670
 Periode: juli 2020 - maart 2021



Specificatie

				Offerte:	Gefactureerd t/m vorige termijn:	Facturering deze termijn:	Totaal gefactureerd:
(water)bodemonderzoek:							
Werkzaamheden conform raamcontract tarievenlijst A							
Werkzaamheden conform raamcontract tarievenlijst B							
<i>Overige werkzaamheden (niet conform raamcontract) :</i>							
Opstellen boorplannen en verwerking op tekening		uur					
Analyse C3-pakket waterbodem		stuks					
Analyse chloride in waterbodem		stuks					
Pakket RAW-proeven klei		stuks					
Inzet gator / quad op begaanbare percelen		dag					
Archeologisch onderzoek:							
Projectleiding en coördinatie		uur					
Bureauonderzoek en voorbereiding		uur					
Uitvoering booronderzoek		uur					
Assistentie booronderzoek		uur					
Rapportage		uur					
Verkennd bodemonderzoek percelen vogelbescherming				€ 8.843,72	€ 8.843,72	€ 8.843,72	€ 8.843,72
Totaal				€ 133.788,27	€ 70.447,22	€ 35.596,22	€ 97.199,72

Opstelling akkoord:

29 maart 2021



MUG Ingenieursbureau B.V

Postbus 136

9350 AC LEEK

0594 55 24 20

debiteuren@mug.nl

www.mug.nl

KvK 02040355

Btw

IBAN

Provincie Fryslân
T.a.v. de crediteurenadministratie
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

(Proef)

Factuurnummer : 8210 - 2100664
Factuurdatum : 29-03-2021
Projectnummer : 20300670

Betreft : Holwerd aan Zee

Periode: januari - maart 2021

Contactpersoon:

Offerte: € 133.788,27

AGV-nummer:

Inkoper:

Uw kenmerk: 01779855

Vanwege vorderingen van de werkzaamheden dienen wij een derde termijn in, conform bijgevoegde kostenspecificatie € 35.596,22

Subtotaal excl. Btw	€	35.596,22
Btw 21%	€	7.475,21
Totaal incl. Btw	€	43.071,43

Graag uw betaling binnen 30 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer.

Overzicht werkzaamheden MUG Ingenieursbureau b.v.

Project: Holwerd aan Zee
 Onderdeel: (water)bodem- en archeologisch onderzoek
 Projectnummer MUG: 20300670
 Periode: juli 2020 - maart 2021



Specificatie

				Offerte:	Gefactureerd t/m vorige termijn:	Facturering deze termijn:	Totaal gefactureerd:
(water)bodemonderzoek:							
Werkzaamheden conform raamcontract tarievenlijst A							
Werkzaamheden conform raamcontract tarievenlijst B							
<i>Overige werkzaamheden (niet conform raamcontract) :</i>							
Opstellen boorplannen en verwerking op tekening		uur					
Analyse C3-pakket waterbodem		stuks					
Analyse chloride in waterbodem		stuks					
Pakket RAW-proeven klei		stuks					
Inzet gator / quad op begaanbare percelen		dag					
Archeologisch onderzoek:							
Projectleiding en coördinatie		uur					
Bureauonderzoek en voorbereiding		uur					
Uitvoering booronderzoek		uur					
Assistentie booronderzoek		uur					
Rapportage		uur					
Verkennend bodemonderzoek percelen vogelbescherming				€ 8.843,72	€ 8.843,72	€ 8.843,72	€ 8.843,72
Totaal				€ 133.788,27	€ 70.447,22	€ 35.596,22	€ 97.199,72

Opstelling akkoord:



29 maart 2021