

■■■■■ vraagt input voor namen van bureaus die flora- en faunaonderzoek uitvoeren.

4 W.v.t.t.k.

■■■■■
Wijst op ongelukkige planning qua zomerreces. Eigen inzet uren zijn niet voorzien, en ook niet begroot. Dit wordt besproken in mt.

■■■■■
Vraagt om projectplan met tijdlijn. ■■■■■ stelt dit op, met input van projectgroepleden.

5 Sluiting

2- wekelijks vergaderritme wordt hervat.