

Planning

2026

Eerste inloopbijeenkomst donderdag 9 april 2026

Sloop voormalig wijkgebouw: Q2/Q3 2026

2027

Onherroepelijke vergunningen: Q2 - 2027

Verwachte start bouw: Q4 - 2027

Paalkast vlemuis – Flora & Fauna

2028

Verwachte oplevering: Q4 - 2028

Parkeerplaats

Stalling fietsen

Hoofd entree

Entree jongeren-centrum

Nood uitgang

Terras

Cafeteria

Amerikalaan

Flevoland

Afrikalaan

Volg de updates via de website:

