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Op 18 november jongstleden stelde u het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H)
schriftelijke vragen over het Durgerdam dijkversterkingsproject (19.2832381). Met deze brief

voorzien wij in de beantwoording van uw vragen. Op de volgende pagina vindt u de vragen, gevolgd

door een reactie.
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1. Wat is de huidige stand van zaken?

In februari 2019 hebben de betrokken partijen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK), Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam en de dorpsraad het integraal Ruimtelijk
Programma Durgerdam vastgesteld. Op basis hiervan is HHNK in samenwerking met de Alliantie
Markermeerdijken gestart met nadere uitwerkingen en berekeningen om te kunnen komen tot een
zogeheten vergunningenontwerp. Het bleek noodzakelijk een nieuwe dataset op te stellen voor de
hydrologische randvoorwaarden. Deze dataset is onlangs extern gevalideerd en vastgesteld.

De komende periode wordt gebruikt om aan de hand van deze dataset het benodigde ruimtegebruik
te vast te leggen in een Ontwerp Projectplan Waterwet, de vergunningaanvragen op te stellen en de
overige planologische procedures voor te bereiden. Na de zomer 2020 start het
besluitvormingsproces waarna het Ontwerp Projectplan Waterwet in het vierde kwartaal 2020 voor
inspraak kan worden voorgelegd.

Parallel is de gemeente Amsterdam gestart met de uitwerkingen voor de inrichting van de openbare
ruimte (weg, parkeerplaatsen, etc). Hiervoor zullen separate planologische procedures worden
doorlopen.

2. Wanneer legt u het projectplan voor in het Algemeen Bestuur voor definitieve besluitvorming
Dit zal in 2021 plaats vinden.

3. Wilt u dit punt agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de commissie W&W?

Wij stellen voor om volgend jaar tijdens een vergadering van de commissie W&W stil te staan bij dit
project. Wanneer er na het doorlopen van de bovengenoemde procedures zicht is op hoe het
besluitvormingsproces er uit kan komen te zien wordt u daar terstond over geinformeerd.



