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Oplossingen voor het probleem 
worden samen met betrokkenen 
onderzocht en er wordt bepaald 
welke oplossing de voorkeur heeft.

Het voorkeursalternatief wordt 
samen met betrokkenen verder 
uitgewerkt in detail zodat het 
plan door de bestuurders 
vastgesteld kan worden. 

Vervolgens gaat het plan ter inzage: 
betrokkenen kunnen een zienswijze 
indienen. Daarna wordt bestuurlijk 
afgewogen welke zienswijzen worden 
verwerkt in het plan.

vanaf medio 2023 tot eind 
2025 wordt het werk 
uitgevoerd. Daarna voldoet 
het gebied weer aan de 
veiligheidseisen.

Meer info kijk op hhnk.nl

Mogelijke oplossingsrichtingen bekleding 
(asfalt, steenzetting en gras)

· vervangen van de huidige bekleding.
· overlagen van de bestaande constructie
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