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Werkgroepbijeenkomst 

 

 

Op donderdag 13 december vond de laatste werkgroepbijeenkomst van 2018 plaats: een  

jaar waarin maar liefst dertig bijeenkomsten en participatiemomenten hebben 

plaatsgevonden. Deze avond staat dan ook in het teken van de opbrengst van dit extra jaar 

participatie.  

Participatieleider Tom den Boer blikt met de aanwezigen eerst kort terug op het afgelopen jaar, 

waarin onder andere vijf bestuurlijke overleggen hebben plaatsgevonden over de voortgang van het 

participatieproces. Ook is er een hele reeks nieuwsbrieven verstuurd en van alle bijeenkomsten zijn 

verslagen gemaakt, die weer zijn terug te vinden op hhnk.nl/durgerdam. Daarnaast is er veel 

(persoonlijk) contact geweest tussen het team en 

bewoners en betrokkenen, onder andere om zo 

veel mogelijk vragen te beantwoorden. Dit alles 

heeft geleid tot een pakket aan resultaten en 

opbrengsten, waaronder uitgangspunten voor de 

waterveiligheid (in een notitie en in de vorm van 

een collegebundel), een afwegingskader 

(document vanuit spoor 2), het boek Kijk op de Dijk 

(door werkgroep Durgerdam) en een Integraal 

Ruimtelijk Programma (in conceptvorm).  

 

Integraal Ruimtelijk Programma 

Vervolgens geeft Tom een korte toelichting op het Integraal Ruimtelijk Programma. Dit document 

geeft uiteindelijk weer:  

- Wat er afgelopen jaar is besproken tussen het dorp en overheden 

- Wat er aan ideeën en wensen naar boven is gekomen 

- Hoe dat wel en hoe dat niet passend is in het monumentale dorp 

- Welke uitgangspunten bestuurlijk zijn vastgelegd 

Tegelijkertijd schept het IRP kaders voor 2019 en verder: voor de uitwerking van het 

waterveiligheidsontwerp (HHNK), voor de uitwerking van de openbare ruimte (gemeente 

Amsterdam), voor de uitwerking van recreatie en natuur (gemeente Amsterdam en provincie Noord-

Holland) en overige onderwerpen. 

Participatie 2019 en verder 

Voor het jaar 2019 en verder geeft Tom aan dat de uitgangspunten van de participatie van 2017-

2018 worden gecontinueerd: openheid van informatie en in communicatie, toegankelijkheid bij 

vragen en in contact, stap-voor-stap benadering met steeds afronding van tussenstappen en met 

voortdurende samenwerking en afstemming tussen overheden. Daarbij zal Bert Kappe voor het dorp 

het eerste aanspreekpunt worden en blijft Tom den Boer op de achtergrond betrokken. 

 

Tot en met mei/juni van 2019 zal er vooral achter de schermen worden gerekend. Het verzoek is of 

de eerdere, kleine technische werkgroep betrokken wil blijven en/of uit welke personen die 

werkgroep dan bestaat; dat wordt nog overlegd in het dorp. Uitkomsten van de technische 

berekeningen zullen vervolgens medio 2019 met het dorp worden besproken: eerst in de werkgroep, 

dan via een publieksavond. Daarna volgt dan weer een bestuurlijk overleg met kennis van de input 
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vanuit het dorp. Voor de thema’s openbare ruimte, verkeer en parkeren, recreatie, natuur etc. geldt 

dat de te doorlopen stappen en de daarbij horende participatiemomenten nog uitgewerkt moeten 

worden. Ook voor steigers en andere objecten en voor de uitvoering en overlast tijdens uitvoering 

zullen er nog participatiemomenten worden uitgewerkt. Belangrijk om te vermelden is dat de 

participatie dus doorloopt tot en met de oplevering.  

Integraal Ruimtelijk Programma 

Jandirk Hoekstra neemt de deelnemers verder mee in het 

concept Integraal Ruimtelijk Programma. Hij legt uit dat dit 

document vanuit ruimtelijk perspectief wordt opgesteld als 

een antwoord op de vraag: ‘Hoe komt het eruit te zien?’ Het 

IRP bestaat uit de thema’s waterveiligheid, cultuurhistorie 

en landschap, natuur, recreatie en toerisme, duurzaamheid, 

verkeer, parkeren en openbare ruimte. Deze thema’s zijn in 

het IRP in onderling verband gebracht. Over de inhoud kan 

verder het volgende worden gesteld:   

             

- Opgesteld op basis van het resultaat van de bijeenkomsten 

met de werkgroep(en) 

- Conform beleid van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland en 

gemeente Amsterdam 

- Vanuit perspectief van ruimtelijke kwaliteit geformuleerd 

- Gaat over: inrichting, hoogte, breedte dikte, materialisering  

- Resultaat: uitgangspunten, principes, voorkeursrichting voor vervolgproducten zoals Inrichtingsplan 
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- Met ook: ‘suggesties’ om mee te nemen in het vervolg 

- Geen plan op zichzelf, wel een document om mee te nemen in de plannen en om de plannen aan te 

toetsen 

Per thema komen uitgangspunten, voorkeursrichtingen en suggesties om mee te nemen in het 

vervolg aan bod. Ter illustratie geeft hij een aantal voorbeelden die rechtstreeks uit het IRP komen. 

Daarna is het aan de deelnemers om het uitvergrote IRP (in posters aan de muur) nader te bekijken 

en eventuele vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van het ontwerpteam, HHNK, de provincie 

en de gemeente. Alle vragen en opmerkingen worden verzameld op geeltjes en na deze avond 

voorzien van een reactie en/of verwerkt in het IRP. Een overzicht van de gestelde vragen en de 

opmerkingen is verwerkt als bijlage bij dit verslag (apart document).   

Tot slot laat deelnemer Peter Godijn weten dat hij graag wil dat er met spoed aandacht besteed 

wordt aan het deel van de dijk aan het westelijke uiteinde van het dorp. Hij pleit ervoor het gedeelte 

van de dijk tot en met het Blauwe Hoofd onderdeel te maken van het dijkversterkingstraject 

Durgerdam. Verder vraagt hij om aandacht voor de oplossingsrichting voor het dijkprofiel bij de 

dijkpalen 162 en 163 omdat de situatie hier anders is: de weg gaat naar beneden en de dijk wijkt van 

de weg. Afgesproken is om in het IRP op basis van de huidige inzichten een beeld van een mogelijke 

oplossingsrichting voor dit deel van de dijk te schetsen.  

In het vorige verslag ontbrak het verzoek tot een excursie naar referentieprojecten om verschillende 

soorten dijkbekleding met elkaar te bekijken, te organiseren door Mark Eker van de provincie: bij 

deze alsnog in dit verslag opgenomen. Het kernteam draagt suggesties aan voor plekken.  

De werkgroep in gesprek over het IRP 


