Fase 5
Tijdsduur: ca. 3 weken

/ Fase 3.1
~ Tijdsduur: ca. 2 weken

q Tij

dsduur: ca. 4 weken

Fase 2.1
TijJdsduur: ca. 6 weken

Ingang Aeres VMBO

Verwijderen metalen weidepoort en deels

Aanbrengen tijdelijke weg
- type en uitvoering n.t.b.

Ligging tijdelijke bouwweg heeft een knelpunt
met de bestaande boom

1.V.m. calamiteiten

Deels dempen watergang
- verwijderen begroeiing;

- verwijderen houten beschoeiing;
- verlengen duiker;

- dempen watergang.

verwijderen houten en gaas hekwerk

Ingang schoo
Aeres VMBO

H

Fase 2.2
Tijdsduur: ca. 3 weken

Fase 3.2
Tijdsduur: ca. 8 week

Bestaande haag
- handhaven

Aanleg By-Pass
t.b.v. bereikbaarheid:

s Buitenhuis

* Manege
* Aeres VMBO

Fase 6
TijJdsduur: ca. 1 week

Bestand : 2402107-WE-01.DWG

formaat: AO


Andres Vliek
Oppervlakte
891,75 m² 

Andres Vliek
Oppervlakte
2.646,13 m² 

Andres Vliek
Oppervlakte
905,96 m² 

Andres Vliek
Oppervlakte
5.452,64 m² 

Andres Vliek
Oppervlakte
2.805,86 m² 

Andres Vliek
Oppervlakte
1.200,01 m² 

Andres Vliek
Oppervlakte
2.526,16 m² 

Andres Vliek
Tekstbijschrift
Fase 1
Tijdsduur: ca. 4 weken

Andres Vliek
Tekstbijschrift
Aanleg By-Pass
t.b.v. bereikbaarheid:

* Buitenhuis
* Manege
* Aeres VMBO



Andres Vliek
Tekstbijschrift
Fase 2.1
Tijdsduur: ca. 6 weken

Andres Vliek
Tekstbijschrift
Fase 3.1
Tijdsduur: ca. 2 weken

Andres Vliek
Tekstbijschrift
Fase 3.2
Tijdsduur: ca. 8 week

Andres Vliek
Tekstbijschrift
Fase 4
Tijdsduur: ca. 6 weken

Andres Vliek
Tekstbijschrift
Fase 6
Tijdsduur: ca. 1 week

Andres Vliek
Tekstbijschrift
Fase 5
Tijdsduur: ca. 3 weken

Andres Vliek
Oppervlakte
140,5 m² 

Andres Vliek
Rechthoek

Andres Vliek
Rechthoek

Andres Vliek
Tekstbijschrift
Ingang Aeres VMBO
i.v.m. calamiteiten

Andres Vliek
Tekstbijschrift
Ingang Van Maanen

Andres Vliek
Pijl

andres
Lijn

Andres Vliek
Pijl

Andres Vliek
Pijl

Andres Vliek
Pijl

Andres Vliek
Tekstbijschrift
Ingang school Aeres VMBO

Andres Vliek
Tekstbijschrift
Fase 2.2
Tijdsduur: ca. 3 weken




