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verslag bouwvergadering 

Werk 
Verbouw 

+ 
restauratie 

“De Commanderij” 

Kerkstraat 11 te 
Doesburg 

Opdrachtgever Laligue Museum 

Volgnummer 
13 

Opname/inspectie 02 december 
2015, 

14.30 
vur, 

Gasthuisstraat 8 te 
Doesburg 

Datum/notulist 

18 
januari 

2016 

mm J (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Aanwezig 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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consulent bouwk. 
Rijksdienst 

voor het Cultureel 
Erfgoed 

supervisor gemeente Doesburg 

S. Melssen 

voorzitter Lalique 
Museum 

secretaris 
Lalique 

Museum 

algemeen 
directeur 

_ 
Lalique Museum 

architekt 
PEN Gmbh 

bouwk. opzichter 
Huntink 

bouwk. 
projektburo 

Afwezig 

Nvt. 

01 
Opening 

e 

Agendapunten: 

— 

het vaststellen van de 
voortgang 

in 
het 

algemeen. 

— 

het 
bespreken 

van de 
opname/inspectie punten 

zoals 
opgenomen 

door 

en 

BE 0 
06 nov 2015. 

— 

ontwerp 
van de 

glazen 
corridor tussen entree van het 

hoofdgebouw 
en het 

restavrantgedeelte, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

02 Notulen vorige vergadering 

03 
Ingekomen 

stukken 

e 

Opname/inspectierapport 
dd 06 november 2015 met aandachts- en 

verbeterpunten 
tav de 

(in eigen beheer) vitgevoerde 
werkzaamheden. 

e Kleuradvies 
Gelders 

Genootschap. 

04 
_Planning/voortgang 

Fase 1 is 
bouwkundig 

en installatietechnisch 
vrijwel afgerond. 

Ivm een aantal 

tegenvallers, 
zoals het verzwaren van de houten 

balklagen, 
is er 

geen 
financiële ruimte 

meer om het museum conform eerder 
gemaakte afspraken op 

te starten in de 
grote 

zaal 
op 

de 
begane grond. 

De RDO 
(Ridderlijke 

Duitsche 
Orde) 

heeft inmiddels een 
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bijdrage toegezegd 
voor de restauratie van de 

Oostelijke 
aanbouw en de 

traptoren. 

Voor het 
benodigde 

resterende 
bedrag 

wordt 
gewerkt 

aan het verwerven van 

schenkingen 
en fondsen door S. Melssen en 

MN 
pe 

verwachting 
is dat er in de 

loop 
van 2016 de werkzaamheden weer kunnen worden 

opgepakt. 
Inmiddels zal een 

restauratieplan 
voor de 

overige 
monumentale onderdelen van het 

gebouw 
worden 

opgesteld. (zie 
ook 

06/aandachtspunten/opmerkingen) 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ontwerp glazen 
corridor tussen entree en restaurant. 

De door architekt 

BN. tijdens 
de 

vergadering geschetste oplossing 
betreffende 

de 
aansluiting 

van de 
glazen 

corridor 
op 

het 
lagere 

dak van het 
restauvrant-gedeelte 

(zie bijlage) 
wordt vnaniem 

goedgekeurd 
door de 

vergadering. 
Verdere 

uitwerking 
en 

aanvraag 
omgevingsvergunning worden 

opgepakt 
zodra er weer voldoende 

financiële 
middelen 

beschikbaar 
zijn. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Aandachtspunten / opmerkingen 

Houten latei tussen entree en 

trappenhuis 
is 
opgenomen 

in het metselwerk, boven de 

houten latei zijn ter 
ontlasting 

enkele stalton lateien 
ingemetseld. 

De niet 
conform monumenten-voorschriften 

(dwz een schuine liplas) vitgevoerde 

verbindingen 
van de 

balklaag 
in de entree hoeven 

niet 
te worden 

aangepast 

ivm 
het 

relatief 
nieuwe balkhout en de behoorlijke 

financiële 

gevolgen (dakbedekking reeds 

aangebracht) 
indien zou worden 

overgegaan 
tot herstel. 

Voorzetwand van KZS in entree was reeds akkoord 
gegeven tijdens 

de 
opname 

met als 

motivatie dat de wand 
volledig 

los staat van het 
achterliggende 

historische metselwerk. 

Voor een 

Waardestelling 
en Plan van 

aanpak 
voor de restauratie van de 

traptoren 
en 

Oostelijke 
aanbouw zal 

BE 
/Arex 

worden benaderd. 

BEE 

neet: in 2007 reeds 

een bouwhistorische 
verkenning opgesteld. (zie bijlage) 

(Evt) 
vervallen van 

glazen 
uitbouw 

achtergevel 
meenemen in advies 

Aron 

Voorstel 
kelderluik 

meenemen in 
advies 

Ar. 

(Evt) vervallen dakterras hoofdgebouw akkoord. 

Ml vraagt 
verdere advisering kleuren voor het 

buitenschilderwerk 

op bij 

architectuurhistoricus 

Voorstel brandwerend 
plafond Zolsereer 

meenemen in advies Arcx 

Ontwerp glazen 
corridor tussen entree en restaurant: zie 

O5/ontwerp glazen corridor 
tussen 

entree en restaurant. 

Houten deuren 
zijn droog opgeslagen. 

Met 
cementspecie dichtgemetselde deuropening tpv 

toiletten dient te worden 
vervangen 

door met 
kalkspecie vervaardigd 

metselwerk. 

Op 
het terrein 

opgeslagen dakpannen zijn afgedekt. 
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Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


